

Åtgärdsplan- Svedmyrabadet

I den långsiktiga planeringen av Svedmyrabadet har förvaltningen efter ett påbörjat utredningsarbete uppmärksammat att det finns ett behov av underhållsåtgärder för att verksamheten även fortsättningsvis ska kunna bedrivas på ett bra sätt.

Nedan följer en åtgärdsplan för Svedmyrabadet som grundar sig på dialog med verksamhetsansvarig och den besiktning av bassängen som genomfördes sommaren 2018.

Åtgärd	Genomförande	Kostnad
Besiktning av bassäng	Juli 2018	5 000 kr
Grovstädning under bassäng	Oktober 2018	Inväntar offert (Uppskattningsvis 15 000 kr)
Betonganalys	Oktober/november 2018	Inväntar offert (Uppskattningsvis 50 000 kr)
Omfogning av bassäng, utbyte av bomplattor, åtgärda mineralutfällningar samt flytta nedgången till den grunda delen.	Nästa tömning, sommar 2019	45 500 kr
Löpande besiktning av bassäng.	Årsvis	5 000 kr
Åtgärder i duschutrymme	Efter betonganalys, under 2019	Uppskattningsvis 250 000 kr
Reningsanläggning	2019	Uppskattningsvis 1 000 000 kr
Åtgärda rum	2019/2020	Uppskattningsvis 634 500 kr
Total kostnad		2 000 000 kr

Efter utförda underhållsåtgärder bedömer förvaltningen att badet är i relativt gott skick. Dock är placeringen i källarplan inte optimal och alternativ bör utredas för en eventuell framtida omlokalisering inom 5- 10 år.