



Upprättad av	Lenny Resin
Datum	2018-01-18
Projektnamn	VÄGMARKERING 2017 för Trafikplaneringsavdelningen
Huvudprojekt	H800025
Projektnummer	8002928

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<i>Förändring, komplettering och borttagning av trafikmarkeringar enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen över hela staden under 2017</i>
--------------------------	---

Tidplan	2017				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program	x	x	x	x												
Projektering	x	x	x	x												
Entreprenad	x	x	x	x												



Budget (tkr)	2017	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	800 000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Lenny Resin	Lenny Resin	Lenny Resin
Stadsmiljö			Per Forslund Anders Wård Mikael Lyckeberg
EKC Sverige AB			Peter Nilsson Peter Lind

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonskvenser	
Tillgänglighetskonskvenser	
Risikkonskvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Erika Björnsson	Datum	2016-09-16
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Väderleken sista månaderna av året gjorde att en del arbeten får vänta på att bli utförda till våren 2018
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Utfall 626 395,17 Genomförandebeslut 800 000,00 Avvikelse: -173 604,83

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	