




Upprättad av	Markus Nilsson
Datum	2018-06-04
Projektnamn	Byggnation av offentlig toalett i Västerholmsparken
Huvudprojekt	H8000283
Projektnummer	8003188

Adress	Västerholmsparken/Österholmsstigen
Stadsdel	Skärholmen
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Syftet med projektet är att tillgodose stadens medborgare och besökare med bekvämlighetsinrättningar. Målet med projektet är att bygga en offentlig toalett av modellen "midi" i Västerholmsparken.
--------------------------	--

Tidplan	2018				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program			x													
Projektering																
Entreprenad																



Budget (tkr)	2018	20	20	20	Summa
Utgifter	420 000				
Inkomster (ev.)					
Total budget	420 000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Markus Nilsson	Markus Nilsson
Medverkande (namn) - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?			

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Bra
Trafikkonsekvenser	Inga
Framkomlighetsstrategin	Inga
Miljökonsekvenser	Bra
Sociala konsekvenser	Bra
Jämställdhetskonskvenser	Bra
Tillgänglighetskonskvenser	Inga
Risikkonsekvenser	Inga
Andra konsekvenser	Inga

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Ingemar Flygare	Datum	2018-06-04
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Äta 1 – genomgång av GFK-ledning samt kondition av spolpost. Ny servisventil installerades.
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Genomförande beslut	Datum 2019-06-04	Namn Ingemar Flygare	Belopp 420 000	
Ev. rev. Gnmf.beslut	Datum	namn	Belopp	
Slutredovisning (enligt delegationsordning)	Datum	namnteckning	Avvikelse mot gnmf.beslut (+=ökad utg.)	Avvikelse mot ev. rev gnmf.beslut (+=ökad utg.)
	2018-12-05			
	Utfall kr	namnförtydligande	kr	kr
	423 928	Ingemar Flygare	423 928	