




Upprättad av	Markus Nilsson
Datum	2018-06-04
Projektnamn	Byggnation av offentlig toalett vid Björkhagen
Huvudprojekt	H8000283
Projektnummer	8003192

Adress	Björkhagen/Malmövägen
Stadsdel	Skarpnäck
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Syftet med projektet är att tillgodose stadens medborgare och besökare med bekvämlighetsinrättningar. Målet med projektet är att bygga en offentlig toalett av modellen "midi" vid Björkhagen.
--------------------------	---

Tidplan	2018				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program			x													
Projektering																
Entreprenad																



Budget (tkr)	2018	20	20	20	Summa
Utgifter	320 000				320 000
Inkomster (ev.)					
Total budget	320 000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Markus Nilsson	Markus Nilsson
Medverkande (namn) - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?			

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Bra
Trafikkonsekvenser	Inga
Framkomlighetsstrategin	Inga
Miljökonsekvenser	Bra
Sociala konsekvenser	Bra
Jämställdhetskonskvenser	Bra
Tillgänglighetskonskvenser	Inga
Risikkonskvenser	Inga
Andra konsekvenser	Inga

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Markus Nilsson	Datum	2018-06-04
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Äta 1. Avser oförutsedd bergschakt. Äta 2. Avser renovering av GFK-ledning som var i dåligt skick.
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	



Genomförande beslut	Datum 2018-06-04	<i>Namn</i> Markus Nilsson	Belopp 320 000	
Ev. rev. Gnmf.beslut	Datum	<i>namn</i>	Belopp	
Slutredovisning (enligt delegationsordning)	Datum	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot gnmf.beslut (+=ökad utg.)	Avvikelse mot ev. rev gnmf.beslut (+=ökad utg.)
	2018-11-26			
	Utfall kr 420 888	<i>namnförtydligande</i> Ingemar Flygare	kr 100 888	kr