




Projektnamn	Utveckla Observatorielundens nedre del
Geografisk plats för investering	<i>Sveavägen 67-71, Normmalms stadsdelsområde</i> 
Projektets mål och syfte	Målet är att utveckla nedre Observatorielunden med olika aktiviteter och funktioner för att få fler besökare till parken och därigenom skapa en trevligare och tryggare plats. Insatserna syftar till att locka fler och varierade målgrupper till parken för att den ska upplevas mer attraktiv och trygg. För att åstadkomma detta krävs både dialog med allmänheten liksom platssamverkan med polis och andra förvaltningar och aktörer i området. Det är angeläget att skapa ett engagemang kring platsen, stärka samverkan mellan områdets olika aktörer och fånga in idéer och tankar kring platsens utveckling. Trygghetsmedel ansöktes för att under 2018 kunna: • Påbörja arbetet med ett belysningsprogram för området kring Spegeldammen • Förbättra kanten kring dammen så att den kan nyttjas på ett bättre sätt året om och av flera olika målgrupper.

	Övriga insatser som beskrevs i trygghetsansökan var: • Upprätta ett nätverk med aktörer kring platsen och hålla nätverksträffar. • Anordna en dialog med allmänheten kring platsen • Bygga en plats för boulespel, som del av att utöka möjligheterna till aktiviteter för en bredare målgrupp.
--	--

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Ett nätverk med aktörer som på olika sätt arbetar i och kring Observatorielunden bildades under våren 2018 och leds av Norrmalms stadsdelsförvaltning genom parkmiljöavdelningens landskapsarkitekt och förvaltningens trygghets- och säkerhetssamordare. Övriga aktörer i nätverket är förnärvarande fält och fritid på Norrmalms sdf, trafikkontoret, fastighetskontoret, kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Sisab och kommunpolisen från lokalpolisområde Norrmalm. I april samlades nätverket till ett första möte och nätverkets första gemensamma aktivitet blev att anordna en dialogträff för allmänheten på plats i parken.. Den 29 maj anordnades träff med allmänheten. Dialogträffen hölls vid parkens östra entré, nära Pressbyrån och tunnelbanans station Rådmansgatan. På plats fanns personal från Norrmalms stadsdelsförvaltning, polisen, trafikkontoret och fastighetskontoret. Under hela eftermiddagen var det möjligt för förbipasserande och besökare att stanna till, prata med någon tjänsteperson eller kommunpolisen och lämna synpunkter. Synpunktsformulär fanns tillhands att fylla i själv eller med hjälp av personal. Deltagande och resultat har sammanställts och skickats ut till nätverket och till de deltagare i dialogen som så önskat. Sammanställningen finns att ladda ner på projektplatsen https://växer.stockholm/projekt/observatorielundens-nedre-del-utvecklas/ <u>Sammanfattning av dialogresultat:</u> De delar i parken som ansågs viktiga att behålla var träden, dammen samt parkens övergripande struktur. Det framfördes att det är angeläget att bevara och förbättra möjligheten till skate i dammen, samtidigt som andra pekade på vikten av att fylla dammen tidigare och inte anpassa den för skateåkare. Flera deltagare vill se förbättringar längs Sveavägen i form av farthinder, mindre trafik och åtgärder mot störande ljud. Önskemål om en trivsammare och tryggare gatumiljö betonades. I parken kom förslag på fler aktiviteter, fik, utegym och annat som skapar liv och rörelse. Vikten av att ha naturliga gräsmattor och inte hårdgjorda ytor eller konstgräs framfördes. Många dialogdeltagare beskrev att en generell förbättring av området behövs med mindre skräp, förstärkt belysning och en ökad känsla av trygghet.
---	---

	Att förstärka belysningen i parken har under en längre tid varit angeläget, dialogen med allmänheten samt diskussioner med lokala polisen stärker bilden av detta. Under våren 2018 inleddes därför arbetet med att ta fram ett belysningsprogram för parken. Hösten 2018 har ett utkast tagits fram och programmet kommer att färdigställas feb/mar 2019, efter samråd med fastighetskontoret och stadsmuseum. Genomförande planeras till 2019, trafikkontoret ansvarar för detta. Under dec 2018 slutfördes arbetet med att bygga en ny kant av granit runt spegeldammen. Kanten förstärker möjligheten att nyttja dammen till skate under den del av året som dammen är tömd. I november färdigställdes även de nya boulebanorna i parken. Ett ökat nyttjande av parkområdet och en större genomströmning av människor är angeläget för att öka känslan av trygghet, med dessa insatser ges goda förutsättningar för detta. Förvaltningen har kontakt både med intresseförening för skate liksom bouleförening, vilket också möjliggör en uppföljning av insatserna längre fram på säsongen 2019.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Framtagandet av belysningsprogrammet är något försenat på grund av förankringsprocess. Det kommer att färdigställas under början av 2019 och återstående kostnader tas genom egen finansiering.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Ansökta medel: Framtagande av belysningsprogram 150 000 kr Ny kant till dammen 550 000 kr Utfall: Framtagande av belysningsprogram 168 000 kr Ny kant till dammen 500 000 kr

**Projektet i
bilder**

Inbjudan Nätverksträff för oss med verksamhet kring Observatorielunden och dammen

Var:
Norrmalms
stadsdelsförvaltning,
St Eriksgatan 117, hiss C
plan 4

När:
16 april kl. 15:00-16:30

Vi vill initiera ett samarbete för att olika aktörer som verkar kring Observatorielunden ska träffas. Syftet är att tillsammans utveckla en trivsamt och trygg miljö.

Vi har alla olika uppdrag och utvecklingsprojekt i området och ser ett stort värde i att vi känner till varandras planer och behov. På denna första träff får alla chans att presentera sin verksamhet och aktuella planer.


Stadsdelsförvaltningen planerar att anordna en gemensam eftermiddag i parken i maj då allmänheten ges chans att träffa oss aktörer i området. Vi hoppas att ni har möjlighet att delta i detta arrangemang. Vid vår första nätverksträff diskuterar vi datum och upplägg.

Välkomna

My Peensalu, projektledare parkförnyelser och
Maria Stigle, trygghets- och säkerhetssamordnare
Norrmalms stadsdelsförvaltning

Vid frågor kontakta gärna
Maria Stigle på
maria.stigle@stockholm.se
eller telefon 08-508 09 062
The Capital of Scandinavia

maria.stigle@stockholm.se



Tyck till om Observatorielundens nedre del

Hur kan parken längs Sveavägen utvecklas eller förbättras?
Lämna synpunkter, ge förslag och ställ frågor.
Dialogträff med oss som arbetar för bra och
trivsamma stadsmiljöer.

Vi bjuder på fika!
Vid Spegeldammen i Observatorielunden,
Tisdag 29 maj klockan 15-18



I samarbete med: 



Tyck till om Observatorielundens nedre del

Sammanställning av inkomna
synpunkter under dialogträff
29 maj 2018



Dammens kant före renovering.




Under genomförandet med ny kant i granit.



Exempel på liknande tak belyst underifrån.




Det befintliga skärmtaket vid parkens entré från tunnelbanan.



Principskiss på skärmtaket belyst underifrån.



Ovan: Fotomontage som visar exempel på hur en projektion på Pressbyråns baksida skulle se ut i färg respektive svartvitt randigt mönster. Valet av mönster och ev färgsättning är lämpligt att studera vidare i nästa skede.



Exempel på kastanj upplyst med hjälp av upphöjda strålkastare samt strålkastare placerad på parkstolpe. (Gustav Adolfsparken, Stockholm)

