


**Genomförandebeslut**

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Upprättad av</b>  | Ramjar Ahmad                                                           |
| <b>Datum</b>         | 2019-09-09                                                             |
| <b>Projektnamn</b>   | SKYLTING söder mm, rörlig trafik för 2019 Trafikplaneringsavdelningen. |
| <b>Huvudprojekt</b>  | H800025                                                                |
| <b>Projektnummer</b> | 8003854                                                                |

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adress</b>   |                                                                                     |
| <b>Stadsdel</b> |                                                                                     |
| <b>Kartbild</b> |  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projektets mål och syfte</b> | <p>Projektet har hand om uppsättning och nedtagning av skyltning och räck, för rörlig trafik enligt avrop från Trafikplanering söder.</p> <p>Gaturummet utgör några av städernas viktigaste delar. Det är skyltar som ska vägleda trafikanterna till deras destinationer. Skyltning utför även är en viktig del av för framkomligheten och tillgängligheten för trafikanterna. Projektet ska även ta hand om idéer/synpunkter från allmänheten eller internt.</p> <p>Målet är att projektet ska innebära</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ökad framkomlighet/trafiksäkerhet/tillgänglighet för samtlig trafikanter.</li> <li>- Att åtgärderna ska kunna genomföras på ett snabbt och effektivt sätt utan för mycket störning på omgivningarna</li> </ul> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| Tidplan      | 20  |     |     |     | 20  |     |     |     | 20  |     |     |     | 20  |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 |
| Program      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Projektering |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Entreprenad  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Budget (tkr)        | 20         | 20 | 20 | 20 | Summa |
|---------------------|------------|----|----|----|-------|
| Utgifter            |            |    |    |    |       |
| Inkomster (ev.)     |            |    |    |    |       |
| <b>Total budget</b> | 500 000 kr |    |    |    |       |

| Ansvar/<br>Organisation | Programskede | Projekteringsskede | Entreprenadskede                                                                  |
|-------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarig projektledare  | Ramjar Ahmad | Ramjar Ahmad       | Ramjar Ahmad                                                                      |
| SVEIA AB                |              |                    | Thomas Johansson<br>Niklas Engström<br>Andreas Fredriksson<br>Malin Littorin Ferm |

| Konsekvensbeskrivning       |  |
|-----------------------------|--|
| Driftkonsekvenser           |  |
| Trafikkonsekvenser          |  |
| Framkomlighetsstrategin     |  |
| Miljökonsekvenser           |  |
| Sociala konsekvenser        |  |
| Jämställdhetskonsekvenser   |  |
| Tillgänglighetskonsekvenser |  |
| Risikkonsekvenser           |  |
| Andra konsekvenser          |  |



| Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)              |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-------|--|
| Namn                                                        |  | Datum |  |
| Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)               |  |       |  |
| Namn                                                        |  | Datum |  |
| Ändringen avser<br>(budget, projektets<br>resultat, annat?) |  |       |  |


## Slutredovisning

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilder före                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bilder efter                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande | Projektet hade 500 000 kr i genomförandebeslut och slutet av året så var ca 60 000 kr kvar i projektet. Avvikelsen beror på att de beställningar som görs på detta projekt är beroende av önskemål/idéer från allmänheten och kontoret. |





|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| <b>Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter</b> | De beställningar som vi gör sker via driftportalen. I systemet så finns det före- och efterbilder på åtgärden samt kostnaden för åtgärden. Under 2019 har trafikplanering söder gjort 79 beställningar i systemet. De avrop som har gjorts har varit allt från små till stora åtgärder. |                           |               |                  |
|                                                                                    | <b>Utgifter ( mnkr)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Genomförandebeslut</b> | <b>Utfall</b> | <b>Avvikelse</b> |
|                                                                                    | Personalkostnad                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 0,12          |                  |
|                                                                                    | Entreprenad                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 0,32          |                  |
|                                                                                    | <b>Totalt Brutto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,5                       | 0,44          | 0,06             |

| Slutredovisat (enligt delegationsordning) |                                                                                    |       |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Namn                                      |  | Datum | 2020-03-06 |

|                         |                    |                                |     |            |            |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|------------|------------|
| DPsk_20190227_1324_2UW6 | Övrigt             | Upplagsvägen, Årsta Skolgränd, |     | 2019-04-11 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190218_1401_D9L6 | Permanent vägmärke | Måndagsvägen                   | 35  | 2019-02-20 | 2019-02-28 |
| DPsk_20190205_1610_FEMF | Permanent vägmärke | Yrsnögränd, Mälarhöjdsvägen    |     | 2019-02-14 | 2019-02-28 |
| DPsk_20190205_1409_DXSL | Permanent vägmärke | Kumlagatan                     | 1   | 2019-02-26 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190201_1418_RF0P | Permanent vägmärke | Gamla Tyresövägen              |     | 2019-02-14 | 2019-02-28 |
| DPsk_20190131_1432_MJX9 | Permanent vägmärke | Sländvägen                     | 15  | 2019-02-08 | 2019-02-28 |
| DPsk_20190131_1409_Y0BY | Permanent vägmärke | Blommensbergsvägen             |     | 2019-02-14 | 2019-02-28 |
| DPsk_20190129_0833_9D3J | Permanent vägmärke | Skönsmovägen                   | 3   | 2019-02-14 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190125_1155_7WDJ | Övrigt             | Bergsrådsvägen                 |     | 2019-01-30 | 2019-01-31 |
| DPsk_20190121_1432_YIJD | Permanent vägmärke | Tornfalksvägen                 | 16  | 2019-01-28 | 2019-02-28 |
| DPsk_20190118_1118_66RM | Permanent vägmärke | Tussmötevägen                  | 275 | 2019-02-02 | 2019-03-29 |
| DPsk_20190117_0922_V4JN | Permanent vägmärke | Östbergabackarna               | 73  | 2019-02-08 | 2019-02-28 |
| DPsk_20190117_0916_I736 | Övrigt             | Stamgatan                      | 29  | 2019-01-23 | 2019-01-31 |
| DPsk_20190116_1018_8JMM | Permanent vägmärke | Gamla Huddingevägen            | 429 | 2019-01-22 | 2019-01-31 |
| DPsk_20181212_1411_V2EJ | Permanent vägmärke | Pendlargatan                   | 6   | 2019-01-04 | 2019-01-31 |



| Ärendenummer            | Åtgärd på          | Gata/Gator                          | Nr  | Klartid    | Fakturerat datum |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----|------------|------------------|
| DPsk_20191210_1326_Z9SD | Permanent vägmärke | Harpsundsvägen                      | 149 | 2019-12-17 | 2019-12-30       |
| DPsk_20191126_0735_Q6DA | Permanent vägmärke | Stöttingsgränd, Isgränd             |     | 2019-11-28 | 2019-12-30       |
| DPsk_20191120_0919_64MI | Övrigt             | Bogårdsvägen                        | 5   | 2019-11-28 | 2019-12-30       |
| DPsk_20191118_0953_K1KY | Permanent vägmärke | Hökarängsplan                       | 1   | 2019-12-03 | 2019-12-30       |
| DPsk_20191115_1307_ISXA | Permanent vägmärke | Pilgrimsvägen                       | 66  | 2019-11-21 | 2019-11-29       |
| DPsk_20191113_1350_MI4I | Permanent vägmärke | Gamla Tyresövägen                   | 374 | 2019-11-14 | 2019-11-29       |
| DPsk_20191113_1338_EH12 | Permanent vägmärke | Sjöviksbacken                       |     | 2019-11-14 | 2019-11-29       |
| DPsk_20191113_1255_8UY1 | Permanent vägmärke | Vättersvägen                        | 1   | 2019-11-15 | 2019-11-29       |
| DPsk_20191029_1558_VSVF | Permanent vägmärke | Bredängstorget, Bredängs Allé       |     | 2019-11-06 | 2019-11-29       |
| DPsk_20191025_1429_NXH1 | Permanent vägmärke | Selmedalsringen                     | 3   | 2019-11-28 | 2019-12-30       |
| DPsk_20191022_1641_PCUR | Permanent vägmärke | Upplagsvägen                        | 25  | 2019-10-24 | 2019-10-31       |
| DPsk_20191021_1301_OMDM | Permanent vägmärke | Tegelbruksvägen                     | 30  | 2019-10-22 | 2019-10-31       |
| DPsk_20190927_1111_DJPV | Permanent vägmärke | Åstorpsringen                       |     | 2019-10-02 | 2019-10-31       |
| DPsk_20190821_0936_098N | Permanent vägmärke | Bellmanskällevägen                  | 4   | 2019-08-26 | 2019-08-30       |
| DPsk_20190807_1331_2JOK | Permanent vägmärke | Stamgatan                           | 1   | 2019-08-14 | 2019-08-30       |
| DPsk_20190725_1313_RR8S | Permanent vägmärke | Pettersbergsvägen                   | 94  | 2019-07-30 | 2019-08-30       |
| DPsk_20190711_1307_W8UT | Permanent vägmärke | Årstavägen                          | 85  | 2019-07-15 | 2019-07-31       |
| DPsk_20190708_0820_PKIY | Permanent vägmärke | Årstavägen                          | 76  | 2019-07-10 | 2019-07-31       |
| DPsk_20190703_1741_2L08 | Permanent vägmärke | Hökarängsplan                       | 1   | 2019-07-07 | 2019-07-31       |
| DPsk_20190701_0939_GVRC | Permanent vägmärke | Pilotgatan                          | 23  | 2019-07-07 | 2019-08-30       |
| DPsk_20190626_1336_TDGY | Permanent vägmärke | Selmedalsvägen                      |     | 2019-07-04 | 2019-07-31       |
| DPsk_20190626_1101_EF1N | Permanent vägmärke | Gösta Ekmans Väg                    | 17  | 2019-06-27 | 2019-06-28       |
| DPsk_20190625_0915_9GSQ | Permanent vägmärke | Flatenvägen                         |     | 2019-07-11 | 2019-08-30       |
| DPsk_20190617_1243_YCPP | Permanent vägmärke | Pepparvägen                         | 11  | 2019-06-19 | 2019-06-28       |
| DPsk_20190617_1233_I18D | Permanent vägmärke | Vårbergsplan                        | 58  | 2019-06-19 | 2019-06-28       |
| DPsk_20190416_1602_MXJS | Permanent vägmärke | Hägerstensvägen                     | 302 | 2019-12-11 | 2019-12-30       |
| DPsk_20191119_1507_BC8C | Permanent vägmärke | Johan Skyttes Väg, Älvsjö Torg      |     | 2019-12-12 | 2020-02-28       |
| DPsk_20190614_1251_AUCO | Permanent vägmärke | Rangstagatan                        | 8   | 2019-06-19 | 2019-06-28       |
| DPsk_20190528_1058_BMJA | Permanent vägmärke | Kasbyvägen                          | 1   | 2019-06-19 | 2019-06-28       |
| DPsk_20190528_0840_8P9D | Permanent vägmärke | Nybohovsgränd                       |     | 2019-06-04 | 2019-06-28       |
| DPsk_20190521_1703_KCVF | Permanent vägmärke | Johannisdalsgatan, Västertorpsvägen |     | 2019-05-23 | 2019-05-31       |

|                         |                    |                                                      |     |            |            |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| DPsk_20190517_1133_KWTL | Permanent vägmärke | Personnevägen                                        | 90  | 2019-05-20 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190516_1422_KOWP | Permanent vägmärke | Adventsvägen                                         | 1   | 2019-05-17 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190507_1140_MZ5W | Permanent vägmärke | Möckelvägen                                          |     | 2019-05-08 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190502_1207_5U5O | Permanent vägmärke | Fagersjövägen                                        | 212 | 2019-05-07 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190502_1108_HSMG | Permanent vägmärke | Hauptvägen                                           | 124 | 2019-05-08 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190430_1229_SXA3 | Permanent vägmärke | Grosshandlarvägen                                    | 2   | 2019-05-14 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190430_1143_50HD | Permanent vägmärke | Enskedevägen                                         | 98A | 2019-05-03 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190424_1409_86O5 | Permanent vägmärke | Malmköpingsvägen                                     | 48  | 2019-06-04 | 2019-06-28 |
| DPsk_20190424_1331_Z568 | Permanent vägmärke | Kängvägen, Solberga Ängsväg, Mockasinvägen           |     | 2019-05-02 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190423_1241_V0OS | Permanent vägmärke | Tätorpsvägen, Pilotgatan                             |     | 2019-05-02 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190418_0914_W0E2 | Permanent vägmärke | Mandelbrödsvägen                                     | 3   | 2019-05-02 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190418_0846_LEAC | Permanent vägmärke | Falkholmsgränd                                       | 40  | 2019-05-02 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190416_1606_WABL | Permanent vägmärke | Slättgårdsvägen, Johannisdalsgatan, Västertorpsvägen |     | 2019-05-08 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190416_1534_OYN4 | Permanent vägmärke | Stavgränd                                            | 1   | 2019-05-08 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190416_1533_KNX5 | Permanent vägmärke | Västertorpsvägen                                     | 95  | 2019-05-08 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190416_1531_I4LN | Permanent vägmärke | Västertorpsvägen                                     | 20A | 2019-05-08 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190416_1525_NFQT | Permanent vägmärke | Sparbanksvägen                                       | 61  | 2019-05-08 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190416_1524_8Y9T | Permanent vägmärke | Bäckvägen                                            | 171 | 2019-05-02 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190415_1504_Y2RB | Permanent vägmärke | Victor Balcks Väg                                    | 195 | 2019-04-24 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190409_1448_0X1U | Permanent vägmärke | Bersågränd                                           | 1   | 2019-04-15 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190409_0851_5TRA | Permanent vägmärke | Mikrofonvägen, Tellusborgsvägen                      |     | 2019-04-11 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190408_2013_B4JR | Permanent vägmärke | Mässvägen                                            | 11  | 2019-04-24 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190408_1310_L4SM | Permanent vägmärke | Fabritiusgatan                                       | 6   | 2019-04-11 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190329_0925_S41C | Permanent vägmärke | Pendlargatan                                         | 6   | 2019-04-10 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190328_1426_R13H | Permanent vägmärke | Björksundsslingan                                    | 25  | 2019-04-01 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190327_1406_NXMB | Permanent vägmärke | Gullmarsvägen                                        | 12  | 2019-03-28 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190321_1443_6C25 | Permanent vägmärke | Myrvägen, Korkskruven                                |     | 2019-04-11 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190320_1101_B1XN | Permanent vägmärke | Utkiksbacken                                         | 19  | 2019-05-02 | 2019-05-31 |
| DPsk_20190320_1044_GYDR | Permanent vägmärke | Älvkällevägen, Sockenvägen                           |     | 2019-04-11 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190319_0939_T5BB | Permanent vägmärke | Lövholmsvägen                                        | 84  | 2019-04-03 | 2019-04-30 |
| DPsk_20190305_0957_OG28 | Permanent vägmärke | Turingevägen                                         | 43  | 2019-03-06 | 2019-03-29 |
| DPsk_20190228_1242_AIO9 | Permanent vägmärke | Älvsjövägen                                          | 154 | 2019-03-08 | 2019-03-29 |