


Projektnamn	Magelungen strandpromenad-Edö
Geografisk plats för investering	<i>Farsta strand, nedanför Edö serviceboende.</i> 
Projektets mål och syfte	Projektet syftar till att göra park- och naturområden tryggare och mer attraktiva för att underlätta rekreativ förflyttning till, inom och genom stadens grönområden. Mötesplatsen vid Edö är idag igenväxt och mörk med en hel del sly, obefintlig belysning, eftersatta ytor och möblering samt en brygga som sett sina bästa dagar.

Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Projektet syftade till att göra park- och naturområden tryggare och mer attraktiva för att underlätta rekreativ förflyttning till, inom och genom stadens grönområden. Mötesplatsen vid Edö har rustats upp med nya möbler som omgärdas av en mur för att stärka tryggheten och rumskänslan. Utöver detta har ny belysning och nya slitlager kommit på plats, vegetationen har både gallrats och röjts samt en ny blomsteräng för biologisk mångfald har anlagts. Platsen är idag mycket ljusare, öppnare och har en mer gestaltad och ombonad känsla. Inkomna medborgarsynpunkter har varit positiva till förändringen och en vistelseobservation planeras till våren 2021 för att se om antalet besökare har ökat.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Busk- och perennplantering utgick på grund av rådande markförhållanden på platsen.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Totalt har 1 285 334 kr förbrukats av de 1,65 mnkr beviljade. Kvarstående kostnader är garantiskötsel 2 år (2021 samt 2022) samt vistelseobservation 2021. Dessa kostnader beräknas uppgå till totalt 100 000kr. Avgående busk- och perennplantering gjorde att hela den beviljade summan inte användes.



Bilde
r före





Bilde
r
unde
r



Nya möbler monterade.



Röjt och gallrat, 2 st belysningsstolpar på väg.



Gallrat och röjt. Grund för ny tillgänglig ramp lagd.


Bilde
r
efter



Serviceboendets boende och personal har picknick på den nya mötesplatsen.



Röjt, gallrat, ny belysning, nya möbler, nya cykelställ, ny skyddande mur samt en äng som börjar gro.



Vy från bryggan upp till mötesplatsen som fått nya trappor och en tillgänglighetsanpassad ramp.



Ängen börjar spira och blomma.