



Genomförandebeslut

Upprättad av	Henri Dehaim
Datum	2021-03-12
Projektnamn	Tenstaplan, trygghetsskapande åtgärder
Huvudprojekt	H8000542
Projektnummer	8004982


Adress	Tenstaplan 1-7
Stadsdel	Tensta
Kartbild	 <i>Lokalisering av Tenstaplan i Tensta</i>  <i>Projektområde för Tenstaplan (Röd linje)</i>



Budget (tkr)	2021	20	20	20	Summa
Utgifter beviljade projektering och genomförande (SPOT Små platser och torg)	2,0mnkr				2,0 mnkr
Utgifter beviljade genomförande (CM4 trygghetsskapande åtgärder 2021)	1,9mnkr				1,9 mnkr
Inkomster (ev.)					
Total budget	3,9 mkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Ulrika Petzelius (2018)	Henri Dehaim	Urban Boija
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Stadsmilj - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör	Emil Uman, belysn Sabine Saracco - Neil Ross, träd Joakim Svensson Pia Feldt Rådet för funktionshinderfrågor, SDF Polisen Trafikförvaltningen/MTR		

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Inga ökade kostnader
Trafikkonsekvenser	Ökad trafiksäkerhet
Framkomlighetsstrategin	Ökad tillgänglighet för gående
Miljökonsekvenser	-
Sociala konsekvenser	Ökad trygghet och fler funktioner
Jämställdhetskonsekvenser	Ökad trygghet och fler funktioner
Tillgänglighetskonsekvenser	Ökad tillgänglighet för gående
Risikonsekvenser	-
Andra konsekvenser	Ökad attraktivitet och funktion

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)		
Namn		Datum
Investeringsutgift (brutto, mnkr)		




Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder
före



Tenstaplan från öster



Tenstaplan terrassen från söder



Bilder efter	
-------------------------	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	