

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2022 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2020 (1)	Prognos för 2021 (2)	VP 2022 (3)	Prognos 2023 (4)	Prognos 2024 (5)	Prognos 2025 (6)	Prognos 2026 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										
H9280400 Hagastaden	5 633,5	261,2	317,3	405,3	558,8	839,8	590,4	10 404,1	-842,2	9 561,9
99 Ej tillämpligt	5 633,5	261,2	317,3	405,3	558,8	839,8	590,4	10 404,1	-842,2	9 561,9
10001 Hagastaden	5 633,5	261,2	317,3	405,3	558,8	839,8	590,4	10 404,1	-842,2	9 561,9
H8000003 Lugnet 3	120,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,3	6,4	121,7
H8001002 Påsen Godsvagnen	49,6	-2,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	8,0	47,3
H9251734 Kv Mårtensdal	39,7	2,4	3,6	9,4	9,4	0,0	0,0	41,1	23,3	64,4
H9251735 Fredriksdal	93,3	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	19,5	95,5
99 Ej tillämpligt	303,3	0,6	6,1	9,4	9,4	0,0	0,0	271,7	57,1	328,8
10002 Hammarby Sjöstad	303,3	0,6	6,1	9,4	9,4	0,0	0,0	271,7	57,1	328,8
H8002657 Oslo 1 och Molde 3-4	5,1	0,2	2,5	0,9	41,8	0,1	0,1	0,0	64,0	64,0
40036 Fokus Husby	5,1	0,2	2,5	0,9	41,8	0,1	0,1	0,0	64,0	64,0
H8000716 Rinkebyterassen	132,4	1,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	3,3	138,3
H8001165 Rinkebystråket	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-19,7	80,3
H8001323 Rinkeby Allé	99,2	7,2	5,7	2,7	0,0	0,0	0,0	124,0	-9,3	114,7
H8002657 Oslo 1 och Molde 3-4	0,9	0,2	0,1	0,1	0,1	-37,6	0,1	115,8	-152,0	-36,2
99 Ej tillämpligt	312,7	9,0	10,2	2,8	0,1	-37,6	0,1	474,8	-177,6	297,2
10003 Järvalyftet	317,8	9,2	12,7	3,7	41,9	-37,5	0,2	474,8	-113,6	361,2
H8000994 Stadshagen	105,2	30,3	133,3	131,3	102,8	66,1	7,0	644,9	218,7	863,6
H8002819 Kristineberg 1:10	11,6	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	-97,6	16,4
H9370400 Krillans Krog	47,1	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	1,9	69,0	-18,4	50,6
H9371300 Kristinebergs slott 11	865,8	0,6	4,1	40,3	140,2	83,0	263,3	2 196,1	-798,1	1 398,0
H9375400 Kristinebergs Slottspark	54,5	0,0	0,2	1,3	0,0	0,0	0,0	56,1	-0,1	56,0
H9375410 Kristinebergs strandpark	128,4	0,1	0,1	0,0	0,0	13,8	0,0	80,0	62,3	142,3
99 Ej tillämpligt	1 212,6	37,1	137,8	172,9	243,0	163,0	272,2	3 160,1	-633,2	2 526,9
10005 Nordvästra Kungsholmen	1 212,6	37,1	137,8	172,9	243,0	163,0	272,2	3 160,1	-633,2	2 526,9
H8001015 Hjorthagen, Västra	566,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	614,5	-48,1	566,4
H8001100 Hjorthagen Norra 2	262,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,7	-7,6	263,1
H8001101 Gasverket	509,5	35,1	88,3	146,1	76,6	123,6	82,5	961,1	68,6	1 029,7
H8001439 Hjorthagen sopsug	168,0	-35,6	-3,6	-12,4	-13,1	-27,7	-16,5	-10,0	41,9	31,9
H8001479 Bobergsgata	190,0	55,5	127,7	23,6	11,2	12,2	39,2	480,3	32,8	513,1
H8001530 Hjorthagen, Brofästet	228,0	21,7	5,5	0,2	0,2	0,2	0,0	258,0	-2,3	255,7
H8001580 Ängsbotten	265,8	1,3	3,1	4,4	17,8	21,2	0,0	313,0	0,5	313,5
H8001608 Kolkajen - Ropsten	166,5	183,9	195,7	122,8	99,2	0,0	0,0	728,2	40,0	768,2
H8002058 Jackproppen	70,7	6,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	-6,5	81,5
H8002075 Starkströmmen	21,3	1,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	12,4	25,5
H8003086 Gasklocka 2	29,2	15,5	33,7	115,9	273,1	380,7	204,9	1 053,0	-0,1	1 052,9
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	87,9	19,1	1,3	0,6	0,0	0,0	0,0	99,0	9,9	108,9
40014 Hjorthagen	2 565,5	304,6	459,3	401,2	465,0	510,2	310,1	4 868,9	141,4	5 010,4
H9394710 Södra Värtan	221,9	81,6	157,7	374,0	521,4	528,5	433,1	1 097,4	2 202,4	3 299,8
H9394711 Valparaiso	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	59,7
H9394712 Hamnpåfarten	218,4	1,6	12,0	79,8	265,6	224,3	57,4	890,0	-30,9	859,1
H9394716 Södra Kajen, Södra	138,8	11,7	16,9	52,9	0,0	0,0	0,0	230,0	-9,6	220,4
40016 Värtahamnsområdet	638,8	94,9	186,5	506,8	787,0	752,7	490,5	2 217,4	2 221,6	4 439,0
H9294800 Loudden	0,0	8,8	8,3	8,0	6,5	5,0	0,0	36,5	0,0	36,5
40017 Loudden	0,0	8,8	8,3	8,0	6,5	5,0	0,0	36,5	0,0	36,5
H8001836 Bygglogistikcenter Hjorthagen	113,2	3,2	-2,8	4,2	-32,1	-27,8	-28,7	-49,1	-19,5	-68,6
H8003141 Masslogistikcenter verksamhet	19,5	5,0	0,1	2,7	2,9	0,0	0,0	0,0	30,2	30,2
99 Ej tillämpligt	132,7	8,2	-2,7	6,9	-29,2	-27,8	-28,7	-49,1	10,8	-38,3

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2022										
10006 Norra Djurgårdsstaden	3 337,0	416,4	651,3	922,9	1 229,4	1 240,2	771,9	7 073,7	2 373,9	9 447,6
H8003090 Slakthusområdet markberedning etc	68,8	122,3	111,0	71,6	185,5	57,0	99,0	732,5	-0,1	732,4
H8003092 Slakthusområdet P-hus, markförvärv	21,7	144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,8	21,7	166,5
H8003110 Slakthusområdet Etapp 1	38,4	7,1	76,7	184,5	168,0	116,1	127,0	797,4	-29,8	767,6
40012 Slakthusområdet	128,9	274,2	187,7	256,1	353,5	173,2	226,1	1 674,7	-8,1	1 666,6
H8000839 Gullmarsplan	1,7	4,0	7,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	17,2
99 Ej tillämpligt	1,7	4,0	7,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	17,2
10007 Söderstaden	130,6	278,2	195,4	259,9	353,5	173,2	226,1	1 674,7	9,1	1 683,8
H8000840 Årstaområdet huvudprojekt övergripande	0,3	-0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	2,6	2,6
H8002093 Årstaområdet etapp 1 huvudprojekt	657,9	89,3	216,7	83,3	56,8	102,4	215,1	1 592,9	-159,4	1 433,5
99 Ej tillämpligt	658,2	89,1	216,9	83,4	57,0	102,6	215,2	1 592,9	-156,8	1 436,1
10008 Årstaområdet	658,2	89,1	216,9	83,4	57,0	102,6	215,2	1 592,9	-156,8	1 436,1
H8001744 Årstaområdet Etapp 1	193,5	-3,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	21,3	191,3
H8002157 Årstaområdet Etapp 2	195,9	19,5	51,4	17,7	1,4	0,0	1,3	299,8	-12,7	287,1
99 Ej tillämpligt	389,4	15,7	53,0	17,7	1,4	0,0	1,3	469,8	8,7	478,5
10009 Årstaområdet	389,4	15,7	53,0	17,7	1,4	0,0	1,3	469,8	8,7	478,5
H9551100 Slussen	7 157,8	767,9	915,6	139,7	1 207,5	1 069,7	288,2	10 151,0	1 375,0	11 526,0
99 Ej tillämpligt	7 157,8	767,9	915,6	139,7	1 207,5	1 069,7	288,2	10 151,0	1 375,0	11 526,0
10011 Slussen	7 157,8	767,9	915,6	139,7	1 207,5	1 069,7	288,2	10 151,0	1 375,0	11 526,0
H8001107 Värbergstoppen	55,7	-0,6	2,6	21,1	0,3	0,8	0,0	91,4	-11,6	79,8
H8001140 Värbergsvägen	23,8	2,0	4,1	39,8	63,7	106,1	5,5	511,5	-16,4	495,1
H8002363 Söderholmen	8,5	0,5	4,4	9,1	16,7	44,2	49,5	126,0	7,9	133,9
H8002529 Fokus Skärholmen	15,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	1,5	17,5
H8002618 Mälaräng	25,7	7,7	54,8	50,0	174,6	134,1	72,7	787,4	-103,5	683,9
99 Ej tillämpligt	128,6	12,1	65,9	120,0	255,3	285,2	127,6	1 532,3	-122,1	1 410,2
10012 Fokus Skärholmen	128,6	12,1	65,9	120,0	255,3	285,2	127,6	1 532,3	-122,1	1 410,2
H8002558 FHR 4b Bjurbäcken	11,0	12,8	43,3	-3,0	2,0	21,6	0,3	59,2	29,1	88,3
40034 FHR etapp 4, 4a, 4b	11,0	12,8	43,3	-3,0	2,0	21,6	0,3	59,2	29,1	88,3
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved	11,0	12,8	43,3	-3,0	2,0	21,6	0,3	59,2	29,1	88,3
H8001918 Packrummet	200,6	-17,0	3,3	82,3	91,1	37,4	15,1	215,8	261,3	477,1
H9230523 Årstadal	304,2	6,3	0,3	0,2	0,6	0,2	6,1	368,0	-50,2	317,8
40001 Årstadal	504,7	-10,7	3,6	82,5	91,7	37,6	21,2	583,8	211,0	794,8
H8002038 Kista Äng	28,6	44,6	44,5	76,9	75,7	54,3	47,2	602,5	3,5	606,0
40003 Kista företagsområde	28,6	44,6	44,5	76,9	75,7	54,3	47,2	602,5	3,5	606,0
H8001639 Kabelverket, etapp 1	4,2	0,1	0,1	0,1	0,1	6,2	6,2	17,1	-0,1	17,0
H8002335 Kämpetorpsskolan	44,4	1,6	1,3	0,2	0,3	4,2	1,9	58,6	-4,6	54,0
H8002417 Kabelverket, etapp 3	14,5	17,4	3,9	1,0	0,6	8,9	11,8	110,7	-52,1	58,6
40004 Kabelverket Älvsjö	63,0	19,1	5,3	1,3	1,1	19,3	19,9	186,4	-56,7	129,7
H8001661 Blackebergsvägen e 1, Islandstorget	49,2	10,3	43,5	91,2	67,0	56,6	24,5	224,0	121,9	345,9
H8002318 Blackeberg 3:1 förskola	2,5	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	-0,1	3,3
40005 Blackebergsvägen	51,7	10,4	44,2	91,2	67,0	56,6	24,5	227,4	121,7	349,1
H8002115 Ordenskapitlet	4,2	4,4	36,6	0,2	0,2	0,0	0,0	61,8	-16,2	45,6
40006 Västra Nockebyhov	4,2	4,4	36,6	0,2	0,2	0,0	0,0	61,8	-16,2	45,6
H8004024 Diabilden	32,1	34,3	23,3	0,7	0,1	18,3	0,0	95,5	13,3	108,8
40007 Trollesundsvägen	32,1	34,3	23,3	0,7	0,1	18,3	0,0	95,5	13,3	108,8
H9232018 Älvsjö Centrum	329,7	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	322,0	9,8	331,8
40009 Älvsjö Centrum	329,7	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	322,0	9,8	331,8
H8002370 Bromstensstaden Gustav och Gunhild (fd. e2)	-147,4	-73,5	6,6	1,6	7,1	6,8	2,4	-122,2	-74,2	-196,4
H9242737 Bromstensstaden kv Tora	370,2	115,0	152,4	109,1	31,2	1,5	0,0	844,8	-65,4	779,4
40010 Bromstensstaden	222,8	41,4	159,1	110,8	38,3	8,2	2,4	722,6	-139,5	583,1
H8001177 Klockelund (Larsboda Strand, fd Drevviken)	55,1	35,3	36,9	44,7	21,3	19,7	6,4	241,3	-21,8	219,5
H8002473 Sandåkravägen	14,3	53,2	27,6	0,2	0,0	0,0	0,0	94,4	0,8	95,2

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Kalkylversion: IAB2022										
H8002689 Karlsvik										
40019 Larsboda Strand	74,5	88,5	64,5	44,9	21,3	19,7	6,4	335,7	-16,0	319,7
H8001483 Näskubben, fd.Kärtrorp C	37,6	26,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	6,0	63,8
40020 Kärtrorp C	37,6	26,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	6,0	63,8
H8000321 Södermalm 7:78 mm	72,8	7,8	18,0	9,7	1,6	0,7	0,0	199,1	-88,5	110,6
H8000629 Primusparken	22,5	25,4	61,1	149,2	41,4	26,7	32,6	353,1	36,0	389,1
H8000784 Brandstegen/Bäckvägen	100,3	68,5	5,7	0,3	0,1	0,0	0,0	185,3	-10,4	174,9
H8000804 Nybohovsbacken	142,0	7,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	115,4	34,6	150,0
H8000805 Västerled	29,2	10,7	12,9	0,8	0,0	0,0	0,0	71,0	-17,4	53,6
H8000826 Bryggvägen	120,8	1,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	93,1	31,0	124,1
H8000873 Brevlådan	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	-13,5	69,3
H8001276 Solberga bollplan	54,8	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	56,6	-1,0	55,6
H8001297 Hekla - Etapp 2	1,5	1,3	3,8	26,0	14,9	0,0	0,0	0,0	47,4	47,4
H8001407 Skattsedeln	42,9	12,2	2,4	0,9	0,9	0,3	0,0	58,6	0,9	59,5
H8001496 Spångaviadukten	12,7	5,8	25,2	10,9	0,8	7,8	0,0	85,6	-22,3	63,3
H8001825 Perstorp	52,7	18,6	7,1	5,8	15,1	2,7	0,6	105,3	-2,8	102,5
H8001893 Rosenlundsparken	162,2	15,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	183,6	-5,5	178,1
H8001938 Magelungens Strand	2,3	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,0	272,0	-266,9	5,1
H8002213 Rödabergsskolan	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8002249 Archimedes	22,2	5,5	-12,3	12,8	23,8	0,0	0,0	51,4	0,6	52,0
H8002394 Rågsveds naturreservat	15,5	4,5	13,8	13,2	15,5	0,0	0,0	54,9	7,5	62,4
H8002506 Masugnen 1, Bällstahamnen & Gjutmästaren 3	90,5	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	56,9	95,3
H9230341 Eolshälls by	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7
H9240707 Annedal, Baltic	657,5	13,6	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	572,0	113,9	685,9
H9240926 Bromma Blocks (stormarknadsområde)	103,6	44,4	1,2	17,6	49,7	39,1	7,0	240,1	22,4	262,5
H9253500 Persikan	441,6	59,8	51,5	54,6	45,8	27,4	5,6	789,3	-103,0	686,3
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	378,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,5	-5,6	378,9
H9297000 Albano	131,8	0,3	34,6	0,1	0,1	0,0	0,0	168,0	-1,2	166,8
99 Ej tillämpligt	2 730,2	309,0	243,3	302,4	210,1	105,3	45,8	4 162,8	-186,2	3 976,6
99 Ej tillämpligt	4 079,2	567,1	626,8	710,9	505,4	319,4	167,5	7 358,3	-49,2	7 309,1
Summa stora genomförandeprojekt	23 358,9	2 467,4	3 242,1	2 843,0	4 464,6	4 177,1	2 660,9	44 222,6	1 935,8	46 158,3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										
Beslutade av nämnd										
H9280400 Hagastaden	5,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
99 Ej tillämpligt	5,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
10001 Hagastaden	5,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
H8001899 Hyppinge-Risinge	1,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	32,3	-31,0	1,3
H8002283 Kvarnvalsen Micasa	8,8	4,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	-0,7	15,3
H8002331 Ledinge 1	17,4	9,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	2,0	27,3
99 Ej tillämpligt	27,1	13,6	2,9	0,1	0,1	0,0	0,0	73,6	-29,7	43,9
10003 Järvalyftet	27,1	13,6	2,9	0,1	0,1	0,0	0,0	73,6	-29,7	43,9
H8000994 Stadshagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
99 Ej tillämpligt	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
10005 Nordvästra Kungsholmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8001608 Kolkajen - Ropsten	0,0	2,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	-0,6	3,8
40014 Hjorthagen	0,0	2,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	-0,6	3,8
H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgårdsstaden	61,2	38,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	132,8	146,7
99 Ej tillämpligt	61,2	38,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	132,8	146,7
10006 Norra Djurgårdsstaden	61,2	41,2	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	132,2	150,5
H8001141 Vårfrugillet	2,7	1,4	2,1	0,1	0,1	0,0	0,0	9,3	-2,9	6,4
H8002212 Sättra Gård (Björksättravägen)	8,1	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,7	10,5
H8003011 Måsholmen	1,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	3,4	-1,8	1,6

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2022										
99 Ej tillämpligt	12,2	1,8	4,2	0,2	0,1	0,0	0,0	22,5	-4,0	18,5
10012 Fokus Skärholmen	12,2	1,8	4,2	0,2	0,1	0,0	0,0	22,5	-4,0	18,5
H8002054 FHR 4a Sätervallen	4,1	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	3,0	7,1
40034 FHR etapp 4, 4a, 4b	4,1	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	3,0	7,1
H8002664 FHR 3a Hagsätravägen Stockholmshus	1,4	2,5	2,8	0,1	0,0	0,0	0,0	6,5	0,3	6,8
99 Ej tillämpligt	1,4	2,5	2,8	0,1	0,0	0,0	0,0	6,5	0,3	6,8
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved	5,5	4,7	3,6	0,1	0,0	0,0	0,0	10,6	3,4	14,0
H8001919 Årstaäng	34,2	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	2,2	32,7	5,1	37,8
40001 Årstadal	34,2	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	2,2	32,7	5,1	37,8
H8002000 Telefonfabriken Etapp 2-3	1,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
H8002194 Telefonfabriken etapp 4	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	-27,7	2,2
H9230634 Telefonfabriken	6,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	-0,7	6,4
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	9,9	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	-26,8	10,2
H8000333 Kistahöjden	48,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	4,5	49,0
H8001516 Kista Gård Bostäder etapp II	10,3	0,2	4,4	12,8	9,1	0,0	0,0	31,0	5,9	36,9
H8001883 Kista Gård etapp 3	29,9	11,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	9,1	41,1
40003 Kista företagsområde	89,1	11,3	4,6	12,8	9,1	0,0	0,0	107,5	19,4	126,9
H8002416 Kabelverket, etapp 2	3,4	8,4	7,4	0,3	0,0	0,0	0,0	14,2	5,3	19,5
40004 Kabelverket Älvsjö	3,4	8,4	7,4	0,3	0,0	0,0	0,0	14,2	5,3	19,5
H8002162 Torget Nockebyhov	31,4	8,5	3,1	3,3	0,1	0,0	0,0	41,0	5,4	46,4
H8002500 Gubbkärrs gård etapp B	42,5	0,3	4,3	0,2	0,0	0,0	0,0	45,0	2,2	47,2
40006 Västra Nockebyhov	73,8	8,8	7,3	3,6	0,1	0,0	0,0	86,0	7,7	93,7
H8001855 Färgfilmen	5,3	3,5	1,5	0,0	2,6	0,0	0,0	7,0	5,8	12,8
H8002201 Framkällningen	17,1	10,2	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	-0,2	33,0
H8002291 Lådkameran	6,1	8,6	5,0	0,7	0,0	0,0	0,0	28,0	-7,5	20,5
40007 Trollesundsvägen	28,5	22,3	12,0	0,7	2,7	0,1	0,0	68,2	-1,9	66,3
H8001540 Snäckan 8	1,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	-0,1	1,5
H8001896 Gallerian City	0,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2	1,1
H8002036 Hästskon 12	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
40013 City	2,7	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,1	3,3
H8003051 Stortorpsvägen	5,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	-2,4	5,9
40019 Larsboda Strand	5,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	-2,4	5,9
H8002462 Östberga C	2,9	0,3	5,4	3,8	0,1	0,0	0,0	8,7	3,8	12,5
40030 Östberga	2,9	0,3	5,4	3,8	0,1	0,0	0,0	8,7	3,8	12,5
H8002505 Nordmarksvägen etapp 1	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	1,7
40031 Nordmarksvägen	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	1,7
H8000289 Skrubba industriområde	1,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
H8000336 Plymen	4,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	1,3	4,9
H8000357 Tranebergsången	35,7	26,6	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	35,0	28,7	63,7
H8000398 Lillsjönäsvägen	3,5	0,0	0,6	1,4	0,0	0,0	0,0	7,0	-1,5	5,5
H8000412 Sänket	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
H8000600 Syllen	48,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	14,1	48,1
H8000784 Brandstegen/Bäckvägen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	-7,9	0,8
H8000869 Södermalm 8:1, Malongenparken	2,5	0,2	1,2	1,7	3,0	9,2	0,1	16,1	1,9	18,0
H8000884 Regnbågen fd. Orkanen	10,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	2,1	11,1
H8000933 Tjärtunnan	20,3	0,6	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	17,4	4,2	21,6
H8000942 Träklotsen (fd Drögen)	11,7	-1,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	11,2	-0,7	10,5
H8000946 Hydrografen	36,3	1,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	46,6	-7,4	39,2
H8000956 Bedaröbacken	5,2	7,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	1,4	14,2
H8000957 Minneskortet	10,0	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7
H8000961 Barlasten	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H8000977 Måbärsstigen	0,8	0,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,0	4,0

Netto (mnkr)	Netto	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projektet		
	t.o.m.	för						Genomf.	Avvik. mot	Prognos
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	beslut	gfb	(Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ	-0,5	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kalkylversion: IAB2022	8,1	0,5	-14,4	5,9	18,9	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
H8001003 Tvärbana Norr	25,4	0,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	-11,5	29,1
H8001011 Ulvsunda Slott	17,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	2,4	17,7
H8001110 Nockebyskogen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	8,2	16,0
H8001139 Bredängs Centrum	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
H8001147 Basaren	37,2	1,6	3,1	3,9	0,0	0,0	0,0	20,9	24,9	45,8
H8001268 Rubinvägen	1,0	3,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,3	5,2
H8001274 Stora Sköndal 2	29,5	0,3	0,9	0,1	0,1	0,0	0,0	20,2	10,7	30,9
H8001278 Filmen	0,0	-1,3	-14,1	-24,7	-13,5	0,0	0,0	3,7	-57,2	-53,5
H8001285 Vita Liljans Väg	5,9	0,1	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	5,2	1,5	6,7
H8001297 Hekla - Etapp 2	3,0	0,9	0,5	1,0	0,2	0,1	0,1	8,5	-2,3	6,2
H8001299 Naturreseptat Årtaskogen	18,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	11,2	19,0
H8001317 Hornsbruksgatan	15,4	1,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	3,8	17,9
H8001330 Främlingsvägen	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
H8001375 Snödroppen	9,4	0,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	4,7	14,3
H8001376 Solvärmen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-1,1	2,9
H8001395 Bibliotekarien	30,6	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	4,5	31,5
H8001396 Diktsamlingen	3,0	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	-2,2	5,2
H8001408 Sparbanksboken	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
H8001466 Silvret	7,1	13,1	-10,4	0,4	0,0	0,0	6,1	18,7	-2,3	16,4
H8001496 Spångaviadukten	3,8	4,2	2,7	0,1	0,1	0,0	0,0	9,8	1,0	10,8
H8001504 Minnet	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	2,2	9,1
H8001510 Månstenen	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	2,6	9,9
H8001518 Lillsjönäs 4	9,5	-6,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	10,0	-7,0	3,0
H8001543 Borrsvängen	9,8	12,2	1,0	0,1	2,6	0,0	0,0	14,8	10,9	25,7
H8001552 Förbifart Stockholm	16,1	2,8	13,2	3,3	0,1	0,0	0,0	30,0	5,5	35,5
H8001553 Fagersjövägen	17,4	0,3	5,4	0,1	0,0	0,0	0,0	23,7	-0,7	23,0
H8001568 Lövholsmsvägen	3,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4
H8001589 Prosten	22,2	12,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	34,0	0,7	34,7
H8001594 Aquaria	7,7	3,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	14,3	-3,1	11,2
H8001600 Anisen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	-1,9	0,9
H8001624 Ståthållaren 5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
H8001635 Åsnen	23,8	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,1	24,1
H8001692 Nykroppagatan	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-0,7	6,8
H8001697 Stjernströmsvägen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-2,4	2,6
H8001736 Julpsalmen	0,3	0,1	0,6	1,3	0,4	0,0	0,0	2,6	0,1	2,7
H8001763 Bysten	0,8	2,9	10,7	0,2	0,0	0,0	0,0	7,9	6,8	14,7
H8001785 Nyängsvägen 66	0,7	0,1	0,8	1,0	1,5	0,0	0,0	4,1	0,0	4,1
H8001839 Rågsvedsvägen (industri)	13,2	8,5	15,0	1,2	0,0	0,0	0,0	33,4	4,6	38,0
H8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen	3,1	7,3	10,2	1,3	2,9	0,6	0,1	27,6	-2,0	25,6
H8001886 Ordonannsen 5	6,0	0,0	22,7	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	38,4
H8001898 Olovslunds Station	2,0	1,7	1,1	6,7	0,1	0,0	0,0	11,0	0,6	11,6
H8001899 Hyppinge-Risinge	2,4	0,3	7,1	5,2	0,0	0,0	0,0	9,9	5,2	15,1
H8001904 Gengasen 4	3,1	4,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	2,8	7,4
H8001915 Bänkskåpet	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
H8001948 Reflexen	45,6	0,3	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	13,8	53,3
H8001951 Brunskovsbacken	6,7	3,8	15,7	18,4	0,8	3,6	0,0	44,3	4,7	49,0
H8001975 Åstorp II	12,5	1,5	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,4	23,8
H8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8
H8001989 Klarbäret	3,5	2,7	11,2	6,8	0,1	0,2	0,0	25,5	-1,0	24,5
H8001999 Naturreseptat Älvsjöskogen	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8002025 Kölden										
H8002033 Musikhögskolan										

Netto (mnkr)	Netto	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projektet		
	t.o.m.	för						Genomf.	Avvik. mot	Prognos
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	beslut	gfb	(Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZ	4,3	7,2	12,5	1,8	1,2	0,0	0,0	30,6	-3,6	27,0
Kalkylversion: IAB2022	28,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2	-6,6	30,6
H8002034 Dalen 21	17,2	15,1	5,2	1,3	0,0	0,0	0,0	16,2	22,6	38,8
H8002035 Ekesiöö	17,7	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	10,8	18,6
H8002037 Anholt	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	-6,7	2,1
H8002042 Mandelbrödet	6,5	4,1	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	5,4	6,1	11,5
H8002062 Glidet	5,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	1,3	5,4
H8002120 Korintkakan	0,9	0,1	1,5	5,1	0,1	0,2	0,0	6,8	1,0	7,8
H8002121 Sicklingen	46,2	10,3	1,2	0,3	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0	58,0
H8002123 Dalens bollplan	17,6	0,2	2,9	0,2	0,0	0,0	0,0	20,2	0,7	20,9
H8002137 Kavringen	9,8	2,6	23,1	0,3	0,0	0,0	0,0	25,0	10,9	35,9
H8002139 Svk Magelungsvägen	1,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,4	3,6
H8002143 Russinvägen	5,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	2,7	5,8
H8002187 Flyttfågeln	5,9	13,8	18,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	38,2	38,2
H8002188 Fiberpennan	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	-6,5	1,4
H8002194 Telefonfabriken etapp 4	1,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	1,8	0,4	2,2
H8002205 Pälskappan	9,4	1,2	13,0	2,8	0,0	0,0	0,0	26,0	0,3	26,3
H8002209 Ersta	2,4	0,1	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	2,8	0,4	3,2
H8002213 Rödabergsskolan	4,2	0,0	0,2	1,7	0,0	0,0	0,0	4,7	1,3	6,0
H8002252 Timotejen 17, 19 & 28	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	-5,8	0,3
H8002284 Fjärdingsmannen	1,6	0,0	-1,9	11,0	-11,6	0,0	0,0	2,1	-3,0	-0,9
H8002337 Alphyddan 13	9,1	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6
H8002341 Ferdinand	2,5	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,8	5,4
H8002356 Larsboda Verksamhetsområde	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
H8002365 Kaksmulan (f.d. Wienerbrödet)	3,8	0,4	6,4	18,8	0,0	0,0	0,0	29,4	0,0	29,4
H8002374 Maltesholmsvägen (fd Aprikosgatan)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002376 Täbylundsvägen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
H8002385 Herbariet	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
H8002395 Famnen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002400 Hemholmen 1	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,1	0,6
H8002408 Pelargatan (utrangeras)	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-0,8	0,3
H8002413 Tanklocket 1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
H8002423 Dragningslistan	0,9	0,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,4	4,4
H8002439 Arbetsstolen 3	1,1	0,7	0,5	2,5	3,5	2,7	0,0	14,2	-3,1	11,1
H8002440 Kv. Lönelistan	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	-1,5	7,0
H8002461 Siljan	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	1,5
H8002463 Greken	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-2,0	2,0
H8002474 Sirapsvägen	1,4	0,5	1,9	39,6	0,0	0,0	0,0	44,4	-0,9	43,5
H8002475 Tisdagsvägen	8,8	4,1	9,9	0,1	0,1	0,0	0,0	20,5	2,5	23,0
H8002486 Skalholt	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	-3,2	0,4
H8002489 Brandbottnen	0,7	0,2	0,7	0,3	0,5	9,5	0,0	14,4	-2,5	11,9
H8002491 Backtimjan	2,6	11,5	4,4	1,4	0,1	0,0	0,0	19,5	0,4	19,9
H8002523 Vandenbergh 9	11,8	8,0	14,8	0,8	0,0	0,0	0,0	19,8	15,5	35,3
H8002527 Bensinstation Solvalla	9,1	0,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	2,9	11,5
H8002534 Sunneplan	1,5	1,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,6	4,9
H8002547 Karneolen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1
H8002548 Filmen Stockholmshus	1,5	0,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	-6,4	2,9
H8002549 Understen	0,3	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2
H8002557 Tobaksmonopolet 3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	-6,4	0,8
H8002561 Förskola Korsvägen 15	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5
H8002564 Blågull	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,1	0,3
H8002573 Gångaren 10	7,5	0,7	1,0	18,4	0,1	0,1	0,0	21,5	6,2	27,7
H8002583 Örtuglandet										
H8002596 Skolvärdinnan										

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2022										
H8002603 Fäholmaskogen	0,7	7,7	0,2	1,8	0,0	0,0	0,0	3,6	6,8	10,4
H8002608 Sandbacken Mindre 38 m fl.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
H8002625 Ramsökaren 2	1,2	0,1	0,3	0,3	2,3	0,0	0,0	4,4	-0,2	4,2
H8002633 Häradsdomaren	4,6	0,9	0,8	1,2	14,9	43,5	19,9	90,4	-4,6	85,8
H8002640 Tåjärnet	1,8	1,4	8,5	0,1	0,1	0,0	0,0	16,0	-4,1	11,9
H8002655 Stockholmshus etapp 3, Västertorpsvägen	23,9	-2,0	-0,6	0,6	0,2	0,0	0,0	13,9	8,2	22,1
H8002656 Stockholmshus etapp 3, Kv. Pucken	3,4	0,0	8,0	0,1	0,0	0,0	0,0	9,9	1,5	11,4
H8002693 Rosenstenen	1,5	-0,5	0,8	0,1	0,1	0,1	0,0	6,1	-3,9	2,2
H8002698 Sedumbacken/Spångavägen	2,0	0,4	0,5	3,5	1,2	0,2	0,0	11,4	-3,6	7,8
H8002814 Västertorp 1:2 intill kv Pulkan	0,1	0,3	1,0	6,9	0,3	0,0	0,0	8,9	-0,4	8,5
H8003080 Björnbodaskolan	3,2	1,1	21,8	0,2	0,0	0,0	0,0	27,6	-1,4	26,2
H8003138 Geografiboken	0,8	0,3	0,4	2,0	1,1	0,1	0,0	5,0	-0,3	4,7
H8003145 Högdalsdepån	0,7	0,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	-0,1	2,2
H8004039 Älvsjödepån	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4
H8800611 Eolshälls gård	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	-3,6	1,7
H9231116 Sättra torg	42,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	6,6	42,4
H9234440 Västboda BP	4,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,2	235,2	4,1
H9240207 Beckomberga, exploatering	19,2	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	20,3
H9243909 Firman	1,1	0,1	5,5	3,9	0,0	0,0	0,0	4,0	6,6	10,6
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,9	24,2
H9391600 Gröna Lund (fd Skeppsholmsviken)	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	-3,3	1,3
H9394715 SFA	-0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,6	-0,5
H9551127 Gyllings villa, Vätö 16	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
99 Ej tillämpligt	1 124,8	237,7	299,9	175,0	32,1	70,5	26,5	1 377,4	589,3	1 966,7
99 Ej tillämpligt	1 376,5	289,9	337,3	196,2	44,1	71,6	28,7	1 744,1	600,6	2 344,6
Summa övriga genomförandeprojekt	1 487,6	351,8	396,0	196,7	44,3	71,6	28,7	1 869,1	707,9	2 577,0
Summa genomförandeprojekt	24 846,6	2 819,2	3 638,1	3 039,7	4 508,8	4 248,8	2 689,6	46 091,6	2 643,7	48 735,3
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr										
H9242214 Alvik Strand	36,7	5,9	4,8	0,3	0,0	0,0	0,0	45,0	2,6	47,6
40022 Alvik Strand	36,7	5,9	4,8	0,3	0,0	0,0	0,0	45,0	2,6	47,6
H8002680 Alvik-Akka, västra	220,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	219,8	220,8
99 Ej tillämpligt	220,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	219,8	220,8
10000 Alvik	256,9	6,4	4,8	0,3	0,0	0,0	0,0	46,0	222,4	268,4
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	4,5	2,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	908,0	-900,2	7,8
H9251801 Sjöstadshöjden	26,8	6,6	8,7	5,8	27,0	315,0	358,2	754,5	425,2	1 179,7
99 Ej tillämpligt	31,3	8,7	9,9	5,8	27,0	315,0	358,2	1 662,5	-474,9	1 187,6
10002 Hammarby Sjöstad	31,3	8,7	9,9	5,8	27,0	315,0	358,2	1 662,5	-474,9	1 187,6
H8002622 Finlandsgatan	11,9	5,5	8,2	6,4	116,5	120,3	0,3	379,9	-4,4	375,5
99 Ej tillämpligt	11,9	5,5	8,2	6,4	116,5	120,3	0,3	379,9	-4,4	375,5
10003 Järvalyftet	11,9	5,5	8,2	6,4	116,5	120,3	0,3	379,9	-4,4	375,5
H8000417 Marieberg, övergripande	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,7	8,7
99 Ej tillämpligt	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,7	8,7
10004 Marieberg	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,7	8,7
H8000771 Kristineberg bostäder	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	-360,2	4,8
99 Ej tillämpligt	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	-360,2	4,8
10005 Nordvästra Kungsholmen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	-360,2	4,8
H8001608 Kolkajen - Ropsten	177,9	22,3	34,8	155,1	861,3	1 181,2	798,6	11 654,0	-7 776,5	3 877,5
H8002761 Hjorthagen Infill-projekt, Villebrådet m.fl.	3,9	2,6	5,8	17,6	26,0	36,5	12,8	0,0	105,2	105,2
H9290700 Elektriciteten	2,5	2,0	2,3	1,5	2,7	33,4	30,6	0,0	75,0	75,0

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2022										
40014 Hjorthagen	184,3	27,0	42,9	174,1	890,1	1 251,1	842,0	11 654,0	-7 596,3	4 057,7
H9394720 Frihamnen	80,6	0,3	4,1	9,3	11,6	0,0	0,0	105,0	0,9	105,9
40015 Frihamnsområdet	80,6	0,3	4,1	9,3	11,6	0,0	0,0	105,0	0,9	105,9
H9394710 Södra Värtan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H9394711 Valparaíso	48,8	1,0	4,1	78,8	70,4	515,2	634,1	2 279,9	15,1	2 295,0
40016 Värtahamnsområdet	48,9	1,0	4,1	78,8	70,4	515,2	634,1	2 279,9	15,2	2 295,1
H9294800 Loudden	39,6	13,0	16,3	6,6	0,0	0,0	0,0	74,0	1,5	75,5
40017 Loudden	39,6	13,0	16,3	6,6	0,0	0,0	0,0	74,0	1,5	75,5
H9394100 Energihamnen	14,1	5,7	3,6	73,2	18,0	17,2	1,6	127,9	5,4	133,3
40018 Energihamnen	14,1	5,7	3,6	73,2	18,0	17,2	1,6	127,9	5,4	133,3
H8000604 Samlingskonto Norra Djurgårdsstaden	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2
99 Ej tillämpligt	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2
10006 Norra Djurgårdsstaden	373,7	47,0	71,0	342,0	990,0	1 783,5	1 477,7	14 240,8	-7 567,0	6 673,8
H8001452 Slakthusområdet Etapp 2a, 2d	0,0	32,9	14,4	15,4	40,6	70,9	90,7	0,0	562,2	562,2
H8001587 Slakthusområdet Övergripande	83,7	-76,6	6,5	4,4	54,1	106,0	8,6	3 925,7	-2 885,7	1 040,0
H8001859 Slakthusområdet Etapp 3	0,0	14,6	8,7	8,6	7,1	26,3	76,1	0,0	483,0	483,0
H8001862 Slakthusområdet Etapp 4a, 4b	0,0	39,7	11,5	16,6	50,1	149,4	155,4	0,0	1 328,5	1 328,5
H8001926 Slakthusområdet Etapp 2c	0,0	1,7	6,8	8,9	9,1	4,0	1,6	0,0	32,2	32,2
H8003089 Slakthusområdet Etapp 2b	1,9	20,4	7,3	3,7	5,3	20,2	39,5	0,0	246,7	246,7
H8003092 Slakthusområdet P-hus, markförvärv	123,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,1	123,1
40012 Slakthusområdet	208,6	32,7	55,2	57,7	166,3	376,8	371,9	3 925,7	-110,1	3 815,6
H8000839 Gullmarsplan	4,1	3,1	4,3	2,8	0,0	0,0	0,0	31,0	-16,8	14,2
H9366400 Södra Skanstull	31,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	4,8	31,8
99 Ej tillämpligt	35,8	3,1	4,4	2,8	0,0	0,0	0,0	58,0	-12,0	46,0
10007 Söderstaden	244,4	35,8	59,5	60,4	166,3	376,8	371,9	3 983,7	-122,1	3 861,6
H8000840 Årstafältet huvudprojekt övergripande	116,0	38,8	80,3	80,3	304,2	1 904,8	155,8	5 994,1	-1 339,4	4 654,7
99 Ej tillämpligt	116,0	38,8	80,3	80,3	304,2	1 904,8	155,8	5 994,1	-1 339,4	4 654,7
10008 Årstafältet	116,0	38,8	80,3	80,3	304,2	1 904,8	155,8	5 994,1	-1 339,4	4 654,7
H8003014 Årstastråket Etapp 2 Vallastråket	33,1	0,8	2,9	4,6	5,2	4,1	56,6	0,0	146,9	146,9
H9233366 Årstastråket övergripande + Etapp 3	59,7	5,1	2,2	21,1	32,8	185,8	215,7	1 264,2	-529,8	734,4
99 Ej tillämpligt	92,8	5,9	5,1	25,7	38,0	190,0	272,3	1 264,2	-382,9	881,3
10009 Årstastråket	92,8	5,9	5,1	25,7	38,0	190,0	272,3	1 264,2	-382,9	881,3
H8000785 Älvsjö Örby	21,0	2,2	7,4	1,2	0,0	0,0	0,0	45,0	-13,3	31,7
99 Ej tillämpligt	21,0	2,2	7,4	1,2	0,0	0,0	0,0	45,0	-13,3	31,7
10010 Älvsjö-Örby	21,0	2,2	7,4	1,2	0,0	0,0	0,0	45,0	-13,3	31,7
H8002529 Fokus Skärholmen	0,9	0,7	0,8	0,4	0,5	32,7	0,0	100,2	-64,2	36,0
H8002620 Centrala Bredäng	5,1	1,0	2,5	2,5	6,8	36,8	128,8	145,5	38,4	183,9
H8003026 Skärholmsdalen	30,5	1,3	2,3	9,9	45,0	148,5	183,7	444,1	181,2	625,3
99 Ej tillämpligt	36,5	3,0	5,6	12,9	52,3	218,0	312,5	689,8	155,3	845,1
10012 Fokus Skärholmen	36,5	3,0	5,6	12,9	52,3	218,0	312,5	689,8	155,3	845,1
H8000019 Nordvästra Liljeholmen, övergripande	1,6	1,0	0,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
H9330525 Södertäljevägen-kontor	9,2	5,9	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,6	20,6
40037 Södertäljevägen	10,7	7,0	6,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	20,0	2,8	22,8
10013 Södertäljevägen	10,7	7,0	6,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	20,0	2,8	22,8
H8002765 FHR 2 Rågsvedsvägen	3,8	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
99 Ej tillämpligt	3,8	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved	3,8	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
H8002686 Bromstens industriområde Etapp 3-5	4,7	0,2	0,1	-47,3	-124,9	0,1	101,6	0,0	-65,6	-65,6
40010 Bromstensstaden	4,7	0,2	0,1	-47,3	-124,9	0,1	101,6	0,0	-65,6	-65,6

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2022										
H8002682 Telestaden	3,5	5,7	-2,6	-78,1	-95,0	189,3	188,1	1,8	396,9	398,7
H8002689 Karlsvik	12,1	9,1	8,8	8,0	8,9	90,4	155,2	0,0	461,2	461,2
40019 Larsboda Strand	15,5	14,8	6,1	-70,1	-86,2	279,7	343,3	1,8	858,1	859,9
H8001822 Brommaprogrammet (Riksby) övergripande	29,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	26,3	3,7	30,0
H8002768 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 3	0,0	0,0	0,0	2,2	19,7	113,6	204,2	1 093,5	-101,7	991,8
H8002769 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,1	-26,0	253,1
H8003121 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 1	15,6	22,4	15,9	14,9	36,1	291,5	210,6	1 972,0	-31,8	1 940,2
H8003122 Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 2	0,0	0,0	4,5	2,9	154,7	240,9	239,7	822,1	-81,6	740,5
40038 Brommaprogrammet	44,5	22,6	20,6	20,1	210,7	646,2	654,7	4 193,0	-237,3	3 955,7
H8001648 Lövssta Värmeverk	22,4	6,4	2,9	3,2	7,6	8,0	137,8	1 095,4	-796,7	298,7
H8001862 Slakthusområdet Etapp 4a, 4b	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1	0,4	0,0	0,0	30,5	30,5
H8002355 Solvallaprogrammet	5,2	0,5	-0,9	9,0	4,5	97,4	71,5	399,8	-72,1	327,7
H8002662 Nytorps gårde	20,6	2,9	10,0	7,1	6,1	8,8	494,4	512,5	40,8	553,3
H8003071 Fokus Skärholmen Sopsug	0,2	5,8	6,1	6,4	6,7	0,0	0,0	0,0	25,2	25,2
H8003180 Gjutmästaren 6 & 9	5,5	0,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	77,5	51,3	128,8
99 Ej tillämpligt	53,8	15,9	17,9	25,7	55,1	114,5	703,8	2 085,2	-721,1	1 364,1
99 Ej tillämpligt	118,6	53,5	44,7	-71,7	54,6	1 040,5	1 803,4	6 280,0	-166,0	6 114,0
Summa stora planeringsprojekt	1 331,1	214,1	302,7	462,5	1 748,9	5 948,9	4 752,0	34 979,0	-10 044,5	24 934,5
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										
H8001317 Hornsbruksgatan	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
99 Ej tillämpligt	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
10002 Hammarby Sjöstad	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
H8002535 Husby Centrum	12,1	1,0	3,9	2,8	44,3	0,2	16,8	101,6	94,6	196,2
40036 Fokus Husby	12,1	1,0	3,9	2,8	44,3	0,2	16,8	101,6	94,6	196,2
H8000815 Tenstaterrassen	24,0	3,2	12,3	83,4	6,9	8,1	0,1	114,0	23,9	137,9
H8000870 Kvarnberget 1	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
H8002414 Kämpinge 2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	-29,5	1,2
H8002606 Tensta 4.10	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,9
H8002631 Spångadalen program	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,6	17,6
H8002849 Kvarnluckan	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
99 Ej tillämpligt	44,1	3,6	12,4	83,5	6,9	8,1	0,1	162,2	-3,5	158,7
10003 Järvalyft	56,2	4,6	16,3	86,2	51,2	8,3	16,9	263,8	91,0	354,8
H8002572 Centauren 4	0,2	0,3	0,8	0,0	1,8	2,1	1,9	6,4	0,7	7,1
H8002815 Trängkåren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0
H8002825 Görwellsgatan	0,0	0,1	1,4	1,8	2,5	3,2	0,0	0,2	8,8	9,0
99 Ej tillämpligt	0,2	0,4	2,1	1,8	4,3	5,3	1,9	7,1	9,0	16,1
10004 Marieberg	0,2	0,4	2,1	1,8	4,3	5,3	1,9	7,1	9,0	16,1
H8002819 Kristineberg 1:10	0,1	5,0	1,4	2,6	21,4	28,6	0,0	70,5	-11,5	59,0
99 Ej tillämpligt	0,1	5,0	1,4	2,6	21,4	28,6	0,0	70,5	-11,5	59,0
10005 Nordvästra Kungsholmen	0,1	5,0	1,4	2,6	21,4	28,6	0,0	70,5	-11,5	59,0
H8000604 Samlingskonto Norra Djurgårdsstaden	9,7	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6
99 Ej tillämpligt	9,7	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6
10006 Norra Djurgårdsstaden	9,7	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6
H8001455 Kråksätra	4,0	0,1	0,8	1,1	2,4	3,3	-92,8	69,8	-92,8	-23,0
H8002214 Aspholmen	0,4	0,5	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8	1,3	2,1

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2022										
H8002528 Konduktören	6,5	2,0	5,8	27,8	39,5	10,5	-6,2	45,8	41,2	87,0
H8002619 Björksätravägen södra	1,2	0,1	0,5	2,7	0,2	3,3	0,0	7,9	0,0	7,9
H8002688 Sätra Centrum	3,9	4,5	8,2	30,7	28,6	1,7	1,3	62,7	16,2	78,9
H8003010 Älgrytevägen	4,8	5,8	1,3	1,4	0,9	0,9	2,9	140,4	11,2	151,6
H8003013 Stångholmsbacken	13,1	1,8	2,0	3,8	10,5	47,0	38,7	118,6	41,8	160,4
H8004025 Centrala Skärholmen	4,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	3,5	1,4	4,9
99 Ej tillämpligt	37,9	14,9	19,3	68,5	82,2	66,7	-56,1	449,5	20,3	469,8
10012 Fokus Skärholmen	37,9	14,9	19,3	68,5	82,2	66,7	-56,1	449,5	20,3	469,8
H8002775 FHR 4 Bjursätragatan	3,1	4,8	7,5	4,8	26,6	31,0	126,6	209,3	-0,7	208,6
40034 FHR etapp 4, 4a, 4b	3,1	4,8	7,5	4,8	26,6	31,0	126,6	209,3	-0,7	208,6
H8002644 FHR Övergripande	3,4	1,4	0,9	1,0	0,3	0,2	0,0	12,0	-4,7	7,3
H8002708 FHR 1a Västra Hagsätra	6,3	3,5	5,3	9,1	21,5	31,3	23,1	104,2	2,3	106,5
H8003137 FHR 1b Ormkärr	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H8003161 FHR 3 Hagsätravägen	1,8	2,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
H8003179 FHR Låsgången	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4
99 Ej tillämpligt	12,3	7,5	6,5	10,2	21,8	31,5	23,1	116,5	2,7	119,2
10014 Fokus Hagsätra-Rågsved	15,5	12,2	14,0	15,0	48,4	62,5	149,7	325,8	2,1	327,9
H8003000 Centrala Telefonplan	9,9	5,1	13,6	15,8	8,7	0,0	0,0	83,0	255,1	338,1
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	9,9	5,1	13,6	15,8	8,7	0,0	0,0	83,0	255,1	338,1
H8002467 Odde	22,9	4,3	8,8	37,3	39,6	77,6	73,3	229,0	305,9	534,9
H8002536 Isafjord	1,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	2,4	-0,8	1,6
H8002637 Kista sopsug	0,8	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	5,0	-4,6	0,4
40003 Kista företagsområde	24,7	4,1	8,7	37,2	39,6	77,8	73,5	236,4	300,5	536,9
H8002318 Blackeberg 3:1 förskola	0,2	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
H8002641 Blackebergsvägen e 2-3	11,5	4,5	0,2	6,3	6,3	68,0	65,5	420,2	-172,0	248,2
40005 Blackebergsvägen	11,7	6,6	0,6	6,3	6,3	68,0	65,5	420,2	-169,3	250,9
H8001280 Kopieramen	1,4	0,1	0,1	0,0	0,9	0,0	0,0	12,3	-9,7	2,6
40007 Trollesundsvägen	1,4	0,1	0,1	0,0	0,9	0,0	0,0	12,3	-9,7	2,6
H8003168 Axelsberg Centrum	0,5	-0,6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	106,0	-106,0	0,0
H9230324 Axelsberg, Fader Bergström	28,7	8,7	2,2	22,5	17,8	9,4	3,3	136,6	-33,0	103,6
40008 Axelsberg	29,2	8,2	2,2	22,5	17,8	9,4	3,3	242,6	-139,0	103,6
H8002824 Bromstensstaden etapp 6 (skola)	0,0	1,9	3,2	14,8	20,7	-2,1	9,8	0,1	51,9	52,0
40010 Bromstensstaden	0,0	1,9	3,2	14,8	20,7	-2,1	9,8	0,1	51,9	52,0
H8002190 Klara City View (från Norrmalm 4:41)	8,9	6,7	11,3	21,9	30,8	28,0	176,1	20,0	909,3	929,3
H8002517 Skansen 18	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3
H8002628 Ladugårdsgrinden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1
H8002634 Orgelpipan 7	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,6	0,2	0,8
H8002678 Västra City (Norrmalm 5:3 m fl)	0,7	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
40013 City	10,4	6,6	11,5	22,1	30,9	28,0	176,1	21,0	910,0	931,0
H8003202 Vitsand norra	0,0	0,5	0,3	0,7	0,2	0,2	0,2	0,0	2,2	2,2
40019 Larsboda Strand	0,0	0,5	0,3	0,7	0,2	0,2	0,2	0,0	2,2	2,2
H8002808 Silverskopen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8002809 Sabbatsberg 16	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8002810 Läkaren - Öskaret	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2022										
40021 Sabbatsberg	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8002837 Sjöpaviljongen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
40022 Alvik Strand	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8002776 Norra Folkparksvägen	1,0	1,1	1,8	0,9	0,9	0,2	0,1	7,6	9,5	17,1
H8002796 Norra Folkparksvägen, kom. verk.het	0,3	1,1	1,7	0,8	0,9	0,2	0,1	7,2	9,0	16,2
H8003176 Skarabén	0,2	1,6	1,9	0,9	38,9	0,3	0,1	37,4	17,5	54,9
40029 Norra Folkparksvägen	1,4	3,8	5,3	2,6	40,7	0,6	0,3	52,2	36,1	88,3
H9234842 Östberga övergripande, PU & prognos	0,8	5,8	12,6	10,4	19,7	58,0	47,7	490,6	-71,0	419,6
40030 Östberga	0,8	5,8	12,6	10,4	19,7	58,0	47,7	490,6	-71,0	419,6
H8003049 Nordmarksvägen etapp 2	10,8	3,6	6,2	9,6	70,9	29,7	25,5	95,0	63,3	158,3
40031 Nordmarksvägen	10,8	3,6	6,2	9,6	70,9	29,7	25,5	95,0	63,3	158,3
H8002703 Fagersjö	0,5	0,4	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,1
40033 Fagersjö	0,5	0,4	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	2,1
H8002501 Telemark	0,9	0,0	0,0	0,9	14,0	2,5	0,0	18,2	0,1	18,3
H8002502 Halden	1,3	0,0	0,0	1,1	11,6	5,8	0,0	20,1	-0,3	19,8
H8002639 Dalhagens IP	4,1	0,2	1,8	1,4	29,5	0,1	13,5	48,4	2,6	51,0
H8003128 Rogaland	1,0	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	54,5	-52,0	2,5
40036 Fokus Husby	7,4	0,8	2,0	3,6	55,2	8,5	13,5	141,2	-49,5	91,7
H8000289 Skrubba industriområde	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8000363 Enskede Företagspark	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000513 Görväln	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000619 Rättikan 1	5,3	0,3	0,7	0,3	19,4	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
H8000706 Lövholmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
H8000720 Årstaberg 1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
H8000783 Skärsliparen	0,7	1,7	3,3	4,8	6,8	10,7	25,3	48,7	25,0	73,7
H8000845 Stigberget, förskola	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8000889 Arkivfotot 2	0,5	0,2	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	1,9	-0,1	1,8
H8000948 Riddersvik	28,9	5,3	4,0	-0,1	31,7	44,6	10,5	408,8	-9,9	398,9
H8001003 Tvärbana Norr	5,7	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	1,0	5,6	6,6
H8001035 Plankan	0,5	0,8	0,5	12,3	7,6	0,0	0,0	17,3	4,6	21,8
H8001111 Lillstugan 1	0,5	0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H8001119 Bällsta Gård	6,2	0,0	-2,6	-2,5	2,1	0,6	0,0	9,8	-6,0	3,8
H8001206 Kampementsgatan 2020	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2
H8001212 Flyktingbostäder Årstafältet	0,0	2,7	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
H8001277 Sparrmansvägen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8001278 Filmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8001317 Hornsbruksgatan	6,1	0,0	1,2	4,0	28,2	33,0	4,5	0,0	77,0	77,0
H8001324 Sköntorpsvägen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
H8001336 Brytbönan 1	0,4	0,0	0,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
H8001349 Valhallavägen	13,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	-246,5	13,5
H8001358 Moské Skärholmen	2,7	0,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7
H8001412 Årstaberg - Svärdlångsplan	2,7	0,7	5,4	89,4	87,4	0,5	-4,5	175,4	6,5	181,9
H8001413 Program för Stora Sköndal	0,1	1,1	0,8	0,8	0,6	0,0	0,0	1,5	2,0	3,5
H8001422 Tisaren 1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,2	34,4	0,2

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2022										
H8001496 Spångaviadukten	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
H8001537 Halmstadsvägen (fd. Björkhagen C, Åskvädret)	1,2	0,1	0,1	6,7	6,7	0,0	0,0	14,6	0,2	14,8
H8001574 Samsö	5,7	4,1	1,5	16,6	40,1	8,0	11,3	44,5	42,8	87,3
H8001590 Vridmaskinen	3,6	0,6	2,3	2,2	4,2	9,2	8,7	28,5	5,0	33,5
H8001597 Äpplarö	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
H8001598 Hålkälen	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,3	0,2
H8001623 Örsnberg 2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	-9,1	0,4
H8001632 Åstorpsringen	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,6	0,6
H8001634 Högdalens Centrum	6,0	0,8	3,7	8,0	3,4	16,0	17,5	14,6	75,4	90,0
H8001636 Ottsjövägen	0,0	0,1	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8001641 Hemskogsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8001653 Räknetabellen 3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4
H8001692 Nykroppagatan	7,4	0,2	1,8	5,1	21,6	13,9	0,7	44,9	5,7	50,6
H8001705 Fruängens Centrum	1,4	2,8	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,0	6,3	7,3
H8001706 Springbrunnen	0,4	0,2	0,8	0,4	0,3	4,0	0,0	1,9	4,3	6,2
H8001759 Juvelarmbandet	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
H8001819 Blackebergs Torg	6,2	0,1	3,3	11,7	13,2	2,4	0,0	32,9	6,2	39,1
H8001858 Nybodakopplet	0,0	0,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-4,2	4,8
H8001888 Änn	0,7	0,1	0,2	1,8	1,1	1,0	0,7	12,1	-6,6	5,5
H8001897 Skrubba Norra Verksamhetsområde	6,9	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,4	7,4
H8001900 Burmanstorp Färnebogatan	1,6	7,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	5,2	5,5
H8001914 Jutesprånget	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1
H8001938 Magelungens Strand	18,5	11,2	28,3	11,7	101,3	254,0	0,0	0,0	425,0	425,0
H8001974 Pantleken	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4
H8001995 Skarpa By	0,6	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,4
H8001996 Rinkeby Islamiska Kulturcenter	1,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,3
H8001998 Naturreservat Kyrkhamn	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,4	1,6
H8001999 Naturreservat Älvsjöskogen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	-6,2	3,4
H8002020 Mälarbanan	3,3	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	-4,9	4,4
H8002040 Ormen 2	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5
H8002062 Glidet	2,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	8,0	-0,2	7,8
H8002063 Enskede IP	6,0	0,1	3,1	4,4	2,1	21,5	10,6	45,0	2,8	47,8
H8002068 Blåsutvägen	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3
H8002081 Marievik	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8002089 Sjösavägen	0,1	0,1	0,5	13,9	4,5	0,3	0,0	19,4	-0,1	19,3
H8002101 Tanklocket	0,7	0,2	2,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,7	3,9	4,6
H8002134 Asplövsgård	0,4	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8002142 Bägersta Byväg	2,9	0,1	0,4	0,3	0,4	39,5	0,0	44,7	-1,1	43,6
H8002150 Branddörren	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5
H8002189 Tornväktaren	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,2	0,8
H8002192 Lundagatan	1,8	1,0	2,1	7,9	7,5	13,7	0,0	36,3	-2,3	34,0
H8002193 Sockengård	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
H8002197 Teodoliten	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
H8002202 Bromstensgluggen	0,7	5,0	5,1	24,1	114,5	135,9	32,0	429,8	-27,9	401,9

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf.	Avvik. mot	Prognos
								beslut	gfb	(Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2022										
H8002205 Pälskappan	2,2	0,1	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9
H8002224 Modellen 4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002230 Sofielundsplan	0,1	0,3	2,0	3,5	22,2	7,9	0,0	45,5	-9,5	36,0
H8002268 Klokryparen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002269 Ludvigsberg	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5
H8002270 Bergsgruvan	0,4	0,1	0,3	1,5	3,8	0,0	0,0	4,8	1,4	6,2
H8002280 Tunadalen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
H8002316 Fredagsvägen	0,0	0,1	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,3	0,8	1,1
H8002332 Södersjukhuset 10	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,7
H8002356 Larsboda Verksamhetsområde	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5
H8002360 Björnmossevägen	4,9	0,9	17,0	68,2	27,4	12,2	0,0	122,9	7,6	130,5
H8002364 Godståget	0,5	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	4,5	-3,6	0,9
H8002374 Maltesholmsvägen (fd Aprikosgatan)	2,1	1,2	2,3	2,6	1,9	2,3	15,0	47,9	12,8	60,7
H8002381 Sport Hotels of Sweden	11,5	3,5	4,7	13,2	169,0	38,1	1,3	47,0	194,5	241,5
H8002383 Punkteringen 7	0,4	0,1	0,1	5,5	0,1	0,0	0,0	6,9	-0,7	6,2
H8002385 Herbariet	0,2	1,7	10,1	24,9	24,8	0,0	0,0	48,5	13,3	61,8
H8002387 Storsätra 1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4
H8002395 Famnen	2,2	2,7	4,3	3,6	28,9	20,3	2,7	151,9	-55,0	96,9
H8002403 Stjärnvalvet 2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,8	-1,3	0,5
H8002406 Stadsbudsvägen	0,0	0,1	0,5	0,3	0,2	0,0	0,0	0,3	0,8	1,1
H8002407 Farstarondellen	0,0	0,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	3,2
H8002413 Tanklocket 1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8002414 Kämpinge 2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8002420 Ledarö 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0
H8002421 Sillö 5	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002426 Tippen matavfallsanläggning	24,2	1,4	10,0	9,2	5,8	0,0	0,0	63,9	-13,2	50,7
H8002440 Kv. Lönelistan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
H8002441 Färgarplan	1,0	0,6	0,2	13,8	0,1	0,0	0,0	15,5	0,2	15,7
H8002477 Värmdö vid värmeverket	0,3	1,8	4,4	3,9	5,0	9,0	66,7	99,2	-7,8	91,4
H8002484 Horisonten 3 mfl	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,6
H8002485 Stångåvägen	0,3	1,9	2,9	3,6	0,0	0,0	0,0	0,1	8,7	8,8
H8002490 Kärrtorp IP (fd. Örskår)	11,7	5,2	0,1	2,8	13,4	108,4	101,7	128,4	114,8	243,2
H8002491 Backtimjan	0,5	0,1	0,3	0,4	1,7	0,5	0,0	0,0	3,5	3,5
H8002504 Kv. Risselö	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1
H8002515 Norra Högalid (fd. Kristinehovsgatan)	2,1	1,8	3,8	4,8	25,0	8,8	-0,7	21,6	24,1	45,7
H8002516 De gamlas hem	0,8	0,3	0,8	3,4	17,6	0,0	0,0	45,6	-22,6	23,0
H8002519 Bergiusvägen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	1,1
H8002524 Masugnen 5&7	3,2	0,6	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8	3,5	4,3
H8002537 Bordsvägen	0,3	1,7	3,3	3,6	30,7	0,0	0,0	13,0	26,6	39,6
H8002538 Årstaberg – Marman	2,7	0,1	2,6	13,1	12,3	0,0	0,0	30,2	0,6	30,8
H8002563 Grimstagatan	1,7	0,1	0,5	2,3	2,3	0,0	0,0	0,3	6,6	6,9
H8002565 Sexmännen	0,8	0,1	1,8	2,8	7,7	0,1	0,1	13,4	0,0	13,4
H8002570 Hälsingen	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6
H8002574 Blommensbergsvägen	1,9	1,4	2,6	23,7	37,7	26,3	0,0	145,0	-51,4	93,6

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2022										
H8002576 Örbyleden	0,5	1,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	3,0	-1,0	2,0
H8002581 Fruängsgården	0,6	0,4	1,1	2,4	1,0	6,2	0,0	11,8	0,0	11,8
H8002589 Arnljot	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
H8002597 Brädstapeln	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002604 Cikadan	2,4	1,4	4,5	6,0	38,8	-2,7	40,5	87,7	3,9	91,6
H8002605 Akrobaten	1,2	1,5	2,8	2,0	8,4	22,6	72,4	13,8	109,1	122,9
H8002610 Horisontvägen	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6
H8002613 Bergholmsbacken	47,2	10,0	9,1	69,2	87,3	71,9	48,3	260,0	73,4	333,4
H8002615 Svandammsplan	0,4	0,0	0,1	0,1	1,8	27,3	30,3	56,5	4,4	60,9
H8002616 Flyktningbostäder övergripande	33,5	1,1	1,4	1,4	1,5	0,0	0,0	9,5	29,5	39,0
H8002621 Klubbbacken	0,1	2,6	5,2	2,4	47,7	0,0	0,0	54,0	4,1	58,1
H8002626 Konservatorn	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
H8002629 Liljeholmen överdäckning	2,8	2,6	4,4	5,5	10,1	18,1	17,9	41,3	20,1	61,4
H8002630 Sigfridsvägen/Schlytersvägen	1,2	0,7	0,9	0,3	9,4	0,3	0,1	4,5	8,4	12,9
H8002638 Portklappen 1	0,4	0,5	3,0	0,9	0,1	0,0	0,0	1,1	3,7	4,8
H8002642 Årstabergsvägen	0,5	1,4	0,6	9,5	10,7	2,7	0,0	25,6	-0,2	25,4
H8002643 Arkövägen	0,4	0,7	2,7	5,8	1,9	0,0	0,0	6,9	4,8	11,7
H8002648 Hornafjord	2,0	0,5	0,1	1,3	5,1	0,0	0,0	0,3	8,8	9,1
H8002652 Regnet	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3
H8002653 Vedstapeln	0,7	0,2	0,2	0,8	0,1	11,6	0,0	13,2	0,5	13,7
H8002654 Hagsätra naturreservat	1,0	-0,3	4,5	0,4	0,0	0,0	0,0	2,6	3,0	5,6
H8002658 Smedshagen	0,4	0,5	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	1,7
H8002659 Tegelbruket	0,7	0,4	-0,6	-0,5	-1,9	5,4	0,0	72,7	-69,3	3,4
H8002660 Grenå	0,9	1,2	1,6	19,3	24,2	0,0	0,0	45,4	1,8	47,2
H8002665 Gamla Tyresövägen	12,4	1,5	3,8	49,4	57,0	31,4	4,1	91,3	64,3	155,6
H8002667 Majbaggen (fd.Galgbacken)	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	-4,6	0,7
H8002668 Alingsåsvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1
H8002669 Hammarbyskogen	18,0	0,2	0,6	3,6	11,2	16,5	108,0	294,6	120,9	415,5
H8002671 Hedvig 7	2,2	2,1	8,1	-0,7	0,4	0,0	0,0	5,6	6,5	12,1
H8002675 Data Park Kista	1,5	0,2	0,2	3,2	0,1	0,0	0,0	4,6	0,5	5,1
H8002681 Van der Huff	1,3	0,1	1,4	7,1	2,0	0,0	0,0	19,5	-7,7	11,8
H8002683 Friherregatan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
H8002685 Glaven 13	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
H8002687 Trätöfeln	1,8	0,1	0,9	0,7	0,2	0,1	3,1	3,2	3,7	6,9
H8002690 Skolfilmen 1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5
H8002701 Stålbogavägen	0,5	0,1	0,2	6,4	2,1	0,2	0,0	9,8	-0,2	9,6
H8002702 Vårdaren 1	0,9	1,3	3,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,8	13,9	14,7
H8002704 Hemsystern	0,3	0,3	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	1,4
H8002706 Vadmalen	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	3,1	-2,5	0,6
H8002707 Sothönan	0,9	0,5	0,5	0,2	0,1	0,2	7,8	5,8	4,5	10,3
H8002708 FHR 1a Västra Hagsätra	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
H8002756 Växthusvägen	1,2	3,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	6,4	6,9
H8002758 Hillebarden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0
H8002763 Förskolan Risselö	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2022										
H8002764 De gamlas vänner 7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1
H8002765 FHR 2 Rågsvedsvägen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002766 Betongblandaren	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
H8002767 Gubbängsmotet	0,1	0,2	1,0	16,2	0,3	0,0	0,0	18,7	-1,0	17,7
H8002772 Centrala Farsta	0,1	0,2	0,8	3,6	1,5	0,0	0,0	9,0	-2,8	6,2
H8002773 Rustiken	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
H8002774 Gösta Ekmans väg	0,1	0,2	5,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	5,8	6,0
H8002777 Områdesanalys: Årsta	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,3	0,7
H8002778 Flyktningbostäder Kopparbacken	19,5	12,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	32,1
H8002779 Kapellskär	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0
H8002780 Tornö	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,3	0,1
H8002783 Holmögaddsvägen	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,3	0,7
H8002786 Vinsta Industriområde	3,3	2,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	-0,7	8,3
H8002788 Öreslandet	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3
H8002789 Entré Bagarmossen	1,2	2,5	3,2	3,8	11,8	25,0	18,3	148,4	0,7	149,1
H8002790 Enigheten	0,5	1,9	2,9	1,3	2,5	0,0	0,0	231,3	-222,1	9,2
H8002791 Magneten 23	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002792 Elementet 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0
H8002793 Kabelverket etapp 5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
H8002794 Farfarstäppan 2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4
H8002801 Badanläggning Munkbrohamnen	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
H8002803 Hotell kv Ormen T-station Slussen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
H8002804 Claes på hörnet	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4
H8002805 Spelbomskan 9+12	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
H8002806 Gladan 5, 6 och 7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
H8002807 Roslagsbanan 18	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1
H8002812 Slalomsvängen, Terrängvägen	0,0	0,1	0,5	7,9	0,0	0,0	0,0	9,0	-0,5	8,5
H8002816 Lappmannen 4	0,1	0,2	0,4	2,5	0,6	0,0	0,0	4,7	-0,9	3,8
H8002817 Gångaren 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,4	-77,4	0,0
H8002821 Bordlöparen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8002822 Centrala Bromma-Brommaplan	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	-0,7	1,2
H8002823 Resedan 2 och 6	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8002826 Paradsängen	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8002827 Fårholmen	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
H8002828 Gökuret 7	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4
H8002829 Vasaloppsvägen	0,0	0,1	2,2	0,2	2,6	5,7	0,0	10,9	-0,2	10,7
H8002830 Hjälnsätra	0,0	4,8	0,9	2,5	1,1	0,0	0,0	9,2	0,1	9,3
H8002832 Nockebytoppen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1
H8002835 Aura 1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8002836 Skärholmsvägen	0,0	0,6	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
H8002838 Bellmanskällan 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0
H8002839 Hjulmakaren 2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
H8002840 Gröndal	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,3	0,1
H8002841 Gammelgårdsvägen	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2022										
H8002850 Fågelholmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8002851 Ekholmsvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8003056 Mariehamn 1-2 (Akalla C)	0,7	0,6	1,2	0,6	0,8	4,0	0,0	4,7	3,2	7,9
H8003071 Fokus Skärholmen Sopsug	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8003076 Nybohovsskolan	2,6	1,8	1,6	2,2	16,8	2,4	7,5	9,8	25,1	34,9
H8003081 Lommen 9	0,1	0,1	0,2	0,2	1,5	0,1	0,0	2,1	0,1	2,2
H8003093 Sockenplan	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	24,5	16,8	43,9	-0,7	43,2
H8003119 Konsthallen 15	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
H8003120 Mårbackagatan	0,4	0,5	2,0	3,5	0,0	0,0	0,0	4,1	2,2	6,3
H8003128 Rogaland	0,4	2,7	2,5	2,2	1,4	33,8	0,1	0,0	52,5	52,5
H8003132 Julklappen Lisebergsvägen	0,1	0,5	2,0	0,7	4,6	4,3	0,0	12,1	0,1	12,2
H8003133 Församlingshuset 8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,6	0,1
H8003135 Getingsmidjan	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
H8003136 Självstarten 22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,1
H8003139 Klöverknuten	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1
H8003140 Sångarlunden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1
H8003146 Björkhagens centrum	0,1	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,2	0,7
H8003148 Kvarnstenen	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,8	0,2
H8003149 Höjdkurvan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8003152 Kopplingsboxen	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,2	0,5
H8003153 Hellas Tennis, Södermalm 5:2	0,3	0,3	0,3	0,8	1,9	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
H8003162 Slättgårdsvägen	0,2	0,2	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	2,0
H8003164 Landsknekten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0
H8003167 Tullgårdsskolan	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,2	0,3
H8003170 Penninglandet	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
H8003171 Program Mellanbergsstråket	0,8	4,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,8	7,8
H8003172 Fjärrvärmestation Riksby	0,6	0,6	0,6	1,4	3,6	0,0	0,0	6,2	0,6	6,8
H8003177 Björketorpsvägen Räckstavägen	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
H8003178 Solleftegatan	0,2	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,0
H8003181 Norrmalm 4:41 Järnvägsbro	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,3	0,1
H8003182 Söderhallarna (Fatburen 1 mm)	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,7
H8003183 Barkborren 6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
H8003185 Futharken 2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
H8003189 Drevern	0,1	0,3	1,2	1,6	22,8	-15,4	0,0	10,5	0,0	10,5
H8003190 Medsolsbacken	0,1	0,5	0,8	1,0	0,2	0,0	0,0	2,3	0,3	2,6
H8003191 Bottenstocken 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	0,0
H8003192 Skärgårdsskogen	1,1	3,6	6,5	6,2	22,1	66,1	179,1	296,4	-6,7	289,7
H8003194 Odd Fellow	0,0	0,7	1,0	2,6	0,1	0,0	0,0	0,8	3,6	4,4
H8003197 Hornsberg 10	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
H8003200 Gigan	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
H8003203 Nämndemansbacken	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8003204 Skarpnäcks IP/Sportfältet	0,0	0,1	0,8	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
H8004014 Lidingöbro värdshus	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,6
H8004021 Karusellplan (inkl.Västbergaförstudie)	0,1	0,3	1,3	0,6	0,1	0,0	0,0	38,9	-36,6	2,3

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2020	Prognos för 2021	VP 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2022										
H8004023 Filipstadsbacken	0,1	1,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,8	4,3
H8004031 Tryckeriet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,8	0,2
H8004032 Stora Katrineberg	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,7	0,3
H8004034 Älvsjövägen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	-3,0	0,3
H8004038 Dansken 1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6
H8004040 Reykjavik	1,0	1,1	0,9	2,9	7,0	0,0	0,0	0,5	12,4	12,9
H8004046 Sommaren 10	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,4
H8009001 Sperlingens backe	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,2
H9230120 Örnberg-Pincetten	2,2	-3,7	5,8	7,3	224,8	-91,4	0,0	181,3	-36,4	144,9
H9233492 Sommen 9	0,2	0,1	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
H9238709 Fruängens Centrum	0,3	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,0	85,6	1,6
H9254000 Masthamnen	2,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9
H9384900 Galleria Odenplan	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,0	6,0
99 Ej tillämpligt	439,9	169,4	298,4	727,9	1 591,6	1 114,1	858,4	5 031,3	1 008,4	6 039,7
99 Ej tillämpligt	548,1	217,2	366,3	873,6	1 903,3	1 392,2	1 273,8	6 826,4	2 191,3	9 017,6
Summa övriga planeringsprojekt	667,6	253,9	419,0	1 049,8	2 110,5	1 563,7	1 386,2	7 943,1	2 313,2	10 256,2
Summa planeringsprojekt	1 998,7	468,0	721,7	1 512,3	3 859,4	7 512,6	6 138,2	42 922,1	-7 731,3	35 190,8
Generell Justering		-22,2	-957,2	-1152,1	-4968,3	-8361,3	-5427,9			
Totalt uppbunden investeringsplan	26 845,3	3 265,0	3 402,5	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	89 013,7	-5 087,6	83 926,1
Planeringsprojekt utanför ram (not13)										
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsinkomster		-200,0	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0			
Totalt uppbunden investeringsplan inkl. exploateringsinkomster	26 845,3	3 065,0	3 202,5	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	89 013,7	-5 087,6	83 926,1