

Klimatinvesteringsansökan Fruängsplan Slutrapport

Namn på projekt:

Klimatinvesteringsansökan Fruängsplan

Sökande

Nämnd:	Kontaktperson:
---------------	-----------------------

Trafiknämnden	Gustav Schröder
---------------	-----------------

Epost:	Telefon:
---------------	-----------------

gustav.schroder@stockholm.se	08-508 263 93
------------------------------	---------------

Datum för inlämnade av slutrapport

2021-12-22

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se

Innehåll

Innehåll	2
1 Övergripande, bakgrund och inriktning	3
1.1 Övergripande klimatmål	3
1.1.1 <i>Klimatåtgärdens övergripande mål.</i>	3
1.2 Bakgrund	3
1.3 Beskrivning av åtgärden	3
1.3.1 <i>Åtgärdens mål och syfte</i>	3
1.3.2 <i>Åtgärdens målgrupp</i>	3
1.3.3 <i>Åtgärdens projektorganisation</i>	3
1.3.4 <i>Avgränsning</i>	3
2 Styrdokument	3
3 Resultat	3
3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen	3
3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta	4
3.3 Innovativitet och eller uppväxling	4
4 Tidsplan	4
5 Ekonomi	4
5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel	4
5.2 Påverkan på framtida driftkostnader	4
6 Övriga erfarenheter	4

1 Övergripande, bakgrund och inriktning

1.1 Övergripande klimatmål

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden.

- ☐ minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi
- ☐ bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek

1.2 Bakgrund

Plats som översvämmats vid kraftigt ihållande regn.

1.3 Beskrivning av åtgärden

Åtgärden avstyrdes. Platsbesök gjordes vid planeringen av projektet då man upptäckte att felet avhjälpes med omfattande brunnar/ och ledningsrensning varför en entreprenad inte längre var nödvändig.

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

1.3.2 Åtgärdens målgrupp

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

1.3.4 Avgränsning

2 Styrdokument

Stadens miljöprogram (perioden 2020-2023)

3 Resultat

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen
FÖRE: Klicka här för att ange text.
EFTER: Klicka här för att ange text.

eller

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen

FÖRE:
EFTER:
Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
FÖRE:
EFTER:

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

3.3 Innovativitet och eller uppväxling

4 Tidplan

År	Aktiviteter
2020	Planering, ansökan CM4
2021	Avstyrt
2022	
2023	

5 Ekonomi

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens totala investering enligt ansökan	1,0mnkr
Varav egen medfinansiering	
Vara ev. extern medfinansiering (<i>Klimatklivet</i>)	
Varav ev. extern medfinansiering (<i>EU eller annat bidrag</i>)	
Godkänt bidrag ur CM	1,0 mnkr
Åtgärdens totala investering, utfall	0,0mnkr
Driftkostnads påverkan (+ -)	

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader

6 Övriga erfarenheter

Noggrannare kontroll av klimatrelaterade problem bör göras för att ta reda på grundorsaken innan medel söks, för att undvika fler inställda projekt i framtiden.

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se