



Genomförandebeslut

Upprättad av	Per Åke Tjärnberg
Datum	2022-01-25
Projektnamn	Cykelpassager på Strandvägen vid Narvavägen
Huvudprojekt	Ges av avdelningens verksamhetsplanerare
Projektnummer	Ges av avdelningens verksamhetsplanerare 8005359

Adress	Skeppsmäklargatan
Stadsdel	Östermalm
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Idag är kopplingen mellan Strandvägen och Narvavägen otydligt utformad och det är inte lätt för cyklister att hitta till den cykelbana som återfinns i mitten av Narvavägen. Syftet med projektet är att förtydliga passagerna. Cykelpassagen över Strandvägens östra del breddas och en ny cykelpassage skapas genom målning.
--------------------------	--



Tidplan	2022				2023				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program	x															
Projektering	x															
Entreprenad		x	x	x												

Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	1000				1000
Inkomster (ev.)					
Total budget	1000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Per Åke Tjärnberg	Per Åke Tjärnberg	Håkan Andersson
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?	Görel Schneidler	Kristoffer Lindroos, Iterio Gustav Fogelberg, Infrakonsult	Gustav Fogelberg, Infrakonsult

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Ingen konsekvens
Trafikkonsekvenser	Ingen påverkan på biltrafik, ökad trafiksäkerhet för cyklister
Framkomlighetsstrategin	Följer intentionerna i strategin
Miljökonsekvenser	Ingen konsekvens
Sociala konsekvenser	Ingen konsekvens
Jämställdhetskonsekvenser	Ingen konsekvens
Tillgänglighetskonsekvenser	Ingen konsekvens
Risikkonsekvenser	Ingen risk
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	<i>Kristoffer Rogers</i> <i>Kristoffer Rogers</i>	Datum	2022-01-25
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1 mnkr		
Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			



Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)	
---	--



Slutredovisning

Bilder före



Bilder efter



--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	

