




Genomförandebeslut

Upprättad av	Anders Hedlund
Datum	2022-02-08
Projektnamn	Vasagatan – Fasadbelysning i samverkan med fastighetsägare
Huvudprojekt	H8000063 – Stadsutvecklande belysningsåtgärder
Projektnummer	Ges av avdelningens verksamhetsplanerare

Adress	Vasagatan, sträckningen Tegelbacken – Norra Bantorget
Stadsdel	Norrmalm
Kartbild	

Projektets mål och syfte	I samverkan med deltagande fastighetsägare ta fram systemhandling för belysning av fasader och broar utmed Vasagatan. Belysningen ska främja trivsel och upplevd trygghet utmed gatan. Fortsatt beslut om projektering/bygghandling och genomförande efter budget för projektet i systemhandlingen är förtydligat sedan förankrat, både inom Staden och hos deltagande fastighetsägare.
--------------------------	---




Tidplan	2022				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program	X	X	X	X												
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	500.000:-				500.000:-
Inkomster (ev.)					
Total budget	500.000:-				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Anders Hedlund		
Medverkande (namn) - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör	Fastighetsägare gm CiS.		

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	-
Trafikkonsekvenser	-
Framkomlighetsstrategin	-
Miljökonsekvenser	-
Sociala konsekvenser	-
Jämställdhetskonskvenser	-
Tillgänglighetskonskvenser	-
Risikkonskvenser	-
Andra konsekvenser	I detta skede inga konsekvenser, målet är att främja trivsel och upplevd trygghet utmed gatan i ett samarbetsprojekt med fastighetsägare.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2022-02-17
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	0,5 mnkr		