



Genomförandebeslut

Upprättad av	Henri Dehaim	
Datum	2023-06-28	
Projektnamn	Tensta centrumområde skydd mot fordon	
Huvudprojekt	H8000671	mhetsplanerare
Projektnummer	Proj 8006089	mhetsplanerare

Adress	Tenstagången 4-40
Stadsdel	Tensta
Kartbild	 Lokalisering av Tenstagången i Tensta  Prel. projektområde för Tensta centrumområde (Röd linje)



Projektets mål och syfte	Mål och syfte: Syftet med åtgärderna är att skydda sittplatser, träd m.m. på Tenstagången och anslutande torg mot påkörning av varu- och persontransporter. Delar av åtgärderna ska hindra fordon att köra in på torgytor avsedda för gångtrafik och vistelse. Åtgärderna planeras för att öka känslan av trivsel och trygghet genom: 6-12st skydd/granithinder/sittplatser. Detaljering, utformning, form och storlek kommer att variera. Förutsättningar, avgränsningar och beroenden: På platsen passerar idag boende och verksamma i området. Här finns tunnelbana, konsthall, bibliotek, vårdcentral, medborgarkontor, butiker, restauranger, salutorgsplats mm.
---------------------------------	--

Tidplan	2023				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering		X	X													
Entreprenad			X	X												

Budget (tkr)	2023	20	20	20	Summa
Utgifter	1000 tkr				1000 tkr
Inkomster (ev.)					
Total budget	1000 tkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Henri Dehaim	Henri Dehaim	Urban Boija
Medverkande (namn)			
- TK Drift	Björn Johannessen	-	-
- TK Underhåll	Kamil Kilis	-	-
- Trafikplanering	David Solvin	-	-
- Belysning	-	-	-
- Tillstånd	-	-	-
- Kommunikation	-	-	-
- SDF	P-ing; Pia Feldt	P-ing; Pia Feldt	P-ing; Pia Feldt
- SDF	-	-	-
- Annan förv./bolag	-	-	-
- Privat aktör	-	-	-
- Trygghet	Marcela Dimander	-	-

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Minskad kostnad för utbyte av träd och lagning av sittbänkar och markbeläggning
Trafikkonsekvenser	Något minskad sektion på enstaka platser för varutransporter. Ökad trygghet för gående



Framkomlighetsstrategin	-
Miljökonsekvenser	-
Sociala konsekvenser	Projektet syftar till att göra Tenstagången och anslutande torg mer trygga vid vistelse och för gående samtidigt som det bidrar till en attraktiv och trivsamt vistelsemiljö.
Jämställdhetskonsekvenser	Ökad trygghet
Tillgänglighetskonsekvenser	-
Risikonsekvenser	-
Andra konsekvenser	Ökad attraktivitet

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Tove Nilsson	Datum	2023-06-28
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1,0 mnkr		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	 Tenstagången 18, biblioteket, påkörd sittplats
-------------	--



Tenstaplan, infart till Tenstagången, träd, tidigare påkört



Taxingegränd/-plan, befintligt skydd mot infart på torg med en lejoninna

**Bilder
efter**

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn		Datum	
------	--	-------	--