


Genomförandebeslut

Instruktioner är skrivna i blått. När du följt instruktionerna kan du ta bort dem. Mallen ska fyllas i med svart text.

Upprättad av	Patricia Lund
Godkänd av	Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Datum	
Projektnamn	Kungsträdgården – Inköp av papperskorgar
Projektnummer	8007021
Projektgrupp	Övrigt
Anläggningens livslängd	
Stadsdelsnämnd	Östermalm

Adress	Kungsträdgården
Kartbild	



Projektets bakgrund	Inköp av 3st nya papperskorgar
----------------------------	--------------------------------

Projektets syfte och mål	
---------------------------------	--

Projektets konsekvenser	
--------------------------------	--

Projektets omfattning och avgränsning	• Vad projektet skall göra och stå för: Inköp av nya papperskorgar • Vad projektet inte skall göra: ingen ändring av typ av papperskorg
--	---

Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2023	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	55.000 kr	



Total Budget	55.000 kr
--------------	-----------

Roll	Namn
Projektledare	

Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			