

Bilaga 10.3 – Driftsättningsdatum Agresso 2010

Större servicefönster

Omfattar installation av update/service pack samt större ingrepp i databasen, t.ex. byte av samtliga användaridn

Tidpunkter: Helgen v.20 (22/5-23/5) och helgen v.46 (20/11-21/11)

Mindre servicefönster (ej aktiviteter enl. punkt 1 ovan)

Avser driftsättning av utvecklingsprojekt samt installation av rättningar (t.ex. hotfix)

Tidpunkter: v.11 (15/3), v.24 (14/6), v.42 (18/10), v.50 (13/12)

”Löpande servicefönster” (ej aktiviteter enl. punkt 1 och 2 ovan)

Avser driftsättning av mindre utvecklingsprojekt som ej kräver installation eller har generell påverkan i Agresso

Tidpunkter: Enligt framtaget förslag per utvecklingsaktivitet – om möjligt ska driftsättningarna synkroniseras