

Målstyrd tillsyn

Rapport från projektgenomgång

Mötets syfte:

Syftet med genomgången är att validera att projektet går enligt planerna och att ta upp eventuella frågeställningar som kräver stöd utanför projektet.

Mötesdeltagare:

Projektrepresentanter: Jonas Tolf

Uppföljare: Lars-Owe Wirdahl, Karl Hobiger

Mötestid: tisdag 20 oktober 2006, kl 1300-1500

Mötesplats: Miljöförvaltningen, Flemminggatan 4

Referenser:

Tjänsteutlåtande DNR 030-1349/2004

Projektplan DNR 030-1349/2004

Observationer

- Projektet syftar till att helt ändra förvaltningens värdering av inriktningen i tillsynsarbetet. Tillsynen skall prioritera objekten baserad på dess påverkan på miljön och hälsan.
- Eftersom synsättet är nytt finns det inga mätvärden för effektmålen att jämföra med.
- Lilla Ratten har ej använts då projektet startade innan den var förordad. Slutrapporten följer dock dess mall.
- Projektet är förlängt för att få med alla planerade åtgärder och är godkänt av Kompetensfonden.
- Projektet har dokumenterat alla projekt- och styrgruppsmöten.
- Budgeten kommer ej att utnyttjas till fullo, ca minus 0,25 MSEK.
- Arbetssättet har redan använts vid framtagning av tillsynsplaner under 2005 och 2006 och funnits fungera bra.
- Projektresultatet i form av värderingsmodell, instruktioner och utbildningsmateriel kommer att förvaltas av linjen.

Lars-Owe Wirdahl

- Projektet har haft ett omfattande ändringsprogram för alla berörda anställda och förankrat arbetssättet hos nämndens medlemmar.
- Det har etablerats en referensgrupp med andra kommuner och Naturvårdsverket som även skall användas för erfarenhetsutbyte efter projektets avslut.
- Projektet har fått erforderligt stöd från styrgruppen.

Rekommendationer

- Inga observationer som kräver åtgärd.