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Till 

 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 
 
 
Inriktningsärende avseende planering/projektering av ny grupp-
bostad inom fastighet på Sibeliusgången 20 B i Akalla som ersättning 
för gruppbostaden Akranäs på Oddegatan 10 i stadsdelsområdet 
Kista Gård 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd godkänner förslaget till projektering för om-

byggnad av lokaler i en av AB Svenska Bostäders fastigheter i Akalla, till en 
gruppbostad LSS, personkrets 1, som ersättning för gruppbostaden Akranäs på 
Oddegatan 10 i stadsdelsområdet Kista Gård.  

 
2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott 

om totalt 0,6 miljoner kronor för projektering (500 tkr) och beställarstöd  
 (100 tkr) avseende ombyggnationer för den nya gruppbostaden. 
 
3.  Omedelbar justering.  
 
 
Olle Johnselius 
Stadsdelsdirektör 
 Ulla Johansson Rune Lagerqvist 
 Avdelningschef ÄoF Avdelningschef FTM 
 
Sammanfattning 
I det nya planerade bostadsområdet Kista Gård är avsikten att dra fram en ny väg över 
det område där en av stadsdelsnämndens gruppbostäder, Akranäs är belägen. Som ett 
nytt ersättningsalternativ för Akranäs har förvaltningen i kontakter med AB Svenska 
Bostäder kunnat  konstatera att lediga lokalytor finns på plan 1 i fastigheten på 
Sibeliusgången 20 B i Akalla. För att kunna inrätta en gruppbostad LSS som en ersätt-
ning för Akranäs finns ett behov av sex lägenheter samt gemensamhets- och personal-
lokaler. Vissa ombyggnadsåtgärder måste dock genomföras av lägenheter inkl hygien-
utrymmen, gemensamhetsytor, förråd m m på våningsplanet för att gruppboendet skall 
kunna uppnå fullgod standard. Enligt förvaltningens mening är det av yttersta vikt att 
inrättandet av det nu föreslagna ersättningsgruppboendet för Akranäs  kan ske snarast 
möjligt då aktuell utbyggnadsplan för Kista Gård innebär att rivningen av Akranäs är 
planerad till våren 2007.   
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Ärendets beredning 
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen Äldre och funktionshindrade i samråd 
med avdelningen Fastighet, teknik och miljö.  
Ärendet har tagits upp på samverkansgrupp 2007-01-17 och vid sammanträde med det 
lokala handikapprådet 2007-01-18. 
Anhöriga och gode män till de boende på Akranäs informeras under veckorna 3 och 4 
2007.  
Den slutliga ombyggnadsplanen kommer att överlämnas till stadens genomförande-
grupp för utbyggnad av särskilda boendeformer för fysiskt och psykiskt funktions-
hindrade för godkännande. 
 
    
Bakgrund 
I det nya planerade bostadsområdet Kista Gård är avsikten att dra fram en ny väg  
över det område där en av stadsdelsnämndens gruppbostäder, Akranäs med adress 
Oddegatan 10, är belägen. Akranäs är en gruppbostad med möjlighet att ta emot sex 
funktionshindrade personer som tillhör LSS, personkrets 1. Med anledning av gällan-
de utbyggnadsplan för Kista Gård måste Akranäs rivas för att ge plats åt vägen. Riv-
ningen är planerad till våren 2007.   
 
Sedan tidigare finns ett inriktningsärende avseende utredning och planering för bostä-
der med särskilt stöd för funktionshindrade som Kista stadsdelsnämnd beslutade om 
2004-11-25. Nämnden godkände då utredning och planering för bl a Silkeborgs- 
gatan 75 som ersättning för Akranäs. Nämnden beslöt vidare att hos kommunstyrel-
sens ekonomiutskott ansöka om stimulansbidrag för projektering och beställarstöd om 
totalt 600 tkr. Ekonomiutskottet beviljade vid sammanträde 2005-08-30 stadsdels-
nämnden sökta stimulansbidrag.  
 
Kista stadsdelsnämnd har därefter under hösten 2006 godkänt byggnationen av en ny 
gruppbostad på Silkeborgsgatan 75 som ersättning för gruppbostaden Akranäs på 
Oddegatan 10 i stadsdelsområdet Kista Gård under förutsättning att staden centralt 
kunde godkänna de av fastighetsägaren Micasa Fastigheter i Stockholm AB redo-
visade investerings- och hyreskalkylerna för nybyggnationen av gruppbostaden. Med 
anledning av den presenterade höga kostnadskalkylen för byggnationen av grupp-
bostaden på Silkeborgsgatan 75, har kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutat att 
inte gå vidare med ärendet. Stadsdelsförvaltningen i Kista har med anledning härav 
varit tvungen att undersöka alternativa möjligheter för att kunna erbjuda en lämplig 
ersättningsbostad åt de boende på Akranäs.  
 
De boende på Akranäs 
Akranäs är en av stadsdelens gruppbostäder för funktionshindrade som tillhör LSS, 
personkrets 1. Gruppbostaden har möjlighet att ta emot sex boende i lägenheter med 
fullgod standard. I nuläget finns där fyra personer då två av de boende avlidit under 
hösten 2006. De boende är samtliga mycket gravt funktionshindrade och har därtill 
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tilläggshandikapp såsom epilepsi m m. En av de boende är autistisk. Samtliga har 
mycket stora omvårdnadsbehov.  
 
Tre av de nu fyra boende, samtliga män, flyttade in år 1994. Samtliga kom då från 
samma institution i Åkersberga. Den fjärde personen är kvinna och flyttade in år 1997. 
De tre männen är i ålder 44–56 år och kvinnan 29 år.  Ingen av de boende kan förmed-
la sig via tal och kan inte heller äta själva.  
 
Personalomsättningen inom Akranäs är mycket låg och huvuddelen av personalen har 
arbetat där sedan år 1999-2000. För de boende är kontinuiteten i personalen av största 
vikt för att kunna fungera. Det tar mycket lång tid att bygga upp ett förtroende mellan 
den boende och personal.    
 
Nytt förslag till ersättningsboende för de boende på Akranäs 
Under arbetet med att söka ett nytt ersättningsalternativ till Akranäs har förvaltningen 
i kontakter med AB Svenska Bostäder kunnat konstatera att lediga lokalytor finns på 
plan 1 i fastigheten på Sibeliusgången 20 B i Akalla. I lokalerna har stadsdelsförvalt-
ningen i ett tidigare skede drivit ett äldreboende, men på grund av minskat behov har 
lokalerna återlämnats till fastighetsägaren. Våningsplanet består av enrumslägenheter 
samt ytor för gemensamhetsutrymmen. Fastighetsägaren har ett pågående arbete med 
att iordningställa en ny ingång till fastigheten, vilket innebär ett smidigt tillträde till 
den nu planerade gruppbostaden. 
 
För att kunna inrätta en gruppbostad LSS som en ersättning för Akranäs, finns ett 
behov av sex lägenheter samt gemensamhets- och personallokaler. Enligt förvalt-
ningens bedömning kan efterfrågat lokalbehov tillgodoses på det här avsedda vånings-
planet och en separat enhet kan lätt tillskapas genom avskiljande dörrar. 
 
Genomgripande ombyggnadsåtgärder måste dock genomföras av lägenheter inklusive 
hygienutrymmen, gemensamhetsytor, förråd m m på våningsplanet för att gruppboen-
det skall kunna uppnå fullgod standard.  
 
Aktuell utbyggnadsplan för Kista Gård innebär att rivningen av Akranäs är planerad 
till våren 2007. Enligt förvaltningens mening är det därför av yttersta vikt att inrättan-
det av det nu föreslagna ersättningsgruppboendet för Akranäs kan snarast möjligt.   
 
 
Förvaltningens kommentarer och förslag 
Som ovan redovisas har utredning och planering för ett nytt ersättningsalternativ 
avseende gruppbostaden Akranäs resulterat i ett förslag om att inrätta en gruppbostad i 
AB Svenska Bostäders fastighet på Sibeliusgången 20 B i Akalla. 
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Den här avsedda gruppbostaden omfattar en totalyta efter ombyggnad på 561 kvm 
med sex lägenheter bestående av ett rum och kök. Lägenheternas storlek varierar 
mellan 47,8 – 51,1 kvm (bilaga). Det slutliga ombyggnadsförslaget till den nya grupp-
bostaden kommer att tillställas socialtjänstnämndens genomförandegrupp för gransk-
ning.  
 
Kista stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsens 
ekonomiutskott ansöker om stimulansbidrag med totalt 600 tkr för projektering   
(500 tkr) och beställarstöd (100 tkr) för den avsedda gruppbostaden.  
 
Förvaltningen avser att omgående ta uppförhandlingar med AB Svenska Bostäder och 
stadens Exploateringskontor avseende finansieringen av den nu planerade grupp-
bostaden. 
 
 
Tidigare erhållna stimulansmedel för projektering och beställarstöd avseende ersätt-
ningsalternativet på Silkeborgsgatan 75 används till att täcka kostnaderna för denna 
förgävesprojektering. 
 
 
 
 

___________________________ 
  
 
  
 
 
 
Bilaga 
Ritning avseende gruppbostad för funktionshindrade, LSS, på plan 1 i AB Svenska 
Bostäders fastighet på Sibeliusgången 20 B i Akalla.  


