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Inriktningsärende avseende verksamhets- 

och tillgänglighetsanpassning av lokaler i 

Sköndalsskolan  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:  

 

Nämnden antar inriktningen att genomföra verksamhets- och 

tillgänglighetsanpassning i Sköndalsskolan och uppdrar åt förvaltningen att ta 

fram förslagshandlingar och hyresoffert som underlag för genomförandebeslut.  

 

Thomas Persson  

Direktör 

 

Håkan Edman Johanna Engman 

Grundskolechef Avdelningschef 

 Kvalitets- och ekonomiavdelningen 

   

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen planerar att utföra verksamhetsanpassning i 

Sköndalsskolans hus A, B, C och D i anslutning till att SISAB genomför 

uppgradering av skolans ventilationsanläggning. Enligt ett föreläggande från 

arbetsmiljöverket ska SISAB påbörja ventilationsåtgärder i Sköndalsskolan före 

höstterminen 2010 då skolans nuvarande luftkvalitet inte uppfyller dagens krav på 

god arbetsmiljö. Därtill ska skolans lokaler tillgänglighetsanpassas motsvarande 

nivå 3 i enlighet med Stockholms stads riktlinjer vid större ombyggnadsarbeten.  
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Totalt beräknas arbetet, som inleds i hus A och D, att pågå under ca 3 år. Den 

sammanlagda kostnaden för SISAB:s arbete, inhyrning av paviljong, övriga 

lokaler, verksamhets- och tillgänglighetsanpassning samt evakuering, har 

beräknats till ca 47 mkr. SISAB:s andel av kostnaden är ca 20 mkr. 

Utbildningsförvaltningens andel av den totala kostnaden är ca 27 mkr varav 21 

mkr är investeringskostnader vilka medför en tillkommande hyreskostnad om ca 

1,6 mkr per år. Resterande 6 mkr är evakueringskostnader som kontantbetalas. 

 

Bakgrund 

Enligt ett föreläggande från arbetsmiljöverket ska SISAB påbörja 

ventilationsåtgärder i Sköndalsskolan före höstterminen år 2010 då skolans 

nuvarande luftkvalitet inte uppfyller dagens krav på god arbetsmiljö (bilaga 5). 

Om åtgärderna uteblir får skolan inte användas för undervisning i nuvarande 

omfattning. 

 

Fakta om Sköndalsskolan  

 

         2008         2011   2017 

Elevantalsprognos 

(Kapacitet 330 elever)    276     400          486 

 

Byggår 1953 

Arkitekt Joakim Billing 

 

Area                                 5586 m² 

 

Hyreshöjande kostnad            ca 21 mkr  

 

Årshyra                      3 964 000 kr 

Hyra/ m²                              710 kr 

Hyra/elev (300 barn)               13 213 kr   

 

Ny årshyra                         5 398 000 kr 

Hyra/ m²                               966 kr    

Hyra/elev (300 barn)             17 993 kr  

 

Ärendet 

Sköndalsskolan invigdes år 1953. Skolan är en s.k. F-6-skola med knappt 300 

elever belägen i Sköndal, i Farstaområdets östra del. Områdets elevantal förväntas 

öka med drygt 50 % fram till år 2017 enligt senaste elevantalsprognos från 
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Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK) för skolorna i Farsta. 

Skolan är av det skälet lämplig att göra investeringar i och någon risk för vikande 

elevunderlag förutspås inte. Nyligen gjordes dessutom omfattande investeringar i 

en ny fullstor idrottshall inom skolans område. 

 

Sköndalsskolans framtida lokalbehov bedöms öka fram till år 2017. Detta med 

anledning av det förväntade tillskottet av elever men också med anledning av ett 

beslut angående barn med fritidsklubbsplacering som skolan numera har i uppdrag 

att erbjuda plats. Fritidsklubben var tidigare förlagd i en lokal nära Sköndals 

centrum men är nu placerad i skolan.  

 

För att inte Sköndalsskolans attraktionskraft ska äventyras under den 3 år långa 

ombyggnadsperioden bör en så sammanhållen skola som möjligt eftersträvas. 

Således förordas inte evakuering av samtliga skolklasser med evakueringsbehov 

till skolor med ledig kapacitet. Evakueringsbehovet varierar beroende av vilken 

byggnad som för tillfället renoveras. Som mest behöver 12 skolklasser evakueras.  

 

Om det ska vara möjligt för Sköndalsskolan att ta emot det elevantal som 

förutspås krävs en överenskommelse med Farsta stadsdelsnämnd om ett 

återtagande av en paviljong som Sköndalsskolan tidigare hyrde och nyttjade för 

undervisning men som idag hyrs och används av Farsta stadsdelsnämnd för 

förskoleverksamhet. I den byggnaden inryms ca 90 barn/elever. Byggnaden har 

dock begränsat bygglovstillstånd varför en permanent byggnad på samma plats 

bör övervägas på sikt.  

 

Utbildningsförvaltningen har utrett möjligheten att nyttja lokaler i närliggande 

skolor eller andra lokaler i evakueringssyfte. I första hand planerades ett 

återtagande av den ovan nämnda paviljongen som finns på skolgården. Farsta 

stadsdelsnämnd som innehar hyreskontraktet har dock avslagit den begäran. 

Undersökta och lediga lokaler i Farstaområdet och närliggande skolor har inte 

funnits lämpliga för undervisningsverksamhet eller tillräckliga för 

evakueringsbehovet.  
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Elevantalsprognos för Farstaområdet 
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Bedömd kapacitet Elevantal 2008 Prognos 2011 Prognos 2014 Prognos 2017

Bedömd kapacitet 420 250 330 175 225 500 585 375 850 220

Elevantal 2008 362 172 276 147 126 492 456 214 672 193

Prognos 2011 524 164 400 171 134 450 457 105 602 237

Prognos 2014 524 165 485 162 125 459 465 117 612 254

Prognos 2017 489 167 486 161 128 481 474 118 639 237
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Lokalförteckning/lokalprogram 

För att undvika evakuering av hela skolan samtidigt kommer arbetet att utföras 

stegvis med början i hus D, därefter A. Hus D är en outnyttjad, före detta 

vaktmästarbostad dit administrationspersonal från hus A planeras flytta in. Hus E, 

F och G ingår inte i projektet.  
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Av tidsskäl har utbildningsförvaltningen redan beställt åtgärd av 

vaktmästarbostaden, hus D (bilaga 4). Renoveringen av hus D behöver utföras 

under vårterminen år 2010 för att möjliggöra evakuering av A-huset innan 

höstterminen år 2010.  

 

Ytterligare evakueringslokaler som täcker behovet för respektive byggnad 

kommer att behövas under byggperioden. Beroende på vilket hus som för tillfället 

renoveras måste klassrum för mellan 4-12 skolklasser ordnas.  

 

Undersökta lediga lokaler i Farstaområdet har inte funnits lämpliga för 

undervisningsändamål. För det totala evakueringsbehovet är kapaciteten i 

närliggande skolor eller andra lediga lokaler för liten. Förvaltningen gör 

bedömningen att undervisningslokaler i närliggande skolor ändå kommer att 

behöva användas under byggtiden beroende på vilket hus som för tillfället 

åtgärdas. En tillfällig matsalslösning behöver ordnas under år 1 då matsalen idag 

finns inrymd i A-huset där ventilationsarbetet inleds.  

 

Utbildningsförvaltningen föreslår inhyrning av ny paviljong med 4-6 klassrum 

som delvis ska fungera som matsal år 1 och därefter för undervisningsändamål 

under byggtiden. För övrigt evakueringsbehov kommer, i första hand, lediga 
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lokaler i närliggande skolor att användas. Kostnaden för etablering av paviljongen 

har uppskattats till ca 4 mkr.   

 

De lokaler i hus A som frigörs i samband med att administrationspersonalen flyttar 

ut byggs om till undervisningslokaler, vilket höjer skolan kapacitet något. 

 

Översiktlig teknisk utredning 

Sköndalsskolan har en omodern ventilationsanläggning som inte klarar dagens 

krav på god luftkvalitet. Efter ett föreläggande angående luftkvaliteten har 

planläggning av ett åtgärdsprogram pågått sedan drygt ett år tillbaka. SISAB som 

förvaltar skolan ansvarar för arbetet med ny ventilationsanläggning samt utför 

tillgänglighets- och verksamhetsanpassning av skolans lokaler efter beställning 

från utbildningsförvaltningen. 

 

Utbildningsförvaltningen planerar att utföra verksamhetsanpassning i 

Sköndalsskolans hus A, B, C och D i anslutning till att SISAB genomför 

uppgradering av skolans ventilationsanläggning (bilaga 1). Därtill ska skolans 

lokaler tillgänglighetsanpassas motsvarande nivå 3 i enlighet med Stockholms 

stads riktlinjer vid större ombyggnadsarbeten (bilaga 2).  

 

Tidplan 

Totalt beräknas arbetet, som inleds i hus A och D, att pågå under ca 3 år. 

Renoveringen av vaktmästarbostaden är beställd och kommer att utföras under 

vårterminen år 2010 för att möjliggöra evakuering av A-huset. 

 

Kostnadsuppskattning 

Den totala kostnaden för projektet i sin helhet är ca 47 mkr. 

Utbildningsförvaltningens kostnad för skolans verksamhets- och 

tillgänglighetsanpassning har beräknats till ca 27 mkr. I kostnaden 27 mkr ingår: 

- SISAB:s offererade kostnad för vaktmästarbostaden, verksamhetsanpassning- 

och tillgänglighetsanpassning om ca 21 mkr (se bilaga 3). Uppgift om 

kostnad för vaktmästarbostaden i offerten från SISAB har omräknats (se 

offert, bilaga 4).  

- Hyra av paviljong för 4 skolklasser under byggtiden ca 4 mkr  

- Evakuerings- och tillkommande lokalkostnader ca 2 mkr  

 

Utbildningsförvaltningens del av kostnad för vidare utredning om projektet inte 

genomförs bedöms till 85 000 kr. 

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR 08-324/650 

SID 7 (8) 

Inriktningsärende avseende verksamhets - och tillgänglighetsanpassning av lokaler i Sköndalsskolan 

Box 22049. Hantverkargatan 2 F 

Telefon 08-508 33 000. Fax 08-508 33 744 

thomas.d.bjork@utbildning.stockholm.se www.stockholm.se 
 

 

Fördelningen av kostnaden för uppgradering av ventilationsanläggningen som 

SISAB respektive utbildningsförvaltningen ska bära är svårbedömd. Idag bär 

utbildningsförvaltningen kostnaden för den ökade luftomsättning som krävs för att 

nå myndighetskraven för 30 elever/ klassrum. SISAB står för kostnaden för att 

uppnå godkända värden på luftomsättning enligt de krav som tidigare gällt. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen, SISAB och skolan i samråd. 

 

Förvaltningens synpunkter 

Utbildningsförvaltningens beställning av verksamhets- och 

tillgänglighetsanpassning är föranledd av det föreläggande från arbetsmiljöverket 

avseende ventilation/ buller som ålagts SISAB att åtgärda. Angående ventilation är 

SISAB skyldiga att uppnå godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll). 

Gränsvärdena för godkänd OVK fastställdes vid byggnadens uppförande och är 

inte i överensstämmelse med dagens myndighetskrav för godkänd luftkvalitet. 

Enkelt uttryckt innebär detta att färre elever kan vistas i rummet på grund av 

skärpta myndighetskrav om SISAB endast uppgraderar ventilationen till godkänd 

OVK. Enligt SISAB blir kostnaden för utbildningsförvaltningens del ca 7 mkr för 

uppgradering av ventilation, el och liknande.  

 

Ett föreläggande till SISAB avseende ventilation/buller har alltså i detta fall 

föranlett utbildningsförvaltningen att beställa åtgärder för 27 mkr.  

 

Om utbildningsförvaltningen valt att inte beställa någon verksamhetsanpassning 

av skolans lokaler skulle det innebära att skolan inte får möjlighet att bereda plats 

för önskade 30 elever/klassrum. Kostnader för tillgänglighetsanpassning och 

evakuering kommer likväl att belasta utbildningsförvaltningens budget. Idag gäller 

att tillgänglighetsåtgärder ska utföras när större ombyggnationer utförs, 

exempelvis omfattande ventilationsåtgärder. Tillgänglighetsåtgärder ingår i denna 

ombyggnad men har inte specificerats.  

 

Utbildningsförvaltningen vill av ekonomiska skäl effektivisera sitt 

lokalanvändande och möjliggöra att fler elever kan vistas i exempelvis klassrum, 

vilket också är förenligt med stadens intentioner om effektivt lokalutnyttjande. 

SISAB begär att utbildningsförvaltningen beställer och finansierar 

mellanskillnaden i uppgradering (från OVK till myndighetskrav och 

utbildningsförvaltningens egna krav 30 elever/ klassrum). Enligt SISAB blir 

kostnaden för utbildningsförvaltningens del i detta fall ca 7 mkr för uppgradering 

av ventilation, el och liknande.  
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Utbildningsförvaltningens kostnader i form av skolpersonalens tillkommande 

arbete med omflyttningar och administration i samband med flytten ingår inte. 

 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden antar inriktningen angående 

verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av Sköndalsskolan samt uppdrar åt 

förvaltningen att ta fram underlag för genomförandebeslut. 

 

Bilagor 

1. Utredningshandling Prnr 1150-8379 

2. Åtgärdsprog./ Tillgänglighet Fast.nr 115000 

3. Inför inriktningsbeslut Dnr: 00183-2008 

4. Offert vaktmästarbostaden dat: 2009-11-03 

5. Underrättelse från Arbetsmiljöverket 2008-04-16 

 


