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Fastighet/Projekt Adress/Stadsdel Lgh Entreprenör
Projekt 

nr
PL

2  
kv1

0  
kv2

0  
kv3

7  
kv4

2  
kv1

0  
kv2

0  
kv3

8  
kv4

2  
kv1

0  
kv2

0  
kv3

9  
kv4

2  
kv1

0  
kv2

1  
kv3

0  
kv4

2  
kv1

0  
kv2

1  
kv3

1  
kv4

2  
kv1

0  
kv2

1  
kv3

2  
kv4

2  
kv1

0  
kv2

1  
kv3

3  
kv4

2  
kv1

0  
kv2

1  
kv3

4  
kv4

2  
kv1

0  
kv2

1  
kv3

5  
kv4

2  
kv1

0  
kv2

1  
kv3

6  
kv4

Fruängsgården 6 Fruängen 58 Besqab (CM) 6440 PE 29
Smålänningen 3, del av Blackeberg 32 Besqab 6110 LT 17 15
Aulan 2/N:a Bantorget Norrmalm 56 SKANSKA (CM) 6077 BK 56
Skärkarlen 11 Blackeberg 48 IKANO 6260 ML 48
Norrmannen 10 Blackeberg 44 IKANO 6240 ML 44
Sjöfarten 2/Proppen Södra Hammarbyhamnen 93 Värmdö Bygg 6080 AB 47 46
Bouleklotet 1 Lingvägen/Gubbängen 48 IKANO 6582 PE 48
Kalkbruket 2 Årstadal 156 NCC 6340 CK 29 38 35 54
Glasteglet 3 Bandhagen 27 Besqab 6464 BoÖ 27
Borlången 7 Sandfjärdsgatan/Årsta 75 PEAB 6510 CK 53 22
Iskarnevalen 4 Västertorp 88 IKANO 6250 PE 44 44
Skogskarlen 2 Stureby 46 IKANO 6280 BoÖ 46
Torkhuset 1 (kontor) Södra Hammarbyhamnen 0 SKANSKA 6490 DJ
Hammarö 18 Farsta 30 Besqab 6461 BoÖ 30
Blackebergs Gård 3 Blackeberg 72 IKANO 6310 BoÖ 18 54
Spårö 6 Farsta 40 Besqab 6460 BoÖ 20 20
Limkakan 3 Gubbängen 38 Besqab (CM) 6420 AB 38
Torkhuset 5 Södra Hammarbyhamnen 84 SKANSKA 6520 DJ 84
Fordringsägare 1-3 Axelsberg 171 IKANO 6030 BoÖ 40 61 70
Tegelstapeln 11 Bandhagen 31 Besqab 6463 BoÖ 31
Mätkedjan 1 Fagersjö 47 PEAB 6593 CK 47
Mätnålen 2 Fagersjö 31 PEAB 6598 CK 31
Surtsö 1 Kista 127 IKANO 6210 PE 112 15
Välgången 1 Västra Kungsholmen 123 Värmdö Bygg 6120 DJ 36 87
Lusten 1 Västra Kungsholmen 203 Värmdö Bygg 6130 DJ 45 40 118
Sällheten 1 Västra Kungsholmen 76 Värmdö Bygg 6560 BoÖ 76
Båtklubben 8 Södra Hammarbyhamnen 52 Järntorget Bygg 6060 AN 38 14
Perrongen 1 Älvsjö 99 Maxera 6551 UH 41 58
Gotska Sandön 2 Hjorthagen 109 NCC 6125 PA 40 40 29
Kållandsö 4 Farsta 87 SKANSKA 6599 BoÖ 87
Sandhamn 1 Farsta 70 HMB Construction 6611 BoÖ 70
Pendlaren 1 Älvsjö Torg 104 Maxera 6840 UH 70 34
Gyllene Ratten 1 Fruängen 166 SKANSKA BÖ 55 55 56
Brevpressen Midsommarkransen 13 Besqab 6580 UH 13
Brevstället Midsommarkransen 7 Besqab 6585 UH 7
Stålpennan (förskola) Midsommarkransen 0 Besqab 6584 UH
Lugnets Terrass (café/pub) Södra Hammarbyhamnen 0 6550 UH
Rinkebystråket (lokaler) Rinkeby 0 6670 WH
Grycksbovägen Svedmyra 121 Viktor Hansson 6005 PA 40 40 41
Skogsstjärnan Hässelby Gård 90 6320 JMS 45 45
Årstastråket, etapp 1 Årsta 150 6027 MS 50 50 50
Giggen Tallkrogen 45 6820 NM 45
Stortorp Larsboda Strand 20 6006 UH 20
Lantarbetaren Enskede Gård 50 NM 50
Väktaren 37 (påbyggnad) Kungsholmen 28 NM 28
Banken Hägersten 85 6455 NM 40 45
Säterhöjden Rågsved 60 6860 PA 60
Färgfilmen Bandhagen 55 6830 NM 55
Årstastråket, etapp 2 Årsta 200 6028 NM 50
Perstorp 1 Sköndal 450 6810 NM
Årstastråket, etapp 3 Årsta 95 NM

Summa lgh: 4000 29 17 15 48 147 46 27 101 95 128 35 104 78 176 92 78 106 320 55 156 14 41 58 127 40 29 153 41 55 55 56 0 20 85 135 114 95 95 50 160

Årssumma färdigställda lgh: 109 321 362 424 637 240 263 166 354 400

Årssumma påbörjade lgh: 190 481 638 151 196 360 211 493 450 95
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