
     

Utlåtande 2013:152 RI+RV (Dnr 023-1431/2013) 

 

 

Uppförande av parkeringsanläggning i Hagastaden. 

Inriktningsbeslut m.m. 
 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Inriktningen att Stockholms Stads Parkerings AB uppför Norra 

Stationsgaraget med en projektram om 742 mnkr (prisläge juni 2013) 

godkänns. 

2. Överenskommelse om exploatering och marköverlåtelse mellan 

exploateringsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB (bilaga 2) 

godkänns. 

3. Genomförandet av första deletappen av Norra Stationsgaraget, i 

ärendet beskriven brokonstruktion "strimlan", med en projektbudget 

om 102 mnkr, godkänns. 

4. Exploateringsnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga avtal 

rörande projektet Norra Stationsgaraget. 

 

 

 

Föredragande borgarråden Sten Nordin och Joakim Larsson anför 

följande. 

 

Ärendet 

 

Exploateringsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB (Stockholm 

Parkering) har upprättat ett förslag till överenskommelse om exploatering 

avseende uppförande av en garageanläggning i Hagastaden innehållande ca 1 

340 parkeringsplatser. Inriktningen är att garageanläggningen, som Stockholm 

Parkering planerar att uppföra, är dimensionerad för att klara 



parkeringsbehovet för de hus som byggs ovan tunnlarna och som inte har 

någon möjlighet att anlägga egna garage. Stockholm Parkering bär det fulla 

kostnadsansvaret för projektering och utbyggnad av garageanläggningen, med 

en projektram om 742 mnkr. Medfinansiering genom s.k. parkeringsköp från 

fastighetsägare i området kommer att ske till ett belopp om 227 mnkr. 

 

Beredning 

 

Ärendet har initierats av Stockholm Parkering och exploateringsnämnden samt 

beretts av Stockholms Stadshus AB. 

 

Våra synpunkter 

 

Hagastaden är ett av Stockholm stads största pågående projekt och det 

genomförs i nära samarbete med Solna stad. Överdäckningen av området 

mellan Stockholm och Solna möjliggör en helt ny stadsdel med 5 000 nya 

bostäder och uppemot 50 000 arbetsplatser. I det här ärendet tillser staden att 

området försörjs med ett stort och ändamålsenligt garage. Genom 

parkeringsköp köper bostadsbolagen som bygger i området parkeringsplatser i 

förhållande till antalet bostäder. På så sätt uppfylls stadens parkeringsnorm i 

området utan att varje enskilt bolag själva måste tillse att garage byggs i 

anslutning till fastigheterna. 

 

Bilagor 

1. Reservationer m.m. 

2. Överenskommelse om exploatering. 

3. Investeringskalkyl, SEKRETESS enl. OSL 19 kap.§§ 1 och 3, finns hos 

Stockholms Stadshus AB och KF/KS kansli 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 

Reservation anfördes av borgarrådet Daniel Helldén (MP) enligt följande. 

 

Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Inriktningen att Stockholms Stads Parkerings AB uppför Norra Stationsgaraget 

godkänns till en del. 

2. Överenskommelse om exploatering och marköverlåtelse mellan 

exploateringsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB (bilaga 3) 

godkänns till en del. 



3. Genomförandet av första deletappen av Norra Stationsgaraget, i ärendet 

beskriven brokonstruktion "strimlan", med en projektbudget om 102 mnkr, 

godkänns. Genomförandebeslut. 

4. Exploateringsnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande 

projektet Norra Stationsgaraget. 

 

Hagastaden blir en attraktiv stadsdel som en fortsättning på innerstaden, men även en 

sammanlänkning med Solna stad. En tät stad skapar goda förutsättningar för 

kollektivtrafik, gång och cykel. Men utvecklingen av Hagastadens 

kollektivtrafikförsörjning är ännu oviss och bristen på goda förutsättningar att resa 

kollektivt riskerar att öka bilberoendet. Behovet av parkeringsplatser är vid sidan av 

tätheten således en effekt av vilka andra resmöjligheter som finns till och från 

området. Låt inte Hagastaden bli ännu ett exempel på stadsplanering där bilen 

premieras och där kollektivtrafiken kommer först i efterhand.  

Kollektivtrafiklösningarna lägger grunden för parkeringstalet och målet måste vara 

att minska behovet av bil. Förutsättningarna för detta är mycket goda i Hagastaden. Ett 

parkeringstal på 0,2 bilar per hushåll är möjligt om området förses med tunnelbana, 

möjligheten för bilpool tas med i projektet redan från början och goda 

cykelmöjligheter skapas med breda och bra cykelvägar. Om de boende i Hagastaden i 

framtiden inte visar sig ha så många bilar som det är planerat för går kalkylen inte ihop 

vilket gör att garaget blir en kostnad för staden.  

Det är positivt att flera byggherrar går ihop och tecknar avtal om parkeringsköp. 

Däremot bör man minska parkeringsgaragets storlek. Hagastaden ligger centralt och 

kommer att få så pass hög exploateringsgrad att det finns goda förutsättningar att 

skapa en stadsdel där kollektivtrafik och cykel är de främsta transportmedlen. 

Miljöpartiet föreslår att antalet parkeringsplatser minskas så att parkeringsnormen för 

bostäderna blir max 0,2 parkeringsplatser per bostad. 

Vi saknar dock en stor trafikantgrupp i detta projekt. När en ny 

parkeringsanläggning planeras och så småningom byggs är det förvånande att 

cyklisternas behov av parkeringsplatser i garage helt verkar ha glömts bort. Vi vill 

därför att det skapas utrymme för cykelparkering under tak i detta projekt. Det är 

däremot positivt att det skapas förutsättningar för att ladda elbilar i garaget. 

 

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Karin Wanngård (S) enligt följande. 

 

Stockholm parkering har vid upprepade tillfällen anlitat entreprenörer som själva eller 

genom underentreprenörer anlitat personal till oacceptabla villkor. Vi 

socialdemokrater anser att staden i all egen och upphandlad verksamhet ska garantera 

schysta villkor för de anställda. Vi hade tidigare en Vita Jobb-modell som alliansen 

avskaffade 2006. Vi vill återigen att staden inför en Vita Jobb-modell och att all 

upphandlad verksamhet ska ha kollektivavtalsliknande anställningsvillkor. 



Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Inriktningen att Stockholms Stads Parkerings AB uppför Norra 

Stationsgaraget med en projektram om 742 mnkr (prisläge juni 2013) 

godkänns. 

2. Överenskommelse om exploatering och marköverlåtelse mellan 

exploateringsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB (bilaga 2) 

godkänns. 

3. Genomförandet av första deletappen av Norra Stationsgaraget, i ärendet 

beskriven brokonstruktion "strimlan", med en projektbudget om 102 

mnkr, godkänns. 

4. Exploateringsnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga avtal 

rörande projektet Norra Stationsgaraget. 

 

 

Stockholm den 13 november 2013 

På kommunstyrelsens vägnar: 

S T E N  N O R D I N  

 

Joakim Larsson 

Ulrika Gunnarsson 

 

Reservation anfördes av Stefan Nilsson och Daniel Helldén (båda MP) med 

hänvisning till reservationen av (MP) i borgarrådsberedningen.  

 

Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Roger Mogert och Olle Burell 

(alla S) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (S) i 

borgarrådsberedningen. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Ann-Margarethe Livh (V) enligt följande. 

  

Parkeringsgarage av denna storlek är mycket kostsamma att upprätta, och tar dessutom 

stora markytor i anspråk som hade kunnat användas på ett betydligt mer effektivt sätt. 

Staden bör aktivt verka för att tunnelbanans gröna linje förlängs till Hagastaden, vilket 

skulle möjliggöra en sänkning av parkeringstalen och att mark som i dagsläget vigts åt 

parkeringsplatser istället kan användas för bostadsbebyggelse. 

  



ÄRENDET 

 

Exploateringsnämnden och Stockholm Parkering har upprättat ett förslag till 

överenskommelse om exploatering avseende uppförande av en 

garageanläggning i Hagastaden innehållande ca 1 340 parkeringsplatser. 

Inriktningen är att garageanläggningen, som Stockholm Parkering planerar att 

uppföra, är dimensionerad för att klara parkeringsbehovet för de hus som 

byggs ovan tunnlarna och som inte har någon möjlighet att anlägga egna 

garage. Stockholm Parkering bär det fulla kostnadsansvaret för projektering 

och utbyggnad av garageanläggningen, med en projektram om 742 mnkr.  

Inriktningen är att garageanläggningen i sin helhet först kan byggas ut när 

Värtabanan har flyttat in i tunnel och det temporära järnvägsspåret är rivet. 

Beräknad byggstart är 1 januari 2020. Garageanläggningen beräknas stå klar 

vid halvårsskiftet 2022. 

En mindre del av garageanläggningen behöver dock byggas ut tidigare. För 

att skapa tillgänglighet för kommande bostadsbebyggelse behöver en cirka sju 

meter bred brokonstruktion, ”strimlan”, tillhörande garageanläggningen 

byggas ut. Syftet är att exploateringsnämnden ska anlägga en del av allmän 

gata, Hagaesplanaden, ovanpå brokonstruktionen. Byggstart för ”strimlan” är 

planerad till maj 2014 och är den första etappen i Norra Stationsgaraget. 

Genomförandet av ”strimlan” är beräknad till 102 mnkr.  

Bygget av garageanläggningen är en förutsättning för att kunna exploatera 

Hagastaden enligt gällande detaljplan och genomförandebeslut.  

Tidplan 

Beräknad byggstart för del av garageanläggningen ”strimlan” är maj 2014. 

Byggstart för resterande del är år 2020. Anläggningen är beräknad att tas i drift 

vid halvårsskiftet 2022.  

 

En mer detaljerad tidplan beskrivs nedan. 

2013-2014: Utredning grundvattenpåverkan och möjliga åtgärder. Frågan 

om behovet av en miljödom utreds i samråd med 

exploateringsnämnden. Stockholm Parkering ansvarar och står 

för kostnaderna, detta är reglerat i överenskommelsen mellan 

parterna. 

 

2014-03:  Upprättande av nyttjanderättsavtal. Markåtkomst för utbyggnad 

av ”strimlan” regleras genom nyttjanderättsavtal mellan 



parterna. 

 

2014-05: Byggstart ”strimlan”. Stockholm Parkering är byggherre.  

  

2015-01:  ”Strimlan” etapp 1, som berör kv Cellen och Enzymet, är 

färdigställd (övriga deletapper färdigställs i samråd med 

exploateringsnämnden enligt huvudtidplanen). 

 

2018-2019:  Projektering av garageanläggningen. 

 

2019:  Köpeavtal upprättas som reglerar exploateringsnämndens 

försäljning av 3D-fastigheten till Stockholm Parkering.  

 

2020-01:  Stockholm Parkering tillträder 3D-fastigheten. 

 

2020-01:  Stockholm Parkering bygger garageanläggningen. 

 

2022-07:  Garageanläggningen tas i drift. 

Ekonomi 

Stockholm Parkerings totala projektram för garageanläggningen är beräknad 

till 742 mnkr (prisläge juni 2013). Medfinansiering via s.k. parkeringsköp från 

fastighetsägare i området kommer att ske till ett belopp om 227 mnkr (prisläge 

juni 2013). Utifrån den totala projektramen och medfinansieringen via 

parkeringsköp bedöms det totala nuvärdet till ca 4 mnkr.  

Byggnationen av ”Strimlan”, med en investeringsutgift om 102 mnkr, är att 

se som tvingande och möjliggör att hela garageanläggningen kan byggas i ett 

senare skede. Delen ”strimlan” har ett negativt nuvärde, men helheten (inkl. 

”strimlan”) har ett positivt nuvärde. 

Miljö 

Inom ramen för detaljplanearbetet har en miljökonsekvensbeskrivning tagits 

fram. Stockholms stads miljöprogram 2012-2015 utgör grund för de miljö- och 

energikrav som staden, enligt direktiv, ställer på Stockholm Parkering i 

överenskommelsen om exploatering. 

Garageanläggningen kommer att utföras med energibesparande LED-

belysning, uppvärmningen kommer delvis att ske via återanvändning av luft 

från intilliggande fastigheter och temperaturen kommer att begränsas till plus 5 

grader celsius vintertid. Garageanläggningen kommer att utrustas med 



laddningsmöjligheter för elbil. Allt vatten som uppstår passerar oljeavskiljare 

innan anslutning till Stockholm Vattens ledningsnät. 

Risker 

Stockholm Parkering och exploateringsnämnden följer stadens metodik för 

stora projekt och arbetar aktivt för att hantera och eliminera risker i projektet. 

Projektet identifierat följande risker: 

 Beroende av tillgång och prisbild på gatumarksparkering påverkas 

efterfrågan i garageanläggningen. Efterfrågan på garageplatser kan 

även variera beroende på typ av boende och verksamheter som 

etableras sig. Detta gör det svårt att med säkerhet bedöma den framtida 

beläggningsgraden i garageanläggningen.  

 Garageanläggningen har ett stort antal projektberoenden. 

Övergripande projektförseningar i Hagastaden kan påverka 

utbyggnaden av garageanläggningen negativt. 

 Resursbrist hos leverantörer kan leda till dålig konkurrens med höga 

inköpspriser som följd. 

 Grundvattenfrågan – utredning pågår, eventuellt krävs miljödom. 
 

BEREDNING 

 

Ärendet har initierats av Stockholm Parkering och exploateringsnämnden samt 

beretts av Stockholms Stadshus AB. 

 

Exploateringsnämnden 

 

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 september 

2013 följande 

 

1. Exploateringsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering 

med Stockholms Stads Parkerings AB avseende byggnation, drift och 

ägande av garageanläggning i Hagastaden. 

2. Exploateringsnämnden godkänner att separat köpeavtal tecknas med 

Stockholms Stads Parkerings AB senast två månader före 

tillträdesdagen. 

3. Exploateringsnämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner 

överenskommelsen. 

 



Reservation anfördes av Åke Askensten m.fl. (MP), bilaga 1. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Clara Lindblom (V), bilaga 1. 

Jan Tigerström (M) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid 

handläggningen av detta ärende. 

 

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2013 har i 

huvudsak följande lydelse. 

 

Hagastaden är ett av kommunfullmäktige utpekat angeläget stadsbyggnadsprojekt. En 

för Stockholm stad och Solna kommun gemensam fördjupad översiktsplan antogs 

hösten 2008 av Stockholm stads och Solnas kommunfullmäktige. Den första 

detaljplanen, som omfattar de centrala delarna av området från ett kvarter väster om 

Solnabron fram till Norrtullplatsen, antogs av Stockholm stads kommunfullmäktige 

2010-03-15. Vid samma tillfälle godkändes genomförandebeslut för projekt 

Hagastaden (dnr E2009-512-00822). 

Stockholm stads kommunfullmäktige antog 2011-03-14 Stockholm Parkerings 

idékatalog (dnr 314-2653/2010). Ett av projekten som presenterades var Norra Station. 

Stockholm stads del i projekt Hagastaden omfattar ca 3 000 nya lägenheter, ca 

13 000 nya arbetsplatser, nya parker och torg m m. En förutsättning för att kunna 

bygga ut Hagastaden är att E4/E20 och Värtabanan tunnlas in på en sträcka av ca 800 

meter, med början vid Norrtull och fram till ca 70 meter väster om Solnabron. De hus 

som byggs ovan väg- och spårtunnlarna saknar möjlighet att bygga egna garage inom 

kvartersmark. För att klara parkeringsnormen enligt detaljplanen planeras en 

garageanläggning byggas mellan de norra och södra kvarteren av Hagastaden. Ovanpå 

garageanläggningen kommer allmänna gator och en ny park, Norra Stationsparken, att 

anläggas.  

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Stockholms Stads Parkering AB 

(Stockholm Parkering) och exploateringskontoret, 2012-11-23 (dnr E2013-037-

01465:1). I avsiktsförklaringen framgår det att huvudprincipen i exploateringsavtalet 

ska vara att Stockholm Parkering ska bära det fulla kostnadsansvaret för projektering 

och utbyggnad av garageanläggningen samt ersätta exploateringskontoret för nedlagda 

kostnader för framtagande av systemhandling. 

Överenskommelse om exploatering 

Exploateringskontoret och Stockholm Parkering har upprättat ett förslag till 

överenskommelse om exploatering avseende uppförande av en garageanläggning 

innehållande ca 1 340 parkeringsplatser. Garageanläggningen är dimensionerad för att 

klara parkeringsbehovet enligt detaljplanen för de hus som byggs ovan tunnlarna och 

som inte har någon möjlighet att anlägga egna garage. 

Garageanläggningen kan komma att bli något mindre om det är möjligt att 

inrymma garage under några av de norra kvarteren. Utredning om detta pågår och kan 

innebära att investeringskostnaden minskar för Stockholm Parkering liksom 



försäljningsinkomsten för exploateringskontoret. I överenskommelse om exploatering 

är det reglerat att slutlig köpeskilling bestäms av antalet parkeringsplatser som går att 

inrymma i garageanläggningen och slutlig investeringskostnad för Stockholm 

Parkering. 

 

 

 

Figur1: Område för överenskommelse om exploatering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpeskillingen per parkeringsplats är 17 500 kr. Preliminär köpeskilling baserad på 1 

340 parkeringsplatser är därmed 23,45 mnkr (prisläge juni 2013). Överenskommelsen 

mellan parterna är behandlad i exploateringskontorets expertråd 2013-06-19 (dnr 

E2013-385-628). 

Stockholm Parkering ska redovisa slutlig investeringskostnad för 

exploateringskontoret efter färdigställd byggnation. Om faktisk investeringskostnad 

överstiger den beräknade investeringskostnaden sker ingen reglering av 

köpeskillingen. Om faktisk investeringskostnad understiger den beräknade, ska 

reglering av köpeskillingen ske så att exploateringskontoret får 75 % av den 

mellanskillnad som uppstått. Slutlig köpeskilling regleras i enlighet med följande 

beräkningsmodell:  

Slutlig köpeskilling = 17 500 kr/parkeringsplats x KPI tillträde/KPI juni 2013 + 

75% (beräknad investeringskostnad - slutgiltig investeringskostnad).  

Slutlig köpeskilling erläggs senast tre månader efter godkänd slutbesiktning av 

garageanläggningen. 

Garageanläggningen kommer att inrättas genom tredimensionell fastighetsbildning. 

Exploateringskontoret kommer fortsatt att äga fastigheten ovanpå garageanläggningen 

där Norra Stationsparken och allmänna gator kommer att anläggas samt under 

garageanläggningen. I överenskommelsen om exploatering är det reglerat att ett 

separat köpeavtal som reglerar markförsäljningen ska tecknas mellan parterna senast 

två månader före tillträde. 

Ett särskilt avtal ska tecknas mellan Stockholm Parkering och de fastigheter som 

inte kan bygga egna garage i enlighet med Bilaga 1. I avtalet ska bl a regleras hur 



många parkeringsplatser fastigheterna måste ha tillgång till i garageanläggningen för 

att uppfylla p-normen enligt detaljplan liksom kostnaden för dessa. Byggherren 

erlägger en ersättning till Stockholm Parkering för parkeringsplatserna genom en 

engångskostnad per parkeringsplats, ett så kallat parkeringsköp. I avtalet ska framgå 

att angivna rättigheter ska följa respektive fastighet vid framtida marköverlåtelser. 

Stockholm Parkering ansvarar för att teckna långsiktiga avtal om minst 25 år för 

aktuell fastighet med respektive byggherre. Kostnaden för byggherrarna per bilplats i 

garaget (prisläge juni 2013, indexreglering enligt E84) är 206 500 kr/parkeringsplats 

för kommersiella lokaler och 162 500 kr för bostäder. Detta motsvarar totalt 227 mnkr 

som redovisats ovan. Nyttjare i berörda fastigheter kommer att ha förtur till 

garageplats i anläggningen och betala marknadsmässig hyra.  

Exploateringskontoret ansvarar för att det i kommande markanvisningsavtal och 

exploateringsavtal med byggherrar framgår att särskilt avtal ska tecknas med 

Stockholm Parkering för att reglera detta.  

Garageanläggningen i sin helhet kan byggas ut först när Värtabanan har flyttat in i 

tunnel och det temporära järnvägsspåret är rivet. Beräknad byggstart är 2020-01-01. 

Garageanläggningen beräknas stå klar vid halvårsskiftet 2022.  

Därefter kan Norra Stationsparken anläggas ovanpå garagetaket, allmänna gator 

byggas ut och teknisk försörjning dras fram från Norra Stationsgatan till de norra 

kvarteren ovan tunnlarna. Stockholm Parkering ska tillsammans med 

exploateringskontoret verka för att exploateringskontoret kan färdigställa allmän 

platsmark etappvis ovan garageanläggning vid utbyggnad av garageanläggningen. 

En mindre del av garageanläggningen behöver byggas ut tidigare. Planerad 

byggstart för de första bostadskvarteren längs Norra Stationsgatan är 2015. Därefter 

sker utbyggnaden av de södra  

bostadskvarteren längs Norra Stationsgatan med nio månaders förskjutning. 

Beräknad första inflyttning är 2017. För att det ska vara möjligt att köra runt dessa 

kvarter efter inflyttning måste en cirka sju meter bred brokonstruktion, ”strimlan”, 

tillhörande garageanläggningen byggas ut för att exploateringskontoret ska kunna 

anlägga en del av allmän gata, Hagaesplanaden, ovanpå brokonstruktionen (se figur 1 

nedan). Byggstart för ”strimlan” är planerad till maj 2014. 

Nyttjanderättsavtal kommer att upprättas mellan exploateringskontoret och 

Stockholm Parkering för att reglera Stockholm Parkerings rätt att nyttja marken vid 

utbyggnaden av ”strimlan”, se figur 1 nedan,  som planeras pågå mellan åren 2014-

2019. Nyttjandet sker utan ersättning från Stockholm Parkering i enlighet med 

expertrådets beslut (dnr E2013-385-628). 



 
Figur 2: ”strimlan” 

Särskilt köpeavtal ska tecknas mellan exploateringskontoret och Stockholm 

Parkering två månader innan Stockholm Parkering tillträder marken i samband med 

planerad byggstart 2020-01-01. 

Ett antal bostadskvarter som angränsar till garageanläggningen berörs av trapphus, 

nedfartsramper och tekniska installationer. Särskilt avtal som reglerar kostnader och 

ansvar kring detta kommer att upprättas mellan Stockholm Parkering och respektive 

berörd byggherre. I avtalet ska framgå att angivna rättigheter och skyldigheter ska 

följa fastigheterna vid överlåtelser. 

Överenskommelsen mellan exploateringskontoret och Stockholm Parkering, Bilaga 

1, innebär i huvudsak följande: 

 Staden överlåter del av fastigheten Vasastaden 1:16 till Stockholm 

Parkering för uppförande av garageanläggning innehållande preliminärt 1 

340 parkeringsplatser till en överenskommen preliminär köpeskilling om 

23,45 mnkr. 

 Separat köpeavtal tecknas mellan exploateringskontoret och Stockholm 

Parkering senast två månader före tillträdesdagen. Stockholm Parkering 

erlägger köpeskillingen vid tillträde som preliminärt är 2020-01-01.  

 Slutgiltig köpeskilling erläggs när garageanläggningen är utbyggd och 

slutbesiktigad. 

 Stockholm Parkering ska ersätter exploateringskontoret för nedlagda 

kostnader för upprättande av systemhandling motsvarande 4 535 568 kr 

när denna överenskommelse träder i kraft. 

 Stockholm Parkering tillser och ansvarar för att parkeringsanläggningen 

har erforderlig bärighet och täthet. Avståndet mellan skyddsskikt 

(fastighetsgräns) och blivande park-/gatunivå ska vara minst 1,5 meter. 

 Stockholm Parkering ska tillsammans med exploateringskontoret verka 

för att exploateringskontoret kan färdigställa allmän platsmark etappvis 

ovan garageanläggning vid utbyggnad av garageanläggningen.  

 Överenskommelsen om exploatering är villkorad av att den godkänns av 



kommunfullmäktige. 

Stockholm Parkerings styrelse har vid sammanträde 28 augusti 2013 godkänt 

genomförandet av Norra stationsgaraget och uppdragit åt VD att teckna erforderliga 

avtal, samt anmäla ärendet till Stockholms Stadshus AB för vidare hemställning till 

kommunfullmäktige för beslut. 

 

Analys och konsekvenser 

Ekonomi 

Samtliga kostnader är beräknade med prisläge juni 2013. 

Exploateringskontoret ersätts för nedlagda kostnader för framtagande av 

systemhandling för garaget av Stockholm Parkering. 

Exploateringskontoret erhåller en köpeskilling för marken om 17 500 kr per 

parkeringsplats, preliminärt 23,45 mnkr, samt 75% av eventuella kostnadsbesparingar 

som kan uppstå inom projektet. 

Stockholm Parkerings investering med föreskrivet parkeringsköp uppfyller stadens 

krav på positivt nettonuvärde. 

Staden kommer inte kräva gatukostnadsersättning för detaljplaneområdets 

allmänna gator och parker. 

Kompensation för ianspråktagen grönyta 

Inga grönområden tas i anspråk i och med denna exploatering. En ny park, Norra 

Stationsparken, kommer att anläggas ovanpå garageanläggningen.  

Tillgänglighet 

Stockholm Parkering följer stadens riktlinjer för att göra garageanläggningen 

tillgänglig för människor med funktionshinder.  

Påverkan på barn 

En barnkonsekvensanalys håller på att tas fram av exploateringskontoret. Aspekter 

rörande garageanläggningen kommer att ingå som en del av den.  

Miljö 

Inom ramen för detaljplanearbetet har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. 

Stockholms stads miljöprogram 2012-2015 utgör grund för de miljö- och energikrav 

som Staden, enligt direktiv, ställer på Stockholm Parkering i överenskommelsen om 

exploatering. Garageanläggningen kommer att utföras med energibesparande LED-

belysning, uppvärmningen kommer delvis att ske via återanvändning av luft från 

intilliggande fastigheter och temperaturen kommer att begränsas till plus 5 grader 

Celsius vintertid. Garageanläggningen kommer att utrustas med laddningsmöjligheter 

för elbil. Allt vatten som uppstår passerar oljeavskiljare innan anslutning till 

Stockholm Vattens ledningsnät. 

Måluppfyllelse 

Överenskommelsen är en förutsättning för att kunna exploatera ytan ovan 

intunnlingen i enlighet med genomförandebeslut KF 2010-03-15 (dnr E2007-554-

00587).  

Näringsliv och jobb i regionen 

Utbyggnaden av Hagastaden stärker näringsliv och jobb i regionen liksom 



möjligheter till nära samverkan mellan näringsliv, utbildning och forskning. 

Garageanläggning möjliggör uppfyllnad av den parkeringsnorm för kommersiella 

lokaler som satts för området i detaljplanen avseende parkering. 

Exploateringskontorets synpunkter 

Denna överenskommelse om exploatering är en förutsättning för att kunna 

exploatera Hagastaden enligt gällande detaljplan och genomförandebeslut. Beräknad 

byggstart för del av garageanläggningen är maj 2014. Byggstart för resterande del är 

2020. Anläggningen beräknas tas i drift vid halvårsskiftet 2022. 

Det är viktigt att tidplanen för produktionen av garageanläggningen följs. Dels vid 

utbyggnad av ”strimlan” för att säkerställa en effektiv anläggnings- och 

byggproduktion av allmänna gator runt bostadskvarteren längs Norra Stationsgatan 

och säkerställa trafikföringen kring dessa. Dels för att säkerställa att de norra kvarteren 

ovan tunnlarna erhåller parkeringsplatser. 

Överenskommelsen om exploatering mellan exploateringskontoret och Stockholm 

Parkering är ett viktigt steg för att förverkliga den framtagna visionen för området. 

Exploateringskontorets förslag  

Exploateringskontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner 

överenskommelsen om exploatering med överlåtelse av mark med Stockholm 

Parkering avseende uppförande, ägande och drift av garageanläggning i Hagstaden. 

 

Stockholms Stads Parkerings AB 

 

Stockholms Stads Parkerings AB:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde 

den 28 augusti 2013 följande: 

 

att genomförandet av projekt Norra Stations Garaget med en projektbudget om 

741,5 mnkr (prisläge juni 2013) godkänns. 

 

Att VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projekt Norra 

Station Garaget. 

 

Att Stockholms Stads Parkerings AB hemställer att kommunfullmäktige 

godkänner överenskommelsen. 

 

Stockholms Stads Parkerings AB:s yttrande daterat den 5 augusti 2013 har i 

huvudsak följande lydelse. 

 

Hagastaden är ett av kommunfullmäktige utpekat angeläget stadsbyggnadsprojekt. En 

för Stockholm stad och Solna kommun gemensam fördjupad översiktsplan antogs 

hösten 2008 av Stockholm stads och Solnas kommunfullmäktige. Den första 



detaljplanen, som omfattar de centrala delarna av området från ett kvarter väster om 

Solnabron fram till Norrtullplatsen, antogs av Stockholm stads kommunfullmäktige 

2010-03-15. Vid samma tillfälle godkändes genomförandebeslutet för Projekt 

Hagastaden. 

Stockholm stads kommunfullmäktige antog 2011-03-14 (Dnr 314-2653/2010) 

Stockholm Parkerings idékatalog. Ett av projekten som presenterades var Norra 

Station. 

Stockholm stads del i projekt Hagastaden omfattar ca 3 000 nya lägenheter, ca 

13 000 nya arbetsplatser, nya parker och torg m m. En förutsättning för att kunna 

bygga ut Hagastaden är att E4/E20 och Värtabanan tunnlas in på en sträcka av cirka 

800 meter, med början vid Norrtull och fram till cirka 70 meter väster om Solnabron. 

De hus som byggs ovan väg- och spårtunnlarna har ingen möjlighet att bygga egna 

garage och har därför ingen möjlighet att klara den parkeringsnorm som gäller enligt 

detaljplanen. Av den anledningen planeras en garageanläggning byggas mellan de 

norra och södra kvarteren av Hagastaden. Ovanpå garageanläggningen kommer 

allmänna gator och en ny park, Norra stationsparken, att anläggas.  

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Exploateringskontoret och Stockholm 

Parkering där det framgår att Stockholm Parkering kommer att ansvara för uppförande 

och drift av garageanläggningen. 

Exploateringskontoret och Stockholm Parkering har upprättat ett förslag till 

överenskommelse om exploatering avseende uppförande av en garageanläggning 

innehållande ca 1340 parkeringsplatser. Garageanläggningen är dimensionerad för att 

klara parkeringsbehovet för de fastigheter som byggs ovan tunnlarna och som inte har 

någon möjlighet att anlägga egna garage. Garageanläggningen kan komma att minskas 

något om det är möjligt att inrymma garage under några av de norra kvarteren. 

Utredning om detta pågår, vilket kan komma att minska projektkostnaden. I 

överenskommelse om exploatering är det reglerat att slutlig köpeskilling bestäms av 

antalet parkeringsplatser och slutgiltig byggkostnad. Köpeskillingen per 

parkeringsplats är 17 500 kr, preliminär köpeskilling baserad på 1340 

parkeringsplatser motsvarande 23 450 000 kr, (prisläge juni 2013). 

Överenskommelsen mellan parterna är behandlad i Exploateringskontorets expertråd 

2013-06-19. 

Stockholm Parkerings totala investering är beräknad till 741,5 mnkr (prisläge juni 

2013). Medfinansiering med hjälp av parkeringsköp kommer att ske till ett belopp 

motsvarande ca 227 mnkr (prisläge juni 2013). Med denna medfinansiering uppfyller 

projektet stadens direktiv om positivt nettonuvärde om 3,7 mnkr. 

Stockholm Parkering skall redovisa slutgiltig investeringskostnad för staden efter 

färdigställd byggnation. Om investeringskostnaden understiger den beräknade, skall 

reglering av köpeskillingen ske så att staden får 75 % av den mellanskillnad som 

uppstått. Slutlig köpeskilling regleras i enlighet med följande beräkningsmodell: 

Slutgiltig köpeskilling = 17 500 kr/parkeringsplats x KPI tillträde/KPI juni 2013 + 

75% (Beräknad investeringskostnad - slutgiltig investeringskostnad). Om 

investeringskostnaden överstiger beräknad investeringskostnad sker ingen reglering av 



köpeskillingen. Slutgiltig köpeskilling erläggs senast 3 månader efter godkänd 

slutbesiktning av garaget. 

Garageanläggningen kommer att inrättas som en tredimensionell fastighet. Det 

innebär att staden kommer att äga fastigheten ovanpå garaget där park och gator 

kommer att anläggas. Ett separat marköverlåtelseavtal skall tecknas mellan parterna 

senast två månader före tillträde. 

Ett särskilt avtal skall tecknas mellan Stockholm Parkering och de fastigheter som 

inte kan bygga egna garage. I avtalet skall bl a kostnaden regleras samt hur många 

parkeringsplatser fastigheterna måste ha tillgång till i garageanläggningen för att 

uppfylla p-normen enligt detaljplan. Byggherren erlägger en ersättning till Stockholm 

Parkering för parkeringsplatserna genom en engångskostnad per parkeringsplats, ett så 

kallat parkeringsköp. I avtalet skall framgå att angivna rättigheter skall följa respektive 

fastighet vid överlåtelser. Bolaget ansvarar för att teckna långsiktiga avtal om minst 25 

år för aktuell fastighet med respektive byggherre. Kostnaden för byggherrarna per 

bilplats i garaget (prisläge juni 2013, indexreglering enligt E84) är 206 500 

kr/parkeringsplats för kommersiella lokaler och 162 500 kr för bostäder, utöver 

nyttjarnas hyra. Detta motsvarar totalt 227 mnkr som redovisats ovan. Nyttjare i 

berörda fastigheter kommer att ha förtur till garageplats i anläggningen och betala 

marknadsmässig hyra. Staden ansvarar för att det i markanvisningsavtal och 

exploateringsavtal framgår att särskilt avtal skall tecknas med Stockholm Parkering för 

att reglera detta.  

Garageanläggningen i sin helhet kan byggas ut först när temporära Värtabanan har 

flyttat in i tunnel och det temporära spåret är rivet, beräknad byggstart är 2020-01-01. 

Garageanläggningen beräknas stå klart vid halvårsskiftet 2022. Först då kan Norra 

stationsparken anläggas ovanpå garagetaket, allmänna gator byggas ut och teknisk 

försörjning dras fram från Norra stationsgatan till de norra kvarteren ovan tunnlarna.  

Byggstart för de första bostadskvarteren (Cellen och Enzymet, se fig nedan) är 

2015 och första inflyttningen är beräknad till 2017. Därefter sker utbyggnaden av de 

södra bostadskvarteren med 9 månaders förskjutning. För att möjliggöra rundkörning 

runt dessa kvarter måste en ca 7 m bred brokonstruktion (”strimlan”) tillhörande 

garageanläggningen byggas ut för att staden ska kunna anlägga en del av allmän gata, 

Hagaesplanaden, ovanpå brokonstruktionen. Byggstart är planerad till maj 2014.  



 
Figur 1, Strimlan 

 

Nyttjanderättsavtal kommer att upprättas mellan Exploateringskontoret och Stockholm 

Parkering för att reglera utbyggnad av denna del av garageanläggningen som kommer 

att ske på stadens mark mellan åren 2014-2019. Särskilt marköverlåtelseavtal kommer 

att tecknas mellan Exploateringskontoret och Stockholm Parkering 2 månader innan 

bolaget tillträder marken i samband med byggstart. 

Ett antal bostadskvarter som angränsar till garageanläggningen berörs av trapphus, 

nedfartsramper och tekniska installationer. Särskilt avtal som reglerar kostnader och 

ansvar kring detta kommer att upprättas mellan Stockholm Parkering och respektive 

berörd byggherre. I avtalet skall framgå att angivna rättigheter och skyldigheter skall 

följa fastigheterna vid överlåtelser. 

 

 

 

Överenskommelse om exploatering 

Staden och Stockholm parkering har tecknat överenskommelse om exploatering för 

det markområde som redovisas nedan. Överenskommelsen (bilaga 2) innebär i 

huvudsak följande: 

 Staden kommer att överlåta del av fastigheten Vasastaden 1:16 till 

Stockholm parkering för uppförande av garageanläggning innehållande 

preliminärt 1340 parkeringsplatser till ett överenskommet pris enligt ovan. 

 Bolaget skall, när denna överenskommelse träder i kraft, ersätta staden för 

nedlagda kostnader för upprättande av systemhandling motsvarande 

4 535 568 kr.  

 Bolaget tillser och ansvarar för att parkeringsanläggningen har erforderlig 

bärighet och täthet. Avståndet mellan skyddsskikt(fastighetsgräns) och 

blivande park-/gatunivå skall vara mint 1,5 m. 

 Bolaget skall tillsammans med Staden verka för att Staden skall kunna 

färdigställa allmän platsmark etappvis ovan garageanläggning vid 



utbyggnad av garageanläggningen.  

 Överenskommelsen är villkorad av att överenskommelsen om 

exploatering godkänns av kommunfullmäktige. 

 Området för exploatering och den aktuella fastigheten framgår nedan. 

 
Figur2, området för överenskommelse om exploatering. 

 

Analys och konsekvenser 

 

Ekonomi 

Samtliga kostnader är beräknade med prisläge juni 2013. 

Staden ersätts för nedlagda kostnader för framtagande av systemhandling för 

garaget av Bolaget. 

Staden erhåller en köpeskilling om minst 17 500 kr per parkeringsplats preliminärt 

23 450 000 kr samt 75 % av eventuella kostnadsbesparingar som kan skapas inom 

projektet. 

Bolagets investering med föreskrivet parkeringsköp uppfyller kravet på positivt 

nettonuvärde. 

Staden kommer inte kräva gatukostnadsersättning för detaljplaneområdets 

allmänna gator och parker. 

Kompensation för ianspråktagen grönyta 

Inga grönområden tas i anspråk i och med denna exploatering. En ny park, Norra 

stationsparken, kommer att anläggas ovanpå garageanläggningen.  

Tillgänglighet 

Stockholm Parkering följer stadens riktlinjer för att göra garageanläggningen 

tillgänglig för människor med funktionshinder.  

Påverkan på barn 

Enligt barnkonventionen ska en barnkonsekvensanalys tas fram i den fysiska 

planeringen. Garageanläggningens aspekter kommer att ingå som en del av den 

barnkonsekvensanalys som Staden håller på att ta fram. 

Miljö 



Inom ramen för detaljplanearbetet har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. 

Stockholms stads miljöprogram 2012-2015  utgör de miljö- och energikrav Staden, 

enligt direktiv, ställer på Stockholm Parkering i överenskommelsen om exploatering. 

Garageanläggningen kommer att utföras med energibesparande LED-belysning, 

uppvärmningen kommer delvis att ske via återanvändning av luft från intilliggande 

fastigheter och temperaturen kommer att begränsas till plus 5 grader Celsius vintertid. 

Garaget kommer att utrustas med Laddningsmöjligheter för elbil. Allt vatten som 

uppstår passerar oljeavskiljare innan anslutning till Stockholm Vattens ledningsnät. 

 Måluppfyllelse 

Överenskommelsen är en förutsättning för att kunna exploatera Stockholm Stads 

del av ytan ovan intunnlingen som planerat.  

Näringsliv och jobb i regionen 

Utbyggnaden av Hagastaden stärker näringsliv och jobb i regionen liksom 

möjligheter till nära samverkan mellan näringsliv, utbildning och forskning. 

Garageanläggning möjliggör uppfyllnad av den parkeringsnorm som satts för området 

i detaljplanen avseende parkering för kommersiella lokaler. 

Exploateringskontorets förslag och synpunkter 

Denna överenskommelse om exploatering är en förutsättning för att kunna 

exploatera Hagastaden enligt gällande planer. Beräknad byggstart för del av 

garageanläggningen är maj 2014. Anläggningen beräknas tas i drift vid halvårsskiftet 

2022.  

 Det är viktigt att tidplanen för produktionen följs. En förskjutning av 

tidplanen för utbyggnad av ”strimlan” innebär att stadens möjligheter att säkerställa en 

effektiv anläggnings- och byggproduktion för utbyggnad av allmänna gator runt 

bostadskvarteren längs Norra stationsgatan inte kan garanteras. Trafikföringen kring 

bostadskvarteren kommer inte att fungera om ”strimlan” inte byggs ut som planerat. 

Överenskommelsen är ett viktigt steg för att förverkliga den framtagna visionen för 

området. Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner överenskommelsen 

om exploatering med Stockholm Parkering avseende uppförande av garageanläggning 

i Hagstaden.  

Stockholm Parkerings förslag och synpunkter 

Denna överenskommelse om exploatering är i linje med bolaget ägardirektiv som 

är att ”genomföra bolagets investeringsplan om planerade nya parkeringsanläggningar 

och i samarbete med exploateringsnämnden påbörja genomförandet av det nya 

programmet för tillkommande parkeringsanläggningar” Projektet omfattas av de 

projektidéer som KF fattade beslut om 2011-03-14.  

Bolaget bedömer att investeringen uppfyller kravet på positivt nettonuvärde. 

Projektet kommer inledningsvis ha en inverkan på bolagets löpande resultat vilket 

behöver beaktas i framtida avkastningskrav på bolaget. 

 

Stockholms Stadshus AB 



 

Koncernstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 14 oktober 2013 att 

föreslå kommunfullmäktige att besluta följande: 

 

1. Inriktningen att Stockholms Stads Parkerings AB uppför Norra 

Stationsgaraget med en projektram om 742 mnkr (prisläge juni 2013) 

godkänns. Inriktningsbeslut. 

2. Överenskommelse om exploatering och marköverlåtelse mellan 

exploateringsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB (bilaga 3) 

godkänns. 

3. Genomförandet av första deletappen av Norra Stationsgaraget, i 

ärendet beskriven brokonstruktion ”strimlan”, med en projektbudget 

om 102 mnkr, godkänns. Genomförandebeslut. 

4. Exploateringsnämnden får i uppdrag att teckna erforderliga avtal 

rörande projektet Norra Stationsgaraget. 
 

Koncernstyrelsen beslutade för egen del följande  

 

1. Punkterna 1-3 enligt ovan godkänns.  

2. Stockholms Stads Parkerings AB får, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, i uppdrag att teckna 

erforderliga avtal rörande projektet Norra Stationsgaraget. 

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

 

Reservation anfördes av Sara Pettigrew (MP), bilaga 1. 

Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård (S), bilaga 1. 

 

Stadsledningskontorets och koncernstyrelsens gemensamma 

tjänsteutlåtande daterat den 23 september 2013 har i huvudsak följande 

lydelse. 

 

Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att överenskommelsen om 

exploatering mellan Stockholm Parkering och exploateringsnämnden, avseende 

uppförandet av en garageanläggning i Hagstaden, är att se som ett viktigt steg i att 

förverkliga visionen för området. Inriktningen att uppföra garageanläggningen i 

Hagastaden är även i linje med Stockholm Parkerings ägardirektiv. Projektet omfattas 

av de projektidéer som KF fattade beslut om 2011-03-14.  

Det kommande projektet utgör en omfattande investering och är att definiera som 

stort projekt (>300 mnkr), enligt kommunfullmäktiges investeringsregler. 



Koncernledningen och stadsledningskontoret uppmanar Stockholm Parkering att följa 

stadens projektmetodik för stora projekt och avrapportera projektet i tertialrapporterna 

under avsnittet ”Investeringar, Planeringsprojekt över 300 mnkr” till bolagsstyrelse, 

koncernstyrelse samt kommunfullmäktige. Därutöver uppmanar koncernledningen 

bolaget att kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med 

lägesredovisningar. 



Bilaga 1 

RESERVATIONER M.M. 

 

Exploateringsnämnden 

 

Reservation anfördes av Åke Askensten m.fl. (MP) enligt följande.  

 

(MP) föreslår att exploateringsnämnden beslutar att minska antalet parkeringsplatser 

så att parkeringsnormen för bostäderna blir max 0,2 parkeringsplatser/lbostad samt 

anföra följande: 

Det är positivt att flera byggherrar går ihop och tecknar avtal om ett 

parkeringsgarage. Däremot bör man minska parkeringsgaragets storlek. Hagastaden 

ligger centralt och kommer att få så pass hög exploateringsgrad att det finns goda 

möjligheter att skapa en stadsdel där kollektivtrafik och cykel är de främsta 

transportmedlen. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Clara Lindblom (V) enligt följande. 

 

Parkeringsgarage av denna storlek är mycket kostsamma att upprätta, och tar dessutom 

stora markytor i anspråk som hade kunnat användas på ett betydligt mer effektivt sätt. 

Staden bör aktivt verka för att tunnelbanans gröna linje förlängs till Hagastaden, vilket 

skulle möjliggöra en sänkning av parkeringstalen och att mark som i dagsläget vigts åt 

parkeringsplatser istället kan användas för bostadsbebyggelse. 

 

Stockholms Stadshus AB 

 

Reservation anfördes av Sara Pettigrew (MP) enligt följande.  

 

1. att delvis bifalla förslag till beslut,  

2. att det görs utrymme för cykelparkering i detta projekt,   

3. att anföra följande 

 

Att det erbjuds platser genom parkeringsköp och att det skapas förutsättningar för att 

ladda elbilar tycker vi är bra. Men vi saknar en stor trafikantgrupp i detta projekt. När 

en ny parkeringsanläggning planeras och så småningom byggs är det förvånande att 

cyklisternas behov av parkeringsplatser i garage helt verkar ha glömts bort. Vi vill 

därför att det skapas utrymme för cykelparkering under tak i detta projekt.   

 

Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård (S) enligt följande. 

 



Stockholm parkering har vid upprepade tillfällen anlitat entreprenörer som själva eller 

genom underentreprenörer anlitat personal till oacceptabla villkor. Vi 

socialdemokrater anser att staden i all egen och upphandlad verksamhet ska garantera 

schysta villkor för de anställda. Vi hade tidigare en Vita Jobb-modell som alliansen 

avskaffade 2006. Vi vill återigen att staden inför en Vita Jobb-modell och att all 

upphandlad verksamhet ska ha kollektivavtalsliknande anställningsvillkor.  

 


