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FASTIGHETSUNDERHALL 2013

Idrottsnamnden ansvarar for inre underhall i anldggningarna samt underhall av
idrottsspecifika tekniska installationer. Underhallsbudgeten for 2013 har uppgatt
till 41,3 mnkr.

| samband med tertialrapport 2 utdkades budgeten for underhallsatgarder med

1,3 mnkr da 6verskott forutspaddes i vrig driftverksamhet. Beslutet innebar att
atgarder som tidigare prioriterats bort 2013 delvis kunde genomféras i man av tid
och vissa projekt som planerats till 2014 kunde tidigarelaggas. Den beslutade om-
fattningen for underhallsatgarder 2013 uppgick darefter till 42,6 mnkr. Bokforda
kostnader 2013 uppgar till totalt 44,9 mnkr, vilket innebar ett underskott med

3,6 mnkr jamfort med ursprunglig budget, det vill s&ga ett hogre underskott an be-
raknat i prognoser under aret. Det beror framfor allt pa att skadorna pa bubbelpo-
olen i Ské&rholmens sim- och idrottshall var mer omfattande an forst befarats, UV-
lamporna i Husbybadet inte gick att laga utan nya koptes in vilket blev mer kost-
samt och kompressorhaveri pa Zinkensdamms idrottsplats. Vidare sa har felavhjal-
pande atgarder pa kylanlaggningar okat generellt jamfort med 2012, framfor allt
pa grund av lackage under isarna och kompressorproblem.

| tabellen nedan redovisas en sammanstéllning av fastighetsunderhallet under aren
2009-2013 fordelat pa de olika anlaggningskategorierna. Totalt omfattas cirka 200
idrottsanlaggningar som kan innehalla en eller flera byggnader och verksamhets-
ytor. Den sammanlagda lokalytan uppgar till cirka 265 000 kvm, och darut6ver
tillkommer underhall av yttre aktivitetsytor sdsom bollplaner, isrinkar, I6parbanor,
bassdngbad med mera samt teknisk utrustning som vattenrenings- och kylanlagg-
ningar. Fran och med 2011 fordelas ansvaret for underhallet mellan fastighets-
namnden och idrottsndmnden enligt en 6verenskommen gransdragningslista, dar
ansvaret for yttre underhall har 6vergatt till fastighetsnamnden. Jamforelser med
tidigare ar ar darfor inte helt rattvisande.

Belopp i mnkr

Anldggningskategori 2013 2012 2011 2010 2009
Sim- och idrottshallar 21,2 14,1 15,1 15,4 27.3
Idrottshallar 2.4 3.0 4.4 3.6 6.7
Storre idrottsplatser med

isanlaggningar 11,31 9.9 10.3 TS 10,9
Owriga idrottsplatser 2.8 1.6 1.2 1.7 3.1
Bassangbad 1,6 4.2 4.1 1.4 1.9
Ridanlaggningar 0.5 0.8 0.1 0.7 1.1
Bollplaner 2.7 2.6 0.7 1.1 2.2
C’Ivriga anlaggningar o0 0.0 0.0 0.3 0,7
Gemensamt, utredningar 2.6 1.9 0.5 3.8 1,7
Summa wutfall 44,9 38,1 36,5 35,5 LU
Budget 41,3 41,3 A42,0 41,8 58,7
Avvikelse budget/utfall -3,.6 3.2 5.5 6.2 3.2
Avvikelse i procent -9%% 8% 13%% 15%% 5%
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Cirka 47 procent av det genomforda fastighetsunderhallet 2013 avser atgarder
inom sim- och idrottshallarna, och stérre idrottsplatser med konstisanlaggningar
har svarat for cirka 31 procent av arets underhall. Knappt en fjardedel av det totala
underhallet avser felavhjalpande underhall pa tekniska installationer, och dven en
relativt stor del av planerade atgarder har avsett atgarder pa vattenreningsanlagg-
ningar, kylanlaggningar och annan teknisk utrustning.

Fordelning av kostnader for planerat och felavhjalpande underhall

Bokfard

Typ av underhall kostnad, mnkr Andel %
Planerat underhall 32,7 73%
Felavhjdlpande underhall 12,2 27%
varawv

- bygg och anldggning 3.1

- tekniska installationer/hus 2,2

- badvaittenrening 4.8

- kylanldggningar 2,2

Summa 44,9 100%

Av bokférda kostnader om totalt 44,9 mnkr avser cirka 73 procent planerat under-
hall och 27 procent felavhjélpande underhall. Jamfort med 2012 ar andelen felav-
hjalpande underhall nagot lagre medan planerat underhall 6kat.

Storre underhallsprojekt som har genomforts under aret

Som en konsekvens av den 6kade budgeten har ett antal projekt kunnat tidigare-
laggas och prioriteras in 2013, bland annat underhall av inre ytskikt, renovering av
duschar och omkladningsrum och underhall pa diverse tekniska installationer. Un-
derhallsprogrammet for 2013 har omfattat ett stort antal projekt. Nedan redovisas
overgripande vilka storre underhallsatgarder som har genomforts inom de olika
anlaggningskategorierna.

Sim- och idrottshallar

I sim- och idrottshallarna har underhallsatgarder genomforts for sammanlagt
21,2 mnkr, varav 7,3 mnkr avsag felavhjalpande underhall.

Bland storre arbeten som har genomfoérts kan ndmnas renovering av bubbelpooler,
belysning, dusch- och omkladningsrum samt tekniskt underhall av vattenrenings-
utrustning. Storsta underhallsatgarderna av vattenreningsanlaggningar har gjorts i
Eriksdalsbadet och Husbybadet. Renovering av bubbelpooler har gjorts i Eriks-
dalsbadet och Sk&rholmens sim- och idrottshall, duschar och omkladningsrum har
renoverats och rustats upp i Skarholmens sim- och idrottshall, Spanga bad och
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idrottshall samt Bredings bad och idrottshall. Aventyrsbadet har renoverats i
Skérholmens sim- och idrottshall, sandfilter har renoverats i Vastertorps sim- och
idrottshall samt belysning av olika slag har bytts ut i Hégdalens sim- och idrotts-
hall, Skarholmens sim- och idrottshall samt Spanga bad och idrottshall. Déarutéver
har ett stort antal mindre planerade underhallsprojekt samt felavhjalpande atgarder
genomforts.

Idrottshallar

Underhallsatgarder har utforts for sammanlagt 2,4 mnkr i idrottshallarna, varav
cirka 0,4 mnkr har avsett felavhjalpande atgarder och 1,9 mnkr planerat underhall.
Utover mindre planerade atgarder i hallarna kan namnas byte av takbelysning med
styrsystem i huvudentré och trapphus i Brannkyrkahallen och byte av dorrar i
Hagsatrahallen.

Idrottsplatser och bollplaner

Pa idrottsplatser och bollplaner har underhall genomforts for ssmmanlagt

16,6 mnkr, varav 3,6 mnkr avsag felavhjalpande atgarder. Bland strre under-
hallsprojekt kan namnas reparation av bevattningsanlaggning pa Stadion, kondens-
renovering pa Gubbangens idrottsplats och Hushy idrottsplats, ombyggnad av sta-
ket pa Gubbangens idrottsplats och Enskede idrottsplats, underhall av I6parbanor
utomhus pa Sétra idrottsplats, renovering av omkladningsrum pa Grimsta idrotts-
plats, Spanga idrottsplats, Stora Essinge idrottsplats och Bromstens idrottsplats
samt renovering av personalbyggnaden pa Stadshagens idrottsplats. Flera storre
underhallsatgarder har genomforts pa kylanlaggningarna, framfor allt pa Zinkens
damms idrottsplats.

Utover felavhjalpande underhall pa bollplanerna har installation av konstgras ge-
nomforts pa Hagerstensasens bollplan och renovering av tva omkladningsrum pa
Hasselby Gards bollplan. Darutéver har gummigranulat kopts in till diverse boll-
planer.

Bassangbad

Pa bassangbaden har underhall genomforts for sammanlagt 1,6 mnkr, varav

0,6 mnkr avsag felavhjalpande atgarder. Bland planerade atgarder kan ndmnas
renovering av plaskbassang, reparation av solfngare och driftsattande av avtapp-
ning pumpgrop pa Nélstabadet samt mindre underhallsatgarder i badens vattenre-
ningsanlaggningar.

Ridanlaggningar och ovriga anlaggningar

For ridanlaggningar och dvriga anlaggningar uppgar arets underhall till 0,8 mnkr.
Utdver felavhjalpande underhall har ombyggnation av ridhusbotten genomforts pa
Farsta ridanlaggning i samband med att fastighetsndmnden renoverade taket.
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Gemensamt/utredningar

Gemensamma atgarder har utforts for sammanlagt 2,6 mnkr. Har ingar bland annat

tillsyn enligt miljobalken, badvattenanalyser, sakerhetsarbete, diverse utredningar

av vattenrening och underhall av driftévervakningssystem.
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