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Inriktningsbeslut om ny skola i Årstaberg 
 

 

Företagsledningens förslag till beslut 

 

Styrelsen beslutar följande 

1. Föreslå att kommunfullmäktige godkänner inriktningen av projektet enligt 

redovisningen med en projektkostnad om 405 mnkr. 

2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt att VD ta fram 

underlag för genomförandebeslut. 

 

 

 

 

Åsa Öttenius 

VD 

 

 

Sammanfattning 

I samarbete med utbildningsförvaltningen har utredning om ny F-6 skola i Årstaberg med 

sex paralleller för 1 140 elever, med möjlighet att ställa om till F-9 skola med fyra 

paralleller för 1 120 elever, genomförts. Uppskattad hyresgenererande projektkostnad är 

cirka 405 miljoner kronor. Bedömningen är att den nya skolan kan stå klar år 2018. 
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Bakgrund 

Det föreligger ett stort behov av nya skollokaler i Årstadal-Årstaberg, Liljeholmen. 

Exploateringsnämnden har beviljat SISAB en markanvisning i kvarteret Packrummet i 

Årstaberg.  

 

 
 

 

Projektet 

En ny skola om cirka 11 500 kvm, med sex paralleller F-6, för 1 140 elever alternativt fyra 

paralleller F-9, för 1 120 elever planeras i Årstaberg. Skolan planeras att byggas på delvis 

parkmark och kräver därför en detaljplaneändering.  

 

Planarbetet pågår och samrådshandlingar beräknas vara klara under kvartal 2, 2014. 

Projektet förutsätter en genomförandebeställning samt en godkänd detaljplan.  Skolan 

beräknas vara klar 2018, förutsatt att planen vinner laga kraft och att erforderliga 

beställningar är klara senast kvartal 1 2015. Projektkostnaden beräknas till ca 405 Mkr. 

 

Utbildningsnämnden tog inriktningsbeslut i ärendet 2013-06-13. 
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Modellfoto, sett från söder 

 

Flygperspektiv 
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