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Kommunstyrelsen beslutar följande.  

1. Stadsdirektören får i uppdrag att förlänga avtalet med Volvo 

IT på ett sådant sätt att en kontrollerad överföring till ny 

leverans kan ske under perioden 2017-2018.  

2. Stadsdirektören får i uppdrag att med utgångspunkt i den 

inriktning som framgår av stadsledningskontorets 

tjänsteutlåtande genomföra förnyad centralupphandling av 

gemensam it-service inklusive att fastställa 

förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, teckna avtal, 

samt förvalta detta avtal och vid behov vidta sådana 

förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalet 

som utifrån avtalade åtaganden, stadens verksamhetsbehov 

och affärsmässiga grunder är påkallade.  

3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge stadens samtliga 

bolagsstyrelser i uppdrag att lämna fullmakt för att delta i 

såväl centralupphandling av gemensam it-service som 

avtalsförvaltning.  
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Stadsdirektör    Bitr. stadsdirektör 
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It-direktör  
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Detaljerad krav- och behovsanalys 

avseende avtalets ändamålsenlighet 

samt beslut om nyttjande av 

optionsperiod och beslut om förnyad 

centralupphandling av gemensam IT-

service (GSIT) 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att förlänga avtal 

med Volvo IT avseende leverans av gemensam it-service för 

Stockholms stad och dess bolag (dnr 035-785/2009) i två år till och 

med den 31 december 2016. Avtalet tecknades ursprungligen som 

en del av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut om 

införande av en stadsövergripande gemensam it-service  

(Utl 2008:134).  

Samtidigt som kommunfullmäktige beslutade om förlängning av 

avtalet gavs kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en detaljerad 

krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt 

fatta beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 

2018-12-31 alternativt genomföra ny upphandling, meddela 

tilldelningsbeslut och teckna avtal för ny leverans av gemensam it-

service. Kommunstyrelsen har för egen del uppdragit åt 

stadsdirektören att återkomma med underlag för ett sådant beslut, 

vilket redovisas i det aktuella ärendet. 

Ärendet 

I syfte att ta fram en detaljerad krav- och behovsanalys avseende 

avtalets ändamålsenlighet har stadsledningskontoret genomfört ett 

omfattande informationsinhämtnings- och förankringsarbete. Detta 

arbete beskrivs mer utförligt i den rapport som utgör bilaga 1 till 

detta tjänsteutlåtande, nedan benämnd stadsledningskontorets 

utredning. 

Krav- och behovsanalys 

Som en mycket viktig del i utredningsarbetet har 

stadsledningskontoret under hösten 2013 bjudit in till en bred dialog 

med stadens samtliga förvaltnings- och bolagschefer samt samtliga 

lokala it-chefer/-samordnare till två omgångar av workshoppar. 

Därutöver har workshoppar genomförts på motsvarande sätt med 

fackliga företrädare och de övergripande diskussionerna har 

kompletterats med fokusgruppssamtal indelade för att täcka stadens 

verksamhetsområden samt representanter för de lokala och centrala 

systemägarna.  

Intresset har varit stort och bedömningen är att dialogen gjort det 

möjligt att på ett bra sätt fånga upp verksamhetens synpunkter och 

utforma rekommendationer till strategiska vägval och avvägningar 

inför en eventuell ny upphandling. Totalt har mer än 550 personer 

från stadens verksamheter varit representerade vid de sammanlagt 

41 workshoppar och 10 fokusgruppssamtal som genomförts, varav 

cirka 200 personer har deltagit på utbildningsnämndens 15 

workshoppar och intervjuer. 
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Av stadsledningskontorets utredning framgår att kärnan i leveransen 

av den gemensamma it-servicen, det vill säga den sammanhållna it-

leveransen, den gemensamma infrastrukturen och modellen för 

support och service överlag i dag upplevs som positiv och 

funktionell. Ingen verksamhet har vid workshoppar efterfrågat en 

återgång till den tidigare modellen med en enhetsvis uppbyggd 

leverans där det it-stöd som ingår i gemensam it-service istället 

produceras helt och hållet lokalt eller i egen regi.  

Stadsledningskontorets utredning ger vid handen att dagens 

leverans motsvarar verksamhetens behov i en sådan omfattning att 

den kan utgöra grund för en fortsatt och utvecklad gemensam it-

service. Samtidigt finns behov av förändringar, inte minst inom 

skolan. För att behoven ska kunna kravställas på ett lämpligt sätt 

bör en ny upphandling genomföras först efter det att det arbete som 

redovisas i detta ärende kompletterats med fortsatta utredningar av 

de behov som identifierats. Detta bör ske på en detaljeringsnivå som 

kan ligga till grund för ett förfrågningsunderlag. 

Stadsledningskontoret konstaterar i utredningen att skolans 

pedagogiska it-miljö bör göras till föremål för en särskild 

kravställning och att frågan om vad ”skolan” behöver inte endast 

har ett svar, utan flera, beroende på vilken skola som avses, vilken 

typ av undervisning som bedrivs och vilken mognadsnivå skolan 

har rent it-mässigt. Det krävs ett omfattande arbete med att närmare 

beskriva de behov som finns inom utbildningsnämndens 

verksamheter för att klarlägga hur en sådan förnyad kravställning av 

den pedagogiska it-miljön ser ut. Av särskild vikt menar 

stadsledningskontoret är att utreda hur de krav på ökad flexibilitet 

och service som nu ställs kan påverka totalkostnaden för det 

framtida it-stödet.  

I nästa generation av gemensam it-service är det viktigt att de 

tjänster och funktioner som idag fungerar ändamålsenligt bevaras, 

och att andra delar utvecklas och förbättras. På övergripande nivå 

innebär det enligt de slutsatser som presenteras i rapporten att: 

 Samtliga verksamheter som ingick i den förra 

upphandlingen av gemensam it-service bör omfattas även av 

en ny upphandling. 

 Avtalet även fortsatt ska vara inriktat mot en tjänsteleverans 

inom samma områden som avtalet omfattar idag, och 

utvidgas till att dessutom omfatta applikationsdrift av lokala 

system. 

 En tydlig verksamhetsorientering ska ske i 

kravställningsarbetet, inte minst vad gäller arbetsplatserna 

där teknisk kategorisering överges till förmån för en 
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profilering av arbetsplatser utifrån användartyp och 

situation. Kravställningen ska ta ett samlat processperspektiv 

från beställning till fakturering.  

 Avtalets övriga delar görs till föremål för en detaljerad 

översyn vad gäller såväl tjänsteinnehåll som kvalitetskrav 

och kommersiella mekanismer i enlighet med vad som 

framgår av stadsledningskontorets utredning. 

 I kravöversynen bör även ingå att undersöka om arbetet med 

användarprofiler kan omfatta surfplattor och smartphones i 

syfte att uppnå ett samlat leveransansvar och en 

sammanhållen support som omfattar även dessa delar.  

 Den pedagogiska verksamhetens behov hanteras i en separat 

lösning för elever och om fortsatta utredningar så visar även 

för lärare och förskolor. 

Stadsledningskontoret förordar i utredningen att en ny upphandling 

bör inledas omgående. Samtidigt konstateras att detta är en 

förhållandevis tidskrävande process. Om det ska vara möjligt att 

genomföra en kvalitativ upphandling som fångar samtliga 

förbättringsönskemål och på ett relevant sätt möter dessa med ny 

kravställning utan att kostnaderna ökar okontrollerat måste tid ges 

för detta i upphandlingsarbetet. Därefter krävs en kontrollerad 

överföringsprocess från gammal leverans till ny leverans för att 

undvika störningar som drabbar stadens verksamheter till följd av 

införandet.  

Vid beaktande av detta alternativ bör man ha i åtanke att många 

förändringar inte kräver en ny upphandling utan kan göras inom 

befintligt avtal/leverans. Särskilt inom den pedagogiska 

verksamheten genomförs löpande förändringar av Volvo IT:s 

leverans. Detta och andra förbättringar, inte minst införandet av 1:1 

för gymnasieelever, har lett till mycket goda resultat i de 

verksamheter som prövat det under hösten 2013. Utöver 1:1 har 

även en ny anpassad hårdvara för de pedagogiska verksamheterna 

införts, möjligheter för pedagogisk personal att friare installera 

program utan föregående paketering samt införande av support för 

elever. Sammantaget visar dessa åtgärder att skolans upplevelse av 

gemensam it-service kan förbättras avsevärt inom ramen för det 

nuvarande avtalet. Arbetet med att sprida denna typ av lösningar 

och införandet av andra anpassningar i leveransen kommer att 

fortgå inom befintligt avtal.  

Avtalssituationen 

Det nu gällande avtal som staden har med Volvo IT löper enligt 

kommunstyrelsens tidigare beslut om nyttjande av den första 
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förlängningsperioden till 2016-12-31. Därefter återstår ytterligare 

en möjlig förlängningsperiod. Staden har enligt överenskommelse 

som träffats med Volvo IT om bestämmelser vid avtalets 

upphörande då möjlighet att:  

1. Inte förlänga nuvarande avtalet efter utgången av 2016.  

2. Förlänga avtalet i syfte att behålla Volvo IT som ensam 

leverantör under hela den återstående förlängningsperioden 

(2017-2018). 

3. Förlänga avtalet i syfte att möjliggöra en kontrollerad 

överföring under den sista optionsperioden. 

Som framgår av stadsledningskontorets utredning och slutsatserna 

ovan finns behov av ett fördjupat kravställningsarbete för att 

säkerställa att identifierade behov och krav leder till önskvärda 

förbättringar i en ny leverans. Det är viktigt att detta arbete ges 

tillräckligt mycket tid för att säkerställa att kravställningen blir 

korrekt och väl förankrad i stadens verksamheter.  

Vid stora externa leveranser av it-drift är det dessutom i praktiken 

omöjligt att över en natt gå från en leverantör till en annan. En 

period med parallell drift där gradvis avveckling av den befintliga 

leveransen kombineras med ett succesivt införande av en ny 

leverans är nödvändig. Utrymme för att tillåta leveranser från en ny 

leverantör eller att ställa krav på en gradvis avveckling av Volvo 

IT:s leverans finns inte i det nuvarande avtalet under den första 

förlängningsperioden. 

Det bör i sammanhanget också noteras att fortsatt köp av tjänster 

från Volvo IT efter det att den andra optionsperioden löpt ut, det vill 

säga efter den 31 december 2018, inte är tillåtet eftersom det skulle 

innebära köp av tjänster utanför den ursprungligen annonserade 

upphandlingsperioden. Det innebär att upphandlingsarbetet måste 

planeras på ett sådant sätt att överföringen till ny leverans i alla 

delar är slutförd senast detta datum. Av detta skäl är inte heller 

alternativ 2 något som förordas i stadsledningskontorets utredning.  

Istället förordar stadsledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar 

om det tredje alternativet ovan. Detta ger förutsättningar för att 

åstadkomma en kvalitativ upphandling och en kontrollerad 

avveckling och är det alternativ som bedöms ge bäst resultat på lång 

sikt. Det ger tid för fördjupad kravställning samtidigt som staden 

har möjlighet att få tillgång till nya tjänster redan 2017-2018. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets it-avdelning i samråd 

med finansavdelningen. Dialog har inom ramen för det 
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underliggande utredningsarbetet även förts med 

utbildningsförvaltningen. 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 

Stadsledningskontoret rekommenderar mot bakgrund av det 

utredningsarbete som genomförts och slutsatserna ovan 

kommunstyrelsen att besluta om att avtalet med Volvo IT förlängs 

på ett sådant sätt att en leverans baserad på nytt avtal kan påbörjas i 

början av 2017 utan hinder av avtalet med Volvo IT, men att Volvo 

IT ändå har ett ansvar för att fortsätta sina leveranser fram till dess 

att en ny leverans är helt etablerad. 

Det är av stor vikt att det fortsatta kravarbetet genomförs i samma 

anda av dialog och förankring som varit fallet med denna utredning, 

även om kravnivån nu blir mer detaljerad och gränssnitten delvis 

annorlunda.  

Stadsledningskontoret bedömer att det fortsatta arbetet under 2014 

inledningsvis ska utgöras av en utvecklad krav- och behovsanalys 

med utgångspunkt i det arbete som bedrivits under hösten 2013. 

Parallellt genomförs framställande av förfrågningsunderlag samt 

förberedelser för en kommande upphandling, med intentionen att 

avtal tecknas första halvåret 2016. Ny leverans kan då förberedas på 

ett kontrollerat sätt och överföring påbörjas direkt efter årsskiftet 

2017. 

Kostnadsuppskattning 

Projektkostnader för upphandlingsarbete och stadens ledning av ett 

införandeprojekt estimeras till i genomsnitt 40-50 miljoner kronor 

per år under perioden 2014-2018. Om upphandlingen resulterar i ett 

leverantörsbyte tillkommer dessutom kostnader för avveckling av 

nuvarande leverans samt dubbel drift, vilket uppskattas till 

ytterligare cirka 200 miljoner kronor per år under 

överföringsperioden. 

Givet de kostnader som etablering av ny leverans för gemensam it-

service medför bedömer stadsledningskontoret också att ett nytt 

avtal bör ges en väsentligt längre löptid än vad som varit fallet i det 

nuvarande avtalet. Om det bedöms juridiskt och 

verksamhetsmässigt genomförbart bör inriktningen vara att det nya 

avtalet ska kunna löpa i minst fyra och högst 16 år baserat på 

nyttjande av succesiva optioner i avtalet. 

För finansiering av den första etappen av införandeprojektet 

avseende kostnader för förberedelse och arbete med upphandlingen 

under 2014 avser stadsledningskontoret förslå finansiering ur CM2 i 
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samband med kommunstyrelsens ärende ”Avstämning av mål och 

budget för 2014”. 

För finansiering av den andra etappen av projektet avseende 

kostnader för införande, överföring och dubbel drift har 

stadsledningskontoret för avsikt att under 2014 återkomma med 

förslag till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att 

finansiering sker genom disposition av de i eget kapital särskilt 

reserverade medlen för verksamhetsutveckling med it. 

 

Bilaga 

1. Krav- och behovsanalys avseende gemensam it-service (Fas 

1), december 2013. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att genomföra en översyn av stadens 
gemensamma it-service och förse kommunstyrelsen med en 
detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets 
ändamålsenlighet. Rapporten utgör ett beslutsunderlag inför det 
att kommunstyrelsen beslutar om eventuell förlängning av 
nuvarande avtal och inriktning för förnyad upphandling av 
gemensam it-service. De frågeställningar som övergripande 
hanteras i rapporten handlar om vilka krav som ställs på 
gemensam it-service, om nuvarande leverans lever upp till det 
staden behöver och hur vägen framåt ser ut för att överbrygga 
eventuella gap. 

Som en mycket viktig del i utredningen har stadsledningskontoret 
under hösten 2013 bjudit in samtliga förvaltningschefer, samtliga 
bolagschefer och samtliga lokala it-chefer/-samordnare till två 
omgångar av workshoppar. Därutöver har workshoppar 
genomförts på motsvarande sätt med utbildningsförvaltningen, 
fackliga företrädare med flera och de övergripande 
workshopparna har kompletterats med fokusgruppssamtal 
indelade i olika verksamhetsområden. Intresset har varit stort och 
bedömningen är att dessa samtal gjort det möjligt att på ett bra sätt 
fånga upp verksamhetens synpunkter och utforma 
rekommendationer till strategiska vägval och avvägningar inför 
en ny upphandling.  

Utredningen pekar på att leveransen av den nuvarande 
gemensamma it-servicen på det stora hela är lyckosam. Bilden 
bekräftas i de workshoppar som genomförts med stadens 
verksamheter och i de rapporter som tidigare skrivits om den 
gemensamma it-servicen. Det är inte detsamma som att det inte 
finns områden som måste förbättras, men det innebär att en 
fortsatt leverans av gemensam it-service kan byggas med den 
nuvarande leveransen och utformningen som grund.  

Kärnan i den gemensamma it-servicen, det vill säga den 
sammanhållna leveransen, den gemensamma infrastrukturen och 
den nya modellen för support och service, upplevs överlag som 
positiv och funktionell. Ingen verksamhet har vid workshoppar 
efterfrågat en återgång till den tidigare modellen med en enhetsvis 
uppbyggd leverans där it-stödet produceras helt och hållet lokalt 
eller i egen regi.  

  



Projektrapport GS IT 2.0 Fas 1 

4 (86) 

Utredningen pekar på att dagens leverans motsvarar 
verksamhetens behov i en sådan omfattning att den kan utgöra 
grund för en fortsatt och utvecklad gemensam it-service, förutom 
vad gäller skolan. Samtidigt finns behov av förändringar. Det talar 
för att det finns mycket att vinna om en ny upphandling 
genomförs först efter det att den föreliggande utredningen 
kompletterats med fortsatta utredningar av de behov som finns. 
Det bör ske på en detaljeringsnivå som kan ligga till grund för ett 
förfrågningsunderlag.  

Vad gäller skolan är det uppenbart att den gemensamma it-
servicen inte fullt ut har kunnat stödja alla aspekter av 
verksamheten. Leveransen har fungerat väl i vissa verksamheter, 
medan den i andra pedagogiska verksamheter har bedömts allt för 
begränsande. Rapporten konstaterar för det första att skolans 
pedagogiska it-miljö bör göras till föremål för en särskild 
kravställning, för det andra att frågan om vad ”skolan” behöver 
inte har ett enda svar, utan flera, beroende på vilken skola som 
avses, vilken typ av undervisning som bedrivs och vilken 
mognadsnivå skolan har rent it-mässigt. Generellt gäller att den 
pedagogiska verksamheten uttrycker ett större behov av 
flexibilitet och ett motsvarande lägre behov av it-säkerhet än vad 
övriga staden gör. Det krävs ett omfattande arbete med att 
närmare beskriva de behov och de variationer som finns inom 
utbildningsförvaltningens verksamhet för att klarlägga hur en 
sådan förnyad kravställning på den pedagogiska it-miljön ser ut. 
Stadsledningskontoret menar att det är av särskild vikt att utreda 
hur de krav på ökad flexibilitet och service som nu ställs kan 
påverka totalkostnaden för det framtida it-stödet. Behoven inom 
förskolan kan behöva belysas på motsvarande sätt. 

I nästa generation av gemensam it-service är det viktigt att de 
tjänster och funktioner som idag fungerar ändamålsenligt bevaras, 
och att andra delar utvecklas och förbättras.  

På övergripande nivå innebär det enligt de slutsatser som 
presenteras i rapporten att: 

 Samtliga verksamheter som ingick i den förra 
upphandlingen av gemensam it-service bör omfattas även 
av en ny upphandling. 

 Avtalet även fortsatt ska vara inriktat mot en 
tjänsteleverans inom samma områden som avtalet omfattar 
idag och utvidgas till att dessutom omfatta 
applikationsdrift. 
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 En tydlig verksamhetsorientering ska ske i 
kravställningsarbetet, inte minst vad gäller arbetsplatserna 
där teknisk kategorisering överges till förmån för en 
profilering av arbetsplatser utifrån användartyp och 
situation. Kravställningen ska ta ett samlat 
processperspektiv från beställning till fakturering.  

 Avtalets övriga delar görs till föremål för en detaljerad 
översyn vad gäller såväl tjänsteinnehåll som kvalitetskrav 
och kommersiella mekanismer i enlighet med vad som 
framgår av stadsledningskontorets bedömning. 

 I kravöversynen bör även ingå att undersöka om arbetet 
med användarprofiler kan omfatta surfplattor och 
smartphones i syfte att uppnå ett samlat leveransansvar 
och en sammanhållen support som omfattar även dessa 
delar.  

 Den pedagogiska verksamhetens behov hanteras i en 
separat lösning för elever och om fortsatta utredningar så 
visar även för lärare. 

Stadsledningskontoret rekommenderar att förlängningsklausulen i 
befintligt avtal för gemensam it-service används för att 
åstadkomma en kontrollerad avveckling av den nuvarande 
leveransen. Det bör ske vid en tidpunkt då det finns 
förutsättningar för att ha gjort ett noggrant arbete med nytt 
förfrågningsunderlag och då en förnyad upphandling med relativt 
stor säkerhet har kunnat genomföras. Rekommendationen är 
därmed att:  

1. Förberedelser för en ny upphandling påbörjas omgående.  

2. Avtalet med Volvo IT förlängs på ett sådant sätt att en 
kontrollerad överföring till ny leverans kan ske under 
perioden 2017-2018.  

3. Stadsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandling, 
fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal i denna 
upphandling med målbild att överföring till den nya 
leveransen påbörjas under den andra förlängningsperioden 
och är slutförd senast i december 2018.  
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att förlänga 
GSIT-avtalet i två år till och med den 31 december 2016 samt att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en detaljerad krav- och 
behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta 
beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 
2018-12-31 alternativt genomföra ny upphandling, meddela 
tilldelningsbeslut och teckna avtal för ny leverans av gemensam 
IT-service. 

Stadsledningskontoret har initierat ett projekt (GSIT 2.0) som 
syftar till att fullgöra kommunstyrelsens uppdrag enligt ovan. 
Projektets första leveranspunkt är att i december 2013 överlämna 
ett underlag för beslut till kommunstyrelsen för politisk 
beredning. I det fall kommunstyrelsen beslutar att en ny 
upphandling ska genomföras kommer projektet omedelbart att gå 
in i en upphandlingsfas. 

Underlaget utgörs av ett tjänsteutlåtande och denna rapport. 

1.2 Rapportöversikt 

Läsningen av rapporten kan underlättas av att strukturen tydligt 
förklaras. Den här rapporten är strukturerad enligt följande: 

Kapitlet Inledning beskriver rapporten i sitt sammanhang med 
uppdrag och frågeställningar. Här beskrivs också hur projektet 
arbetat med workshoppar och rapporter för att skapa den bild som 
förmedlas i rapporten. 

Under Bakgrund återfinns historik runt den gemensamma it-
servicen, liksom en överblick över vad gemensam it-service 
består av i nuvarande leverans. 

Det stora arbetet med fördjupad kravanalys som genomförts under 
hösten mynnar ut i kapitlet Behovs- och kravanalys som beskriver 
hur leveransen upplevs idag och vilket utvecklingsbehov som 
finns. 

Rekommendationerna sammanfattas i form av övergripande 
Slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet.  
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1.3 Syftet med rapporten 

Syftet med denna rapport är att ta fram underlag för beslut om 
handlingsplan för stadens fortsatta hantering av det som idag 
kallas gemensam it-service. 

De frågeställningar som övergripande hanteras i rapporten handlar 
om:  

1. Vilka övergripande krav ställs på en gemensam it-service 
som gör att stadens verksamheter får det grundläggande it-
stöd de behöver? 

2. Lever den nuvarande gemensamma it-servicen upp till vad 
staden behöver? 

3. I den mån det finns ett gap – hur ser vägen framåt ut för att 
överbrygga gapet? 

1.4 Metod och arbetssätt 

Denna utredning har tagits fram med utgångspunkt i 
kommunstyrelsens uppdrag enligt ovan. Till grund för arbetet 
ligger avtalet med Volvo IT, genomförda förändringar samt de 
tidigare utredningar som gjorts kring avtalet och införandet av 
gemensam it-service. Utöver det har projektet genomfört ett stort 
antal workshoppar och fokusgruppssamtal för att ge en aktuell 
bild av hur leveransen av gemensam it-service upplevs av stadens 
verksamheter. I kritiska frågor har också fördjupade utredningar 
gjorts för att säkerställa att de förslag som läggs framöver är 
genomförbara. 

Rapportens innehåll utgår i stora delar från tidigare utredningar 
och det som kommit fram i en första omgång workshoppar. De 
övergripande slutsatserna har sedan förankrats i en andra omgång 
workshoppar med förvaltningschefer/bolagschefer, lokala it-
chefer/-samordnare med flera. Mer om utfallet från dessa 
workshoppar i anslutning till respektive funktion i resultatet 
nedan. 

Utredningsarbetet har följts och styrts av en styrgrupp bestående 
av förvaltnings- och bolagschefer där biträdande stadsdirektör 
Gunnar Björkman varit ordförande. Vidare har arbetet följts av en 
facklig referensgrupp som deltagit i särskilda workshoppar och 
som också kommer att få ta del av huvudslutsatserna i 
utredningen vid ett särskilt referensgruppsmöte innan det att 
rapporten presenteras i Cesam. 
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1.4.1 Genomförda aktiviteter 

Utvärderingar och utredningar 

Sedan utrullningen av gemensam it-service slutfördes i december 
2011 har utvärderingar genomförts som ur olika aspekter belyser 
den tidigare upphandlingen, projektgenomförandet, den 
nuvarande leveransen samt avtalskonstruktionen. Förteckning 
över utvärderingarna finns i Bilaga 2. Dessa utvärderingar utgör 
ett viktigt underlag för den framtida kravställningen och det 
kommande upphandlingsarbetet. 

Under hösten 2013 har stadsledningskontoret upphandlat 
konsultstöd för att kunna fördjupa kraven inom två områden, 
teknik och administration. 

Uppdraget inom teknik handlar om att genomföra utredningar och 
analyser samt ge förslag på hur staden kan kravställa tekniska 
funktioner inom gemensam it-service. 

Uppdraget inom administration handlar om att inom områdena 
administration, logistik och support genomföra utredningar och 
analyser samt komma med konkreta förslag och beskrivningar på 
hur staden kan kravställa dessa områden inom gemensam it-
service. 

Workshoppar och fokusgrupper i dialog med stadens 
verksamheter 

Stadsledningskontoret har under hösten 2013 genomfört två 
omgångar av workshoppar och fokusgruppssamtal för att i olika 
faser i krav- och behovsanalysen fånga upp synpunkter samt för 
att diskutera strategiska vägval och avvägningar i den nya 
leveransen. Fokus i dessa diskussioner har varit att fånga upp 
verksamheternas olika behov. Den centrala frågan har varit: ”Ger 
denna inriktning min verksamhet de förutsättningar vi behöver?” 
Därutöver har utbildningsförvaltningen på stadsledningskontorets 
uppdrag drivit ett parallellt projekt för att fånga de specifika 
behov och önskemål som finns inom skolan. 

Den första omgången av workshoppar och fokusgrupper har varit 
inriktade på en diskussion om vad som upplevs som bra i 
nuvarande leverans och vad som kan förbättras till nästa avtal. 

 Under augusti – september genomfördes 18 workshoppar 
med förvaltnings- och bolagschefer, lokala it-chefer/-
samordnare, utbildningsförvaltningen, fackliga 
representanter med flera. 
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 Under oktober genomfördes 10 fokusgruppssamtal med 
representanter från olika delar av stadens verksamheter 
som förskola, socialtjänst, äldreomsorg, funktionshinder, 
administration, ekonomi och kundstöd. Några av stadens 
förvaltnings- och bolagschefer var värdar vid dessa 
fokusgruppssamtal. 

En andra omgång av workshoppar genomfördes i november – 
december. Dessa har varit inriktade på strategiska vägval och 
avvägningar. 

 Stadsledningskontoret bjöd in förvaltnings- och 
bolagschefer (eller deras ersättare), lokala it-chefer/-
samordnare, fackliga representanter med flera till 
workshoppar. Åtta workshoppar genomfördes. 

Utbildningsförvaltningen har genomfört 15 workshoppar och 50 
intervjuer med totalt ca 200 personer. 

Sammanlagt har fler än 550 personer deltagit på workshoppar och 
fokusgrupper. Samtliga stadens verksamheter som använder 
gemensam it-service har varit representerade. 

Övriga kommunikationsinsatser 

Utöver workshoppar har utredningen arbetat för att underlätta 
kommunikation i stadens verksamheter och på så sätt möjliggjort 
en så bred dialog som möjligt. Mellan första och andra omgången 
av workshoppar med förvaltnings- och bolagschefer har en 
informationspresentation distribuerats till förvaltnings- och 
bolagschefer för att ge dem möjlighet att sprida information och 
föra dialog i sina verksamheter kring kravställning inför andra 
generationens it-service. Samtliga deltagare vid de workshoppar 
som genomförts har fått ta del av informationsmaterial och 
dokumentation. 

Under hösten genomfördes även en digital effektmätning för att 
undersöka hur deltagarna upplevt de workshoppar som anordnats 
under hösten. Preliminära resultat bekräftar det stora engagemang 
hos stadens verksamheter som visats under höstens arbete. Att 
möten och dialog är framgångsfaktorer för arbetet är också 
tydligt. Workshopparna har varit positiva upplevelser och nio av 
tio deltagare anser att de har fått möjlighet att framföra sina 
synpunkter. Av de som svarat på enkäten anser 97 procent också 
att projektet har träffat tillräckligt många representanter från 
respektive verksamhet. 
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2 Bakgrund och nuläge 

2.1 Bakgrund 

Bakgrunden till införandet av en stadsövergripande gemensam it-
service finns i de utredningar och det förarbete som ligger till 
grund för kommunfullmäktiges beslut 2008-09-08 (Utl. 2008:134) 
om att införa en stadsövergripande gemensam it-service utlagd på 
entreprenad. 

Den utredning som startade 2005, översyn av stadens 
administration (ÖSA), ledde överlag till inrättandet av en nämnd 
för gemensam service. Servicenämnden fick exempelvis ansvar 
för gemensam ekonomi- och lönehantering inom staden. Inom it-
området visade ÖSA-utredningen att it i staden hade en lägre 
kvalitet och högre kostnad än vad som var nödvändigt. Den 
främsta orsaken till detta var enligt utredningen hur it inom staden 
var organiserad. 

Det huvudsakliga problemet var, enligt ÖSA-utredningen, att det 
hade byggts upp många olika lösningar för leverans av likartade 
it-tjänster i staden, samt att serverdrift och support var organiserat 
lokalt utan övergripande samordning. Avsaknaden av 
standardisering innebar dessutom problem att finna 
kostnadseffektiva lösningar. Stadens egen utredning samt flera 
olika konsultutredningar visade på samma slutsats. Det fanns 
betydande effektivitets- och kvalitetsmässiga fördelar med 
införande av stadsövergripande gemensamma it-tjänster. 

Mål och syfte med införandet av gemensam it-service 
formulerades enligt följande: 

 Lägre kostnader genom stordriftsfördelar och 
konsolidering. 

 Ökad kvalitet genom att alla verksamheter ska få tillgång 
till modern it-infrastruktur, modern utrustning och 
programvara samt en robust och säker drift med mindre 
störningar. 

 Ökat fokus på stadens kärnverksamheter bland annat 
genom att frigöra resurser från it-drift i verksamheterna, 
förenklad kontohantering och att program testas och 
paketeras centralt. 
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En upphandling genomfördes och avslutades med att avtal skrevs 
mellan Stockholms stad och Volvo IT den 22 juni 2009. 
Leveransen infördes successivt från 2009 och var fullt införd i 
stadens verksamheter 2011. Projektet betraktas som ett av de 
större i sitt slag i världen. Det var också utpräglat modernt. När 
Volvo IT byggde upp miljön lanserades Windows 7 på 
marknaden och vid tidpunkten för utrullning var Stockholms stad 
näst störst i världen på användning av Windows 7. 

Införandet av gemensam it-service innebar många förändringar, 
bland annat följande: 

 Staden gick från en fragmenterad till en enhetlig, robust 
och säker it-infrastruktur. 

 Modern utrustning och programvara infördes för samtliga 
verksamheter på en rimlig lägstanivå med möjlighet att 
göra tillval. 

 Staden fick kontroll över licenser för samtliga användare. 

 Tidigare tre olika e-postprogram i ett flertal olika 
installationer och versioner blev ett gemensamt. 

 Placering av servrar koncentrerades och antalet servrar 
minskades och virtualiserades. 

 Supporten övergick från att tidigare ha varit lokalt 
placerad med begränsade öppettider och personberoende 
till att bli central med öppet dygnet runt och mycket korta 
svarstider. 

 Minskade personalkostnader för it-personal och för lokala 
it-konsulter. 

Avtalet om gemensam it-service har sedan införandet utvecklats 
och förändrats och nya tjänster har införts. Ett exempel är att 
datorerna successivt har bytts ut och nya varianter har tillförts. 
Surfplattor ingår numera i avtalet trots att sådana inte existerade 
när avtalet tecknades. Skrivarsortimentet har kompletterats. 
Mycket arbete har gjorts och pågår för att förbättra 
inloggningstider, inte minst i skolan. Speciallösningar har införts 
för att lärare ska kunna installera program. En helt ny lösning för 
distansåtkomst till stadens nät där man befinner sig har införts, 
liksom många andra förbättrade tjänster 

  



Kra

 

2.2 Sta

Det är vikt
stadens anv
en av flera
behov. Till
antal olika
en av flera
avtalsområ
flera andra
levererar o
till staden.
kostnader, 
Avtalet om
drift och fö
cirka 100 m

Figur 1: Öve

Nära samv
mycket vik
Stadsledni
leverantörs

av- och beho

adens öv

tigt att först
nvändare ida
a viktiga pus
lsammans s

a tjänster frå
a huvudleve
åden som fr
a it-leverant
olika typer a
 Storleken p
 för respekt

m gemensam
örvaltning a
mnkr varder

ersiktlig lever

verkan mella
ktigt för att 
ingskontore
sstyrning i e

ovsanalys av

vriga it-l

tå att leveran
ag känner so
sselbitar som
skapas en he
ån flera olik
erantörer. De
ramgår av b
törer som va
av tjänster, s
på symboler
tive avtal fö
m it-service 
av centrala s
ra. 

antörskarta, s

an samtliga
uppnå en fu
t driver ett s
etablerade s

seende gem

leverans

nsen av gem
om Volvo IT
m behövs fö
elhet som sp

ka it-leveran
essa huvudl
ilden nedan
ar och en in
system, app
rna i bilden

ör stadens hu
omsätter dr

system cirka

stadens huvud

a dessa avtal
ungerande h
strukturerat
samverkansm

mensam it-se

ser 

mensam it-s
T:s leverans
ör att täcka 
pänner över

ntörer där V
leveranser t
n. Därutöver
nom sitt spec
plikationer m
n motsvarar 
uvudleveran
rygt 500 mn

ka 400 mnkr

dleverantörer 

l och levera
helhet. 
t arbete med
modeller. 

rvice (Fas 1)

13 (86)

service, det 
s, endast är 
stadens it-
r ett stort 
olvo IT är 

täcks av 
r finns 
cialområde 
med mera 
volymen, i 
ntörer. 
nkr per år, 
r och övriga

antörer är 

d 

) 

) 

a 

 



Projektrapport GS IT 2.0 Fas 1 

14 (86) 

2.3 Om stadens gemensamma it-service 

I centrum för den gemensamma it-servicen står stadens generella 
it-stöd, det vill säga det it-stöd som fungerar ungefär likadant i 
alla administrativa verksamheter. Baserat på det generella it-
stödet kan verksamheter sedan använda olika system och tjänster, 
som är unika för just deras verksamhet. It-stödet är i sig beroende 
av andra tjänster, exempelvis datakommunikationstjänster. Den 
gemensamma it-servicen består till stor del av pc-arbetsplatser, 
men också drift av servrar för lokala verksamhetssystem utgör en 
viktig del av det som idag kallas för gemensam it-service. 

Kopplat till detta finns en supportfunktion som hanterar såväl 
användares frågor som behov, beställningar, fakturaärenden med 
mera. Supporten benämns i avtalssammanhang servicedesk. 

Avtalet innehåller följande tre huvudområden. 

A) Arbetsplatssystem 

B) Applikationsserverdrift 

C) Servicedesk 

Den gemensamma it-servicen levereras som tjänster, vilket 
innebär att staden i huvudsak inte avtalar om olika resurser (till 
exempel hårdvarans prestanda i detalj), utan istället betalar för en 
fungerande helhet där allting, inklusive hårdvara, ingår som 
funktioner i den tjänst Volvo IT ansvarar för. 

2.3.1 Arbetsplatssystem 

Innan införandet av gemensam it-service ansvarade respektive 
förvaltning och bolag för sin egen arbetsplatsmiljö med lokal it-
support. Kvaliteten och moderniteten i utrustning och program 
varierade. Införandet av en stadsövergripande lösning innebar att 
en gemensam standard för arbetsplatssystemet infördes. 

Med arbetsplatssystem avses datorer, tillbehör som skärm och 
tangentbord, grundläggande programvara som Windows och 
kontorsprogram, möjlighet att göra utskrifter samt alla de 
stödsystem och åtgärder som leverantörer vidtar för att datorerna 
ska fungera som tänkt. 

Utöver datorer med tillbehör finns ett stort antal bakomliggande 
komponenter som användaren inte ser, men som är absolut 
nödvändiga för att arbetsplatssystemet ska ha den funktionalitet 
som avtalats. Exempel på detta är: 

 Säker identifiering och inloggning. 

 Behörighetstilldelning till mappar, filer och system. 
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 E-post och gemensam kalenderfunktion. 

 Datalagring och säkerhetskopiering. 

 Virusskydd och andra säkerhetslösningar. 

 Skrivarköer och service. 

 Integration mot personaladministrativa och 
elevadministrativa system (LISA, BoSko och Hanna) för 
automatiserad kontohantering. 

Totalt ingår cirka 50 000 datorer och 10 000 iPads i leveransen 
idag. 

2.3.2 Applikationsserverdrift 

Utöver de gemensamma system som driftsmässigt hanteras åt 
staden av Tieto (exempelvis lönesystem, ekonomisystem med 
mera) driftar många förvaltningar egna verksamhetssystem, som 
till exempel hyresdebiteringssystemet Fasad (bostadsbolagen) och 
verksamhetssystemen Ecos (miljöförvaltningen) och Baggis 
(stadsbyggnadskontoret). För driften av dessa system har bolag 
och förvaltningar ofta avtal med någon systemleverantör om 
support på själva applikationen. 

Vid införandet av gemensam it-service konsoliderades själva 
serverdriften för lokala verksamhetssystem. Det innebar att 
utrustning som tidigare fanns utspridd i serverrum med varierande 
kvalitet överfördes till ett gemensamt och högt säkerhetsklassat 
datacenter hos Volvo IT, medan ansvaret för drift och förvaltning 
av verksamhetssystem fortfarande finns kvar på stadens olika 
förvaltningar och bolag. Den tjänst som ingår i den gemensamma 
it-servicen ger förvaltningar och bolag tillgång till: 

 Serverplats för Windows-, Linux- och Unixbaserade 
system. 

 Grundläggande övervakning, backup och antivirus. 

 Möjlighet att beställa rutinmässiga åtgärder för underhåll 
av applikationer. 

 Databashotell. 

 Datalagring. 

Totalt driftas cirka 330 servrar inom ramen för Volvo IT:s 
leverans till staden där cirka 150 olika lokala system körs.  
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2.3.3 Servicedesk 

En mycket viktig komponent i den gemensamma it-servicen är 
servicedesk, som syftar till att ge användarna hjälp om problem 
uppstår och med beställningar. Innan införandet av gemensam it-
service var ansvaret för support decentraliserat och öppettider 
personberoende. Möjligheten till hjälp skiljde sig mellan stadens 
verksamheter. Idag är servicedesk en central och gemensam 
funktion för alla användare. Servicedesk hanterar omkring 
175 000 ärenden per år. 

Användare har genom servicedesk flera möjligheter att få hjälp. 
Som exempel kan nämnas: 

 Ringa en support som ska svara inom 30 sekunder och i 
praktiken svarar efter i genomsnitt 19 sekunder. 

 Få support direkt genom att den man pratar med i telefon 
fjärrstyr användarens dator och förklarar/ser och löser 
problemet direkt på distans. 

 Få ut en dator inom åtta timmar om det som orsakar 
supportbehovet beror på fel på hårdvaran. 

 Kommunicera med supporten via telefon, e-post och chatt. 

 Använda en webbplats med möjligheter till självservice, 
exempelvis beställa program samt hantera lösenord. 

 Beställa fast stationerad lokal tekniker, som finns på plats 
hos kunden de tider man önskar. 

 Hantera fakturaärenden och få hjälp med att förstå 
fakturor. 

2.3.4 Inkluderade verksamheter 

Stadens gemensamma it-service omfattar i princip stadens hela 
verksamhet, med några få undantag. Det innebär att samtliga 
fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag i koncernen 
tar del av leveransen som totalt omfattar över 2 000 
verksamhetsställen, 40 000 anställda och 80 000 elever. 
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3 Behovs- och kravanalys 

Som underlag för analys av det nuvarande avtalet och den 
nuvarande leveransen finns alltså tidigare utredningar och 
resultatet av ett omfattande arbete i höstens workshoppar med 
huvudsyftet att ta fram ett beslutsunderlag för kommunstyrelsen. 
Nedan följer en genomgång av leveransen, område för område, 
där synpunkter som uttrycks i utredningar och workshoppar 
redovisas. Därefter redovisas stadsledningskontorets bedömning.  

3.1 Arbetsplatssystemet 

Kärnan i gemensam it-service är arbetsplatssystemet, som består 
av själva arbetsplatsen, i form av datorer, skärmar, 
dockningsstationer och skrivare, de gemensamma tjänster som 
krävs för att arbetsplatsen ska fungera och ett i dagsläget ganska 
omfattande system för hantering och installation av programvara.  

Det finns totalt 7 varianter av stationära och 15 varianter av 
bärbara datorer vilka kan beställas med 24 eller 48 månaders 
abonnemang. Det finns också ett stort antal tillbehör och 
valmöjligheter när en dator beställs, vilket gör mängden möjliga 
konfigurationer mycket stor. Utöver de olika konfigurationerna 
styrs leveransen av ett omfattande inloggnings- och 
behörighetssystem som ser till att rätt användare får åtkomst till 
rätt information och resurser.  

En vanlig missuppfattning är att Volvo IT-avtalet sätter gränser 
för vilken programvara verksamheten får använda i leveransen. 
Det stämmer inte, utan systemet är skapat för att vilken 
programvara som helst ska kunna användas så länge den finns 
tillgänglig för Microsoft Windows. Däremot finns av säkerhets- 
och stabilitetsskäl ett system med förhandsgodkännande, 
certifiering och paketering av programvara som kontrolleras och 
testas innan den installeras på stadens datorer. Programvara läggs 
till löpande efter beställning från verksamheter i staden som 
önskar lägga till nya program. 

Utöver ett ständigt växande programbibliotek har själva 
grundtjänsterna i arbetsplatssystemet uppdaterats löpande. Det har 
handlat om hårdvaruuppgraderingar som enligt avtalet ska ske 
kontinuerligt var sjätte månad, dels med förbättrade 
tjänstespecifikationer (nya batterier, bättre distansarbetslösning, 
utvecklat webbfilter, etcetera) som utökar funktioner i själva 
plattformen.  
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I de bedömningar som nu görs spelar det stor roll om ett behov 
som uttrycks kräver en ny upphandling eller om det är en 
förändring som kan genomföras under nuvarande avtal. Sådant 
som kan genomföras utan upphandling fångas upp och hanteras 
löpande av stadsledningskontoret i dialogen med Volvo IT.  

Nedan analyseras arbetsplatssystemet uppdelat i:  

 Arbetsplatsen 

 Programvaruhantering 

 Gemensamma tjänster 

3.1.1 Arbetsplatsen 

Observationer från tidigare utredningar av stadens 
gemensamma it-service 

Konsultföretaget KPMG har på stadsledningskontorets uppdrag 
utvärderat stadens gemensamma it-service inför det att den första 
förlängningsperioden beslutades. I rapporten ”Utvärdering av 
avtal dnr 035-785/2009 mellan Volvo IT & Stockholms stad” (dnr 
031-470/2013, 2013-02-22), nedan KPMG, ges en överblick över 
synen på avtalet för gemensam it-service.  

KPMG framhåller att den enhetliga och stabila plattformen har 
medfört en god tillgänglighet till arbetsplatssystemet. Plattformen 
är uppskattad, i synnerhet inom administrationen och har 
inneburit flera fördelar. Exempel som KPMG nämner i sin rapport 
är:  

 Ökade förutsättningar för horisontellt samarbete över 
förvaltningsgränserna. 

 Möjlighet att använda fjärrskrivbord via en skyddad 
förbindelse över internet och att läsa e-post via en 
internetuppkopplad webbläsare har öppnats upp för alla 
och uppges ha ökat användarnas effektivitet. 

 Samtliga intervjuade förmedlar en uppfattning om hög 
säkerhet vad gäller skydd mot hot som dataintrång och 
virus. 

 En genomgående uppfattning är att synkroniseringen av e-
post, kontakter och kalender för användare som har 
smartphones är mycket uppskattad. 

Ett problemområde som KPMG beskriver i sin rapport är att tiden 
från uppstart till färdig inloggning för datorer som används i 
utbildningssituationer är lång. 
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KPMG påpekar att avtalets konstruktion förutsätter en aktiv 
kontraktsförvaltning för att löpande anpassa utbudet av hårdvara 
till verksamhetens behov och teknikens utveckling och anser att 
så också skett i leveransen. Införande av surfplattor lyfts fram 
som ett exempel. 

KPMG konstaterar i sin rapport att även om de flesta anser att det 
är positivt med den standardisering som gemensam it-service 
innebar finns det en liten grupp användare som har behov som 
avviker från det standardiserade utbudet. 

KPMG lyfter också fram att utbildningsmiljön har andra 
förutsättningar och andra behov än de som finns för 
administrationen. Respondenter för utbildningsverksamheten 
lyfter fram att lärare och elever har ett större behov av flexibilitet 
vad gäller såväl hårdvara som programvara. KPMG 
rekommenderar staden att i nästa upphandling överväga att 
särskilja datorer som används för undervisning från övriga 
datorer. 

Konsultföretaget PwC har på uppdrag av stadsledningskontoret 
gjort en projektutvärdering. I rapporten ”Utvärdering GS-IT (dnr 
031-787/2013, april 2013) framgår att flera konsolideringseffekter 
har uppnåtts bland annat genom att antalet kataloger och 
katalogtjänster har minskat, vilket gjort användaradministrationen 
enklare och sannolikt även säkrare då övervakning på detta sätt 
blir lättare. 

Utbildningsförvaltningen har på utbildningsnämndens uppdrag 
utvärderat effekterna av gemensam it-service med fokus på 
skolornas pedagogiska verksamhet (”Utbildningsförvaltningens 
utvärdering av GS-IT för de pedagogiska verksamheterna”, dnr 
13-103/2505, datum 2013-04-23), samt på stadsledningskontorets 
uppdrag gjort en analys av nuvarande leverans och framtida 
behov och krav (Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst – Analys av 
nuvarande leverans och framtida behov och krav, dnr 13-
007/6524, december 2013). Utbildningsförvaltningen lyfter bland 
annat fram prestandabrister avseende långa uppstarts- och 
inloggningstider och en följd av detta blir avbrott i lektionerna. 
Det finns dessutom önskemål om större flexibilitet i att skolans 
personal själva ska kunna administrera och göra förändringar i 
arbetsplatssystemet som till exempel installera vissa program med 
kort framförhållning och under lektionstid. 
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De vinster man ser är att anställda blir mer rörliga, kan ha med 
datorer hem och på möten samt att anställda själva kan ta med sig 
dator om man ska på utbildning istället för att alla förvaltningar 
håller sig med datasalar. Bedömningen som görs är att dessa 
vinster borde överväga i förhållande till den eventuella 
kostnadsökning som uppstår.  

Flexibilitet och användarprofilering 

En fråga som relaterar till modellvalen för bärbara datorer är 
behovet av att arbetsplatssystemet överlag behöver följa 
förändrade verksamhetsbehov och ha en förmåga att omfatta den 
tekniska utvecklingen på ett bättre sätt än idag. Detta har lyfts i 
såväl workshoppar som fokusgrupper. Flera synpunkter har 
handlat om vikten av att staden bör ligga i framkant vad gäller nya 
lösningar och ny teknik. Det är verksamheternas behov som bör 
styra och avtalet ska kunna vara följsamt gällande detta. Det 
bidrar också till att göra staden till en attraktiv arbetsgivare. 

Detta knyter också an till en av workshopparnas mest diskuterade 
punkter – flexibilitet. 

Flexibilitet är det ord som kommit upp i särklass flest gånger vid 
de workshoppar som genomförs. I den första omgången 
workshoppar handlar 148 av totalt 342 synpunkter på 
arbetsplatsen om flexibilitet. 

Bland dessa kommentarer ryms framförallt två typer av 
flexibilitet: 

1. Möjlighet att kunna välja den hårdvara man behöver och 
få rätt teknisk lösning och rätt prestanda i förhållande till 
sina arbetsuppgifter.  

2. Möjlighet att kunna installera de program man behöver i 
sitt arbete eller i undervisningssituationen. 

Frågan om programpaketering behandlas ingående längre fram i 
rapporten.  

När det gäller flexibilitet i fråga om hårdvara upplever vissa 
verksamheter att det finns onödigt många val, vilket bland annat 
gör det svårt att beställa och följa upp beställningar, medan andra 
upplever att det saknas valmöjligheter.  
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Andra specialönskemål kan sannolikt hanteras som just profiler. 
Det finns exempelvis behov av att inom estetiska verksamheter i 
skolan få använda andra datorer och andra operativsystem än de 
Windowsbaserade persondatorer som utgör kärnan i leveransen 
och som de flesta också vill se som huvudalternativet i 
morgondagens leverans.  

Genom att utforma användarkategorier som utgår från 
verksamhetsbehoven i dessa situationer kan särskilda 
plattformslösningar tas fram för detta. Behoven kan i dessa fall 
skära över förvaltningsgränserna. Genom att definiera sådana 
”specialfall” kan dessa behov gå från att vara undantag som 
hanteras utanför avtalet till att vara normal profilhantering i en ny 
och omdefinierad gemensam it-service. 

Utöver att behoven varierar mellan olika grupper har det i 
workshoppar kommit fram att livscykelhanteringen inom ramen 
för det som idag benämns ”arbetsplats” också skulle behöva 
paketeras annorlunda och variera i större utsträckning än vad som 
idag är fallet. Exempelvis konstateras att tangentbord och mus 
normalt borde bytas när en dator övergår från en anställd till en 
annan (av hygienskäl) och att skärmar i många fall skulle kunna 
behållas och användas längre än datorerna. Även 
livscykelhantering av dockningsstationer skulle kunna ses över på 
ett motsvarande sätt. 

En fråga som behandlats vid workshoppar är också behovet av att 
kunna använda från den gemensamma leveransen fristående 
utrustning i stadens miljö. Det kan handla om medhavda privata 
datorer, elevers datorer eller konsultdatorer som används i stadens 
lokaler. Det finns också önskemål om att fjärrarbetsplatsen 
(start.stockholm.se) görs mera tillgänglig och användarvänlig och 
att det blir enklare att ansluta till denna lösning.  

Verksamheterna är också mycket positiva till att staden infört 
surfplattor i den gemensamma it-servicen redan under nuvarande 
avtal. De är lätta, har ett enkelt gränssnitt och kräver minimalt 
med support. Samtidigt ger många uttryck för att bärbar tunn 
klient baserad på Ipad inte blivit det alternativ till bärbar dator 
som många trodde när de infördes i leveransen. Många har behov 
av att kunna göra utskrifter från surfplattorna och att få möjlighet 
att komma åt filer på samma sätt som med en vanlig dator. Utan 
dessa funktioner blir surfplattor inte ett effektivt alternativ till 
bärbar dator. Även dessa behov gör att en plattformsoberoende 
åtkomst till stadens gemensamma tjänster är något som många 
verksamheter vill ska utvecklas i en kommande leverans.  
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Specifika behov inom de pedagogiska verksamheterna 

Utöver det som ovan sagts är det också tydligt att skolans behov 
när det gäller arbetsplatsen på vissa sätt avviker från de 
administrativa behoven. Önskemålen om att kunna använda olika 
typer av hårdvara är än starkare i skolan och att variera 
operativsystem är ett tydligare och mer långgående krav från 
skolverksamhet än inom administrationen (där kravet nästan inte 
finns alls). 

Utbildningsförvaltningen betonar i genomförda workshoppar och 
möten särskilt rektorernas roll i att fatta beslut om skolans it-miljö 
vad gäller låsningsgrad, supportomfattning och teknisk standard. 
En viktig lärdom är att det inte finns en bild av skolans behov, och 
inte heller en lösning, utan att det behöver finnas olika former av 
lösningar på vad som är en gemensam it-service för olika skolor 
med olika mognadsgrad gällande it-användningen. 
Utbildningsförvaltningen arbetar intensivt med att dokumentera 
och beskriva sådana skillnader mellan skolor.  

Utbildningsförvaltningen konstaterar också att säkerhetskraven är 
annorlunda inom den pedagogiska verksamheten än de är inom 
den administrativa. I den senare hanteras ofta stora mängder 
sekretessbelagd information och känsliga personuppgifter, medan 
elevarbeten och undervisningsmaterial av 
utbildningsförvaltningens företrädare bedöms ha ett lägre behov 
av skydd. Synen på balans mellan säkerhet och flexibilitet bedöms 
som annorlunda. Därför efterfrågar skolverksamheterna att 
eleverna, och kanske också lärarna, placeras i en särskild miljö 
där kraven på säkerhet är lägre, och där möjligheten att arbeta 
friare med allt från programinstallationer till öppet internet finns 
på ett annat sätt än vad som bedöms möjligt inom en fungerande 
och stabil administrativ plattform. 
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Bedömning 

Den sammantagna bedömningen från stadsledningskontoret är att 
gemensam it-service inneburit stora fördelar för stadens 
verksamheter. Framförallt har plattformen underlättat pågående 
och framtida verksamhetsutveckling med hjälp av it genom att det 
finns en för alla verksamheter gemensam och inom organisationen 
öppen plattform att bygga vidare på.  

I många delar är det också avsevärt enklare att föra dialog om vad 
staden ska investera i och vilka krav som ställs när alla har en 
konkret upplevelse av en gemensam plattform. Gemensam it-
service och den standardisering som införandet innebar har också 
bidragit till en it-miljö med hög driftsäkerhet, tillgänglighet och 
säkerhet, vilket bekräftas såväl av användarupplevelser i 
workshoppar som av de oberoende konsultutvärderingar som 
gjorts. 

Med detta som utgångspunkt kan grunden läggas för en andra 
generationens gemensamma it-service. Det är tydligt att det 
verksamheten efterfrågar är ett metodiskt och väl förankrat arbete 
med andra generationens it-service. 

Flexibilitet och användarprofilering  

När det gäller arbetsplatsens utformning är den största 
utmaningen i en framtida upphandling övergången från det 
teknikbaserade sätt att ställa krav på arbetsplatssortimentet som 
var utgångspunkten tidigare, till ett mer funktionsbaserat sätt. 

Den typ av profilering som diskuterats ovan och som fått ett starkt 
stöd i verksamheten bör vara utgångspunkten för det fortsatta 
arbetet. Om det görs väl kommer också upplevelsen av flexibilitet 
att öka. Det kan säkerställas att det finns lösningar som täcker alla 
kända behov och att den rådande tekniska situationen vid 
upphandlingen inte är utgångspunkten för kravspecifikationen. 
Detta skapar i sin tur större möjligheter att löpande anpassa 
innehållet i leveransen under avtalstiden.  

Till fördelarna med en profilering räknas också att lösningar som 
idag hanteras som undantag från gemensam it-service med en 
sådan profilering istället kan bli en del av stadens gemensamma 
service, vilket underlättar för alla användare och verksamheter.  
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Möjligheten att använda datorer och mobil utrustning som staden 
inte äger, exempelvis konsultdatorer eller medhavd privat 
utrustning, bör utredas för att kunna kravställas i en ny 
upphandling. En viktig förutsättning är att stadens krav på 
säkerheten kan tillgodoses. Denna typ av tjänster kan också vara 
en del av lösningen på behovet av flexibilitet vad gäller hårdvara 
och operativsystem. Marknadsutvecklingen går mot allt fler 
lösningar för att skapa ett hårdvaruoberoende. Möjligheten att få 
tillgång till vissa tjänster inom arbetsplatssystemet oavsett vilken 
dator som används kan förväntas öka i framtiden. I kommande 
upphandling bör inriktningen vara att så långt det är möjligt få en 
leverans som bygger på plattformsoberoende tjänster, det vill säga 
åtkomst till tjänster i arbetsplatssystemet ska vara möjlig oavsett 
vilken hård- och mjukvaruplattform som används. Ett fortsatt 
utredningsarbete bör i detalj beskriva de tekniska 
förutsättningarna för sådana tjänster och formulera principer för 
hur beslut ska fattas om vilka tjänster som ska vara åtkomliga på 
vilka sätt. Utredningsarbetet bör också klarlägga säkerhetsmässiga 
och ekonomiska faktorer som påverkar denna kravställning.  

Staden bör också undersöka om det är möjligt att inkludera 
smartphones och surfplattor i samma avtal. Idag har redan 
gränserna mellan datorer och surfplattor blivit allt mer diffusa och 
användare efterfrågar en sammanhållen support runt hela stadens 
tjänsteutbud för sitt it-stöd, oavsett om man tar del av sin e-post 
och andra tjänster på dator, telefon eller via webbläsare på nätet.  

Verksamheterna har gett uttryck för behovet av mycket lätta 
datorer eller surfplattor med utskrifts- och lagringsmöjligheter. 
Det pågår redan i den nuvarande leveransen ett arbete med att 
införa sådana produkter. Vid tidpunkten för det att en ny leverans 
påbörjas förefaller det rimligt att den nu snabba utvecklingen 
bland klienter kommit än längre, och denna typ av lösningar 
borde finnas tillgängliga som standardlösningar på marknaden. 
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Prestanda och abonnemangstider 

De önskemål som framkommer kring prestanda och kring bärbart 
i högre utsträckning än vad som är fallet idag kan på ett sätt vara 
kostnadsdrivande. Det är samtidigt så att stordriftsfördelar i 
leveransen uppnås om man kan minska antalet tekniska 
konfigurationer som måste distribueras, lagerhållas och 
underhållas. Ju mer enhetlig stadens plattform är, desto större är 
möjligheterna för potentiella anbudsgivare att lämna ett bra pris 
på leveransen i stort. När man väger samman det med de 
förenklingar i stadens interna administration av leveransen som 
detta innebär förefaller det mycket troligt att en ökad 
grundprestanda är en fördel även ur ett totalkostnadsperspektiv.  

I det fortsatta arbetet kommer flera synpunkter som framkommit 
att beaktas. Det handlar exempelvis om att en lätt dator faktiskt 
ska väga lite, att vissa verksamheter behöver andra 
operativsystem och att skärmar, tangentbord och möss 
förmodligen inte ska hanteras med en livscykel som är direkt 
kopplad till datorns livslängd.  

Stadsledningskontoret anser att abonnemangstiden för 
arbetsplatsen, i en framtida upphandling, bör anpassas till stadens 
behov, det vill säga 24- och 36-månadersabonnemang. 

När det gäller inloggningstider kan stadsledningskontoret 
konstatera att mycket redan har gjorts inom ramen för nuvarande 
avtal. Det handlar bland annat om systematisk mätning av 
inloggningstider, ändrad lagring av användarprofiler, snabbare 
hårddiskar på datorer levererade från hösten 2013, snabbare 
operativsystem och förändrad hantering av uppdateringar. Det har 
visat sig att de långa inloggningstiderna inte har en förklaring, 
utan beror på många olika faktorer. Användare med många 
program upplever större problem än användare med få, på vissa 
platser i nätet går det långsammare än på andra och vid vissa tider 
är nätet mer belastat än vid andra. Felaktig avstängning av datorn 
får också konsekvenser vad gäller uppstartstiden. Trots att det 
också finns frågor om handhavande menar stadsledningskontoret 
att det naturligtvis också bör ställas krav på leverantören löpande i 
en framtida leverans.  
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Specifika behov inom de pedagogiska verksamheterna 

När det gäller skolans behov är det stadsledningskontorets 
uppfattning att en särskild lösning för den pedagogiska delen av 
utbildningsförvaltningens verksamhet är att föredra. Att placera 
elever i ett särskilt nät är ingen ny lösning, utan redan idag finns 
elever i det som kallas för edu-nätet. Givet de krav som nu ställs 
får edu-nätets roll ses över och eventuellt justeras. En fråga att 
utreda vidare är också hur lärare i så fall bör hanteras – om deras 
normala arbetsplats mest liknar en elevarbetsplats och därmed ska 
finnas utanför administrationen eller placeras i ett administrativt 
nät och därmed finnas åtskild från elevernas arbetsplats.  

För att nå en framgångsrik lösning är det viktigt med 
förutsättningar för en fortsatt ökad delaktighet från lärare och 
rektorer när det gäller utformningen av olika lokala lösningar utan 
att de kostnader som detta sannolikt medför drabbar 
administrationen. Det finns ett starkt behov av att på ett tydligare 
sätt involvera och ge skolans medarbetare inflytande över it-
miljöns utformning i undervisningssituationen.  
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3.1.2 Programvaruhantering 

I och med införandet av gemensam it-service tog staden ett steg 
mot en mer rationell hantering av programvaror. Den nya 
modellen bygger på att installationer av program på användarnas 
datorer sker helt automatiskt efter en beställning i serviceportalen. 
Det innebär att de som har behörighet att lägga sådana 
beställningar kan initiera en installation utan egna tekniska 
kunskaper och utan att någon person från den lokala it-
organisationen, som tidigare, behöver göra installationen.  

Modellen innebär att de program som ska kunna installeras först 
läggs upp i ett gemensamt programbibliotek, testas, installeras i 
plattformen och därefter blir tillgängliga för installation hos alla 
stadens användare. Utöver en effektiv hantering i själva 
installationsarbetet innebär modellen en höjd säkerhet eftersom 
användare inte av misstag kan köra virussmittade program som 
skickas till dem eller som laddats hem från nätet. Genom den 
centrala paketeringen är det också möjligt att säkerställa att 
licensvillkoren för en viss produkt gås igenom och tydliggörs 
innan staden tar en ny programvara i bruk (och därmed tyst 
samtycker till licensvillkoren).  

En nackdel med modellen är att användare inte själva kan ladda 
ner en helt valfri programvara från nätet i till exempel 
experimentsyfte. I vissa verksamheter, framförallt inom skolan, 
har detta upplevts som en begränsning. 

Observationer från tidigare utredningar av stadens 
gemensamma it-service 

KPMG anser i sin rapport att den centraliserade hanteringen av 
programvara fungerar bra och medför bättre kontroll, 
administration och uppföljning.  

KPMG redovisar vidare att det finns viss kritik mot framför allt 
tidpunkten när klientuppdateringar av programvara sker. 
Uppdatering när datorn startas leder till långa uppstartstider och 
uppdatering som sker vid andra tidpunkter innebär ibland 
verksamhetsstörningar. KPMG anser att man kan komma tillrätta 
med en del av problematiken genom tydligare information. 

I KPMG:s rapport framgår också att priset för att paketera små 
billiga program upplevs som högt och att det inte är rimligt att det 
är samma pris som för att paketera mer avancerade programvaror. 
KPMG föreslår att kostnaden för paketering nycklas ut på sätt 
som minskar upplevelsen av orättvis kostnadsfördelning. 
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I stadsledningskontorets förslag kring programvaruhantering inför 
den andra workshop-omgången ingick ett antal komponenter:  

 Central paketering bör kvarstå som huvudmodell.  

 Vissa programvaror bör så långt som möjligt kunna 
förhandsgodkännas för lokal installation som en 
kompletterande lösning (så kallad whitelisting).  

 Högre krav ska ställas på att leverantören ansvarar för 
automatisk uppdatering till nya programversioner för de 
program som är grundläggande i plattformen (till exempel 
webbläsare och officepaket).  

Förslaget har diskuterats på workshoppar där diskussion också 
förts om möjligheten att helt slopa central paketering, alternativt 
inte göra några förändringar alls i konceptet. Vid samtliga 
workshoppar har det funnits stort stöd för att inriktningen är 
fortsatt central paketering men med utvecklade möjligheter till 
lokal installation. Det upplevs som särskilt positivt i jämförelse 
med den undantagsmöjlighet som finns idag som innebär att en 
användare kan få möjlighet att installera precis vilken 
programvara som helst, men då också helt förlorar möjligheten att 
få support till dess datorn är ominstallerad. 

Merparten av stadens verksamheter ställer sig också positiva till 
att de grundläggande programvarorna förses med ett automatiskt 
uppgraderingskrav i en kommande upphandling, så att staden kan 
ange tidpunkten för versionsuppgraderingar som staden har rätt 
till programvarumässigt. Idag får dessa uppgraderingar beställas, 
genomföras och finansieras separat i särskilda projekt. Staden 
skulle med denna förändring härmed kunna ange en tydlig teknisk 
tidplan för uppgraderingar. Stadens lokala och centrala 
systemägare skulle i god tid kunna förhålla sig till och planera för 
förändringar. Stadens verksamheter har uttryckt önskemål om att 
ligga i framkant när det gäller teknikutvecklingen, så länge tid ges 
för stadens systemägare att anpassa sina system till förändringen. 
Det har betonats att hänsyn måste tas till att systemägare kan 
behöva tid för anpassning till nya versioner innan de införs och att 
staden måste ha möjlighet att avstå uppdateringar om det finns 
versioner av grundläggande program på marknaden som staden av 
någon anledning inte kan eller vill införa.  

För att ytterligare underlätta för beställarna betonar många att det 
behövs ett underhåll av det paketerade programvaruutbudet. 
Programvaror som inte längre används och/eller inte längre 
fungerar i aktuella klient- och servermiljöer behöver kontinuerligt 
tas bort från listan över tillgängliga programvaror för att inte göra 
beställningsarbetet onödigt komplext.  
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Hantering av uppdateringar 

Sättet som uppdateringar skickas ut på anses av ett flertal 
verksamheter, i hög grad utbildningsförvaltningen men också 
administrativa verksamheter, störa arbetet. De automatiska 
uppdateringarna av programvaror, inklusive operativsystem, sker 
med kort förvarning och på tidpunkter som ibland innebär 
verksamhetsstörningar. Användarna upplever också att de inte kan 
påverka tidpunkten för uppdateringen alls, vilket gör det hela än 
mer störande. Det kan röra sig om uppgradering som sker direkt 
vid inloggning på morgonen vilket kan leda till långa 
uppstartstider.  

Bedömning 

Vidareutvecklad central hantering av programvara 

Central programhantering, det vill säga automatiserad installation 
av program genom distribution av på förhand paketerade 
programvaror som testats och säkerhetskontrollerats före det att 
de förts in i stadens miljö, är en viktig del för att uppnå 
effektiviseringsvinster med gemensam it-service. Det ger 
förutsättningar för att göra ett verkligt garantiåtagande runt 
plattformens funktion från leverantörers sida, bidrar till en hög 
grad av automation och skyddar staden från spridning av skadlig 
kod. Det underlättar också för staden att ha kontroll över antalet 
licenser som används och att förhindra felaktiga installationer av 
licenskrävande produkter redan innan installation sker, vilket är 
viktigt för att förhindra kostnader som annars lätt kan följa på 
felaktig licenshantering eller bristfällig uppdatering. 

Samtidigt är den centrala programhanteringen den fråga som näst 
inloggningstider varit föremål för mest diskussioner under den 
nuvarande leveransen. Det faktum att den leverans staden idag har 
infördes med en programvarukatalog som å ena sidan var öppen 
för att ta in vilka program som helst, å andra sidan i praktiken var 
helt tom när införandet påbörjades, har bidragit till en bild av att 
systemet hindrar programutnyttjande i större utsträckning än vad 
som faktiskt är fallet.  
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Idag finns en väl uppbyggd programkatalog med ca 1 200 
program, vilket gör att många installationer av vanliga program 
görs inom 30 minuter från det att en vanlig användare lägger 
beställningen i serviceportalen. Vid workshopparna har 
stadsledningskontoret också kunnat konstatera ett förhållandevis 
starkt stöd för fortsatt central programhantering. 

Det finns ett antal åtgärder som kan och bör vidtas för att den 
gemensamma paketeringen ska fungera ännu smidigare för 
stadens verksamheter.  

Den kanske viktigaste av dessa är att centralt och gemensamt 
aktivt förvalta katalogen över program som finns förberedda för 
installation. Genom att se till att vanliga program hanteras av en 
central ägare och automatiskt uppdateras när det kommer nya 
versioner kortas mycket ledtider, och staden undviker att en lokal 
verksamhet blir ansvarig ägare och får testningsansvar för en 
programvara som används i hela staden. Med en aktiv central 
förvaltning ökar chansen för att det verksamheten behöver redan 
finns klart för installation i den gemensamma 
beställningsportalen.  

Arbete med att etablera en bättre styrning och en gemensam 
applikationsförvaltning pågår redan såväl inom 
stadsledningskontoret som inom utbildningsförvaltningens 
centrala förvaltning. Inom stadsledningskontoret benämns detta 
arbete ”Foka” (förvaltningsobjekt klientapplikationer). 

Samtidigt som central förvaltning införs av det som är gemensamt 
måste den centrala programhanteringen vara öppen för lokala 
behov. Det är viktigt att undersöka om man kan korta tiden för 
leverans av testade paket. En sådan översyn bör ta hänsyn inte 
bara till själva paketeringsarbetet, utan också omfatta ett förenklat 
beställningsförfarande för paketeringar. Idag måste beställningen 
göras i flera led och beställaren av paketeringar måste fylla i en 
lång rad uppgifter som många upplever komplicerat. Leverantören 
bör ges en tydligare och mera aktiv stödjande roll i detta samtidigt 
som ett försök att minska ledtiderna görs. 

Paketering av programvara bör också kravställas så att 
kostnadsfördelningen för en enskild paketering upplevs som 
rättvis. Paketering och certifiering av uppdateringar bör eventuellt 
delas upp i enklare och mer komplex paketering med 
differentierad prissättning. Staden bör också överväga att normala 
paketeringsvolymer helt enkelt ingår i priset för tjänsten. Detta rör 
sig inte om några stora kostnader i sammanhanget – staden 
paketerar idag mellan 10 och 20 program per månad. 
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Som komplettering till central paketering finns också en 
efterfrågan på och ett stöd för att tillåta att vissa användare själva 
får installera på förhand godkända program. Denna möjlighet bör 
utredas vidare och testas i leveransen. För att kunna uppnå en hög 
driftsäkerhet, stabilitet och kontroll över licenser etcetera måste 
möjligheterna omges med vissa begränsningar. Behovet av snabba 
installationer från internet kan förmodligen också underlättas 
genom att en kartläggning görs över vanligt förekommande 
insticksprogram för webbläsare och att dessa inkluderas bland de 
grundläggande program leverantören ansvarar för att hålla 
uppdaterade och tillgängliga på samtliga datorer. Inte minst 
skolan förefaller uppleva avsaknad av insticksprogram som ett 
stort problem. 

I en kommande upphandling bör också själva principen för 
hantering av sådana grundläggande programvaror ses över. Till 
dessa hör inte bara små insticksprogram utan också 
grundläggande gemensamma programvaror som webbläsare, pdf-
läsare och hela Officepaketet. Uppdateringar av dessa har ibland 
tagit alltför mycket tid att få till i dagens leverans och det bör 
införas krav i ett kommande avtal som gör att stadens miljö alltid 
ligger på senaste eller näst senaste version. Stödet för detta är stort 
inom staden, och många verksamhetsföreträdare betonar vikten av 
att staden ligger i framkant när det gäller användningen av nya 
program.  

Förbättra hanteringen av uppdateringar 

Vad gäller uppdatering av programvaror finns idag tekniska 
lösningar som hanterar detta på sätt som gör att störningarna för 
verksamheten blir mindre och dessa testas för närvarande i 
leveransen. Sannolikt kommer förbättringar inom detta område att 
kunna ske löpande. Trots det är verksamhetspåverkan av centrala 
uppdateringar ett viktigt område att beakta i arbetet med krav i en 
ny upphandling. 
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Skillnader mellan administration och pedagogiska verksamheter 

Trots att mycket finns att göra för att förbättra den centrala 
hanteringen av programvaror bedömer utbildningsförvaltningen 
att skolor som vill ligga i framkant genom användning av it i 
undervisningen har ett behov av att kunna installera program utan 
ledtider och utan att begränsas av en central hantering. Det finns 
här en distinkt skiljelinje mellan stadens administrativa 
verksamheters behov och utbildningsförvaltningens. Detta kan 
kanske också gälla förskolornas behov, vilket måste utredas 
vidare.  

Skolor som väljer att öppna för en friare programanvändning bör 
enligt utbildningsförvaltningens bedömning kunna uppdatera 
betydligt mera frekvent och utan föregående centralt 
godkännande. Om och hur detta kan möjliggöras på ett sätt som 
inte påverkar säkerheten inom administrationen och inte heller 
försvårar arbetet för lärare är en av de viktigaste 
utredningsfrågorna i det fortsatta kravarbetet kring en väl 
fungerande gemensam it-service för skolverksamheterna. 
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3.1.3 Gemensamma tjänster 

Bakom den arbetsplats som slutanvändare i stadens gemensamma 
it-service ser och arbetar vid finns en rad olika gemensamma 
tjänster som kompletterar funktionaliteten i arbetsplatsen så att 
man får en fungerande it-miljö. Hit hör exempelvis:  

 Olika former av lagringslösningar. 

 Utskriftsköer och hantering av skrivare. 

 Lösningar för att nå delar av it-miljön på distans. 

 Lösningar som ger arbetsplatserna tillgång till program 
och uppdateringar. 

Merparten av dessa tjänster har en hög tillgänglighet i dagens 
leverans, men det finns lika fullt synpunkter och ett 
utvecklingsbehov vilket redovisas i det följande.  

Observationer från tidigare utredningar av stadens 
gemensamma it-service 

KPMG lyfter i sin rapport fram att skrivarlösningen i gemensam 
it-service behöver utvecklas. Verksamheterna upplever 
skrivarkapaciteten som begränsande, framför allt vid hög 
momentan belastning. KPMG anser att servicetjänstenivåerna för 
skrivare bör ses över för att eventuellt höja kravställningen på 
utskriftskapacitet. Utbudet av skrivare kan eventuellt kompletteras 
med modeller för särskilda behov. 

KPMG påpekar också att det finns kritik mot att uppdatering av 
program kan ske på tidpunkter som innebär 
verksamhetsstörningar. Ett exempel är uppdateringar som sker på 
morgonen och leder till långa uppstartstider. 

KPMG redovisar att ett fåtal verksamheter uttryckt att de har 
behov av lagring som inte tillgodoses av den standardtjänst som 
ingår i gemensam it-service idag. Av den anledningen finns lokalt 
införskaffade lagringssystem. KPMG föreslår att staden gör en 
inventering av eventuellt lokala lagringslösningar för att 
säkerställa backup av data i dessa. 
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Resultat från workshoppar och fokusgrupper 

Skrivarlösning 

I diskussionen om gemensamma funktioner i arbetsplatssystemet 
är skrivarmiljöerna något som återkommande framkommer. Vid 
de workshoppar som hållits har ändå ingen större fördjupning 
gjorts kring detta, eftersom det sedan tidigare i rapporter är 
förhållandevis väl dokumenterat att en större översyn av 
skrivarkravställningen är önskvärd när en ny upphandling görs. 
Vid de workshoppar som genomförts finns en stor samstämmighet 
kring frågan om förbättringar för skrivarlösningar.  

Utöver ett förändrat sortiment efterfrågas utökad funktionalitet, 
framförallt i form av så kallad ”pull print” som innebär att en 
användare från sin dator kan skicka en utskrift till stadens 
skrivarlösning och därefter välja vilken skrivare man går till och 
begär att få ut utskriften där. Inom administrationen innebär det 
en förhöjd säkerhet och för alla verksamheter, inte minst skolan, 
en förenkling där man bara behöver gå fram till närmaste skrivare 
och begära sin utskrift utan att störas av installation eller 
komplicerade skrivarnamn i datorns utskriftsmenyer.  

Lagring av data 

Också när det gäller lagring finns önskemål om utvecklade 
tjänster. De tjänster som idag finns för lagring är i hög grad 
anpassade för data som personal arbetar förhållandevis aktivt 
med. En funktion för automatisk backuptagning uppdaterar 
backuper varje timme dygnet runt vilket möjliggör för användare 
att backa till en tidigare version när man av misstag raderar eller 
ändrar filer. Dessa backuper bevaras sedan i två veckor. Den 
primära lagringen för stadens verksamheter har också mycket 
högt ställda tillgänglighetskrav eftersom data måste vara 
tillgänglig för verksamhet som bedrivs dygnet runt. 

Inom flera verksamheter, bland annat kulturförvaltningen och 
stadsarkivet och vid flera av stadens bolag, finns behov av en 
betydligt enklare lagringstjänst för temporär data eller data som 
lagras länge men ändras sällan. För dessa ibland stora 
datamängder är lågt pris och snabb åtkomst högre prioriterat än 
frekvent säkerhetskopiering och avbrottsfri drift. Många 
verksamheter, däribland de pedagogiska, har också behov av en 
lagringslösning som tillåter åtkomst utanför stadens 
arbetsplatssystem och nätverk. 
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Bedömning 

Skrivarlösning 

Stadsledningskontoret menar att frågan om skrivarlösning inte är 
akut eftersom skrivarlösningen fungerar, men att ett omfattande 
kravarbete bör göras inför framtida upphandling. Ett sådant arbete 
pågår redan vid stadsledningskontoret. Förhoppningen är att vissa 
frågor kan införas i nuvarande avtal, men att man samtidigt kan 
lägga grunden för en mer konceptuell och genomgripande 
förändring av skrivarhanteringen inför en kommande 
upphandling. 

Lagring av data 

En dialog pågår inom ramen för nuvarande avtal om en bättre och 
mer kostnadseffektiv lagringslösning än den som idag finns i 
avtalet. Sannolikt kan steg tas mot en bättre lösning inom 
nuvarande leverans, samtidigt som en ny upphandling framöver 
naturligtvis skapar bättre förutsättningar för en större 
kostnadseffektivitet. 

Inloggningsmetod 

Det ska nämnas att det pågår ett intensivt arbete med införande av 
tjänstekortinloggning som enda inloggningsmetod till stadens 
system. Ett fortsatt arbete med detta är viktigt för att de många 
problem som följer av lösenordshanteringen ska försvinna. Hjälp 
med bortglömda lösenord är den i särklass vanligaste 
supportfrågan idag och ärendetypen står för mer än 30 procent av 
stadens kostnad för servicedesk inom gemensam it-service. 
Tjänstekortinloggning innebär höjd säkerhet samtidigt som det 
ger en förenklad hantering för användaren under förutsättning att 
tjänstekortet helt förmår ersätta det lösenord som annars bara 
används mera sällan och blir svårare att komma ihåg. 

Stadsledningskontoret rekommenderar att även den framtida 
leveransen byggs runt inloggning baserat på tjänstekortinloggning 
kombinerat med certifikat för inloggning från mobil utrustning. 
Det bör införas ett krav på att system använder så kallad single-
sign-on om säkerhetsklassningen tillåter, så att användare inte 
behöver logga in på nytt när man rör sig mellan system inom 
stadens it-miljö. Även lokala verksamhetssystem bör ansluta sig 
till denna gemensamma kontohantering och inloggningslösning 
om det inte finns hinder för detta utifrån stadens säkerhetsregler. 
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3.2 Serverdrift och systemdrift 

Drift av it-system inom staden är idag uppdelat på två avtal, 
avtalet om gemensam it-service respektive stadens avtal för 
systemdrift, systemförvaltning och servicedesk för centrala 
system. I avtalet för centrala system ingår drift, förvaltning och 
servicedesk. I avtalet om gemensam it-service ingår serverdrift av 
lokala verksamhetssystem medan applikationsdrift och -
förvaltning hanteras lokalt. Området benämns i dagens leverans 
applikationsserverdrift eftersom applikationsdriften i normalfallet 
inte ingår i Volvo IT:s uppdrag. 

Applikationsdrift byggs upp av ett antal komponenter. 
Schematiskt kan det beskrivas enligt nedanstående bild. 

 

 

Figur 2: Uppbyggnad av applikationsdrift av lokala system 

 

I nuvarande gemensam it-service beställs applikationsserverdrift 
som en server med operativsystem, servicenivå samt 
tilläggstjänster som exempelvis övervakning, datalagring och 
backup. 

För åtkomst till verksamhetssystem utan att behöva installera 
klienter på datorn för respektive verksamhetssystem används en 
lösning för fjärråtkomst. Denna lösning ingår i gemensam it-
service. 

3.2.1 Observationer från tidigare utredningar av 
stadens gemensamma it-service 

KPMG rapporterar att det i allmänhet varit få respondenter som 
haft en åsikt om applikationsdriften, men att de respondenter som 
svarat beskriver den som trygg och stabil med en känsla av god it-
säkerhet. Några respondenter har lyft fram att tekniskt underhåll i 
leverantörens produktionsmiljö upplevs ha orsakat driftstörningar.  
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Lokala systemägare har också ett önskemål om att ett större 
ansvar läggs på leverantören när det gäller att utforma 
drifttjänsten utifrån verksamhetens och verksamhetssystemets 
behov istället för att staden ska behöva ta ställning till hur 
tjänstens driftmiljö bör utformas (hårdvara, övervakning, lagring, 
backup etcetera). Vissa beskriver detta som att man bör kunna 
ställa funktionella servicekrav på serverdriften, exempelvis utifrån 
svarstider i system, istället för att ställa krav på vilken hårdvara 
som ska användas. Kopplat till detta efterfrågar också många en 
bättre rapportering kring resursutnyttjande i driftmiljön.  

Prestanda och uppföljning 

En kritisk förbättring av kravställningen i en kommande 
upphandling är att införa gränsvärden på hur lång tid 
kommunikationen till datacentret får ta. Flera lokala it-chefer/-
samordnare nämner detta som en viktig fråga, främst därför att 
vissa äldre verksamhetssystem varit svåra att få att fungera som 
de ska i den nuvarande lösningen, men också därför att man 
bedömer att kommunikationshastigheten till datacentret har 
betydelse för användarupplevd prestanda i lösningen.  

Utöver ovanstående grundläggande förändringar av tjänsten finns 
också rent generellt önskemål om en kravöversyn. I det arbetet 
bör staden inkludera leveranstider för servrar, inklusive dialog om 
syfte och dimensionering, samt öppningar för mer högpresterande 
servrar eftersom det nuvarande utbudet bedöms av vissa 
systemägare som alltför grundläggande och begränsat.  

Ett generellt önskemål från lokala it-chefer/-samordnare är att 
mätetal och rapportering av kvalitet i leveransen bör utformas så 
att det blir lättare att se rapporteringen i förhållande till en viss 
lokal verksamhet, medan många krav i det nuvarande avtalet 
enbart resulterar i rapportering och kravställning på kvalitet sett ur 
ett stadsövergripande perspektiv. Sådan nedbruten rapportering är 
förstås särskilt efterfrågad i förhållande till respektive lokalt 
system.  
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3.2.3 Bedömning 

De lokala systemägarnas uppfattning om serverdriften är den 
viktigaste källan till information om vad som fungerar och inte 
fungerar inom detta område.  

Stadsledningskontorets bedömning är att detta är ett område där 
krav och förväntningar förändrats mest efter införandet av 
gemensam it-service. Före införandet värnade många 
förvaltningar om den lokala kontrollen och de direkta 
administrativa rättigheterna in i den egna servermiljön. Ganska 
snart efter införandet av gemensam it-service blev det dock tydligt 
att driftövervakning av lokala verksamhetssystem var en 
restuppgift för lokala it-organisationer som inte längre hade 
sådana uppgifter. Dessutom har gränsdragning mellan de lokala 
it-organisationernas ansvar och leverantörens ansvar kring de 
lokala systemen hela tiden varit svår att göra. Detta gäller såväl 
support som driftansvar.  

Från serverdrift till applikationsdrift 

Av dessa skäl bedömer stadsledningskontoret att en kommande 
upphandling bör ha inriktningen att lokal applikationsdrift är ett 
huvudalternativ och en reducerad drift, applikationsserverdrift, ett 
undantagsförfarande. Även om ett betydande arbete skulle läggas 
på att dra en ansvarsgräns mellan drift av en server och drift av 
applikationen kommer den gränsen i praktiken alltid att vara svår 
att dra. Möjligheten till ren serverdrift bör dock finnas kvar, 
exempelvis för utvecklings- och testservrar. Att rätt kravställa en 
applikationsdrift för ett mycket stort antal lokala system är i sig en 
omfattande uppgift. Det är stadsledningskontorets uppfattning att 
ett sådant kravarbete måste omfatta en anpassad kravställning i 
förhållande till varje system samt en modell för hantering av 
tillkommande system.  

Prestanda och uppföljning 

De fördröjningar i nätverket som vissa systemägare påtalar är 
faktiska och mätbara. Svarstiden från datacenter i Göteborg till 
stadens knutpunkter har uppmätts till cirka 7 millisekunder, att 
jämföra med cirka 1 millisekund till Tietos datacenter i 
Stockholm. Staden har i andra upphandlingar ställt funktionella 
krav på detta, vilket fungerat bra i upphandlingen av centrala 
system. Motsvarande krav bör därför ställas i kommande 
upphandling av gemensam it-service och utredas hur det närmare 
ska utformas. 
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När det gäller övriga önskemål på applikationsdriften, exempelvis 
kring förbättrad leveranstid, prestanda och rapportering, är det 
viktigt att dessa krav fångas upp och konkretiseras i det fortsatta 
kravarbetet. Den dialog det funnits utrymme för vid 
hittillsvarande workshoppar och fokusgrupper har med 
nödvändighet varit inriktad på övergripande mål och det krävs ett 
fortsatt arbete för att omsätta specifika behov, tekniska detaljkrav 
och mätvärden till krav som kan ligga till grund för en 
upphandling. 
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3.3 Support  

Införandet av gemensam it-service innebar att stadens 
medarbetare gick från lokal support som i huvudsak var fysiskt 
närvarande till en lösning med distanssupport. För att säkerställa 
en förbättring i användarupplevelsen ställdes höga krav på stadens 
nya servicedesk.  

Konsolideringen öppnade för att ha en support tillgänglig för alla 
dygnet runt med en garanterad svarstid på 30 sekunder. 
Servicedesk ger användarna service och support via telefon och e-
post för de tjänster som ingår i avtalet. Det innefattar att ta emot 
felanmälningar, ge användarstöd, hantera beställnings- och 
behörighetsfrågor, certifiering, paketering och distribution av 
programvara samt att se till att utrustning levereras.  

Antalet ärenden till servicedesk är idag cirka 175 000 per år. 

Avgiften per användare för servicedesk är beräknat på en viss 
ärendemängd och justeras årligen baserat på förra årets utfall. 
Denna modell har vissa brister men bedömdes vid förra 
upphandlingen som helt nödvändig. Det fanns innan införandet av 
gemensam it-service väldigt liten kunskap och ett begränsat 
underlag om supportens omfattning. En viktig effekt av att staden 
nu under flera år haft en central gemensam support är att 
tillgången på mät- och volymdata är mycket god och tillförlitlig. 
Det skapar goda förutsättningar för en annan ersättningsmodell i 
en kommande upphandling. 

3.3.1 Observationer från tidigare utredningar av 
stadens gemensamma it-service 

KPMG framhåller att supportfunktionen i gemensam it-service är 
uppskattad bland annat för att den ger alla verksamheter och 
användare tillgång till support dygnet runt, med snabba svarstider 
och trevligt, serviceinriktat bemötande via telefon, e-post och 
chatt. Omställning från många lokala supportorganisationer och 
gränssnitt till huvudsakligen en central support har varit mycket 
ändamålsenlig. 

Verksamheterna anser att det vore önskvärt att supporten tar ett 
större ansvar för att lösa ärenden eller överlämna dem internt eller 
till andra supportorganisationer. Generellt upplever de användare 
som KPMG varit i kontakt med att supporten har vissa brister 
avseende analys av ärenden, både vad gäller identifiering av 
ärendemönster och utredning av orsaker. 
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Vissa användare upplever även att ärenden bollas mellan olika 
supportorganisationer hos andra leverantörer som staden har avtal 
med för it-tjänster. 

KPMG påpekar vidare att det finns synpunkter på att leverantören 
inte arbetar proaktivt med att reducera antalet ärenden eller 
effektiviserar självserviceportalen och anser att det kan bero på 
den ersättningsmodell för support som finns i avtalet och som 
innebär att leverantören får ersättning baserat på ärendemängd. 

KPMG uppger att representanter för pedagogisk verksamhet anser 
att servicedesk inte har tillräcklig kännedom om och anpassning 
till de speciella, tidskritiska förutsättningarna som råder i 
klassrumssituationen. Några skolor uppger att de har behov av 
lokal supportpersonal för att snabbt kunna assistera vid problem, 
men att tjänsten för detta som ingår i gemensam it-service inte är 
tillräckligt prisvärd. 

KPMG konstaterar att svarstiden i supporten är påfallande snabb 
och att ärendelösningsgraden successivt har ökat efter införandet 
av gemensam it-service. Servicenivån för svarstid bygger på andel 
svar inom angiven tid. Det kan leda till oönskat beteende hos 
leverantören att helt nedprioritera samtal som gått över gränsen. 
KPMG menar att ett vanligt sätt är att mäta genomsnittlig svarstid 
och rekommenderar att staden överväger detta. 

KPMG anser att processen för ärendehantering kan 
vidareutvecklas avseende analys, kompetensöverföring och 
uppföljning. Vidare har flertalet av dem som KPMG intervjuat 
framfört att servicedesk borde ha en bättre kompetensöverföring 
till verksamheterna om vanliga problem och lösningar, 
exempelvis via FAQ eller Wiki. 

PwC:s utvärdering bekräftar bilden av en mer effektiv servicedesk 
och en enklare administration för användare. De lyfter även fram 
att driftstöd och support utökats till att vara tillgänglig dygnet runt 
vilket gör att även de av stadens verksamheter som pågår under 
dygnets alla timmar (exempelvis parkering, trafik samt vård och 
omsorg) har bättre stöd än tidigare. 

Utbildningsförvaltningen menar att supportupplägget i skolorna 
kräver en fysisk person på plats för att bland annat avlasta lärarna 
eftersom eleverna inte har tillgång till servicedesk. Efter det att 
dedikerad it-personal i stor utsträckning avvecklats på skolorna 
innebär det att lärare får lägga tid på supportsamtal och 
administration av elevdatorer och elevkonton. 
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Utbildningsförvaltningen anser vidare att det finns brister 
gällande incidenthantering, framför allt vad gäller uppföljning av 
incidenterna. Man upplever också att förändringsprocessen är 
tidsödande och oklar eftersom man upplever att det inte finns 
tillräcklig delaktighet och insyn i ärendegången efter det att man 
lämnat en ansökan om ändring i form av ett beslutsunderlag 

3.3.2 Resultat från workshoppar och fokusgrupper 

Den övergripande bilden är att stadens verksamheter uppfattar 
Volvo IT:s support som positiv, att supportpersonal har stor 
förmåga att hjälpa till och att de får ett gott bemötande. För de 
allra flesta standardanvändare fungerar supporten väl och den 
upplevs som effektiv. Synpunkter finns från mer tekniskt 
avancerade användare på att det kan vara tidsödande att få 
supporten att föra en dialog som är annorlunda än den som 
supporten använder för samtal med standardanvändare. Det som 
speciellt lyfts fram som positivt är möjligheten att dygnet runt 
göra felanmälan och få användarstöd. 

Det finns också ett antal förbättringsområden som bör tillvaratas 
inför en kommande upphandling. Det handlar till exempel om att 
ärenden stängs för snabbt eller förs till annan leverantör eller lokal 
it-organisation. 

Tydlighet kring supportens ansvar  

Det tydligaste av dessa områden som bör leda till förbättringar, 
både genom ett aktivt arbete med förbättringar inom den 
nuvarande leveransen och i en fortsatt kravställning, rör 
hanteringen av ärenden där det är oklart vilken leverantör som i 
praktiken kan lösa ett problem.  

Stadens verksamheter beskriver en situation där man upplever att 
man kan bli skickad fram och tillbaka mellan olika leverantörers 
servicedeskar och att ingen vill ta ansvar för att lösa användarens 
problem. Det anses att det skulle underlätta med en gemensam 
support för alla it-tjänster oavsett vilken leverantör som 
tillhandahåller dem. Åtminstone vill man se ett telefonnummer in 
för alla typer av support. 
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Ett annat problem är att användare upplever att servicedesk 
stänger ett ärende för snabbt, även om det inte fullt ut har blivit 
löst. Detta upplevs som mycket frustrerande. Situationen 
kompliceras också av att det inte finns en tydlig process för vart 
man vänder sig om man upplever att servicedesk hanterat en fråga 
fel och till exempel stängt ett ärende trots att användarens 
problem inte varit löst. Önskemålet är att kravet skärps på att 
ärenden inte får stängas förrän användaren bekräftat att frågan är 
löst. 

En annan faktor som verksamheterna bedömer leder till onödig 
och för tidig stängning av ärenden är det krav på lösningsgrad 
som staden ställt i upphandlingen. Det är, framhåller vissa 
deltagare vid genomförda workshoppar, viktigare för stadens 
verksamheter att deras ärende tas om hand snabbt och löses 
snabbt än det är att lösningen levereras i det första 
telefonsamtalet. Utöver detta beskrivs situationer när servicedesk 
strävar efter att hålla kvar användaren i telefon tills ärendet är helt 
löst. Dessa erfarenheter kan ligga till grund för kraven på 
servicedesk och bör ingå i ett fortsatt kravarbete.  

Som komplement bör också en möjlighet till återuppringning vid 
avtalad tid införas i supporten, så att ärenden som tar längre tid 
kan bokas in vid en tid som fungerar i förhållande till schema i 
skolan och mötesagendor i andra verksamheter. 

Omfattning av supporten 

Ytterligare en fråga som spelar stor roll är supportens 
ansvarsområden. Det upplevs som onödigt att användaren ska 
sitta vid en viss typ av dator (stadens standarddator) för att kunna 
få ansluta till gemensamma tjänster och också för att få support. I 
workshopparna har det framkommit tydliga önskemål om att 
gemensamma tjänster ska vara nåbara från utrustning som inte 
enbart tillhandahållits av leverantören. 

Ett exempel är att användare använder sin egen hemdator för att 
komma åt en av stadens applikationer via en tjänst som är avsedd 
för just detta. I dagens leverans ges support bara om den dator 
som används i hemmet också är en dator från Volvo IT. Detta 
bedöms inte som ändamålsenligt. 
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Behov av vip-ingång? 

En fråga som diskuterats under workshopparna är frågan om 
supporten ska ha någon form av vip-ingång till supporten för 
antingen högre chefer eller för lokala it-chefer/-samordnare. 
Stadsledningskontorets rekommendation är att inga sådana 
specialingångar ska finnas, utan att supporten ska hålla en hög 
nivå för alla stadens användare. I huvudsak får den 
rekommendationen stöd av deltagare vid den andra omgången 
workshoppar.  

Stadens lokala it-chefer/-samordnare uttrycker samtidigt ett starkt 
behov av att ha tillgång till en mer tekniskt kunnig 
leverantörskontakt. Stadsledningskontorets rekommendation vid 
workshopparna är att det ska finnas en tekniskt kundansvarig med 
uppgift att hålla kontakten med lokala systemägare. Många tycks 
anse det som tillräckligt, medan några verksamheter upplever ett 
fortsatt behov av en dygnet runt-bemannad teknisk servicedesk 
som också kan svara på mer komplicerade frågor och vidta 
åtgärder inom serverdriften vid behov. Detta beskrivs då som en 
särskild teknisk jourfunktion, snarare än en vip-ingång till 
servicedesk.  

Det har också framkommit synpunkter på att servicedesk inte 
alltid upptäcker när en felanmälan från en enskild användare 
egentligen är ett större problem. Många lokala it-chefer/-
samordnare menar att det finns behov av att kunna ringa in till 
servicedesk som it-ansvarig, bli identifierad som detta och ha ett 
mandat att kräva en eskalering av ärendets prioritet. Ett fåtal 
lokala it-chefer/-samordnare ger också uttryck för att de har en 
stor uppgift i att ringa supporten åt användare som inte vill ringa 
själv, och önskar en vip-ingång till supporten av det skälet. 

  



Krav- och behovsanalys avseende gemensam it-service (Fas 1) 

51 (86) 

 

Elevsupport 

Utbildningsförvaltningen framhåller i flera olika möten och 
workshoppar att införande av en elevsupport för alla elever skulle 
ge ökad service till elever och minskad belastning på lärare. Ett 
steg mot detta är den elevsupport som införts för gymnasieelever 
som tilldelats personlig dator. Utbildningsförvaltningen 
konstaterar att ett nästa steg kan bli att komplettera skolornas 
supportupplägg med lokal support på plats och ett 
verksamhetsnära administrativt it-stöd med pedagogisk 
kompetens. 

Utbildning 

Många deltagare har uttryckt ett behov av ett standardkursutbud 
som kan avropas för att lyfta användarens grundkunskaper om it-
användning i allmänhet och den gemensamma servicens nya 
funktioner i synnerhet. De e-learningkurser som idag finns 
tillgängliga upplevs som otillräckliga, och istället efterfrågas ett 
system med löpande centralt arrangerade och lärarledda kurser, 
dit man kan anmäla individuella medarbetare vid fördefinierade 
kurstillfällen.  

Kritiska val och kostnadsdrivande faktorer 

Kring supporten finns också en del kritiska val att göra. Höga 
krav på tillgänglighet i servicedesk är en av de stora 
kostnadspåverkande faktorerna i leveransen. 
Stadsledningskontoret har inför den andra omgången med 
workshoppar identifierat särskilt kostnadsdrivande krav på 
supporten och lyft en diskussion om detta.  

Kostnaden för supporten skulle kunna minska om staden gjorde 
avkall på kravet att all supportpersonal ska vara svensktalande. 
Stadsledningskontoret kan konstatera att det i stadens 
verksamheter råder en bred och djup enighet om att en 
svensktalande support med högt ställda krav på språk är av 
mycket stor betydelse i en väl fungerande it-leverans.  
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3.3.3 Bedömning 

Då leveransen av gemensam it-service var ny uppfattade 
stadsledningskontoret en viss kritik mot supportfunktionen. 
Mycket av detta måste anses vara hänförligt till att leveransen och 
supporten var just ny. En fungerande support för den här typen av 
it-leverans bygger i stor utsträckning på att vanliga problem finns 
dokumenterade och att standardiserade lösningssätt finns 
tillgängliga för supportpersonalen. När leveransen av gemensam 
it-service var ny var den ny för alla. 

Vid de workshoppar som nu genomförts konstaterar 
stadsledningskontoret att bedömningen är en helt annan. De allra 
flesta deltagare vid workshopparna är nöjda med supporten och 
dess sätt att snabbt ge hjälp till normalanvändare som har 
problem. Det är tydligt att det finns ett starkt stöd för att bevara 
support dygnet runt, höga krav på svensktalande i supporten och 
relativt höga, om än inte lika höga, krav på svarstider.  

Trots att dessa krav i viss mån är kostnadsdrivande (en 
engelsktalande support utanför EU skulle kunna innebära 
väsentligt lägre timpriser för supportpersonal) bedömer 
stadsledningskontoret att det är av stor vikt att dessa krav bevaras 
i ett nytt avtal. Påverkan och därmed kostnaden för verksamheten 
att inte få hjälp när man behöver det är alltför stor. För viss 
personal är det viktigt att få support när de är i tjänst under natten, 
exempelvis med inloggningsproblem. På motsvarande sätt är det 
viktigt att kunna få hjälp på svenska. 

Tydlighet kring supportens ansvar  

De synpunkter som framkommit att det är svårt att komma fram 
till rätt servicedesk eller som användare att förstå till vilken 
leverantör man ska vända sig är viktig att ta på allvar. 
Stadsledningskontoret har nu pågående diskussioner med stadens 
huvudleverantörer om detta och flera åtgärder diskuteras. Detta är 
även synpunkter och erfarenheter som måste tas med i en ny 
upphandling.  
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I stadens nya upphandling av drift och förvaltning för centrala 
verksamhetssystem har denna tjänst kravställts. Kravet omfattar 
en sammanhållen servicedesk för systemdrift, telefoni, 
datakommunikation samt mobiltelefoner och surfplattor. Kravet 
innefattar att i större utsträckning ta ansvar för att en användare 
som ringt till en servicedesk faktiskt får hjälp, och krav ställs 
också på att leverantören inför en mer sammanhållen 
incidenthantering i relation till andra leverantörer. Den nuvarande 
leverantören av gemensam it-service, Volvo IT, deltar också i 
detta arbete. Bland annat utreds nu möjligheten att införa ett 
gemensamt telefonnummer med tonval som lotsar användaren rätt 
istället för att användaren själv ska fundera ut vilken leverantör 
man ska kontakta.  

Inom stadsledningskontoret pågår nu ett omfattande arbete för att 
förbättra styrningen inom supportområdet och också med att 
harmonisera de olika leverantörernas processer för samarbete runt 
supporten.  

Möjligheten att införa en och samma första linjens support (en så 
kallad spoc – single point of contact) undersöks också. Frågan bör 
utredas närmare i det fortsatta kravarbetet inför en andra 
generationens upphandling av gemensamma it-service. Det kan 
finnas en fördel att få support för alla it-problem hos en 
servicedesk men det kräver en djup kännedom om en brett antal 
frågor och problem som rör stadens it-leverans. Det är därför inte 
självklart att ett enda supportnummer för en stor organisation 
leder till en upplevelse av ökad service om den man kommer fram 
till i många fall ändå behöver skicka frågan vidare. Staden bör 
därför noggrant utreda olika alternativ med dess för- och 
nackdelar innan man slutgiltigt väljer väg. 

Kombinerat med bättre processer och tydligare krav på att 
förhindra att användaren skickas mellan leverantörer bör man rent 
generellt gå igenom de krav som ska ställas på leverantören innan 
ett ärende får avslutas. Det förefaller också troligt att det 
nuvarande kravet på lösningsgrad i första kontakten är det som 
ligger bakom tendensen att stänga ärenden lite för snabbt. De 
mätetal som används för att driva supporten mot att ge snabb 
hjälp behöver ses över med nuvarande kunskap om supportbehov 
och incitamentsstruktur. 
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Fortsatt höga servicenivåer 

I förhållande till branschstandard har nuvarande servicedesk en 
mycket hög tillgänglighet. Att tillåta en längre svarstid än dagens 
30 sekunder, exempelvis 60 sekunder, bedöms innebära en 
acceptabel sänkning av servicen men är en viktig åtgärd om man 
vill sänka kostnaden för servicedesk. Utifrån workshopparna är 
det många som är mycket nöjda och gärna vill bevara de korta 
svarstider men kan acceptera en ökning till 60 sekunder. Ett fåtal 
är beredda att acceptera en ännu längre svarstid, men 
stadsledningskontoret menar att inriktningen i ett nytt avtal bör 
vara att kravet på svarstid i servicedesk utökas till 60 sekunder, 
men inte mer. Detta bedöms som acceptabelt om man kombinerar 
detta med en möjlighet att boka en tid för uppföljning med 
supporten ifall det första samtalet visar sig ta lång tid. Det är, 
vilket många framhåller i workshopparna, den totala tiden från 
felanmälan tills det att felet är löst som är kritiskt för de flesta 
verksamheter, och det fortsatta arbetet med att definiera mätetal 
för servicedesk bör utformas med det som inriktning. 

Som komplement till en förbättrad kravställning måste det också 
etableras en tydlig metod för att fånga upp när användare är 
missnöjda med stödet de får från servicedesk i något ärende och 
vill att ärendet antingen återöppnas eller görs föremål för 
uppföljning och kvalitetsförbättringsåtgärder. Staden bör 
överväga att använda ett leverantörsoberoende system för att 
fånga sådana synpunkter istället för att låta leverantören hantera 
en process där servicedesk ska ta emot och registrera klagomål på 
sitt eget arbete. En möjlighet som bör utredas är om staden kan 
skapa en intern e-tjänst för synpunkter och klagomål på it-
leveransen, där leverantörer åläggs att ta del av och svara på 
inkomna synpunkter. Därmed skulle staden få överblick över 
kritik mot it-leveransen oavsett leverantör samtidigt som en större 
systematik skulle kunna uppnås i hur dessa synpunkter tas om 
hand och återrapporteras. 

Ingen vip-support, men stöd till lokala it-chefer/-samordnare och 

systemägare 

Av de diskussioner som förts med verksamheten framgår tydligt 
att möjligheten till en vip-support inte är aktuell för staden. Det 
viktiga, menar de flesta, är att det finns en support som förmår ge 
snabb och bra hjälp och leverera lösningar på användares 
problem. Stadsledningskontoret delar denna bedömning och 
menar dessutom att det vore ohållbart att börja dela in stadens 
arbetsuppgifter eller användare i mer och mindre viktiga på det 
sätt som en vip-support skulle kräva.   
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Utöver vanliga användares väg in i supporten har mycket av 
diskussionen här också handlat om hur lokala it-chefer/-
samordnare och systemägare ska få den mer djuplodande tekniska 
hjälp och support de upplever sig behöva från leverantören.  

Stadsledningskontoret ser att det finns ett faktiskt behov för dessa 
önskemål. För lokala it-chefer/-samordnare och systemägare är 
det viktigt att kunna arbeta med uppföljning av leverantörens 
support till användare. Det finns också ett behov av att ha en 
tekniskt kunnig kontakt hos leverantörer med vilken man kan 
diskutera frågor om drift av lokala applikationer och andra it-
leverantörers åtkomst till dessa system. Detta kan lösas genom 
införande av tekniska kundansvariga. Fortsatta utredningar får 
visa hur detta närmare ska kunna fungera. Det kan bli nödvändigt 
att införa en särskild teknisk supportfunktion för systemägare. En 
funktion med dedikerad kundansvarig kan också vara aktuell för 
centrala systemägare. 

Det är viktigt att dessa kontaktvägar utformas på ett sådant sätt att 
leverantörens totala ansvar för en fungerande leverans inte 
kringskärs eller blir otydligt. Önskemålen om särskilda 
kontaktvägar eller möjlighet att själv lösa problem inom 
leveransen måste ställas mot risken att avtalet utformas så att 
stadens personal får ansvar för att lösa vissa problem som i första 
hand borde ha hanterats av leverantören. Om detta ansvar blir 
otydligt riskerar staden att både betala en extern leverantör för att 
lösa tekniska problem och att ha anställd personal som löser dem. 

För att inte riskera att detta sker måste de supportlösningar och 
det stöd till stadens tekniska personal som byggs upp utformas på 
ett sådant sätt att leverantörens odelade ansvar för att leva upp till 
ställda kvalitetskrav (så kallade SLA) aldrig kan ifrågasättas. 
Stadens personal ska verka genom gränssnitt som är utformade 
för slutanvändares och beställares standardiserade sätt att nyttja 
leveransen, och stadens personal ska inte ges några särskilda 
administrativa rättigheter som gör det möjligt att påverka stabilitet 
i driften eller överta leverantörens ansvar. Det bör inte heller vara 
möjligt att bryta leverantörens arbetsprocesser genom att ringa 
förbi första linjens support direkt till en andra eller tredje linje. 
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I sammanhanget är det också viktigt att betona att leverantörens 
processer självklart måste fungera. Leverantören förväntas ha 
system och arbetssätt som gör det möjligt att upptäcka när många 
användare vid samma tidpunkt vänder sig till supporten med 
frågor som orsakas av ett gemensamt bakomliggande tekniskt fel. 
Vissa av de behov som såväl lokala it-chefer/-samordnare som 
skolor ger uttryck för indikerar att det fortfarande finns brister hos 
nuvarande leverantör i detta avseende. Detta bör följas upp och de 
lokala it-chefernas/-samordnarnas eskaleringsvägar i situationer 
där det upplevs att detta inte fungerar måste finnas tydligt 
definierade i ett framtida avtal. 

Utforma en fungerande elevsupport 

Det är också viktigt att det arbete som nu pågår för att hitta en bra 
form för att ge support till elever fortsätter. Detta är viktigt både 
för att även elever ska ha en fungerande it-miljö, men också för 
att den modell som nu finns, där det alltid är lärare som ringer 
supporten, på ett onödigt sätt bidrar till lärarnas administrativa 
arbetsbörda.  

I det fortsatta arbetet bör erfarenheter beaktas och slutsatser dras 
av den support för elever på gymnasiet inom 1:1 som nu etableras 
inom nuvarande leverans. Det bör också beaktas att olika 
skolformer har olika behov av elevsupport, och att det är stor 
skillnad på it-leveransen till gymnasieelever och it-leveransen till 
exempelvis lågstadiet. 

Support för arbetsrelaterade problem, oavsett åtkomstsätt 

Stadsledningskontoret konstaterar att det under den kommande 
avtalsperioden med all sannolikhet kommer att bli viktigt att 
kunna ge support på ett stort urval av utrustning som används för 
att ansluta till stadens it-miljö.  

Det bedöms också bli allt vanligare att vilja ansluta till 
gemensamma tjänster från olika platser och olika nätverk. För att 
ha en fungerande leverans under den period som en förnyad 
upphandling kan förväntas pågå bedöms fler och fler av stadens 
applikationer behöva vara möjliga att komma åt från vilken dator 
som helst. Detta beskrivs närmare under arbetsplatssystem ovan. 

Därför bör det fortsatta arbetet enligt stadsledningskontorets 
uppfattning drivas med inriktning att servicedesk ska ge support 
vid användning av inkluderade tjänster oavsett vilken dator och 
vilket nät anslutningen sker ifrån så länge det rör sig om en 
arbetsrelaterad användning.  
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I det fortsatta arbetet blir det viktigt att hitta rätt avvägning av 
krav på support på tjänsterna, samtidigt som supportens ansvar 
måste avgränsas i förhållande till icke-arbetsrelaterade it-problem. 

Utbildning kan komma att hanteras inom en annan leverans 

Stadsledningskontoret bedömer att de olika behov av it-utbildning 
som efterfrågats vid workshoppar och i utredningar måste 
tillgodoses. Det finns ingen direkt koppling mellan att vara 
leverantör av it-drift och att ha stor förmåga att planera och 
genomföra bra utbildning.  

För stadens verksamheter kan det också vara viktigt att kunna 
kombinera utbildning i olika system som driftas av olika 
leverantörer vid samma utbildningstillfälle. 
Stadsledningskontorets bedömning är därför att ett 
utbildningssegment snarare bör inkluderas i stadens 
centralupphandling av it-konsulttjänster än som tilläggstjänst i 
avtalet om gemensam it-service. Detta bör beaktas i den 
upphandling av it-konsulttjänster som enligt servicenämndens 
upphandlingsplanering kommer genomföras under 2014-2015.  
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3.4 Administration och logistik 

Utöver det rena tjänsteinnehållet är en viktig del av avtalet om 
gemensam it-service den del som definierar hur det ska gå till att 
beställa, avbeställa och betala för olika delar av leveransen. 
Området omfattar också krav på hur nya leveranser sker, 
exempelvis då nya datorer ska levereras eller gamla datorer byts 
ut. 

Detta definieras i nuvarande avtal först och främst i avsnittet om 
servicedesk. Där framgår att navet i administrationen runt 
leveransen är just servicedesk. Utöver manuell betjäning på 
telefon, e-post och chatt har servicedesk och stadens användare 
till sin hjälp en beställningsportal, den så kallade serviceportalen, 
där många olika tjänster kan initieras, följas upp och avbeställas. 

Parallellt med serviceportalen har också etablerats en portal som 
benämns ”fakturaportalen”, där staden ges åtkomst till delar av 
det grunddata hos Volvo IT som faktureringen till staden baseras 
på. Där serviceportalen ger stöd i själva beställningsförfarandet 
ger alltså fakturaportalen stöd i fakturakontroll och betalning. 

Fakturering från Volvo IT sker till en fakturareferens som staden 
anger vid varje beställning. Normalt sett är denna för 
förvaltningssektorn en kombination av stadens 
förvaltningsnummer och en kostnadsbärare (IKB) men texten som 
används som fakturareferens kan varieras inte minst för att göra 
det möjligt för bolag som har en annan struktur för kostnadsställe 
att ange för dem korrekta fakturareferenser. 

Utformningen av fakturor har varit föremål för mycket kritik och 
diskussion inom den nuvarande leveransen, och ett förhållandevis 
stort arbete har gjorts med att förbättra fakturaprocessen. Det är 
också i det sammanhanget som fakturaportalen tagits fram trots 
att en sådan portal inte var del av stadens ursprungliga 
kravställning. 

Leveranser mot gjorda beställningar sker till stor del elektroniskt. 
Beställs till exempel ett program i serviceportalen installeras det 
automatiskt av Volvo IT:s gemensamma system för detta utan att 
någon manuell hantering krävs. Däremot finns manuell hantering 
av nödvändighet kvar i alla de delar av leveransen som kräver 
någon form av fysisk åtgärd, inte minst när det gäller leverans av 
datorer. 
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Leverans av datorer sker idag antingen ”i box” så att mottagaren 
själv får packa upp och koppla in en på förhand installerad dator 
eller så sker leveransen av en tekniker som också har i uppgift att 
packa upp och koppla in datorn. Det senare är en tilläggstjänst 
som kan beställas mot en extra avgift. När datorernas livslängd 
löper ut efter 24 eller 48 månader sker också en datorleverans, 
men då hanteras detta genom att leverantörens personal kommer 
ut och hämtar den gamla datorn och samtidigt sätter upp en ny. 
Detta behöver därmed inte beställas på samma sätt som 
nyleveranser och avbeställningar, men det är samtidigt ett 
betydande arbete för såväl leverantören som stadens verksamheter 
att planera dessa stora och ständigt rullande utbyten av datorer. 

I och med gemensam it-service automatiserades en stor mängd av 
det kontohanteringsarbete som tidigare utfördes manuellt av de 
lokala it-funktionerna. Detta har lett till mindre arbete, och i 
grunden mer korrekt registerinformation. Utgångspunkten för den 
automatiserade kontohanteringen är stadens olika personalsystem 
och elevregister (Lisa, Bosko och Hanna men också lokala 
lönesystem vid stadens bolag). Vid nyanställning skapas ett latent 
konto som enkelt kan aktiveras av berörd chef. 

När anställningar upphör låses konton automatiskt och raderas 
också automatiskt ur stadens system när tiden löpt ut. En 
motsvarande hantering finns för elevkonton. Genom 
automatiseringen minimeras manuellt arbete med detta, samtidigt 
som det blir möjligt att säkerställa att behörigheter inte glöms 
kvar under lång tid när personen inte längre har kvar sin koppling 
till staden. Sådan automatisk låsning av konton har förstås ett stort 
värde ur säkerhetssynpunkt. 

När gemensam it-service infördes fick staden också en helt 
gemensam användarkatalog. Det innebär exempelvis att det nu 
går att hitta e-postadresser och användare vid samtliga 
förvaltningar och bolag direkt i Outlooks adressbok. Tidigare var 
detta bara möjligt för de förvaltningar och bolag som särskilt 
integrerat mot en gemensam katalog. 

I och med detta har också staden fått grunden för en gemensam 
namnstandard för konton och genom att integrera 
verksamhetssystem mot den gemensamma användarkatalogen 
möjliggörs att användaren inte loggar in på nytt i olika system och 
tjänster, utan den första inloggningen i datorn räcker för att också 
ge behörighet till andra system, vilket benämns single-sign-on. 
Flera stora system använder idag denna möjlighet vilket bland 
annat gör att användare slipper logga in på nytt när de ska 
använda intranätet, eller Agresso självservice och Lisa 
självservice. 
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Stadsledningskontoret arbetar nu med att ytterligare förenkla detta 
genom att det gemensamma tjänstekort som används för 
inloggning blir obligatoriskt för inloggning till 
arbetsplatssystemet, för alla utom skolpersonal och elever. Genom 
att verksamhetssystem använder single-sign-on och genom att 
tjänstekortsinloggning görs obligatorisk kommer de problem som 
finns med lösenordshantering successivt att försvinna samtidigt 
som säkerheten höjs ytterligare. 

3.4.1 Observationer från tidigare utredningar av 
stadens gemensamma it-service 

PwC lyfter fram att staden i och med införandet av gemensam it-
service fick en sammanhållen tjänstekatalog över vilka it-tjänster 
som behöriga kan beställa och en tydlig kanal att använda vid 
beställningar. 

KPMG lyfter fram att serviceportalen, med olika typer av 
självservicefunktioner, underlättar beställningar. Sökfunktionen 
ger en överskådlighet över standardutbudet. Några av de 
intervjuade i KPMG:s utredning som använder serviceportalen för 
att göra beställningar åt sin verksamhet uppger dock att processen 
kan bli tydligare och effektivare. Det avser främst information i 
flödet, samordning av ärenden, komponentpaketering och 
attesteringsfunktionen. 

Utbildningsförvaltningen anser att beställningsprocessen är 
omständlig och även om olika förbättringar skett är 
serviceportalen inte anpassad för exempelvis gruppbeställningar 
som är vanligt förekommande i skolan. 

I en utredning som Deloitte haft i uppdrag att utföra 
(”Behovsanalys av Stockholms stads process för beställning av 
it”, dnr 031-2467/2010, november 2010) om behovet av 
anpassningar i serviceportalen framkommer att verksamheten 
efterlyste en flexibel beställningsprocess som kunde anpassas 
efter deras behov och som tog höjd för framtida förändringar. I 
utredningen framkommer behov av att skapa en användarvänlig 
och effektiv process med korta ledtider och ökad 
kundtillfredsställelse. Ett sätt att skapa detta är genom gruppering 
av individer i roller, gruppering av behörigheter/program/ 
hårdvara samt filtrering. 
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Enklare kontohantering 

Den rollbaserade hanteringen är också knuten till den automatiska 
kontohanteringen. Det är idag ett problem att anställd personal 
inte kan få ett konto innan anställningsavtalet är inlagt i stadens 
personalsystem. Detta leder till ett krav på framförhållning vid 
anställning eller andra engagemang inom staden som inte alltid 
finns. Problemet är som tydligast vid hantering av tillfällig 
personal, vikarier och liknande, då tillgången till 
arbetsplatssystemet behövs redan samma dag. 

Bättre möjligheter till uppföljning 

Lika viktigt som enklare rutiner vid beställning är, bedöms 
förbättrade möjligheter att återsöka, följa upp och överblicka 
gjorda beställningar och löpande abonnemang vara. Sådan 
uppföljning ska göra det möjligt att följa beställningens hela 
livscykel ända fram till leverans och fakturering. 

Önskemålet är att kunna få bra orderbekräftelser via e-post och att 
kunna se sin egen orderhistorik inklusive status på pågående 
leveranser och beställningsnummer i en portallösning. 
Naturligtvis efterfrågas också att kunna se både i bekräftelsemail 
och i portallösning vad som är beställt, vilket inte är en 
självklarhet i dagens lösning. 

Vissa deltagare vid workshoppar uttrycker även ett önskemål om 
att statusinformationen också klargör om fakturering har skett och 
i så fall på vilket fakturanummer posten finns upptagen. Behov 
finns att söka i olika dimensioner, exempelvis utifrån användare, 
roll och förvaltning, men också utifrån beställare, 
beställningsnummer och typ av artikel/abonnemang samt 
kombinationer av allt ovanstående. 

Flera workshopdeltagare saknar nyckeltal för mätning av 
beställningsprocessens effektivitet, från beställning till leverans. 
Enligt avtalet finns nyckeltal för detta område, dock är arbetet 
med specifikationen och eventuell dialog med leverantörer runt 
specifikationen av aktuellt beställningsobjekt före den egentliga 
beställningen inte inräknad i dessa nyckeltal. Upplevelsen av 
långa leveranstider har visat sig inkludera detta förarbete. 
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servicedesk, eller direkt genom en avgift för 
registeruppdateringen som sådan.  

Utöver sådan administrativ flytt finns en tjänst för fysisk flytt av 
datorarbetsplatser. Det är avgiften för administrativ flytt som är 
föremål för kritik. 

Specialbehov hos vissa verksamheter 

Det finns också varierande specialbehov som behöver inkluderas i 
en kommande kravställning. Vissa verksamheter har behov av att 
kunna få sammanhållna leveranser där olika beställningar 
levereras vid samma tidpunkt, medan andra vill ha möjlighet till 
större detaljnivå i leveransöverenskommelserna där det primära är 
att kunna styra över klockslaget för leveransen. När det gäller 
utbyte av datorer finns också behov av att kunna boka tid i 
förhand och att ha möjlighet att påverka den leveranstidpunkt som 
leverantören planerat. 

3.4.3 Bedömning 

De krav som i workshopparna har kommit fram inom 
administration och logistik skiljer sig från andra 
kravställningsområden genom att det finns förhållandevis många 
punkter som det är lätt att nå enighet kring, och förhållandevis få 
vägsvalsfrågor där olika intressen står emot varandra. Exempelvis 
skiljer sig önskemålen om fakturans utformning sig åt mellan 
olika verksamheter, men det är samtidigt inte omöjligt att hantera 
variationer inom en och samma leverans. 

Förbättra beställningsprocess och portal 

Serviceportalen bör i en kommande upphandling kravställas för 
en tydligare självservice, hög grad av automation runt 
underliggande system/processer samt utifrån att mer likna en 
vanlig internetbutik. Det är också viktigt att se över vilken 
uppföljning som mest effektivt placeras i leverantörens 
beställningsverktyg, och vilken uppföljning som bättre kan skötas 
i något av stadens egna system, exempelvis i ekonomisystemet 
eller genom integrationer mellan leverantörens system och 
stadens egna system för ledningsinformation (för närvarande 
business objects/LIS) eller koncernarkitektur (för närvarande 
Qualiware). 

Efterfrågan på en mera webbshopliknande beställningsportal bör 
kunna tillgodoses och kommer eventuellt att göra det redan inom 
ramen för nuvarande avtal. Volvo IT arbetar med en större 
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uppgradering av serviceportalen som under 2014 väntas få en helt 
ny underliggande teknisk plattform. 

Ökad automation, förbättrad automatisk kontohantering och 
rollbaserade beställningar kan kombinerat med rätt kommersiella 
mekanismer leda till lägre kostnader i supporten och mindre 
manuellt arbete i leveransen. Det senare kan förutom lägre 
kostnader också innebära ökad leveransprecision och högre 
kvalitet i de olika register som används för att överblicka 
leveransen. Integration mellan beställningssystemet och stadens 
verksamhetsprocesser och övriga beställningssystem (exempelvis 
diariesystem) bör övervägas och etableras om det bedöms ge 
verksamhetsvinster eller ekonomiska fördelar. 

Kontohantering med utgångspunkt i livscykelprocess 

En kravställning för kontohantering bör liksom behörighets- och 
faktureringsprocessen ta sin utgångspunkt i en noggrann analys av 
en gemensam livscykelprocess för användarkonton i staden. En 
noggrann kartläggning av detta, vilka typer av datakällor den 
processen baseras på och vilket regelverk som ska gälla behövs. 
Processen eller processerna bör kunna hantera både automatisk 
kontogenerering och manuella processer för konsulter och 
tillfälligt anställda. Hantering av dubbla eller trippla roller, till 
exempel att finnas i stadens system både som elev i kommunal 
vuxenutbildning, anställd och förtroendevald samtidigt måste ingå 
i en sådan kravställning. 

Moment som flytt och omvandling av konto (exempelvis från 
konsult till anställd) och hantering av konton när någon har flera 
roller i stadens system bör ingå. En genomgång av 
rollbenämningar och behörigheter i serviceportalen är lämplig att 
göra i samband med en sådan kartläggning.  

Processperspektiv på fakturering 

De problem med fakturering och tolkning av fakturor som lyfts i 
workshoppar och fokusgrupper bedöms till stor del ha sitt 
ursprung i beställningsförfarandet, och de förbättringar kring 
spårbarhet som föreslås här är en av de viktigaste komponenterna 
i en förbättrad fakturering. 

Det är överhuvudtaget viktigt att en förnyad kravställning tar ett 
samlat processperspektiv hela vägen från beställning till 
fakturering, och att processen i olika varianter ses över, beroende 
på vad som beställs och vem som beställer. Processen ser till 
exempel inte likadan ut vid beställning av en programinstallation 
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som den gör vid beställning av en konsulttjänst eller en 
serverdrift.  

Det kan dessutom finnas variationer som är hänförliga till att 
processerna ser olika ut i olika delar av organisationen. 
Möjligheterna till beställningsuppföljning bör utformas med 
utgångspunkt också i de behov som finns vid fakturakontroll. Rätt 
nivå på samlingsfakturor är mycket viktigt, och det bör 
undersökas om en projektreferens kan underlätta för stadens 
verksamheter såväl som leverantören att hitta en riktig och 
flexibel nivå på detta. 

De synpunkter som rör underlättande av flytt har också stor 
betydelse för att säkerställa en fungerande fakturahantering. Det 
ska vara lätt att få utrustning fakturerad på rätt förvaltning och rätt 
kostnadsbärare, och det ska också vara enkelt att se vem som är 
den primära användaren av en dator. 

Vid vissa förvaltningar skrivs idag alla datorer på en och samma 
ägare för att undgå avgifter. Detta är en suboptimering som leder 
till kostnader i andra delar av leveransen när rätt ägare inte kan 
identifieras. Brister i detta avseende leder dessutom till risk att 
stadens licensuppföljning inte fungerar eller baseras på felaktiga 
uppgifter vilket kan leda till onödiga kostnader. Alla former av 
registervård bör därför vara kostnadsfri i förhållande till 
verksamheten, och det ska vara enkelt att flytta tjänster och 
abonnemang mellan olika verksamheter, kostnadsbärare och 
individer. 

Vidare är det stadsledningskontorets uppfattning att elektronisk 
fakturering bör vara en självklarhet i ett kommande avtal. 

Utred behoven kring logistikhantering 

De önskemål som finns på den fysiska logistiken måste tas tillvara 
men också utredas ytterligare. Kraven inom detta område är inte i 
alla delar förenliga och det förefaller troligt att kraven måste 
varieras för olika verksamheter. En hel del kunskap om detta kan 
finnas inom andra upphandlingsområden, exempelvis i 
utformningen av leveranser av kontorsmateriel. Där hanteras 
varierande behov av logistikhantering som finns i stadens 
verksamheter. 

När det gäller till synes enkla behov som att verksamheten själv 
ska få besluta om tidpunkten för ett större datorutbyte anser 
stadsledningskontoret att detta bör ställas mot de kostnader det 
kan leda till. Att ständigt uppgradera stadens datorer är en process 
som kräver omfattande planering och bemanning från 
leverantörens sida. För att processen ska vara kostnadseffektiv 
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finns behov av att samma personal kan vara kontinuerligt 
sysselsatt med detta. 

Om stadens verksamheter själva ska besluta över den exakta 
tidpunkten för utbytet måste leverantören ha mycket större 
förmåga att hantera oförutsedda toppar och dalar i 
utbytesprocessen. Dessutom leder en fri planering till att 
abonnemangstiderna inte håller. Det kan ytterligare driva 
kostnader, antingen genom att datorer byts ut tidigare än vad som 
var tänkt, eller att leverantören i förhållande till sin 
underleverantör/leasingpartner får svårt att behålla utrustningen 
under någon kort extra period. 

Kraven inom logistikområdet bör utredas vidare och ställas mot 
denna typ av kostnadsfaktorer, eftersom det är av stor vikt att 
stadens krav inom detta område är förutsägbara och att 
logistikkostnaderna inte i onödan blir kostnadsdrivande i 
leveransen. 
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3.5 Avtal 

Avtalet för gemensam it-service består av ett huvudavtal och 
bilagor. Huvudavtalet innehåller grundläggande avtalsregleringar 
medan bilagorna innehåller beskrivningar av tjänsten, hur tjänsten 
skulle införas, servicenivåer samt vissa styrande dokument. 

Kontinuerligt under avtalstiden har förändringar av avtalet gjorts 
och dessa ändringar finns dokumenterade genom 
överenskommelser. 

Avtalet är tydligt tjänsteorienterat och undviker i hög grad att gå 
ner i tekniska detaljer. Undantaget från detta är själva 
specifikationen av arbetsplatserna, som utgår från en 
förhållandevis teknisk indelning utifrån olika prestandanivåer. 
Även när det gäller arbetsplatserna är grundkonstruktionen 
funktionell, med krav på en fungerande tjänst oberoende av 
hårdvaruval och med tydliga kvalitetsmått på exempelvis 
åtgärdstid vid fel på datorn. 

Trots det är avtalet ett förhållandevis komplext avtal som om alla 
bilagor räknas in fyller mer än tre vanliga ringpärmar i utskriven 
form. Själva grundavtalet är inte tjockare än att det får plats i en 
vanlig offertmapp men i avtalet ingår också leverantörens anbud 
och förfrågningsunderlagets samtliga krav eftersom de har 
betydelse vid tolkning av avtalet. 

3.5.1 Observationer från tidigare utredningar av 
stadens gemensamma it-service 

KPMG har analyserat nuvarande avtal och konstaterar att det i 
stort är bra utformat för den tjänst som upphandlats. 
Utformningen är karaktäristik för första generationens 
outsourcingaffär med relativt detaljerad kravställning på 
funktionalitet och teknik baserat på nuläget vid tiden för 
upphandlingen.  

Av tjänstebeskrivningarna framgår tydligt vad som ingår i tjänsten 
och det finns en tydlig koppling mellan priserna för tjänsterna och 
de funktioner som ingår. Vidare påpekar KPMG att avtalet ger 
staden stora möjligheter att göra volymförändringar under 
avtalsperioden. 
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KPMG anser att nuvarande avtal innehåller för många 
servicenivåer. Varje servicenivå kräver någon form av 
mätmetod/rapportering och riskerar därmed att bli onödigt 
kostnadsdrivande. Inför kommande upphandling bör staden se 
över vilka servicenivåer som varit viktiga och vilka som inte 
nyttjas eller som inte längre behövs. Baserat på sin erfarenhet av 
liknande avtal bedömer KPMG att en avsevärd reducering av 
antalet servicenivåer kan göras. 

Vidare föreslår KPMG att servicenivåer och mätpunkter bör 
omfatta längre kedjor av tjänstekomponenter vilket innebär att 
servicenivå så långt som möjligt mäts på hur användaren upplever 
tjänsten. Det bidrar också till att minska antalet servicenivåer. 

KPMG föreslår också att servicenivån för svarstid i servicedesk 
ändras från andel inom svarstid till genomsnittlig tid. Motiven för 
detta har utvecklats ovan i denna rapport i avsnittet Support. 

En servicenivå för korrekt fakturering, det vill säga fakturor som 
inte leder till krediteringar, bör införas. 

KPMG anser att vitesbeloppen i avtalet är låga i förhållande till 
branschstandard. Ett exempel som lyfts fram gäller Volvo IT:s 
möjligheter att få sjuttio procent av ersättningen även vid mycket 
låga tillgänglighetsnivåer. Staden har visserligen möjlighet att 
begära förtida upphörande på grund av avtalsbrott men det är 
troligen i praktiken mycket svårt att genomföra. KPMG anser 
därför att avtalet behöver få en modell för viten som inkluderar 
avgiftsnedsättning. 

KPMG lyfter fram att det finns en tydlig koppling mellan pris och 
respektive funktion i avtalet. Avtalet har därmed en tydlig 
inriktning att betalning baseras på förbrukning, så kallad ”pay per 
use”, och ger verksamheterna stora möjligheter att påverka sina 
kostnader inom ramen för de avtalade tjänsterna. 

I avsnittet om support ovan i denna rapport framgår att KPMG ser 
brister i att leverantören inte arbetar proaktivt med att reducera 
antalet ärenden eller effektiviserar självserviceportalen och anser 
att det kan bero på den ersättningsmodell för support som finns i 
avtalet. KPMG rekommenderar att staden i kommande 
upphandling ser över ersättningsmodellen och går från att betala 
för ärendemängd till att betala för support per användare. 

KPMG ger i sin utredning förslag till staden att införa en 
prismodell som möjliggör korttidshyra och möjlighet till 
uppsägning under hyresperioderna. Det underlättar för att hantera 
skiftande behov av volymen arbetsplatssystem. 
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3.5.3 Bedömning 

Användarprofilering underlättar flexibilitet 

Profilering av arbetsplatssystemet baserad på användartyper eller 
användningsfall på det sätt som föreslagits ovan bör vara den 
tydliga grundkomponenten i det fortsatta kravarbetet. Det skapar 
förutsättningar för en effektivare upphandling och öppnar för att 
inom ramen för lagen om offentlig upphandling ändå hantera 
tekniska uppgraderingar på ett lagenligt sätt. Det går dock inte 
komma ifrån att lagen om offentlig upphandling och kravet på att 
ett avtal ska förvaltas i enlighet med de grundläggande 
förutsättningarna för den ursprungliga upphandlingen alltid 
innebär en viss minskad flexibilitet i långa offentliga avtal. Inom 
it-området tenderar denna minskade flexibilitet att bli särskilt 
kännbar.  

Fokusera endast på relevanta mätetal 

När det gäller mätetal, kvalitetsmått, rapportering av dessa och 
viten knutna till att en sådan leverans faktiskt lever upp till ställda 
krav så är det ett betydelsefullt sätt att följa upp och säkra 
kvaliteten i en outsourcingleverans. Samtidigt innebär varje 
mätpunkt och varje vite utökat arbete för såväl leverantör som 
beställare och viten innebär en ökad risk som direkt påverkar 
leverantörens priskalkyl. Det är därför viktigt att väga olika 
intressen mot varandra och i det fortsatta kravarbetet måste stora 
ansträngningar göras för att med så få fasta mätpunkter som 
möjligt uppnå så hög kvalitet som möjligt. 

Vidareutveckla ersättningsmodellen  

Det finns också avtalsfrågor som inte kommit upp på 
workshoppar men som ändå är av betydelse att beakta och 
förändra i det kommande arbetet. 

Stadsledningskontoret kan exempelvis konstatera att den 
grundläggande ersättningsmodell där ingen volym alls garanteras 
leverantören, trots att avtalet innebär ensamrätt och trots att staden 
under överblickbar tid kommer att ha en omfattande it-
användning, på ett helt onödigt sätt skapar osäkerhet hos 
leverantören om den faktiska intäkten för affären över tid. 
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På stadens sida finns också missuppfattningar kring vad som 
faktiskt är kostnadsdrivande i leveransen. Tydligast märks detta 
kring användarkonton. Vissa verksamheter, i huvudsak de 
pedagogiska, strävar på grund av den nuvarande prismodellen i 
avtalet efter att hålla nere antalet användarkonton och därmed it-
användningen. Detta sker på grund av att staden i det nuvarande 
avtalet valt en kommersiell modell där leverantören får fördela 
fasta kostnader för exempelvis infrastruktur över stadens 
användare. 

Den nuvarande modellen är inte helt ändamålsenlig. Dels upplevs 
den som orättvis eftersom sällananvändare får betala lika mycket 
som tunga administrativa användare och effekten blir då att 
försöka undvika att ge sällananvändare åtkomst till stadens it-
stöd. Detta märks inte bara inom skolan utan har också lett till att 
införande av tidrapportering via webbtjänster fördröjts eftersom 
kontokostnaden upplevs som för hög. Dels motsvarar inte 
avgiften den faktiska kostnaden hos leverantören för just 
användarkontot, som bör utgöra en väldigt liten rörlig kostnad, 
utan en stor del kostnader för exempelvis drift av infrastruktur och 
datacenter läggs på avgiften för användare. Detta är framför allt 
kostnader som är ungefär desamma oavsett antalet användare i 
staden. 

En liknande förvirring har funnits kring de engångsavgifter på 
datorer som egentligen inte alls var knuta till leverantörens 
kostnad för själva hårdvaran utan utgjorde en ersättning för 
införandet av leveransen. 

I en kommande leverans bör strävan vara att bättre utforma 
prismodellen så att den följer kostnaden för leveransen. Detta 
skapar både en bättre pedagogik internt kring var det går att spara 
och inte spara, och samtidigt bidrar det till att minska 
leverantörens risk. 

Stadsledningskontoret rekommenderar att en framtida leverans 
byggs upp kring följande grundläggande priskomponenter:  

 En särskild ersättning för kostnader som är relaterade till 
införandet av leveransen och etableringskostnader liksom 
dubbel drift och som debiteras och hanteras av staden 
centralt, på samma sätt som sker inom det nu pågående 
införandet av ny leverans inom systemdrift, 
systemförvaltning och servicedesk.  
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 En grundersättning för fasta kostnader i leveransen som i 
begränsad grad varierar med storleken på leveransen, 
vilken debiteras staden centralt och fördelas över 
förvaltningar baserat på fördelningsnycklar som staden 
ensidigt förfogar och beslutar över enligt de rutiner som 
gäller i den gemensamma prislistan. 

 Rörliga avgifter som motsvarar kostnader som faktiskt är 
påverkbara genom volymförändringar i stadens leverans, 
exempelvis antalet datorer och mängden allokerat eller 
nyttjat lagringsutrymme.  

Generellt blir hanteringen av leveransen enklare och 
administrationen mindre om antalet artiklar och prispunkter kan 
reduceras något jämfört med nuvarande avtal som har en mycket 
hög detaljeringsnivå, vilket som synes lett till ett omfattande 
arbete med fakturagranskning. 

Även prismodellen för support som baseras på antalet ärenden bör 
ses över. Inför införandet av gemensam it-service fanns inte 
statistik över antalet supportärenden varför risken med en annan 
modell bedömdes som för stor. I dagsläget finns dock detta vilket 
skapar möjligheter att i ett nytt avtal utforma en prismodell 
baserad på andra parametrar än antalet ärenden utan att det 
bedöms bli kostnadsdrivande. Detta är viktigt, inte minst för att 
skapa incitament för leverantören att arbeta proaktivt med att 
minska stadens supportbehov och utbilda användare. 

Övriga förändringar 

Utöver dessa mera genomgripande förändringar finns ett antal 
mindre men likafullt viktiga förändringar som behöver 
genomföras i samband med en förnyad upphandling. Till dessa 
hör att på ett tydligare sätt reglera leverantörens ansvar vid 
avtalets upphörande och att se över de möjligheter till partiell 
hävning av avtalet som KPMG pekat på i sin rapport och som 
bedöms kunna vara mycket betydelsefulla för en effektiv framtida 
avtalsförvaltning. 

Skolverksamheternas önskemål om att få sköta viss support i egen 
regi måste utredas närmare. Om ansvaret för support från 
leverantören delvis överförs till egen personal finns risk för oklara 
ansvarsgränser vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.3.3 ovan. Det är 
viktigt att detta klarläggs före det att en ny upphandling påbörjas, 
så att föremålet för upphandlingen kan beskrivas tydligt och den 
förväntade omfattningen på det som upphandlas blir tydligt för 
marknaden. 
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4 Slutsatser och 
rekommendationer 

I detta kapitel redogörs för stadsledningskontorets syn på hur 
vägen framåt bör se ut givet resultatet av det genomförda 
utredningsarbetet. 

4.1 Slutsatser av analysen 

Utgångspunkten för det ursprungliga införandet av gemensam it-
service handlade i hög grad om att konsolidera en mycket splittrad 
miljö för att säkerställa en hög och jämn nivå av it-stöd inom 
staden. Efter en period av införande som på olika sätt krävde 
mycket arbete och uthållighet i alla delar av stadens verksamheter 
pekar denna utredning i likhet med exempelvis PwC:s tidigare 
utredning mot att införandet av gemensam it-service på det stora 
hela varit lyckosamt. 

Den bilden bekräftas också i de workshoppar som genomförts 
med stadens verksamheter. Kärnan i den gemensamma it-
servicen, det vill säga den sammanhållna leveransen, den 
gemensamma infrastrukturen och den nya modellen för support 
och service, upplevs överlag som positiv och funktionell. Ingen 
verksamhet har vid workshoppar efterfrågat en återgång till den 
tidigare modellen med en enhetsvis uppbyggd leverans där det it-
stöd som ingår i gemensam service istället produceras helt och 
hållet lokalt eller i egen regi. 

Det innebär självklart inte att det inte finns utrymme för 
förbättringar, men utöver skolans tämligen omfattande önskemål 
om förändrad och mera flexibel kravställning pekar utredningen 
på att dagens leverans uppfyller behov i en sådan omfattning att 
den kan utgöra grund för en fortsatt och utvecklad gemensam it-
service. Samtidigt finns inte obetydliga behov av förändringar 
inom den gemensamma it-servicen även utanför skolan, vilket 
med all tydlighet framgår i redogörelserna i kapitel 3 ovan som 
talar för att det finns mycket att vinna om en ny upphandling 
genomförs med utgångspunkt i en grundlig kravöversyn. 
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Vad gäller skolan är det uppenbart att den gemensamma it-
servicen inte fullt ut har kunnat stödja alla aspekter av 
verksamheten. Leveransen har fungerat väl i vissa verksamheter, 
medan den i andra pedagogiska verksamheter har bedömts allt för 
begränsande. I det fortsatta arbetet finns två viktiga slutsatser att 
dra av detta. För det första att skolans pedagogiska it-miljö på 
något sätt bör göras till föremål för en särskild kravställning. För 
det andra att frågan om vad ”skolan” behöver inte har ett enda 
svar, utan flera, beroende på vilken skola som avses, vilken typ av 
undervisning som bedrivs och vilken mognadsnivå skolan har rent 
it-mässigt. Generellt gäller att den pedagogiska verksamheten 
uttrycker ett större behov av flexibilitet och ett motsvarande lägre 
behov av it-säkerhet än vad övriga staden gör. 

4.2 Övergripande inriktning för kommande 
leverans 

Förutsättningarna är väsentligt annorlunda för det arbete med 
krav- och behovsanalys som nu genomförts jämfört med 
situationen före införandet av en gemensam it-service. Alla 
verksamhets- och lokala it-chefer/-samordnare har nu en konkret 
förstahands-upplevelse av en gemensam plattform. Det finns 
därför en stark potential i det arbete som nu görs med att 
dokumentera upplevelser av den gemensamma it-servicen från 
alla stadens verksamheter, och att med dessa upplevelser som 
utgångspunkt lägga grunden för en andra generationens 
gemensamma it-service. 

I nästa generation av gemensam it-service är det viktigt att de 
tjänster och funktioner som idag fungerar ändamålsenligt och bra 
bevaras, och att andra delar utvecklas och förbättras. På 
övergripande nivå innebär det att: 

 Samtliga verksamheter som ingick i den förra 
upphandlingen av gemensam it-service bör omfattas även 
av en ny upphandling. 

 Avtalet även fortsatt ska vara inriktat mot en 
tjänsteleverans inom samma områden som avtalet omfattar 
idag, och utvidgas till att dessutom omfatta 
applikationsdrift. 
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 En tydlig verksamhetsorientering ska ske i 
kravställningsarbetet, inte minst vad gäller arbetsplatserna 
där teknisk kategorisering överges till förmån för en 
profilering av arbetsplatser utifrån användartyp och 
situation. Kravställningen ska ta ett samlat 
processperspektiv från beställning till fakturering. 

 Avtalets övriga delar görs till föremål för en detaljerad 
översyn vad gäller såväl tjänsteinnehåll som kvalitetskrav 
och kommersiella mekanismer i enlighet med vad som 
framgår av stadsledningskontorets bedömning ovan. 

 I kravöversynen även bör ingå att undersöka om arbetet 
med användarprofiler kan omfatta surfplattor och 
smartphones i syfte att uppnå ett samlat leveransansvar 
och en sammanhållen support som omfattar även dessa 
delar. 

 Den pedagogiska verksamhetens behov hanteras i en 
separat lösning för elever och om fortsatta utredningar så 
visar även för lärare. 

Det finns bland stadens verksamheter en tydlig efterfrågan på 
fortsatt dialog och delaktighet i kravarbetet. 
Stadsledningskontoret menar att det är en kritisk framgångsfaktor 
att nästa generations avtal inom detta område bygger på ett 
gediget arbete med fortsatt förankring och kvalitetssäkring av 
definierade krav mot definierade verksamhetsbehov. För att uppnå 
detta måste fokus i det fortsatta arbetet ligga på fortsatt noggrant 
kravutredningsarbete snarare än snabbhet i införandet. Vissa 
förändringar, framförallt användarprofileringen och de utvecklade 
kraven på beställningsprocessen, innebär en genomgripande 
förändring av kravställningsmetodiken och kräver ett omfattande 
utredningsarbete kring önskat läge och nya krav. 

Det är också viktigt att i det skedet avsätta tid för en dialog med 
marknaden kring kravställningsmetodik och möjliga lösningar så 
att det säkerställs att den upphandling som så småningom görs 
motsvarar de möjligheter och den praxis som finns på marknaden 
idag. 
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4.2.1 Hantering av skolans behov 

Utbildningsförvaltningen lyfter fram skillnaden i behov mellan 
den administrativa och den pedagogiska delen av stadens 
verksamhet. Stadsledningskontoret delar den uppfattningen och 
vår rekommendation är därför att skapa en lösning för elever och 
lärare som kravställningsmässigt skiljer sig från den som används 
i övriga staden och där skolornas behov av flexibilitet och 
öppenhet kan mötas. I det fortsatta utredningsarbetet behöver 
klarläggas om det innebär att lärare bäst finns i en administrativ 
miljö och ansluter till den pedagogiska eller tvärtom. 

Det finns också ett behov av att särskilt se till förskolans situation 
och bedöma om förskolans krav bäst motsvaras av de krav som 
ställs av övrig pedagogisk verksamhet eller om förskolans behov 
bättre tillgodoses genom att skapa användarprofiler inom övriga 
stadens it-leverans. 

Exakt hur krav ska se ut och hur en lösning kan skapas tekniskt 
måste utredas närmare för att skapa en effektiv och ändamålsenlig 
pedagogisk it-lösning som utnyttjar synergier och skalfördelar 
med den administrativa lösningen när det är möjligt. Det är 
samtidigt viktigt att utbildningsförvaltningen ges ett tydligt 
inflytande i det fortsatta arbetet med den pedagogiska lösningen.  

Utbildningsförvaltningen har i sin rapport om krav inför andra 
generationens it-service ställt ett stort antal krav som i vissa 
avseenden kan vara svåra eller kostnadsdrivande att tillgodose. 
Det är viktigt att det inom ramen för upphandlingsförberedelser 
sker ett fortsatt arbete med att gå igenom och göra 
kostnadsbedömningar av dessa krav i förhållande till vad som 
bedöms ekonomiskt möjligt för skolan. Stadsledningskontoret ser 
med den nuvarande inriktningen på utbildningsförvaltningens 
kravarbete en risk för att skolornas it-kostnader ökas i en ny 
upphandling. 

I det fortsatta arbetet bör utbildningsförvaltningen ha det primära 
ansvaret för fortsatt kravarbete kring den pedagogiska lösningen, 
inom ramen för ett upphandlingsarbete som leds av 
stadsledningskontoret. Detta arbete måste självklart bedrivas i 
enlighet med de bestämmelser som framgår av 
kommunfullmäktiges beslutade program och policys samt de 
riktlinjer som kommunstyrelsen och stadsdirektören utfärdat för 
området. 
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4.2.2 Förslag på uppdelning av avtal/avtalsförvaltning 

En ny upphandling bedöms kunna bygga på en avtalsstruktur som 
liknar den som ligger till grund för den nuvarande leveransen. För 
att tillgodose behovet av olika kravställning inom den 
pedagogiska verksamheten rekommenderar stadsledningskontoret 
att: 

 En gemensam övergripande upphandling görs med 
inriktning att teckna avtal med en leverantör som har ett 
fortsatt sammanhållet ansvar för stadens grundläggande it-
leverans. 

 Leveransen styrs av ett gemensamt övergripande avtal 
innehållande övergripande delar såsom gemensam teknik, 
säkerhetsregler och övergripande kommersiella villkor. 

 Det som idag är arbetsplatssystem och servicedesk istället 
grupperas i två separata leveransområden för 
arbetsplatssystem och support, ett för den pedagogiska 
verksamheten och ett för administration. 

 Ett gemensamt leveransområde för applikationsdriften 
(serverdriften) införs. 

 

 

 

Figur 3: Förslag på avtalsstruktur 

Respektive leveransområde inklusive tjänstekatalog och prislista 
hanteras inom ramen för huvudavtalet. För skolans del innebär det 
att utbildningsförvaltningen kan ges möjlighet att i högre grad 
självständigt hantera det pedagogiska leveransområdet inom 
ramen för det övergripande huvudavtalet och stadens riktlinjer. 
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4.3 Förlängningsalternativ nuvarande avtal 

Det nu gällande avtal som staden har med Volvo IT löper enligt 
kommunstyrelsens tidigare beslut om nyttjande av den första 
förlängningsperioden till 2016-12-31. Därefter återstår ytterligare 
en möjlig förlängningsperiod. Staden har enligt överenskommelse 
som träffats med Volvo IT om bestämmelser vid avtalets 
upphörande då möjlighet att:  

1) Inte förlänga nuvarande avtal efter utgången av 2016.  

2) Förlänga avtalet i syfte att behålla Volvo IT som ensam 
leverantör under hela den återstående 
förlängningsperioden (2017-2018). 

3) Förlänga avtalet i syfte att möjliggöra en kontrollerad 
avveckling under den sista optionsperioden. 

Stadsledningskontoret rekommenderar mot bakgrund av det 
utredningsarbete som genomförts och slutsatserna ovan 
kommunstyrelsen att besluta om det tredje alternativet, det vill 
säga att avtalet med Volvo IT förlängs på ett sådant sätt att en 
leverans baserad på nytt avtal kan påbörjas redan den 1 januari 
2017 utan hinder av avtalet med Volvo IT, men att Volvo IT ändå 
har ett ansvar för att fortsätta sina leveranser fram till dess att en 
ny leverans är helt etablerad. Det finns flera skäl till att detta är 
stadsledningskontorets rekommendation. 

Som framgår av slutsatserna ovan finns behov av fördjupad krav- 
och behovsanalys för att säkerställa att behov och krav leder till 
önskvärda förbättringar i en ny leverans. Det är viktigt att dessa 
ges tid för att säkerställa att kravställningen blir korrekt och väl 
förankrad i stadens verksamhetsbehov. Stadsledningskontoret 
bedömer att det är ett omfattande arbete som dessutom behöver 
förankras tydligt i organisationen. 

Vid stora externa leveranser av it-drift är det dessutom så att det i 
praktiken är omöjligt att över en natt gå från en leverantör till en 
annan. En period med ett successivt avvecklande av det befintliga 
avtalet och införande av det nya är nödvändigt. Bedömningen är 
att en övergångsprocess för gemensam it-service tar minst 18 
månader. Som jämförelse kan nämnas att det ursprungliga 
införandet, som för all del var mera omfattande, tog tre år och 
upplevdes som mycket forcerat av många verksamheter. 
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Sammantaget krävs för detta arbete minst 12 månader kravarbete 
och marknadsanalys, cirka 12 månader för anbudstid, förhandling, 
utvärdering och eventuell överprövning och alltså 18 månader för 
en övergång. Den tidplanen innebär ändå ett arbete som bedrivs i 
förhållandevis hög takt i alla delar. Det gör att en kvalitativt 
genomförd ny upphandling inte är möjlig att genomföra med 
målet att en ny leverans ska vara helt införd den 1 januari 2017. 
Ett sådant förfarande kräver att en ny leverans påbörjas parallellt 
med Volvo IT:s nu gällande leverans. Dessutom måste nuvarande 
leverans avvecklas och något utrymme för sådant förfarande finns 
inte i nuvarande avtal gällande den första förlängningsperioden. 

I sammanhanget bör också noteras att fortsatt köp av tjänster från 
Volvo IT efter det att den andra optionsperioden löpt ut, det vill 
säga efter den 31 december 2018 inte är tillåtet eftersom det 
skulle innebära köp av tjänster utanför den ursprungligen 
annonserade upphandlingsperioden. Det innebär att 
upphandlingsarbetet måste planeras på ett sådant sätt att 
överföringen till ny leverans i alla delar är slutförd senast detta 
datum. 

Stadsledningskontorets rekommendation, att 
förlängningsklausulen används för att åstadkomma en kvalitativ 
upphandling och en kontrollerad avveckling, är alltså det 
alternativ som ger minst risk för negativ verksamhetspåverkan av 
överföringen, och som bedöms ge bäst resultat på lång sikt. Det 
ger tid för fördjupad kravställning samtidigt som staden har 
möjlighet att få tillgång till nya tjänster redan 2017-2018. 
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Bilaga 1 
Definitioner. 

Begrepp Förklaring 

1:1, Ett till ett Program/projekt inom 
utbildningsförvaltningen som syftar till 
att varje elev ska ges tillgång till en 
egen skoldator. 

Användare Personer som använder tjänster i 
gemensam it-service. 

Applikationsserverdrift Drift av värdmiljö för stadens lokala 
verksamhetssystem.  

Arbetsplatssystem Tjänstekategori i avtalet som omfattar 
exempelvis datorer, skrivare, 
katalogtjänst, gemensamma 
programvaror, etcetera. 

GSIT Gemensam it-service, nuvarande avtal 
för arbetsplatssystem, 
applikationsserverdrift och servicedesk.

GSIT 2.0 Pågående projekt för utvärdering av 
befintlig leverans och upphandling av 
kommande avtal för gemensam it-
service inom staden. 

IKB Förkortning för intäkts- och 
kostnadsbärare. Används som 
fakturareferens av stadens 
förvaltningar. 

Incident Alla avvikelser från normal drift som 
påverkar eller kan komma att påverka 
verksamheten och/eller enskilda 
användare negativt. 

Infrastruktur I detta sammanhang likställt med it-
infrastruktur. Ett samlingsbegrepp för 
e-postsystem, katalogtjänster, 
inloggningstjänster, lokala nätverk 
(LAN, Local Area Network), regionala 
nätverk och stadsnät (WAN/MAN, 
Wide Area Network, Metropolitan 
Area Network). 
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Katalogtjänst Elektronisk katalog över användare, 
grupper, roller, behörigheter, datorer 
och it-infrastruktur med uppgift att 
tillhandahålla information för 
inloggning och tilldelning av 
behörigheter till olika 
verksamhetssystem. 

Klient Enhet som kan ansluta till stadens it-
miljö och som är utrustad med 
programvara för en eller flera specifika 
uppgifter, exempelvis i syfte att 
fungera med stadens 
verksamhetssystem. 

Samverkan Samarbete och kommunikation mellan 
olika leverantörer inom och utanför 
staden i syfte att leverera ett 
fungerande och heltäckande it-stöd till 
stadens verksamheter. 

Servicedesk Funktion för support med uppgift att 
hantera alla typer av ärenden inom 
gemensam it-service. 

Serviceportalen E-tjänst för support som används för att 
göra beställningar eller självservice 
exempelvis återställning av lösenord. 

SLA Service Level Agreement, engelsk 
förkortning som används för att 
beskriva mätbara kvalitetskrav på en it-
tjänst, ofta i kombination med avtal om 
öppettider för tjänsten.  

Sällananvändare Personer som inte använder tjänster så 
ofta, med risk att exempelvis glömma 
lösenord eller tidigare givna 
instruktioner. 

Volvo IT Nuvarande leverantör av gemensam it-
service. 
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Bilaga 2 
Förteckning över tidigare utredningar. 

Rapport Författare Dnr 

Rapport utvärdering av avtal 
mellan Volvo IT och 
Stockholms stad. 

KPMG 031-470/2013 

 

Utbildningsförvaltningens 
utvärdering av GS-IT för de 
pedagogiska verksamheterna. 

Utbf 13-103/2506 

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst – 
Analys av nuvarande leverans 
och framtida behov och krav 

Utbf 13-007/6524 

Beslutsprocess och underlag 
inför införandet av gemensam 
IT-service, GS-IT. 

Stadsrevisionen 420-142/2012 

Utvärdering av intern kontroll i 
utvalda processer inom Volvo 
Information Technology AB:s 
leverans till Stockholms 
Stadshus AB. 

Ernst & Young 2013/3.1.2/37 

Utvärdering av GS-IT. PwC 031-787/2013 

Analys av 
leverantörsstyrningsmodell IT. 

PwC 039-668/2013 

Utvärdering av Ipad-satsning i 
Stockholms stad 

Utbf 13-051/5545 

Behovsanalys av Stockholms 
stads process för beställning av 
IT. 

Deloitte 031-
2467/2010 
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