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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att genomföra en översyn av stadens 

gemensamma it-service och förse kommunstyrelsen med en 

detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalets 

ändamålsenlighet. Rapporten utgör ett beslutsunderlag inför det 

att kommunstyrelsen beslutar om eventuell förlängning av 

nuvarande avtal och inriktning för förnyad upphandling av 

gemensam it-service. De frågeställningar som övergripande 

hanteras i rapporten handlar om vilka krav som ställs på 

gemensam it-service, om nuvarande leverans lever upp till det 

staden behöver och hur vägen framåt ser ut för att överbrygga 

eventuella gap. 

Som en mycket viktig del i utredningen har stadsledningskontoret 

under hösten 2013 bjudit in samtliga förvaltningschefer, samtliga 

bolagschefer och samtliga lokala it-chefer/-samordnare till två 

omgångar av workshoppar. Därutöver har workshoppar 

genomförts på motsvarande sätt med utbildningsförvaltningen, 

fackliga företrädare med flera och de övergripande 

workshopparna har kompletterats med fokusgruppssamtal 

indelade i olika verksamhetsområden. Intresset har varit stort och 

bedömningen är att dessa samtal gjort det möjligt att på ett bra sätt 

fånga upp verksamhetens synpunkter och utforma 

rekommendationer till strategiska vägval och avvägningar inför 

en ny upphandling.  

Utredningen pekar på att leveransen av den nuvarande 

gemensamma it-servicen på det stora hela är lyckosam. Bilden 

bekräftas i de workshoppar som genomförts med stadens 

verksamheter och i de rapporter som tidigare skrivits om den 

gemensamma it-servicen. Det är inte detsamma som att det inte 

finns områden som måste förbättras, men det innebär att en 

fortsatt leverans av gemensam it-service kan byggas med den 

nuvarande leveransen och utformningen som grund.  

Kärnan i den gemensamma it-servicen, det vill säga den 

sammanhållna leveransen, den gemensamma infrastrukturen och 

den nya modellen för support och service, upplevs överlag som 

positiv och funktionell. Ingen verksamhet har vid workshoppar 

efterfrågat en återgång till den tidigare modellen med en enhetsvis 

uppbyggd leverans där it-stödet produceras helt och hållet lokalt 

eller i egen regi.  

  



Projektrapport GS IT 2.0 Fas 1 

4 (86) 

Utredningen pekar på att dagens leverans motsvarar 

verksamhetens behov i en sådan omfattning att den kan utgöra 

grund för en fortsatt och utvecklad gemensam it-service, förutom 

vad gäller skolan. Samtidigt finns behov av förändringar. Det talar 

för att det finns mycket att vinna om en ny upphandling 

genomförs först efter det att den föreliggande utredningen 

kompletterats med fortsatta utredningar av de behov som finns. 

Det bör ske på en detaljeringsnivå som kan ligga till grund för ett 

förfrågningsunderlag.  

Vad gäller skolan är det uppenbart att den gemensamma it-

servicen inte fullt ut har kunnat stödja alla aspekter av 

verksamheten. Leveransen har fungerat väl i vissa verksamheter, 

medan den i andra pedagogiska verksamheter har bedömts allt för 

begränsande. Rapporten konstaterar för det första att skolans 

pedagogiska it-miljö bör göras till föremål för en särskild 

kravställning, för det andra att frågan om vad ”skolan” behöver 

inte har ett enda svar, utan flera, beroende på vilken skola som 

avses, vilken typ av undervisning som bedrivs och vilken 

mognadsnivå skolan har rent it-mässigt. Generellt gäller att den 

pedagogiska verksamheten uttrycker ett större behov av 

flexibilitet och ett motsvarande lägre behov av it-säkerhet än vad 

övriga staden gör. Det krävs ett omfattande arbete med att 

närmare beskriva de behov och de variationer som finns inom 

utbildningsförvaltningens verksamhet för att klarlägga hur en 

sådan förnyad kravställning på den pedagogiska it-miljön ser ut. 

Stadsledningskontoret menar att det är av särskild vikt att utreda 

hur de krav på ökad flexibilitet och service som nu ställs kan 

påverka totalkostnaden för det framtida it-stödet. Behoven inom 

förskolan kan behöva belysas på motsvarande sätt. 

I nästa generation av gemensam it-service är det viktigt att de 

tjänster och funktioner som idag fungerar ändamålsenligt bevaras, 

och att andra delar utvecklas och förbättras.  

På övergripande nivå innebär det enligt de slutsatser som 

presenteras i rapporten att: 

 Samtliga verksamheter som ingick i den förra 

upphandlingen av gemensam it-service bör omfattas även 

av en ny upphandling. 

 Avtalet även fortsatt ska vara inriktat mot en 

tjänsteleverans inom samma områden som avtalet omfattar 

idag och utvidgas till att dessutom omfatta 

applikationsdrift. 
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 En tydlig verksamhetsorientering ska ske i 

kravställningsarbetet, inte minst vad gäller arbetsplatserna 

där teknisk kategorisering överges till förmån för en 

profilering av arbetsplatser utifrån användartyp och 

situation. Kravställningen ska ta ett samlat 

processperspektiv från beställning till fakturering.  

 Avtalets övriga delar görs till föremål för en detaljerad 

översyn vad gäller såväl tjänsteinnehåll som kvalitetskrav 

och kommersiella mekanismer i enlighet med vad som 

framgår av stadsledningskontorets bedömning. 

 I kravöversynen bör även ingå att undersöka om arbetet 

med användarprofiler kan omfatta surfplattor och 

smartphones i syfte att uppnå ett samlat leveransansvar 

och en sammanhållen support som omfattar även dessa 

delar.  

 Den pedagogiska verksamhetens behov hanteras i en 

separat lösning för elever och om fortsatta utredningar så 

visar även för lärare. 

Stadsledningskontoret rekommenderar att förlängningsklausulen i 

befintligt avtal för gemensam it-service används för att 

åstadkomma en kontrollerad avveckling av den nuvarande 

leveransen. Det bör ske vid en tidpunkt då det finns 

förutsättningar för att ha gjort ett noggrant arbete med nytt 

förfrågningsunderlag och då en förnyad upphandling med relativt 

stor säkerhet har kunnat genomföras. Rekommendationen är 

därmed att:  

1. Förberedelser för en ny upphandling påbörjas omgående.  

2. Avtalet med Volvo IT förlängs på ett sådant sätt att en 

kontrollerad överföring till ny leverans kan ske under 

perioden 2017-2018.  

3. Stadsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandling, 

fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal i denna 

upphandling med målbild att överföring till den nya 

leveransen påbörjas under den andra förlängningsperioden 

och är slutförd senast i december 2018.  
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att förlänga 

GSIT-avtalet i två år till och med den 31 december 2016 samt att 

ge kommunstyrelsen i uppdrag genomföra en detaljerad krav- och 

behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt fatta 

beslut om nyttjande av den andra optionsperioden till och med 

2018-12-31 alternativt genomföra ny upphandling, meddela 

tilldelningsbeslut och teckna avtal för ny leverans av gemensam 

IT-service. 

Stadsledningskontoret har initierat ett projekt (GSIT 2.0) som 

syftar till att fullgöra kommunstyrelsens uppdrag enligt ovan. 

Projektets första leveranspunkt är att i december 2013 överlämna 

ett underlag för beslut till kommunstyrelsen för politisk 

beredning. I det fall kommunstyrelsen beslutar att en ny 

upphandling ska genomföras kommer projektet omedelbart att gå 

in i en upphandlingsfas. 

Underlaget utgörs av ett tjänsteutlåtande och denna rapport. 

1.2 Rapportöversikt 

Läsningen av rapporten kan underlättas av att strukturen tydligt 

förklaras. Den här rapporten är strukturerad enligt följande: 

Kapitlet Inledning beskriver rapporten i sitt sammanhang med 

uppdrag och frågeställningar. Här beskrivs också hur projektet 

arbetat med workshoppar och rapporter för att skapa den bild som 

förmedlas i rapporten. 

Under Bakgrund återfinns historik runt den gemensamma it-

servicen, liksom en överblick över vad gemensam it-service 

består av i nuvarande leverans. 

Det stora arbetet med fördjupad kravanalys som genomförts under 

hösten mynnar ut i kapitlet Behovs- och kravanalys som beskriver 

hur leveransen upplevs idag och vilket utvecklingsbehov som 

finns. 

Rekommendationerna sammanfattas i form av övergripande 

Slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet.  
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1.3 Syftet med rapporten 

Syftet med denna rapport är att ta fram underlag för beslut om 

handlingsplan för stadens fortsatta hantering av det som idag 

kallas gemensam it-service. 

De frågeställningar som övergripande hanteras i rapporten handlar 

om:  

1. Vilka övergripande krav ställs på en gemensam it-service 

som gör att stadens verksamheter får det grundläggande it-

stöd de behöver? 

2. Lever den nuvarande gemensamma it-servicen upp till vad 

staden behöver? 

3. I den mån det finns ett gap – hur ser vägen framåt ut för att 

överbrygga gapet? 

1.4 Metod och arbetssätt 

Denna utredning har tagits fram med utgångspunkt i 

kommunstyrelsens uppdrag enligt ovan. Till grund för arbetet 

ligger avtalet med Volvo IT, genomförda förändringar samt de 

tidigare utredningar som gjorts kring avtalet och införandet av 

gemensam it-service. Utöver det har projektet genomfört ett stort 

antal workshoppar och fokusgruppssamtal för att ge en aktuell 

bild av hur leveransen av gemensam it-service upplevs av stadens 

verksamheter. I kritiska frågor har också fördjupade utredningar 

gjorts för att säkerställa att de förslag som läggs framöver är 

genomförbara. 

Rapportens innehåll utgår i stora delar från tidigare utredningar 

och det som kommit fram i en första omgång workshoppar. De 

övergripande slutsatserna har sedan förankrats i en andra omgång 

workshoppar med förvaltningschefer/bolagschefer, lokala it-

chefer/-samordnare med flera. Mer om utfallet från dessa 

workshoppar i anslutning till respektive funktion i resultatet 

nedan. 

Utredningsarbetet har följts och styrts av en styrgrupp bestående 

av förvaltnings- och bolagschefer där biträdande stadsdirektör 

Gunnar Björkman varit ordförande. Vidare har arbetet följts av en 

facklig referensgrupp som deltagit i särskilda workshoppar och 

som också kommer att få ta del av huvudslutsatserna i 

utredningen vid ett särskilt referensgruppsmöte innan det att 

rapporten presenteras i Cesam. 

 



Krav- och behovsanalys avseende gemensam it-service (Fas 1) 

9 (86) 

 

1.4.1 Genomförda aktiviteter 

Utvärderingar och utredningar 

Sedan utrullningen av gemensam it-service slutfördes i december 

2011 har utvärderingar genomförts som ur olika aspekter belyser 

den tidigare upphandlingen, projektgenomförandet, den 

nuvarande leveransen samt avtalskonstruktionen. Förteckning 

över utvärderingarna finns i Bilaga 2. Dessa utvärderingar utgör 

ett viktigt underlag för den framtida kravställningen och det 

kommande upphandlingsarbetet. 

Under hösten 2013 har stadsledningskontoret upphandlat 

konsultstöd för att kunna fördjupa kraven inom två områden, 

teknik och administration. 

Uppdraget inom teknik handlar om att genomföra utredningar och 

analyser samt ge förslag på hur staden kan kravställa tekniska 

funktioner inom gemensam it-service. 

Uppdraget inom administration handlar om att inom områdena 

administration, logistik och support genomföra utredningar och 

analyser samt komma med konkreta förslag och beskrivningar på 

hur staden kan kravställa dessa områden inom gemensam it-

service. 

Workshoppar och fokusgrupper i dialog med stadens 
verksamheter 

Stadsledningskontoret har under hösten 2013 genomfört två 

omgångar av workshoppar och fokusgruppssamtal för att i olika 

faser i krav- och behovsanalysen fånga upp synpunkter samt för 

att diskutera strategiska vägval och avvägningar i den nya 

leveransen. Fokus i dessa diskussioner har varit att fånga upp 

verksamheternas olika behov. Den centrala frågan har varit: ”Ger 

denna inriktning min verksamhet de förutsättningar vi behöver?” 

Därutöver har utbildningsförvaltningen på stadsledningskontorets 

uppdrag drivit ett parallellt projekt för att fånga de specifika 

behov och önskemål som finns inom skolan. 

Den första omgången av workshoppar och fokusgrupper har varit 

inriktade på en diskussion om vad som upplevs som bra i 

nuvarande leverans och vad som kan förbättras till nästa avtal. 

 Under augusti – september genomfördes 18 workshoppar 

med förvaltnings- och bolagschefer, lokala it-chefer/-

samordnare, utbildningsförvaltningen, fackliga 

representanter med flera. 
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 Under oktober genomfördes 10 fokusgruppssamtal med 

representanter från olika delar av stadens verksamheter 

som förskola, socialtjänst, äldreomsorg, funktionshinder, 

administration, ekonomi och kundstöd. Några av stadens 

förvaltnings- och bolagschefer var värdar vid dessa 

fokusgruppssamtal. 

En andra omgång av workshoppar genomfördes i november – 

december. Dessa har varit inriktade på strategiska vägval och 

avvägningar. 

 Stadsledningskontoret bjöd in förvaltnings- och 

bolagschefer (eller deras ersättare), lokala it-chefer/-

samordnare, fackliga representanter med flera till 

workshoppar. Åtta workshoppar genomfördes. 

Utbildningsförvaltningen har genomfört 15 workshoppar och 50 

intervjuer med totalt ca 200 personer. 

Sammanlagt har fler än 550 personer deltagit på workshoppar och 

fokusgrupper. Samtliga stadens verksamheter som använder 

gemensam it-service har varit representerade. 

Övriga kommunikationsinsatser 

Utöver workshoppar har utredningen arbetat för att underlätta 

kommunikation i stadens verksamheter och på så sätt möjliggjort 

en så bred dialog som möjligt. Mellan första och andra omgången 

av workshoppar med förvaltnings- och bolagschefer har en 

informationspresentation distribuerats till förvaltnings- och 

bolagschefer för att ge dem möjlighet att sprida information och 

föra dialog i sina verksamheter kring kravställning inför andra 

generationens it-service. Samtliga deltagare vid de workshoppar 

som genomförts har fått ta del av informationsmaterial och 

dokumentation. 

Under hösten genomfördes även en digital effektmätning för att 

undersöka hur deltagarna upplevt de workshoppar som anordnats 

under hösten. Preliminära resultat bekräftar det stora engagemang 

hos stadens verksamheter som visats under höstens arbete. Att 

möten och dialog är framgångsfaktorer för arbetet är också 

tydligt. Workshopparna har varit positiva upplevelser och nio av 

tio deltagare anser att de har fått möjlighet att framföra sina 

synpunkter. Av de som svarat på enkäten anser 97 procent också 

att projektet har träffat tillräckligt många representanter från 

respektive verksamhet. 

 

  



Krav- och behovsanalys avseende gemensam it-service (Fas 1) 

11 (86) 

 

2 Bakgrund och nuläge 

2.1 Bakgrund 

Bakgrunden till införandet av en stadsövergripande gemensam it-

service finns i de utredningar och det förarbete som ligger till 

grund för kommunfullmäktiges beslut 2008-09-08 (Utl. 2008:134) 

om att införa en stadsövergripande gemensam it-service utlagd på 

entreprenad. 

Den utredning som startade 2005, översyn av stadens 

administration (ÖSA), ledde överlag till inrättandet av en nämnd 

för gemensam service. Servicenämnden fick exempelvis ansvar 

för gemensam ekonomi- och lönehantering inom staden. Inom it-

området visade ÖSA-utredningen att it i staden hade en lägre 

kvalitet och högre kostnad än vad som var nödvändigt. Den 

främsta orsaken till detta var enligt utredningen hur it inom staden 

var organiserad. 

Det huvudsakliga problemet var, enligt ÖSA-utredningen, att det 

hade byggts upp många olika lösningar för leverans av likartade 

it-tjänster i staden, samt att serverdrift och support var organiserat 

lokalt utan övergripande samordning. Avsaknaden av 

standardisering innebar dessutom problem att finna 

kostnadseffektiva lösningar. Stadens egen utredning samt flera 

olika konsultutredningar visade på samma slutsats. Det fanns 

betydande effektivitets- och kvalitetsmässiga fördelar med 

införande av stadsövergripande gemensamma it-tjänster. 

Mål och syfte med införandet av gemensam it-service 

formulerades enligt följande: 

 Lägre kostnader genom stordriftsfördelar och 

konsolidering. 

 Ökad kvalitet genom att alla verksamheter ska få tillgång 

till modern it-infrastruktur, modern utrustning och 

programvara samt en robust och säker drift med mindre 

störningar. 

 Ökat fokus på stadens kärnverksamheter bland annat 

genom att frigöra resurser från it-drift i verksamheterna, 

förenklad kontohantering och att program testas och 

paketeras centralt. 
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En upphandling genomfördes och avslutades med att avtal skrevs 

mellan Stockholms stad och Volvo IT den 22 juni 2009. 

Leveransen infördes successivt från 2009 och var fullt införd i 

stadens verksamheter 2011. Projektet betraktas som ett av de 

större i sitt slag i världen. Det var också utpräglat modernt. När 

Volvo IT byggde upp miljön lanserades Windows 7 på 

marknaden och vid tidpunkten för utrullning var Stockholms stad 

näst störst i världen på användning av Windows 7. 

Införandet av gemensam it-service innebar många förändringar, 

bland annat följande: 

 Staden gick från en fragmenterad till en enhetlig, robust 

och säker it-infrastruktur. 

 Modern utrustning och programvara infördes för samtliga 

verksamheter på en rimlig lägstanivå med möjlighet att 

göra tillval. 

 Staden fick kontroll över licenser för samtliga användare. 

 Tidigare tre olika e-postprogram i ett flertal olika 

installationer och versioner blev ett gemensamt. 

 Placering av servrar koncentrerades och antalet servrar 

minskades och virtualiserades. 

 Supporten övergick från att tidigare ha varit lokalt 

placerad med begränsade öppettider och personberoende 

till att bli central med öppet dygnet runt och mycket korta 

svarstider. 

 Minskade personalkostnader för it-personal och för lokala 

it-konsulter. 

Avtalet om gemensam it-service har sedan införandet utvecklats 

och förändrats och nya tjänster har införts. Ett exempel är att 

datorerna successivt har bytts ut och nya varianter har tillförts. 

Surfplattor ingår numera i avtalet trots att sådana inte existerade 

när avtalet tecknades. Skrivarsortimentet har kompletterats. 

Mycket arbete har gjorts och pågår för att förbättra 

inloggningstider, inte minst i skolan. Speciallösningar har införts 

för att lärare ska kunna installera program. En helt ny lösning för 

distansåtkomst till stadens nät där man befinner sig har införts, 

liksom många andra förbättrade tjänster 
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2.2 Stadens övriga it-leveranser 

Det är viktigt att förstå att leveransen av gemensam it-service, det 

stadens användare idag känner som Volvo IT:s leverans, endast är 

en av flera viktiga pusselbitar som behövs för att täcka stadens it-

behov. Tillsammans skapas en helhet som spänner över ett stort 

antal olika tjänster från flera olika it-leverantörer där Volvo IT är 

en av flera huvudleverantörer. Dessa huvudleveranser täcks av 

avtalsområden som framgår av bilden nedan. Därutöver finns 

flera andra it-leverantörer som var och en inom sitt specialområde 

levererar olika typer av tjänster, system, applikationer med mera 

till staden. Storleken på symbolerna i bilden motsvarar volymen, i 

kostnader, för respektive avtal för stadens huvudleverantörer. 

Avtalet om gemensam it-service omsätter drygt 500 mnkr per år, 

drift och förvaltning av centrala system cirka 400 mnkr och övriga 

cirka 100 mnkr vardera. 

 

Figur 1: Översiktlig leverantörskarta, stadens huvudleverantörer 

Nära samverkan mellan samtliga dessa avtal och leverantörer är 

mycket viktigt för att uppnå en fungerande helhet. 

Stadsledningskontoret driver ett strukturerat arbete med 

leverantörsstyrning i etablerade samverkansmodeller. 
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2.3 Om stadens gemensamma it-service 

I centrum för den gemensamma it-servicen står stadens generella 

it-stöd, det vill säga det it-stöd som fungerar ungefär likadant i 

alla administrativa verksamheter. Baserat på det generella it-

stödet kan verksamheter sedan använda olika system och tjänster, 

som är unika för just deras verksamhet. It-stödet är i sig beroende 

av andra tjänster, exempelvis datakommunikationstjänster. Den 

gemensamma it-servicen består till stor del av pc-arbetsplatser, 

men också drift av servrar för lokala verksamhetssystem utgör en 

viktig del av det som idag kallas för gemensam it-service. 

Kopplat till detta finns en supportfunktion som hanterar såväl 

användares frågor som behov, beställningar, fakturaärenden med 

mera. Supporten benämns i avtalssammanhang servicedesk. 

Avtalet innehåller följande tre huvudområden. 

A) Arbetsplatssystem 

B) Applikationsserverdrift 

C) Servicedesk 

Den gemensamma it-servicen levereras som tjänster, vilket 

innebär att staden i huvudsak inte avtalar om olika resurser (till 

exempel hårdvarans prestanda i detalj), utan istället betalar för en 

fungerande helhet där allting, inklusive hårdvara, ingår som 

funktioner i den tjänst Volvo IT ansvarar för. 

2.3.1 Arbetsplatssystem 

Innan införandet av gemensam it-service ansvarade respektive 

förvaltning och bolag för sin egen arbetsplatsmiljö med lokal it-

support. Kvaliteten och moderniteten i utrustning och program 

varierade. Införandet av en stadsövergripande lösning innebar att 

en gemensam standard för arbetsplatssystemet infördes. 

Med arbetsplatssystem avses datorer, tillbehör som skärm och 

tangentbord, grundläggande programvara som Windows och 

kontorsprogram, möjlighet att göra utskrifter samt alla de 

stödsystem och åtgärder som leverantörer vidtar för att datorerna 

ska fungera som tänkt. 

Utöver datorer med tillbehör finns ett stort antal bakomliggande 

komponenter som användaren inte ser, men som är absolut 

nödvändiga för att arbetsplatssystemet ska ha den funktionalitet 

som avtalats. Exempel på detta är: 

 Säker identifiering och inloggning. 

 Behörighetstilldelning till mappar, filer och system. 
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 E-post och gemensam kalenderfunktion. 

 Datalagring och säkerhetskopiering. 

 Virusskydd och andra säkerhetslösningar. 

 Skrivarköer och service. 

 Integration mot personaladministrativa och 

elevadministrativa system (LISA, BoSko och Hanna) för 

automatiserad kontohantering. 

Totalt ingår cirka 50 000 datorer och 10 000 iPads i leveransen 

idag. 

2.3.2 Applikationsserverdrift 

Utöver de gemensamma system som driftsmässigt hanteras åt 

staden av Tieto (exempelvis lönesystem, ekonomisystem med 

mera) driftar många förvaltningar egna verksamhetssystem, som 

till exempel hyresdebiteringssystemet Fasad (bostadsbolagen) och 

verksamhetssystemen Ecos (miljöförvaltningen) och Baggis 

(stadsbyggnadskontoret). För driften av dessa system har bolag 

och förvaltningar ofta avtal med någon systemleverantör om 

support på själva applikationen. 

Vid införandet av gemensam it-service konsoliderades själva 

serverdriften för lokala verksamhetssystem. Det innebar att 

utrustning som tidigare fanns utspridd i serverrum med varierande 

kvalitet överfördes till ett gemensamt och högt säkerhetsklassat 

datacenter hos Volvo IT, medan ansvaret för drift och förvaltning 

av verksamhetssystem fortfarande finns kvar på stadens olika 

förvaltningar och bolag. Den tjänst som ingår i den gemensamma 

it-servicen ger förvaltningar och bolag tillgång till: 

 Serverplats för Windows-, Linux- och Unixbaserade 

system. 

 Grundläggande övervakning, backup och antivirus. 

 Möjlighet att beställa rutinmässiga åtgärder för underhåll 

av applikationer. 

 Databashotell. 

 Datalagring. 

Totalt driftas cirka 330 servrar inom ramen för Volvo IT:s 

leverans till staden där cirka 150 olika lokala system körs.  
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2.3.3 Servicedesk 

En mycket viktig komponent i den gemensamma it-servicen är 

servicedesk, som syftar till att ge användarna hjälp om problem 

uppstår och med beställningar. Innan införandet av gemensam it-

service var ansvaret för support decentraliserat och öppettider 

personberoende. Möjligheten till hjälp skiljde sig mellan stadens 

verksamheter. Idag är servicedesk en central och gemensam 

funktion för alla användare. Servicedesk hanterar omkring 

175 000 ärenden per år. 

Användare har genom servicedesk flera möjligheter att få hjälp. 

Som exempel kan nämnas: 

 Ringa en support som ska svara inom 30 sekunder och i 

praktiken svarar efter i genomsnitt 19 sekunder. 

 Få support direkt genom att den man pratar med i telefon 

fjärrstyr användarens dator och förklarar/ser och löser 

problemet direkt på distans. 

 Få ut en dator inom åtta timmar om det som orsakar 

supportbehovet beror på fel på hårdvaran. 

 Kommunicera med supporten via telefon, e-post och chatt. 

 Använda en webbplats med möjligheter till självservice, 

exempelvis beställa program samt hantera lösenord. 

 Beställa fast stationerad lokal tekniker, som finns på plats 

hos kunden de tider man önskar. 

 Hantera fakturaärenden och få hjälp med att förstå 

fakturor. 

2.3.4 Inkluderade verksamheter 

Stadens gemensamma it-service omfattar i princip stadens hela 

verksamhet, med några få undantag. Det innebär att samtliga 

fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och bolag i koncernen 

tar del av leveransen som totalt omfattar över 2 000 

verksamhetsställen, 40 000 anställda och 80 000 elever. 
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3 Behovs- och kravanalys 

Som underlag för analys av det nuvarande avtalet och den 

nuvarande leveransen finns alltså tidigare utredningar och 

resultatet av ett omfattande arbete i höstens workshoppar med 

huvudsyftet att ta fram ett beslutsunderlag för kommunstyrelsen. 

Nedan följer en genomgång av leveransen, område för område, 

där synpunkter som uttrycks i utredningar och workshoppar 

redovisas. Därefter redovisas stadsledningskontorets bedömning.  

3.1 Arbetsplatssystemet 

Kärnan i gemensam it-service är arbetsplatssystemet, som består 

av själva arbetsplatsen, i form av datorer, skärmar, 

dockningsstationer och skrivare, de gemensamma tjänster som 

krävs för att arbetsplatsen ska fungera och ett i dagsläget ganska 

omfattande system för hantering och installation av programvara.  

Det finns totalt 7 varianter av stationära och 15 varianter av 

bärbara datorer vilka kan beställas med 24 eller 48 månaders 

abonnemang. Det finns också ett stort antal tillbehör och 

valmöjligheter när en dator beställs, vilket gör mängden möjliga 

konfigurationer mycket stor. Utöver de olika konfigurationerna 

styrs leveransen av ett omfattande inloggnings- och 

behörighetssystem som ser till att rätt användare får åtkomst till 

rätt information och resurser.  

En vanlig missuppfattning är att Volvo IT-avtalet sätter gränser 

för vilken programvara verksamheten får använda i leveransen. 

Det stämmer inte, utan systemet är skapat för att vilken 

programvara som helst ska kunna användas så länge den finns 

tillgänglig för Microsoft Windows. Däremot finns av säkerhets- 

och stabilitetsskäl ett system med förhandsgodkännande, 

certifiering och paketering av programvara som kontrolleras och 

testas innan den installeras på stadens datorer. Programvara läggs 

till löpande efter beställning från verksamheter i staden som 

önskar lägga till nya program. 

Utöver ett ständigt växande programbibliotek har själva 

grundtjänsterna i arbetsplatssystemet uppdaterats löpande. Det har 

handlat om hårdvaruuppgraderingar som enligt avtalet ska ske 

kontinuerligt var sjätte månad, dels med förbättrade 

tjänstespecifikationer (nya batterier, bättre distansarbetslösning, 

utvecklat webbfilter, etcetera) som utökar funktioner i själva 

plattformen.  
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I de bedömningar som nu görs spelar det stor roll om ett behov 

som uttrycks kräver en ny upphandling eller om det är en 

förändring som kan genomföras under nuvarande avtal. Sådant 

som kan genomföras utan upphandling fångas upp och hanteras 

löpande av stadsledningskontoret i dialogen med Volvo IT.  

Nedan analyseras arbetsplatssystemet uppdelat i:  

 Arbetsplatsen 

 Programvaruhantering 

 Gemensamma tjänster 

3.1.1 Arbetsplatsen 

Observationer från tidigare utredningar av stadens 
gemensamma it-service 

Konsultföretaget KPMG har på stadsledningskontorets uppdrag 

utvärderat stadens gemensamma it-service inför det att den första 

förlängningsperioden beslutades. I rapporten ”Utvärdering av 

avtal dnr 035-785/2009 mellan Volvo IT & Stockholms stad” (dnr 

031-470/2013, 2013-02-22), nedan KPMG, ges en överblick över 

synen på avtalet för gemensam it-service.  

KPMG framhåller att den enhetliga och stabila plattformen har 

medfört en god tillgänglighet till arbetsplatssystemet. Plattformen 

är uppskattad, i synnerhet inom administrationen och har 

inneburit flera fördelar. Exempel som KPMG nämner i sin rapport 

är:  

 Ökade förutsättningar för horisontellt samarbete över 

förvaltningsgränserna. 

 Möjlighet att använda fjärrskrivbord via en skyddad 

förbindelse över internet och att läsa e-post via en 

internetuppkopplad webbläsare har öppnats upp för alla 

och uppges ha ökat användarnas effektivitet. 

 Samtliga intervjuade förmedlar en uppfattning om hög 

säkerhet vad gäller skydd mot hot som dataintrång och 

virus. 

 En genomgående uppfattning är att synkroniseringen av e-

post, kontakter och kalender för användare som har 

smartphones är mycket uppskattad. 

Ett problemområde som KPMG beskriver i sin rapport är att tiden 

från uppstart till färdig inloggning för datorer som används i 

utbildningssituationer är lång. 
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KPMG påpekar att avtalets konstruktion förutsätter en aktiv 

kontraktsförvaltning för att löpande anpassa utbudet av hårdvara 

till verksamhetens behov och teknikens utveckling och anser att 

så också skett i leveransen. Införande av surfplattor lyfts fram 

som ett exempel. 

KPMG konstaterar i sin rapport att även om de flesta anser att det 

är positivt med den standardisering som gemensam it-service 

innebar finns det en liten grupp användare som har behov som 

avviker från det standardiserade utbudet. 

KPMG lyfter också fram att utbildningsmiljön har andra 

förutsättningar och andra behov än de som finns för 

administrationen. Respondenter för utbildningsverksamheten 

lyfter fram att lärare och elever har ett större behov av flexibilitet 

vad gäller såväl hårdvara som programvara. KPMG 

rekommenderar staden att i nästa upphandling överväga att 

särskilja datorer som används för undervisning från övriga 

datorer. 

Konsultföretaget PwC har på uppdrag av stadsledningskontoret 

gjort en projektutvärdering. I rapporten ”Utvärdering GS-IT (dnr 

031-787/2013, april 2013) framgår att flera konsolideringseffekter 

har uppnåtts bland annat genom att antalet kataloger och 

katalogtjänster har minskat, vilket gjort användaradministrationen 

enklare och sannolikt även säkrare då övervakning på detta sätt 

blir lättare. 

Utbildningsförvaltningen har på utbildningsnämndens uppdrag 

utvärderat effekterna av gemensam it-service med fokus på 

skolornas pedagogiska verksamhet (”Utbildningsförvaltningens 

utvärdering av GS-IT för de pedagogiska verksamheterna”, dnr 

13-103/2505, datum 2013-04-23), samt på stadsledningskontorets 

uppdrag gjort en analys av nuvarande leverans och framtida 

behov och krav (Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst – Analys av 

nuvarande leverans och framtida behov och krav, dnr 13-

007/6524, december 2013). Utbildningsförvaltningen lyfter bland 

annat fram prestandabrister avseende långa uppstarts- och 

inloggningstider och en följd av detta blir avbrott i lektionerna. 

Det finns dessutom önskemål om större flexibilitet i att skolans 

personal själva ska kunna administrera och göra förändringar i 

arbetsplatssystemet som till exempel installera vissa program med 

kort framförhållning och under lektionstid. 
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Resultat från workshoppar och fokusgrupper 

En mycket stor del av diskussionen vid workshoppar har kommit 

att handla om arbetsplatser och gemensamma tjänster, vilket är 

naturligt eftersom det är dessa tjänster som vanliga användare 

främst berörs av. I dagsläget är de flesta deltagare vid stadens 

workshoppar påfallande positiva till den gemensamma it-servicen. 

En tillbakagång till en helt och hållet enhetsvis uppbyggnad av it-

stödet efterfrågas inte av någon, utan verksamheterna ser snarare 

vikten av att en andra generation av gemensam it-service tas fram 

med fokus på ytterligare kvalitet i en gemensam lösning. 

Prestanda och abonnemangstider 

Några frågeområden kommer upp oftare än andra. Många 

synpunkter hänger samman med prestanda och flexibilitet. 

Särskilt skolverksamheterna nämner prestanda, framför allt mot 

bakgrund av att man upplevt stora problem med inloggningstider 

under den inledande avtalsperioden. Stadsledningskontoret 

konstaterar att det finns flera skäl till att inloggningstiderna 

upplevs som långa i skolan och detta har varit föremål för ett 

omfattande förbättringsarbete (se bedömning nedan). 

En nu pågående teknisk uppgradering av leveransen i riktning mot 

snabbare datorer med nya operativsystem (så kallat 64-bitars 

operativ) och med nya hårddiskar, solid state disks (SSD), 

uppfattas av många verksamheter som såväl positiv som 

nödvändig. Det finns en tydlig förväntan och förhoppning om att 

detta också blir den viktigaste komponenten i att lösa 

inloggningsrelaterade problem. Inom skolan räknar man också 

med att införandet av 1:1 (en dator – en elev) inom gymnasiet 

löser en del av de prestandarelaterade problemen och en liknande 

reform efterfrågas inom delar av grundskolan. 

Vissa verksamheter konstaterar också att prestandaproblem som 

finns idag kan vara hänförliga till att datorerna vid införandet varit 

återhållsamt bestyckade och till att de lågprisalternativ som fanns 

i leveransen faktiskt var för lågt specificerade för att fungera på 

ett bra sätt i praktiken. Särskilt datorer som varit av så kallad 

”lätt” modell från början och därtill beställts med 48-månaders 

abonnemangstid beskrivs som helt otillräckliga ur 

prestandahänseende vid slutet av sin livslängd. I workshopparna 

lyfter flera deltagare, i synnerhet lokala it-chefer/-samordnare 

men också förvaltnings- och bolagschefer, fram att datorerna 

framöver bör ha högre prestanda i sitt grundutförande. 

Besparingen som uppnås med inköp av enklare och billigare 

modeller bedöms som liten jämfört med den negativa 
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verksamhetspåverkan av att återkommande få vänta på en 

långsam dator. 

Med anledning av detta har stadsledningskontoret vid 

workshoppar också särskilt lyft abonnemangstider som en 

vägvalsfråga. Det har varit tydligt att många verksamheter idag 

inte upplevt detta som optimalt och under avtalsperioden har 

också 36-månaders abonnemang införts inom skolan. Detta har 

varit en viktig förutsättning för att matcha elevers skolgång vid 

fördelning av datorer till elever inom gymnasieskolan i den så 

kallade 1:1-satsningen (en dator till varje elev). Vid en andra 

omgång workshoppar som genomförts med förvaltnings-, bolags 

och lokala it-chefer/-samordnare har det funnits ett starkt stöd för 

en övergång till 24- respektive 36-månaders abonnemangstid 

istället för nuvarande 24 respektive 48 månader. 

Samtidigt uppfattas det som mycket positivt om ett framtida avtal 

kunde kompletteras med en modell för korttidshyra. Det kan 

finnas ett behov av ett utökat antal datorer under en kortare 

period, exempelvis under några månader, för att täcka tillfälliga 

behov vid exempelvis toppar inom undervisningen på kommunal 

vuxenutbildning eller vid bemanning av projekt inom stadens 

olika verksamheter. 

Prestanda handlar inte bara om livslängder och ren datorkraft. 

Många lyfter fram att de lätta och ultralätta bärbara datorerna som 

för närvarande finns i leveransen inte är tillräckligt lätta för att 

man enkelt ska bära dem med sig. Hänsyn till detta måste tas i en 

kommande upphandling. Stadens verksamheter upplever överlag 

ett stort behov av mobila lösningar, även för användargrupper 

som inte traditionellt ansetts vara mobila eftersom mobilitet inte 

längre bara handlar om att jobba ”i fält” utan till exempel också 

om att effektivt kunna arbeta i olika lokaler och på olika fysiska 

ställen utanför den egna kontorsverksamheten.  

De som deltagit vid workshoppar anser som svar på ställd fråga 

att det i grunden skulle vara positivt att ta steget bort från 

stationära datorer till en it-miljö som helt och hållet baseras på 

bärbara datorer och man bedömer att tiden är mogen för detta. Om 

fortsatt kravarbete skulle komma fram till att detta är en möjlig 

väg finns ett stöd för detta och en upplevd verksamhetsnytta. En 

förutsättning är att inriktningen inte blir allt för kategorisk och att 

vissa avancerade användare av till exempel konstruktionsverktyg 

och bildbearbetning fortsatt kan få tillgång till mer kraftfulla 

arbetsstationer och att hänsyn till personer med 

funktionsnedsättning tas i tillräcklig grad.  
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De vinster man ser är att anställda blir mer rörliga, kan ha med 

datorer hem och på möten samt att anställda själva kan ta med sig 

dator om man ska på utbildning istället för att alla förvaltningar 

håller sig med datasalar. Bedömningen som görs är att dessa 

vinster borde överväga i förhållande till den eventuella 

kostnadsökning som uppstår.  

Flexibilitet och användarprofilering 

En fråga som relaterar till modellvalen för bärbara datorer är 

behovet av att arbetsplatssystemet överlag behöver följa 

förändrade verksamhetsbehov och ha en förmåga att omfatta den 

tekniska utvecklingen på ett bättre sätt än idag. Detta har lyfts i 

såväl workshoppar som fokusgrupper. Flera synpunkter har 

handlat om vikten av att staden bör ligga i framkant vad gäller nya 

lösningar och ny teknik. Det är verksamheternas behov som bör 

styra och avtalet ska kunna vara följsamt gällande detta. Det 

bidrar också till att göra staden till en attraktiv arbetsgivare. 

Detta knyter också an till en av workshopparnas mest diskuterade 

punkter – flexibilitet. 

Flexibilitet är det ord som kommit upp i särklass flest gånger vid 

de workshoppar som genomförs. I den första omgången 

workshoppar handlar 148 av totalt 342 synpunkter på 

arbetsplatsen om flexibilitet. 

Bland dessa kommentarer ryms framförallt två typer av 

flexibilitet: 

1. Möjlighet att kunna välja den hårdvara man behöver och 

få rätt teknisk lösning och rätt prestanda i förhållande till 

sina arbetsuppgifter.  

2. Möjlighet att kunna installera de program man behöver i 

sitt arbete eller i undervisningssituationen. 

Frågan om programpaketering behandlas ingående längre fram i 

rapporten.  

När det gäller flexibilitet i fråga om hårdvara upplever vissa 

verksamheter att det finns onödigt många val, vilket bland annat 

gör det svårt att beställa och följa upp beställningar, medan andra 

upplever att det saknas valmöjligheter.  
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En tolkning av detta är att det är viktigt att det finns rätt 

valmöjligheter, det vill säga möjlighet att välja en lösning som 

fungerar i den egna verksamheten. Stadsledningskontoret 

uppfattar att det på workshoppar funnits stöd för det synsättet. För 

att verifiera detta tog stadsledningskontoret i bearbetningen av 

den första omgången synpunkter fram en idé om en 

verksamhetsbaserad profilering av arbetsplatssortimentet som 

sedan förankrats och diskuterats i den andra omgången 

workshoppar. 

Vid dessa workshoppar har stadsledningskontoret lyft fram 

förslag till en lösning på ovanstående frågor. Förslaget har varit 

att utbudet av hårdvara inte styrs utifrån tekniska konfigurationer 

utan av en övergång till typ-profiler där hårdvara rekommenderas 

utifrån paket som sätts ihop baserat på behoven hos olika 

användargrupper eller -typer. Genom användarprofilering kan det 

bli lättare att skapa avtal som har följsamhet mot såväl 

verksamheters skiftande behov, som mot teknikutveckling under 

avtalstiden. Upphandlingsmässigt borde det då vara möjligt att 

uppgradera till hårdvara som idag inte finns om det visar sig att 

nya lösningar på marknaden uppstår och kan föras in i leveransen 

för att de bättre uppfyller ett verksamhetsbehov som definierats i 

upphandlingen.  

När förslaget presenterats och ställts emot alternativet att erbjuda 

ett brett tekniskt hårdvaruutbud som maximerar den möjliga 

mängden tekniska lösningar har lösningen som bygger på 

profilering mot användartyper i mycket hög grad fått stöd av 

förvaltnings- och bolagschefer och lokala it-chefer/-samordnare. 

Förslaget innebär att Windowsbaserade persondatorer fortfarande 

är huvudalternativet men att prestandaval och kringutrustning 

grupperas i beställningsbara enheter utifrån en viss 

användarsituation. Det möjliggör också en öppning för att andra 

plattformar, som är eller inte är kända vid tidpunkten för 

upphandlingen, kan införas som teknisk lösning på ett visst 

behov.  

Det har i diskussionen runt sådan profilering också konstaterats 

att det kan finnas mycket speciella behov som bara finns hos en 

eller ett fåtal användare. Om staden går mot en 

användarprofilering som den som föreslås ovan betonar stadens 

verksamheter att det är mycket viktigt att det ändå finns utrymme 

för små användargrupper och för användare med särskilda behov. 

Det kan röra sig om anpassning för personer med funktionshinder, 

men också om speciallösningar för användare som har särskilda 

krav på prestanda eller tillbehör.  
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Andra specialönskemål kan sannolikt hanteras som just profiler. 

Det finns exempelvis behov av att inom estetiska verksamheter i 

skolan få använda andra datorer och andra operativsystem än de 

Windowsbaserade persondatorer som utgör kärnan i leveransen 

och som de flesta också vill se som huvudalternativet i 

morgondagens leverans.  

Genom att utforma användarkategorier som utgår från 

verksamhetsbehoven i dessa situationer kan särskilda 

plattformslösningar tas fram för detta. Behoven kan i dessa fall 

skära över förvaltningsgränserna. Genom att definiera sådana 

”specialfall” kan dessa behov gå från att vara undantag som 

hanteras utanför avtalet till att vara normal profilhantering i en ny 

och omdefinierad gemensam it-service. 

Utöver att behoven varierar mellan olika grupper har det i 

workshoppar kommit fram att livscykelhanteringen inom ramen 

för det som idag benämns ”arbetsplats” också skulle behöva 

paketeras annorlunda och variera i större utsträckning än vad som 

idag är fallet. Exempelvis konstateras att tangentbord och mus 

normalt borde bytas när en dator övergår från en anställd till en 

annan (av hygienskäl) och att skärmar i många fall skulle kunna 

behållas och användas längre än datorerna. Även 

livscykelhantering av dockningsstationer skulle kunna ses över på 

ett motsvarande sätt. 

En fråga som behandlats vid workshoppar är också behovet av att 

kunna använda från den gemensamma leveransen fristående 

utrustning i stadens miljö. Det kan handla om medhavda privata 

datorer, elevers datorer eller konsultdatorer som används i stadens 

lokaler. Det finns också önskemål om att fjärrarbetsplatsen 

(start.stockholm.se) görs mera tillgänglig och användarvänlig och 

att det blir enklare att ansluta till denna lösning.  

Verksamheterna är också mycket positiva till att staden infört 

surfplattor i den gemensamma it-servicen redan under nuvarande 

avtal. De är lätta, har ett enkelt gränssnitt och kräver minimalt 

med support. Samtidigt ger många uttryck för att bärbar tunn 

klient baserad på Ipad inte blivit det alternativ till bärbar dator 

som många trodde när de infördes i leveransen. Många har behov 

av att kunna göra utskrifter från surfplattorna och att få möjlighet 

att komma åt filer på samma sätt som med en vanlig dator. Utan 

dessa funktioner blir surfplattor inte ett effektivt alternativ till 

bärbar dator. Även dessa behov gör att en plattformsoberoende 

åtkomst till stadens gemensamma tjänster är något som många 

verksamheter vill ska utvecklas i en kommande leverans.  
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Specifika behov inom de pedagogiska verksamheterna 

Utöver det som ovan sagts är det också tydligt att skolans behov 

när det gäller arbetsplatsen på vissa sätt avviker från de 

administrativa behoven. Önskemålen om att kunna använda olika 

typer av hårdvara är än starkare i skolan och att variera 

operativsystem är ett tydligare och mer långgående krav från 

skolverksamhet än inom administrationen (där kravet nästan inte 

finns alls). 

Utbildningsförvaltningen betonar i genomförda workshoppar och 

möten särskilt rektorernas roll i att fatta beslut om skolans it-miljö 

vad gäller låsningsgrad, supportomfattning och teknisk standard. 

En viktig lärdom är att det inte finns en bild av skolans behov, och 

inte heller en lösning, utan att det behöver finnas olika former av 

lösningar på vad som är en gemensam it-service för olika skolor 

med olika mognadsgrad gällande it-användningen. 

Utbildningsförvaltningen arbetar intensivt med att dokumentera 

och beskriva sådana skillnader mellan skolor.  

Utbildningsförvaltningen konstaterar också att säkerhetskraven är 

annorlunda inom den pedagogiska verksamheten än de är inom 

den administrativa. I den senare hanteras ofta stora mängder 

sekretessbelagd information och känsliga personuppgifter, medan 

elevarbeten och undervisningsmaterial av 

utbildningsförvaltningens företrädare bedöms ha ett lägre behov 

av skydd. Synen på balans mellan säkerhet och flexibilitet bedöms 

som annorlunda. Därför efterfrågar skolverksamheterna att 

eleverna, och kanske också lärarna, placeras i en särskild miljö 

där kraven på säkerhet är lägre, och där möjligheten att arbeta 

friare med allt från programinstallationer till öppet internet finns 

på ett annat sätt än vad som bedöms möjligt inom en fungerande 

och stabil administrativ plattform. 

  



Projektrapport GS IT 2.0 Fas 1 

26 (86) 

Bedömning 

Den sammantagna bedömningen från stadsledningskontoret är att 

gemensam it-service inneburit stora fördelar för stadens 

verksamheter. Framförallt har plattformen underlättat pågående 

och framtida verksamhetsutveckling med hjälp av it genom att det 

finns en för alla verksamheter gemensam och inom organisationen 

öppen plattform att bygga vidare på.  

I många delar är det också avsevärt enklare att föra dialog om vad 

staden ska investera i och vilka krav som ställs när alla har en 

konkret upplevelse av en gemensam plattform. Gemensam it-

service och den standardisering som införandet innebar har också 

bidragit till en it-miljö med hög driftsäkerhet, tillgänglighet och 

säkerhet, vilket bekräftas såväl av användarupplevelser i 

workshoppar som av de oberoende konsultutvärderingar som 

gjorts. 

Med detta som utgångspunkt kan grunden läggas för en andra 

generationens gemensamma it-service. Det är tydligt att det 

verksamheten efterfrågar är ett metodiskt och väl förankrat arbete 

med andra generationens it-service. 

Flexibilitet och användarprofilering  

När det gäller arbetsplatsens utformning är den största 

utmaningen i en framtida upphandling övergången från det 

teknikbaserade sätt att ställa krav på arbetsplatssortimentet som 

var utgångspunkten tidigare, till ett mer funktionsbaserat sätt. 

Den typ av profilering som diskuterats ovan och som fått ett starkt 

stöd i verksamheten bör vara utgångspunkten för det fortsatta 

arbetet. Om det görs väl kommer också upplevelsen av flexibilitet 

att öka. Det kan säkerställas att det finns lösningar som täcker alla 

kända behov och att den rådande tekniska situationen vid 

upphandlingen inte är utgångspunkten för kravspecifikationen. 

Detta skapar i sin tur större möjligheter att löpande anpassa 

innehållet i leveransen under avtalstiden.  

Till fördelarna med en profilering räknas också att lösningar som 

idag hanteras som undantag från gemensam it-service med en 

sådan profilering istället kan bli en del av stadens gemensamma 

service, vilket underlättar för alla användare och verksamheter.  
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Samtidigt skulle en tydlig användarprofilering göra beställningar 

enklare för ”normala” användare utan djupare kunskap om hur 

olika tillval påverkar användbarheten. 

I en tänkt framtida situation ska arbetet med profilering leda till 

att man kan definiera ett antal användartyper och skapa 

profilerade lösningar. Dessa lösningar ska inte bara omfatta 

datorarbetsplatsen, utan ska också ta hänsyn användarens behov 

av dator, tillbehör, telefoni- och kommunikationslösningar. 

Stadsledningskontoret vill dock betona att en väl utförd sådan 

profilering är ett omfattande arbete som i sig kräver fortsatt bred 

förankring och stor noggrannhet. Trots att vissa inriktningar och 

förbättringsområden nu identifierats återstår ett betydande 

kravarbete och en omfattande dialog och förankring innan en 

kravställning utifrån användartyper har dokumenterats på ett 

sådant sätt att den på ett framgångsrikt sätt kan ligga till grund för 

en ny upphandling och ett nytt avtal.  

Stadens arbetssätt måste kartläggas och en rimlig nivå av 

indelning identifieras. En effektiv lösning bygger på att några 

användargrupper kan göras förhållandevis stora och generella, 

samtidigt som möjlighet till individanpassning måste finnas där 

skäl för det finns, exempelvis när det gäller anpassning för 

personer med funktionsnedsättning. Windowsbaserad pc bör 

fortsatt vara huvudalternativet, men profileringen bör också 

tillåtas leda till att vissa användargrupper ges möjlighet att 

använda andra plattformar där behov av sådana är tydliga. 

En förutsättning för att öka flexibiliteten vad gäller 

arbetsplatssystemet är att de tjänster som levereras så långt det är 

tekniskt möjligt görs plattformsoberoende, så att de vid behov är 

åtkomliga även från andra operativsystem och plattformar än 

Windowsbaserad pc. Detta behov bedöms öka framöver, dels 

därför att privat utrustning används mer frekvent i arbetet, dels för 

att önskemålen och behoven av att använda olika typer av 

utrustning i leveransen ökar.  
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Möjligheten att använda datorer och mobil utrustning som staden 

inte äger, exempelvis konsultdatorer eller medhavd privat 

utrustning, bör utredas för att kunna kravställas i en ny 

upphandling. En viktig förutsättning är att stadens krav på 

säkerheten kan tillgodoses. Denna typ av tjänster kan också vara 

en del av lösningen på behovet av flexibilitet vad gäller hårdvara 

och operativsystem. Marknadsutvecklingen går mot allt fler 

lösningar för att skapa ett hårdvaruoberoende. Möjligheten att få 

tillgång till vissa tjänster inom arbetsplatssystemet oavsett vilken 

dator som används kan förväntas öka i framtiden. I kommande 

upphandling bör inriktningen vara att så långt det är möjligt få en 

leverans som bygger på plattformsoberoende tjänster, det vill säga 

åtkomst till tjänster i arbetsplatssystemet ska vara möjlig oavsett 

vilken hård- och mjukvaruplattform som används. Ett fortsatt 

utredningsarbete bör i detalj beskriva de tekniska 

förutsättningarna för sådana tjänster och formulera principer för 

hur beslut ska fattas om vilka tjänster som ska vara åtkomliga på 

vilka sätt. Utredningsarbetet bör också klarlägga säkerhetsmässiga 

och ekonomiska faktorer som påverkar denna kravställning.  

Staden bör också undersöka om det är möjligt att inkludera 

smartphones och surfplattor i samma avtal. Idag har redan 

gränserna mellan datorer och surfplattor blivit allt mer diffusa och 

användare efterfrågar en sammanhållen support runt hela stadens 

tjänsteutbud för sitt it-stöd, oavsett om man tar del av sin e-post 

och andra tjänster på dator, telefon eller via webbläsare på nätet.  

Verksamheterna har gett uttryck för behovet av mycket lätta 

datorer eller surfplattor med utskrifts- och lagringsmöjligheter. 

Det pågår redan i den nuvarande leveransen ett arbete med att 

införa sådana produkter. Vid tidpunkten för det att en ny leverans 

påbörjas förefaller det rimligt att den nu snabba utvecklingen 

bland klienter kommit än längre, och denna typ av lösningar 

borde finnas tillgängliga som standardlösningar på marknaden. 
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Prestanda och abonnemangstider 

De önskemål som framkommer kring prestanda och kring bärbart 

i högre utsträckning än vad som är fallet idag kan på ett sätt vara 

kostnadsdrivande. Det är samtidigt så att stordriftsfördelar i 

leveransen uppnås om man kan minska antalet tekniska 

konfigurationer som måste distribueras, lagerhållas och 

underhållas. Ju mer enhetlig stadens plattform är, desto större är 

möjligheterna för potentiella anbudsgivare att lämna ett bra pris 

på leveransen i stort. När man väger samman det med de 

förenklingar i stadens interna administration av leveransen som 

detta innebär förefaller det mycket troligt att en ökad 

grundprestanda är en fördel även ur ett totalkostnadsperspektiv.  

I det fortsatta arbetet kommer flera synpunkter som framkommit 

att beaktas. Det handlar exempelvis om att en lätt dator faktiskt 

ska väga lite, att vissa verksamheter behöver andra 

operativsystem och att skärmar, tangentbord och möss 

förmodligen inte ska hanteras med en livscykel som är direkt 

kopplad till datorns livslängd.  

Stadsledningskontoret anser att abonnemangstiden för 

arbetsplatsen, i en framtida upphandling, bör anpassas till stadens 

behov, det vill säga 24- och 36-månadersabonnemang. 

När det gäller inloggningstider kan stadsledningskontoret 

konstatera att mycket redan har gjorts inom ramen för nuvarande 

avtal. Det handlar bland annat om systematisk mätning av 

inloggningstider, ändrad lagring av användarprofiler, snabbare 

hårddiskar på datorer levererade från hösten 2013, snabbare 

operativsystem och förändrad hantering av uppdateringar. Det har 

visat sig att de långa inloggningstiderna inte har en förklaring, 

utan beror på många olika faktorer. Användare med många 

program upplever större problem än användare med få, på vissa 

platser i nätet går det långsammare än på andra och vid vissa tider 

är nätet mer belastat än vid andra. Felaktig avstängning av datorn 

får också konsekvenser vad gäller uppstartstiden. Trots att det 

också finns frågor om handhavande menar stadsledningskontoret 

att det naturligtvis också bör ställas krav på leverantören löpande i 

en framtida leverans.  
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Specifika behov inom de pedagogiska verksamheterna 

När det gäller skolans behov är det stadsledningskontorets 

uppfattning att en särskild lösning för den pedagogiska delen av 

utbildningsförvaltningens verksamhet är att föredra. Att placera 

elever i ett särskilt nät är ingen ny lösning, utan redan idag finns 

elever i det som kallas för edu-nätet. Givet de krav som nu ställs 

får edu-nätets roll ses över och eventuellt justeras. En fråga att 

utreda vidare är också hur lärare i så fall bör hanteras – om deras 

normala arbetsplats mest liknar en elevarbetsplats och därmed ska 

finnas utanför administrationen eller placeras i ett administrativt 

nät och därmed finnas åtskild från elevernas arbetsplats.  

För att nå en framgångsrik lösning är det viktigt med 

förutsättningar för en fortsatt ökad delaktighet från lärare och 

rektorer när det gäller utformningen av olika lokala lösningar utan 

att de kostnader som detta sannolikt medför drabbar 

administrationen. Det finns ett starkt behov av att på ett tydligare 

sätt involvera och ge skolans medarbetare inflytande över it-

miljöns utformning i undervisningssituationen.  
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3.1.2 Programvaruhantering 

I och med införandet av gemensam it-service tog staden ett steg 

mot en mer rationell hantering av programvaror. Den nya 

modellen bygger på att installationer av program på användarnas 

datorer sker helt automatiskt efter en beställning i serviceportalen. 

Det innebär att de som har behörighet att lägga sådana 

beställningar kan initiera en installation utan egna tekniska 

kunskaper och utan att någon person från den lokala it-

organisationen, som tidigare, behöver göra installationen.  

Modellen innebär att de program som ska kunna installeras först 

läggs upp i ett gemensamt programbibliotek, testas, installeras i 

plattformen och därefter blir tillgängliga för installation hos alla 

stadens användare. Utöver en effektiv hantering i själva 

installationsarbetet innebär modellen en höjd säkerhet eftersom 

användare inte av misstag kan köra virussmittade program som 

skickas till dem eller som laddats hem från nätet. Genom den 

centrala paketeringen är det också möjligt att säkerställa att 

licensvillkoren för en viss produkt gås igenom och tydliggörs 

innan staden tar en ny programvara i bruk (och därmed tyst 

samtycker till licensvillkoren).  

En nackdel med modellen är att användare inte själva kan ladda 

ner en helt valfri programvara från nätet i till exempel 

experimentsyfte. I vissa verksamheter, framförallt inom skolan, 

har detta upplevts som en begränsning. 

Observationer från tidigare utredningar av stadens 
gemensamma it-service 

KPMG anser i sin rapport att den centraliserade hanteringen av 

programvara fungerar bra och medför bättre kontroll, 

administration och uppföljning.  

KPMG redovisar vidare att det finns viss kritik mot framför allt 

tidpunkten när klientuppdateringar av programvara sker. 

Uppdatering när datorn startas leder till långa uppstartstider och 

uppdatering som sker vid andra tidpunkter innebär ibland 

verksamhetsstörningar. KPMG anser att man kan komma tillrätta 

med en del av problematiken genom tydligare information. 

I KPMG:s rapport framgår också att priset för att paketera små 

billiga program upplevs som högt och att det inte är rimligt att det 

är samma pris som för att paketera mer avancerade programvaror. 

KPMG föreslår att kostnaden för paketering nycklas ut på sätt 

som minskar upplevelsen av orättvis kostnadsfördelning. 
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Utbildningsförvaltningen anser att central programhantering är 

bra och ser det som positivt att ha fått tillgång till ett stort utbud 

av programvaror, och i vissa fall även kommunlicenser, även om 

en större frihet och flexibilitet efterfrågas. 

Resultat från workshoppar och fokusgrupper 

Som nämns ovan har flexibilitet varit en stor fråga på i stort sett 

samtliga workshoppar och i bearbetningen av resultat från 

workshopomgång ett har stadsledningskontoret lagt stor vikt vid 

att presentera och stämma av förslag kring hur olika former av 

flexibilitet kan uppnås i en kommande leverans. Som konstaterats 

handlar det både om flexibilitet i termer av olika operativsystem 

och hårdvaror, och flexibilitet i termer av möjligheten att ha rätt 

program installerade på sin dator.  

Omkring tio procent av det totala antalet synpunkter som 

fångades upp i den första workshop-omgången rör 

programvaruhantering i plattformen. Eftersom dessa frågor är av 

stor betydelse för verksamheten genomfördes diskussioner om 

möjliga vägval vid den andra workshop-omgången. Utöver 

synpunkter på paketeringsprocessen som sådan och på ledtider 

och kostnader framkom också en del synpunkter på att 

programvaruversionerna bland de grundläggande programvarorna 

som Office och Internet Explorer inte uppdateras tillräckligt 

snabbt i förhållande till marknadsutbudet. 

Central paketering av programvara 

Det finns en enighet i staden om att den centrala paketeringen lett 

till betydande effektiviseringar av programhanteringen. De flesta 

användare med normala administrativa behov har på ett mycket 

tydligt sätt fått fler fördelar än nackdelar när deras program 

uppdateras och hanteras i en gemensam process. Samtidigt finns 

verksamheter, framförallt inom vissa skolverksamheter, där 

paketeringsförfarandet upplevs som begränsande och där en mera 

öppen plattform bedöms vara en förutsättning för att få en bättre 

fungerande verksamhet.  

  



Krav- och behovsanalys avseende gemensam it-service (Fas 1) 

33 (86) 

 

I stadsledningskontorets förslag kring programvaruhantering inför 

den andra workshop-omgången ingick ett antal komponenter:  

 Central paketering bör kvarstå som huvudmodell.  

 Vissa programvaror bör så långt som möjligt kunna 

förhandsgodkännas för lokal installation som en 

kompletterande lösning (så kallad whitelisting).  

 Högre krav ska ställas på att leverantören ansvarar för 

automatisk uppdatering till nya programversioner för de 

program som är grundläggande i plattformen (till exempel 

webbläsare och officepaket).  

Förslaget har diskuterats på workshoppar där diskussion också 

förts om möjligheten att helt slopa central paketering, alternativt 

inte göra några förändringar alls i konceptet. Vid samtliga 

workshoppar har det funnits stort stöd för att inriktningen är 

fortsatt central paketering men med utvecklade möjligheter till 

lokal installation. Det upplevs som särskilt positivt i jämförelse 

med den undantagsmöjlighet som finns idag som innebär att en 

användare kan få möjlighet att installera precis vilken 

programvara som helst, men då också helt förlorar möjligheten att 

få support till dess datorn är ominstallerad. 

Merparten av stadens verksamheter ställer sig också positiva till 

att de grundläggande programvarorna förses med ett automatiskt 

uppgraderingskrav i en kommande upphandling, så att staden kan 

ange tidpunkten för versionsuppgraderingar som staden har rätt 

till programvarumässigt. Idag får dessa uppgraderingar beställas, 

genomföras och finansieras separat i särskilda projekt. Staden 

skulle med denna förändring härmed kunna ange en tydlig teknisk 

tidplan för uppgraderingar. Stadens lokala och centrala 

systemägare skulle i god tid kunna förhålla sig till och planera för 

förändringar. Stadens verksamheter har uttryckt önskemål om att 

ligga i framkant när det gäller teknikutvecklingen, så länge tid ges 

för stadens systemägare att anpassa sina system till förändringen. 

Det har betonats att hänsyn måste tas till att systemägare kan 

behöva tid för anpassning till nya versioner innan de införs och att 

staden måste ha möjlighet att avstå uppdateringar om det finns 

versioner av grundläggande program på marknaden som staden av 

någon anledning inte kan eller vill införa.  

För att ytterligare underlätta för beställarna betonar många att det 

behövs ett underhåll av det paketerade programvaruutbudet. 

Programvaror som inte längre används och/eller inte längre 

fungerar i aktuella klient- och servermiljöer behöver kontinuerligt 

tas bort från listan över tillgängliga programvaror för att inte göra 

beställningsarbetet onödigt komplext.  
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Hantering av uppdateringar 

Sättet som uppdateringar skickas ut på anses av ett flertal 

verksamheter, i hög grad utbildningsförvaltningen men också 

administrativa verksamheter, störa arbetet. De automatiska 

uppdateringarna av programvaror, inklusive operativsystem, sker 

med kort förvarning och på tidpunkter som ibland innebär 

verksamhetsstörningar. Användarna upplever också att de inte kan 

påverka tidpunkten för uppdateringen alls, vilket gör det hela än 

mer störande. Det kan röra sig om uppgradering som sker direkt 

vid inloggning på morgonen vilket kan leda till långa 

uppstartstider.  

Bedömning 

Vidareutvecklad central hantering av programvara 

Central programhantering, det vill säga automatiserad installation 

av program genom distribution av på förhand paketerade 

programvaror som testats och säkerhetskontrollerats före det att 

de förts in i stadens miljö, är en viktig del för att uppnå 

effektiviseringsvinster med gemensam it-service. Det ger 

förutsättningar för att göra ett verkligt garantiåtagande runt 

plattformens funktion från leverantörers sida, bidrar till en hög 

grad av automation och skyddar staden från spridning av skadlig 

kod. Det underlättar också för staden att ha kontroll över antalet 

licenser som används och att förhindra felaktiga installationer av 

licenskrävande produkter redan innan installation sker, vilket är 

viktigt för att förhindra kostnader som annars lätt kan följa på 

felaktig licenshantering eller bristfällig uppdatering. 

Samtidigt är den centrala programhanteringen den fråga som näst 

inloggningstider varit föremål för mest diskussioner under den 

nuvarande leveransen. Det faktum att den leverans staden idag har 

infördes med en programvarukatalog som å ena sidan var öppen 

för att ta in vilka program som helst, å andra sidan i praktiken var 

helt tom när införandet påbörjades, har bidragit till en bild av att 

systemet hindrar programutnyttjande i större utsträckning än vad 

som faktiskt är fallet.  
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Idag finns en väl uppbyggd programkatalog med ca 1 200 

program, vilket gör att många installationer av vanliga program 

görs inom 30 minuter från det att en vanlig användare lägger 

beställningen i serviceportalen. Vid workshopparna har 

stadsledningskontoret också kunnat konstatera ett förhållandevis 

starkt stöd för fortsatt central programhantering. 

Det finns ett antal åtgärder som kan och bör vidtas för att den 

gemensamma paketeringen ska fungera ännu smidigare för 

stadens verksamheter.  

Den kanske viktigaste av dessa är att centralt och gemensamt 

aktivt förvalta katalogen över program som finns förberedda för 

installation. Genom att se till att vanliga program hanteras av en 

central ägare och automatiskt uppdateras när det kommer nya 

versioner kortas mycket ledtider, och staden undviker att en lokal 

verksamhet blir ansvarig ägare och får testningsansvar för en 

programvara som används i hela staden. Med en aktiv central 

förvaltning ökar chansen för att det verksamheten behöver redan 

finns klart för installation i den gemensamma 

beställningsportalen.  

Arbete med att etablera en bättre styrning och en gemensam 

applikationsförvaltning pågår redan såväl inom 

stadsledningskontoret som inom utbildningsförvaltningens 

centrala förvaltning. Inom stadsledningskontoret benämns detta 

arbete ”Foka” (förvaltningsobjekt klientapplikationer). 

Samtidigt som central förvaltning införs av det som är gemensamt 

måste den centrala programhanteringen vara öppen för lokala 

behov. Det är viktigt att undersöka om man kan korta tiden för 

leverans av testade paket. En sådan översyn bör ta hänsyn inte 

bara till själva paketeringsarbetet, utan också omfatta ett förenklat 

beställningsförfarande för paketeringar. Idag måste beställningen 

göras i flera led och beställaren av paketeringar måste fylla i en 

lång rad uppgifter som många upplever komplicerat. Leverantören 

bör ges en tydligare och mera aktiv stödjande roll i detta samtidigt 

som ett försök att minska ledtiderna görs. 

Paketering av programvara bör också kravställas så att 

kostnadsfördelningen för en enskild paketering upplevs som 

rättvis. Paketering och certifiering av uppdateringar bör eventuellt 

delas upp i enklare och mer komplex paketering med 

differentierad prissättning. Staden bör också överväga att normala 

paketeringsvolymer helt enkelt ingår i priset för tjänsten. Detta rör 

sig inte om några stora kostnader i sammanhanget – staden 

paketerar idag mellan 10 och 20 program per månad. 
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Som komplettering till central paketering finns också en 

efterfrågan på och ett stöd för att tillåta att vissa användare själva 

får installera på förhand godkända program. Denna möjlighet bör 

utredas vidare och testas i leveransen. För att kunna uppnå en hög 

driftsäkerhet, stabilitet och kontroll över licenser etcetera måste 

möjligheterna omges med vissa begränsningar. Behovet av snabba 

installationer från internet kan förmodligen också underlättas 

genom att en kartläggning görs över vanligt förekommande 

insticksprogram för webbläsare och att dessa inkluderas bland de 

grundläggande program leverantören ansvarar för att hålla 

uppdaterade och tillgängliga på samtliga datorer. Inte minst 

skolan förefaller uppleva avsaknad av insticksprogram som ett 

stort problem. 

I en kommande upphandling bör också själva principen för 

hantering av sådana grundläggande programvaror ses över. Till 

dessa hör inte bara små insticksprogram utan också 

grundläggande gemensamma programvaror som webbläsare, pdf-

läsare och hela Officepaketet. Uppdateringar av dessa har ibland 

tagit alltför mycket tid att få till i dagens leverans och det bör 

införas krav i ett kommande avtal som gör att stadens miljö alltid 

ligger på senaste eller näst senaste version. Stödet för detta är stort 

inom staden, och många verksamhetsföreträdare betonar vikten av 

att staden ligger i framkant när det gäller användningen av nya 

program.  

Förbättra hanteringen av uppdateringar 

Vad gäller uppdatering av programvaror finns idag tekniska 

lösningar som hanterar detta på sätt som gör att störningarna för 

verksamheten blir mindre och dessa testas för närvarande i 

leveransen. Sannolikt kommer förbättringar inom detta område att 

kunna ske löpande. Trots det är verksamhetspåverkan av centrala 

uppdateringar ett viktigt område att beakta i arbetet med krav i en 

ny upphandling. 
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Skillnader mellan administration och pedagogiska verksamheter 

Trots att mycket finns att göra för att förbättra den centrala 

hanteringen av programvaror bedömer utbildningsförvaltningen 

att skolor som vill ligga i framkant genom användning av it i 

undervisningen har ett behov av att kunna installera program utan 

ledtider och utan att begränsas av en central hantering. Det finns 

här en distinkt skiljelinje mellan stadens administrativa 

verksamheters behov och utbildningsförvaltningens. Detta kan 

kanske också gälla förskolornas behov, vilket måste utredas 

vidare.  

Skolor som väljer att öppna för en friare programanvändning bör 

enligt utbildningsförvaltningens bedömning kunna uppdatera 

betydligt mera frekvent och utan föregående centralt 

godkännande. Om och hur detta kan möjliggöras på ett sätt som 

inte påverkar säkerheten inom administrationen och inte heller 

försvårar arbetet för lärare är en av de viktigaste 

utredningsfrågorna i det fortsatta kravarbetet kring en väl 

fungerande gemensam it-service för skolverksamheterna. 
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3.1.3 Gemensamma tjänster 

Bakom den arbetsplats som slutanvändare i stadens gemensamma 

it-service ser och arbetar vid finns en rad olika gemensamma 

tjänster som kompletterar funktionaliteten i arbetsplatsen så att 

man får en fungerande it-miljö. Hit hör exempelvis:  

 Olika former av lagringslösningar. 

 Utskriftsköer och hantering av skrivare. 

 Lösningar för att nå delar av it-miljön på distans. 

 Lösningar som ger arbetsplatserna tillgång till program 

och uppdateringar. 

Merparten av dessa tjänster har en hög tillgänglighet i dagens 

leverans, men det finns lika fullt synpunkter och ett 

utvecklingsbehov vilket redovisas i det följande.  

Observationer från tidigare utredningar av stadens 
gemensamma it-service 

KPMG lyfter i sin rapport fram att skrivarlösningen i gemensam 

it-service behöver utvecklas. Verksamheterna upplever 

skrivarkapaciteten som begränsande, framför allt vid hög 

momentan belastning. KPMG anser att servicetjänstenivåerna för 

skrivare bör ses över för att eventuellt höja kravställningen på 

utskriftskapacitet. Utbudet av skrivare kan eventuellt kompletteras 

med modeller för särskilda behov. 

KPMG påpekar också att det finns kritik mot att uppdatering av 

program kan ske på tidpunkter som innebär 

verksamhetsstörningar. Ett exempel är uppdateringar som sker på 

morgonen och leder till långa uppstartstider. 

KPMG redovisar att ett fåtal verksamheter uttryckt att de har 

behov av lagring som inte tillgodoses av den standardtjänst som 

ingår i gemensam it-service idag. Av den anledningen finns lokalt 

införskaffade lagringssystem. KPMG föreslår att staden gör en 

inventering av eventuellt lokala lagringslösningar för att 

säkerställa backup av data i dessa. 
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Resultat från workshoppar och fokusgrupper 

Skrivarlösning 

I diskussionen om gemensamma funktioner i arbetsplatssystemet 

är skrivarmiljöerna något som återkommande framkommer. Vid 

de workshoppar som hållits har ändå ingen större fördjupning 

gjorts kring detta, eftersom det sedan tidigare i rapporter är 

förhållandevis väl dokumenterat att en större översyn av 

skrivarkravställningen är önskvärd när en ny upphandling görs. 

Vid de workshoppar som genomförts finns en stor samstämmighet 

kring frågan om förbättringar för skrivarlösningar.  

Utöver ett förändrat sortiment efterfrågas utökad funktionalitet, 

framförallt i form av så kallad ”pull print” som innebär att en 

användare från sin dator kan skicka en utskrift till stadens 

skrivarlösning och därefter välja vilken skrivare man går till och 

begär att få ut utskriften där. Inom administrationen innebär det 

en förhöjd säkerhet och för alla verksamheter, inte minst skolan, 

en förenkling där man bara behöver gå fram till närmaste skrivare 

och begära sin utskrift utan att störas av installation eller 

komplicerade skrivarnamn i datorns utskriftsmenyer.  

Lagring av data 

Också när det gäller lagring finns önskemål om utvecklade 

tjänster. De tjänster som idag finns för lagring är i hög grad 

anpassade för data som personal arbetar förhållandevis aktivt 

med. En funktion för automatisk backuptagning uppdaterar 

backuper varje timme dygnet runt vilket möjliggör för användare 

att backa till en tidigare version när man av misstag raderar eller 

ändrar filer. Dessa backuper bevaras sedan i två veckor. Den 

primära lagringen för stadens verksamheter har också mycket 

högt ställda tillgänglighetskrav eftersom data måste vara 

tillgänglig för verksamhet som bedrivs dygnet runt. 

Inom flera verksamheter, bland annat kulturförvaltningen och 

stadsarkivet och vid flera av stadens bolag, finns behov av en 

betydligt enklare lagringstjänst för temporär data eller data som 

lagras länge men ändras sällan. För dessa ibland stora 

datamängder är lågt pris och snabb åtkomst högre prioriterat än 

frekvent säkerhetskopiering och avbrottsfri drift. Många 

verksamheter, däribland de pedagogiska, har också behov av en 

lagringslösning som tillåter åtkomst utanför stadens 

arbetsplatssystem och nätverk. 
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Bedömning 

Skrivarlösning 

Stadsledningskontoret menar att frågan om skrivarlösning inte är 

akut eftersom skrivarlösningen fungerar, men att ett omfattande 

kravarbete bör göras inför framtida upphandling. Ett sådant arbete 

pågår redan vid stadsledningskontoret. Förhoppningen är att vissa 

frågor kan införas i nuvarande avtal, men att man samtidigt kan 

lägga grunden för en mer konceptuell och genomgripande 

förändring av skrivarhanteringen inför en kommande 

upphandling. 

Lagring av data 

En dialog pågår inom ramen för nuvarande avtal om en bättre och 

mer kostnadseffektiv lagringslösning än den som idag finns i 

avtalet. Sannolikt kan steg tas mot en bättre lösning inom 

nuvarande leverans, samtidigt som en ny upphandling framöver 

naturligtvis skapar bättre förutsättningar för en större 

kostnadseffektivitet. 

Inloggningsmetod 

Det ska nämnas att det pågår ett intensivt arbete med införande av 

tjänstekortinloggning som enda inloggningsmetod till stadens 

system. Ett fortsatt arbete med detta är viktigt för att de många 

problem som följer av lösenordshanteringen ska försvinna. Hjälp 

med bortglömda lösenord är den i särklass vanligaste 

supportfrågan idag och ärendetypen står för mer än 30 procent av 

stadens kostnad för servicedesk inom gemensam it-service. 

Tjänstekortinloggning innebär höjd säkerhet samtidigt som det 

ger en förenklad hantering för användaren under förutsättning att 

tjänstekortet helt förmår ersätta det lösenord som annars bara 

används mera sällan och blir svårare att komma ihåg. 

Stadsledningskontoret rekommenderar att även den framtida 

leveransen byggs runt inloggning baserat på tjänstekortinloggning 

kombinerat med certifikat för inloggning från mobil utrustning. 

Det bör införas ett krav på att system använder så kallad single-

sign-on om säkerhetsklassningen tillåter, så att användare inte 

behöver logga in på nytt när man rör sig mellan system inom 

stadens it-miljö. Även lokala verksamhetssystem bör ansluta sig 

till denna gemensamma kontohantering och inloggningslösning 

om det inte finns hinder för detta utifrån stadens säkerhetsregler. 
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3.2 Serverdrift och systemdrift 

Drift av it-system inom staden är idag uppdelat på två avtal, 

avtalet om gemensam it-service respektive stadens avtal för 

systemdrift, systemförvaltning och servicedesk för centrala 

system. I avtalet för centrala system ingår drift, förvaltning och 

servicedesk. I avtalet om gemensam it-service ingår serverdrift av 

lokala verksamhetssystem medan applikationsdrift och -

förvaltning hanteras lokalt. Området benämns i dagens leverans 

applikationsserverdrift eftersom applikationsdriften i normalfallet 

inte ingår i Volvo IT:s uppdrag. 

Applikationsdrift byggs upp av ett antal komponenter. 

Schematiskt kan det beskrivas enligt nedanstående bild. 

 

 

Figur 2: Uppbyggnad av applikationsdrift av lokala system 

 

I nuvarande gemensam it-service beställs applikationsserverdrift 

som en server med operativsystem, servicenivå samt 

tilläggstjänster som exempelvis övervakning, datalagring och 

backup. 

För åtkomst till verksamhetssystem utan att behöva installera 

klienter på datorn för respektive verksamhetssystem används en 

lösning för fjärråtkomst. Denna lösning ingår i gemensam it-

service. 

3.2.1 Observationer från tidigare utredningar av 

stadens gemensamma it-service 

KPMG rapporterar att det i allmänhet varit få respondenter som 

haft en åsikt om applikationsdriften, men att de respondenter som 

svarat beskriver den som trygg och stabil med en känsla av god it-

säkerhet. Några respondenter har lyft fram att tekniskt underhåll i 

leverantörens produktionsmiljö upplevs ha orsakat driftstörningar.  
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I KPMG:s rapport framgår att verksamhetsföreträdare för 

applikationsdriften uppger att det finns fördröjningsproblematik 

och att det får konsekvenser för både för de befintliga 

applikationerna men också vid upphandling av nya.  

Verksamhetsföreträdarna anser också att de tekniska 

specifikationerna i avtalet vad gäller servar inte längre är 

ändamålsenliga. 

KPMG rekommenderar att staden ser över kravställning, 

servicenivåer och mätpunkter för applikationsserverdriften i 

kommande upphandling. Kravställningen av servicenivåer och 

mätpunkter bör så långt möjligt omfatta hela leveranskedjan för 

att spegla användarperspektivet på tjänsten. Vidare bör staden 

överväga en mer funktionell kravställning av 

applikationsserverdriften för att tjänsten på ett bättre sätt ska 

kunna följa den tekniska utvecklingen. 

PwC lyfter i sin rapport fram att införandet av gemensam it-

service har inneburit bättre resursutnyttjande. Den centralisering 

av serverdrift som skett leder till minskad överkapacitet och lägre 

energiförbrukning genom möjligheten att flera 

verksamhetssystem delar på datakraften. Totalt sett genomfördes 

en betydande konsolidering av stadens servermiljö vid införandet 

av gemensam it-service, vilket bedöms ha lett till besparingar. 

3.2.2 Resultat från workshoppar och fokusgrupper 

Det är främst bland lokala it-chefer/-samordnare och lokala 

systemägare som det förekommer synpunkter på den lokala 

applikationsserverdriften. Det som nämns som positivt är att 

driften fungerar stabilt och att det finns en stor flora av olika 

serverdriftalternativ. Däremot har stadens lokala systemägare 

synpunkter på att Volvo IT:s ansvar är för snävt definierat, och att 

de möjliga uppgifter man kan köpa stöd för är för få. Detta rör allt 

från övervakningstjänster till ett förändrat sätt att avlasta support 

på lokala verksamhetssystem.  

Från serverdrift till applikationsdrift 

Ett tydligt önskemål är att applikationsserverdrift i framtiden som 

huvudalternativ bör omfatta en lokal applikationsdrift, vilket 

liknar den modell som idag finns för centrala system (inom annat 

avtalsområde). Med detta avses att leverantören av gemensam it-

service ska övervaka hela den tjänst som stadens användare tar del 

av och ha en grundläggande förmåga att säkerställa att de lokala 

verksamhetssystem som driftas av leverantören är igång och 

fungerar. 
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Lokala systemägare har också ett önskemål om att ett större 

ansvar läggs på leverantören när det gäller att utforma 

drifttjänsten utifrån verksamhetens och verksamhetssystemets 

behov istället för att staden ska behöva ta ställning till hur 

tjänstens driftmiljö bör utformas (hårdvara, övervakning, lagring, 

backup etcetera). Vissa beskriver detta som att man bör kunna 

ställa funktionella servicekrav på serverdriften, exempelvis utifrån 

svarstider i system, istället för att ställa krav på vilken hårdvara 

som ska användas. Kopplat till detta efterfrågar också många en 

bättre rapportering kring resursutnyttjande i driftmiljön.  

Prestanda och uppföljning 

En kritisk förbättring av kravställningen i en kommande 

upphandling är att införa gränsvärden på hur lång tid 

kommunikationen till datacentret får ta. Flera lokala it-chefer/-

samordnare nämner detta som en viktig fråga, främst därför att 

vissa äldre verksamhetssystem varit svåra att få att fungera som 

de ska i den nuvarande lösningen, men också därför att man 

bedömer att kommunikationshastigheten till datacentret har 

betydelse för användarupplevd prestanda i lösningen.  

Utöver ovanstående grundläggande förändringar av tjänsten finns 

också rent generellt önskemål om en kravöversyn. I det arbetet 

bör staden inkludera leveranstider för servrar, inklusive dialog om 

syfte och dimensionering, samt öppningar för mer högpresterande 

servrar eftersom det nuvarande utbudet bedöms av vissa 

systemägare som alltför grundläggande och begränsat.  

Ett generellt önskemål från lokala it-chefer/-samordnare är att 

mätetal och rapportering av kvalitet i leveransen bör utformas så 

att det blir lättare att se rapporteringen i förhållande till en viss 

lokal verksamhet, medan många krav i det nuvarande avtalet 

enbart resulterar i rapportering och kravställning på kvalitet sett ur 

ett stadsövergripande perspektiv. Sådan nedbruten rapportering är 

förstås särskilt efterfrågad i förhållande till respektive lokalt 

system.  
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3.2.3 Bedömning 

De lokala systemägarnas uppfattning om serverdriften är den 

viktigaste källan till information om vad som fungerar och inte 

fungerar inom detta område.  

Stadsledningskontorets bedömning är att detta är ett område där 

krav och förväntningar förändrats mest efter införandet av 

gemensam it-service. Före införandet värnade många 

förvaltningar om den lokala kontrollen och de direkta 

administrativa rättigheterna in i den egna servermiljön. Ganska 

snart efter införandet av gemensam it-service blev det dock tydligt 

att driftövervakning av lokala verksamhetssystem var en 

restuppgift för lokala it-organisationer som inte längre hade 

sådana uppgifter. Dessutom har gränsdragning mellan de lokala 

it-organisationernas ansvar och leverantörens ansvar kring de 

lokala systemen hela tiden varit svår att göra. Detta gäller såväl 

support som driftansvar.  

Från serverdrift till applikationsdrift 

Av dessa skäl bedömer stadsledningskontoret att en kommande 

upphandling bör ha inriktningen att lokal applikationsdrift är ett 

huvudalternativ och en reducerad drift, applikationsserverdrift, ett 

undantagsförfarande. Även om ett betydande arbete skulle läggas 

på att dra en ansvarsgräns mellan drift av en server och drift av 

applikationen kommer den gränsen i praktiken alltid att vara svår 

att dra. Möjligheten till ren serverdrift bör dock finnas kvar, 

exempelvis för utvecklings- och testservrar. Att rätt kravställa en 

applikationsdrift för ett mycket stort antal lokala system är i sig en 

omfattande uppgift. Det är stadsledningskontorets uppfattning att 

ett sådant kravarbete måste omfatta en anpassad kravställning i 

förhållande till varje system samt en modell för hantering av 

tillkommande system.  

Prestanda och uppföljning 

De fördröjningar i nätverket som vissa systemägare påtalar är 

faktiska och mätbara. Svarstiden från datacenter i Göteborg till 

stadens knutpunkter har uppmätts till cirka 7 millisekunder, att 

jämföra med cirka 1 millisekund till Tietos datacenter i 

Stockholm. Staden har i andra upphandlingar ställt funktionella 

krav på detta, vilket fungerat bra i upphandlingen av centrala 

system. Motsvarande krav bör därför ställas i kommande 

upphandling av gemensam it-service och utredas hur det närmare 

ska utformas. 
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När det gäller övriga önskemål på applikationsdriften, exempelvis 

kring förbättrad leveranstid, prestanda och rapportering, är det 

viktigt att dessa krav fångas upp och konkretiseras i det fortsatta 

kravarbetet. Den dialog det funnits utrymme för vid 

hittillsvarande workshoppar och fokusgrupper har med 

nödvändighet varit inriktad på övergripande mål och det krävs ett 

fortsatt arbete för att omsätta specifika behov, tekniska detaljkrav 

och mätvärden till krav som kan ligga till grund för en 

upphandling. 
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3.3 Support  

Införandet av gemensam it-service innebar att stadens 

medarbetare gick från lokal support som i huvudsak var fysiskt 

närvarande till en lösning med distanssupport. För att säkerställa 

en förbättring i användarupplevelsen ställdes höga krav på stadens 

nya servicedesk.  

Konsolideringen öppnade för att ha en support tillgänglig för alla 

dygnet runt med en garanterad svarstid på 30 sekunder. 

Servicedesk ger användarna service och support via telefon och e-

post för de tjänster som ingår i avtalet. Det innefattar att ta emot 

felanmälningar, ge användarstöd, hantera beställnings- och 

behörighetsfrågor, certifiering, paketering och distribution av 

programvara samt att se till att utrustning levereras.  

Antalet ärenden till servicedesk är idag cirka 175 000 per år. 

Avgiften per användare för servicedesk är beräknat på en viss 

ärendemängd och justeras årligen baserat på förra årets utfall. 

Denna modell har vissa brister men bedömdes vid förra 

upphandlingen som helt nödvändig. Det fanns innan införandet av 

gemensam it-service väldigt liten kunskap och ett begränsat 

underlag om supportens omfattning. En viktig effekt av att staden 

nu under flera år haft en central gemensam support är att 

tillgången på mät- och volymdata är mycket god och tillförlitlig. 

Det skapar goda förutsättningar för en annan ersättningsmodell i 

en kommande upphandling. 

3.3.1 Observationer från tidigare utredningar av 

stadens gemensamma it-service 

KPMG framhåller att supportfunktionen i gemensam it-service är 

uppskattad bland annat för att den ger alla verksamheter och 

användare tillgång till support dygnet runt, med snabba svarstider 

och trevligt, serviceinriktat bemötande via telefon, e-post och 

chatt. Omställning från många lokala supportorganisationer och 

gränssnitt till huvudsakligen en central support har varit mycket 

ändamålsenlig. 

Verksamheterna anser att det vore önskvärt att supporten tar ett 

större ansvar för att lösa ärenden eller överlämna dem internt eller 

till andra supportorganisationer. Generellt upplever de användare 

som KPMG varit i kontakt med att supporten har vissa brister 

avseende analys av ärenden, både vad gäller identifiering av 

ärendemönster och utredning av orsaker. 
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Vissa användare upplever även att ärenden bollas mellan olika 

supportorganisationer hos andra leverantörer som staden har avtal 

med för it-tjänster. 

KPMG påpekar vidare att det finns synpunkter på att leverantören 

inte arbetar proaktivt med att reducera antalet ärenden eller 

effektiviserar självserviceportalen och anser att det kan bero på 

den ersättningsmodell för support som finns i avtalet och som 

innebär att leverantören får ersättning baserat på ärendemängd. 

KPMG uppger att representanter för pedagogisk verksamhet anser 

att servicedesk inte har tillräcklig kännedom om och anpassning 

till de speciella, tidskritiska förutsättningarna som råder i 

klassrumssituationen. Några skolor uppger att de har behov av 

lokal supportpersonal för att snabbt kunna assistera vid problem, 

men att tjänsten för detta som ingår i gemensam it-service inte är 

tillräckligt prisvärd. 

KPMG konstaterar att svarstiden i supporten är påfallande snabb 

och att ärendelösningsgraden successivt har ökat efter införandet 

av gemensam it-service. Servicenivån för svarstid bygger på andel 

svar inom angiven tid. Det kan leda till oönskat beteende hos 

leverantören att helt nedprioritera samtal som gått över gränsen. 

KPMG menar att ett vanligt sätt är att mäta genomsnittlig svarstid 

och rekommenderar att staden överväger detta. 

KPMG anser att processen för ärendehantering kan 

vidareutvecklas avseende analys, kompetensöverföring och 

uppföljning. Vidare har flertalet av dem som KPMG intervjuat 

framfört att servicedesk borde ha en bättre kompetensöverföring 

till verksamheterna om vanliga problem och lösningar, 

exempelvis via FAQ eller Wiki. 

PwC:s utvärdering bekräftar bilden av en mer effektiv servicedesk 

och en enklare administration för användare. De lyfter även fram 

att driftstöd och support utökats till att vara tillgänglig dygnet runt 

vilket gör att även de av stadens verksamheter som pågår under 

dygnets alla timmar (exempelvis parkering, trafik samt vård och 

omsorg) har bättre stöd än tidigare. 

Utbildningsförvaltningen menar att supportupplägget i skolorna 

kräver en fysisk person på plats för att bland annat avlasta lärarna 

eftersom eleverna inte har tillgång till servicedesk. Efter det att 

dedikerad it-personal i stor utsträckning avvecklats på skolorna 

innebär det att lärare får lägga tid på supportsamtal och 

administration av elevdatorer och elevkonton. 
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Utbildningsförvaltningen anser vidare att det finns brister 

gällande incidenthantering, framför allt vad gäller uppföljning av 

incidenterna. Man upplever också att förändringsprocessen är 

tidsödande och oklar eftersom man upplever att det inte finns 

tillräcklig delaktighet och insyn i ärendegången efter det att man 

lämnat en ansökan om ändring i form av ett beslutsunderlag 

3.3.2 Resultat från workshoppar och fokusgrupper 

Den övergripande bilden är att stadens verksamheter uppfattar 

Volvo IT:s support som positiv, att supportpersonal har stor 

förmåga att hjälpa till och att de får ett gott bemötande. För de 

allra flesta standardanvändare fungerar supporten väl och den 

upplevs som effektiv. Synpunkter finns från mer tekniskt 

avancerade användare på att det kan vara tidsödande att få 

supporten att föra en dialog som är annorlunda än den som 

supporten använder för samtal med standardanvändare. Det som 

speciellt lyfts fram som positivt är möjligheten att dygnet runt 

göra felanmälan och få användarstöd. 

Det finns också ett antal förbättringsområden som bör tillvaratas 

inför en kommande upphandling. Det handlar till exempel om att 

ärenden stängs för snabbt eller förs till annan leverantör eller lokal 

it-organisation. 

Tydlighet kring supportens ansvar  

Det tydligaste av dessa områden som bör leda till förbättringar, 

både genom ett aktivt arbete med förbättringar inom den 

nuvarande leveransen och i en fortsatt kravställning, rör 

hanteringen av ärenden där det är oklart vilken leverantör som i 

praktiken kan lösa ett problem.  

Stadens verksamheter beskriver en situation där man upplever att 

man kan bli skickad fram och tillbaka mellan olika leverantörers 

servicedeskar och att ingen vill ta ansvar för att lösa användarens 

problem. Det anses att det skulle underlätta med en gemensam 

support för alla it-tjänster oavsett vilken leverantör som 

tillhandahåller dem. Åtminstone vill man se ett telefonnummer in 

för alla typer av support. 
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Ett annat problem är att användare upplever att servicedesk 

stänger ett ärende för snabbt, även om det inte fullt ut har blivit 

löst. Detta upplevs som mycket frustrerande. Situationen 

kompliceras också av att det inte finns en tydlig process för vart 

man vänder sig om man upplever att servicedesk hanterat en fråga 

fel och till exempel stängt ett ärende trots att användarens 

problem inte varit löst. Önskemålet är att kravet skärps på att 

ärenden inte får stängas förrän användaren bekräftat att frågan är 

löst. 

En annan faktor som verksamheterna bedömer leder till onödig 

och för tidig stängning av ärenden är det krav på lösningsgrad 

som staden ställt i upphandlingen. Det är, framhåller vissa 

deltagare vid genomförda workshoppar, viktigare för stadens 

verksamheter att deras ärende tas om hand snabbt och löses 

snabbt än det är att lösningen levereras i det första 

telefonsamtalet. Utöver detta beskrivs situationer när servicedesk 

strävar efter att hålla kvar användaren i telefon tills ärendet är helt 

löst. Dessa erfarenheter kan ligga till grund för kraven på 

servicedesk och bör ingå i ett fortsatt kravarbete.  

Som komplement bör också en möjlighet till återuppringning vid 

avtalad tid införas i supporten, så att ärenden som tar längre tid 

kan bokas in vid en tid som fungerar i förhållande till schema i 

skolan och mötesagendor i andra verksamheter. 

Omfattning av supporten 

Ytterligare en fråga som spelar stor roll är supportens 

ansvarsområden. Det upplevs som onödigt att användaren ska 

sitta vid en viss typ av dator (stadens standarddator) för att kunna 

få ansluta till gemensamma tjänster och också för att få support. I 

workshopparna har det framkommit tydliga önskemål om att 

gemensamma tjänster ska vara nåbara från utrustning som inte 

enbart tillhandahållits av leverantören. 

Ett exempel är att användare använder sin egen hemdator för att 

komma åt en av stadens applikationer via en tjänst som är avsedd 

för just detta. I dagens leverans ges support bara om den dator 

som används i hemmet också är en dator från Volvo IT. Detta 

bedöms inte som ändamålsenligt. 
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Behov av vip-ingång? 

En fråga som diskuterats under workshopparna är frågan om 

supporten ska ha någon form av vip-ingång till supporten för 

antingen högre chefer eller för lokala it-chefer/-samordnare. 

Stadsledningskontorets rekommendation är att inga sådana 

specialingångar ska finnas, utan att supporten ska hålla en hög 

nivå för alla stadens användare. I huvudsak får den 

rekommendationen stöd av deltagare vid den andra omgången 

workshoppar.  

Stadens lokala it-chefer/-samordnare uttrycker samtidigt ett starkt 

behov av att ha tillgång till en mer tekniskt kunnig 

leverantörskontakt. Stadsledningskontorets rekommendation vid 

workshopparna är att det ska finnas en tekniskt kundansvarig med 

uppgift att hålla kontakten med lokala systemägare. Många tycks 

anse det som tillräckligt, medan några verksamheter upplever ett 

fortsatt behov av en dygnet runt-bemannad teknisk servicedesk 

som också kan svara på mer komplicerade frågor och vidta 

åtgärder inom serverdriften vid behov. Detta beskrivs då som en 

särskild teknisk jourfunktion, snarare än en vip-ingång till 

servicedesk.  

Det har också framkommit synpunkter på att servicedesk inte 

alltid upptäcker när en felanmälan från en enskild användare 

egentligen är ett större problem. Många lokala it-chefer/-

samordnare menar att det finns behov av att kunna ringa in till 

servicedesk som it-ansvarig, bli identifierad som detta och ha ett 

mandat att kräva en eskalering av ärendets prioritet. Ett fåtal 

lokala it-chefer/-samordnare ger också uttryck för att de har en 

stor uppgift i att ringa supporten åt användare som inte vill ringa 

själv, och önskar en vip-ingång till supporten av det skälet. 
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Elevsupport 

Utbildningsförvaltningen framhåller i flera olika möten och 

workshoppar att införande av en elevsupport för alla elever skulle 

ge ökad service till elever och minskad belastning på lärare. Ett 

steg mot detta är den elevsupport som införts för gymnasieelever 

som tilldelats personlig dator. Utbildningsförvaltningen 

konstaterar att ett nästa steg kan bli att komplettera skolornas 

supportupplägg med lokal support på plats och ett 

verksamhetsnära administrativt it-stöd med pedagogisk 

kompetens. 

Utbildning 

Många deltagare har uttryckt ett behov av ett standardkursutbud 

som kan avropas för att lyfta användarens grundkunskaper om it-

användning i allmänhet och den gemensamma servicens nya 

funktioner i synnerhet. De e-learningkurser som idag finns 

tillgängliga upplevs som otillräckliga, och istället efterfrågas ett 

system med löpande centralt arrangerade och lärarledda kurser, 

dit man kan anmäla individuella medarbetare vid fördefinierade 

kurstillfällen.  

Kritiska val och kostnadsdrivande faktorer 

Kring supporten finns också en del kritiska val att göra. Höga 

krav på tillgänglighet i servicedesk är en av de stora 

kostnadspåverkande faktorerna i leveransen. 

Stadsledningskontoret har inför den andra omgången med 

workshoppar identifierat särskilt kostnadsdrivande krav på 

supporten och lyft en diskussion om detta.  

Kostnaden för supporten skulle kunna minska om staden gjorde 

avkall på kravet att all supportpersonal ska vara svensktalande. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att det i stadens 

verksamheter råder en bred och djup enighet om att en 

svensktalande support med högt ställda krav på språk är av 

mycket stor betydelse i en väl fungerande it-leverans.  
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Andra faktorer som påverkar kostnadsbilden och som lyfts vid 

workshoppar är frågor som öppettider och svarstider. Påverkan i 

öppettid påverkar kostnaden för servicedesk genom att man måste 

ha personal på plats hela dygnet, och påverkan i svarstid hänger 

samman med att man måste ha mycket personal i servicedesk om 

svarstiderna är mycket korta.  

Det har bedömts som att det finns en viktig brytpunkt runt 60 

sekunder. När den maximala svarstiden är kortare än så är det 

aldrig möjligt att hantera ett enkelt supportsamtal inom den 

tillåtna tiden och detta har en stor påverkan på personalbehov och 

därmed kostnaden för servicedesk. Kravet om 30 sekunders 

svarstid är mycket kostnadsdrivande. 

Frågan har diskuterats vid workshoppar. Det kan konstateras att 

stadens verksamheter uppfattar såväl tillgänglighet dygnet runt 

som de 30 sekunderna korta svarstiderna som mycket värdefullt. 

Samtidigt finns ett tydligt stöd för att man kan acceptera något 

längre svarstider om det kan bidra till att minska kostnaderna.  
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3.3.3 Bedömning 

Då leveransen av gemensam it-service var ny uppfattade 

stadsledningskontoret en viss kritik mot supportfunktionen. 

Mycket av detta måste anses vara hänförligt till att leveransen och 

supporten var just ny. En fungerande support för den här typen av 

it-leverans bygger i stor utsträckning på att vanliga problem finns 

dokumenterade och att standardiserade lösningssätt finns 

tillgängliga för supportpersonalen. När leveransen av gemensam 

it-service var ny var den ny för alla. 

Vid de workshoppar som nu genomförts konstaterar 

stadsledningskontoret att bedömningen är en helt annan. De allra 

flesta deltagare vid workshopparna är nöjda med supporten och 

dess sätt att snabbt ge hjälp till normalanvändare som har 

problem. Det är tydligt att det finns ett starkt stöd för att bevara 

support dygnet runt, höga krav på svensktalande i supporten och 

relativt höga, om än inte lika höga, krav på svarstider.  

Trots att dessa krav i viss mån är kostnadsdrivande (en 

engelsktalande support utanför EU skulle kunna innebära 

väsentligt lägre timpriser för supportpersonal) bedömer 

stadsledningskontoret att det är av stor vikt att dessa krav bevaras 

i ett nytt avtal. Påverkan och därmed kostnaden för verksamheten 

att inte få hjälp när man behöver det är alltför stor. För viss 

personal är det viktigt att få support när de är i tjänst under natten, 

exempelvis med inloggningsproblem. På motsvarande sätt är det 

viktigt att kunna få hjälp på svenska. 

Tydlighet kring supportens ansvar  

De synpunkter som framkommit att det är svårt att komma fram 

till rätt servicedesk eller som användare att förstå till vilken 

leverantör man ska vända sig är viktig att ta på allvar. 

Stadsledningskontoret har nu pågående diskussioner med stadens 

huvudleverantörer om detta och flera åtgärder diskuteras. Detta är 

även synpunkter och erfarenheter som måste tas med i en ny 

upphandling.  
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I stadens nya upphandling av drift och förvaltning för centrala 

verksamhetssystem har denna tjänst kravställts. Kravet omfattar 

en sammanhållen servicedesk för systemdrift, telefoni, 

datakommunikation samt mobiltelefoner och surfplattor. Kravet 

innefattar att i större utsträckning ta ansvar för att en användare 

som ringt till en servicedesk faktiskt får hjälp, och krav ställs 

också på att leverantören inför en mer sammanhållen 

incidenthantering i relation till andra leverantörer. Den nuvarande 

leverantören av gemensam it-service, Volvo IT, deltar också i 

detta arbete. Bland annat utreds nu möjligheten att införa ett 

gemensamt telefonnummer med tonval som lotsar användaren rätt 

istället för att användaren själv ska fundera ut vilken leverantör 

man ska kontakta.  

Inom stadsledningskontoret pågår nu ett omfattande arbete för att 

förbättra styrningen inom supportområdet och också med att 

harmonisera de olika leverantörernas processer för samarbete runt 

supporten.  

Möjligheten att införa en och samma första linjens support (en så 

kallad spoc – single point of contact) undersöks också. Frågan bör 

utredas närmare i det fortsatta kravarbetet inför en andra 

generationens upphandling av gemensamma it-service. Det kan 

finnas en fördel att få support för alla it-problem hos en 

servicedesk men det kräver en djup kännedom om en brett antal 

frågor och problem som rör stadens it-leverans. Det är därför inte 

självklart att ett enda supportnummer för en stor organisation 

leder till en upplevelse av ökad service om den man kommer fram 

till i många fall ändå behöver skicka frågan vidare. Staden bör 

därför noggrant utreda olika alternativ med dess för- och 

nackdelar innan man slutgiltigt väljer väg. 

Kombinerat med bättre processer och tydligare krav på att 

förhindra att användaren skickas mellan leverantörer bör man rent 

generellt gå igenom de krav som ska ställas på leverantören innan 

ett ärende får avslutas. Det förefaller också troligt att det 

nuvarande kravet på lösningsgrad i första kontakten är det som 

ligger bakom tendensen att stänga ärenden lite för snabbt. De 

mätetal som används för att driva supporten mot att ge snabb 

hjälp behöver ses över med nuvarande kunskap om supportbehov 

och incitamentsstruktur. 
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Fortsatt höga servicenivåer 

I förhållande till branschstandard har nuvarande servicedesk en 

mycket hög tillgänglighet. Att tillåta en längre svarstid än dagens 

30 sekunder, exempelvis 60 sekunder, bedöms innebära en 

acceptabel sänkning av servicen men är en viktig åtgärd om man 

vill sänka kostnaden för servicedesk. Utifrån workshopparna är 

det många som är mycket nöjda och gärna vill bevara de korta 

svarstider men kan acceptera en ökning till 60 sekunder. Ett fåtal 

är beredda att acceptera en ännu längre svarstid, men 

stadsledningskontoret menar att inriktningen i ett nytt avtal bör 

vara att kravet på svarstid i servicedesk utökas till 60 sekunder, 

men inte mer. Detta bedöms som acceptabelt om man kombinerar 

detta med en möjlighet att boka en tid för uppföljning med 

supporten ifall det första samtalet visar sig ta lång tid. Det är, 

vilket många framhåller i workshopparna, den totala tiden från 

felanmälan tills det att felet är löst som är kritiskt för de flesta 

verksamheter, och det fortsatta arbetet med att definiera mätetal 

för servicedesk bör utformas med det som inriktning. 

Som komplement till en förbättrad kravställning måste det också 

etableras en tydlig metod för att fånga upp när användare är 

missnöjda med stödet de får från servicedesk i något ärende och 

vill att ärendet antingen återöppnas eller görs föremål för 

uppföljning och kvalitetsförbättringsåtgärder. Staden bör 

överväga att använda ett leverantörsoberoende system för att 

fånga sådana synpunkter istället för att låta leverantören hantera 

en process där servicedesk ska ta emot och registrera klagomål på 

sitt eget arbete. En möjlighet som bör utredas är om staden kan 

skapa en intern e-tjänst för synpunkter och klagomål på it-

leveransen, där leverantörer åläggs att ta del av och svara på 

inkomna synpunkter. Därmed skulle staden få överblick över 

kritik mot it-leveransen oavsett leverantör samtidigt som en större 

systematik skulle kunna uppnås i hur dessa synpunkter tas om 

hand och återrapporteras. 

Ingen vip-support, men stöd till lokala it-chefer/-samordnare och 

systemägare 

Av de diskussioner som förts med verksamheten framgår tydligt 

att möjligheten till en vip-support inte är aktuell för staden. Det 

viktiga, menar de flesta, är att det finns en support som förmår ge 

snabb och bra hjälp och leverera lösningar på användares 

problem. Stadsledningskontoret delar denna bedömning och 

menar dessutom att det vore ohållbart att börja dela in stadens 

arbetsuppgifter eller användare i mer och mindre viktiga på det 

sätt som en vip-support skulle kräva.   
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Utöver vanliga användares väg in i supporten har mycket av 

diskussionen här också handlat om hur lokala it-chefer/-

samordnare och systemägare ska få den mer djuplodande tekniska 

hjälp och support de upplever sig behöva från leverantören.  

Stadsledningskontoret ser att det finns ett faktiskt behov för dessa 

önskemål. För lokala it-chefer/-samordnare och systemägare är 

det viktigt att kunna arbeta med uppföljning av leverantörens 

support till användare. Det finns också ett behov av att ha en 

tekniskt kunnig kontakt hos leverantörer med vilken man kan 

diskutera frågor om drift av lokala applikationer och andra it-

leverantörers åtkomst till dessa system. Detta kan lösas genom 

införande av tekniska kundansvariga. Fortsatta utredningar får 

visa hur detta närmare ska kunna fungera. Det kan bli nödvändigt 

att införa en särskild teknisk supportfunktion för systemägare. En 

funktion med dedikerad kundansvarig kan också vara aktuell för 

centrala systemägare. 

Det är viktigt att dessa kontaktvägar utformas på ett sådant sätt att 

leverantörens totala ansvar för en fungerande leverans inte 

kringskärs eller blir otydligt. Önskemålen om särskilda 

kontaktvägar eller möjlighet att själv lösa problem inom 

leveransen måste ställas mot risken att avtalet utformas så att 

stadens personal får ansvar för att lösa vissa problem som i första 

hand borde ha hanterats av leverantören. Om detta ansvar blir 

otydligt riskerar staden att både betala en extern leverantör för att 

lösa tekniska problem och att ha anställd personal som löser dem. 

För att inte riskera att detta sker måste de supportlösningar och 

det stöd till stadens tekniska personal som byggs upp utformas på 

ett sådant sätt att leverantörens odelade ansvar för att leva upp till 

ställda kvalitetskrav (så kallade SLA) aldrig kan ifrågasättas. 

Stadens personal ska verka genom gränssnitt som är utformade 

för slutanvändares och beställares standardiserade sätt att nyttja 

leveransen, och stadens personal ska inte ges några särskilda 

administrativa rättigheter som gör det möjligt att påverka stabilitet 

i driften eller överta leverantörens ansvar. Det bör inte heller vara 

möjligt att bryta leverantörens arbetsprocesser genom att ringa 

förbi första linjens support direkt till en andra eller tredje linje. 

  



Krav- och behovsanalys avseende gemensam it-service (Fas 1) 

57 (86) 

 

I sammanhanget är det också viktigt att betona att leverantörens 

processer självklart måste fungera. Leverantören förväntas ha 

system och arbetssätt som gör det möjligt att upptäcka när många 

användare vid samma tidpunkt vänder sig till supporten med 

frågor som orsakas av ett gemensamt bakomliggande tekniskt fel. 

Vissa av de behov som såväl lokala it-chefer/-samordnare som 

skolor ger uttryck för indikerar att det fortfarande finns brister hos 

nuvarande leverantör i detta avseende. Detta bör följas upp och de 

lokala it-chefernas/-samordnarnas eskaleringsvägar i situationer 

där det upplevs att detta inte fungerar måste finnas tydligt 

definierade i ett framtida avtal. 

Utforma en fungerande elevsupport 

Det är också viktigt att det arbete som nu pågår för att hitta en bra 

form för att ge support till elever fortsätter. Detta är viktigt både 

för att även elever ska ha en fungerande it-miljö, men också för 

att den modell som nu finns, där det alltid är lärare som ringer 

supporten, på ett onödigt sätt bidrar till lärarnas administrativa 

arbetsbörda.  

I det fortsatta arbetet bör erfarenheter beaktas och slutsatser dras 

av den support för elever på gymnasiet inom 1:1 som nu etableras 

inom nuvarande leverans. Det bör också beaktas att olika 

skolformer har olika behov av elevsupport, och att det är stor 

skillnad på it-leveransen till gymnasieelever och it-leveransen till 

exempelvis lågstadiet. 

Support för arbetsrelaterade problem, oavsett åtkomstsätt 

Stadsledningskontoret konstaterar att det under den kommande 

avtalsperioden med all sannolikhet kommer att bli viktigt att 

kunna ge support på ett stort urval av utrustning som används för 

att ansluta till stadens it-miljö.  

Det bedöms också bli allt vanligare att vilja ansluta till 

gemensamma tjänster från olika platser och olika nätverk. För att 

ha en fungerande leverans under den period som en förnyad 

upphandling kan förväntas pågå bedöms fler och fler av stadens 

applikationer behöva vara möjliga att komma åt från vilken dator 

som helst. Detta beskrivs närmare under arbetsplatssystem ovan. 

Därför bör det fortsatta arbetet enligt stadsledningskontorets 

uppfattning drivas med inriktning att servicedesk ska ge support 

vid användning av inkluderade tjänster oavsett vilken dator och 

vilket nät anslutningen sker ifrån så länge det rör sig om en 

arbetsrelaterad användning.  
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I det fortsatta arbetet blir det viktigt att hitta rätt avvägning av 

krav på support på tjänsterna, samtidigt som supportens ansvar 

måste avgränsas i förhållande till icke-arbetsrelaterade it-problem. 

Utbildning kan komma att hanteras inom en annan leverans 

Stadsledningskontoret bedömer att de olika behov av it-utbildning 

som efterfrågats vid workshoppar och i utredningar måste 

tillgodoses. Det finns ingen direkt koppling mellan att vara 

leverantör av it-drift och att ha stor förmåga att planera och 

genomföra bra utbildning.  

För stadens verksamheter kan det också vara viktigt att kunna 

kombinera utbildning i olika system som driftas av olika 

leverantörer vid samma utbildningstillfälle. 

Stadsledningskontorets bedömning är därför att ett 

utbildningssegment snarare bör inkluderas i stadens 

centralupphandling av it-konsulttjänster än som tilläggstjänst i 

avtalet om gemensam it-service. Detta bör beaktas i den 

upphandling av it-konsulttjänster som enligt servicenämndens 

upphandlingsplanering kommer genomföras under 2014-2015.  
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3.4 Administration och logistik 

Utöver det rena tjänsteinnehållet är en viktig del av avtalet om 

gemensam it-service den del som definierar hur det ska gå till att 

beställa, avbeställa och betala för olika delar av leveransen. 

Området omfattar också krav på hur nya leveranser sker, 

exempelvis då nya datorer ska levereras eller gamla datorer byts 

ut. 

Detta definieras i nuvarande avtal först och främst i avsnittet om 

servicedesk. Där framgår att navet i administrationen runt 

leveransen är just servicedesk. Utöver manuell betjäning på 

telefon, e-post och chatt har servicedesk och stadens användare 

till sin hjälp en beställningsportal, den så kallade serviceportalen, 

där många olika tjänster kan initieras, följas upp och avbeställas. 

Parallellt med serviceportalen har också etablerats en portal som 

benämns ”fakturaportalen”, där staden ges åtkomst till delar av 

det grunddata hos Volvo IT som faktureringen till staden baseras 

på. Där serviceportalen ger stöd i själva beställningsförfarandet 

ger alltså fakturaportalen stöd i fakturakontroll och betalning. 

Fakturering från Volvo IT sker till en fakturareferens som staden 

anger vid varje beställning. Normalt sett är denna för 

förvaltningssektorn en kombination av stadens 

förvaltningsnummer och en kostnadsbärare (IKB) men texten som 

används som fakturareferens kan varieras inte minst för att göra 

det möjligt för bolag som har en annan struktur för kostnadsställe 

att ange för dem korrekta fakturareferenser. 

Utformningen av fakturor har varit föremål för mycket kritik och 

diskussion inom den nuvarande leveransen, och ett förhållandevis 

stort arbete har gjorts med att förbättra fakturaprocessen. Det är 

också i det sammanhanget som fakturaportalen tagits fram trots 

att en sådan portal inte var del av stadens ursprungliga 

kravställning. 

Leveranser mot gjorda beställningar sker till stor del elektroniskt. 

Beställs till exempel ett program i serviceportalen installeras det 

automatiskt av Volvo IT:s gemensamma system för detta utan att 

någon manuell hantering krävs. Däremot finns manuell hantering 

av nödvändighet kvar i alla de delar av leveransen som kräver 

någon form av fysisk åtgärd, inte minst när det gäller leverans av 

datorer. 
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Leverans av datorer sker idag antingen ”i box” så att mottagaren 

själv får packa upp och koppla in en på förhand installerad dator 

eller så sker leveransen av en tekniker som också har i uppgift att 

packa upp och koppla in datorn. Det senare är en tilläggstjänst 

som kan beställas mot en extra avgift. När datorernas livslängd 

löper ut efter 24 eller 48 månader sker också en datorleverans, 

men då hanteras detta genom att leverantörens personal kommer 

ut och hämtar den gamla datorn och samtidigt sätter upp en ny. 

Detta behöver därmed inte beställas på samma sätt som 

nyleveranser och avbeställningar, men det är samtidigt ett 

betydande arbete för såväl leverantören som stadens verksamheter 

att planera dessa stora och ständigt rullande utbyten av datorer. 

I och med gemensam it-service automatiserades en stor mängd av 

det kontohanteringsarbete som tidigare utfördes manuellt av de 

lokala it-funktionerna. Detta har lett till mindre arbete, och i 

grunden mer korrekt registerinformation. Utgångspunkten för den 

automatiserade kontohanteringen är stadens olika personalsystem 

och elevregister (Lisa, Bosko och Hanna men också lokala 

lönesystem vid stadens bolag). Vid nyanställning skapas ett latent 

konto som enkelt kan aktiveras av berörd chef. 

När anställningar upphör låses konton automatiskt och raderas 

också automatiskt ur stadens system när tiden löpt ut. En 

motsvarande hantering finns för elevkonton. Genom 

automatiseringen minimeras manuellt arbete med detta, samtidigt 

som det blir möjligt att säkerställa att behörigheter inte glöms 

kvar under lång tid när personen inte längre har kvar sin koppling 

till staden. Sådan automatisk låsning av konton har förstås ett stort 

värde ur säkerhetssynpunkt. 

När gemensam it-service infördes fick staden också en helt 

gemensam användarkatalog. Det innebär exempelvis att det nu 

går att hitta e-postadresser och användare vid samtliga 

förvaltningar och bolag direkt i Outlooks adressbok. Tidigare var 

detta bara möjligt för de förvaltningar och bolag som särskilt 

integrerat mot en gemensam katalog. 

I och med detta har också staden fått grunden för en gemensam 

namnstandard för konton och genom att integrera 

verksamhetssystem mot den gemensamma användarkatalogen 

möjliggörs att användaren inte loggar in på nytt i olika system och 

tjänster, utan den första inloggningen i datorn räcker för att också 

ge behörighet till andra system, vilket benämns single-sign-on. 

Flera stora system använder idag denna möjlighet vilket bland 

annat gör att användare slipper logga in på nytt när de ska 

använda intranätet, eller Agresso självservice och Lisa 

självservice. 
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Stadsledningskontoret arbetar nu med att ytterligare förenkla detta 

genom att det gemensamma tjänstekort som används för 

inloggning blir obligatoriskt för inloggning till 

arbetsplatssystemet, för alla utom skolpersonal och elever. Genom 

att verksamhetssystem använder single-sign-on och genom att 

tjänstekortsinloggning görs obligatorisk kommer de problem som 

finns med lösenordshantering successivt att försvinna samtidigt 

som säkerheten höjs ytterligare. 

3.4.1 Observationer från tidigare utredningar av 

stadens gemensamma it-service 

PwC lyfter fram att staden i och med införandet av gemensam it-

service fick en sammanhållen tjänstekatalog över vilka it-tjänster 

som behöriga kan beställa och en tydlig kanal att använda vid 

beställningar. 

KPMG lyfter fram att serviceportalen, med olika typer av 

självservicefunktioner, underlättar beställningar. Sökfunktionen 

ger en överskådlighet över standardutbudet. Några av de 

intervjuade i KPMG:s utredning som använder serviceportalen för 

att göra beställningar åt sin verksamhet uppger dock att processen 

kan bli tydligare och effektivare. Det avser främst information i 

flödet, samordning av ärenden, komponentpaketering och 

attesteringsfunktionen. 

Utbildningsförvaltningen anser att beställningsprocessen är 

omständlig och även om olika förbättringar skett är 

serviceportalen inte anpassad för exempelvis gruppbeställningar 

som är vanligt förekommande i skolan. 

I en utredning som Deloitte haft i uppdrag att utföra 

(”Behovsanalys av Stockholms stads process för beställning av 

it”, dnr 031-2467/2010, november 2010) om behovet av 

anpassningar i serviceportalen framkommer att verksamheten 

efterlyste en flexibel beställningsprocess som kunde anpassas 

efter deras behov och som tog höjd för framtida förändringar. I 

utredningen framkommer behov av att skapa en användarvänlig 

och effektiv process med korta ledtider och ökad 

kundtillfredsställelse. Ett sätt att skapa detta är genom gruppering 

av individer i roller, gruppering av behörigheter/program/ 

hårdvara samt filtrering. 

  



Projektrapport GS IT 2.0 Fas 1 

62 (86) 

I KPMG:s utredning framkommer att vissa verksamheter anser att 

leverantören fakturerar på en alltför aggregerad nivå och att det 

därmed är svårt att identifiera kostnadsdrivare i tjänsten. Det 

försvårar fakturauppföljning och mycket tid läggs på att 

kontrollera att fakturorna är korrekta. KPMG anser att 

kravställningen av faktureringen bör vidareutvecklas och 

förtydligas. 

KPMG anser dock att avtalsklausulen om retroaktiv fakturering är 

bättre än branschstandard. 

KPMG redovisar att deras generella erfarenhet är att 

outsourcingleverantörer tenderar att bemanna sin 

leveransorganisation med alltför junior personal. Staden har i 

nuvarande avtal krav på att leverantören ska utföra leveranserna 

med för ändamålet utvalda och kompetenta resurser vilket i 

praktiken ställer höga krav på den personal som används. KPMG 

ser detta som positivt. 

3.4.2 Resultat från workshoppar och fokusgrupper 

Det har framkommit mycket synpunkter på funktioner som har att 

göra med styrning av leveransen – beställning, avbeställning, 

rapportering och krav på logistiken runt leveransen. 

Även om mycket går smidigt och betydande automatiseringar 

skett i och med införandet av gemensam it-service är detta också 

ett område där det går att göra ytterligare förbättringar i 

förhållande till nuläget. 

Beställningsprocessen och beställningsportalen 

De synpunkter som rör beställningar kan sägas hänga ihop med 

antingen den webbaserade beställningsportalen (serviceportalen) 

eller med beställningsprocessens utformning i stort. Dessa båda 

frågor är svåra att separera och det hanteras sammanhållet i den 

fortsatta redovisningen. Det kan dock konstateras att 

serviceportalen i sin nuvarande form rent allmänt uppfattas som 

krånglig och är för tekniskt orienterad. Stadens användare 

efterfrågar en administrativ portal som mer liknar en vanlig 

internetbutik med funktioner som gör det möjligt att enkelt 

överblicka och jämföra möjliga beställningar, där också priset 

tydliggörs på ett annat sätt i beställningsögonblicket. 
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Många, inte minst lokala it-chefer/-samordnare, har en bild av den 

nuvarande beställningsprocessen som något som tar mycket tid. 

Det är många arbetsmoment för att göra även enkla beställningar, 

speciellt vid beställningar av många olika saker till en användare 

eller en sak till många användare. Varje valmöjlighet lägger till ett 

moment i beställningsprocessen och en rad på 

fakturaspecifikationen. Det skulle ur ett beställningsperspektiv 

vara en stor fördel om dessa val var grupperade i profiler utifrån 

arbetsuppgift och verksamhetsbehov på det sätt som redan 

redovisats under rubriken arbetsplatssystem ovan. Åsikterna har 

inledningsvis gått isär något i synen på om ett minskat sortiment 

eller en ökad flexibilitet med ännu fler val är rätt lösning. 

Vissa menar att sortimentet bör utökas, så att flexibiliteten ökar 

från en teknisk utgångspunkt, medan andra menar att det krävs för 

mycket teknisk kompetens ute i organisationen och att det vore 

enklare om alternativen kan göras färre och istället styras utifrån 

rekommendationer i förhållande till användarprofiler på det sätt 

som redan beskrivits under avsnittet arbetsplatssystem ovan. Detta 

är också något som de flesta verksamhetsföreträdare vid 

workshopparna uttalat sitt stöd för. 

Det råder en enighet om behovet av att med en enda beställning 

beställa någon viss tjänst till många och att på ett enklare sätt 

beställa många saker till en person. Som lösning på detta 

efterfrågas inte minst en tydligare orientering mot att knyta 

behörigheter och tjänster till olika former av roller. Roller kan 

innebära att en anställd exempelvis ingår i gruppen 

stadsledningskontoret och gruppen enhetschefer vid 

stadsledningskontoret, eller gruppen lärare, lärare på den speciella 

skolan etcetera. 

Genom att styra behörigheter, applikationstilldelning och åtkomst 

till resurser som skrivare mot sådana rollbaserade grupper istället 

för mot individer skulle mycket fungera på ett enklare sätt i 

leveransen. En nyanställd skulle då kunna få rätt behörigheter 

bara genom att läggas in i rätt rollbaserade grupper, istället för 

som i dagens system då varje applikation måste beställas och 

varje behörighet till någon viss filkatalog manuellt hanteras. 
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Enklare kontohantering 

Den rollbaserade hanteringen är också knuten till den automatiska 

kontohanteringen. Det är idag ett problem att anställd personal 

inte kan få ett konto innan anställningsavtalet är inlagt i stadens 

personalsystem. Detta leder till ett krav på framförhållning vid 

anställning eller andra engagemang inom staden som inte alltid 

finns. Problemet är som tydligast vid hantering av tillfällig 

personal, vikarier och liknande, då tillgången till 

arbetsplatssystemet behövs redan samma dag. 

Bättre möjligheter till uppföljning 

Lika viktigt som enklare rutiner vid beställning är, bedöms 

förbättrade möjligheter att återsöka, följa upp och överblicka 

gjorda beställningar och löpande abonnemang vara. Sådan 

uppföljning ska göra det möjligt att följa beställningens hela 

livscykel ända fram till leverans och fakturering. 

Önskemålet är att kunna få bra orderbekräftelser via e-post och att 

kunna se sin egen orderhistorik inklusive status på pågående 

leveranser och beställningsnummer i en portallösning. 

Naturligtvis efterfrågas också att kunna se både i bekräftelsemail 

och i portallösning vad som är beställt, vilket inte är en 

självklarhet i dagens lösning. 

Vissa deltagare vid workshoppar uttrycker även ett önskemål om 

att statusinformationen också klargör om fakturering har skett och 

i så fall på vilket fakturanummer posten finns upptagen. Behov 

finns att söka i olika dimensioner, exempelvis utifrån användare, 

roll och förvaltning, men också utifrån beställare, 

beställningsnummer och typ av artikel/abonnemang samt 

kombinationer av allt ovanstående. 

Flera workshopdeltagare saknar nyckeltal för mätning av 

beställningsprocessens effektivitet, från beställning till leverans. 

Enligt avtalet finns nyckeltal för detta område, dock är arbetet 

med specifikationen och eventuell dialog med leverantörer runt 

specifikationen av aktuellt beställningsobjekt före den egentliga 

beställningen inte inräknad i dessa nyckeltal. Upplevelsen av 

långa leveranstider har visat sig inkludera detta förarbete. 
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Fakturering 

Knutet till bristen på bra överblick över gjorda beställningar är 

sannolikt också den kritik som framkommer vid workshoppar och 

i tidigare rapporter när det gäller fakturans utformning. I 

diskussionerna med verksamheten framkommer skilda krav. 

Några vill ha en högre detaljnivå på fakturan, några önskar en 

mera aggregerad faktura utan för mycket detaljer. Önskemålen 

om graden av samlad fakturering, det vill säga att flera olika 

beställningar ingår i samma faktura varierar också. Vissa vill även 

i det avseendet kunna sortera per användare, IKB, projekt och 

kontakt/beställare i någon form av stödsystem. 

Slutsatsen tycks vara att fakturor behöver utformas på något olika 

sätt för olika verksamheter, och kanske framförallt att det finns ett 

reellt behov av ett sidosystem, i likhet med fakturaportalen, som 

möjliggör analys på olika detaljnivå för olika verksamheter, vilket 

också kommit upp i diskussion på de fokusgrupper som fördjupat 

sig kring denna fråga. Vid fokusgrupperna efterlyses också mer 

intelligenta rapporter, det vill säga rapporter som inte bara 

presenterar rådata utan som också har en färdig uppställning och 

summering i förhållande till de olika typiska granskningsbehov 

som förekommer. 

Det finns också en del önskemål som knyter an till 

faktureringsprocessen som sådan. Det finns ett tydligt önskemål 

om att debitering ska ske i anslutning till aktuell månad. I dagens 

leverans upplever många att det kan finnas förskjutningar i 

faktureringen som gör det onödigt krångligt att hålla reda på vad 

som är betalt och vilka fakturor väntar på hantering. Sannolikt 

skulle detta underlättas av att fakturaflödet görs helt elektroniskt, 

vilket redan är infört för stadens förvaltningar och som även 

möjliggörs fullt ut för bolagen när stadens nya ekonomisystem är 

infört. 

Möjlighet att flytta tjänster och abonnemang 

En särskild typ av beställningar som många vill se förenklad är 

överföring av tjänster från en person eller en fakturareferens till 

en annan. Det upplevs idag som komplicerat att flytta användare 

från en förvaltning till en annan. Detsamma gäller abonnemang på 

arbetsplatser, där det dessutom upplevs som komplicerat att 

uppdatera information om vem som är primäranvändare på 

datorn.  

Flera av dessa transaktioner är dessutom förenade med en avgift, 

antingen indirekt genom den retroaktiva prisjusteringen i 
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servicedesk, eller direkt genom en avgift för 

registeruppdateringen som sådan.  

Utöver sådan administrativ flytt finns en tjänst för fysisk flytt av 

datorarbetsplatser. Det är avgiften för administrativ flytt som är 

föremål för kritik. 

Specialbehov hos vissa verksamheter 

Det finns också varierande specialbehov som behöver inkluderas i 

en kommande kravställning. Vissa verksamheter har behov av att 

kunna få sammanhållna leveranser där olika beställningar 

levereras vid samma tidpunkt, medan andra vill ha möjlighet till 

större detaljnivå i leveransöverenskommelserna där det primära är 

att kunna styra över klockslaget för leveransen. När det gäller 

utbyte av datorer finns också behov av att kunna boka tid i 

förhand och att ha möjlighet att påverka den leveranstidpunkt som 

leverantören planerat. 

3.4.3 Bedömning 

De krav som i workshopparna har kommit fram inom 

administration och logistik skiljer sig från andra 

kravställningsområden genom att det finns förhållandevis många 

punkter som det är lätt att nå enighet kring, och förhållandevis få 

vägsvalsfrågor där olika intressen står emot varandra. Exempelvis 

skiljer sig önskemålen om fakturans utformning sig åt mellan 

olika verksamheter, men det är samtidigt inte omöjligt att hantera 

variationer inom en och samma leverans. 

Förbättra beställningsprocess och portal 

Serviceportalen bör i en kommande upphandling kravställas för 

en tydligare självservice, hög grad av automation runt 

underliggande system/processer samt utifrån att mer likna en 

vanlig internetbutik. Det är också viktigt att se över vilken 

uppföljning som mest effektivt placeras i leverantörens 

beställningsverktyg, och vilken uppföljning som bättre kan skötas 

i något av stadens egna system, exempelvis i ekonomisystemet 

eller genom integrationer mellan leverantörens system och 

stadens egna system för ledningsinformation (för närvarande 

business objects/LIS) eller koncernarkitektur (för närvarande 

Qualiware). 

Efterfrågan på en mera webbshopliknande beställningsportal bör 

kunna tillgodoses och kommer eventuellt att göra det redan inom 

ramen för nuvarande avtal. Volvo IT arbetar med en större 
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uppgradering av serviceportalen som under 2014 väntas få en helt 

ny underliggande teknisk plattform. 

Ökad automation, förbättrad automatisk kontohantering och 

rollbaserade beställningar kan kombinerat med rätt kommersiella 

mekanismer leda till lägre kostnader i supporten och mindre 

manuellt arbete i leveransen. Det senare kan förutom lägre 

kostnader också innebära ökad leveransprecision och högre 

kvalitet i de olika register som används för att överblicka 

leveransen. Integration mellan beställningssystemet och stadens 

verksamhetsprocesser och övriga beställningssystem (exempelvis 

diariesystem) bör övervägas och etableras om det bedöms ge 

verksamhetsvinster eller ekonomiska fördelar. 

Kontohantering med utgångspunkt i livscykelprocess 

En kravställning för kontohantering bör liksom behörighets- och 

faktureringsprocessen ta sin utgångspunkt i en noggrann analys av 

en gemensam livscykelprocess för användarkonton i staden. En 

noggrann kartläggning av detta, vilka typer av datakällor den 

processen baseras på och vilket regelverk som ska gälla behövs. 

Processen eller processerna bör kunna hantera både automatisk 

kontogenerering och manuella processer för konsulter och 

tillfälligt anställda. Hantering av dubbla eller trippla roller, till 

exempel att finnas i stadens system både som elev i kommunal 

vuxenutbildning, anställd och förtroendevald samtidigt måste ingå 

i en sådan kravställning. 

Moment som flytt och omvandling av konto (exempelvis från 

konsult till anställd) och hantering av konton när någon har flera 

roller i stadens system bör ingå. En genomgång av 

rollbenämningar och behörigheter i serviceportalen är lämplig att 

göra i samband med en sådan kartläggning.  

Processperspektiv på fakturering 

De problem med fakturering och tolkning av fakturor som lyfts i 

workshoppar och fokusgrupper bedöms till stor del ha sitt 

ursprung i beställningsförfarandet, och de förbättringar kring 

spårbarhet som föreslås här är en av de viktigaste komponenterna 

i en förbättrad fakturering. 

Det är överhuvudtaget viktigt att en förnyad kravställning tar ett 

samlat processperspektiv hela vägen från beställning till 

fakturering, och att processen i olika varianter ses över, beroende 

på vad som beställs och vem som beställer. Processen ser till 

exempel inte likadan ut vid beställning av en programinstallation 
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som den gör vid beställning av en konsulttjänst eller en 

serverdrift.  

Det kan dessutom finnas variationer som är hänförliga till att 

processerna ser olika ut i olika delar av organisationen. 

Möjligheterna till beställningsuppföljning bör utformas med 

utgångspunkt också i de behov som finns vid fakturakontroll. Rätt 

nivå på samlingsfakturor är mycket viktigt, och det bör 

undersökas om en projektreferens kan underlätta för stadens 

verksamheter såväl som leverantören att hitta en riktig och 

flexibel nivå på detta. 

De synpunkter som rör underlättande av flytt har också stor 

betydelse för att säkerställa en fungerande fakturahantering. Det 

ska vara lätt att få utrustning fakturerad på rätt förvaltning och rätt 

kostnadsbärare, och det ska också vara enkelt att se vem som är 

den primära användaren av en dator. 

Vid vissa förvaltningar skrivs idag alla datorer på en och samma 

ägare för att undgå avgifter. Detta är en suboptimering som leder 

till kostnader i andra delar av leveransen när rätt ägare inte kan 

identifieras. Brister i detta avseende leder dessutom till risk att 

stadens licensuppföljning inte fungerar eller baseras på felaktiga 

uppgifter vilket kan leda till onödiga kostnader. Alla former av 

registervård bör därför vara kostnadsfri i förhållande till 

verksamheten, och det ska vara enkelt att flytta tjänster och 

abonnemang mellan olika verksamheter, kostnadsbärare och 

individer. 

Vidare är det stadsledningskontorets uppfattning att elektronisk 

fakturering bör vara en självklarhet i ett kommande avtal. 

Utred behoven kring logistikhantering 

De önskemål som finns på den fysiska logistiken måste tas tillvara 

men också utredas ytterligare. Kraven inom detta område är inte i 

alla delar förenliga och det förefaller troligt att kraven måste 

varieras för olika verksamheter. En hel del kunskap om detta kan 

finnas inom andra upphandlingsområden, exempelvis i 

utformningen av leveranser av kontorsmateriel. Där hanteras 

varierande behov av logistikhantering som finns i stadens 

verksamheter. 

När det gäller till synes enkla behov som att verksamheten själv 

ska få besluta om tidpunkten för ett större datorutbyte anser 

stadsledningskontoret att detta bör ställas mot de kostnader det 

kan leda till. Att ständigt uppgradera stadens datorer är en process 

som kräver omfattande planering och bemanning från 

leverantörens sida. För att processen ska vara kostnadseffektiv 
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finns behov av att samma personal kan vara kontinuerligt 

sysselsatt med detta. 

Om stadens verksamheter själva ska besluta över den exakta 

tidpunkten för utbytet måste leverantören ha mycket större 

förmåga att hantera oförutsedda toppar och dalar i 

utbytesprocessen. Dessutom leder en fri planering till att 

abonnemangstiderna inte håller. Det kan ytterligare driva 

kostnader, antingen genom att datorer byts ut tidigare än vad som 

var tänkt, eller att leverantören i förhållande till sin 

underleverantör/leasingpartner får svårt att behålla utrustningen 

under någon kort extra period. 

Kraven inom logistikområdet bör utredas vidare och ställas mot 

denna typ av kostnadsfaktorer, eftersom det är av stor vikt att 

stadens krav inom detta område är förutsägbara och att 

logistikkostnaderna inte i onödan blir kostnadsdrivande i 

leveransen. 
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3.5 Avtal 

Avtalet för gemensam it-service består av ett huvudavtal och 

bilagor. Huvudavtalet innehåller grundläggande avtalsregleringar 

medan bilagorna innehåller beskrivningar av tjänsten, hur tjänsten 

skulle införas, servicenivåer samt vissa styrande dokument. 

Kontinuerligt under avtalstiden har förändringar av avtalet gjorts 

och dessa ändringar finns dokumenterade genom 

överenskommelser. 

Avtalet är tydligt tjänsteorienterat och undviker i hög grad att gå 

ner i tekniska detaljer. Undantaget från detta är själva 

specifikationen av arbetsplatserna, som utgår från en 

förhållandevis teknisk indelning utifrån olika prestandanivåer. 

Även när det gäller arbetsplatserna är grundkonstruktionen 

funktionell, med krav på en fungerande tjänst oberoende av 

hårdvaruval och med tydliga kvalitetsmått på exempelvis 

åtgärdstid vid fel på datorn. 

Trots det är avtalet ett förhållandevis komplext avtal som om alla 

bilagor räknas in fyller mer än tre vanliga ringpärmar i utskriven 

form. Själva grundavtalet är inte tjockare än att det får plats i en 

vanlig offertmapp men i avtalet ingår också leverantörens anbud 

och förfrågningsunderlagets samtliga krav eftersom de har 

betydelse vid tolkning av avtalet. 

3.5.1 Observationer från tidigare utredningar av 

stadens gemensamma it-service 

KPMG har analyserat nuvarande avtal och konstaterar att det i 

stort är bra utformat för den tjänst som upphandlats. 

Utformningen är karaktäristik för första generationens 

outsourcingaffär med relativt detaljerad kravställning på 

funktionalitet och teknik baserat på nuläget vid tiden för 

upphandlingen.  

Av tjänstebeskrivningarna framgår tydligt vad som ingår i tjänsten 

och det finns en tydlig koppling mellan priserna för tjänsterna och 

de funktioner som ingår. Vidare påpekar KPMG att avtalet ger 

staden stora möjligheter att göra volymförändringar under 

avtalsperioden. 
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KPMG anser att nuvarande avtal innehåller för många 

servicenivåer. Varje servicenivå kräver någon form av 

mätmetod/rapportering och riskerar därmed att bli onödigt 

kostnadsdrivande. Inför kommande upphandling bör staden se 

över vilka servicenivåer som varit viktiga och vilka som inte 

nyttjas eller som inte längre behövs. Baserat på sin erfarenhet av 

liknande avtal bedömer KPMG att en avsevärd reducering av 

antalet servicenivåer kan göras. 

Vidare föreslår KPMG att servicenivåer och mätpunkter bör 

omfatta längre kedjor av tjänstekomponenter vilket innebär att 

servicenivå så långt som möjligt mäts på hur användaren upplever 

tjänsten. Det bidrar också till att minska antalet servicenivåer. 

KPMG föreslår också att servicenivån för svarstid i servicedesk 

ändras från andel inom svarstid till genomsnittlig tid. Motiven för 

detta har utvecklats ovan i denna rapport i avsnittet Support. 

En servicenivå för korrekt fakturering, det vill säga fakturor som 

inte leder till krediteringar, bör införas. 

KPMG anser att vitesbeloppen i avtalet är låga i förhållande till 

branschstandard. Ett exempel som lyfts fram gäller Volvo IT:s 

möjligheter att få sjuttio procent av ersättningen även vid mycket 

låga tillgänglighetsnivåer. Staden har visserligen möjlighet att 

begära förtida upphörande på grund av avtalsbrott men det är 

troligen i praktiken mycket svårt att genomföra. KPMG anser 

därför att avtalet behöver få en modell för viten som inkluderar 

avgiftsnedsättning. 

KPMG lyfter fram att det finns en tydlig koppling mellan pris och 

respektive funktion i avtalet. Avtalet har därmed en tydlig 

inriktning att betalning baseras på förbrukning, så kallad ”pay per 

use”, och ger verksamheterna stora möjligheter att påverka sina 

kostnader inom ramen för de avtalade tjänsterna. 

I avsnittet om support ovan i denna rapport framgår att KPMG ser 

brister i att leverantören inte arbetar proaktivt med att reducera 

antalet ärenden eller effektiviserar självserviceportalen och anser 

att det kan bero på den ersättningsmodell för support som finns i 

avtalet. KPMG rekommenderar att staden i kommande 

upphandling ser över ersättningsmodellen och går från att betala 

för ärendemängd till att betala för support per användare. 

KPMG ger i sin utredning förslag till staden att införa en 

prismodell som möjliggör korttidshyra och möjlighet till 

uppsägning under hyresperioderna. Det underlättar för att hantera 

skiftande behov av volymen arbetsplatssystem. 
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3.5.2 Resultat från workshoppar och fokusgrupper 

När det gäller avtalsfrågor så kommer dessa till största delen upp 

genom indirekta diskussioner. Det är förhållandevis få 

verksamhetsföreträdare som har åsikter om avtalsutformningen 

som sådan. Däremot finns för verksamheten viktiga frågor att lösa 

inom ramen för arbetet med ett avtal av den här typen. 

Flexibilitet 

Graden av flexibilitet i leveransen styrs exempelvis i mycket hög 

grad av avtalskonstruktionen och detta är en av de frågor som 

engagerat verksamheten mest. Som tidigare beskrivits är dagens 

leverans relativt homogen för alla verksamheter, avtalet är 

utformat för att ge maximal prispress på en vid tidpunkten för 

upphandlingen känd och låst kravspecifikation och många 

uttrycker ett behov av att leveransen i högre grad ska kunna 

anpassas efter förändringar i såväl verksamhetskrav och tekniska 

förutsättningar. Frågan om flexibilitet i flera olika former är i den 

här rapporten föremål för en grundläggande analys under rubriken 

arbetsplatssystem ovan. 

Abonnemangstider och bindningstider 

Bland de avtalsfrågor som däremot särskilt lyfts med 

verksamheten på genomförda workshoppar är frågan om 

abonnemangstider och bindningstider. Med abonnemangstid 

regleras hur gammal en dator får vara i leveransen innan den ska 

bytas ut. Med bindningstiden regleras i vilken mån stadens 

verksamheter ska kunna avbeställa ett abonnemang innan 

abonnemangstiden löpt ut. Som framgår under redogörelsen för 

synpunkter på arbetsplatssystemet har stadsledningskontoret vid 

workshopparna föreslagit verksamheten att abonnemangstiderna i 

ett framtida avtal sätts till 24 och 36 månader, eftersom många 

verksamheter upplevt att arbetsplatserna inte fungerat bra vare sig 

prestandamässigt eller funktionsmässigt under det sista året av ett 

48-månadersabonnemang. Vidare har stadsledningskontoret 

föreslagit att dagens system, där verksamheter fritt kan säga upp 

abonnemang på arbetsplatser, ersätts av ett system där 

verksamheten är bunden att betala för ett abonnemang till dess att 

abonnemangstiden löpt ut. Detta innebär en kraftigt minskad 

flexibilitet, men samtidigt en minskad kostnad genom ett lägre 

pris per dator. 
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Med dagens modell måste leverantören i sin prissättning ta höjd 

för att en okänd andel av stadens datorer kommer att returneras 

tidigare än vad abonnemangstiden förutsätter. Månadsavgiften 

måste då anpassas till ett snitt av dessa förmodade tidigarelagda 

returer. Detta innebär att kostnaden för verksamhetsförändringar 

som beslutas i en verksamhet sprids ut över alla stadens 

verksamheter och träffar alla verksamheter, även de som inte har 

några sådana förändringsbehov. Dessutom finns en betydande risk 

att leverantören, för att minska risken för egna förluster, 

överskattar stadens benägenhet att avbryta abonnemang i förtid 

och då blir riskpremien enbart en vinst för leverantören och en 

ökad kostnad för staden. 

Utöver de rena riskkostnaderna finns också ett antal möjligheter 

till felanvändning av avtalet knutna till frånvaron av 

bindningstider, vilka effektivt kan undvikas om bindningstider 

införs. 

Den av stadsledningskontoret föreslagna modellen har ett genuint 

stöd bland stadens förvaltnings- och bolagschefer och hos 

merparten lokala it-chefer/-samordnare. Det betonas från lokala it-

chefer/-samordnare att det bör kombineras med en modell för att 

enkelt överföra datorer mellan verksamheterna för att få effektivt 

nyttjande av datorerna. Det är också viktigt att de ordinarie 

abonnemangstiderna kombineras med en modell för korttidshyra 

så att det under några månader går att få tillfälliga datorer för att 

driva projekt eller tillfällig undervisning som kräver detta. 

Stort antal nyckeltal 

Idag finns en stor mängd nyckeltal definierade i avtalet som 

används i den månatliga rapporteringen från leverantören. Inför 

en kommande upphandling har tidigare utredningar konstaterat att 

staden bör göra en genomgång av behovet av dessa mätpunkter 

och möjligheten att minska antalet mätpunkter i syfte att förenkla 

och minska kostnaden i leveransen. De konsulter som granskat 

avtalet bedömer att stadens mängd uppföljningspunkter är klart 

större än branschstandard. 

Samtidigt efterfrågar stadens verksamheter på ett mycket tydligt 

sätt nya mätpunkter inom vissa områden. Exempel på detta är att 

många önskar fler eller andra mätetal i servicedesk, utökade 

mätetal på prestanda och en utökad rapportering runt kvalitet och 

resursutnyttjande i den lokala serverdriften. Det finns också en 

tydlig önskan om lokala nedbrytningar av dessa mätetal och viten 

knutna även till händelser som är stora i en verksamhet men 

uppfattas som små sett till hela stadens volym. 
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3.5.3 Bedömning 

Användarprofilering underlättar flexibilitet 

Profilering av arbetsplatssystemet baserad på användartyper eller 

användningsfall på det sätt som föreslagits ovan bör vara den 

tydliga grundkomponenten i det fortsatta kravarbetet. Det skapar 

förutsättningar för en effektivare upphandling och öppnar för att 

inom ramen för lagen om offentlig upphandling ändå hantera 

tekniska uppgraderingar på ett lagenligt sätt. Det går dock inte 

komma ifrån att lagen om offentlig upphandling och kravet på att 

ett avtal ska förvaltas i enlighet med de grundläggande 

förutsättningarna för den ursprungliga upphandlingen alltid 

innebär en viss minskad flexibilitet i långa offentliga avtal. Inom 

it-området tenderar denna minskade flexibilitet att bli särskilt 

kännbar.  

Fokusera endast på relevanta mätetal 

När det gäller mätetal, kvalitetsmått, rapportering av dessa och 

viten knutna till att en sådan leverans faktiskt lever upp till ställda 

krav så är det ett betydelsefullt sätt att följa upp och säkra 

kvaliteten i en outsourcingleverans. Samtidigt innebär varje 

mätpunkt och varje vite utökat arbete för såväl leverantör som 

beställare och viten innebär en ökad risk som direkt påverkar 

leverantörens priskalkyl. Det är därför viktigt att väga olika 

intressen mot varandra och i det fortsatta kravarbetet måste stora 

ansträngningar göras för att med så få fasta mätpunkter som 

möjligt uppnå så hög kvalitet som möjligt. 

Vidareutveckla ersättningsmodellen  

Det finns också avtalsfrågor som inte kommit upp på 

workshoppar men som ändå är av betydelse att beakta och 

förändra i det kommande arbetet. 

Stadsledningskontoret kan exempelvis konstatera att den 

grundläggande ersättningsmodell där ingen volym alls garanteras 

leverantören, trots att avtalet innebär ensamrätt och trots att staden 

under överblickbar tid kommer att ha en omfattande it-

användning, på ett helt onödigt sätt skapar osäkerhet hos 

leverantören om den faktiska intäkten för affären över tid. 
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På stadens sida finns också missuppfattningar kring vad som 

faktiskt är kostnadsdrivande i leveransen. Tydligast märks detta 

kring användarkonton. Vissa verksamheter, i huvudsak de 

pedagogiska, strävar på grund av den nuvarande prismodellen i 

avtalet efter att hålla nere antalet användarkonton och därmed it-

användningen. Detta sker på grund av att staden i det nuvarande 

avtalet valt en kommersiell modell där leverantören får fördela 

fasta kostnader för exempelvis infrastruktur över stadens 

användare. 

Den nuvarande modellen är inte helt ändamålsenlig. Dels upplevs 

den som orättvis eftersom sällananvändare får betala lika mycket 

som tunga administrativa användare och effekten blir då att 

försöka undvika att ge sällananvändare åtkomst till stadens it-

stöd. Detta märks inte bara inom skolan utan har också lett till att 

införande av tidrapportering via webbtjänster fördröjts eftersom 

kontokostnaden upplevs som för hög. Dels motsvarar inte 

avgiften den faktiska kostnaden hos leverantören för just 

användarkontot, som bör utgöra en väldigt liten rörlig kostnad, 

utan en stor del kostnader för exempelvis drift av infrastruktur och 

datacenter läggs på avgiften för användare. Detta är framför allt 

kostnader som är ungefär desamma oavsett antalet användare i 

staden. 

En liknande förvirring har funnits kring de engångsavgifter på 

datorer som egentligen inte alls var knuta till leverantörens 

kostnad för själva hårdvaran utan utgjorde en ersättning för 

införandet av leveransen. 

I en kommande leverans bör strävan vara att bättre utforma 

prismodellen så att den följer kostnaden för leveransen. Detta 

skapar både en bättre pedagogik internt kring var det går att spara 

och inte spara, och samtidigt bidrar det till att minska 

leverantörens risk. 

Stadsledningskontoret rekommenderar att en framtida leverans 

byggs upp kring följande grundläggande priskomponenter:  

 En särskild ersättning för kostnader som är relaterade till 

införandet av leveransen och etableringskostnader liksom 

dubbel drift och som debiteras och hanteras av staden 

centralt, på samma sätt som sker inom det nu pågående 

införandet av ny leverans inom systemdrift, 

systemförvaltning och servicedesk.  
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 En grundersättning för fasta kostnader i leveransen som i 

begränsad grad varierar med storleken på leveransen, 

vilken debiteras staden centralt och fördelas över 

förvaltningar baserat på fördelningsnycklar som staden 

ensidigt förfogar och beslutar över enligt de rutiner som 

gäller i den gemensamma prislistan. 

 Rörliga avgifter som motsvarar kostnader som faktiskt är 

påverkbara genom volymförändringar i stadens leverans, 

exempelvis antalet datorer och mängden allokerat eller 

nyttjat lagringsutrymme.  

Generellt blir hanteringen av leveransen enklare och 

administrationen mindre om antalet artiklar och prispunkter kan 

reduceras något jämfört med nuvarande avtal som har en mycket 

hög detaljeringsnivå, vilket som synes lett till ett omfattande 

arbete med fakturagranskning. 

Även prismodellen för support som baseras på antalet ärenden bör 

ses över. Inför införandet av gemensam it-service fanns inte 

statistik över antalet supportärenden varför risken med en annan 

modell bedömdes som för stor. I dagsläget finns dock detta vilket 

skapar möjligheter att i ett nytt avtal utforma en prismodell 

baserad på andra parametrar än antalet ärenden utan att det 

bedöms bli kostnadsdrivande. Detta är viktigt, inte minst för att 

skapa incitament för leverantören att arbeta proaktivt med att 

minska stadens supportbehov och utbilda användare. 

Övriga förändringar 

Utöver dessa mera genomgripande förändringar finns ett antal 

mindre men likafullt viktiga förändringar som behöver 

genomföras i samband med en förnyad upphandling. Till dessa 

hör att på ett tydligare sätt reglera leverantörens ansvar vid 

avtalets upphörande och att se över de möjligheter till partiell 

hävning av avtalet som KPMG pekat på i sin rapport och som 

bedöms kunna vara mycket betydelsefulla för en effektiv framtida 

avtalsförvaltning. 

Skolverksamheternas önskemål om att få sköta viss support i egen 

regi måste utredas närmare. Om ansvaret för support från 

leverantören delvis överförs till egen personal finns risk för oklara 

ansvarsgränser vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.3.3 ovan. Det är 

viktigt att detta klarläggs före det att en ny upphandling påbörjas, 

så att föremålet för upphandlingen kan beskrivas tydligt och den 

förväntade omfattningen på det som upphandlas blir tydligt för 

marknaden. 
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4 Slutsatser och 
rekommendationer 

I detta kapitel redogörs för stadsledningskontorets syn på hur 

vägen framåt bör se ut givet resultatet av det genomförda 

utredningsarbetet. 

4.1 Slutsatser av analysen 

Utgångspunkten för det ursprungliga införandet av gemensam it-

service handlade i hög grad om att konsolidera en mycket splittrad 

miljö för att säkerställa en hög och jämn nivå av it-stöd inom 

staden. Efter en period av införande som på olika sätt krävde 

mycket arbete och uthållighet i alla delar av stadens verksamheter 

pekar denna utredning i likhet med exempelvis PwC:s tidigare 

utredning mot att införandet av gemensam it-service på det stora 

hela varit lyckosamt. 

Den bilden bekräftas också i de workshoppar som genomförts 

med stadens verksamheter. Kärnan i den gemensamma it-

servicen, det vill säga den sammanhållna leveransen, den 

gemensamma infrastrukturen och den nya modellen för support 

och service, upplevs överlag som positiv och funktionell. Ingen 

verksamhet har vid workshoppar efterfrågat en återgång till den 

tidigare modellen med en enhetsvis uppbyggd leverans där det it-

stöd som ingår i gemensam service istället produceras helt och 

hållet lokalt eller i egen regi. 

Det innebär självklart inte att det inte finns utrymme för 

förbättringar, men utöver skolans tämligen omfattande önskemål 

om förändrad och mera flexibel kravställning pekar utredningen 

på att dagens leverans uppfyller behov i en sådan omfattning att 

den kan utgöra grund för en fortsatt och utvecklad gemensam it-

service. Samtidigt finns inte obetydliga behov av förändringar 

inom den gemensamma it-servicen även utanför skolan, vilket 

med all tydlighet framgår i redogörelserna i kapitel 3 ovan som 

talar för att det finns mycket att vinna om en ny upphandling 

genomförs med utgångspunkt i en grundlig kravöversyn. 
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Vad gäller skolan är det uppenbart att den gemensamma it-

servicen inte fullt ut har kunnat stödja alla aspekter av 

verksamheten. Leveransen har fungerat väl i vissa verksamheter, 

medan den i andra pedagogiska verksamheter har bedömts allt för 

begränsande. I det fortsatta arbetet finns två viktiga slutsatser att 

dra av detta. För det första att skolans pedagogiska it-miljö på 

något sätt bör göras till föremål för en särskild kravställning. För 

det andra att frågan om vad ”skolan” behöver inte har ett enda 

svar, utan flera, beroende på vilken skola som avses, vilken typ av 

undervisning som bedrivs och vilken mognadsnivå skolan har rent 

it-mässigt. Generellt gäller att den pedagogiska verksamheten 

uttrycker ett större behov av flexibilitet och ett motsvarande lägre 

behov av it-säkerhet än vad övriga staden gör. 

4.2 Övergripande inriktning för kommande 
leverans 

Förutsättningarna är väsentligt annorlunda för det arbete med 

krav- och behovsanalys som nu genomförts jämfört med 

situationen före införandet av en gemensam it-service. Alla 

verksamhets- och lokala it-chefer/-samordnare har nu en konkret 

förstahands-upplevelse av en gemensam plattform. Det finns 

därför en stark potential i det arbete som nu görs med att 

dokumentera upplevelser av den gemensamma it-servicen från 

alla stadens verksamheter, och att med dessa upplevelser som 

utgångspunkt lägga grunden för en andra generationens 

gemensamma it-service. 

I nästa generation av gemensam it-service är det viktigt att de 

tjänster och funktioner som idag fungerar ändamålsenligt och bra 

bevaras, och att andra delar utvecklas och förbättras. På 

övergripande nivå innebär det att: 

 Samtliga verksamheter som ingick i den förra 

upphandlingen av gemensam it-service bör omfattas även 

av en ny upphandling. 

 Avtalet även fortsatt ska vara inriktat mot en 

tjänsteleverans inom samma områden som avtalet omfattar 

idag, och utvidgas till att dessutom omfatta 

applikationsdrift. 
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 En tydlig verksamhetsorientering ska ske i 

kravställningsarbetet, inte minst vad gäller arbetsplatserna 

där teknisk kategorisering överges till förmån för en 

profilering av arbetsplatser utifrån användartyp och 

situation. Kravställningen ska ta ett samlat 

processperspektiv från beställning till fakturering. 

 Avtalets övriga delar görs till föremål för en detaljerad 

översyn vad gäller såväl tjänsteinnehåll som kvalitetskrav 

och kommersiella mekanismer i enlighet med vad som 

framgår av stadsledningskontorets bedömning ovan. 

 I kravöversynen även bör ingå att undersöka om arbetet 

med användarprofiler kan omfatta surfplattor och 

smartphones i syfte att uppnå ett samlat leveransansvar 

och en sammanhållen support som omfattar även dessa 

delar. 

 Den pedagogiska verksamhetens behov hanteras i en 

separat lösning för elever och om fortsatta utredningar så 

visar även för lärare. 

Det finns bland stadens verksamheter en tydlig efterfrågan på 

fortsatt dialog och delaktighet i kravarbetet. 

Stadsledningskontoret menar att det är en kritisk framgångsfaktor 

att nästa generations avtal inom detta område bygger på ett 

gediget arbete med fortsatt förankring och kvalitetssäkring av 

definierade krav mot definierade verksamhetsbehov. För att uppnå 

detta måste fokus i det fortsatta arbetet ligga på fortsatt noggrant 

kravutredningsarbete snarare än snabbhet i införandet. Vissa 

förändringar, framförallt användarprofileringen och de utvecklade 

kraven på beställningsprocessen, innebär en genomgripande 

förändring av kravställningsmetodiken och kräver ett omfattande 

utredningsarbete kring önskat läge och nya krav. 

Det är också viktigt att i det skedet avsätta tid för en dialog med 

marknaden kring kravställningsmetodik och möjliga lösningar så 

att det säkerställs att den upphandling som så småningom görs 

motsvarar de möjligheter och den praxis som finns på marknaden 

idag. 

  



Projektrapport GS IT 2.0 Fas 1 

80 (86) 

4.2.1 Hantering av skolans behov 

Utbildningsförvaltningen lyfter fram skillnaden i behov mellan 

den administrativa och den pedagogiska delen av stadens 

verksamhet. Stadsledningskontoret delar den uppfattningen och 

vår rekommendation är därför att skapa en lösning för elever och 

lärare som kravställningsmässigt skiljer sig från den som används 

i övriga staden och där skolornas behov av flexibilitet och 

öppenhet kan mötas. I det fortsatta utredningsarbetet behöver 

klarläggas om det innebär att lärare bäst finns i en administrativ 

miljö och ansluter till den pedagogiska eller tvärtom. 

Det finns också ett behov av att särskilt se till förskolans situation 

och bedöma om förskolans krav bäst motsvaras av de krav som 

ställs av övrig pedagogisk verksamhet eller om förskolans behov 

bättre tillgodoses genom att skapa användarprofiler inom övriga 

stadens it-leverans. 

Exakt hur krav ska se ut och hur en lösning kan skapas tekniskt 

måste utredas närmare för att skapa en effektiv och ändamålsenlig 

pedagogisk it-lösning som utnyttjar synergier och skalfördelar 

med den administrativa lösningen när det är möjligt. Det är 

samtidigt viktigt att utbildningsförvaltningen ges ett tydligt 

inflytande i det fortsatta arbetet med den pedagogiska lösningen.  

Utbildningsförvaltningen har i sin rapport om krav inför andra 

generationens it-service ställt ett stort antal krav som i vissa 

avseenden kan vara svåra eller kostnadsdrivande att tillgodose. 

Det är viktigt att det inom ramen för upphandlingsförberedelser 

sker ett fortsatt arbete med att gå igenom och göra 

kostnadsbedömningar av dessa krav i förhållande till vad som 

bedöms ekonomiskt möjligt för skolan. Stadsledningskontoret ser 

med den nuvarande inriktningen på utbildningsförvaltningens 

kravarbete en risk för att skolornas it-kostnader ökas i en ny 

upphandling. 

I det fortsatta arbetet bör utbildningsförvaltningen ha det primära 

ansvaret för fortsatt kravarbete kring den pedagogiska lösningen, 

inom ramen för ett upphandlingsarbete som leds av 

stadsledningskontoret. Detta arbete måste självklart bedrivas i 

enlighet med de bestämmelser som framgår av 

kommunfullmäktiges beslutade program och policys samt de 

riktlinjer som kommunstyrelsen och stadsdirektören utfärdat för 

området. 
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4.2.2 Förslag på uppdelning av avtal/avtalsförvaltning 

En ny upphandling bedöms kunna bygga på en avtalsstruktur som 

liknar den som ligger till grund för den nuvarande leveransen. För 

att tillgodose behovet av olika kravställning inom den 

pedagogiska verksamheten rekommenderar stadsledningskontoret 

att: 

 En gemensam övergripande upphandling görs med 

inriktning att teckna avtal med en leverantör som har ett 

fortsatt sammanhållet ansvar för stadens grundläggande it-

leverans. 

 Leveransen styrs av ett gemensamt övergripande avtal 

innehållande övergripande delar såsom gemensam teknik, 

säkerhetsregler och övergripande kommersiella villkor. 

 Det som idag är arbetsplatssystem och servicedesk istället 

grupperas i två separata leveransområden för 

arbetsplatssystem och support, ett för den pedagogiska 

verksamheten och ett för administration. 

 Ett gemensamt leveransområde för applikationsdriften 

(serverdriften) införs. 

 

 

 

Figur 3: Förslag på avtalsstruktur 

Respektive leveransområde inklusive tjänstekatalog och prislista 

hanteras inom ramen för huvudavtalet. För skolans del innebär det 

att utbildningsförvaltningen kan ges möjlighet att i högre grad 

självständigt hantera det pedagogiska leveransområdet inom 

ramen för det övergripande huvudavtalet och stadens riktlinjer. 
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4.3 Förlängningsalternativ nuvarande avtal 

Det nu gällande avtal som staden har med Volvo IT löper enligt 

kommunstyrelsens tidigare beslut om nyttjande av den första 

förlängningsperioden till 2016-12-31. Därefter återstår ytterligare 

en möjlig förlängningsperiod. Staden har enligt överenskommelse 

som träffats med Volvo IT om bestämmelser vid avtalets 

upphörande då möjlighet att:  

1) Inte förlänga nuvarande avtal efter utgången av 2016.  

2) Förlänga avtalet i syfte att behålla Volvo IT som ensam 

leverantör under hela den återstående 

förlängningsperioden (2017-2018). 

3) Förlänga avtalet i syfte att möjliggöra en kontrollerad 

avveckling under den sista optionsperioden. 

Stadsledningskontoret rekommenderar mot bakgrund av det 

utredningsarbete som genomförts och slutsatserna ovan 

kommunstyrelsen att besluta om det tredje alternativet, det vill 

säga att avtalet med Volvo IT förlängs på ett sådant sätt att en 

leverans baserad på nytt avtal kan påbörjas redan den 1 januari 

2017 utan hinder av avtalet med Volvo IT, men att Volvo IT ändå 

har ett ansvar för att fortsätta sina leveranser fram till dess att en 

ny leverans är helt etablerad. Det finns flera skäl till att detta är 

stadsledningskontorets rekommendation. 

Som framgår av slutsatserna ovan finns behov av fördjupad krav- 

och behovsanalys för att säkerställa att behov och krav leder till 

önskvärda förbättringar i en ny leverans. Det är viktigt att dessa 

ges tid för att säkerställa att kravställningen blir korrekt och väl 

förankrad i stadens verksamhetsbehov. Stadsledningskontoret 

bedömer att det är ett omfattande arbete som dessutom behöver 

förankras tydligt i organisationen. 

Vid stora externa leveranser av it-drift är det dessutom så att det i 

praktiken är omöjligt att över en natt gå från en leverantör till en 

annan. En period med ett successivt avvecklande av det befintliga 

avtalet och införande av det nya är nödvändigt. Bedömningen är 

att en övergångsprocess för gemensam it-service tar minst 18 

månader. Som jämförelse kan nämnas att det ursprungliga 

införandet, som för all del var mera omfattande, tog tre år och 

upplevdes som mycket forcerat av många verksamheter. 
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Sammantaget krävs för detta arbete minst 12 månader kravarbete 

och marknadsanalys, cirka 12 månader för anbudstid, förhandling, 

utvärdering och eventuell överprövning och alltså 18 månader för 

en övergång. Den tidplanen innebär ändå ett arbete som bedrivs i 

förhållandevis hög takt i alla delar. Det gör att en kvalitativt 

genomförd ny upphandling inte är möjlig att genomföra med 

målet att en ny leverans ska vara helt införd den 1 januari 2017. 

Ett sådant förfarande kräver att en ny leverans påbörjas parallellt 

med Volvo IT:s nu gällande leverans. Dessutom måste nuvarande 

leverans avvecklas och något utrymme för sådant förfarande finns 

inte i nuvarande avtal gällande den första förlängningsperioden. 

I sammanhanget bör också noteras att fortsatt köp av tjänster från 

Volvo IT efter det att den andra optionsperioden löpt ut, det vill 

säga efter den 31 december 2018 inte är tillåtet eftersom det 

skulle innebära köp av tjänster utanför den ursprungligen 

annonserade upphandlingsperioden. Det innebär att 

upphandlingsarbetet måste planeras på ett sådant sätt att 

överföringen till ny leverans i alla delar är slutförd senast detta 

datum. 

Stadsledningskontorets rekommendation, att 

förlängningsklausulen används för att åstadkomma en kvalitativ 

upphandling och en kontrollerad avveckling, är alltså det 

alternativ som ger minst risk för negativ verksamhetspåverkan av 

överföringen, och som bedöms ge bäst resultat på lång sikt. Det 

ger tid för fördjupad kravställning samtidigt som staden har 

möjlighet att få tillgång till nya tjänster redan 2017-2018. 
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Bilaga 1 
Definitioner. 

Begrepp Förklaring 

1:1, Ett till ett Program/projekt inom 

utbildningsförvaltningen som syftar till 

att varje elev ska ges tillgång till en 

egen skoldator. 

Användare Personer som använder tjänster i 

gemensam it-service. 

Applikationsserverdrift Drift av värdmiljö för stadens lokala 

verksamhetssystem.  

Arbetsplatssystem Tjänstekategori i avtalet som omfattar 

exempelvis datorer, skrivare, 

katalogtjänst, gemensamma 

programvaror, etcetera. 

GSIT Gemensam it-service, nuvarande avtal 

för arbetsplatssystem, 

applikationsserverdrift och servicedesk. 

GSIT 2.0 Pågående projekt för utvärdering av 

befintlig leverans och upphandling av 

kommande avtal för gemensam it-

service inom staden. 

IKB Förkortning för intäkts- och 

kostnadsbärare. Används som 

fakturareferens av stadens 

förvaltningar. 

Incident Alla avvikelser från normal drift som 

påverkar eller kan komma att påverka 

verksamheten och/eller enskilda 

användare negativt. 

Infrastruktur I detta sammanhang likställt med it-

infrastruktur. Ett samlingsbegrepp för 

e-postsystem, katalogtjänster, 

inloggningstjänster, lokala nätverk 

(LAN, Local Area Network), regionala 

nätverk och stadsnät (WAN/MAN, 

Wide Area Network, Metropolitan 

Area Network). 

  



Krav- och behovsanalys avseende gemensam it-service (Fas 1) 

85 (86) 

 

Katalogtjänst Elektronisk katalog över användare, 

grupper, roller, behörigheter, datorer 

och it-infrastruktur med uppgift att 

tillhandahålla information för 

inloggning och tilldelning av 

behörigheter till olika 

verksamhetssystem. 

Klient Enhet som kan ansluta till stadens it-

miljö och som är utrustad med 

programvara för en eller flera specifika 

uppgifter, exempelvis i syfte att 

fungera med stadens 

verksamhetssystem. 

Samverkan Samarbete och kommunikation mellan 

olika leverantörer inom och utanför 

staden i syfte att leverera ett 

fungerande och heltäckande it-stöd till 

stadens verksamheter. 

Servicedesk Funktion för support med uppgift att 

hantera alla typer av ärenden inom 

gemensam it-service. 

Serviceportalen E-tjänst för support som används för att 

göra beställningar eller självservice 

exempelvis återställning av lösenord. 

SLA Service Level Agreement, engelsk 

förkortning som används för att 

beskriva mätbara kvalitetskrav på en it-

tjänst, ofta i kombination med avtal om 

öppettider för tjänsten.  

Sällananvändare Personer som inte använder tjänster så 

ofta, med risk att exempelvis glömma 

lösenord eller tidigare givna 

instruktioner. 

Volvo IT Nuvarande leverantör av gemensam it-

service. 
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Bilaga 2 
Förteckning över tidigare utredningar. 

Rapport Författare Dnr 

Rapport utvärdering av avtal 

mellan Volvo IT och 

Stockholms stad. 

KPMG 031-470/2013 

 

Utbildningsförvaltningens 

utvärdering av GS-IT för de 

pedagogiska verksamheterna. 

Utbf 13-103/2506 

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst – 

Analys av nuvarande leverans 

och framtida behov och krav 

Utbf 13-007/6524 

Beslutsprocess och underlag 

inför införandet av gemensam 

IT-service, GS-IT. 

Stadsrevisionen 420-142/2012 

Utvärdering av intern kontroll i 

utvalda processer inom Volvo 

Information Technology AB:s 

leverans till Stockholms 

Stadshus AB. 

Ernst & Young 2013/3.1.2/37 

Utvärdering av GS-IT. PwC 031-787/2013 

Analys av 

leverantörsstyrningsmodell IT. 

PwC 039-668/2013 

Utvärdering av Ipad-satsning i 

Stockholms stad 

Utbf 13-051/5545 

Behovsanalys av Stockholms 

stads process för beställning av 

IT. 

Deloitte 031-

2467/2010 

 

 


