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1. Trafiknämnden godkänner Trafikkontorets slutredovisning 

avseende nytt rostskydd Skansbron. 

 

 

Per Anders Hedkvist 

Förvaltningschef 

 

 

 Lars Jolérus 

 Avdelningschef 

 

 

 

Sammanfattning 
Skansbrons rörliga del består av en dubbelklaff med motvikter 

inhängda i klaffarnas bakkant. Klaffarna genomgick omfattande 

ombyggnader1985 och har inte målats sedan dess. 

 

Färgen var så pass dålig att utsatta delar börjat rosta och det var 

därför angeläget att förbättra rostskyddet innan mer omfattande 

skador uppstår med tillhörande dyrbara och tidsödande 

reparationer. 

 

Klaffarna har nu under sommaren erhållit ett nytt rostskydd. 

Utgiften för arbetena uppgår till 4,0 mnkr.  

 

Bakgrund 
Skansbron från 1925 är den äldsta av de tre broarna över 

Hammarbyleden vid Skanstull. 
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Skansbrom i halvöppet läge 

 

Klaffarna byggdes om 1985 och består av asfalterade 

stålkörbanor, uppstyvade av långbalkar och tvärbalkar mellan 

längsgående huvudbalkar. 

 

Sedan denna ombyggnad har inte någon mer omfattande 

underhållsmålning utförts. Vid senare tids inspektioner har 

rostangrepp konstaterats, varvid det blivit mer och mer angeläget 

att måla brons ståldelar, klaffarna och motviktslådor, innan mer 

omfattande skador uppstår. 

 

Analys av projektet  
Arbetet genomfördes under juli och första halvan av augusti 

månad med klaffarna i sjötrafikläge, öppen bro. 

 

En stor förståelse från stadens trafikkanter bidrog att 

målningsarbetena fungerade väl och tidplanen kunde innehållas. 

 

Ekonomi 

I genomförandebeslutet anslogs totalt 6 mnkr. Av dessa har 

 4 mnkr förbrukats. Arbetet löpte på bra utan några stora 

överraskningar vilket gjorde att de medel som avsatts för 

oförutsedda utgifter inte behövde tas i anspråk. 
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Miljö 

För arbetet tillämpades stadens miljöregler vad gällde buller, 

utsläpp från maskiner etc. Arbetsplatsen inhängdes och 

utformades på ett sådant sätt att inga utsläpp av blästermeddel, 

färgrester eller drivmedel till kompressorer behövde ske. 

För att minska miljöbelastningen användes elektriskt drivna luft-

kompressorer. 

 

Det nya rostskyddet uppfyller kraven för korrosivitetsklass C5-M 

vilket ger en förväntad livslängd av uppemot 40 år. 

 

 

Trafikkontorets förslag  
Trafikkontoret föreslår att Trafiknämnden godkänner 

slutredovisningen avseende Skansbron nytt rostskydd 
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