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Trafikverket begér hérmed in de synpunkter som

Projekt Slussen och Trafikkontoret Konstbyggnadsteknik i Stockholms stad ser berdr eller
berdrs av Trafikverkets projekt Getingmidjan. Projektet bestdr av reinvesteringar pd
jarnvagstréckan mellan Stockholm C och Stockholm S.

Ett informationsméte har héllits pd Projektkontoret Slussen den 11/12-2012 samt pé
Tekniska ndmndhuset den 8/1-2013 dér Trafikverket presenterade projekt Getingmidjan.
Trafikverket visade och dverlamnade informationsmaterial med titeln "Planering fér
reinvesteringar i Getingmidjan”.

Materialet innehéller kort information om bakgrund, syfte, tillvigagangssatt,
organisation, forutsattningar och tidsplan,

Ldmna synpunkter hér:

Staden har full férstaelse for Trafikverkets bradskande reinvesteringsbehov éver
Getingmidjan. Det finns dock ett scenario dar vi har tre stora komplexa projekt
(Getingmidjan, T-banebron, Slussen) som pagar samtidigt. Med tanke pa hur viktigt
detta snitt &r for det dveraripande transportsystemet och att de tre olika projekten leds
av tre olika myndigheter bér parterna gemensamt planera genomfdrandetider och
samordning av dessa arbeten.

Avtal ska traffas mellan staden (Trafikkontoret) och TRV om alla atgérder, permanenta
och tilifalliga, som paverkar stadens anldggningar innan arbetena pﬁbﬁrjas. Innan dess
ska staden ocksa ha méjlighet att granska relevanta handlingar; beskrivningar, ritningar
och ber&kningar.

Detta innebar:

1, Samrad ska féras med Trafikkontorets avd. Trafikplanering samt trafikstyrning
Andreas Zeijlon betréffande framkomlighet och péverkan p& savél vég- som
sjétrafik. Samrad maste ocks8 féras med SL.

2. Innan byggtrafik kan accepteras pé Centralbron méste en barighetsberakning
utféras av Trv i enlighet med stadens anvisningar.
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3. Vid behov av ny grundldggning av broarna langs Getingmidjan ska Trv utreda och

anpassa grundlaggningsférfarande s& att Centralbrons grundl&ggning inte
paverkas. Om s& ska Trv bekosta kompletterande grundldggning av bron.

Under byggtiden far inte befintlig g8ng- och cykeltrafik Inskrénkas.

Under projekteringsprocessen ska TK ha méjlighet att samréda och granska den
arkitektoniska utformningen tex. avseende bullersk&rmar

Provisoriet vid Bockfoten ska erséttas med ny konstruktion.
Utmed Ridarholmen ska suicidracke uppséttas.

Buller och vibration under byggtiden ska uppskattas och uppféljas. Planering ska
utforas i samrad med TK,

. Tillstind enligt miljébalken

Stockholm stad har sokt tillstdnd enligt miljébalken f5r vattenverksamhet vid Slussen i
Stockholms kommun och Iin samt till 8kning av avtappningskapaciteten med nya
vattenhushillningsbestimmelser m.m. Arbete till underlag for tillstindsanstkan har pigtt
sedan december 2006 och ansdkan limnades in i mars 2o12. Stockholms stad riaknar med
huvudférhandling i Mark- och Miljédomstolen och tillstind/dom under férsta halvaret 2013.
I ansGkan anges de forutséitiningarna som framgent kommer att gilla for Trafikverkets
planerade arbeten i Getingmidjan, vad avser arbeten i vatten, arbetsomrade,
stromningshastigheter, ny reglering (nya vattenhushéllningsbestimmelser) av Milaren med
mera, Anstkan isin helhet finns tillginglig pa foljande lank: http://byveg.stockholm.se/-
rojekt/Slussen/Sa-blir-nya-Slussen/Beslut-och-handlingar/Miljodomsansokan/. T
nedan stycke anges nigra specifika detaljer som Stockholms stad sarskilt vill lyfta i
sammanhanget.

Avtappning och Miilarens vattenreglering

Anliggningen och arbetena ska utformas utifrin de nya hushétlningsbestimmelser som
kommer att giilla for Milaren, dels under byggtiden (temporéra tappningsbestimmelser) och
dels de nya permanenta tappningsbestdmmelser som kommer att gélla ndr Slussen ir
fardighyggd. De nya permanenta vattenhushallningsbestdmmelserna innebir en utékad
avtappningskapacitet som ger hogre flden och vattenhastigheter i omridet. Den utfkade
aviappningskapaciteten i Slussen/Stderstrom behdvs for att minska risken for
Gversvimningar i Stockholms och hela Malardalen och skyddar dédrmed ocksd Trafikverkets
anldggningar i strandnéra ligen i hela regionen. Geometrin i aktuellt vattenomride ir
avgdrandet for avtappningskapacitetens storlek och de strémningshastigheter och
stromningsmdnster som uppsiir i omradet. Den séka avtappuingskapaciteten och nya
hushéllningsbestimmelserna for Malaren ar berdknade utifrin de geometrier som rader i
omradet idag inklusive Stderstrémstunneln. Avser Trafikverket att fordndra brons geometri
for delar i vatinet, fordandrade stddlinjer, utbyggnader, utfyllnader ete. méste dessa
férandringars piverkan p avtappningskapaciteten och regleringen beréiknas av tekniska
konsulter och SMHI pa bekostnad av Trafikverket samt férankras med Stockholms stad,
Projekt Slussen, En forutsittning dr att eventuella férdndringar i Getingmidjan inte far
péverka avtappningskapacitetens storlek och de nya vattenhushéllningsbestimmelserna med
mera i Stockholms stads tillstindsansdkan.

Sjotrafik

Stockholms stad forutsitter att inga inskrinkningar pa bredd, djup och héjd gérs i nuvarande
farled under Centralbron Séderstrdm. Staden har i sin tillstindsanstkan forutsatt att sjétrafik
och gjotransporter ska kunna ske under hela genomférandetiden av Slussenprojektet.
Eftersom nuvarande Xarl Johan sluss tas ur drift under hela genomftrandetiden #r projektet
helt beroende av att passagen under Centralbron Séderstrom inte p ndgot sitt insgkriinks,
Byggtrafik pa land.

Projekt Slussens planerade landburna byggtrafiken férutsitts kunna ske utan Trv's
inskrankningar p& Stder Malarstrand och Centralbron. Se dven punkt 1.
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Anliggningsarbete inklusive erosionsskydd

Projekt Slussen skall ges mgjlighet att utfdra de erosionsskyddsétgirder vid Centralbron
delen Soderstrom och Stderstrémsbron som kridvs for den nya vattenregleringen och
redovisats i miljddomsansékan och i avtal mellan Staden och Trafikverket.

Projekt Slussen skall ges majlighet att utféra anlaggningsarbeten, nya kajer,
forstarkningsarbeten och erosionsskydd som behévs i anslutning till Centralbrons landfasten.
Kajplatser utanfér arbetsomrédet
Projekt Slussen kommer ta vissa kaj- och vattenytor utanfor arbetsomrdet i ansprik under
genomforandetiden. Vi forutsitter att kajplatser pd Soder Milarstrand kan anvéndas f6r
utlastning, mellanlager och arbetsytor. Aktuella platser #r 0-200 meter viister om
Centralbron dver Stderstrém och cirka 100 meter kaj utanfor Miinchenbryggeriet, Platserna
disponeras idag av Projekt Citybanan fram till mitten av 2014.

(vriga intressenter

Stockholms Hamn kommer omdana vattenomridet runt Munkbrohamnen under
- projekttiden. Av den anledningen bor Trafikverket samordna sina arbeten dven med
Stockholms Hamn som ansvarar for det vattenomradet,

Inl@mnade synpunkter diarieférs och blir ddrmed offentliga.

Inldmnas senast 18 januari 2013, till

Trafikverket
Att: Veronica Bergfors Runing
172 90 Sundbyberg

Fr&gor stalls till
Veronica Bergfors Runing

veronica.runing@frafikverket.se

073-040 83 13
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