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Fastighetsnämnden Utdrag ur protokoll, fört vid 

sammanträde 2015-01-27, § 13 

 

   
 

 Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 16:30 – 16:55 
   

 Plats Glasbruket, Hantverkargatan 3D 
   

 Justerat Tisdagen den 3 februari 2015 

  

 

Jan Valeskog Richard Bengtsson 

  

Närvarande  

 Beslutande ledamöter: 

 Jan Valeskog (S) ordförande   

Richard Bengtsson (FP) vice ordförande  

 

Margareta Stavling (S)  

Anders Göransson (S)  

Maria-Elsa Salvo (S)  

Åke Askensten (MP)  

Mehdi Oguzsoy (V)  

Henrik Sjölander (M)   

Mikael Eskman (M)  

Erika Wing (M) §§ 2-15  

Tomas Tetzell (M)  

Helena Eklund (FP)  

 
Tjänstgörande ersättare: 

Daniel Almgren (MP) för Hanna Elvira Begler (MP) 

Elisabeth Hellström (M) för Erika Wing (M) § 1 

 

 
Ersättare: 

Lars Arell (S) §§ 1-6, 9-15  

Birger Kato (S)  

Anna Forssell (S)  

Martin Hansson (MP)  

Sanna Sjögren (V) 

Elisabeth Hellström (M) §§ 2-15  

Leif Bokström (M)  

Lisa Fuglesang (KD)  

  

 
Tjänstemän: 

 Förvaltningschefen Juan Copoví Mena, Ann-Sofie Chudi, Carina Jonsson, 
Christine Oljelund, Maria Stigle, Anna Wahlström och Pontus Werlinder 
samt personalföreträdarna Birgitta Andersson och Reza Etemad samt 
borgarrådssekreteraren Karin Kolk. 
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 § 13 
Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby 
Villastads bollplan. Reviderat genomförandebeslut 
Dnr 4.4-150/2014 
 
Beslut 

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets och 

idrottsförvaltningens gemensamma förslag: 

 

1 Fastighetsnämnden godkänner en höjning av 

investeringsutgiften till sammanlagt 48,0 mnkr för uppförande 

av en enkel fullstor idrottshall på Hässelby Villastads BP. 

Detta beslut ersätter fastighetsnämndens tidigare 

genomförandebeslut från mars 2014. Fastighetsnämnden 

kommer att begära ombudgetering av kvarvarande 

budgetmedel från 2014 om 20 mnkr i samband med 

verksamhetsberättelsen 2014. Resterande 28 mnkr inryms i 

budgetramen för 2015. 

 

2 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att upprätta hyres-

avtal med idrottsförvaltningen baserat på en preliminär  

hyreskostnad år 1 om 4,5 mnkr. 
 
Handlingar i ärendet 

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma 

tjänsteutlåtande från den 16 januari 2015. 

 

Nämndens behandling av ärendet  
 
Framlagda förslag till beslut  

1) Ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S), vice ordföranden Richard 

Bengtsson m.fl. (FP), Åke Askensten m.fl. (MP) och Mehdi 

Oguzsoy (V) föreslår (se beslutet). 

 

2) Henrik Sjölander m.fl. (M) föreslår att nämnden beslutar enligt 

följande: 

1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut. 

2. Att uppdra åt förvaltningen att leta efter en ny placering i 

 närområdet för den aktuella hallen.  

3. Därutöver anförs följande: 

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden fick i samband 

med budgeten 2014 i uppdrag att planera för fem nya 

idrottshallar till en kostnad av totalt 100 miljoner kronor. 

Siffran 100 miljoner kronor baserade sig på ett ärende om 
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enklare idrottshallar som behandlades i respektive nämnd i 

mars 2013, där det tydligt redovisades att det är fullt 

möjligt att bygga nya fullstora hallar för 20-25 miljoner 

styck. Därefter fick förvaltningen i uppdrag att ta fram 

förslag på lämpliga platser utifrån markförhållanden, 

behov av nya anläggningar samt befolkningsutveckling 

och planerad bostadsbebyggelse. 

 

I investeringsplanen för 2015-2019 kan vi konstatera att 

den planerade investeringskostnaden för de aktuella 

hallarna nu är uppe i nästan 230 miljoner kronor, en 

kostnadsökning på 130 procent. Syftet med Alliansens 

satsning var att bygga fler idrottshallar genom att pressa 

kostnaderna, det syftet motverkas dessvärre när 

investeringskostnaderna nu ökar så kraftigt.  

 

Det är viktigt att värna om stockholmarnas skattepengar 

och att vi använder dem på ett ansvarsfullt sätt. Vi vet med 

erfarenhet av byggandet av Farstahallarna samt hallarna på 

Stora Mossens IP att det går att bygga billigare. Med 

anledning av de ökade markkostnaderna anser vi därför att 

nämnden ska uppdra åt förvaltningen att hitta en ny plats 

för den planerade hallen i närområdet.   

 
Särskilt uttalande 

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Richard Bengtsson 

m.fl. (FP) enligt följande: 

 

Folkpartiet och Alliansen har under de senaste fyra åren drivit 

på för att idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska arbeta 

för att minska investeringskostnaderna för byggandet av nya 

idrottsanläggningar. Fokus har främst legat på att bygga ett 

antal enklare hallar. Hallen på Hässelby Villastads BP ingår i 

detta projekt. Vi blir därför oroade när vi nu ser att 

kostnaderna för hallen ökat kraftigt, i synnerhet med tanke på 

att kostnaderna för flera andra projekt också ökat. Bland annat 

har kostnaden för bandy- och skridskohallen ökat med 120 

procent. 

När kostnaderna ökar så pass mycket i ett projekt måste man 

pröva andra sätt att genomföra projektet till en lägre kostnad. 

Anledningen till att kostnaderna ökat i det föreliggande 

ärendet är komplicerade markförhållanden. Vi beklagar 

avsaknaden av en utredning av möjligheterna att flytta på 
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placeringen till andra platser i Hässelby villastad. 

Ersättaryttrande  

Lisa Fuglesang (KD) instämmer i förslag till beslut från Henrik 

Sjölander m.fl. (M).  

 

 

 

 Vid protokollet 

 Maria Stigle 

 

 

 

Rätt utdraget intygar: 

 

 

 

_________________________________  

 


