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Förslag till beslut 
 

1. Hemställa att kommunstyrelsen godkänner att arbetet med att 

anlägga nytt strandbad vid Fagersjö avbryts 

2. Exploateringsnämnden respektive Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden uppdrar åt respektive kontor att 

återkomma med en redovisning av Huddinge kommuns 

föreslagna åtgärder uppströms Magelungen 
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Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden gav i mars 2009 

miljöförvaltningen och Stockholm Vatten i uppdrag att ta fram en 

projektansökan om kommuncentrala medel för muddring av 

Fagersjöviken i sjön Magelungen. Anläggande av ett nytt 

strandbad ingick i detta uppdrag. Miljö- och hälsoskydds-

nämndens beslutade i maj 2009 att godkänna en ansökan om 15 

Mkr för muddring av Fagersjöviken och att medlen skulle 

överföras till exploateringsnämnden för genomförandet. 

Kommunstyrelsen beviljade den 17 juni 2009 pengar till 

projektet.  
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Avbryta projektet muddring för strandbad 

i Fagersjöviken 

Olika åtgärder har genom åren utförts för att förbättra tillståndet i 

Fagersjöviken. Under sommarmånaderna täcker slingerväxterna 

praktiskt taget hela viken, vilket gör att vattenspegeln knappt 

syns. Vikens nuvarande tillstånd beror till stor del på långvarig 

mänsklig påverkan, i form av en sjösänkning på 1800-talet och 

minskad tillrinning på grund av avledning av dagvatten via en 

dagvattentunnel till Mälaren. Det är även ett naturligt förlopp att 

slingerväxterna brett ut sig, på grund av det ringa vattendjupet 

och att vattnet blivit klarare vilket gynnar undervattensväxterna. 

Det ökade siktdjupet beror på att fosforhalterna har sjunkit 

kraftigt i Magelungen sedan 1970-talet. 

 

Kommungränsen mellan Stockholm och Huddinge går rakt 

igenom Fagersjöviken vilket innebär att eventuella åtgärder som 

ska utföras måste kommunerna och privata vattenfastighetsägare 

vara överens om. Huddinge kommun har länge motsatt sig en 

större muddring i viken, däremot kan de acceptera en mindre 

muddring för t.ex. ett strandbad på Stockholmssidan. 

 

I samband med samråd med Länsstyrelsen, Stockholm Vatten, 

miljöförvaltningen och Farsta stadsdelsförvaltningen 2010 

beslutades att utreda vissa frågor innan processen för att söka 

vattendom för muddring av ett strandbad i Fagersjö kunde 

fortskrida. Därefter har exploateringskontoret låtit utreda 

möjligheten att anlägga strandbad i Fagersjö med ett 

muddringsområde på max 1 ha av vikens totala yta som är ca 45 

ha.  

 

Många frågor har utretts, dock återstår flera frågor som inte helt 

har kunna klargöras. Utredningarna visar att muddring för bad i 

Fagersjöviken är ett komplicerat ingrepp. Ur sjö vårdande aspekt 

är effekten vid muddring för ett bad tveksam. Stora osäkerheter 

och risker finns med att muddra för ett strandbad och det är oklart 

vilken badvattenkvalitet som kan uppnås. 

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och miljöförvaltningen 

anser därför att projektet med att anlägga nytt strandbad vid 

Fagersjö bör avbrytas.  

För att få en långsiktig effekt i Fagersjöviken och hela sjön 

Magelungen bör åtgärder i första hand göras uppströms i sjöarna 

Trehörningen och Orlången som helt ligger i Huddinge kommun. 

Stockholm Vatten medverkar i pågående arbete med framtagande 

av åtgärdsprogram för dessa sjöar. 
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Avbryta projektet muddring för strandbad 

i Fagersjöviken 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) har på uppdrag av 

kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till handlingsplan för 

god vattenstatus i Stockholm. Handlingsplanen behandlades av 

MHN den 4 februari 2014 och har varit utsänd på remiss av 

kommunstyrelsen. Handlingsplanen kommer att beslutas av 

kommunfullmäktige i mars 2015. Enligt handlingsplanen ska 

lokala åtgärdsprogram tas fram för alla vattenförekomster, i 

Magelungens fall tillsammans med Huddinge och i samarbete 

med Tyresåns vattenvårdsförbund. De lokala åtgärdsprogrammen 

kommer att även innefatta åtgärder i andra kommuner än 

Stockholm för att bli heltäckande.  

 

I förslaget till handlingsplan för vatten konstateras att det mest  

rationella för staden vore att Stockholm Vatten ansvarar för 

sjörestaurering och skötsel, genom avtal med 

exploateringsnämnden, eftersom kompetens och erfarenheter av 

vattenvårdsåtgärder främst finns inom Stockholm Vattens 

organisation.  

 
Bakgrund  
 

 
Figur1. Magelungen med Fagersjöviken i nordvästra hörnet, se pil. 

 

Sjön Magelungen ingår i Tyresåns avrinningsområde. Den är näst 

Drevviken den största sjön i Stockholmsområdet och ligger på 

gränsen mellan Stockholm och Huddinge.  

 



 

Exploateringskontoret 

Miljöförvaltningen 

 

Tjänsteutlåtande 

 Dnr E2014-01116 

 Dnr 2014-7270   

 Sida 4 (18) 

 

  

 

 

 
 

Avbryta projektet muddring för strandbad 

i Fagersjöviken 

Vattenmyndigheten har i enlighet med 3 kap 1 § 

Vattenförvaltningsförordningen fastställt att Magelungen utgör 

en vattenförekomst och ska uppnå en god ekologisk status till 

2021. Magelungens nuvarande status är "Måttlig". 

 

Tillrinningsområdet runt Magelungen är ganska litet och större 

delen av tillflödet kommer med Norrån som tar emot vatten från 

sjöarna Orlången, Trehörningen och Ågestasjön, som ligger i 

Huddinge kommun. Samtliga dessa sjöar är kraftigt övergödda 

och påverkar vattenkvaliteten nedströms i hela Tyresåns 

sjösystem. Tre mindre vattendrag rinner till Magelungen - 

Magelungsdiket och Kräppladiket i nordväst och Djupån i sydost. 

Utflödet går via Forsån till Drevviken. 

 

Under 1800-talet sänktes Magelungens yta med ca 1 meter, för 

att få mer odlingsbar mark runt sjön. Fagersjöviken är sedan 

sjösänkningen mycket grund och har ett vattendjup som är 

mindre än 2 meter, se figur 2. Vid utbyggnaden av de sydvästra 

förorterna i mitten av 1900-talet avleddes en stor del av 

Magelungens naturliga tillrinning genom överföring av dagvatten 

till Mälaren via Älvsjö-Mälarentunneln. 

 

 
Figur 2. Djupkarta Magelungen. Röd pil visar Fagersjöviken, där 

vattendjupet endast är 1-2 meter. Ytan är ca 45 hektar. 

 

Fram till början av 1970-talet släpptes dåligt renat avloppsvatten 

ut i sjön Trehörningen i Huddinge. Detta reningsverk stängdes 

1972 och avloppet överfördes då till Henriksdals reningsverk. 

Föroreningarna från Trehörningen fortsatte nedströms i 

sjösystemet via Ågestasjön och Norrån till Magelungen, där 

fosforhalterna var extremt höga (se figur 3).  
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Sedan dess har fosforhalterna minskat kraftigt, mängden 

planktonalger har blivit betydligt mindre och siktdjupet har ökat. 

Näringsinnehållet är dock fortfarande alltför stort och blågröna 

alger är vanliga under sommaren. Mot slutet av sommaren kan 

syrebrist förekomma i bottenvattnet i den djupa, sydöstra delen 

av sjön. 

 
Figur 3. Totalfosforhalt i Magelungen i augusti, rullande 3-års 

medelvärden. Källa: Miljöbarometern. 

 

Det nuvarande näringstillståndet har gett olika utfall inom olika 

delar av sjön. I Fagersjöviken gynnas vattenväxter som tar upp 

näring från vattnet. Detta leder till att vattnet blir klart medan 

vattenväxterna mer eller mindre täcker viken sommartid, se figur 

4. Orsaken är att solljuset tränger ner ända till botten vilket 

gynnar tillväxten av främst slingerväxter i Fagersjöviken. Den 

vanligaste växten är axslinga (Myriophyllum). Vattnets 

näringsinnehåll i Fagersjöviken är ungefär lika stort som i resten 

av sjön. Syrehalterna är höga under vår och sommar, i allmänhet 

även under vintern. 

 

Den typ av biotop som Fagersjöviken utgör gynnar sannolikt 

fiskreproduktionen i hela Magelungen, eftersom viken fungerar 

som en lekmiljö för fisk och ger de uppväxande fiskynglen skydd 

och gott om föda. Fiskbeståndet är stort och artrikt. Sjön hyser 

totalt 10 fiskarter, däribland mört, brax, björna, abborre, gös och 

sutare. Artsammansättningen och dess fördelning tyder på att 

Magelungen är påverkad av övergödning. Detta understryks även 

av att fisk söker sig bort från de djupare partierna under 

sommaren, vilket tyder på att där råder syrebrist till följd av 

nedbrytning av organiskt material. Fagersjöviken har också 
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konstaterats vara av betydelse för flyttande sjöfåglar som finner 

föda här, särskilt på hösten. 

 

 
Figur 4. Kraftig växtlighet i Fagersjöviken av såväl vass, 

flytbladsväxter som undervattensvegetation. 

 

 

Genomförda åtgärder och förslag på åtgärder i 

Fagersjöviken  

Kommungränsen mellan Stockholm och Huddinge går rakt 

igenom Fagersjöviken vilket innebär att de åtgärder som planeras 

måste kommunerna och övriga privata vattenfastighetsägare vara 

överens om. 

 

Sedan 1980-talet har det diskuterats och genomförts åtgärder för 

att förbättra tillståndet i Fagersjöviken och hela Magelungen. 

Skälet till att Fagersjöviken idag ser ut som den gör beror till stor 

del på den omfattande mänskliga påverkan som beskrivits ovan, 

samt även ett naturligt förlopp där grunda vikar gradvis växer 

igen. Under sommaren täcker slingerväxterna praktiskt taget hela 

viken och gör det svårt att bada och ta sig fram med båt. Särskilt 

från närboende finns en stark önskan om att problemen med 

igenväxning och uppgrundning ska åtgärdas. 

 

Mellan åren 1993 till 2006 genomförde Stockholm Vatten årligen 

vegetationsklippning av viken. Klippningen avbröts på grund av 

att den inte gav någon bestående minskning av vegetationen, 

eventuellt medförde klippningen istället att växtligheten spred sig 

i sjön (muntlig uppgift Stockholm Vatten).   
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Olika förslag om muddring har funnits genom åren, allt ifrån att 

hela viken ska muddras, till en selektiv muddring för att testa 

olika muddringsmetoder, fram till dagens projekt med muddring 

för anläggande av ett nytt strandbad vid Fagersjö. En muddring 

av denna storlek kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt 

miljöbalken (11 kap), genom vattendom av mark- och 

miljödomstolen. 

 

Stockholm Vatten fick år 2004 bidrag från miljömiljarden (10 

miljoner kronor) för att genomföra försöksmuddring i 

Fagersjöviken. Projektet avbröts år 2008 för att hanteringen av 

muddermassorna skulle bli för dyr och båtnadskravet inte 

bedömdes kunna uppfyllas, enligt uppgift från Stockholm Vatten. 

Båtnadskravet är en förutsättning för att kunna få tillstånd till en 

vattenverksamhet och innebär att åtgärden som görs måste vara 

samhällsekonomiskt motiverad. Det vill säga att tillstånd endast 

ges om fördelarna av vattenverksamheten från allmän och enskild 

synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och 

olägenheterna av åtgärderna. Syftet är att hindra verksamhet som 

inte är samhällsekonomiskt motiverade. 

 

Tidigare vattenprovtagningar som genomfördes 2005-2006 i 

Fagersjöviken har visat att badvattenkvaliteten är relativt god, 

baserat på bakteriologiska mätningar. På grund av den dåliga 

vattenomsättningen och utbredningen av vass, flytblads- och 

undervattensvegetation bedömdes dock Fagersjöviken som 

mindre lämplig för bad i Handlingsplan för badvatten (2007), 

som togs fram av miljöförvaltningen på uppdrag av 

kommunfullmäktige. För att möjliggöra ett badvänligt strandbad 

måste vattendjupet öka, vilket kräver att sjöbotten muddras ur. 

Anläggningskostnaden för ett nytt bad på platsen bedömdes som 

mycket hög. I exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 

18 februari 2009 föreslog kontoret att Fagersjöbadet bör 

uteslutas, då vattenväxtligheten ställer till stora problem och 

skulle orsaka stadsdelsförvaltningen höga driftkostnader. (Svar 

på remiss från Kommunstyrelsen på miljö- och 

hälsoskyddsnämndens utredning Handlingsplan badvatten, 

miljöförvaltningens tjänsteutlåtande 2007-11-02).  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gav den 12 mars 2009 

miljöförvaltningen och Stockholm Vatten i uppdrag att ta fram en 

projektansökan avseende selektiv muddring som skulle ge 

bestående effekter samt förbättrad vattentillförsel till 
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Fagersjöviken. Muddring för ett strandbad ingick i detta uppdrag. 

Projektet skulle finansieras med kommuncentrala medel. En 

projektbeskrivning inklusive kostnadsberäkning togs fram av 

Stockholm Vatten och miljöförvaltningen. Av beskrivningen 

framgick att den förväntade effekten skulle bli relativt begränsad 

med den kostnadsram som gavs (med ett muddringsdjup av 1-1,5 

meter skulle 22 Mkr räcka till en muddring mellan 6-10% av 

vikens yta).  

 

Vid miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 maj 

2009 beslöt nämnden i samband med tertialrapport 1 att 

godkänna ansökan om 15 Mkr för muddring av Fagersjöviken, 

och att medlen skulle föras över till exploateringsnämnden. 

Kommunstyrelsen beviljade den 17 juni 2009 pengar till projektet 

och beslöt samma dag i ärendet om nya badplatser att inrätta ett 

nytt strandbad vid Fagersjö. 

 

Exploateringskontoret tog i slutet av 2009 tjänstemannakontakt 

med Huddinge kommun och fick till svar att Huddinge motsätter 

sig en selektiv muddring av viken (miljönämndsbeslut från 

Huddinge, 2009-04-21). Skälen som angavs var i korthet att 

projektet är miljömässigt tveksamt och riskerar att bidra till att 

förvärra vattenkvaliteten i Magelungen som helhet. Vattnet skulle 

också kunna bli grumligare i Fagersjöviken på grund av ökad 

mängd växtplankton. Naturvårdsvärdena skulle försämras, 

särskilt för rastande sjöfåglar. Den höga kostnaden togs också 

upp och det framhölls att det fanns betydligt mer angelägna 

vattenvårdsåtgärder i Tyresån, särskilt uppströms Magelungen. 

Däremot skulle Huddinge inte motsätta sig en begränsad 

muddring för ett strandbad i Fagersjö. Exploateringskontoret har 

därefter arbetat vidare med inriktning att utreda möjligheten att 

anlägga ett strandbad i Fagersjöviken.   

 

Utredningar om muddring för bad i Fagersjöviken  

Strandbadet som har utretts ligger helt inom Stockholms 

kommun, övriga vattenfastighetsägare i viken (privata och 

Huddinge kommun) kan dock komma att påverkas vid ett 

genomförande. Som sakägare har de möjlighet att överklaga 

beslut om vattenverksamhet.  

 

Förslaget på muddring av ett bad i Fagersjö innefattar ett 

muddringsområde på mellan 3 000 m
2 

(lilla alternativet) och  

10 000 m
2 

(stora alternativet), se figur 5 a-b. Muddringsområdet 

omfattar maximalt 1 ha av Fagersjövikens totala yta som utgör ca 
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45 ha (vilket motsvarar ca 2 % av viken). Genom en muddring 

för strandbad ges en liten del av Fagersjöviken en öppen 

vattenyta, vilket ökar rekreationsvärdet för badande. En 

muddring kommer inte ge ökad möjlighet för fiske eller båtfärd i 

viken.  

 

 
Figur 5a. Badplatsens alternativ utbredning (lilla alternativet) 

 

 
Figur 5b. Badplatsens alternativ utbredning (stora alternativet) 

 

Tidigt i projektet (2010) genomfördes ett samråd med 

Länsstyrelsen, miljöförvaltningen, exploateringskontoret, 



 

Exploateringskontoret 

Miljöförvaltningen 

 

Tjänsteutlåtande 

 Dnr E2014-01116 

 Dnr 2014-7270   

 Sida 10 (18) 
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Stockholm Vatten och Farsta stadsdelsförvaltning där ett förslag 

på strandbad i Fagersjöviken översiktligt presenterades.  

 

I samband med samrådet ansåg Länsstyrelsen att exploaterings-

kontoret bör utreda vissa frågor innan processen kan fortskrida: 

föroreningsnivån i sedimenten, specificera lämpliga muddrings-

metoder eftersom metodval påverkar miljöeffekterna, redovisa 

lämplig plats för att avvattna muddermassorna, redovisa framtida 

vattenkvalitet, redovisa omfattning på framtida drift och 

underhåll av badet.  

 

Dessa frågor har utretts vidare, dock återstår fler frågor som inte 

har kunna klargöras: lämplig avvattningsplats för mudder-

massorna i närområdet, lämplig hantering av muddermassorna 

efter avvattning, badvattenkvaliteten vid drift samt kostnad för 

framtida drift.    

 

Utredningarna visar att muddring för bad i Fagersjöviken är ett 

komplicerat ingrepp. I figur 6 nedan ses hur området ser ut i dag.  

 

 
Figur 6. Badområdet idag. 

 

Stor osäkerhet råder om man vid en muddring frigör fosfor från 

sedimenten och vad det får för konsekvenser för hela sjön 

Magelungen. Vid de labbförsök som gjorts anses det inte troligt 

att hela Magelungen kommer att grumlas eftersom vattenväxterna 

(förutom vid badet) kommer vara kvar i Fagersjöviken. Växterna 
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i viken fungerar troligen som ett filter och grumlingen antas inte 

spridas nedanför Farstanäsbron.  

 

Labbförsöken tyder på att återgång till normalt siktdjup i 

Fagersjöviken uppnås efter ca 1 månad (Vectura, 

Sedimentundersökning framtida badplats, Fagersjöviken, 

Magelungen, 2011-02-09). Risk finns dock att Fagersjöviken kan 

komma att påverkas/förändras både på kort och på lång sikt. Vid 

en muddring skulle sediment med höga fosforhalter tas bort 

vilket innebär att den interna fosforkällan minskar något vilket 

borde vara positivt för sjön på lång sikt. Axslingan växer i viken 

inom områden som är max 2 meter djupa. Genom en ökning av 

vattendjupet till ca 2,5 meter bör tillväxten av axslingan 

förhindras inom badet. Flytvegetation, till exempel näckrosor, 

kommer troligen att återetableras inom det muddrade badet om 

detta inte aktivt hindras. För att badet ska bli attraktivt kommer 

det krävas en omfattande skötsel under hela badsäsongen. 

 

Vattenhastigheten i Fagersjövikens hela vattenvolym har en 

beräknad hastighet på ca 0,7 m/timme mot sydost. Detta innebär 

att transporten är mycket långsam och det beräknas ta ca 100 

dygn för vattnet att transporteras från badet vid Fagersjö till badet 

vid Farsta gård, Farsta strandbad. Den låga vattenomsättningen 

innebär att badet kommer vara känsligt för påverkan från 

människor och djur. Ingen av de utredande experterna har säkert 

vågat uttala sig om den framtida badvattenkvaliteten.  

 

Miljöförvaltningens bedömning av vattnets tjänlighet för bad ur 

hygienisk synpunkt baseras på bakteriella vattenprover. Man 

analyserar förekomsten av tarmbakterierna E.coli och intestinala 

enterokocker som indikerar fekal förorening av vattnet. Analysen 

görs i enlighet med EG-direktiven om kvaliteten på badvatten 

(2006/7/EG) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd (HVMFS 2012:14). Dessa bakterier förekommer 

alltid i naturen i och med att de ingår i däggdjurens och 

människans tarmbakterieflora. EG-direktivet anger gränsvärdena 

för varje enskilt badvattenprov. Gränsvärdena klassificeras som 

miljökvalitetsnormer. För att gränsvärden för dessa bakterier i 

badvatten ska överskridas behövs en aktiv tillförsel av dessa. 

Detta sker oftast genom en kraftig nederbörd som spolar avföring 

till vattnet eller beror på läckage från avloppsledningar samt 

felkopplingar i avloppsnätet.   
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Avbryta projektet muddring för strandbad 

i Fagersjöviken 

För närboende och verksamma genomfördes ett informations-

möte i september 2012 av Vectura, exploateringskontoret och 

Stockholm Vatten angående konsekvenser av genomförande av 

muddring för bad i Fagersjö. På mötet redovisades alla 

osäkerheter med projektet: hantering av muddermassor, 

avvattning av sediment, störningar under genomförandet, 

vattenkvaliteten, drift och skötsel av bad och uppfyllande av 

båtnadskravet. Önskemålen från de närvarande var att 

Fagersjövikens vattenspegel kan ses sommartid och att man kan 

bada och ro i viken. 

 

Hantering av muddermassor 

Under 2013 utreddes olika metoder för muddring, avvattning och 

avsättning av muddermassorna från anordnande av strandbad i 

Fagersjöviken av WSP (Muddring inför strandbad i 

Fagersjöviken, Magelungen, Avvattning - och 

avsättningsalternativ för muddermassor, 2013-07-05). 

Utredningen visade att en aktiv avvattning av muddermassorna 

från området skulle ta ca ett år om avvattningen sker i närheten 

av badplatsen. En avvattning i området kommer orsaka 

bullerstörning, eventuellt luktstörning och tunga transporter 

genom området.  

 

Att deponera muddermassorna bedöms vara för dyrt och att 

återföra massorna i sjön är inte ett rimligt och hållbart alternativ 

då Magelungen redan innehåller höga nivåer av näringsämnen 

och är en grund sjö med mycket lågt transportflöde. Enligt 

vattendirektivet får inte sjöns ekologiska och kemiska status 

försämras. 

 

Att återanvända muddermassorna som jordförbättringsmedel 

har tillfrågade entreprenörer varit positiva till, dock skulle 

muddermassornas kvalitet behöva utredas mer och vattenhalten 

måste minskas för att massorna ska gå att använda. Nackdelen 

med metoden är att den inte är vedertagen och tillstånd/anmälan 

krävs enligt miljöbalken (WSP, Muddring inför strandbad i 

Fagersjöviken, Magelungen, Avvattning - och avsättnings 

alternativ för muddermassor, 2013-07-05).    

 

Stabilisering av muddermassor för användning i anläggnings-

arbeten är numera en etablerad metod i hamnområden runt 

Östersjön (WSP, Muddring inför strandbad i Fagersjöviken, 

Magelungen, Avvattning - och avsättningsalternativ för 

muddermassor, 2013-07-05). Muddermassor från Magelungen 
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Avbryta projektet muddring för strandbad 

i Fagersjöviken 

har en struktur som inte möjliggör att massorna används för 

anläggningsändamål som kräver hög hållfasthet, eventuellt kan 

de vara lämpliga att användas för terrängmodellering som att 

anlägga en bullervall eller liknande. Nackdelen med metoden är 

att den är dyr, inte vedertagen i en liten insjö och att tillstånd 

behövs enligt miljöbalken (WSP, Muddring inför strandbad i 

Fagersjöviken, Magelungen, Avvattning - och 

avsättningsalternativ för muddermassor, 2013-07-05).         

 

Utredningen visade att för att genomföra projektet till en rimlig 

kostnad och miljöpåverkan bedöms det bästa alternativet vara att 

avsätta en stor del av muddermassorna i sjöns närhet genom 

landhöjning utmed stranden. Det önskade vattendjupet och 

omfattning av muddringsytan, gör att det inte bedöms möjligt att 

hela ytan kan grävas från land, även om en specialutrustad 

grävmaskin utnyttjas. De yttre delarna kräver muddring från 

flytande plattform och transport med pråm till land. Denna del av 

muddringen är kostnadsdrivande, det är därför av största vikt att 

merparten av massorna kan grävas från land. Detta medför att 

åtgärder krävs mot den dåliga bärigheten utmed strandkanten, 

genom anläggande av arbetsvägar.  För att minska kostnaderna 

bör arbetsvägen utnyttjas som dränerande undergrund för 

uppgrävda muddermassor. Genom detta förfarande kan man 

eventuellt få avsättning av stora delar av muddermassorna inom 

det planerade området, om en markhöjning på ca 1-1,5 meter kan 

tillåtas. Se en grov principskiss nedan i figur 7. 

 
Figur 7. Grov principsektion. 

 

WSP bedömer att området endast kan ta emot hälften av de 

massor som planeras att muddras upp, resterande del måste 

avvattnas i närområdet innan det transporteras bort för eventuell 

avsättning eller deponering. Vattnet från de avvattnade 

muddermassorna måste renas från fosfor innan det kan föras 

tillbaka till sjön.  
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Avbryta projektet muddring för strandbad 

i Fagersjöviken 

Enligt Vectura tillåter gällande plan (Pl 5273A, 1960-06-17) 

anläggande av en badstrand. Kommer strandlinjen att fyllas ut 

måste troligen en ny detaljplan tas fram. Dispens från 

strandskyddsbestämmelser krävs. 

I det fall vattennära avsättning av massorna inte är tillåtligt 

kommet det att krävas tillstånd för upplag av muddermassor 

enligt miljöbalken. Beroende på muddrings- och 

avvattningsmetod kan returvatten komma att ledas åter till sjön. 

Returvattnet kan innehålla olika halter av suspenderade ämnen 

vilket medför att rening kan krävas före återledning. 

Muddermassorna kommer troligen att behöva behandlas med 

tillsatsmedel, eller mekaniskt avvattnas, för att medge rimliga 

transporter och uppläggning av massor på sådan höjd att 

tillgängliga ytor i närområdet är tillräckligt stora. 

 

Exploateringskontoret har under utredningsfasen haft en muntlig 

och skriftlig dialog med Huddinge kommuns miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltning. Kontinuerligt under processen har 

exploateringskontoret också fört dialog med Stockholms 

miljöförvaltning och Stockholm Vatten för att få deras 

expertkunskaper. 

 

Exploateringskontoret och miljöförvaltningens 
synpunkter 
 

Risker och osäkerheter med att utföra muddring för 

strandbad i Fagersjöviken 

 

Exploateringskontoret har anlitat olika konsulter och 

entreprenörer (Vectura, WSP, Ragn-Sells, SSM, Frigeo) för att 

utreda förutsättningarna för muddring av strandbad i Fagersjö-

viken och för att badet ska klara EU:s badvattenkvalitetskrav. 

Flera osäkerheter och svårigheter kvarstår fortfarande:  

 

Båtnadskravet, dvs. samhällsnyttan med vattenverksamheten 

måste vara större än kostnaden för att genomföra arbetet. Det är 

den som ansöker om att få bedriva vattenverksamhet som gör den 

samhällsekonomiska bedömningen. Att klara båtnadskravet är en 

grundläggande förutsättning för att få tillstånd för 

vattenverksamhet. Genom stora och kostsamma åtgärder, både 

engångskostnader och kostnader för drift och underhåll samt 

underhållsmuddring skulle ett strandbad kunna anläggas i 

Fagersjöviken om vattendom för åtgärden beviljas av mark- och 
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miljödomstolen. Muddringen som planeras anser vi är svår att 

motivera ur miljösynpunkt då åtgärden är en ren rekreativ åtgärd, 

dvs. möjliggör för bad i området. Den ekologiska och kemiska 

vattenkvaliteten i Magelungen förväntas inte påverkas nämnvärt. 

Uppskattade kostnader för hela projektet är över 17 Mkr enligt 

WSP (PM ändring/tillägg, 2013-12-17) om hälften av 

muddermassorna avsätts på plats genom markhöjning utmed 

stranden. Det är därför mycket tveksamt om båtnadskravet 

uppfylls.  

 

Åtkomst för arbetsmaskiner. En körbar arbetsväg måste 

anläggas till badet och vid badet samt till området där 

muddermassorna ska avvattnas. Detta är ett relativt stort ingrepp i 

en befintlig parkmiljö. Här krävs återställning efter utfört arbete.  

 

Avvattning av muddermassor. Flera avvattningstekniker har 

studerats där den mest lämpade är aktiv avvattning på plats vilket 

kräver relativt stor yta (WSP, Muddring inför strandbad i 

Fagersjöviken, Magelungen, Avvattning - och 

avsättningsalternativ för muddermassor, 2013-07-05). Troligen 

måste vattnet som avvattnats renas från fosfor innan det leds 

tillbaka till sjön (Vectura, Sedimentundersökning framtida 

badplats, Fagersjöviken, Magelungen, 2011-02-09). 

Avvattningsarbetet kommer att pågå under ca ett år och kan leda 

till bullerstörning och luktolägenhet för närboende och skolan. 

Många transporter genom området kommer behövas för att 

transportera ut de avvattnade muddermassorna som inte kan 

användas på plats. 

 

Kvittblivning av muddermassor. Att nyttiggöra massorna på 

plats eller annan plats är ett måste för att få ekonomi på projektet. 

I dagsläget är det svårt att hitta intressent för att nyttiggöra 

massorna. Kan inte muddermassorna nyttiggöras måste de 

troligen läggas på en deponi för farligt avfall eller brännas 

eftersom massorna innehåller för stor andel organiskt material. 

Detta tar då en mycket stor del av budgeten.  

 

Osäkerhet om framtida badvattenkvalitet. Den låga 

vattenomsättningen är en riskfaktor för algblomning i första 

hand, men kan bli ett problem även vid tillfällen då 

bakteriehalterna av olika orsaker är förhöjda i vattnet. 

 

Kostnad för skötsel och borttagning av flytväxter samt 

underhållsmuddring är svår att uttala sig om idag. 
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Avbryta projektet muddring för strandbad 

i Fagersjöviken 

 

Det är värt att påpeka att det redan finns ett officiellt strandbad i 

närområdet, Farsta strandbad. Under 2013 genomfördes olika 

åtgärder för att tillgänglighetsanpassa strandbadet, sandstranden 

utökades också. Badmöjligheter finns också ute på Farstanäset. 

 

Förbättringar av vattenkvaliteten i sjön Magelungen 

förutsätter åtgärder uppströms 

 

I kommunfullmäktiges budget för 2015 står att projektet att 

restaurera sjön Magelungen fortskrider. Olika alternativ ska 

utredas. Arbetet leds av exploateringsnämnden i samverkan med 

miljö- och hälsoskyddsnämnden. Som ett led i intensifieringen av 

stadens vattenarbete krävs ökat deltagande i regionala 

vattensamarbeten då många vattendrag är regionala eller 

mellankommunala angelägenheter. Medel för de åtgärder som är 

planerade i närtid för arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormer 

för vatten genom handlingsplanen för god vattenstatus finns 

avsatta i central medelsreserv. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) har på uppdrag av 

kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till handlingsplan för 

god vattenstatus i Stockholm. Handlingsplanen behandlades av 

MHN den 4 februari 2014 och har varit utsänd på remiss av 

kommunstyrelsen. Handlingsplanen kommer att beslutas av 

kommunfullmäktige i mars 2015. Handlingsplanen ska ange 

vägen fram till konkreta insatser och fysiska åtgärder för att 

uppnå god ekologisk och kemisk status i Stockholms 

vattenförekomster 2021. Enligt handlingsplanen ska lokala 

åtgärdsprogram tas fram för alla vattenförekomster, i 

Magelungens fall tillsammans med Huddinge och i samarbete 

med Tyresåns vattenvårdsförbund. De lokala åtgärdsprogrammen 

kommer att även innefatta åtgärder i andra kommuner än 

Stockholm för att bli heltäckande. Enligt förslaget till 

handlingsplan ska arbetet med lokala åtgärdsprogram pågå under 

perioden 2015-2017.  

 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har 

remitterat samrådshandlingar som omfattar förslag till 

förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 

vatten under perioden 2015-2021. Samråd inom förvaltnings-

cykeln pågår tom 30 april 2015. Tyresåns avrinningsområde 

utgör ett samlat s.k. åtgärdsområde, där sjöarna uppströms 
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Avbryta projektet muddring för strandbad 

i Fagersjöviken 

Magelungen kommer att utpekas som prioriterade för att uppnå 

god vattenstatus för hela Tyresån. 

 

Huddinge kommun, Stockholm Vatten, miljöförvaltningen och 

exploateringskontoret är eniga i uppfattningen att det i första 

hand krävs kraftfulla åtgärder uppe i sjön Trehörningens 

avrinningsområde för att förbättra vattenkvaliteten där och 

nedströms i Magelungen. Trehörningen ligger i sin helhet i 

Huddinge kommun. Först när dessa åtgärder är genomförda och 

uppnådda effekter har kunnat konstateras är det möjligt att avgöra 

vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga att genomföra i 

Magelungen.  

 

Prioriterade åtgärder för Trehörningen bedöms vara:  

 utbyggnad av befintlig skärmbassäng för bättre rening av 

dagvatten 

 anläggande av översilningsyta och dammar för att 

reducera närsaltbelastningen via dagvattennätet 

 aluminiumbehandling av bottensediment i sjön för att 

förhindra fosforläckage 

 minskad bräddning från ledningsnätet 

 flödesutjämnande åtgärder i Fullerstaån uppströms 

Trehörningen 

 felsöka och åtgärda läckande avloppsledningar 

 slamsugning av befintliga dagvattendammar 

 

Sammantaget kommer detta att medföra mycket stora kostnader 

för Huddinge kommun. Behovet av medfinansiering för åtgärder 

är troligen stort. Det kommer att ta tid innan man ser tydliga 

effekter nedströms i Magelungen. Åtgärder kommer också att 

krävas i sjön Orlångens avrinningsområde, vars utlopp går via 

Ågestasjön till Magelungen.  

 

Exploateringskontorets och 
miljöförvaltningens förslag 
 

Exploateringskontoret har diskuterat olika åtgärder med 

Stockholm Vatten och miljöförvaltningen. För att få en långsiktig 

effekt i Fagersjöviken och hela sjön Magelungen bör åtgärder i 

första hand göras uppströms i sjöar som ligger utanför 

Stockholms kommun. Huddinge kommun har under 2014 inlett 

arbetet med framtagande av åtgärdsprogram för Trehörningen, i 

ett senare skede kommer även åtgärdsprogram för Orlången att 
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tas fram. Stockholm Vatten medverkar i detta arbete, 

åtgärdsprogrammen ska vara färdiga 2015. 

Om åtgärdsprogrammen genomförs kommer det bidra till 
förbättringar nedströms i Magelungen och hela Tyresåns 

sjösystem. 

 

Alla Stockholms sjöar måste ses i sitt sammanhang. En 

prioritering av åtgärder i sjöarna behöver tas fram och insatser 

bör göras där man har goda skäl att anta att de har avsedd 

långsiktig effekt och där pengarna gör mest nytta. 

 

Frågan infinner sig om det ur ett helhetsperspektiv är rätt att 

lägga 15 Mkr (som finns avsatta i exploateringskontorets 

investeringsbudget) på ett bad i Fagersjöviken, då 

vattenkvaliteten inte är dålig i viken, och det är osäkert hur 

badvattenkvaliteten kommer att bli vid det anlagda strandbadet. 

Stockholm Vatten, exploateringskontoret och miljöförvaltningen 

anser därför att resurserna hellre bör läggas på åtgärder 

uppströms som leder till förbättrad vattenkvalitet i Magelungen 

och som bidrar till att god ekologisk och kemisk status kan 

uppnås till år 2021. Stockholms stad, genom Stockholm Vatten, 

bör därför bistå Huddinge kommun i arbetet med framtagandet av 

åtgärdsprogram för Trehörningen och överväga att bidra 

ekonomiskt till genomförandet av åtgärder. Trehörningen är 

Huddinges näringsrikaste och mest övergödda sjö. Trehörningen 

är ingen vattenförekomst och föreslås inte heller bli det enligt 

Länsstyrelsen. Sjön har extremt höga fosforhalter som har 

försämrats de senaste åren.  

 

I förslaget till Handlingsplan för god vattenstatus, som är 

utskickad på remiss av kommunstyrelsen, tas frågan om ansvar 

för sjörestaurering upp. Exploateringsnämnden företräder staden 

som markägare och därmed också som ägare till stadens 

vattenområden och formellt ansvarig för sjörestaurering och 

skötsel. Kompetens och erfarenheter av åtgärder finns dock 

främst inom Stockholm Vattens organisation. Det mest  

rationella för staden vore att Stockholm Vatten ansvarar för 

sjörestaurering och skötsel, genom avtal med 

exploateringsnämnden. 

 
Slut  
 

 


