
Tidsplan – Kultur- och Kunskapscenter  

Bilaga 2 

2015 2016 2017 

Programhandling 
System
handling 

LOU-
Uppha
ndling 

Detaljplan 
Bygg
lov 

Uppförande 

2018 

Hyresindikation baserad på programhandling 

Framställan hyresavtal 

Tecknat hyresavtal 

Inflyttning 

Beslut i KS Beslut i KS & KF 

Hemsö övertar entreprenadkontrakt 


