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Sammanfattning 

De senaste åren har Stockholms stads budgetar fastställt att utbygg-

nadstakten av bostäder för personer med fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar ska öka. Byggande av boenden med särskild 

service är ett stadsgemensamt ansvar och stadsdelsnämnderna ska 

säkerställa att målet klaras. Arbetet ska ske i samverkan med 

stadens bostadsbolag, stadsbyggnadsnämnden och fastighets-

nämnden. Kommunfullmäktige har definierat nämndindikatorer för 

planering och byggande av boenden med särskild service för stads-

delsnämnderna. Det finns dock inget övergripande årsmål beslutat 

av kommunfullmäktige. 

 

Granskningen har inriktats på om staden har en samverkan för 

planering och byggande av bostäder med särskild service som 

säkerställer att uppskattade behov tillgodoses. I granskningen har 

kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna Bromma, Hässelby-

Vällingby, Norrmalm och Skarpnäck samt socialnämnden, explo-

ateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden och 

Micasa Fastigheter i Stockholm AB ingått. 

 

Den sammanfattande bedömningen är att samverkan för planering 

och byggande av bostäder med särskild service inte är tillräcklig, 

vilket medför att staden inte säkerställer att uppskattade behov till-

godoses. Granskningen visar att samverkan inom staden avseende 

planering och byggande av bostäder med särskild service brister. 

Den samverkan som finns är inte tillräckligt formaliserad och den 

centrala styrningen saknas.  

 

Vi bedömer att stadsdelsnämndernas rutiner avseende kartläggning 

och planering av framtida behov behöver systematiseras och doku-

menteras. Därtill är det nödvändigt att uppgifterna om brukarna, i 

Paraplysystemet, är aktuella för att kunna göra rätt prioriteringar 

avseende vem som är i störst behov av en bostad.   

 

Granskningen visar att det inte har byggts tillräckligt med omsorgs-

bostäder de senaste åren. Stadens bristande samverkan och plane-

ring leder till att en del brukare inte får den bostad de har rätt till 

inom rimliga tidsramar. Bristen på omsorgsbostäder leder även till 

högre kostnader när placering sker hos utförare som inte är anslutna 

enligt LOV.  
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Inledning 

Bakgrund 
I de senaste årens budgetar anges att utbyggnadstakten av bostäder 

för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar ska 

öka. Byggande av boenden med särskild service är ett stadsgemen-

samt ansvar och stadsdelsnämnderna ska säkerställa att målet kla-

ras. Detta ska, enligt budgeten, ske i samverkan med bostadsbola-

gen, stadsbyggnadsnämnden och fastighetsnämnden. Till och med 

2012 följdes målet upp genom indikatorn Antal nytillkomna 

omsorgslägenheter för vuxna inom staden. Målet var 100 lägenheter 

per år, 2010-2012. Utfallet för dessa år var under 40 procent. 

 

I samband med kommunstyrelsens ärendet Avstämning av mål och 

budget 2013 framgick att indikatorn Antal nytillkomna bostäder 

med särskild service summerade till 39 stycken, vilket var väsentligt 

lägre än kommunfullmäktiges ambitionsnivå om 100 stycken 

årligen. Samtliga stadsdelsnämnder, utom Södermalm, uppmanades 

att se över sina årsmål till tertialrapport 1 2013 samt formulera akti-

viteter för en högre målsättning. 

 

Stadsdelsnämnderna ska, enligt budget 2015, kontinuerligt planera 

för att tillgodose behovet av omsorgsbostäder
1
 och löpande redovisa 

arbetet till kommunstyrelsens centrala genomförandegrupp. Vidare 

anges att i samband med större bostadsexploateringsprojekt ska 

berörda nämnder pröva om projekten kan innehålla en andel om 

minst fem procent lägenheter för särskilt boende, med prioriterad 

inriktning på boenden för personer med funktionsnedsättningar. I 

områden där det helt saknas gruppbostäder ska möjligheten att 

bygga sådana prövas i varje byggprojekt oavsett storlek. 

 

Kommunfullmäktige har definierat nämndindikatorer för planering 

och byggande av boenden med särskild service för stadsdelsnämn-

derna. Det finns inget övergripande årsmål eftersom kommunfull-

mäktige inte anger årsmål för nämndindikatorer. Nämnderna beslu-

tar om nivån för indikatorn, vilket i praktiken inneburit att ett antal 

stadsdelsnämnder har satt noll som årsmål. I budget för 2015 plane-

ras för totalt 57 färdigställda bostäder. 

 

                                                 
1
 Omsorgsbostäder definieras här som gruppbostäder och servicelägenheter. 
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Av revisionsprojektet ”Planering av kommunal service stads-

utvecklingsområden (2012:7)” framgick att kommunfullmäktiges 

inriktning när det gäller byggnation och planering av bostäder för 

personer med funktionsnedsättning inte uppfylldes. 

 

Stadsdelsnämnderna har ansvar för att det byggs tillräckligt med 

bostäder för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsätt-

ningar. Eftersom byggandet av dessa bostäder har ett komplext 

regelverk samt att ansvaret för byggande fördelas på många nämn-

der är det viktigt att ha en samordnad process. Risk finns att be-

hoven av bostäder med särskild service för staden som helhet inte 

blir tillgodosedda. Detta kan i sin tur leda till att domstolarna ut-

dömer viten till staden eftersom boendebeslut inte verkställs inom 

skälig tid. 

Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om berörda nämnder har en 

samverkan för planering och byggande av bostäder med särskild 

service, för personer med funktionsnedsättning, som säkerställer att 

uppskattade behov tillgodoses.  

 

Granskningen besvaras med följande revisionsfrågor: 

 

 Är samverkan och ansvar tydligt definierat i processen för 

planering och byggande av bostäder med särskild service? 

 Är planering för bostäder med särskild service med i ett 

tidigt skede i byggprocessen? 

 Kartläggs och rapporteras behov av bostäder med särskild 

service till kommunstyrelsens genomförandegrupp
2
? 

 Överensstämmer kartlagda behov med det som staden 

planerar att bygga samt det som byggs? 

 Är uppföljningen tillräcklig för att säkerställa att kommun-

fullmäktiges målsättning uppnås? 

 Hur påverkar bristen av bostäder individen/brukaren? 

 Vilka effekter får bristen av bostäder på verksamheten? 

 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna 

Bromma, Hässelby-Vällingby, Norrmalm och Skarpnäck samt 

socialnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och 

fastighetsnämnden. Dessutom omfattas bolaget Micasa Fastigheter i 

Stockholm AB. 

 

Granskningen avgränsas till perioden 2013-2020. 

                                                 
2
 Även kallad den beslutande gruppen. 
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Revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som revisionen utgår 

ifrån vid analys och bedömning. Följande revisionskriterier har 

tillämpats. 

 Stockholms stads budget 2015 

 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade, LSS 

 Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

 Bostad med särskild service för vuxna med LSS – Stöd för 

rättstillämpning och handläggning (Socialstyrelsen) 

 

Det finns i huvudsak tre olika typer av boende med särskild service, 

gruppboende, servicebostäder och stödboende.   

 

Av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) framgår att kommunen har ett särskilt 

ansvar för inrätta bostäder för personer med funktionsnedsättning, 

s.k. boende med särskild service. Syftet är att människor med 

fysiska, psykiska eller andra betydande svårigheter ska få möjlighet 

att delta i samhällets gemenskap och att de har rätt att leva som 

andra. Boendet ska anpassas efter personens behov av stöd.  

 

En person som blivit beviljad en bostad med särskild service har rätt 

att få sitt beslut verkställt omedelbart. Justitieombudsmannen (JO) 

menar att det är av stor betydelse för den enskilda att bostaden är 

anpassad till behoven. Att kräva att sådan bostad finns tillgänglig 

omedelbart skulle enligt JO vara att gå för långt. En sanktionsavgift 

kan åläggas kommunen som inte utan oskäligt dröjsmål tillhanda-

håller en bostad.
 
För att kommunerna ska ha en beredskap och en 

realistisk möjlighet att uppfylla omedelbar verkställighet krävs en 

aktiv uppsökande verksamhet och en effektiv systematisk plane-

ring.
3
  

Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer med nyckelpersoner 

samt studier av styrdokument och beslutsunderlag. Analys av fram-

tida behov, befintliga och planerade bostäder har skett utifrån in-

formation från Paraplysystemet
4
 samt uppgifter från 

                                                 
3
 Bostad med särskild service för vuxna med LSS – Stöd för rättstillämpning och 

handläggning (Socialstyrelsen) 
4
 Paraplysystemet är ett verksamhetssystem för dokumentation av enskilda 

ärenden inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om 

funktionshindrade. 
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stadsdelsförvaltningarna, exploateringskontoret, stadsbyggnads-

kontoret och socialförvaltningen. 

 

Inledningsvis genomfördes en intervju med stadens bostadsgeneral. 

Dessutom har intervjuer genomförts med ansvariga för planering 

och byggandet av boenden med särskild service inom de nämnder 

som granskas. Intervjuer med stadsdelsförvaltningarna har skett 

genom gruppintervjuer. 

 

Granskningen har avgränsats till de facknämnder och bolag som är 

delaktiga i plan- och byggprocessen. Urvalet av stadsdelsnämnder 

grundas på statistik över framtida behov, befintliga samt planerade 

bostäder. Därtill har urvalet gjorts för att få en geografisk spridning. 

Granskningens resultat 

Iakttagelser 

Ansvarsfördelning 

Byggande av bostäder med särskild service är, enligt budget för 

2015, ett stadsgemensamt ansvar. Stadsdelsnämnderna har dock 

ansvar för att det planeras och byggs tillräckligt med bostäder för 

personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Detta 

ska ske i samverkan med bland annat bostadsbolagen, stadsbygg-

nadsnämnden och fastighetsnämnden. Nämnderna ska kontinuerligt 

planera för att tillgodose behovet av dessa bostäder och löpande 

redovisa arbetet till kommunstyrelsens centrala genomförande-

grupp. 

 

Fastighetsnämnden ansvarar för inköp av bostadsrätter för omsorgs-

bostäder. Köp av bostadsrätter görs endast vid nyproduktion. Vid 

inköp av bostäder köps även gemensamhetsutrymmen och personal-

utrymmen. Stadsdelsnämnden beställer och hyr boende till sin 

verksamhet medan fastighetsnämnden står som ägare. 

Samordning 

År 2001 inrättades den första gruppen för samordning av planering 

och byggande av särskilda boenden. Socialförvaltningen ansvarade 

för arbetet med att pröva föreslagna projekt samt stämma av pro-

jekten mot ställda krav för denna typ av bostäder. Under 2007/2008 

flyttades ansvaret till stadsledningskontoret.  

 

I budget 2011 beslutades att dela upp samordningsgruppen i en 

beslutande grupp som skulle ledas av stadsledningskontoret och en 
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beredande grupp som socialförvaltningen var sammankallande för. 

Den nya samordningsprocessen syftade till att öka förutsättningarna 

för att det skulle byggas tillräckligt med omsorgbostäder. 

 

Den beslutande gruppen skulle ta beslut om vilka byggprojekt som 

skulle innehålla boenden med särskild service och uppdra åt stads-

delsförvaltningarna att ansvara för fortsatta insatser så att ett 

genomförande kunde realiseras. Den beredande gruppens uppdrag 

var att bevaka behovet av nya omsorgsbostäder för olika grupper. 

Gruppen följde och bevakade pågående projekt samt svarade för 

funktions- och programkrav för olika omsorgsbostäder. Samtliga 

markanvisningar skulle meddelas den beredande gruppen. Detta för 

att i ett tidigt skede få med behov av bostäder samt att få med förut-

sättningar/programkrav. 
5
 

 

I dagsläget har den beslutande gruppen (kommunstyrelsens genom-

förandegrupp) ingen aktiv verksamhet. Den beredande gruppen, 

som samlas varje månad, består av representanter från social-

förvaltningen, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, 

serviceförvaltningens lokalplanerare, stadsdelsförvaltningarna samt 

Micasa. Vid mötena diskuteras i huvudsak generella och över-

gripande frågor som berör byggandet och behovet av särskilda 

boende i staden. Gruppen har bl.a. tagit fram en beskrivning av 

planeringsprocessen
6
 från ansökan av markanvisning till inflyttning. 

Gruppen upprättar även sammanställningar över hela stadens plane-

ring av omsorgsbostäder.  

 

Enligt uppgift anser den beredande gruppen att deras roll är otydlig. 

Eftersom den beslutande gruppen är vilande finns ingen bestäl-

lare/mottagare av gruppens arbete. Under våren 2015 har gruppen 

bjudit in en representant från beslutgruppen för att diskutera stadens 

framtida samverkan avseende planering och byggande av boenden 

med särskild service. Vid intervjuerna med stadsdelsförvaltningarna 

framgår att varken den beslutande eller den beredande gruppen är 

kända ute i organisationen. 

 

I finansborgarrådets förslag till budget för 2016 anges att ordföran-

deskapet för ”Genomförandegruppen för utbyggnad av särskilda 

boendeformer för personer med fysisk och psykisk funktions-

nedsättning” överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden. 

Det görs för att stärka utbyggnadsprocessen och för att komma 

närmare de enskilda projekten. 

                                                 
5
 Utbyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättningar. 

6
 Se bilaga 2. 
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I staden träffas även olika funktioner i nätverk där det bland annat 

diskuteras boende med särskild service, exempelvis för beställar-

chefer och avdelningschefer inom individ- och familjeomsorg.  

 

Dessutom finns områdesmöten mellan stadsdelsförvaltning, stads-

byggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret. Dessa 

möten är inte formaliserade utan hanteras på olika sätt beroende på 

handläggaren på stadsbyggnadskontoret. På mötena diskuteras alla 

pågående och planerade projekt i stadsdelen, även operativa frågor 

tas upp. Önskemål avseende nya bostäder med särskild service lyfts 

sällan upp i dessa forum. Det sker ingen systematiskt doku-

mentation från dessa möten.  

Planeringsprocess för boenden med särskild service 

I dokumentet Planeringsprocess särskilda boenden för funktions-

hindrade
7
 delas processen in i fyra steg: 1) markanvisningsskede, 2) 

planarbete – samråd, 3) exploateringsavtal och 4) byggskede. 

 

Enligt nuvarande process, d.v.s. från juni 2015, ska berörd stads-

delsförvaltning alltid tillfrågas om intresse finns att bygga bostäder 

med särskild service inför beslut om markanvisning i exploaterings-

nämnden. I tjänsteutlåtande till beslut om markanvisning ska note-

ras att stadsdelsförvaltningen har tillfrågats och om behov av bostä-

der finns eller inte. Antal bostäder ska preciseras och byggherren 

ska informeras. 

 

När exploateringsnämnden tar beslut om markanvisning begär 

nämnden att stadsbyggnadsnämnden upprättar en detaljplan. Där-

efter tar processen med detaljplanearbetet vid där stadsdelsnämn-

dens behov av bl.a. bostäder med särskild service ska efterhöras. 

Efter godkännande av start-PM i stadsbyggnadsnämnden antar 

stadsdelsnämnden ett inriktningsärende för bostäderna. 

 

I samband med plansamrådet får stadsdelsnämnden ärendet på 

remiss där nämnden ska bekräfta om intresset för bostäderna kvar-

står alternativ inkomma med önskemål om nämnden tidigare inte 

gjort det. Samrådet sker 1-2 år efter markanvisningsbeslutet. Om 

intresse finns tar stadsdelsnämnden ett genomförandebeslut om 

investering innan stadsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen. 

Slutligen antar kommunfullmäktige detaljplanen. Innan detaljplanen 

vinner laga kraft finns möjlighet att överklaga beslutet. En över-

                                                 
7
 Se bilaga 2 
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klagan kan förlänga planeringstiden. Om planen inte överklagas tar 

planeringsprocessen enligt beskrivningen 3-3,5 år. 

 

Stadsdelsförvaltningarnas delaktighet i processen ser olika ut för 

olika förvaltningar. Vissa stadsdelsförvaltningar har löpande 

avstämningsmöten med exploateringskontoret och stadsbyggnads-

kontoret avseende kommande och pågående byggprojekt. Andra 

stadsdelar involveras genom information om kommande ärenden till 

exploateringsnämnden. Då ges stadsdelen möjlighet till återkopp-

ling innan tjänsteutlåtandet tas upp för beslut i exploaterings-

nämnden. I vissa fall informeras stadsdelsnämnden endast via den 

formella processen genom remissbehandling av program och planer. 

Hanteringen beror oftast på hur aktiv stadsdelen själv är i sam-

arbetet med fackförvaltningarna. 

 

Revisionskontoret har tagit del av startpromemorior, tjänstutlåtande 

för program och detaljplaner som avser större byggnationsprojekt 

inom granskade stadsdelsförvaltningarna som är beslutade under 

perioden januari 2014 till juni 2015 i respektive nämnd. I näst intill 

samtliga projekt saknas notering om eventuell planerad byggnation 

av boende med särskild service i planeringsdokumentationen. Enligt 

stadsdelförvaltningarna framför de nästan alltid önskemål om 

boende med särskild service i större byggprojekt.  

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutar om tillstånd för 

om verksamhet får starta när verksamheten drivs i extern regi. IVOs 

krav vid tillståndsgivning tillsammans med Socialstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd har blivit vägledande när det gäller krav 

på utformningen och lokalisering av boende med särskild service. 

För att hålla hög standard har staden valt att följa dessa krav vid 

planering och byggande av nya bostäder. 

Bostadsbolagens roll 

Micasa Fastigheter i Stockholm AB ansvarar, enligt ägardirektiven, 

för att tillhandahålla bostäder med rimliga hyreskostnader till 

personer med funktionsnedsättning. Antal bostäder för olika 

brukargrupper med funktionsnedsättning anges i budgeten vara 

eftersatt och ska tillgodoses. Micasa bygger främst fristående boen-

den, i enstaka fall integrerade i byggnader med andra verksamheter. 

När Micasa har förslag till boenden tillfrågas enhetschef inom 

äldreomsorgen eller individ- och familjeomsorg på stadsdelsförvalt-

ningen om intresse för finns att bygga bostäder. Micasa letar inte 

aktivt efter mark att bygga på om inte efterfrågan finns. 
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Allmännyttans, de kommunala bostadsbolagens
8
, huvudsakliga upp-

gift är att bygga och förvalta goda bostäder och därmed bidra till 

stadens bostadsförsörjning. Enligt budgeten ingår bl.a. att i samråd 

med berörda nämnder inventera möjligheten att omvandla befintliga 

byggander till grupp- och servicebostäder, samt underlätta tillskap-

andet av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Bostads-

bolagen har, enligt uppgift, inga direktkontakter med stadsdelsför-

valtningarna för att planera nya grupp- och servicebostäder. Kon-

takten sker via stadsbyggnadskontoret. 

Stadens förmedling av boende med särskild service 

År 2010 fick socialförvaltningen i uppdrag av kommunfullmäktige 

att starta en central förmedlingsgrupp för boende med särskild 

service enligt LSS som ingår i valfrihetssystemet. Idag hanterar 

enheten även boenden med särskild service enligt SoL.  

 

Intresseanmälningar för boende inom valfrihetssystemet administre-

ras i stadens verksamhetssystem, Paraplyet. En intresseanmälan kan 

registreras innan formellt beslut har fattats och läggs in i systemet 

av biståndshandläggare på respektive stadsdelsförvaltning.  

 

I tillämpningsanvisningarna
9
 för förmedlingen framgår att inför 

varje tertialrapport ska enheten för bedömning och förmedlings-

kansliet skicka ut intresselistor till varje stadsdelsförvaltnings 

beställarchef. Syftet är att påminna stadsdelarna om att hålla 

informationen i paraplyet uppdaterad. Enheten för bedömning och 

förmedling besöker även stadsdelsförvaltningarna löpande och 

informerar om tillämpningsanvisningarna. I dagsläget upplever 

enheten att informationen om personerna som anmält intresse inte 

är helt tillförlitlig eftersom den inte alltid är uppdaterad och att det 

saknas information i vissa fall. Socialförvaltningen skickar ut listor 

varje år för uppdatering av stadsdelsförvaltningarna. Dock svarar 

inte alla stadsdelsförvaltningar. 

 

Revisionskontoret har tagit del av den information som är registre-

rad i Paraplyet vid intresseanmälan. Cirka 15 procent av ansök-

ningarna har inte uppdateras sedan 2012 eller tidigare. Därtill 

saknar cirka 10 procent av ansökningarna information om personens 

nuvarande boendesituation. 

                                                 
8
 AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem 

9
 Tillämningsanvisningar Intresselista bostad med särskild service och stödboende 

inom socialpsykiatrin 
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Kartläggning av behov  

I tjänsteutlåtandet
10

 inför bildandet av den centrala förmedlings-

gruppen beskrivs även vikten av att skapa en strukturerad behovs-

kartläggning för att få kunskap om den enskildes behov på sikt. 

 

Enligt budget 2014 och 2015 ska stadsdelsnämnderna kontinuerligt 

planera för att tillgodose behovet av dessa bostäder och löpande 

redovisa arbetet till kommunstyrelsens centrala genomförande-

grupp. 

 

Enligt socialförvaltningen fanns det i april 2015 587 personer i 

staden som anmält intresse om boende enligt LSS eller SoL. Av 

dessa anges 138 personer ha ett omedelbart behov
11

 av boendeplats. 

Det finns även ytterligare cirka 20 personer som anger att de inte 

har något ordnat boende. Socialförvaltningens statistik anger att det 

kommer att färdigställas cirka 60 lägenheter i staden 2015 och 

t.o.m. 2020 planeras det för totalt 655 lägenheter. De tre senaste 

åren har endast cirka 50 procent av planerat byggande färdigställs 

vilket kan indikera på att målsättningen om 655 lägenheter kommer 

vara svår att uppnå. 

Stadsdelsnämnderna12 

Stadsdelsförvaltningarna gör ingen strukturerad behovskartläggning 

av framtida behov av boende med särskild service. Planeringen sker 

utifrån gjorda intresseanmälningar.  

 

Behovet av bostäder med särskild service är stort inom samtliga 

granskade stadsdelar. De fyra stadsdelsnämnderna har boendebeslut 

som de inte har kunnat verkställa. Därtill finns det personer som 

anmält intresse för bostad som har väntat i flera år. 

 

Stadsdelsförvaltningarna anser att det finns ett behov av en samlad 

bild för utbud, behov och planerat byggande av boende med sär-

skild service. Särskilt väsentligt är det för att tillgodose behov hos 

personer med resurskrävande diagnoser, såsom mulitdiagnoser och 

utåtagerande beteende. Antal personer med dessa diagnoser är ofta 

få inom respektive stadsdelsförvaltning men kan bli ett stort antal 

totalt i staden. En samlad bild över antalet personer med resurs-

krävande diagnoser skulle, enligt stadsdelsförvaltningarna, kunna 

                                                 
10

 Förslag till ersättningsystem med övergripande handläggning av den enskildes 

val i valfrihetssystemet inom omsorg enligt LSS om personer med 

funktionsnedsättning (dnr 326-1399/2008) 
11

 Omedelbart behov definieras, i denna rapport, som prioritering Akut eller 

Domstolsbeslut i Paraplyet (gäller endast beslut enligt LSS). 
12

 Avsnittet omfattar de fyra stadsdelförvaltningar som anges i avgränsningen 
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medföra att staden kan bygga bostäder som anpassas för dessa 

personers behov. I dag har stadsdelsförvaltningarna i stort inget 

annat val än att placera dessa personer i bostäder utanför staden 

eftersom passande boenden saknas inom staden.  

 

Samtliga granskade nämnder har under perioden januari 2014 till 

juni 2015 tagit beslut om att beställa gruppboende och/eller service-

bostäder. Utförliga uppgifter per stadsdel redovisas i bilaga 3. 

Uppföljning av fullmäktiges målsättning 

Stockholms stad har inget övergripande mål för antal byggda bostä-

der med särskild service. Budget 2015 anger att i områden där det 

helt saknas gruppbostäder ska möjligheten att bygga sådana prövas i 

varje byggprojekt oavsett storlek. Vidare anges att berörda nämnder 

ska pröva om större bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en 

andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende för 

personer med funktionsnedsättning. Denna målsättning har funnits 

med i budgeten sedan 2012. 

 

Stadsdelsnämnderna ska definiera årsmål. Indikatorerna anger inte 

vilken typ av boende med särskild service eller vilket brukargrupp 

som det planeras byggas för, det vill säga om det gäller grupp-

bostad, servicebostad eller stödboende samt vilket lagrum (LSS 

eller SoL) som boendet ska sortera under. Enskilda stadsdelsnämn-

der har satt noll i årsmål för planerade respektive färdigställda 

bostäder med särskild service. Under 2014 och i prognos för 2015 

anges att cirka hälften av stadsdelsnämnderna inte kommer att 

färdigställa något boende med särskild service. I tertialrapport 2 

2015 prognostiserar stadsdelsnämnderna att de uppnår sina årsmål 

för påbörjade och färdigställda bostäder med särskild service. De 

senaste åren har nämnderna inte uppnått sina budgeterade årsmål.  

 

I kommunstyrelsens ärende ”Avstämning av mål och budget för 

2015” konstaterades att stadsdelsnämndernas aggregerade mål inte 

är tillräckliga. Stadsdelsnämnderna uppmanas att vidta aktiviteter 

för att säkerställa måluppfyllelse på längre sikt. 

 

I 2014 och 2015 års budget framgår även att stadsdelsnämnderna 

ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med 

särskilt stöd och service framskrider. Arbetet ska redovisas till 

kommunstyrelsen genomförandegrupp. Vid intervjuerna framgår att 

rapporteringen inte sker på ett enhetligt sätt. Vissa redovisar 

underlag till socialförvaltningen medan andra hänvisar till delårs-

rapporteringen. 
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Brukarperspektivet 

Stadens brist på bostäder med särskild service leder till konse-

kvenser för brukarna. Förutom att brukaren får vänta på bostad är 

valmöjligheten för brukaren begränsad och i vissa fall får brukaren 

bo långt ifrån närstående. Risk finns också att brukare får bo 

tillsammans med andra brukare som har helt andra behov eller är i 

en annan ålderskategori. 

 

I Rambölls rapport (2012) Behov av bostad med särskild service för 

vuxna beskrivs att Stockholms stadsdelsförvaltningar upplever att 

det ofta kan vara svårt att hitta lämpliga boendealternativ inom 

staden.  

 

Samtliga stadsdelsförvaltningar har personer som bor i boenden 

som är belägna utanför staden, vilket indikerar på brist på boende-

alternativ inom staden. Cirka 20 procent av personer med beslut om 

boende enligt LSS är boende utanför Stockholms stad.  

 

I Rambölls rapport noteras även att ungefär hälften av stadens 

personer som har beteendestörning i form av ett våldsamt eller 

självskadande beteende bor utanför staden. 

 

Enligt stadens riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och 

SOL med funktionsnedsättning är stadsdelsförvaltningarna ansva-

riga att årligen följa upp beslutade insatser. En konsekvens av att 

personer placeras utanför staden är att den kontinuerliga uppfölj-

ningen som ska ske av brukarens insatser försvåras och fördyras av 

långa avstånd. 

Verksamhetsperspektiv  

Enligt lag ska ett boendebeslut verkställas omedelbart, om så inte 

sker kan domstolen utdöma särskild avgift. För att kunna verkställa 

i skälig tid har stadsdelsförvaltningarna placerat brukare hos externa 

utförare som inte är anslutna till stadens valfrihetssystem enligt 

LOV
13

. 

Budgetunderskott 

I tertialrapport 2 2015 prognosticeras för först gången på flera år en 

budget i balans inom verksamhetsområdet stöd och service till 

personer med funktionsnedsättning. Dock finns det fortfarande 

stadsdelsnämnder som har budgetunderskott vilket anges bero på 

höga kostnader för boendeplaceringar.  

 

                                                 
13

 Lagen om valfrihetssystem 
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Staden har brist på bostäder med särskild service och få utförare är 

anslutna till stadens valfrihetssystem. När en utförare har godkänts 

och anslutits till stadens valfrihetssystem så omfattas utföraren av 

specifika krav och ersättningsnivåer (pris för utförd insats) som 

beslutas av kommunfullmäktige. En utförare som inte är ansluten 

enligt LOV kan själv ange ett pris för utförd insats. Bristen på 

boende medför att efterfrågan är större än utbudet, vilket enligt 

stadsdelsförvaltningarna bidragit till att det skapats ”en utförarens 

marknad” och priserna för boendeplaceringar är i många fall mycket 

höga. För att kunna verkställa ärenden i skälig tid måste stads-

delarna i många fall välja dessa utförare.  

 

Socialförvaltningen uppger att cirka 20 procent av stadens personer 

med beslut om boende enligt LSS är placerade hos utförare som inte 

är ansluten enligt LOV. I staden finns ingen samordnad förhandling 

med de utförare som har verksamhet i flera stadsdelar. Stadsdelarna 

får var och en förhandla med utförarna vilket de upplever är svårt. 

Priset blir ofta högre än den ersättning som erhålls via ersättnings-

systemet. Enligt information från stadsdelsförvaltningarna har det 

förekommit att utförare har tagit olika priser i olika stadsdelar för 

samma typ av insats. Granskade stadsdelsförvaltningar efterfrågar 

en ökad samverkan och central styrning vid upphandling av externa 

utförare vilka inte är anslutna enligt LOV. 

 

Nedan visas ett verkligt exempel på boendekostnader för en stads-

delsnämnd där en brukare är boende hos en utförare som inte är 

ansluten enligt LOV. Totalt medför nedanstående exempel en årlig 

nettokostnad på över en miljon kronor för stadsdelsnämnden.  

 

Ersättning till stadsdelsnämnden från staden per dygn 
14

 1 600 kr 

Faktisk kostnad för boendet per dygn (ej ansluten enligt 
LOV) -4 400 kr  

Nettokostnad för stadsdelsnämnden per dygn -2 800 kr 

Brukarens val 

Enligt stadens regelverk kan en brukare tacka nej till boendeförslag 

från staden. Detta innebär att staden kan ha tomma platser i grupp- 

och servicebostäder trots ett stort intresse. Hyreskostnaden för 

tomma bostäder belastar stadsdelsförvaltningen. Anledningen till att 

en brukare tackar nej kan t.ex. vara fel typ av boende eller avstånd 

till närstående.  

                                                 
14

 Tillika faktisk kostnad för placering hos utförare som är ansluten enligt LOV. 
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Särskild avgift15 för ej verkställda beslut 

Stadsdelsnämnderna är enligt lag skyldiga att till IVO och 

kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. En kommun 

som inom skälig tid inte tillhandahåller bistånd kan åläggs att betala 

en särskild avgift. Staden har de senaste åren dömts av förvaltnings-

rätten att betala särskild avgift för boendebeslut för cirka 25 ärenden 

till ett summa om drygt 7 mnkr.  

 

I socialnämndens kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 framgår 

att det finns 41 boendebeslut enligt LSS och 14 boendebeslut
16

 

enligt SOL som inte är verkställda. En tredjedel av de rapporterade 

ärendena avser beslut som är tagna innan första kvartalet 2014, dvs. 

är över ett år gamla. 

Bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBH) 

En person med funktionsnedsättning som är folkbokförd och bosatt 

i Stockholms stad kan ansöka om bostadsbidrag, s.k. KBH, hos 

Stockholms stad. 

 

Nybyggda bostäder har generellt en hög månadskostnad vilket kan 

generera ökade kostnader för KBH. Bidraget finansieras inom 

stadsdelsnämndernas budgetar. Vid intervjuerna med förvalt-

ningarna anges att de ökade kostnaderna för KBH kan medföra ett 

ökat motstånd till att bygga boenden med särskild service i 

nyproducerade bostäder. Staden har en årlig utgift för KBH om 

cirka 12-13 mnkr per år, dvs. ca 1 mnkr per stadsdelsnämnd. 

Budget för 2016 

Enligt finansborgarrådets förslag till budget 2016 har staden brist på 

bostäder med särskilt stöd och service och arbetet för att få fram fler 

ska intensifieras. Även framöver ska det i samband med bostads-

exploateringsprojekt prövas om projekten kan innehålla en andel 

om minst 5 procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad 

inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funk-

tionsnedsättning. I områden där det helt saknas gruppbostäder ska 

möjligheten att bygga sådana prövas i varje byggprojekt oavsett 

storlek. Budgeten anger även att det är viktigt att i arbetet för fler 

LSS-bostäder se på olika boendealternativ. Som komplement till 

gruppboenden bör staden möjliggöra lösningar utifrån brukarens 

situation och behov av exempelvis eget boende. En central del i 

detta är att se över ersättningsystemet och därigenom kunna skapa 

                                                 
15

 Vite 
16

 Avser permanent boende, IFO försöks- och träningslägenheter samt stödboende 
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incitament för en större bredd av boendealternativ. Därför får 

socialnämnden i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen 

göra en sådan översyn under 2016. Dessutom bör behovet av vård- 

och omsorgsboende för personer som bor i gruppbostad enligt LSS 

utredas. 

 

Samarbetet med handikapp- och brukarorganisationerna ska fort-

sätta utvecklas. Funktionshindersrådens roll ska stärkas. De ska 

engageras tidigt i planprocessen och kunna påverka beslut från 

början. 

Analys  
Samordning och ansvar 

Samverkan inom staden avseende planering och byggande av 

bostäder med särskild service sker på flera olika sätt. Stadsbygg-

nadskontoret samordnar områdesmöten med stadsdelsförvaltningar, 

exploateringskontoret och trafikkontoret där byggprojekt i respek-

tive stadsdelsförvaltning diskuteras. Socialförvaltningen samman-

kallar den beredande gruppen för grupp- och serviceboenden. 

Gruppen representeras av flertalet av berörda parter inom staden 

men dess roll är otydlig och okänd inom staden. Den information 

som samlas in avseende behov, planering och färdigställande av 

bostäder i de olika forumen sammanställs inte för helheten och görs 

inte känd i staden. I och med att den beslutande gruppen är inaktiv 

finns ingen övergripande samordning av dessa frågor.  

 

Granskningen visar att det behövs en övergripande samordning för 

boenden med särskild service. De funktioner som den beslutande 

respektive den beredande gruppen tilldelades inledningsvis saknas 

vilket även tydligt ger avtryck i antal planerade och färdigställda 

grupp- och servicebostäder.  

 

Planering 

I intervjuerna framkommer vikten av att det finns en behovskart-

läggning för staden som är känd för alla berörda parter. Då ökar 

möjligheterna till en bättre planering och att omsorgsbostäder plane-

ras in i ett tidigt skede.  

 

I SKLs rapport (2014) Ökat bostadsbyggande – delat ansvar anges 

att ett sätt att säkerställa att bostadsbyggande sker för alla grupper i 

samhället är att redan vid markanvisning ställa krav om lägenheter 

för sociala ändamål. Stadens process att stadsdelsnämnderna ska 

tillfrågas om behovet av boende med särskild service inför beslut 

om markanvisning ger bra förutsättningar för stadsdelsförvaltning-

arna att komma med önskemål i tidigt skede. Det förutsätter dock 
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att stadsdelsförvaltningarna har god kunskap om sitt nuvarande 

samt framtida behov. Processen för ett nybyggt boende tar i genom-

snitt 6,5 år. Granskningen visar att den långsiktiga planeringen 

brister på både nämndnivå och stadsnivå. 

 

Revisionskontoret har tagit del av startpromemorior, tjänstutlåtande 

för program och detaljplaner som avser byggnation inom granskade 

stadsdelsnämnder och är beslutade under perioden januari 2014 till 

juni 2015. I dessa dokument framgår få önskemål eller planering för 

boende med särskild service. Enligt stadsdelsförvaltningarna har 

önskemål framförts om boende med särskild service i flertalet större 

byggnationsprojekt. Dokumentation över dessa önskemål har inte 

funnits att tillgå. Det är väsentligt att önskemål och beställningar 

dokumenteras i markanvisningar, startpromemorior, tjänsteutlåtande 

vid samråd vid program och detaljplaner för att säkerställa bygg-

nation av boende med särskild service sker i tillräcklig omfattning.  

 

I staden finns ingen som är ansvarig för att föra en samlad statistik 

för behov respektive planerat byggande av boende med särskild 

service. Enheten för bedömning och förmedling samt lokal-

planerarna har god kunskap och samlar statisk över utbud, behov 

och byggande. För att staden ska ha möjlighet att öka kunskapen 

inför planering för framtida behov av boende med särskild service 

är det väsentligt att statistik kommuniceras till nämnder som är del 

av processen så som stadsdelsnämnderna, stadsbyggandsnämnden, 

exploateringsnämnden, fastighetsnämnden samt stadens 

bostadsbolag.  

 

För att behovsbilden ska vara aktuell och korrekt är det väsentligt 

att stadsdelsförvaltningarna uppdaterar informationen i bostads-

ansökningarna i Paraplysystemet. Vid intervjuerna framkommer att 

behovet av en samlad bild är mest angelägen när det gäller plane-

ring av boenden till personer med resurskrävande diagnoser. De 

uppgifter som redovisas i Paraplysystemet gällande brukarnas 

behov är inte alltid uppdaterade. Hur akut en brukares bostadbehov 

är går inte alltid att utläsa ur systemet. Därför är det svårt att få en 

översiktlig bild över stadens totala behov av bostäder just nu men 

också framöver. Dessutom saknas kartläggningar av vilka behov 

som kommer finnas på längre sikt hos stadsdelsförvaltningarna. 

Andra kvartalet 2015 rapporterades 55 stycken ej verkställda 

boendebeslut till IVO. Antal personer som anmält intresse för 

boende med särskild service är betydligt fler, drygt 580 personer.  
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Det som har planerats och byggts de senaste fem till tio åren har 

varit för lite för att klara av dagens behov av bostäder med särskild 

service. Under 2013-2014 färdigställdes endast hälften av det som 

planerades bli klart. Under 2015 finns cirka 150 personer med 

omedelbart behov av boende och prognosen för antal färdigställda 

bostäder är endast drygt 50.  

 

Enligt de planer som finns fram till 2020 ska det färdigställas 655 

bostäder. Med dagens byggnadstakt är det svårt att komma ikapp 

den kö som har bildats, ens till 2020. Därtill kommer nya personer 

tillkomma som anmäler intresse för bostad. 

 

Måluppföljning 

Kommunfullmäktige har definierat indikatorer för planering och 

byggande av bostäder med särskild service för stadsdelsnämnderna. 

Målvärden ska anges på nämndnivå. De senaste tre åren har nämn-

dernas mål för färdigställda bostäder, sammantaget, inte uppnåtts. 

Trots bristande måluppfyllelse under en längre period har inte till-

räckliga åtgärder vidtagits. 

 

Effekter för brukare och verksamhet vid brist på bostäder  

Bristen på bostäder med särskild service påverkar brukaren på 

många sätt. Förutom att brukarna får vänta på bostad, trots att lagen 

kräver att beslutet ska verkställas omedelbart, riskerar de även att 

placeras i ett boende som inte är anpassat till sina behov eller som 

ligger långt ifrån närstående.  

 

Även verksamheten drabbas negativt av bristen på bostäder. Eko-

nomiskt påverkas enheten genom dyra placeringar hos utförare som 

inte är anslutna enligt LOV, vite samt kostnader för tomställda 

bostäder. Resursmässigt påverkas verksamheten genom svårare 

hantering kring uppföljningsansvaret av brukaren när placeringen är 

utanför länet. Vid intervjuerna med förvaltningarna anges att de 

ökade kostnaderna för KBH kan medföra ett ökat motstånd till att 

bygga boenden med särskild service i nyproducerade bostäder. I 

granskningen framkommer dock att kostnaderna för att placera en 

brukare hos en utförare med höga priser för utförda insatser kan 

medföra väsentligt högre kostnader för stadsdelsnämnden jämnfört 

med kostnader för KBH. 
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Sammanfattande slutsatser och 
bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att samverkan för planering och 

byggande av bostäder med särskild service inte är tillräcklig, vilket 

medför att staden inte säkerställer att uppskattade behov tillgodoses. 

 

Granskningen visar att samverkan inom staden avseende planering 

och byggande av bostäder med särskild service brister. Den sam-

verkan som finns är inte tillräckligt formaliserad och den centrala 

styrningen saknas. Den beslutande genomförandegruppens roll som 

samordnare är av vikt för en förbättrad styrning, planering och ett 

ökat byggande av bostäder med särskild service. 

 

Planering i tidigt skede för bostäder med särskild service har för-

bättrats i form av nya rutiner i markanvisningsskedet. Väsentligt är 

att det även i övrig dokumentation i stadsbyggnadsprocessen så som 

program, start-PM och detaljplaner klart framgår planering för och 

beställning av bostäder med särskild service.  

 

Vi bedömer att stadsdelsnämndernas rutiner avseende kartläggning 

och planering av framtida behov behöver systematiseras och doku-

menteras. I granskningen har konstaterats att planering i budget och 

planer inte räcker för att tillgodose de behov som finns. Dessutom 

krävs fler bostäder i planer än förväntat utfall respektive år eftersom 

det endast har färdigställts cirka 50 procent av budgeterat byggande 

de senaste åren.  

 

För att kunna göra rätt prioriteringar avseende vilka brukare som är 

i störst behov av en bostad samt få en korrekt övergripande bild 

över behovsläget är det nödvändigt att uppgifterna i Paraply-

systemet är aktuella. Granskningen visar att informationen i vissa 

fall inte är uppdaterad och att det saknas relevanta uppgifter om 

brukarna. Stadens bristande samverkan och planering leder till att 

en del brukare inte får den bostad de har rätt till inom rimliga 

tidsramar.  

 

Granskningen visar att det inte har byggts tillräckligt med omsorgs-

bostäder de senaste åren. Detta understryks av kommunstyrelsen i 

stadens måluppföljning för 2015 där det konstateras att stadsdels-

nämndernas aggregerade mål för omsorgsbostäder inte är tillräcklig. 

Stadsdelsnämnderna uppmanas att vidta aktiviteter för att säker-

ställa måluppfyllelse på längre sikt.  
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Bristen på omsorgsbostäder leder till ökade kostnader för staden när 

domstolen dömer ut vite och när placering sker hos utförare som 

inte är anslutna enligt LOV.  

 

Utifrån redovisade iakttagelser och bedömningar lämnas följande 

rekommendationer. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

 tillse att genomförandegruppen återupptar sin roll som 

beslutande/styrande i frågor avseende omsorgsbostäder 

 tillse att alla berörda nämnder avseende byggande av 

omsorgsbostäder har en gemensam behovsbild på kort och 

lite längre sikt 

 samordna planering för boenden för personer med 

resurskrävande diagnoser 

 

Stadsdelsnämnderna rekommenderas att 

 strukturera sin kartläggning av framtida behov  

 tillse att informationen i Paraplysystemet är aktuell  

 säkerställa att planering av nya omsorgsbostäder sker i tidigt 

skede och att det byggs tillräckligt för att tillgodose behoven 

 

Stadsbyggnadsnämnden rekommenderas att 

 införa rutiner som säkerställer att information om planering 

för bostäder med särskild service framgår i dokumentation 

för program, start-PM och detaljplaner.  
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Bilaga 1 Intervjupersoner 
Följande personer har bidragit med underlag till granskningen 

genom intervju. 

 

Bromma stadsdelsförvaltning 

Avdelningschef för verksamhetsområde förskola och teknik 

Enhetschef för utförarenhet för LSS-insatser och socialpsykiatri i 

egen regi 

Gruppledare biståndsenheten 

 

Exploateringskontoret 

Projektledare 

Enhetschefer, avdelning för projektutveckling 

 

Fastighetskontoret 

Projektledare, utvecklingsavdelningen 

Förvaltare, fastighetsavdelningen 

 

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 

Chef för avdelningen äldre och funktionsnedsatta 

Utvecklingssekreterare strategiska avdelningen 

 

Micasa Fastigheter i Stockholm AB 

Fastighetsutvecklare 

Fastighetsstrateg 

 

Norrmalms stadsdelsförvaltning 

Avdelningschef socialtjänsten 

Enhetschef socialtjänstens utförarenhet 

Enhetschef vuxenheten  

Utvecklingssekreterare socialtjänstavdelningen 

Controller 

Lokalintendent 

 

Serviceförvaltningen 

Projektledare/lokalplanerarna 

 

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 

Avdelningschef avdelningen för äldre, funktionsnedsatta och kultur 

Lokalintendent administrativa avdelningen 

Utredare stadsmiljö staben 

 

Socialförvaltningen 

Enhetschef, enheten för bedömning/förmedling, avdelningen för 

stadsövergripande sociala frågor 
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Stadsbyggnadskontoret 

Utredare 

Enhetschef, planavdelningen 

Områdesstrateger, planavdelningen 

 

Stadsledningskontoret 

Enhetschef för utvecklings- och controllerenheten, avdelningen för 

välfärdsutveckling  

Controller stadsutvecklingsenheten, stadsutvecklingsavdelningen 
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Bilaga 2 Planeringsprocess särskilda boenden för 
personer med funktionsnedsättning 
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Bilaga 3 Statistik och stadsdelsinformation 
Statistiken som presenteras nedan har sammanställts ifrån följande 

källor: 

 

 Underlag till nämndprotokoll 

 Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 

kvartal 2 2015 

 Genomförandegruppens, den beredande, och enheten för 

bedömning och förmedlings sammanställningar omfattande: 

o Intresseanmälningar i paraplyet 

o Planerat byggande av boende med särskild service 

o Köp av platser fördelat på inom staden, utanför länet 

samt extern regi 

Gruppbostad 

Stockholms stad hade per april 2015 380 personer som anmält 

intresse om gruppbostad enligt LSS och SOL vilket fördelar sig 

enligt behoven/boendesituation nedan: 

 

 Eget önskemål att flytta (andra skäl): 85 % 

 Akut behov: 84 % 

 Behov av kvalificerat bemötande, särskild kompetens: 75 % 

 HVB: 30 % 

 Eget önskemål att flytt till fullvärdig bostad från bostad 

enligt äldre modell: 11 % 

 Domstolsbeslut: 3 % 

 Inget ordnat boende:3 % 

 

Tabellen nedan visar stadens byggnationsplaner för gruppbostad: 

Gruppbostad 2013 2014 2015 
Summa  

tom 2020 

Planerat 10 33 45 375 

Färdigställt 5 11 
Prognos 

30 
  

Färdigställt jmfr med 
planerat 

50% 33% 67%   

 

Servicebostad/stödboende 

Stockholms stad hade per april 2015 200 personer som anmält 

intresse av servicebostad enligt LSS eller stödboende enligt SOL 

vilket fördelar sig enligt behoven/boendesituation nedan: 

  

 Akut behov: 51 % 

 Eget önskemål att flytta (andra skäl): 48 % 

 Annat: 43 % 
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 Behov av kvalificerat bemötande, särskild kompetens: 25 % 

 Stödboende:13 % 

 Inget ordnat boende:12 % 

 HVB: 11 % 

 Eget önskemål att flytt till fullvärdig bostad från bostad 

enligt äldre modell: 6 % 

 

Tabellen nedan visar stadens byggnationsplaner för 

servicebostad/stödboende: 

Servicebostad/stödboende 2013 2014 2015 
Summa 

tom 2020 

Planerat  31 30 38 280 

Färdigställt 5 7 
Prognos 

30 
  

Färdigställt jmfr med 
planerat 

16% 23% 79%   

 

Ej verkställda boendebeslut 

I socialnämndens kvartalsrapport för ej verkställda beslut enligt 

LSS samt SOL för först andra kvartalet 2015 framgår att det finns 

55 boendebeslut som inte är verkställda inom tre månader från 

dagen för beslut. En tredjedel av de rapporterade ärendena avser 

beslut som är tagna innan första kvartalet 2014, dvs. de är över ett 

år gamla. 
 

Statistik ej verkställda boendebeslut, LSS: 
  Kv 3 2014  Kv 4 2014  Kv 1 2015  Kv 2 2015  

Bostad för vuxna  43 49 46 41 

Samtliga ej verkställda beslut 66 87 94 70 

% beslut som avser  
boende vuxna 

65% 56% 49% 59% 

 

Statistik ej verkställda boendebeslut, SoL: 
  Kv 3 2014 Kv 4 2014 Kv1 2015 Kv2 2015 

Permanent bostad 8 11 9 7 

Bostad IOF 19 14 4 6 

Stödboende  3 2 3 1 

Samtliga ej verkställda beslut 56 60 51 42 

% beslut som avser  
boende 

53% 45% 31% 33% 
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Antal personer boende enligt LSS i olika regiformer och 

geografisk placering 

 
Stadsdels-
förvaltning 

Egen regi/ 
intraprenad  

Extern 
utförare 
inom länet 
som är 
ansluten 
enl LOV 

Extern 
utförare 
inom länet 
ej anslutna 
enl LOV 

Extern 
utförare 
utanför 
länet ej 
ansluten 
enl LOV 

Summa 

          

          

Bromma 53 44 8 6 111 

E-Å-V 73 53 14 19 159 

Farsta 23 34 8 17 82 

Hässelby-
Vällingby 

23 58 30 17 128 

Hägersten-
Liljeholmen 

124 0 9 17 150 

Kungsholmen 45 20 12 5 82 

Norrmalm 42 19 17 8 86 

Rinkeby-Kista 61 26 5 14 106 

Skarpnäck 0 77 9 10 96 

Skärholmen 79 0 7 18 104 

Spånga-
Tensta 

45 5 5 14 69 

Södermalm 44 86 22 16 168 

Älvsjö 32 0 2 5 39 

Östermalm 12 21 4 8 45 

Summa 656 443 152 174 1425 

% 46% 31% 11% 12%   

                  
 Älvsjö driver ett antal platser på intraprenad som räknats som egen regi 

 Siffrorna är inte absoluta då tillgänglig information inte alltid klargjort 

om adressen legat utanför eller innanför länet vid köp av enstaka platser, 

gäller gränsen mot Södermanlands län. 
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Samlad statisk och information om de granskade 

stadsdelsnämnderna 

 

  Bromma 
Hässelby- 
Vällingby 

Norrmalm Skarpnäck 

Information från Paraplyet     

Antal personer som anmält 
intresse för gruppboende 

31 30 29 26 

 varav 2014 och tidigare 23 22 19 24 

Antal personer som anmält 
intresse av 
serviceboende/stödboende 

12 19 13 6 

varav 2014 och tidigare 6 17 8 5 

Ej verkställda beslut     

Ej verkställda boendebeslut 
rapporterade till IVO första 
kvartalet 2015 

5 1 4 4 

Boendeplacering (LSS)     

Brukare i boende inom 
staden 

97 81 61 77 

Brukare i boende utanför 
länet (utförare ej ansluten 
enl LOV) 

6 17 8 10 

Brukare i boende inom 
länet (utförare ej ansluten 
enl LOV) 

8 30 17 9 

% av total brukarna 
(utförare ej ansluten enl 
LOV) 

13% 37% 29% 20% 

 

Bromma stadsdelsnämnd 

Under perioden januari 2014 till juni 2015 har nämnden beslutat att 

ge Micasa i uppdrag att bygga om och anpassa en fristående 

fastighet till gruppbostad för fem personer med planerad inflyttning 

till september 2014. Micasa har dessutom getts i uppdrag att 

renovera och anpassa ett vård- och omsorgsboende till 

servicebostad med tio lägenheter med inflyttning september 2015. 

Nämnden har även beslutat att förvärva elva lägenheter i 

bostadshusen vid Islandstorget som byggs av JM. Lägenheterna ska 

omvandlas till servicebostäder med tio lägenheter och 

gemensamhetsutrymmen. Inflyttning planeras ske 2017/2018. 
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Norrmalm stadsdelsnämnd 

Under perioden januari 2014 till juni 2015 har nämnden beslutat att 

inrätta en gruppbostad med sex lägenheter i en fastighet som ägs av 

Micasa. Fyra boende flyttas från annat boende, vilket läggs ned då 

det inte uppfyller IVOs krav för fullvärdig bostad. Inflyttning sker 

hösten 2015.  

 

I Hagastaden kommer nämnden inrätta tre servicebostadsenheter 

med tolv lägenheter vardera. Inflyttning beräknas ske mellan 2018 

och 2020. 

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 

Under perioden januari 2014 till juni 2015 har nämnden beslutat att 

göra en beställning av Micasa om projektering till nytt gruppboende 

inom befintlig markanvisning. Stockholms stad och Ikano Bostad 

har överenskommit att bolaget ska erbjuda stadsdelsnämnden 

sex lägenheter och en gemensamhetslokal till serviceboende. 

Skarpnäcks stadsdelsnämnd 

Under perioden januari 2014 till juni 2015 har nämnden beslutat att 

beställa ett gruppboende med sex lägenheter av byggföretaget Einar 

Mattson. Inflyttning beräknas ske tredje kvartalet 2016. 

 

 


