
Ansökan om investering

Namn

Datum

Version

Objekt/namn

Start och slut ( genomförandet ) 2016-06-13 2017-02-24

Kort bakgrundsbeskrivning

Tilläggsbeställning

Investeringskategori

Prioritering

Beslutsfattare

Investeringsutgiftsberäkning

Total investeringsutgift

Driftkostnadsberäkning

Ekonomisk livslängd, antal år

Intern ränta (2016)

Kapitalkostnad (genomsnitt över livslängd)

Årliga intäkter till följd av investering

Objekt 1

Objekt 2

Objekt 3

Objekt 4

Årliga kostnader till följd av investering

Driftkostnad

NETTOPÅVERKAN DRIFTSBUDGET

Beräknad tidpunkt för start

Beräknad tidpunkt för färdigställande

Förslag till beslut:

Tillstyrkes Avstyrkes

Investeringsutgift

Ökat anslag

Kommentar:

Beställning enligt ovan:

Namn Datum

48 400

889 214 kr

17 000 000 kr

28

2,40%

840 814 kr

Sofiebergskolan ombyggnad av kök till tillagning. Ny separat ventilation i administrationen och i 

tre klassrum, nytt konferensrum och en specialsal. Detta innebär att den befintliga ventilationen 

kan fördelas om från nuvarande åtta klassrum och en specialsal till att betjäna fem klassrum. På 

så sätt kan vi erhålla ventilation för 30 personer i varje klassrum. ( en ökning med ca 7 personer 

per klassrum, totalt 56 personer).   

Kronor

Sofieberg tillagningskök och ventilation

2016-01-15

1.1

Sofiebergsskolan kök och kap.ökn.av elever

Kalkylerna och genomförandet av tillagningskök har generellt blivit dyrarare och framförallt gällande Sofieberg. Om 

ombyggnaden ska kunna påbörjas under sommaren 2016, måste projektet omgående startas upp.

Ja Nej 


