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Utlåtande 2016:52 RI+II+III (Dnr 122-269/2016) 

 

 

Upprustning och utveckling av Medborgarhuset 
Genomförandebeslut 
 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra upprustning och 

utveckling av Medborgarhuset till en investeringsutgift om 670,0 

mnkr. 

2. Kulturnämnden medges rätt att investera i inredning och utrustning till 

en investeringsutgift om 17,5 mnkr. 

3. Utgifterna för 2016 ska rymmas inom nämndernas investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2017.  

4. Nämnderna uppmanas att i övrigt beakta vad som framgår av 

utlåtandet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande. 

1. Kulturnämnden medges rätt att teckna ett hyresavtal med 

fastighetsnämnden med en tillkommande hyra om ca 10,0 mnkr år ett.  

2. Idrottsnämnden medges rätt att teckna ett hyresavtal med 

fastighetsnämnden med en tillkommande hyra om ca 12,0 mnkr år ett.  

 

 

 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård, Roger Mogert och 

Emilia Bjuggren anför följande. 
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Ärendet 

 

Fastighetsnämnden, kulturnämnden och idrottsnämnden föreslår i detta 

gemensamma ärende att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra 

upprustning och utveckling av Medborgarhuset till en investeringsutgift om 

670,0 mnkr, och att kulturnämnden till följd av investeringen medges rätt att 

teckna hyresavtal med en tillkommande hyra om ca 10,0 mnkr år ett, och 

idrottsnämnden medges rätt att teckna hyresavtal med en tillkommande hyra 

om ca 12,0 mnkr år ett. 

 

Beredning 

 

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden, idrottsnämnden och 

kulturnämnden och remitterats till stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontoret ser positivt på fastighetsnämndens planer på att 

renovera Medborgarhuset för att uppnå myndighetskrav och en acceptabelt 

modern standard. Kontoret konstaterar att projektets omfattning ökat betydligt 

jämfört med vad som ursprungligen planerades och förutsätter att nämnderna 

prioriterat den ökade investeringen i Medborgarhuset framför andra 

investeringsbehov och att investeringskalkylen innehåller tillräckliga 

marginaler för att hantera kvarstående risker så att inga ytterligare 

utgiftsökningar uppstår i genomförandefasen. 

 

Våra synpunkter 

 

Vi välkomnar upprustningen av Medborgarhuset. Genomförandebeslutet 

innebär att Medborgarhuset äntligen blir mer tillgängligt för alla. Bland annat 

planeras en ny gemensam entré från Medborgarplatsen, nya entréer från 

Götgatan och tunnelbanan för att göra huset mer tillgängligt, öppet och 

inbjudande. När huset nyöppnas kommer det gå att röra sig mellan de olika 

verksamheter inom byggnaden och medborgarhuset kommer att upplevas och 

fungera mer som en enhetlig byggnad. Nya funktioner, som ett café och fler 

allmänna ytor, bidrar ytterligare till att stärka Medborgarhuset 

attraktivitet. Utökade lokaler för kulturskola, bibliotek och föreningsliv ger 

såväl unga som gamla möjlighet till rekreation, möten och 

fritidsaktiviteter.  Upprustningen av huset bygger bort oacceptabla 

begränsningar för personer med funktionsnedsättningar. 

Vi är stolta över att ha lyft in renoveringen av Forsgrenska i förslaget om 

Medborgarhuset. Badet är i akut behov av renovering och måste stängas till 
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sommaren av säkerhetsskäl. Simhallen kommer att slå upp portarna som ett 

mer miljövänligt och tillgänglighetsanpassat center för stadens besökare. Det 

gynnar både föreningsliv och allmänhet. Renovering av bassängerna samt 

förbättrade åtgärder för gymverksamheten möjliggör för fler personer att ta del 

av simundervisning, träning och motion. 

Det upprustade Medborgarhuset ökar och förenklar tillgången till 

bokningsbara och flexibla samlings- och möteslokaler i ett centralt läge. Det är 

lokaler som är viktiga för den demokratiska infrastrukturen och tillgängliga för 

föreningsliv och andra, till överkomliga kostnader.  

Generellt innebär upprustningen stora förbättringar för de verksamheter 

som planeras i huset. Det är ett trist faktum att man inte funnit förutsättningar 

för att fortsätta driva livescener i Medborgarhuset.  

Livescenerna i Medborgarhuset har varit viktig för musiklivet och 

kulturlivet i Stockholm. Nu stänger Medborgarhuset för renovering till 

åtminstone hösten 2018. Detta är givetvis ett stort avbräck. Därför är det 

viktigt att staden intensifierat arbetet för att ta fram en ny lokalisering för en 

sådan scen. Staden borde redan när projektet startade ha inlett sökandet efter 

alternativa scener för musiken eftersom det hela tiden varit tydligt att huset 

kommer tvingas vara stängt under 2 till 3 år. 

 

Bilagor 

1. Reservationer m.m. 

2. Investeringskalkyl Medborgarhuset 

3. Investeringskalkyl idrottsnämndens lokaler 

4. Investeringskalkyl kulturnämndens lokaler 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 

Reservation anfördes av borgarrådet Cecilia Brinck (M) och borgarrådet Lotta 

Edholm (L) enligt följande. 

 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

 

1. Föredragande borgarrådets förslag till beslut godkänns delvis. 

2. Fastighetsnämnden uppdras att revidera projektet för upprustning och utveckling 

av Medborgarhuset i enlighet med vad som anförs nedan. 

3. Därutöver anförs följande. 

 

Det är mycket positivt att en genomgående upprustning av Medborgarhuset kan 

komma till stånd. Huvudsyftet med utvecklingen av Medborgarhuset är att det ska bli 
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ett mer tillgängligt och levande hus som fortsätter att vara ett centrum för kultur och 

idrott på Södermalm. Det är dock inte bara de kommunala utan även de fristående 

kommersiella och ideella kulturella verksamheterna i byggnaden som måste spela en 

fortsatt viktig roll. Detta framhöll vi redan när inriktningsbeslutet fattades i februari 

2014. Det är således väsentligt att staden även fortsatt arbetar för att kommersiella 

aktörer kan verka i Medborgarhuset, på marknadsmässiga villkor. 

Kostnaderna har skenat iväg sedan inriktningsbeslutet 2015. Projektet i sin helhet 

har ökat från 485 miljoner kronor till 670 miljoner kronor, en ökning med 40 procent. 

Hyran för biblioteket och kulturskolan höjs med tio miljoner kronor. Det räcker till 

många böcker, instrument, bibliotekarielöner och musiklektioner. Även kostnaderna 

för renoveringen av Forsgrénska badet har ökat liksom tiden det ska hållas stängt. 

Självklart behöver idrotten och kulturen bra och moderna lokaler men kraftigt 

ökade kostnader för flera av stadens projekt kommer leda till att vi i framtiden får 

mindre pengar till själva innehållet i verksamheterna.  

Vi vill även att staden i samband med återöppnandet av badet upphandlar 

gymverksamheten i konkurrens men, i likhet med den lösning som finns i exempelvis 

Sundbybergs simhall, se över möjligheten att tillsammans med en privat gymaktör 

hitta lösningar som gör att verksamheterna går att kombinera. 

Vi beklagar också att den från början tänkta direkta kopplingen mellan biblioteket 

och tunnelbanan inte blir av. Att kunna gå direkt från tunnelbanan till biblioteket hade 

varit en stor fördel inte minst för spontanbesök. Staden bör sträva efter att biblioteken i 

största möjliga utsträckning ska finnas där människor vistas och rör sig. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade vi i fastighetsnämnden, idrottsnämnden och 

kulturnämnden att ärendet återremitteras. Vi vidhåller att projektet behöver omarbetas 

och yrkar därför att fastighetsnämnden ges detta i uppdrag utifrån vad som anförts 

ovan. 

 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra upprustning och 

utveckling av Medborgarhuset till en investeringsutgift om 670,0 mnkr. 

2. Kulturnämnden medges rätt att investera i inredning och utrustning till 

en investeringsutgift om 17,5 mnkr. 

3. Utgifterna för 2016 ska rymmas inom nämndernas investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2017.  

4. Nämnderna uppmanas att i övrigt beakta vad som framgår av 

utlåtandet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande. 
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1. Kulturnämnden medges rätt att teckna ett hyresavtal med 

fastighetsnämnden med en tillkommande hyra om ca 10,0 mnkr år ett.  

2. Idrottsnämnden medges rätt att teckna ett hyresavtal med 

fastighetsnämnden med en tillkommande hyra om ca 12,0 mnkr år ett.  

 

 

Stockholm den 13 april 2016 

På kommunstyrelsens vägnar: 

K A R I N  W A N N G Å R D  

 

Roger Mogert    Emilia Bjuggren  

 

Ulrika Gunnarsson 

 

Reservation anfördes av Joakim Larsson, Cecilia Brinck, Dennis Wedin, 

Johanna Sjö och Jonas Nilsson (alla M) och Lotta Edholm (L) med hänvisning 

till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i 

borgarrådsberedningen. 

 

Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med 

hänvisning till Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i 

borgarrådsberedningen. 
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Remissammanställning 
 

Ärendet 

 

Fastighetsnämnden, kulturnämnden och idrottsnämnden föreslår i detta 

gemensamma ärende att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra 

upprustning och utveckling av Medborgarhuset till en investeringsutgift om 

670,0 mnkr, och att kulturnämnden till följd av investeringen medges rätt att 

teckna hyresavtal med en tillkommande hyra om ca 10,0 mnkr år ett, och 

idrottsnämnden medges rätt att teckna hyresavtal med en tillkommande hyra 

om ca 12,0 mnkr år ett. 

Den planerade renoveringen kommer att omfatta hela byggnaden, cirka 

20 000 kvm, varav kommunikationsytor och teknikutrymmen kommer att 

utgöra cirka 5 000 kvm. Den uthyrningsbara ytan kommer att öka från cirka 

14 000 kvm till cirka 15 000 kvm. Kulturnämndens och idrottsnämndens 

lokaler motsvarar cirka 9 200 kvm av de cirka 15 000 kvm som utgör 

uthyrningsbar yta. Påbyggnadsytorna föreslås öka från 300 kvm till cirka 2 

700 kvm på grund av att teknikytorna och hyresgästernas program för 

verksamhetsytor har ökat.  

Målet för utvecklingen av Medborgarhuset är att: 

 Skapa ett förnyat medborgarhus som stödjer den ursprungliga 

donationsfondens syfte; kropp, själ och bildning. 

 Förstärka byggnadens ursprungliga syfte att skapa förutsättningar för 

ungdomar att förbereda sig för framtidens utmaningar. 

 Förbättra tillgängligheten och kommunikationen till och inom 

byggnaden. 

 Genomföra nödvändiga renoveringar för att uppnå en acceptabelt 

modern standard och god arbetsmiljö samt säkerställa fastighetens 

långsiktiga värde. 

 Bidra till en hållbar stadsmiljö. 

 Bidra till folkhälsan genom ett bad för alla. 

 Bidra till att förbättra tryggheten i området. 
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Fastighetsnämnden 

 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 2 februari 2016 

följande. 

1. Fastighetsnämnden godkänner genomförandebeslut för upprustning 

och utveckling av Medborgarhuset i enlighet med kontorens 

gemensamma tjänsteutlåtande. Fastighetskontoret ges i uppdrag att 

genomföra ombyggnad av Medborgarhuset till en investeringsutgift 

om 670 mnkr vilket förutsätter att utökade medel om 177 mnkr 

tilldelas. 

2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att upphandla och 

teckna avtal för genomförande för ombyggnad av Medborgarhuset. 

3. Fastighetsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.  
 

Reservation anfördes av Henrik Sjölander m.fl. (M), bilaga 1. 

 

Reservation anfördes av Helena Eklund m.fl. (L), bilaga 1. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog m.fl. (S), Åke Askensten m.fl. 

(MP) och Mehdi Oguzsoy (V), bilaga 1. 

 

Ersättaren Lisa Fuglesang (KD) instämmer i förslag om återremiss från Henrik 

Sjölander m.fl. (M). 

 
Ersättaren Hamid Ershad Sarabi (C) instämmer i förslag om återremiss från 

Helena Eklund m.fl. (L). 

 

Idrottsnämnden 

 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 2 februari 2016 följande.  

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till ombyggnad av 

Medborgarhuset till en sammanlagd investeringsutgift om 225 mnkr 

inom ram. 

2. Idrottsnämnden ger, efter godkännande av kommunfullmäktige, 

förvaltningen i uppdrag att teckna tillägg till nuvarande hyres¬avtal 

med fastighetskontoret om 12 mnkr år 1.  

3. Idrottsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsens 
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ekonomiutskott för godkännande av hyrestillägget om 12 mnkr år 1 till 

följd av investeringen. 
 

Reservation anfördes av Bo Sundin m.fl. (M) samt Mikael Valier (KD), bilaga 

1. 

 

Reservation anfördes av Daniele Fava (L), bilaga 1. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Emilia Bjuggren m.fl. (S), Anders Lindell m.fl. 

(MP), Mia Ternlund (V), bilaga 1. 

 

Ersättaryttrande gjordes av Mathias Mellgren (C), bilaga 1. 

 

Kulturnämnden 

 

Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 9 februari 2015 följande.  

1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut. 

2. Att därutöver anföra: 
 

Vi välkomnar upprustningen av Medborgarhuset. Det är viktigt att 

Medborgarhuset blir en ännu mer öppen och tillgänglig plats för alla. Genom 

en ny öppnare planlösning kommer husets olika verksamheter bli synliga för 

såväl varandra som för besökare. Upprustningen av huset bygger även bort 

oacceptabla begränsningar för personer med funktionsvariationer. 

Generellt innebär upprustningen stora förbättringar för de verksamheter 

som planeras i huset. Det är dock oerhört tråkigt att man inte funnit 

förutsättningar för Debaser att fortsätta driva livescenen i Medborgarhuset.  

Livescenen i Medborgarhuset har varit extremt viktig för musiklivet och 

kulturlivet i Stockholm. Nu stänger Medborgarhuset för renovering till 

åtminstone hösten 2018. Detta är givetvis ett stort avbräck. Därför är det 

viktigt att staden omedelbart agerar kraftfullt för att ta fram en ny lokalisering 

för en sådan scen, i ett centralt läge. Kulturnämnden förutsätter att en scen kan 

öppna snarast möjligt.  

Vidare vill vi poängtera vikten av att det upprustade huset ökar och 

förenklar tillgången till bokningsbara och flexibla samlings- och möteslokaler. 

Lokaler som är viktiga för den demokratiska infrastrukturen och tillgängliga 

för föreningsliv och andra, till överkomliga kostnader.  

Slutligen kan konstateras att staden tidigare borde börjat leta alternativ scen 
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för musiken eftersom det hela tiden varit tydligt att huset kommer tvingas vara 

stängt under 2 till 3 år. Bevisligen borde även dialogen med Debaser skett 

annorlunda. Därför intensifieras vi nu kraftigt arbetet att hitta en ny lokal.  

Vi poängterar att funktionshinderråden ska involveras aktivt i processen i 

form av att inbjudas att delta som referensgrupp. 

 

Reservation anfördes av Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Sophia Granswed m.fl. 

(M), bilaga 1. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Rasmus Jonlund m.fl. (L), bilaga 1. 

 

Ersättarna Pelle Thörnberg (C) och Ulf Lönnberg (KD) instämmer i 

reservationen från Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Sophia Granswed m.fl. (M). 

 

Fastighetskontorets, idrottsförvaltningens och kulturförvaltningens 

gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2016 har i huvudsak 

följande lydelse. 

 

I september 2011 beslutade åtta olika nämnder inom Stockholms stad i ett 

utredningsbeslut att projektet Södermalms hjärta skulle utreda hur staden kunde 

omdana området kring Medborgarplatsen i syfte att skapa en attraktiv mötesplats. 

Fastighetsnämnden beslutade att genomföra en utredning för renovering och 

utveckling av Medborgarhuset. I februari 2014 beslutade fastighetsnämnden och 

kulturnämnden en inriktning för Medborgarhuset som innebar en utveckling av huset 

till en mer attraktiv mötesplats. I februari 2015 togs ett reviderat inriktningsbeslut som 

innebar att även idrottsnämnden beslutade om en renovering och utveckling av sina 

lokaler i Medborgarhuset.  

Flera verksamheter i huset är i behov av mer funktionella lokaler för att utveckla 

sina verksamheter. I samband med renoveringen är inriktningen att utveckla huset till 

en attraktiv mötesplats på Södermalm, där verksamheterna kan möta besökarnas 

behov. Konceptet för huset är Kropp, själ och bildning vilket speglat husets 

verksamheter med framförallt bad, idrottshall, bibliotek och Kulturskolans teater-, 

bild-, dans- och musikverksamhet. Detta koncept kommer att vara vägledande i den 

fortsatta utvecklingen. 

En av bristerna i Medborgarhuset är tillgängligheten. Lägets potential utnyttjas inte 

fullt ut. Kommunikationen mellan tunnelbana och verksamheterna i huset är 

begränsad. Dessutom är kommunikationen inom byggnaden begränsad mellan de olika 

verksamheterna. Byggnadens utformning skapar också en upplevd barriär i kontakten 

med Medborgarplatsen. Dessa aspekter påverkar i stort sätt samtliga verksamheter i 

byggnaden negativt och har varit en viktig aspekt i arbetet att identifiera ett 

utvecklingsalternativ i byggnaden som ger mervärden.   
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Medborgarhuset är en ”blåklassad” byggnad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska 

klassificering och har skyddsbestämmelser enligt detaljplan vilket innebär att 

byggnaden har ett särskilt bevarandevärde och ett särskilt skydd mot såväl 

förändringar av exteriören som delar av interiören. 

Mål och syfte 

Målet för utvecklingen av Medborgarhuset är att: 

 Skapa ett förnyat medborgarhus som stödjer den ursprungliga 

donationsfondens syfte; kropp, själ och bildning. 

 Förstärka byggnadens ursprungliga syfte att skapa förutsättningar för 

ungdomar att förbereda sig för framtidens utmaningar. 

 Förbättra tillgängligheten och kommunikationen till och inom byggnaden. 

 Genomföra nödvändiga renoveringar för att uppnå en acceptabelt modern 

standard och god arbetsmiljö samt säkerställa fastighetens långsiktiga värde. 

 Bidra till en hållbar stadsmiljö. 

 Bidra till folkhälsan genom ett bad för alla. 

 Bidra till att förbättra tryggheten i området. 

 
 

Åtgärder 

Medborgarhuset invigdes 1939 för att tillgodose stockholmarnas behov av samlings- 

och mötesplatser, bibliotek och bad. I december 2014 firade huset 75 år. På grund av 

sin livslängd står byggnaden idag inför en omfattande renovering och 
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verksamhetsanspassning.   

Renoveringen kommer att ske av hela byggnaden och omfatta cirka 20 000 

kvadratmeter. Den uthyrbara ytan kommer att öka från cirka 14 000 kvadratmeter till 

cirka 15 000 kvadratmeter. Kulturnämndens och idrottsnämndens lokaler motsvarar 

cirka 9 200 kvadratmeter av de cirka 15 000 kvadratmeter som utgör uthyrbar yta. 

Kommunikationsytor och teknikutrymmen kommer att utgöra cirka 5 000 

kvadratmeter.  

I inriktningsbeslutet föreslogs påbyggnad om cirka 300 kvadratmeter. I 

projekteringen föreslås fler ytor tillkomma. Påbyggnadsytorna föreslås öka till cirka 2 

700 kvadratmeter. Dessa påbyggnader föreslås med anledning av att hyresgästernas 

program för verksamhetsytor och teknikytor har ökat. Kapaciteten för fler besökare 

ökar därmed.  

Tillkommande yta skapas genom att ljusgårdar byggs in, vilket innebär mer 

uthyrbar yta. Teknikutrymmen på taket kommer även att utökas. Detta förslag har 

tagits fram tillsammans med Stadsmuseet och Skönhetsrådet.  

Ytterligare tillkommande yta om cirka 300 kvadratmeter skapas under den nya 

bassängen. Denna yta kommer att hyras av idrottsnämnden för teknikutrymmen. 

Det ska vara möjligt för alla att besöka Medborgarhuset och tillgänglighetsåtgärder 

både till och inom byggnaden kommer att vara en stor del i arbetet med att göra 

Medborgarhuset till en attraktiv mötesplats på Södermalm. En ny gemensam entré för 

Medborgarhuset planeras mellan trapporna mot Medborgarplatsen där dagens entré till 

badet ligger. Den anordning som idag finns utanför entrén kommer att tas bort. Den 

gemensamma entrén ska även fortsättningsvis vara entré till badet men också utgöra 

en viktig funktion för överblicken och tillgängligheten till husets övriga verksamheter. 

Yta finns även avsatt för möjligheten att erbjuda allmänna toaletter och 

barnvagnsparkering för besökare till Medborgarhuset. Kontakten mellan husets 

verksamheter och tunnelbaneuppgången vid Folkungagatan kommer också att 

utnyttjas bättre med entré från tunnelbaneuppgången och kontakt via rulltrappa och 

hiss till huvudentrén. Detta kommer att förbättra tillgängligheten till och från samt 

inom huset. Kommunikationen inom bygganden kommer även att förbättras 

horisontellt mellan trapphusen. 
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Tillgängligheten runt huset bör också förbättras. Fastighetskontoret och trafikkontoret 

arbetar gemensamt för att se hur detta skulle kunna göras. Bland annat föreslås att 

parkeringsmöjligheterna samt lastzoner på Folkungagatan tas bort då all inlastning 

kommer att ske i lastfaret under Medborgarplatsen. Kättingarna runt huset föreslås tas 

bort för att skapa en bättre tillgänglighet på torget och till Medborgarhuset. Detta 

innebär att biltrafiken tas bort från torget och endast möjlighet för 

tillgänglighetsfordon ges. 

De planerade restaurangerna placeras i entréplan på både västra och östra flygeln 

med viss access på fler plan. Samtliga hyresgästers logistik kommer att ske via 

lastfaret där anpassningar görs för både lager och avfallshantering. Hissar kommer 

även att dras ned till detta plan för att skapa en effektiv logistik mellan lager och 

verksamhetslokal. I källarplan kommer även tankar för hantering av matavfall för 

återvinning att finnas. 

Innergårdarna som skapas mellan flyglarna, när påbyggnader sker mot 

Folkungatan, kommer att övertäckas med glastak för att på så sätt skapa 

klimatanpassade lokaler; i östra flygeln för bibliotek och kulturskolan samt i västra 

flygeln för annan verksamhet.  

I samband med Medborgarhusets 75-års jubileum under 2014 genomfördes en 

medborgardialog tillsammans med stadsdelsförvaltningen. De synpunkter och idéer 

som inkom har beaktats i projektet. Vad som framkom tydligast i dialogen var ett 

bevarande av badet samt förlängda öppettider, något som projektet möjliggör. 

Kulturnämndens lokaler 

Kulturnämndens verksamheter i dagens Medborgarhus är: 
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 Kulturskolans musik-, dans- och teaterverksamhet med tillverkningsateljéer 

för kostym och rekvisita samt verkstad. 

 Tranströmerbiblioteket med barnbibliotek och ungdomsbiblioteket 

PUNKTmedis.  

 

Efter ombyggnaden av Medborgarhuset kommer samtliga kulturnämndens 

verksamheter att vara i östra flygeln.  

 Biblioteket får ett tidningsrum med café på gatuplan. Biblioteket förläggs till 

Stora Hörsalen vars höga rymd och arkitektoniska kvaliteter bevaras och 

återskapas. Ljuset från de breda vertikala fönsterbanden mot Götgatan 

tillvaratas och förs via nya inre öppningar in i den stora salen. Biblioteks 

huvudreception placeras i den stora foajén, hörsalen blir barnbibliotek, 

ungdomsbiblioteket med Punkt Medis förläggs till hörsalens övre plan medan 

vuxenbiblioteket placeras i den nya uppglasade innergården. För att skapa en 

länk till lokalernas historiska funktion bevaras den tidigare biljettkuren i Stora 

Hörsalens foajé. En tidigare borttagen trappa återinstalleras och biljettkuren får 

en ny funktion som ungdomarnas egen smitväg upp till Punkt Medis.  

 Kulturskolan får nya större lokaler på plan 6, 7 och 8 vilket innebär att 

lokalerna får dagsljus. Vidare skapas undervisningsrum med god ventilation 

för både elever och medarbetare. Lilla Hörsalen byggs om till en flexibel 

teaterscen med teleskopläktare för 90 sittplatser och två mindre dramarum. 

Den ståtliga foajén och omgivande korridor blir entré med sittplatser för 

väntande föräldrar och syskon. Befintlig garderobsdisk bevaras. Dans- och 

musiklokaler som haft sin placering på plan 8 byggs om så att de blir 

funktionella och akustikanpassade. Teaterns ateljé och verkstad samt en ny 

bildsal samlas med en god förbindelse till teaterlokalerna.  

Personalutrymmen samordnas mellan kulturskolan och biblioteket i nya utrymmen på 

plan 5. Kulturförvaltningen kommer också att ha gemensamt lunchrum med 

idrottsförvaltningen och Sensus på plan 8. Dessa utrymmen kommer att hyras av 

biblioteket och vidaredebiteras till övriga hyresgäster. Bibliotekets totala yta kommer 

vara ungefär lika stor som idag (drygt 1 800 kvadratmeter) medan de publika 

biblioteksytorna ökar med cirka 400 kvadratmeter, då magasins- och källarutrymmen 

minskas och de administrativa ytorna i långt högre grad än idag kommer att 

samutnyttjas med Kulturskolan och idrottsförvaltningen. 

Kulturskolans ytor utökas med cirka 700 kvadratmeter till cirka 1800 

kvadratmeter. Den utökade lokalytan avser både en förbättrad arbetsmiljö för personal 

och elever. Detta ger möjlighet till en kraftig ökning av verksamhetsutbudet med flera 

hundra nya elevplatser. Det blir en helt ny bildsal och utökade teaterlokaler i en lokal 

som är ovan jord och inte som idag i källarplan 
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Den föreslagna lösningen innebär att två grundläggande utvecklingsbehov av 

bibliotekets verksamhet som inte kan tillgodoses i nuvarande lokaler som kommer att 

lösas. Dels kan bibliotekslokalerna helt tillgängliggöras för funktionshindrade, vilket 

inte låter sig göras i nuvarande lokaler och dels kan det stora verksamhetsmässiga 

behovet av en större barnavdelning fullt tillgodoses. Detta då barnavdelningen kan ges 

en yta på cirka 400 kvadratmeter, mot nuvarande cirka 100 kvadratmeter. Vidare ger 

lösningen med att placera ungdomsbiblioteket PUNKTmedis på ett eget våningsplan 

ökade möjligheter till verksamhetsutveckling. Verksamheten kan efter en ombyggnad 

profileras på ett tydligare sätt och utrymmes- och intressekonflikter med andra 

målgrupper kan undvikas. 

Kulturskolans samordnade lokallösning med tillverkningsateljéer för kostym och 

rekvisita, verkstad och ny bildsal i nära anslutning till teaterlokalerna, tillgodoser ett 

viktigt utvecklingsbehov och möjliggör ett större verksamhetsutbud. Samtidigt 

åtgärdas nuvarande arbetsmiljöbrister när det skapas tillgängliga lokaler och en god 

arbetsmiljö för elever och personal 

Därutöver bedöms samband och samverkan mellan kulturförvaltningens 

verksamheter (bibliotek och kulturskola) stärkas, då vissa verksamhetsytor samt 

administrativa ytor kan samutnyttjas på ett bättre sätt än idag. De ombyggda och 

förändrade lokallösningarna skapar också utvecklingsmöjligheter för samverkan med 

andra aktörer såväl inom som utom Medborgarhuset. 

Ljunglöfska salongen har donerats till Stockholms stad av grosshandlare Robert 

Ljunglöf. Tillgången till rummet kommer att hanteras av Stadsmuseet. Avsikten med 

rummet var att salongen skulle användas för intimare sammankomster, musikaliska 

soaréer och dylikt. 
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Biblioteket kommer under byggtiden att bedriva verksamhet huvudsakligen 

inriktad mot barn i en tillfällig lokal i Söderhallarna vid Medborgarplatsen. 

Ungdomsbiblioteket PUNKTmedis kommer under byggnadstiden att arbeta 

uppsökande, främst i stadens södra förorter. Kulturskolans musikundervisning och 

enhetsadministration evakuerades på grund av arbetsmiljöskäl redan i början av 2015 

till Söderhallarna. Kvarstående teater- och dansverksamhet i Medborgarhuset ska 

evakueras till andra lokaler.    

Idrottsnämndens lokaler 

Renoveringsbehovet är stort i Forsgrenska badet där bassängen har omfattande skador 

och som är utsatt för mycket fukt och där armeringen rostat så mycket så att bärigheten 

måste kontrolleras löpande. Eftersom det är stora skador på bassängkonstruktionen 

föreslås därför att den befintliga bassängen rivs och att staden istället bygger en ny 

bassäng som kan planeras efter dagens behov. Förslaget är att det byggs tre nya 

bassänger i entréplan med tillhörande omklädningsrum, en 25 meters bassäng med 

möjlighet för konstsim och två mindre undervisningsbassänger. Undervisnings-

bassängerna kommer att ha höjnings- och sänkningsbar botten. Detta för att bättre 

kunna möta det samlade behovet för simskola, gruppträning, funktionshindrade och 

övrig allmänhet. Denna plan baseras på att skapa en god tillgänglighet till och inom 

badet. Med dessa funktioner på samma plan innebär det en ökning av ytorna på 

entréplan. 

 
Idrottsnämndens lokaler för gym och gruppträning finns idag på olika plan och i 

förslaget placeras samtliga dessa utrymmen en våning ner för att få bättre samordning 

med tillhörande omklädningsrum. Dessa ytor kommer att motsvara de ytor som finns 
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för dessa funktioner idag. 

För idrottsförvaltningens personalytor kommer de placeras utifrån verksamhetens 

behov och vissa personalytor komma att samordnas med kulturförvaltningen. 

Idrottshallen som finns högst upp i mitten flygeln föreslås en viss omdisponering 

av ytor. Det gäller främst omklädningsrum som ska förbättras med bättre tillgänglighet 

gentemot idrottshallen. Dessa utrymmen kan komma att påverka golvytan i hallen. 

Detta ska inte nämnvärt påverka den idrottsutövning som idag utförs i hallen.  

Totalt för idrottsnämnden kommer ytan att öka bland annat på grund av de tekniska 

installationerna. Omdisponeringar kommer att ske av idrottsnämndens lokaler inom 

byggnaden. Detta för att uppfylla en god tillgänglighet och tillmötesgå besökarnas 

behov och skapa en modern anläggning. 

Bokningsbara samlings- och möteslokaler via idrottsförvaltningens 

bokningssystem kommer att finnas på plan 7. 

Gemensam reception för de kommunala verksamheterna som idrottsnämnden 

kommer ansvara för. Motsvarande den reception som idrottsnämnden har idag med 

komplement för kulturnämndens verksamhetsinformation. Övriga hyresgäster kommer 

att få möjlighet att anvisa information om respektive verksamhet i husets entré.  

Idrottsnämndens verksamhetsperspektiv  

Projektet beräknades från början ta två år och projekttiden har nu utökats till tre år för 

badets räkning. Detta beror på att hela projektet är mycket komplext, inte minst 

tekniskt, och processerna kring projektet och projekteringen har tagit längre tid än 

först beräknat. Detta innebär att idrottsförvaltningens möjlighet att erbjuda verksamhet 

både för föreningslivet och för allmänheten påverkas negativt under en längre period 

än beräknat. Tillsammans med övriga simhallsrenoveringar innebär detta projekt att 

det under en period kommer att finnas ett lägre utbud av möjligheter till simning i 

staden än vad det vanligtvis gör. 

I Forsgrenska badet bedrivs simskolor, allmänhetens tider samt viss 

föreningsverksamhet, främst konstsim. Konstsimmet är beroende av djup i bassängen 

och kommer under ombyggnadstiden att främst hänvisas till Kronobergsbadet. 

Tidsfördelningen för detta kommer att ingå i den allmänna fördelningsplaneringen för 

all simverksamhet. Då GIH kommer att vara stängt delvis samma period som 

Forsgrenska badet kan antalet tilldelade timmar för bland annat konstsimmet påverkas. 

Det kan även innebära att andra anläggningars fördelning av tider påverkas. 

Forsgrenska badet står för cirka 10 % av stadens egen simskoleverksamhet. Under 

stängningsperioden så innebär detta att flera parallella lösningar får samspela för att 

tillgodose behovet av simskola. En del ersättningstid kommer att planeras in på 

Kronobergsbadet. Även Nälstabadet och Liljeholmsbadet kan bli aktuella att lägga 

simskoletimmar i. Eventuellt kan även Eriksdalsbadet utöka sin verksamhet något. 

Övriga bad är informerade om vikten av att behålla de simskoletider de redan har. 

Allmänheten kommer att hänvisas till övriga bad. Eriksdalsbadet är det bad som 

ligger geografiskt närmast, men även de övriga baden kommer sannolikt att fungera 

som ersättningsbad för allmänheten. 
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Tidsplan 

Byggarbeten planeras påbörjas genom rivning under hösten 2016. Badet kommer att 

stängas redan sommaren 2016 på grund av bassängens dåliga skick. Inflyttning för 

vissa verksamheter kommer att påbörjas under hösten 2018. Planerad inflyttning för 

biblioteket är satt till årsskiftet 2018/2019. Kulturskolan beräknas flytta åter till 

Medborgarhuset under sommaren 2018 alternativt sommaren 2019. Forsgrenska badet 

kommer att öppna tre år efter stängning, vilket innebär sommaren 2019. 

 

Organisation 

Fastighetskontoret ansvarar för genomförandet av projektet. Fastighetskontoret arbetar 

tillsammans med kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. 

 

Ekonomi 

Den totala investeringsbudgeten för projektet bedöms till 670 mnkr. Idrottsnämndens 

del utgör 225 mnkr av investeringen och kulturnämndens del 185 mnkr. Resterande 

belopp utgörs av resterande delar av byggnaden. Av de 670 mnkr finns 493 mnkr 

inplanerade varav 225 mnkr inom idrottsnämndens ram och 268 mnkr i 

fastighetsnämndens utökade ram. Detta betyder att ytterligare 177 mnkr behövs i 

fastighetsnämndens utökade ram.  

 
Självkostnadshyrorna för idrottsnämnden blir 12 mnkr mer per år än vad hyrorna är 

idag. För kulturnämnden blir hyresökningen 10 mnkr. Bibliotekets ökade hyra blir 5 

mnkr och för kulturskolan ökar hyran med 5 mnkr. I hyreskostnaden ingår 

fastighetskontorets driftkostnader för respektive verksamhet. 

Projektavkastningen för projektet som helhet förbättras i jämförelse med 

inriktningsbeslutet från februari 2014 från -0,3 % till 5 %. 

Avkastningen förbättras på grund av ökade tillbyggander som både bidrar till att få 

effektivare lokaler för verksamheterna men också att vi kan få marknadshyror, vilket 

ger en god avkastning. Innan ombyggnadsarbeten startas tecknas 50 % av avtalen med 

de externa hyresgästerna. Förhandling pågår med samtliga hyresgäster.  

Skillnaden mellan inriktningsbeslutet och genomförandebeslutet är att underlaget 

inför genomförandebeslut är en kalkylerad systemhandling som har uppfyllt de 

verksamhetskrav som kultuförvaltningen och idrottsförvaltningen haft. Detta innebär 

att den lösning som finns föreslagen i genomförandebeslutet är förankrad och 

genomarbetad. Underlaget för inriktningsbeslutet var baserat på uppdelade 

kvadratmeterpris och baserat på en utredning som tidigare gjorts. Den lösning som 

föreslås i detta ärende uppfyller både samtliga mål för projektet likväl som verksam-

(mnkr) Budgetram t.o.m 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt

Medborgarhuset Utökad 23 55 100 90 0 268

Forsgrenska badet Inom 10 30 70 70 45 225

Nuvarande 493

Föreslaget genomförandebeslut 670

Utökning av ram Utökad 177
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heternas krav och önskemål för att klara ta emot fler besökare. 

Bedömningen av investeringsbudgeten har förändrats från 485 mnkr till 670 mnkr. 

Det beror på att: 

 Större omfattning av påbyggnader görs. 
 Tekniska installationer för modern teknik kring ventilation och vattenrening i 

badet har visat sig kräva mer utrymme. 

 Mer omfattande åtgärder med anledning av bevarandet av de kulturhistoriska 

värdena.  

 Brandskyddsåtgärderna har blivit mer omfattande än tidigare beräknat.  

 Stora åtgärder på stommen krävs för påbyggnad av ventilation för att uppfylla 

myndighetskrav.  

 Det krävs större stomkompletteringar än vad som tidigare var planerat för 

bland annat tak för ljusgårdar. 

 I utvecklingsprojektet fanns ingen plan på att renovera yttertrapporna, vilket 

visat sig behövas på grund av läckage ner i lastfaret.  

 I lastfaret är åtgärderna mer omfattande än tidigare planerat. 

Ekonomiska driftkonsekvenser för idrottsförvaltningen 

Utöver den ökade hyreskostnaden kommer nämndens kostnader för personal och övrig 

drift att öka i och med utökningen med en undervisningsbassäng. Samtidigt beräknas 

intäkterna öka med motsvararande. Förvaltningen beräknar även att antal kunder 

kommer att öka eftersom det blir ett modernare bad, vilket även det kommer ge ökade 

kostnader och intäkter. Hur stor ökningen blir är svår att förutse. 

Energianvändningen kommer att öka för idrottsnämndens lokaler. Detta beror på 

att ytan ökar och att kapaciteten för fler besökare ökar. Idag är kostnaden cirka 2,2 

mnkr och denna kommer att öka efter ombyggnad. Det kommer att bli en modernare 

vattenrening och fler bassänger som ökar kostnaden. 

I samband med öppningen av anläggningen uppstår engångskostnader för till 

exempel larm, kassasystem, kabeldragningar (fiber), städmaskiner, ljudanläggningar 

och andra inventarier. Beräknad kostnad för inventarier i samband med öppning 

uppgår till 2-3 mnkr, vilket därefter ger årliga kapitalkostnader på 200-300 tkr. 

Jämfört med budget 2014 baseras kalkylen på att försäljningen för simhallen 

minskar med cirka 80 % under stängningsperioden, resterande bortfall beräknas öka 

intäkterna hos andra simhallar. Hyresintäkterna beräknas minska, liksom kostnaderna 

för personal och övrigt beräknas minska under tiden för ombyggnad. Samtidigt 

kommer energikostnaderna att öka. I samband med stängning och öppning ingår 

engångskostnader om cirka 500 tkr i kalkylen. 

Kostnader och intäkter kommer även att påverkas av gemensamma lösningar för 

lunchrum, reception med mera. Det är ännu inte fastställt hur mycket tillkommande 

intäkter och kostnader respektive förvaltning kommer att få till följd denna 

samordning. 

Under tiden projektet genomförs uppstår konsekvenser på såväl kostnads- som 

intäktssidan för idrottsförvaltningen. 
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Tabellen nedan visar beräknade förändringar av kostnader och intäkter 2016-2019 

för anläggningen under tiden renoveringen pågår.  

 

 

 

(Mnkr)

2016 2017 2018 2019

Intäkter -6,6 -15,9 -16,2 -11,9

Kostnader -3,4 -8,2 -8,2 -4,9

Nettokostnad 3,2 7,7 8,0 7,0

Uppskattad förändring

 
 

Jämfört med budget 2015 baseras kalkylen på att försäljningen för simhallen minskar 

med cirka 10 % under stängningsperioden, resterande bortfall beräknas öka intäkterna 

hos andra simhallar. Även kostnader för personal, energi och övrig drift beräknas 

minska under stängningsperioden. 

I ovanstående tabell anges endast effekten av att badet är stängt under 3 år. Även 

under våren 2020 kommer intäkterna för årskort och halvårskort fortfarande påverkas 

av stängningen. När badet öppnar igen kommer intäkter och kostnader påverkas 

jämfört med idag, vilket beskrivits tidigare. 

Driftkostnader för kulturförvaltningen 

Kulturförvaltningens tidsbegränsade utökade driftkostnader i samband med projektet 

kan för projekttiden hösten 2016 – vintern 2019 beräknas till cirka 4,75 mnkr. 

Beloppet avser lönekostnader för en för biblioteket och kulturskolan gemensam 

projektledning, inredningsarkitekt, vissa hyresgästanpassningar i ersättningslokaler, 

flytt, lagring och återflytt av medier samt vissa inventarier som originalmöbler. 

Beloppet på 4,75 miljoner kronor kan översiktligt delas upp mellan förvaltningens 

avdelningar enligt följande:  

 Gemensamt: 2,0 mnkr för projektledning.  

 Inredningsarkitekt stadsbiblioteket: 800 tkr. 

 Inredningsarkitekt kulturskolan: 500 tkr. 

 Flytt- återflytt och lagring av medier och viss inredning för Stockholms 

Stadsbibliotek: 850 tkr. Här beräknas cirka 250 tkr falla ut vid evakuering 

hösten 2016 och cirka 250 tkr vid återflytt hösten 2018, medan 350 tkr utgörs 

av lagringskostnader för främst media under hela projektperioden.  

 Flytt- återflytt och lagring av vissa inventarier för Kulturskolan. 300 tkr.  

 Hyresgästanpassningar i ersättningslokaler: 150 tkr för Stadsbiblioteket samt 

150 tkr för Kulturskolan.  

Sammanfattningsvis innebär detta ökade driftkostnader under projektperioden för 

Stadsbiblioteket på 1,8 mnkr, för Kulturskolan på 950 tkr och 

förvaltningsgemensamma kostnader på 2,0 mnkr. 

Efter återflytt bedömer Stadsbiblioteket att verksamheten kan bedrivas med samma 

personalstat för själva biblioteksverksamheten som idag. Stadsbiblioteket gör dock 
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samtidigt bedömningen att den sociala miljön på och kring Medborgarplatsen är 

otrygg och att den sedan vintern 2015 tillfälliga lösningen med en ordningsvakt i 

biblioteksrummet efter en återflytt bör göras permanent. Detta innebär en ökad 

driftkostnad för trygghet och säkerhet på cirka 650 tkr per år från och med år 2019.  

Genom att Kulturskolan får ny bildsal, större och samordnade teaterlokaler ger det 

också möjlighet att öka verksamhetsutbudet med flera hundra nya elevplatser. Antalet 

lärare kommer att behöva utökas med cirka 2-3 tjänster.  

Investeringskostnader för kulturförvaltningen  

Kulturförvaltningens investeringsbehov kan totalt beräknas till 17,5 mnkr. För 

förvaltningens båda berörda avdelningar kan följande sammanfattningar göras. 

Kulturskolan  

Projektets teatertekniska arkitekt och expertis har konstaterat att den fasta och lösa 

inredningen i de nya och större teaterlokalernas tre dramarum i stort sett måste 

nyanskaffas. Den fasta inredningen i form av teleskopläktare, motoriserade rår och 

takutrustning för strålkastare och dekor samt elektriska installationer har kostnads-

beräknats till cirka 2,1 mnkr. Installationsarbeten med den fasta inredningen måste ske 

samtidigt som ombyggnadsarbetet genomförs och har därför inkluderats i bygg- och 

elentreprenadens totala kostnad och förvaltningens tillkommande hyra. 

Teaterlokalerna måste också utrustas med annan viktig lös inredning och utrustning 

i form av intäckning och ridåer, tak och textilier i det större dramarum 2. Där krävs 

också nytt belysningssystem och ljusteknik i form av konventionella och motoriserade 

strålkastare, ljusbord och signaldistribution med mera. Den lösa utrustningen omfattar 

även ljudteknik med ljudanläggning, högtalarsystem och mixerbord med mera. Totalt 

har kostnader för denna utrustning beräknats till cirka 2,0 mnkr. Inredningskostnader 

avser även de nya lokalerna för teatern med syateljé, rekvisita- och dekorverkstad, 

kostym- och scenförråd, foajé- och väntyta. Dessa har beräknats till cirka 1,7 mnkr. 

Därtill kommer kostnader för inredning till musikundervisningsrum med 

inspelningsstudio, bildsal, danssal och omklädningsrum samt administrativa lokaler 

som beräknats till 1,9 mnkr. 

Den sammanlagda kostnaden för lös inredning och utrustning som beskrivits ovan 

blir då totalt cirka 5,6 mnkr. Om den totala kostnaden ska finansieras via 

investeringsmedel kommer det bli aktuellt med inköp tidigast under 

genomförandefasen under åren 2018-2019. 

Stadsbiblioteket 

Övergripande består Stadsbibliotekets investeringsbehov i kostnader för inredning och 

teknisk utrustning. Inredning samt utbyggnad av det stora sorteringsverket för 

sortering och återlämning av medier utgör de största kostnadsposterna. Följande 

uppställning kan här göras: 

 Uppskattad kostnad för inventarier, inredning och utrustning: 5,5 mnkr. 

 Utlåningsautomater och stöldskydd: 400 tkr. 
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 Nytt lokalanpassat sorteringsverk för återlämnade av medier: 6,0 mnkr. 

 

Det totala investeringsbehovet för Stadsbiblioteket kan därmed uppskattas till 11,9 

mnkr. Kostnaden faller ut med början år 2018.  

 

Samråd 

Investerings- och finansieringssamråd har genomförts med stadsledningskontoret. 

Gällande gestaltningen av platsen runt huset och i omgivningen pågår samråd med 

trafikkontoret. Fastighetskontoret arbetar även med Stadsmuseet och Skönhetsrådet för 

att utveckla byggnaden med hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i 

Medborgarhuset. Arbetet med detta pågår och parterna är överens. Arbete pågår även 

med Stockholm konst rörande 1 % konst i projekt. Genomgång av projektet har också 

gjorts med samtliga tre nämnders funktionshinderråd. Samråd har skett löpande under 

projekteringstiden med berörd personal och fackliga företrädare där olika 

verksamhetslösningar har diskuterats och tagits tillvara utifrån de nya 

lokalförutsättningar och samverkansmöjligheter som skapas i Medborgarhuset 

 

Miljökonsekvenser 

Byggskedet kommer att ge upphov till en stor mängd rivningsavfall. Detta avfall 

kommer att sorteras och återvinnas. Vid saneringen av farliga byggmaterial kommer 

ett antal icke önskvärda kemiska produkter att omhändertas och föras ut ur kretsloppet. 

Fastighetens energianvändning beräknas minska med 15 % efter ombyggnaden. 

Förutom en lägre klimatpåverkan förbättras inneklimatet med kyld tilluft och ett större 

luftflöde dimensionerat för 50 % fler besökare. Trots ett högre luftflöde återfinns den 

största energibesparingen inom ventilationen med 60 % i värme-energibesparing 

jämfört med idag. För ett helhetsgrepp om byggnadens hela klimatpåverkan genomförs 

i detta projekt en LCA-analys i byggprocessen. 

Målet är att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå silver. Certifieringen 

enligt Miljöbyggnad innebär att byggnaden blir mycket mer energieffektiv än tidigare 

och att fossilfria energikällor väljs i första hand. Det leder till kraftigt minskade 

utsläpp av koldioxid och därmed minskat bidrag till växthuseffekten.  

Vidare kommer miljö- och hälsobedömda byggvaror att väljas i första hand vilket 

minskar förekomsten av miljöfarliga utfasningsämnen i våra ekosystem. 

Även satsningar för att underlätta transporter och logistik kommer att genomföras, 

vilket bör leda till mindre trafikbelastning i området.  

För samtliga restauranger kommer återvinning av matavfall att installeras. 

 

Risker 

 Att kalkylerad systemhandling inte motsvarar de anbud som inkommer efter 
upphandling vilket kan leda till fördyringar. 

 Att tidsplanen kommer att förskjutas vid omprojektering med anledning av 

eventuella ändringar. 

 Att oförutsedda behov av åtgärder uppkommer vilket kan leda till fördyringar. 
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Detta hanteras genom att den fortsatta utredningen görs mer detaljerad.  

 Att få tillstånd och möjlighet att byggetablera kring fastigheten i samband med 

genomförande.  

 

Plan för uppföljning 

Lägesrapporter kommer att avges under projektets gång. Slutrapport beräknas till 

hösten 2019.  

 

Barnkonsekvenser 

Barnperspektivet och beaktande av barnkonventionen är viktigt. Stockholm är en stad 

för alla, stora som små. I stadens investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets 

perspektiv. Byggherrens arbete för barn utgår från FN:s barnkonvention.  

Barnperspektivet och barnets perspektiv har beaktas i projekteringen. De som 

besöker anläggningen ska känna sig välkomna tillsammans med sina barn och barn 

som ensamma besöker anläggningen ska kunna röra sig tryggt inom den, samt känna 

sig välkomna. Tillgängliga och säkra platser för uppställning av barnvagnar ska finnas 

vid byggnadens entré för besökare. 

 

Beredning 

 

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden, idrottsnämnden och 

kulturnämnden och remitterats till stadsledningskontoret.  

 

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 februari 2016 har i 

huvudsak följande lydelse. 

 

Det är bra att fastighetsnämnden nu planerar att renovera Medborgarhuset för att 

uppnå myndighetskrav och en acceptabelt modern standard. Det är angeläget att 

underhåll och investeringar genomförs i stadens byggnader och anläggningar så att 

deras funktion och långsiktiga värde kan säkerställas.  

Investeringen i upprustning och utveckling av Medborgarhuset har till stor del 

inrymts inom fastighetsnämndens långsiktiga investeringsram. Fastighetsnämnden 

menar dock att genomförandet av projektet förutsätter att utökade investeringsmedel 

om 177,0 mnkr tilldelas. Fastighetsnämndens begäran om utökade investeringsmedel 

får behandlas i arbetet med budget 2017.  

Investeringsutgiften för upprustning och utveckling av Medborgarhuset beräknades 

i det reviderade inriktningsbeslutet uppgå till 485,0 mnkr. Investeringsutgifterna 

uppgår i detta ärende till 670,0 mnkr, vilket innebär en utgiftsökning om 38 procent.  

Stadsledningskontoret förutsätter att den investeringskalkyl som ingår i underlaget 

för genomförandebeslut innehåller tillräckliga marginaler för att hantera prisutveckling 

och kvarstående risker, och att inga ytterligare utgiftsökningar uppstår i 
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genomförandefasen. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att projektets omfattning ökat betydligt 

jämfört med vad som ursprungligen planerades. I föreliggande förslag har 

investeringarna i kulturnämndens lokaler ökat från 110,0 mnkr till 185,0 mnkr och den 

beräknade ökningen av självkostnadshyra från 5,5 mnkr/år till 10,0 mnkr/år. 

Investeringarna i idrottsnämndens lokaler har ökat från 200,0 mnkr till 225,0 mnkr och 

den beräknade ökningen av självkostnadshyra från 10,0 mnkr/år till 12,0 mnkr/år. 

Stadsledningskontoret förutsätter att nämnderna prioriterat den ökade investeringen i 

Medborgarhuset framför andra investeringsbehov som föreligger inom nämndernas 

ansvarsområde. 

Det är angeläget att beslutsunderlagen i ett tidigt skede innehåller tillräckliga 

marginaler för att hantera eventuella utgiftsökningar. Det är också av stor vikt att 

nämnderna på ett tidigt stadium identifierar behov av verksamhetsutveckling och 

investeringar i till exempel inredning och utrustning som uppstår till följd av ett större 

investeringsbeslut. Av stadens investeringsregler framgår att för avvikelse mot 

kommunfullmäktiges tidigare investeringsbeslut som beräknas överstiga 15 procent av 

investeringens nettoutgift ska nämnden lämna underlag till kommunfullmäktige för ett 

reviderat inriktningsbeslut. Det gäller även vid annan avvikelse av strategisk vikt, t.ex. 

om investeringens innehåll, funktion, lönsamhet eller kommande driftskostnader 

förändras avsevärt. Utökningen av kulturnämndens ytor i detta ärende är exempel på 

en sådan avvikelse.  Stadsledningskontoret vill uppmana nämnderna att säkerställa att 

investeringsreglerna följs.  

Interna hyresavtal avser drygt 60 procent av ytan. Fastighetsnämnden anger att 

förhandlingar med externa hyresgäster pågår och att 50 procent av de externa 

hyresavtalen kommer att tecknas innan ombyggnadsarbeten startas. Det är mycket 

viktigt att nämnden kan redovisa hyresavtal tecknade på de nivåer och i den 

omfattning som krävs för att minimera risken i projektet. Stadsledningskontoret anser 

att hyresavtal enligt ovan ska vara tecknade innan fastighetsnämnden träffar bindande 

avtal för huvudentreprenaden. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra upprustning och utveckling av 

Medborgarhuset till en investeringsutgift om 670,0 mnkr. Stadsledningskontoret 

föreslår även att kulturnämnden medges rätt att investera i inredning och utrustning till 

en investeringsutgift om 17,5 mnkr. Utgifterna för 2016 ska rymmas inom nämndernas 

investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2017. 

Nämnderna uppmanas även att i övrigt beakta vad som framgår av 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Under förutsättning att kommunfullmäktige 

godkänner genomförandet av föreslagna investeringar föreslår stadsledningskontoret 

att kommunstyrelsen för egen del beslutar att kulturnämnden medges rätt att teckna 

hyresavtal med en tillkommande hyra om ca 10,0 mnkr år ett, och idrottsnämnden 

medges rätt att teckna hyresavtal med en tillkommande hyra om ca 12,0 mnkr år ett. 
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Bilaga 1 

Reservationer m.m. 
 

Fastighetsnämnden 

 

Reservation anfördes av Henrik Sjölander m.fl. (M) enligt följande.  

 

att återremittera ärendet, samt att därutöver anföra följande:  

 

Det är mycket positivt att en genomgående upprustning av Medborgarhuset kan 

komma till stånd. Huvudsyftet med utvecklingen av Medborgarhuset är att det ska bli 

ett mer tillgängligt och levande hus som fortsätter att vara ett centrum för kultur och 

idrott på Södermalm. Det är dock inte bara de kommunala utan även de kommersiella 

och ideella kulturella verksamheterna i byggnaden som måste spela en fortsatt viktig 

roll. Detta framhöll vi redan när inriktningsbeslutet fattades i februari 2014. Det är 

således väsentligt att staden även fortsatt arbetar för att kommersiella aktörer kan 

verka i Medborgarhuset, på marknadsmässiga villkor. 

Vi noterar dock att kostnaderna har skenat iväg sedan inriktningsbeslutet 2015, 

projektet i sin helhet har ökat från 485 miljoner kronor till 670 miljoner kronor, en 

ökning med 40 procent.  Även renoveringen av Forsgrenska badet har ökat, från 200 

mnkr till 225 mnkr, en summa som t ex motsvarar investeringskostnaden att bygga 

dubbelhallen på Farsta IP. Självklart behöver idrotten bra och moderna lokaler men 

risken är att, givet kostnadsutvecklingen i flera idrottsprojekt under 2015, nödvändiga 

investeringar uteblir. Vi tycker också att det är problematiskt att den planerade 

stängningen av Forsgrenska badet pågår under tre år istället för två som tidigare var 

planen. Redan idag råder stor brist på simhallar i Stockholm samtidigt som både 

Åkeshov sim- och idrottshall, GIH-badet och så småningom även Vällingby sim- och 

idrottshall kommer att stängas under den period när Forsgrenska renoveras.  

Vidare är det viktigt att investeringar i denna storlek ger mervärden till 

stockholmarna. Dessvärre är mervärdena i simhallsdelen begränsade, undantaget att 

livslängden förlängs och badet får ett lyft på ytan. Vi vill även att staden i samband 

med återöppnandet av badet bör upphandla gymverksamheten men att det, i likhet med 

den lösning som finns i t ex Sundbybergs simhall, ska se över möjligheten att 

tillsammans med en privat gymaktör kan hitta lösningar som gör att verksamheterna 

går att kombinera. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi på att ärendet återremitteras. 

 

Reservation anfördes av Helena Eklund m.fl. (L) enligt följande.  

 

att återremittera ärendet, samt att därutöver anföra följande:  

 

Det är mycket positivt att en genomgående upprustning av Medborgarhuset kan 

komma till stånd. Medborgarhuset ska fortsätta att vara ett centrum för kultur och 

idrott på Södermalm. 
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Det är dock inte bara de kommunala utan även de kommersiella och ideella kulturella 

verksamheterna i fastigheten som måste spela en fortsatt viktig roll. I och med 

vänstermajoritetens förslag till beslut förlorar Debaser sina lokaler för konsert- och 

klubbverksamhet. Detta trots att Liberalerna (då med ordförandeskapet i 

fastighetsnämnden) tillsammans med andra Centerpartiet och Moderaterna särskilt 

underströk vikten av att låta Debaser få vara kvar i huset när inriktningsbeslutet togs. 

Huvudsyftet med utvecklingen av Medborgarhuset är att det ska bli ett mer 

tillgängligt och levande hus. Att slänga ut en av Stockholms få och mest uppskattade 

konsertlokaler, med en unik ställning i Stockholms kultur- och musikliv är inte bara 

kontraproduktivt utan dessutom i strid med tidigare inriktningsbeslut och politisk vilja.  

Majoriteten har en tråkig inställning till att hitta nya lokaler till Debaser. 

Argumentet att det inte går att hitta lokaler i innerstaden på grund av att ljudnivån är 

för hög är tunt. Vi vill att kultur ska finnas tillgänglig i hela staden, såväl innerstad 

som ytterstad. Det ena behöver inte utesluta det andra.  

Dessutom har kostnaderna skenat iväg. Hyran för både kulturens och idrottens 

verksamheter höjs med flera miljoner kronor. Självklart behöver vi bra och moderna 

lokaler för kultur- och idrottsverksamhet. Men de ökade kostnaderna på flera av 

stadens projekt kommer leda till att vi i framtiden får mindre pengar till själva 

innehållet i verksamheterna. 

Mot bakgrund av de ouppfyllda löftena till Debaser och de kraftigt ökade 

kostnaderna för projektet Medborgarhuset yrkar vi att ärendet återremitteras. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog m.fl. (S), Åke Askensten m.fl. 

(MP) och Mehdi Oguzsoy (V) enligt följande. 

 

Medborgarhuset är i stort behov av en större renovering. Delar av kulturskolan har 

tvingats flytta från lokalerna på grund av dålig arbetsmiljö som omöjliggör 

undervisning. Kulturskolans verksamhet är idag kraftigt påverkad av husets dåliga 

skick, något som måste lösas då en prioriterad fråga för staden är alla barns tillgång till 

kultur. Det nya huset kommer även att bli mer tillgängligt för personer med 

funktionsnedsättning. Forsgrenska badet är i dåligt skick och måste snabbt renoveras 

och göras mer tillgänglighetsanpassat så att fler stockholmare kan använda simhallen.  

Genomförandebeslutet innebär att Medborgarhuset äntligen blir mer tillgängligt för 

alla. Bland annat planeras en ny gemensam entré från Medborgarplatsen, nya entréer 

från Götgatan och tunnelbanan för att göra huset mer tillgängligt, öppet och 

inbjudande. När huset nyöppnas kommer det gå att röra sig mellan de olika 

verksamheter inom byggnaden och medborgarhuset kommer att upplevas och fungera 

mer som en enhetlig byggnad. Nya funktioner, som ett café och fler allmänna ytor, 

bidrar ytterligare till att stärka Medborgarhuset som en attraktiv mötesplats. Utökade 

lokaler för kulturskola, bibliotek och föreningsliv ger såväl unga som gamla möjlighet 

till rekreation, möten och fritidsaktiviteter.   
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Vi är glada över att ha lyft in renoveringen av Forsgrenska i förslaget om 

Medborgarhuset. Badet är i akut behov av renovering och måste stängas till sommaren 

av säkerhetsskäl. Simhallen kommer att slå upp portarna som ett mer miljövänligt och 

tillgänglighetsanpassat center för stadens besökare. Det gynnar både föreningsliv och 

allmänhet. Renovering av bassängerna samt förbättrade åtgärder för gymverksamheten 

möjliggör för fler personer att ta del av simundervisning, träning och motion. Då badet 

kommer att vara stängt under renoveringsperioden är det viktigt att tydligt informera 

om alternativ som hänvisning till de besökare som idag nyttjar såväl bad som 

gymutrymmen. 

Tyvärr innebär ovanstående utveckling med en omfattande upprustning av huset att 

det är omöjligt för dagens konsertverksamhet att finnas kvar i nuvarande form. För att 

göra huset mer tillgängligt och funktionellt måste verksamheterna omdisponeras. Det 

har i projektarbetet visat sig mycket dyrt att ljudisolera en konsertlokal i nuvarande 

kulturklassade fastighet. Det är beklagligt då Stockholm så tydligt har behov av 

musikscener av just denna storlek. Fastighetskontoret, med stöd av 

kulturförvaltningen, har därför sedan tidigare i uppdrag att finna lämpliga fastigheter 

för klubb med scener i storleksordningen 600-1200 stående.  

I det förslag som vi lägger fram har Debaser fått en bra lokal för en 

musikrestaurant i ett attraktivt läge med möjlighet till uteservering i det framtida 

Medborgarhuset, vilket är mycket glädjande. Debaser har dock tackat nej till lösningar 

för en scen i huset eftersom kostnaderna bedöms vara för stora; tidiga beräkningar 

visar på kostnader i storleksordningen 100 miljoner för en enbart ljudisolering av en 

konsertscen i Medborgarhuset. Även alternativa lokaler i andra fastigheter har 

erbjudits men ännu har ingen uppfyllt Debasers önskemål. Arbetet med att hitta 

lämplig lokal som kan komplettera Debasers fortsatta verksamhet i Medborgarhuset, 

eller annan intresserad entreprenör i branschen, är en del av stadens intensifierade 

arbete för att finna nya, lämpliga klubb- och scenlokaler. Berörda förvaltningar 

kommer därför prioritera arbetet med att finna nya scenlokaler i denna 

storleksordning. 

 

Idrottsnämnden 

 

Reservation anfördes av Bo Sundin m.fl. (M) samt Mikael Valier (KD) enligt 

följande.  

 

Att återremittera ärendet 

därutöver anföra följande: 

 

Det är mycket positivt att en genomgående upprustning av Medborgarhuset kan 

komma till stånd. Medborgarhuset ska fortsätta att vara ett centrum för kultur och 

idrott på Södermalm. 
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Vi noterar dock att kostnaderna har skenat iväg sedan inriktningsbeslutet 2015, 

projektet i sin helhet har ökat från 485 miljoner kronor till 670 miljoner kronor, en 

ökning med 40 procent.  Även renoveringen av Forsgrenska badet har ökat, från 200 

mnkr till 225 mnkr, en summa som t ex motsvarar investeringskostnaden att bygga 

dubbelhallen på Farsta IP. Självklart behöver idrotten bra och moderna lokaler men 

risken är att, givet kostnadsutvecklingen i flera idrottsprojekt under 2015, nödvändiga 

investeringar uteblir. Vi tycker också att det är problematiskt att den planerade 

stängningen av Forsgrenska badet stängs under tre år istället för två som tidigare var 

planen. Redan idag råder stor brist på simhallar i Stockholm samtidigt som både 

Åkeshov sim- och idrottshall, GIH-badet och så småningom även Vällingby sim- och 

idrottshall kommer att stängas under den period när Forsgrenska renoveras.   

Vidare är det viktigt att investeringar i denna storlek ger mervärden till 

stockholmarna. Dessvärre är mervärdena i simhallsdelen begränsade, undantaget att 

livslängden förlängs och badet får ett lyft på ytan. Vi vill även att idrottsnämnden i 

samband med återöppnandet av badet bör upphandla gymverksamheten men att det, i 

likhet med den lösning som finns i t ex Sundbybergs simhall, ska se över möjligheten 

att tillsammans med en privat gymaktör kan hitta lösningar som gör att 

verksamheterna går att kombinera.  

Mot bakgrund av de kraftigt ökade kostnaderna, förskjutningen av tidsplanen samt 

för att möjliggöra för en upphandling av gymverksamheten yrkar vi att ärendet 

återremitteras. 

 

Reservation anfördes av Daniele Fava (L) enligt följande.  

 

Att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande: 

 

Det är mycket positivt att en genomgående upprustning av Medborgarhuset kan 

komma till stånd. Medborgarhuset ska fortsätta att vara ett centrum för kultur och 

idrott på Södermalm. 

Det är dock inte bara de kommunala utan även de kommersiella och ideella 

kulturella verksamheterna i fastigheten som måste spela en fortsatt viktig roll. I och 

med ombyggnationen blir nattklubben Debaser utan lokal. Detta trots att Liberalerna 

(då ordförande i kultur- och fastighetsnämnden) särskilt underströk vikten av att låta 

Debaser få vara kvar i huset när inriktningsbeslutet togs. 

Huvudsyftet med utvecklingen av Medborgarhuset är att det ska bli ett mer 

tillgängligt och levande hus. Att slänga ut en av Stockholms få och mest uppskattade 

konsertlokaler, med en unik ställning i Stockholms kultur- och musikliv är inte bara 

kontraproduktivt utan dessutom i strid med tidigare inriktningsbeslut och politisk vilja.  

Dessutom har kostnaderna skenat iväg. Hyran för både kulturens och idrottens 

verksamheter höjs med flera miljoner kronor. Självklart behöver vi bra och moderna 

lokaler för kultur- och idrottsverksamhet. Men de ökade kostnaderna på flera av 
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stadens projekt kommer leda till att vi i framtiden får mindre pengar till själva 

innehållet i verksamheterna. 

Mot bakgrund av de ouppfyllda löftena till Debaser och de kraftigt ökade 

kostnaderna för projektet Medborgarhuset yrkar vi att ärendet återremitteras. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Emilia Bjuggren m.fl. (S), Anders Lindell m.fl. 

(MP), Mia Ternlund (V) enligt följande. 

 

Medborgarhuset är i stort behov av en större renovering. Delar av kulturskolan har 

tvingats flytta från lokalerna på grund av dålig arbetsmiljö som omöjliggör 

undervisning. Kulturskolans verksamhet är idag kraftigt påverkad av husets dåliga 

skick, något som måste lösas då en prioriterad fråga för staden är alla barns tillgång till 

kultur. Det nya huset kommer även att bli mer tillgängligt för personer med 

funktionsnedsättning. Forsgrenska badet är i dåligt skick och måste snabbt renoveras 

och göras mer tillgänglighetsanpassat så att fler stockholmare kan använda simhallen.  

Genomförandebeslutet innebär att Medborgarhuset äntligen blir mer tillgängligt för 

alla. Bland annat planeras en ny gemensam entré från Medborgarplatsen, nya entréer 

från Götgatan och tunnelbanan för att göra huset mer tillgängligt, öppet och 

inbjudande. När huset nyöppnas kommer det gå att röra sig mellan de olika 

verksamheter inom byggnaden och medborgarhuset kommer att upplevas och fungera 

mer som en enhetlig byggnad. Nya funktioner, som ett café och fler allmänna ytor, 

bidrar ytterligare till att stärka Medborgarhuset som en attraktiv mötesplats. Utökade 

lokaler för kulturskola, bibliotek och föreningsliv ger såväl unga som gamla möjlighet 

till rekreation, möten och fritidsaktiviteter.   

Vi är glada över att ha lyft in renoveringen av Forsgrenska i förslaget om 

Medborgarhuset. Badet är i akut behov av renovering och måste stängas till sommaren 

av säkerhetsskäl. Simhallen kommer att slå upp portarna som ett mer miljövänligt och 

tillgänglighetsanpassat center för stadens besökare. Det gynnar både föreningsliv och 

allmänhet. Renovering av bassängerna samt förbättrade åtgärder för gymverksamheten 

möjliggör för fler personer att ta del av simundervisning, träning och motion. Då badet 

kommer att vara stängt under renoveringsperioden är det viktigt att tydligt informera 

om alternativ som hänvisning till de besökare som idag nyttjar såväl bad som 

gymutrymmen. 

Tyvärr innebär ovanstående utveckling med en omfattande upprustning av huset att 

det är omöjligt för dagens konsertverksamhet att finnas kvar i nuvarande form. För att 

göra huset mer tillgängligt och funktionellt måste verksamheterna omdisponeras. Det 

har i projektarbetet visat sig mycket dyrt att ljudisolera en konsertlokal i nuvarande 

kulturklassade fastighet. Det är beklagligt då Stockholm så tydligt har behov av 

musikscener av just denna storlek. Fastighetskontoret, med stöd av 

kulturförvaltningen, har därför sedan tidigare i uppdrag att finna lämpliga fastigheter 

för klubb med scener i storleksordningen 600-1200 stående.  
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I det förslag som vi lägger fram har Debaser fått en bra lokal för en 

musikrestaurant i ett attraktivt läge med möjlighet till uteservering i det framtida 

Medborgarhuset, vilket är mycket glädjande. Debaser har dock tackat nej till lösningar 

för en scen i huset eftersom kostnaderna bedöms vara för stora; tidiga beräkningar 

visar på kostnader i storleksordningen 100 miljoner för en enbart ljudisolering av en 

konsertscen i Medborgarhuset. Även alternativa lokaler i andra fastigheter har 

erbjudits men ännu har ingen uppfyllt Debasers önskemål. Arbetet med att hitta 

lämplig lokal som kan komplettera Debasers fortsatta verksamhet i Medborgarhuset, 

eller annan intresserad entreprenör i branschen, är en del av stadens intensifierade 

arbete för att finna nya, lämpliga klubb- och scenlokaler. Berörda förvaltningar 

kommer därför prioritera arbetet med att finna nya scenlokaler i denna 

storleksordning. 

 

Ersättaryttrande gjordes av Mathias Mellgren (C) enligt följande. 

 

Om jag hade haft rösträtt så hade jag anslutit mig till Moderaternas och 

Kristdemokraternas förslag till beslut. 

 

Kulturnämnden  

 

Reservation anfördes av Rasmus Jonlund m.fl. (L) och Sophia Granswed m.fl. 

(M) enligt följande.  

 

1. Att återremittera ärendet 

2. Att därutöver anföra följande 

 

Det är mycket positivt att en genomgående upprustning av Medborgarhuset kan 

komma till stånd. Huvudsyftet med utvecklingen av Medborgarhuset är att det ska bli 

ett mer tillgängligt och levande hus som fortsätter att vara ett centrum för kultur och 

idrott på Södermalm. Vi anser dock att det inte bara är de kommunala utan även de 

kommersiella och ideella kulturella verksamheterna i byggnaden som måste spela en 

fortsatt viktig roll i utvecklingen av Medborgarhuset. Detta framhöll vi redan när 

inriktningsbeslutet fattades i februari 2014. Det är således väsentligt att staden även 

fortsatt arbetar för att kommersiella aktörer kan verka i Medborgarhuset, på 

marknadsmässiga villkor. 

Vi noterar dock att kostnaderna har skenat iväg sedan inriktningsbeslutet 2015. 

Projektet i sin helhet har ökat från 485 miljoner kronor till 670 miljoner kronor, en 

ökning med 40 procent. Hyran för biblioteket och kulturskolan höjs med 10 miljoner 

kr. Det är oerhört mycket för kulturverksamheter. Det räcker till många böcker, 

instrument, bibliotekarielöner och musiklektioner. Tio miljoner kronor motsvarar 

dubbla budgeten för fjolårets El Sistema verksamhet eller fem årsbudgetar för 

biblioteket i Hässelby.  
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Självklart behöver kulturen bra och moderna lokaler, men kraftigt ökade kostnader 

på flera av stadens projekt kommer leda till att vi i framtiden får mindre pengar till 

själva innehållet i diverse kulturverksamheter. Detta innebär i praktiken mindre 

resurser till exempelvis böcker, läsplattor, bibliotekspersonal, kulturskole-lärare och 

kvällsöppna verksamheter. 

Vi beklagar också att den från början tänkta direkta kopplingen mellan biblioteket 

och tunnelbanan inte blir av. Att kunna gå direkt från tunnelbanan till biblioteket hade 

varit en stor fördel inte minst för spontanbesök. Staden bör sträva efter att biblioteken i 

största möjliga utsträckning ska finnas där människor vistas och rör sig.   

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi på att ärendet återremitteras.  

 

Särskilt uttalande gjordes av Rasmus Jonlund m.fl. (L) enligt följande. 

 

Det är mycket positivt att en genomgående upprustning av Medborgarhuset kan 

komma till stånd. Medborgarhuset ska fortsätta att vara ett centrum för kultur och 

idrott på Södermalm. 

 Det är dock inte bara de kommunala utan även de kommersiella och ideella 

kulturella verksamheterna i fastigheten som måste spela en fortsatt viktig roll. I och 

med ombyggnationen blir nattklubben Debaser nu utan lokal. Detta trots att 

Liberalerna tidigt i processen underströk vikten av att låta Debaser få vara kvar i huset. 

 Huvudsyftet med utvecklingen av Medborgarhuset är att det ska bli ett mer 

tillgängligt och levande hus. Att slänga ut en av Stockholms få och mest uppskattade 

musikklubbar, med en unik ställning i Stockholms kultur- och musikliv är inte bara 

kontraproduktivt utan dessutom i strid med tidigare inriktningsbeslut och politisk vilja.  

 Dessutom har kostnaderna skenat iväg. Hyran för biblioteket och kulturskolan höjs 

med 10 miljoner kr. Det är oerhört mycket i kulturens verksamheter. Det räcker till 

många böcker, instrument, surfplattor, bibliotekarielöner och musiklektioner. Tio 

miljoner kronor motsvarar hela budgeten för fjolårets El Sistema-verksamhet eller fem 

årsbudgetar för biblioteket i Hässelby.  

 Självklart behöver kulturen bra och moderna lokaler. Men de ökade kostnaderna 

på flera av stadens projekt kommer leda till att vi i framtiden får mindre pengar till 

själva innehållet i kulturens verksamheter: Mindre resurser till böcker, plattor, 

kvällsöppet, bibliotekspersonal och kulturskolelärare. 

 Vi beklagar också att den från början tänkta direkta kopplingen mellan biblioteket 

och tunnelbanan inte blir av. Att kunna gå direkt från tunnelbanan till biblioteket hade 

varit en stor fördel inte minst för spontanbesök. Staden bör sträva efter att biblioteken i 

största möjliga utsträckning ska finnas där människor vistas och rör sig.   

 

 


