Utlatande 2016:71 RI+lIl (Dnr 122-684/2016)

Uppgradering av Hammarby IP
Reviderat genomforandebeslut

Kommunstyrelsen foreslar att kommunfullmaktige beslutar foljande.

1. Fastighetsndmnden medges ritt att genomfora uppgraderingen av
Hammarby IP sé att anldggningen blir godkénd for allsvensk
damfotboll enligt nedanstdende beskrivning till en investeringsutgift
om 54,5 mnkr.

2. Utgifterna for 2016 ska rymmas inom nimndens investeringsbudget.
Utgifterna for kommande &r behandlas i budget for 2017.

3. Fastighetsndmnden och idrottsndimnden uppmanas att i dvrigt beakta
vad som framgar av utldtandet.

Kommunstyrelsen beslutar for egen del, under forutséttning att

kommunfullméktige beslutar enligt ovan, f6ljande.
Idrottsndmnden medges ritt att teckna tilldgg till hyresavtal med

fastighetsndmnden om cirka 3,0 mnkr ar ett till f6ljd av investeringen.

Foredragande borgarraden Karin Wanngard och Emilia Bjuggren
anfor foljande.

Arendet

Fastighetsndmnden och idrottsndmnden foreslar i detta gemensamma drende
att fastighetsndamnden medges rétt att genomfora redovisat forslag for




upprustning av Hammarby IP, for att klara arenakraven géllande allsvensk
damfotboll.
Beredning

Arendet har initierats av fastighetsnimnden och idrottsnimnden och
remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret anser att utgiftsokningen dr anmérkningsvérd och
uppmanar fastighetsnimnden att sékerstélla ett aktivt arbetssétt kring
projektledning och upphandling samt forutsitter att den investeringskalkyl
som nu ingar i underlaget for genomforandebeslut innehaller tillrackliga
marginaler for att hantera kvarstaende risker, och att inga ytterligare
utgiftsokningar uppstér i genomforandefasen.

Vara synpunkter

Upprustningen av Hammarby IP ér ett led i att anpassa anlédggningen till
allsvensk standard for damfotboll. Fotboll 4r idag den storsta sporten bland
savil flickor som pojkar. I stadens idrottspolitiska program konstateras att
flickor &r mindre fysiskt aktiva dn pojkar och att stadens resurser inom idrott
och motion ska fordelas pa ett sddant sitt att en jimn balans uppnas mellan
flickor/kvinnors och pojkar/mains idrottsutovande.

Upprustningen av Hammarby IP en viktig prioritering for att uppna en
hogre fysisk aktivitet bland flickor och kvinnor samt att resurser fordelas mer
jamnt mellan kdnen. Satsningen ar séledes en viktig och angeldgen fraga som
tar sin utgdngspunkt i stadens idrottspolitiska program.

Utgéngspunkten for upprustningen till allsvensk fotboll &r Svenska
fotbollférbundets arenamanual. Den reviderade kostnaden for upprustningen
beror pa hogre kostnader i de inkomna anbuden utifran raddande marknadslége.
Arbetet med strategier for att f4 ner kostnaderna i anbuden generellt i staden &r
inlett. Det dr av yttersta vikt att vi far ut det mesta mdjliga av varje
skattekrona, samtidigt som viktiga satsningar blir av.

Hammarby IP:s upprustning kommer att mdjliggora en ny allsvensk arena
for damfotboll och blir ett viktigt tillskott for damfotbollen, men dven for
idrottsstaden i sin helhet. Satsningen &r viktig for elitfotbollen sévél som
bredd-idrotten. Vi gér dirfor vidare med den fortsatta investeringen da denna
satsning ar viktig for Stockholms idrottsliv, de prioriterade grupperna i stadens
idrottspolitiska program samt for att férdela resurserna mer jamstéllt.

Bilagor



1. Reservationer m.m.
2. Plankarta med bestaimmelser
3. Investeringskalkyl

Borgarradsberedningen tillstyrker féredragande borgarradens forslag.

Reservation anfordes av borgarrdden Joakim Larsson och Cecilia Brinck
(bada M) enligt foljande.

Vi foreslar att kommunstyrelsen foreslar att kommunfullméaktige beslutar f6ljande.

1. Foredragande borgarradens forslag till beslut avslas.

2. Fastighetsndimnden uppdras att genomfora en ny upphandling, samt att om
nddvindigt gora fordndringar inom projektet i dialog med idrottsndmnden sé att
investeringen ryms inom den angivna budgeten pa 39 mnkr.

3. Dérutover anfors foljande.

Det &r viktigt att Stockholm stad tillhandahaller andamalsenliga idrottsanldggningar
for saval elitlag som for breddidrotten. Det ar ocksa viktigt att damidrotten ges samma
forutsattningar att utdva sin sport, varfor vi stillde oss bakom det beslut som fattades i
idrottsndmnden i juni 2015 avseende Kanalplan.

Vi ar dock kritiska till Svenska Fotbollforbundets (SvFF) arenamanual som stéller
orimliga krav pa hur kommunerna ska disponera skattemedel for idrottsinvesteringar.
SvFF motiverar de nya arenakraven med att de vill ha attraktivare arenor som nirmar
sig de internationella kraven. Sedan 2013 har inte mindre &n tva arenor av hogsta
internationella klass invigts i Stockholms ldn, varav en, Tele2 Arena, i Stockholms
stad. SVFF har sjdlva valt att definiera attraktiva arenor utifran teknik och komfort
medan manga klubbar och foreningar istillet definierar en attraktiv arena i termer av
en god stamning och en vélfylld arena. I detta lage hade det varit kladsamt om SvFF
hade haft en flexibel instillning till kraven pa exempelvis Kanalplan.

Fragan vi stéller oss ar ocksa var den rddgronrosa majoriteten avser att dra gransen
— de senaste dren har staden, efter den nu foreslagna investeringen, lagt dver hundra
miljoner kronor pa att renovera arenor for lag som inte ens spelar pa de nivaerna att
arenakrav foreligger. Fragan ir storre én detta drende och vi efterlyser
blockoverskridande diskussioner om hur staden ska forhalla sig till de krav som finns
idag och framfor allt de som kommer att komma framdver nér ytterligare lag etablerar
sig 1 de hogre serierna.

Vi stéllde oss, trots detta, bakom beslutet att genomfora investeringen pa
Hammarby IP i juni 2015, nér projektbudgeten var satt till 39 miljoner kronor. Nu har
denna investering, likt s4 manga andra investeringar, skenat i kostnader, vilket vi inte
kan stélla oss bakom. Forutom att vi anser att den rédgronrosa majoriteten maste bli
béttre pa att prioritera och halla i pengarna sa innebér just denna férdyring att medel



som skulle kunnat ga till breddidrottsinvesteringar nu istéllet gar till elitanldggningar.
Fordyringen motsvarar exempelvis en 11-manna och en 7-mannaplan, investeringar
som starkt efterfrdgas av breddidrotten.

Vi anser att det dr en orimlig prioritering av offentliga medel som strider mot
maélen i stadens idrottspolitiska program. Vi forvéntar oss att den rédgronrosa
majoriteten — som ocksa star bakom det idrottspolitiska programmet — lever upp till de
idrottspolitiska malséttningar som det rader politisk enighet kring och framover
prioriterar breddidrotten.

Sérskilt uttalande gjordes av borgarradet Lotta Edholm (L) enligt foljande.

Liberalerna har ldnge kdmpat for en upprustning av Hammarby IP. Det &r vildigt
olyckligt att upprustningen nu blivit bdde forsenad och fordyrad. Anldggningen som
redan skulle statt klar kommer nu inte ga att anviinda forrdn om mer 4n ett ar.

For oss ar upprustningen av Hammarby IP ett led i en jamstélld idrottspolitik som
syftar till att kvinnor och mén, och flickor och pojkar, ska ha samma mojligheter att
bedriva savil bredd- som elitidrott. Vi vill darfor starkt betona vikten av att
idrottsndimnden anvinder den upprustade anldggningen som ett centrum for flick- och
damfotboll i Stockholm. Rétt utnyttjad kommer Hammarby IP att bli en tillgang for
savil bredd- som elitverksamheten i Stockholms damfotboll.



Kommunstyrelsen delar borgarrddsberedningens uppfattning och foreslar att
kommunfullmédktige beslutar féljande.

1. Fastighetsndmnden medges ritt att genomfora uppgraderingen av
Hammarby IP s att anldggningen blir godkénd for allsvensk
damfotboll enligt nedanstdende beskrivning till en investeringsutgift om
54,5 mnkr.

2. Utgifterna for 2016 ska rymmas inom ndmndens investeringsbudget.
Utgifterna for kommande ar behandlas i budget for 2017.

3. Fastighetsndmnden och idrottsnimnden uppmanas att i 6vrigt beakta
vad som framgar av utlatandet.

Kommunstyrelsen beslutar for egen del, under forutséttning att

kommunfullméktige beslutar enligt ovan, foljande.
Idrottsndmnden medges ritt att teckna tilldgg till hyresavtal med

fastighetsndmnden om cirka 3,0 mnkr ar ett till f61jd av investeringen.

Stockholm den 4 maj 2016

P& kommunstyrelsens vignar:
KARIN WANNGARD

Emilia Bjuggren
Ulrika Gunnarsson

Reservation anfordes av Joakim Larsson, Cecilia Brinck, Dennis Wedin,
Johanna Sj6 och Markus Nordstrom (alla M) med hénvisning till Moderaternas
reservation i borgarradsberedningen.

Sérskilt uttalande gjordes av Lotta Edholm (L) med hanvisning till
Liberalernas sirskilda uttalande i borgarrddsberedningen.

Ersittaryttrande gjordes av Jonas Naddebo (C) och Erik Slottner (KD) med
hanvisning till Moderaternas reservation i borgarradsberedningen.



Remissammanstallning
Arendet

Fastighetsndmnden och idrottsndmnden f6reslar i detta gemensamma drende
att fastighetsndmnden medges ritt att genomfora redovisat forslag for
upprustning av Hammarby IP, for att klara arenakraven géllande allsvensk
damfotboll, till en reviderad investeringsutgift om 54,5 mnkr, samt att
hemstilla till kommunfullmédktige att godkénna genomf6randet av projektet. I
drendet Overldmnas samtidigt till kommunstyreslens ekonomiutskott att medge
ett hyrestilligg for idrottsndmnden om cirka 3,0 mnkr ar ett.

Projektet syftar till att mojliggora att allsvensk damfotboll ska kunna
bedrivas pa Hammarby IP. Utgingspunkten dr den senaste utgdvan av Svenska
fotbollférbundets arenamanual. Huvudsakligen behovs foljande atgérdas:

. Tvé nya ldktare med vardera 400 sittplatser under tak.
. Tillgénglighetsanpassning av entré.

. Planuppvarmning.

. Uppgraderad planbelysning.

Den ursprungliga investeringsutgiften om 40 mnkr innefattar foljande
fordelning per utgiftspost:
- 25 mnkr for laktarbygget.
- 8 mnkr for planuppvirmningen.
- 3 mnkr for planbelysningen.
- Utfort utrednings och projekteringsarbete.

- 10 procent post for oforutsett.
Den i detta drende reviderade investeringsutgiften om 54,5 mnkr innefattar
foljande fordelning per utgiftspost:

- 39 mnkr for laktarbygget.

- Utgift for planuppvérmning har sénkts till 5 mnkr.

- Utgiften for belysningen har sankts till 2 mnkr. Detta ger en
beddmd investeringsutgift om 54,5 mnkr.

- Omfattningen &r oforéndrad.

I investeringsutgiften ingér utgifter for oforutsett till 10 procent.

Den preliminéra tidplanen visar att Hammarby IP kan vara anpassad for
allsvensk damfotboll till juni 2017. Den sjélvkostnadshyra som tillkommer
som en f6ljd av investeringen berdknas till cirka 3,0 mnkr r ett varav 2,75
mnkr dr kapitalkostnader.



Fastighetsnamnden

Fastighetsndmnden beslutade vid sitt sammantréde den 12 april 2016
foljande.

1. Fastighetsndmnden godkénner genomforandet av uppgraderingen av
Hammarby IP sa att anldggningen blir godkénd for allsvensk
damfotboll enligt beskrivning i tjénsteutlatandet till en reviderad
kostnad om 54,5 mnkr.

2. Fastighetsndmnden hemstéller att kommunfullmiktige godkdnner
genomforandet och ger fastighetsndmnden, genom fastighetskontoret,
i uppgift att utfora projektet.

Reservation anfordes av Henrik Sj6lander m.fl. (M), bilaga 1.
Sdrskilt uttalande gjordes av Richard Bengtsson m.fl. (L), bilaga 1.

Erséttarna Hamid Ershad Sarabi (C) och Lisa Fuglesang (KD) instdimmer i
forslag fran Henrik Sj6lander m.fl. (M).

Idrottsnamnden

Idrottsnimnden beslutade vid sitt sammantriade den 12 april 2016 foljande.

1. Idrottsndmnden godkanner genomforandet av uppgraderingen av
Hammarby IP, for att klara arenakraven géllande allsvensk
damfotboll, till en berdknad sammanlagd investeringsutgift om 54.5
mnkr.

2. Idrottsndmnden ger forvaltningen, efter godkénnande i
kommunstyrelsens ekonomiutskott, i uppdrag att teckna ett
hyrestilldgg till nuvarande hyresavtal med fastighetskontoret om cirka
3,0 mnkr ar 1.

Reservation anfordes av Bo Sundin m.fl. (M) och Mikael Valier (KD), bilaga
1.

Sdrskilt uttalande gjordes av Daniele Fava (L), bilaga 1.
Ersdttaryttrande gjordes av Mathias Mellgren (C), bilaga 1.

Fastighetskontorets och idrottsforvaltningens gemensamma tjansteutldtande



daterat den 22 mars 2016 har i huvudsak f6ljande lydelse.

Fotbollen &r idag Sveriges storsta idrott, 1 antalet utdvare, bland bade flickor och
pojkar. Enligt stadens idrottspolitiska program konstateras att ”flickor &r mer fysiskt
inaktiva dn pojkar” och att ’stadens resurser inom idrott och motion ska fordelas pa ett
sadant sitt att en jamn balans uppnas mellan flickors/kvinnors och pojkars/méins
idrottsutdvande”. I detta ingér att ge damfotbollen samma mdjligheter att utévas som
herrfotbollen — pé basniva liksom dven pé elitniva. Fran och med 2014 boérjade de nya
arenakraven att gélla for lagen i damallsvenskan.

Idrottsndmnden godkande darfor den 18 mars 2014 en ldgesredovisning om hur
Hammarby IP kan utformas sa att allsvensk damfotboll kan bedrivas pa anldggningen.
Utredningsbeslut i drendet fattades i januari 2015. Inriktningsbeslut i drendet fattades 1
mars 2015. Genomforandebeslut i drendet fattades i juni 2015.

Utgéngspunkten for atgiarderna &r Svenska Fotbollforbundets arenamanual
tillsammans med kostnadseffektiva losningar for byggnation och uppgradering.

Fastighetsndmnden tillsammans med idrottsndmnden har fattat beslut om hur
inriktningen for en anpassning av Hammarby IP ska utformas. Fastighetskontoret har
dérefter tagit fram nodvéndigt underlag infor uppréttande av ett gemensamt forslag till
genomforandebeslut.

Befintliga forhdllanden
Hammarby IP, dven kallad ”Kanalplan”, ar beldgen ldngst ner pd S6dermannagatan pa
s6dra Sodermalm, mellan Skanstullshallen och Blecktornsparken. Hammarby IP bestar
av en konstgréasfotbollsplan med spelmétten 105 x 65 meter. I anslutning till
konstgrasplanen finns raka 16parbanor och lingdhoppsansats med hoppgrop, en liten,
icke godkénd staplatsléktare for cirka 400 personer samt utrymmen for skdtsel och
omklddnad. Hammarby IP anvéinds av omkringliggande skolor under dagtid pa
vardagar och skolor med fotbollsprofil har fasta tider inbokade. Planen ar bokningsbar
for idrottsforeningar via idrottsforvaltningens bokning. Bdde Hammarby IF:s damlag
och flicklag liksom pojklag har en omfattande verksamhet pa idrottsplatsen. Ovrig,
icke bokad tid, dr 6ppen for spontant bollspel och idrott. PA Hammarby IP ligger ocksa
”Gula Villan” som dgs av Hammarby IF, 6vriga hus pa fastigheten dgs av staden och
forvaltas av fastighetskontoret. Namnas ska att idrottsdriften pa idrottsplatsen skots av
Hammarby IF alliansfoérening p& uppdrag av idrottsforvaltningen.

Fastighetskontoret kommer att ansvara for att ta fram de handlingar som behovs
samt uppfora byggnaden. Idrottsforvaltningen kommer att ansvara for driften av
idrottsplatsen.

Arendets beredning
Arendet har beretts av fastighetskontorets och idrottsforvaltningens respektive

utvecklingsavdelningar, men hanteras nu av fastighetskontorets projektavdelning.
- Inriktningsbeslut 2015-03-24



- Genomforandebeslut 2015-06-16

Mal och syfte
Fran och med 2014 borjade de nya arenakraven att gilla dven for lagen i

damallsvenskan vilket innebér att de ocksé maste ha dandamalsenliga planer och
anldggningar for sina matcher. Malet &r att anpassa Hammarby IP:s anldggning si att
den uppfyller arenakraven for allsvensk damfotboll.

Genom att anpassa Hammarby IP tar staden ett aktivt steg mot en mer jamstélld
fotboll och skapar forutséttningar for Stockholms damfotboll att befinna sig bland
topplagen i Sverige. Detta kopplar bra till mal 4 i stadens vision, som sdger att staden
ska bli en jamstélld stad dar makt och resurser fordelas lika.

Att bygga léktare med tak skapar ocksa forutséttningar for fler besdkare och en
planuppvarmning forlédnger traningssasongen. En uppgraderad Hammarby IP blir alltsa
betydligt mer attraktiv for savél idrottsutovare som publik.

Atgiirder
For att Hammarby IP skall uppfylla Svenska Fotbollforbundets krav pa allsvensk

damfotboll krdvs foljande atgérder:
i BRI ”
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Sodermannagatan
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Slmationépian Kanalplén, de nyé laktara ar de i rott pa 1;1 nen
e Tvanya ldktare pa vardera langsidan av konstgrasfotbollsplanen med cirka




400 sittplatser, vardera under tak.

Nya omklddningsutrymmen inklusive duschar och toaletter for spelare och
funktionérer byggs i den véstra laktaren.

Den vistra ldktaren far dven toaletter for askadare.

Kommentatorsbés inklusive utrymme for tv och media tillkommer i den
véstra laktaren.

Ny kompletterande entré for askadare inklusive en enklare gangbro byggs till
den véstra laktaren.

Den 0stra lidktaren byggs i sldnten mot Blecktornsparken, med kvéllssol.

Ny planuppvarmning i form av virmepist under befintligt konstgréds. Denna
atgard skulle kunna utforas vid ett senare tillfdlle exempelvis under
sommaren 201 dé planering finns att byta ut det nuvarande konstgréset.
Darutdver kan dispens behova erhéllas av Svenska fotbollforbundet.
Tillgénglighetsanpassning av entrén och angoring till idrottsplatsen for
askéadare.

Angoring for spelarbussar i anslutning till anldggningen pé stadens gata (detta
arbete pagar med Ovriga av stadens forvaltningar efter beslutet).
Planbelysningen anpassas till fotbollférbundets arenastandard.

En enkel yta for mottagning iordningstélls intill Gula Villan.

De bégge tillkommande laktarna ar i enlighet med géllande detaljplan och

bygglov finns.

Ny entré till Kanalplan och vistra ldktaren.

Tidplan

Preliminér tidplan:

Reviderat genomforandebeslut i idrottsndmnden och fastighetsndmnden, april
2016.
Beslut i kommunfullméktige tidigast i maj 2016.



e  Byggstart liktare juni 2016.

e Entreprenad for virmepist paborjas efter sdsongslut, cirka oktober 2016.

e  Planbelysning uppgraderas efter sdsongslut. Cirka oktober 2016.

e Liaktarentreprenaden berdknas klar till juni 2017. Hammarby IP beréknas da
vara helt uppgraderad enligt Svenska Fotbollférbundets arenamanual.

Under fotbollssédsongen 2016 kommer Hammarby IF damfotboll att spela sina
hemmamatcher pé reservarenan Zinkensdamms IP. De forsta matcherna for sdsongen
2017 kan komma att behdva spelas pa bortaplan i avvaktan pa att den uppgraderade
arenan, Hammarby IP, blir klar for allsvensk damfotboll. Zinkensdamms IP uppfyller
dock inte kraven enligt arenamanualen, men kan fé dispens som tillfdllig matcharena.

Organisation
Fastighetskontorets ansvarige projektledare i genomforandet dr Per-Ola Ohlsson.

Idrottsforvaltningens projekteringssamordnare dr Anders Pettersson som deltar aktivt
for att precisera krav och behov till fastighetskontoret. Idrottsforvaltningens
projekteringssamordnare bildar darutdver en referensgrupp, bestaende av personer fran
idrottsforvaltningen och foreningar som &r verksamma pé idrottsplatsen.
Projekteringssamordnare och referensgrupp har genomfort flera moten géllande
uppgraderingen av Hammarby IP. Projektet foljer stadens modell for stora projekt,
SSIP.

Upphandling

Projekteringsgruppen fattade gemensamt beslut att virmepist och uppdatering av
planbelysning skulle upphandlas separat, for att f4 en snabbare upphandling och béttre
upphandlad kvalitet. Fastighetskontoret upphandlade laktarentreprenaden under
november och december 2015. Fastighetskontoret fick da in ett anbud pa cirka 39
mnkr. Ursprunglig kalkyl angav cirka 23 mnkr. D4 inkommit anbud kraftigt 6verstiger
tidigare kalkyl, men vid en genomgéng beddms som relevant, revideras
genomforandebeslutet.

Ekonomi
Inkomna anbud visar pa en hogre utgift én den tidigare kalkylerade utgiften.

Sammanfattningsvis uppskattade ursprunglig kalkyl investeringsutgiften till:
- Cirka 25 mnkr for laktarbygget.
- 8 mnkr for planuppvirmningen.
- 3 mnkr for planbelysningen.
- Utfort utrednings och projekteringsarbete.
- 10 procent post for oférutsett.

Totalt bedomdes investeringsutgiften till cirka 40 mnkr. Léaktarkalkylen hade inte tagit
hénsyn till marknadsldget, samt uteldmnat vésentliga delar.



Inkommet anbud pé ldktarbygget anger en hogre utgift om cirka:
- 39 mnkr.
- Utgift for planuppvérmning har sénkts till cirka 5 mnkr.
- Utgiften for belysningen har sénkts till cirka 2 mnkr Detta ger en bedémd
investeringsutgift om cirka 54,5 mnkr.

I investeringsutgiften ingér utgifter for oforutsett till cirka 10 procent och den
inkluderar dven hittills utfort utrednings och projekteringsarbete. I nuvarande kalkyl &r
savdl marknadslédge som uteblivna delar medréknade.

Ny reviderad totalutgift for projektet blir 54,5 mnkr. I denna utgift ingér en post
motsvarande 10 procent for oforutsett. Investeringsutgiften inryms i
fastighetskontorets langsiktiga investeringsbudget

Den sjélvkostnadshyra som idrottsndmnden ska betala bestar av
fastighetsnimndens kostnader for drift, underhall, avskrivning och réinta. I
driftkostnader ingar ocksa kostnader for forsékring och gemensam administration/OH
som uppgér till cirka
250 tkr.

Hyreskostnaden for en 12-méndersperiod ar 1 uppgér till cirka 3,0 mnkr, varav
cirka 2,75 mnkr utgor kapitalkostnader. Kostnaden ar berdknad pa
komponentavskrivning och 2 procent internrinta.

Idrottsndmnden betalar idag en hyra pa cirka 1,5 mnkr till fastighetsndmnden for
hyra av Hammarby IP. Sammanlagd hyra efter genomforda atgérder berdknas da bli
cirka 4,5 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser for idrottsndmnden

Idrottsforvaltningen har ett gédllande driftavtal med Hammarby IF Alliansférening for
Hammarby idrottsplats som innebér att idrottsforvaltningen ersitter Hammarby IF for
bemanning, drift, skdtsel med mera.

Hammarby IF bokar och fakturerar sjdlva under ickesdsong medan staden bokar
och fakturerar under sdsong. Om kostnaderna eller intékterna paverkas av
ombyggnationen kan det finnas skil for omforhandling av avtalet.

Idrottsndmnden har, utdver sjdlvkostnadshyran till fastighetsndmnden,
tillkommande egna kostnader for inre underhéll och media. Dessa kommer inte att
paverkas i ndgon storre omfattning.

Samrad

Fastighetskontoret och idrottsforvaltningen har haft samrad med stadsledningskontoret
i drendet. I det fortsatta projekterings- och byggnadsarbetet sker samrad regelbundet
med idrottsforvaltningens kontaktperson som deltar i hela projekterings- och bygg-
processen. Eventuella dndringar som behdver ske i forhéllande till tidigare beslut,
hanteras enligt den 6verenskomna beslutsprocessen mellan fastighetskontoret och



idrottsforvaltningen.

Miljokonsekvenser
Projektet kommer att genomforas enligt stadens miljoprogram.

Konsekvenser for barn

Stockholm é&r en stad for alla, stora som sma. I alla stadens investeringsprojekt ska
hénsyn tas till barnets perspektiv. Stadens arbete for barn utgér frdn FN:s
barnkonvention. Barnperspektivet dr omhéndertaget i anldggningen sé att barn
kénner sig vdlkomna, kan orientera sig i anldggningen och rora sig sidkert. De som
besoker anldggningen ska kidnna sig vilkomna &ven tillsammans med sina barn.

Risker
e  Projektet har en riskbuffert pa cirka 10 procent.
e  Planuppvéirmningen, som skall utforas i form av fjarrvirmeansluten
varmepist, kan komma att paverka nér det &r mojligt att starta
idrottsverksamheterna.

Plan for uppfoljning
Slutrapport sker enligt stadens modell.

Beredning
Arendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjansteutldtande daterat den 26 april 2016 har i
huvudsak f6ljande lydelse.

Investeringen i upprustning av Hammarby IP, for att klara arenakraven géllande
allsvensk damfotboll prioriteras hogt av fastighets- och idrottsnimnden. I linje med
ndmndernas prioriteringar har projektet inrymts inom fastighetsnimndens langsiktiga
investeringsbudget.

Investeringsutgiften fér upprustning av Hammarby IP berdknades i
inriktningsbeslutet uppga till 40,0 mnkr. Investeringsutgifterna uppgar i detta drende
sammantaget till 54,5 mnkr, vilket innebér en utgiftsokning om 36 procent mot
tidigare genomforandebeslut och inriktningsbeslut om 40,0 mnkr.
Stadsledningskontoret anser utgiftsdkningen dr anmérkningsvérd och uppmanar
fastighetsndmnden att sékerstdlla att nimnden har ett aktivt arbetssitt kring
projektledning och upphandling.



Stadsledningskontoret forutsétter att den investeringskalkyl som nu ingar i
underlaget for genomforandebeslut innehaller tillrdckliga marginaler for att hantera
kvarstaende risker, och att inga ytterligare utgiftsokningar uppstar i
genomforandefasen.

Idrottsndimndens eventuella behov av utokad driftsbudget far behandlas i
kommande budgetarbete med hinsyn tagen till nimndens totala kostnads- och
intdktsutveckling.

Stadsledningskontoret foreslar att kommunstyrelsen foreslar kommunfullméktige
att fastighetsnimnden medges rétt att genomfora uppgraderingen av Hammarby IP sé
att anldggningen blir godkdnd for allsvensk damfotboll till en investeringsutgift om
54,5 mnkr. Utgiften for 2016 ska rymmas inom ndmndens investeringsbudget.
Utgifterna for kommande ar behandlas i budget for 2017.

Under forutséttning att kommunfullméktige godkdnner genomférandet av
foreslagna investeringar i uppgraderingen av Hammarby IP sa att anldggningen blir
godkind for allsvensk damfotboll foreslar stadsledningskontoret att kommunstyrelsen
for egen del beslutar att idrottsndmnden medges ritt att teckna ett hyresavtal med
fastighetsnimnden med en hyra om cirka 3,0 mnkr &r ett. Léktarentreprenaden
beréknas klar till juni 2017 och hyres6kningen berdknas darmed f& helarseffekt ar
2018.



Bilaga 1
Reservationer m.m.

Fastighetsnamnden
Reservation anfordes av Henrik Sj6lander m.fl. (M) enligt foljande.

1. Att avsla kontorets forslag till beslut.

2. Attuppdra at fastighetskontoret att genomfora en ny upphandling, samt om
nddvindigt gora fordndringar inom projektet sé att det ryms inom den angivna
budgeten pé 39 mnkr.

3. Att ddrutéver anfora foljande:

Det dr viktigt att det Stockholm stad tillhandahéller andamalsenliga
idrottsanldggningar for savil elitlag som for breddidrotten. Det dr ocksé viktigt att
damidrotten ges samma forutséttningar att utdva sin sport varfor vi stéllde oss bakom
det beslut som fattades i idrottsnimnden i juni 2015 avseende Kanalplan. Vi dr dock
kritiska till Svenska fotbollsforbundets (SvFF) arenamanual som stiller orimliga krav
pa hur kommunerna ska disponera skattemedel for idrottsinvesteringar. SvFF
motiverar de nya arenakraven med att man vill ha attraktivare arenor som nérmar sig
de internationella kraven. Sedan 2013 har inte mindre &n tva arenor av hogsta
internationella klass invigts i Stockholms ldn, varav en, Tele2 Arena, i Stockholms
stad. SVFF har sjdlva valt att definiera attraktiva arenor utifran teknik och komfort
medan ménga klubbar och foreningar istdllet definierar en attraktiv arena i termer av
en god stamning och en vilfylld arena. I detta lage hade det varit kladsamt om SvFF
hade haft en flexibel instillning till kraven pa t ex Kanalplan. Fragan man stiller sig &r
ocksa var Stockholms stad avser att dra grinsen — de senaste aren har vi, efter den nu
foreslagna investeringen, lagt ner 6ver hundra miljoner pa att renovera arenor for lag
som inte ens spelar pa de nivéerna att arenakrav foreligger. Fragan &r storre &n detta
drende och vi efterlyser blockoverskridande diskussioner om hur staden ska forhalla
sig till de krav som finns idag och framfor allt de som kommer att komma framéver
nér ytterligare lag etablerar sig i de hogre serierna.

Vi stillde oss, trots detta, bakom beslutet att genomfora investeringen pa
Hammarby IP i juni 2015 nér projektbudgeten var satt till 39 mnkr. Nu har denna
investering, likt s manga andra investeringar, skenat i kostnader vilket vi inte kan
stdlla oss bakom. Forutom att vi anser att den rodgronrosa majoriteten maste blir béttre
pa att prioritera och halla i pengarna sa innebér just denna fordyring att medel som
skulle kunnat ga till breddidrottsinvesteringar nu istéllet gér till elitanldggningar.

Vi anser att det dr en orimlig prioritering av offentliga medel och strider mot malen
i stadens idrottspolitiska program. Vi férvéntar oss att den rodgronrosa majoriteten —
som ocksa star bakom det idrottspolitiska programmet — lever upp till de



idrottspolitiska malséttningar som det rader politisk enighet kring och framover
prioriterar breddidrotten.

Sdrskilt uttalande gjordes av Richard Bengtsson m.fl. (L) enligt f6ljande.

Liberalerna har lange kdmpat for en upprustning av Hammarby IP. Det 4r valdigt
olyckligt att upprustningen nu blivit bade forsenad och fordyrad. Anldggningen som
redan skulle statt klar kommer nu inte ga att anvianda forrdn om mer én ett ar.

For oss dr upprustningen av Hammarby IP ett led i en jamstélld idrottspolitik som
syftar till att kvinnor och mén, och flickor och pojkar, ska ha samma mgjligheter att
bedriva savil bredd- som elitidrott. Vi vill darfor starkt betona vikten av att
idrottsndimnden anvinder den upprustade anldggningen som ett centrum for flick- och
damfotboll i Stockholm. Rétt utnyttjad kommer Hammarby IP att bli en tillgang for
savil bredd- som elitverksamheten i Stockholms damfotboll.

Idrottsnamnden

Reservation anfordes av Bo Sundin m.fl. (M) och Mikael Valier (KD) enligt
foljande.

1. Avslag pa forvaltningens forslag till beslut.

2. Uppdra at forvaltningen att genomfora en ny upphandling, samt om
nodvandigt gora fordndringar inom projektet sé att det ryms inom den
angivna budgeten pa 39 mnkr.

3. Att dérutdver anfora

Det &r viktigt att det Stockholm stad tillhandahéller &ndamélsenliga
idrottsanldggningar for savil elitlag som for breddidrotten. Det dr ocksa viktigt att
damidrotten ges samma forutséttningar att utova sin sport varfor vi stallde oss bakom
det beslut som fattades i idrottsndmnden i juni 2015 avseende Kanalplan. Vi dr dock
kritiska till Svenska fotbollsforbundets (SvFF) arenamanual som stéller orimliga krav
pa hur kommunerna ska disponera skattemedel for idrottsinvesteringar. SVFF
motiverar de nya arenakraven med att man vill ha attraktivare arenor som nérmar sig
de internationella kraven. Sedan 2013 har inte mindre &n tva arenor av hogsta
internationella klass invigts i Stockholms ldn, varav en, Tele2 Arena, i Stockholms
stad. SVFF har sjdlva valt att definiera attraktiva arenor utifran teknik och komfort
medan ménga klubbar och foreningar istdllet definierar en attraktiv arena i termer av
en god stdmning och en vilfylld arena. I detta ldge hade det varit klidsamt om SvFF
hade haft en flexibel instédllning till kraven pa t ex Kanalplan. Fragan man stéller sig &r
ocksé var Stockholms stad avser att dra grinsen — de senaste dren har vi, efter den nu
foreslagna investeringen, lagt ner 6ver hundra miljoner pa att renovera arenor for lag



som inte ens spelar pa de nivéerna att arenakrav foreligger. Fragan ar storre én detta
drende och vi efterlyser blockoverskridande diskussioner om hur staden ska forhalla
sig till de krav som finns idag och framfor allt de som kommer att komma framover
nér ytterligare lag etablerar sig i de hogre serierna.

Vi stillde oss, trots detta, bakom beslutet att genomfora investeringen pa
Hammarby IP i juni 2015 nér projektbudgeten var satt till 39 mnkr. Nu har denna
investering, likt s manga andra investeringar, skenat i kostnader vilket vi inte kan
stdlla oss bakom. Forutom att vi anser att den rodgronrosa majoriteten maste blir béttre
pa att prioritera och hélla i pengarna s innebér just denna fordyring att medel som
skulle kunnat ga till breddidrottsinvesteringar nu istéllet gar till elitanldggningar.

Vi anser att det dr en orimlig prioritering av offentliga medel och strider mot mélen
i stadens idrottspolitiska program. Vi forvéntar oss att den rodgronrosa majoriteten —
som ocksé stir bakom det idrottspolitiska programmet — lever upp till de
idrottspolitiska malséttningar som det rader politisk enighet kring och framéver
prioriterar breddidrotten.

Sdrskilt uttalande gjordes av Daniele Fava (L) enligt foljande.

Liberalerna har ldnge kdmpat for en upprustning av Hammarby IP. Det &r vildigt
olyckligt att upprustningen nu blivit bade forsenad och fordyrad. Anldggningen som
redan skulle statt klar kommer nu inte gé att anvinda forrdn om mer 4n ett ar.

For oss dr upprustningen av Hammarby IP ett led i en jamstélld idrottspolitik som
syftar till att kvinnor och mén, och flickor och pojkar, ska ha samma mojligheter att
bedriva savil bredd- som elitidrott. Vi vill darfor starkt betona vikten av att
idrottsndimnden anvinder den upprustade anldggningen som ett centrum for flick- och
damfotboll i Stockholm. Rétt utnyttjad kommer Hammarby IP att bli en tillgang for
savil bredd- som elitverksamheten i Stockholms damfotboll.

Ersdttaryttrande gjordes av Mathias Mellgren (C) enligt foljande.

Om jag hade haft rostritt sd hade jag anslutit mig till Moderaternas och
kristdemokraternas forslag till beslut.



