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För att kunna åstadkomma väl avvägda beslut när staden utvecklas 

finns en ökad efterfråga på miljörelaterade kmtunderlag. Dessa 

underlag kommer från miljöförvaltningen, stadens övriga förvaltningar 

och bolag samt länsstyrelsen och vattenmyndigheten. I dagsläget 

saknas en för staden gemensam potta! där dessa underlag presenteras 

lättillgängligt tillsammans. 

För att ytterligare öka tillgången på miljörelaterade underlag vill 

miljöförvaltningen erbjuda data i fl er format och publicera ytterligare 

data, t.ex. vilka verksamheter miljöförvaltning bedriver tillsyn på och 

var åtgärder för reducering av buller genomfötts. Utifrån ovanstående 

föreslår miljöförvaltningen därför att: 

• Miljöförvaltningens webbpottal Miljödata anpassas och 

tillgängliggörs för övriga inom staden 

• Ytterligare data från miljöförvaltningen publiceras. 

• Data från miljöförvaltningen erbjuds i fler format 

Kostnader för att genomföra projektet uppskattas till totalt 5,5 Mkr. 

Tidplan 

Den totala projekttiden uppskattas till 24 månader från och med beslut 

om finansiering (se bild nedan). Initialt behöver en projektorganisation 

etableras samt en utförare avropas via ramavtalet för IT-konsulttjänster 

genom förnyad konkurrensutsättning. 

Nyttahemtagningen beräknas vara genomförd 3 år efter projektavslut 
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Miljöförvaltningen har tagit fram Miljödata, en lagringsmiljö med 

tillhörande webbapplikation som i dag används internt inom 

miljöförvaltningen. 

Miljödata består av: 

• Webbportal , för visning av miljöförvaltningens miljörelaterade 

underlag, i kart och tabellform, tillsammans med katiunderlag 

från andra dataägare. 

• Databas, för lagring av miljöförvaltningens egna 

m i lj örelaterad e data. 

• API, för tillgängliggörande av miljöförvaltningens data som 

öppna data. 

• Karttjänster, för tillgängliggörande av miljöförvaltningens 

miljörelaterade katiunderlag för användare utanför 

miljöförvaltningen. 

Via Miljödatas webbportal är katibaserade, miljörelaterade, data från 

såväl miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret 

och länsstyrelsen lätt tillgängliga för samtliga på miljöförvaltningen. 

Miljödatas lagringsmiljö finns även replikerad för extern åtkomst via 

öppna data som kart- och datatjänster. 
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J Miljödatas webbportal kanmiljörelaterade kartunderlagfrån flera 

dataägare visas tillsammans. 
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Företrädare för såväl stadsbyggnadskontoret som exploateringskontoret 

har uttryckt önskemål om möjlighet att få nyttja Miljödata. 

Idag har alla förvaltningar och bolag möjlighet att läsa 

miljöförvaltningens kartor och data via Miljödatas elektroniska tjänster. 

Genom personlig kontakt med andra förvaltningar har det dock 

konstaterats att det i dagsläget inte är intuitivt att hämta in och läsa 

elektroniska tjänster i den applikation som de flesta använder; dpMap. 

Det går t.ex. inte att få upp teckenförklaring i samma fönster som 

kattan och funktionen att få ytterligare information om ett objekt 

genom att klicka på det stöds inte. När Miljödatas webbportal har 

presenterats vid förvaltningsövergripande möten har bemötandet varit 

positivt. Att tillgängliggöra och anpassa Miljödata för fler patterskulle 

därför i olika avseenden underlätta i arbetet med stadens utveckling, 

inte minst i den fYsiska planeringen. 

Prioriterade fokusområden 

Tillgänglighet och service för medborgare, företagande och 

besök 
x 

Förbättrad förmåga att sammanställa, analysera och 
x 

återanvända information 

Utbildning och systemutveckling i syfte att öka och förenkla 

användning av befintligt it-stöd 
x 

Samverkan och informationsutbyte med andra myndigheter 

och organisationer 
x 

Innovativ verksamhetsutveckling med hjälp av it 

Ökade nyttar för medborgare, företag och besök 

I dag finns en ökande efterfrågan på miljörelaterade underlag från 

bland annat konsulter och högskolor. Att manuellt samla in dessa och 

leverera utifrån efterfrågan är i dag tidskrävande. 

Fler datakällor som öppna data 
Ett flettal datamängder har lästs in i Miljödatas databas för lagring och 

hantering. Dessa publiceras intemt via webbportalen och externt som 

öppen data och karttjänster. Flera datamängder har dock sin 

huvudsakliga hemvist i andra interna databaser. Till exempel 

tillsynsobjekt i Ecos, nyckeltal och mätvärden i Miljöbarometern och 

bulleråtgärder i Bullerdatabasen. 

Genom att skapa en automatiserad och regelbunden inläsning av 

ytterligare datakällor till Miljödata så att de kan publiceras som data via 

webbp01talen och som öppen data och karttjänster skulle servicen öka 

gentemot medborgare, företag och besök. 
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Projektet ska även utreda möjligheterna att tillgängliggöra hela e ller 

delar av Miljödatas webbporta l externt mot medborgare, företag och 

besök. 

Mål: Ökande antal anrop av miljöförvaltnignens externa tjänster de tre 

första åren. 

Nya förmågor i verksamheten 

Miljöförvaltningen arbetar sedan några år tillbaka aktivt för att, inför 

övriga förvaltningar, bolag och externa utförare, löpande publicera och 

tillgängliggöra miljöre laterade data via e lektroniska tjänster. 

Lätt tillgängliga beslutsunderlag 
Att hämta in och läsa dessa e lektroniska tjänster i de applikationer som 

används på övriga förvaltingar och bolag är i dags läget för en enskild 

handläggare inte helt okomplicerat. För att möta efterfrågan ser 

miljöförvaltningen ett behov av en enklare kattapplikation, som 

komplement till den mer avancerade DpMap, där underlag kan visas 

tillsammans. 

Genom att miljöförvaltningens befintliga webbportal anpassas och 

tillgängliggörs för stadens övriga bolag och förvaltningar görs 

miljörelaterade underlag lätt tillgängliga för samtliga inom Stockholms 

stad. Lätt tillgängliga beslutsunderlag är av stor vikt vid strategiska 

beslut hos såväl miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, 

exploateringskontoret och trafikkontoret 

Mobilanpassning 
Att dessutom mobilanpassa webbpottalen ger ett ökat stöd i 

tillsynsarbetet genom att på plats t.ex. visa till vilken sjö s läckvattnet 

från en brand rinner, vilka ekar i naturreservatet som är i behov av 

friställning e ller vem som är markägare för den intilliggande 

fastigheten. 

Öppna data i ytterligare format 
Genom att erbjuda tjänster i ytterligare format, så som t.ex. wfs och 

gm l, syftar projektet även t ill att underlätta användadandet av 

miljöförvaltnignens data i stadens övriga applikationer, t.ex DpMap. 

Mål: Ökande antal anrop av Miljödata de tre första åren. 
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Att tillgängliggöra Miljödatas webbportal för samtliga inom 

Stockholms stad innebär ett ökat krav på support samt förvaltning. För 

att få in krav från slutanvändare föreslås att en referensgrupp skapas. 

Referensgruppen bör ha representation från de flesta berörda 

förvaltningar och bolag; t.ex. stadsbyggnadskontoret, 

exploateringskontoret, trafikkontoret, fastighetskontoret, 

stadsledningskontoret och stadsdelarna. Suppmt och förva ltning 

behöver anpassas för att, så långt som möjligt, tillgodose hela stadens 

behov. 

Förutsättningar 

Teknisk lösning 

Miljöförvaltningen har tagit fram Miljödata, en lagringsmiljö med 

tillhörande webbapplikation som i dag används internt inom 

miljöförvaltningen. 

Miljödata består av: 

• Webbportal, för visning av miljöförvaltningens miljörelaterade 

underlag, i katt och tabellform, tillsammans med kattunderlag 

från andra dataägare. 

• Databas, för lagring av miljöförvaltningens egna 

miljörelaterade data. 

• API, för tillgängliggörande av miljöförvaltningens data som 

öppna data. 

• Karttjänster, för tillgängliggörande av miljöförvaltningens 

miljörelaterade kartunderlag för användare utanför 

miljöförvaltningen. 

Den tekniska miljön består av tre servrar som alla finns i VIT-s 

servermi ljö: 

• Miljödataserver 

• Adminserver 

• Öppendataserver 

Miljödataserver 
Miljödataserver utgör den interna miljön . Här finns Miljödatas 

PosGreSQL-databas, en lagringsyta för rasterfiler, Geoserver samt 

webbporta l. W ebbportalen är egenutvecklad och bygger på Ember och 

OpenLayer. I dagsläget är servem förutom miljöförvaltningen öppen 

för stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och 

Stockholm vatten AB. 
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Adminservern är miljöförvaltningens administrativa server. Här finns 

Miljödatas AdminTool som administrerar replikeringen av den interna 

miljön mot extern miljö samt hanterar hämtning av data från externa 

datakällor. I dagsläget hämtas data från förvaltningens 

ärendehanteringssystem, Ecos. Ecos databas finns i VIT' s oracle-hotell 

och hämtas med hjälp av ett egenutvecklat datapump-verktyg. 

Öppendataserver 
Öppen dataservem utgör Miljödatas externa miljö. Här finns Miljödatas 

replikerade databas, lagringsyta för raster och geoserver. Här finns 

även ett egenutvecklat API som bygger på REST. Öppendataservern 

ligger på DMZ och är nåbar för samtliga medborgare och företag. 

Miljödata - Skarp miljö 

Ateranvändning 

Intern t. 
miljöförvaltningen 

Adminse~ 
ws01259 

Klient 
m~ sJ!k.~elo.SVAB 

Miljödataserver 
ws01211 

171.23.15271 
miljodau.intranu.stockholm.se 

klrtor.mifjo.intranat.stockholm.se 

Genom att erbjuda tjänster i ytterligare format, så som t.ex. wfs och 

gml, syftar projektet även till att underlätta användandet av 

miljöförvaltningens data i stadens övriga applikationer, t.ex. DpMap. 

Samtliga tekniska lösningar som i dag finns i Miljödata är 

egenutvecklade eller open source. Detta medför att samtliga 

komponenter, t.ex. API, databasstruktur och systemet som helhet är 

möjliga för andra återanvända. 
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Utveckling och suppOtt för befmtlig miljö kommer hanteras i ett 

uppdrag som löper 2016-2018. Uppdraget avropas via stadens ramavtal 

för IT-konsulttjänster genom förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalet 

benämns "IT-konsulttjänster 2015 A05, dnr: 3.3.3-072/2015" och är 

giltigt för period är 2015-02-17 - 2017-01 -3 1 med möjlighet till ett 

plus ett års förlängning. 

Beroenden 

Miljödata tillhandahåller data från ett flertal olika data värdar. Alla är 

viktiga för helheten men Miljödata står inte och faller med någon utav 

dem. Listan på datavärdar kommer med största sannolikhet att växa och 

förändras över tiden. 

E c os 
I dagsläget presenteras verksamheter och ärenden från förvaltningens 

ärendehanteringssystem, Ecos. 

Enligt plan ska miljöförvaltningens ärendehanteringssystem Ecos 

ersättas av Ecos 2. Införandet är planerat till våren 2017. Då Miljödata 

hämtar data från Ecos är projektet beroende av att ha en nära kontakt 

med införandeprojektet och god inblick i dess tidsplan. 

BAGGIS 
Flera kartunderlag från stadsbyggnadskontorets BAGGIS-miljö 

presenteras i Miljödata. Vi jobbar för att BAGGIS ska utvecklas i en 

riktning som underlättar interaktion, t.ex. att karttjänster följer 

standarder. 

Länsstyrelsen 
Flera kattunderlag från länsstyrelsens GIS-miljö presenteras i 

Miljödata. 

Miljöbarometern 
Miljöbarometern är miljöförvaltningens verktyg för att redovisa 

s tadens miljötillstånd och hållbarhetsarbete på webben. 

Miljbarometern syftar till att ge insyn i miljöarbetet och redovisa 

utvecklingen. 

Effektivare miljöövervakning 
Projektet effekt ivare miljöövervakning avser genomföra en förstudie 

med processkattläggning inom staden. Syftet med projektet är att 

sammanställa digitalt prioriteringsstöd för naturvårdsmässig skötsel och 

grönytekompensation samt ta fram rutiner för och förslag till 

anpassningar av stadens verktyg för att effektivisera uppföljningen av 

naturvårdsåtgärder. 
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Sammanfattande matris över skillnader mellan Mi/jödata, Mi/jöbarometem 

och Effektivare miljöövervakning 

Miljödata Miljö- Effektivare 

barometern miljöövervakning 

Lagring av stadens 
x 

miljödata 

Tillhandahåller öppen data x 

Tillhandahåller karttjänster x 

Webbplats för al lmänheten 
x 

om stadens miljö 

Webbportal för 
x 

handläggare 

Redovisning av åtgärder x 

Redovisar bearbetade 
x 

miljödata 

Processkartläggning av 

skötsel och x 

grönkompensation 

Styrande tidsramar 

Inga tvingande tidpunkter har identifierats. 

Ekonomi 

Kostnader för att genomföra projekt 

Totalt uppskattas kostnaden för projektgenomförandet vara 5,5 Mkr 

fördelat över tre år. Majoriteten, 3,8 Mkr, av totalkostnaden utgörs av 

konsultmedel för utvecklingsinsatser. Då miljöförvaltningen har en 

liten !T-funktion tar ett projekt som detta en stor del av dess kapacitet. 

För att säkerstä lla !T-kompetens i projektet ansöks om vikarie 

kostnader på l ,2 Mkr för att ersätta miljöförvaltningens 

systemförva ltare under projekttiden. 

2016 2017 2018 

Utveckling 800 000 1 800 000 1200 000 

Informationsklassificering 100 000 

Dokumentation 200 000 

Information och utbildning 200 000 

Vikarie IT 300 000 600 000 300 000 

Summa 
l 

1 100 000 2 50 000 1 900 000 l 
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Då Miljödata är ett befintligt stödverktyg finns redan en etablerad 

organisation för dess drift och förvaltning. Kostnader för att informera 

och utbilda nya användare uppskattas till 0,2 Mkr. 

Drift- och förvaltningskostnader 

Miljödata förvaltas idag av en förvaltningsgrupp på miljöförvaltningen. 

Ledningsgruppen utgör styrgrupp. 

Miljödata förvaltas operativt av två personer och har en årlig 

förvaltningsbudet på 0,3 Mkr exklusive serverdrift. 

Miljödata förvaltas av miljöförvaltningen. Den totala drift och 

förvaltningskostanden uppgår i dagsläget till ca l, l Mkr per år. 

Uppskattningsvis 0,7 Mkr av dessa är delar av personalkostnaden för 

befintlig förvaltningsansvarig och systemförvaltare. Utöver detta finns 

en årlig budget för löpande suppmt avtal på 0,3 Mkr samt O, l Mkr för 

serverdrift. 

Effektivisering 

Projektets primära mål är att öka kvaliteten på besluten i 

stadsutvecklingen genom att bidra till väl avvägda beslut med 

tillgängliggörandet av miljörelaterade kartunderlag. Effektivisering 

mäts genom antal anrop av Miljödata. 

Mål: Ökande antal anrop av Miljödata de tre första åren. 

Bilagor 

Bilaga l -Budget 

Bilaga 2- Nyttarealiseringsplan 




