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Handläggare idrottsförvaltningen  

Sophie Dahlberg 

Utvecklingsavdelningen 

Telefon: 08-508 27 639 

sophie.dahlberg@stockholm.se 

Till 

Fastighetsnämnden 

2016-12-13 

 

Idrottsnämnden 

2016-12-20 

Ny idrottshall på Västberga IP 
Genomförandebeslut 

 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

 

1. Fastighetsnämnden godkänner, under förutsättning att 

idrottsnämnden godkänner, genomförandet av en fullstor 

idrottshall vid Västberga IP till en beräknad sammanlagd 

investeringsutgift av 89,0 mnkr och ger kontoret i uppdrag att 

teckna hyresavtal med idrottsförvaltningen till följd av 

investeringen.  

 

2. Fastighetsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige 

för beslut.  

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

1. Idrottsnämnden godkänner genomförandet av en fullstor 

idrottshall vid Västberga IP till en beräknad sammanlagd 

investeringsutgift om 89,0 mnkr, som förvaltningen beställer av 

fastighetskontoret för utförande.   

 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande av 

hyrestillägget om cirka 5,9 mnkr år 1 till följd av investeringen. 

 

3. Idrottsnämnden ger, efter godkännande i kommunstyrelsen, 

förvaltningen uppdrag att teckna erfoderligt tillägg till nuvarande 

hyresavtal med fastighetskontoret om cirka 5,9 mnkr år 1. 

 

4. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett andra-

handshyresavtal med Västbergaskolan om maximalt 3 000 tkr  

år 1.  

 

 

Åsa Öttenius   Steinunn Á Håkansson 

Förvaltningschef  Tf. Förvaltningschef 

Fastighetskontoret  Idrottsförvaltningen 
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Sammanfattning 

Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen tagit fram 

handlingar i syfte att uppföra en fullstor idrottshall på Västberga 

idrottsplats.  

 

Den nya anläggningen ska ersätta den befintliga uttjänta 

gymnastikbyggnaden intill Västberga IP som idag ägs av SISAB, 

Skolfastigheter i Stockholm AB, och kommer att övergå till fastig-

hetsnämndens ägo vid årsskiftet 2016/17. I projektet ingår även att 

bygga omklädningsrum och förråd till idrottsplatsen. 

 

Investeringen beräknas uppgå till cirka 89 mnkr. Hyreskostnaden 

som idrottsnämnden ska betala till fastighetsnämnden är beräknad 

med komponentavskrivningsmetoden och uppgår enligt nuvarande 

självkostnadsprinciper till cirka 5,9 mnkr för idrottshallen. Utöver 

självkostnadshyran till fastighetsnämnden har idrottsnämnden 

tillkommande egna kostnader för drift och underhåll av den nya 

idrottshallen. Kostnader för personal, underhåll, media och övriga 

kostnader beräknas uppgå till cirka 1,6 mnkr år 1.  

 

Ett separat avtal föreslås tecknas mellan Idrottsförvaltningen och 

Västbergaskolan om att skolan kan få nyttja hallen dagtid.  

 

Byggnationen av en ny idrottshall planeras kunna påbörjas under 

hösten 2017 och färdigställas under 2018/2019.  

 

Bakgrund 

En förtätning och utbyggnad av staden skapar konkurrens om mark 

för idrott, motion och rekreation och gör det allt svårare att 

inrymma idrottsanläggningar i stadsutvecklingsområden. I många 

delar av innerstaden är möjligheterna att bygga fler anläggningar 

liten. Detta medför att befintliga idrottsanläggningar behöver 

utnyttjas optimalt för att tillgodose stockholmarnas behov och 

önskemål om idrott.  

 

Sedan några år tillbaka pågår inom staden ett arbete för att uppföra 

en fullstor idrotthall vid Västberga idrottsplats i stadsdelen Häger-

sten. Behovet av en fullstor idrottshall styrks av idrottsnämndens 

långsiktiga investeringsplan. 

 

Den befintliga gymnastikhallen vid Västberga IP, som idag ägs av 

SISAB är uttjänt och antalet befintliga omklädesrum tillgodoser inte 

behovet från inom- och utomhusidrotterna som bedrivs på 

idrottsplatsen och i gymnastiksalen. Gällande detaljplan är från 

1945 och byggnaden är uppförd år 1961.  
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Förhandlingar med SISAB pågår för överföring av mark till 

fastighetskontoret och planeras vara färdiga inför årsskiftet 2016/17. 

Detta innebär en lantmäteriförrättning i syfte att stycka 

markområdet kring idrottsplatsen och gymnastikhallen från 

fastigheten Likriktaren 1 och skapa en självständig fastighet som 

idrottsplatsen och den kommande idrottshallen ska ligga på. 

 

Bygglov har beviljats 2016-05-16 för uppförande av den nya 

idrottshallen. En reviderad bygglovsansökan skickades in vecka 46.  

 

 
Vy med utsikt över Västberga IP. 

 

 

 

 

Situationsplan ny idrottshall (den nya hallen är ljusgrå). 

 

Befintlig 

idrottshall 
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Mål  

I ett Stockholm som växer behöver staden tillgängliggöra idrotts- 

och fritidsverksamhet enligt det idrottspolitiska programmet. En 

stor utmaning är att bygga anläggningar i takt med att staden växer. 

Under kommande år ska fler idrottshallar, konstgräsplaner och 

andra idrottsanläggningar färdigställas.  

 

Målet är att öka antalet tillgängliga halltider så att fler barn och 

ungdomar får möjlighet att idrotta. Den nya anläggningen ska 

ersätta den befintliga uttjänta gymnastikbyggnaden som idag ägs av 

SISAB och kommer att övergå till fastighetsnämndens ägo. Den nya 

idrottshallen kommer dagtid under vardagar att blockförhyras av 

Västbergaskolan och kommer att vara till nytta för föreningslivet, 

Västbergaskolan samt utgöra ett bra komplement till Västberga IP.  

 

Idrottshallen ska hålla en god kvalitet och funktionalitet vad gäller 

gestaltning och tillgänglighet såväl exteriört som interiört. 

Idrottshallen ska också utgöra ett bra komplement till Västberga 

idrottsplats och Västbergaskolan både i form och funktion genom 

att utveckla befintliga förhållanden mellan anläggningarna.  

 

Åtgärder 

Hallens placering 

Den nya idrottshallen kommer att uppföras på samma plats som den 

befintliga gymnastikhallen vilket förutsätter att gymnastikhallen 

rivs. Den nya idrottshallen öppnar mot idrottsplatsen och skolan 

genom entrén som är placerad i norrvästra hörnet av byggnaden där 

den ligger närmast skolan. Då den nya hallen upptar en större yta på 

marken mot idrottsplatsen utformas norra fasaden så att 

idrottsaktiviteterna på idrottsplatsen inte påverkas negativt.  

 

Mark- och anläggningsarbete 

Resultatet av den geotekniska undersökningen som utfördes i 

området vecka 42 visar att marken har en bra hållfasthet och att 

inget utförligt pålningsarbete behöver göras. 

 

Den del av skolgården som ligger i anslutning till idrottsplatsen och 

idrottshallens norra fasad ska utvecklas med hänsyn till rumsliga 

och visuella kvalitéer. Denna åtgärd syftar till att kommunikationen 

mellan skolan och idrottshallen förbättras. 

 

Enligt plan ska växtbäddar för hållbar dagvattenhantering på cirka 

10 % av den totala ytan runt byggnaden anläggas. Dessa ska vara 

höjdsatta så att 0,15 meter vatten kan lagras ovanför jorden. 

Föreslagna åtgärder beräknas minska näringsinnehåll och 

föroreningar på ett kostnadseffektivt sätt och flödet vid ett 20-

årsregn med omkring 1/3-del. 
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Idrottshallens utformning 

Den nya hallen är en fullstor idrottshall som uppfyller kraven på 

mått och standarder. Idrottshallen innehåller: 

 Omklädningsrum för idrottshallen. 

 Omklädningsrum för idrottsplatsen. 

 Serviceutrymmen och förråd för Västberga IP. 

 

Hallen byggs i två våningar i och med att ytan som medger en 

idrottshall i detaljplanen och på idrottsplatsen är mycket begränsad. 

 

 
Markplan ny idrottshall. 

 

Markplanen innehåller åtta omklädningsrum, varav fyra betjänar 

utomhusidrott under sommarsäsong, personalutrymmen, driftrum, 

ett förråd för idrottsplatsen med separat bollförråd, en cafeteria med 

serveringsutrymme och en foajé i form av en flexibel yta som är 

ansluten till vilplanen mellan trapphusen och vid behov kan 

användas som en liten scen för mindre samlingar. Idrottshallens 

utformning följer det lokalprogram som idrottsförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen gemensamt har tagit fram för idrottshallar. 

 

Planlösningen syftar till att säkerställa ungdomars integritet genom 

att placera funktionärsrummen i närheten av omklädningsrum så att 

funktionärer kan ha uppsikt över vad som händer kring 

omklädningsrummen. Markplanen inrymmer även ett könsneutralt 

omklädningsrum där man i enskildhet kan byta om.  

 



 

Fastighetskontoret 

Idrottsförvaltningen 

 

 Sida 6 (10) 

 

  

 

 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

 
Övre plan, ny idrottshall. 

 

Idrottshallen ligger på övre plan och nås via två trapphus som leder 

till vardera sidan om idrottshallen. Detta möjliggör att flera grupper 

kan utnyttja hallen samtidigt utan att störa varandra. Hallen förses 

med en ridåvägg som vid behov kan användas som en 

ljuddämpande vägg, ett bollhinder eller en visuell avskärmning för 

att optimera användning av idrottshallen.  

 

I anslutning till idrottshallen längs sidorna finns förrådsutrymmen 

och sittplatser för en mindre publik om ca 80 personer.  

 

Tillgänglighet 

Västberga IP ligger inom gångavstånd från Telefonplans 

tunnelbanestation och omgiven av cykelvägar på Mikrofonvägen i 

norr och Tvingvägen i öst. Parkeringsplats för rörelsehindrade finns 

på Klensmedsvägen och ansluter till entrén genom en väderskyddad 

gångväg längs östra fasaden. Kommunikation mellan idrottshallens 

två plan sker genom en hiss som är placerad intill entrén för snabb 

åtkomst till idrottshallen. Hänsyn tas till tillgänglighet för personer 

med nedsatt rörelse-, syn- och orienteringsförmåga genom generella 

tillgänglighetskrav som ställs i PBL, PBF, BBR och Svensk 

Standard. Därutöver används handböcker ”Bygg ikapp” och 

”Stockholm – en stad för alla” som underlag. 

 

Ersättningslokaler för skolan under byggtiden ingår inte i projekt-

kostnaden. Evakuering av Västbergaskolans idrottsundervisning 

kommer att utredas vidare. Västbergaskolan kommer av 

idrottsförvaltningen att erbjudas möjlighet till idrottsundervisning i 

andra närliggande idrottshallar. 
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Bild från idrottsplatsen som visar den nya idrottshallen. 

 
Tidplan 

Tidplanen innehåller flera beroenden. Exempelvis måste den 

befintliga gymnastikbyggnaden rivas innan den nya hallen kan 

byggas. Här handlar det om att i möjligaste mån anpassa rivnings-

arbetena så att skol- och förskoleverksamheterna inte störs.  

 

Tidplan: 

 Genomförandebeslut, december 2016 

 Systemhandlingar, januari 2017 

 Förfrågningshandlingar, april 2017 

 Rivning av befintlig gymnastikhall, sommaren 2017  

 Byggstart hösten 2017 

 Invigning ny hall 2018/2019 

 

Organisation 

Fastighetskontoret ansvarar för avtalstecknande gentemot SISAB, 

rivning av befintlig gymnastiksal, projektering samt byggnation av 

idrottshall och bollplan inklusive markarbeten, byggnad, fasta 

inredningar och installationer. 

 

Idrottsförvaltningen bevakar funktionskraven för uppförandet av 

idrottsanläggningen samt ansvarar för lösa inventarier och kontakter 

med brukarna (föreningar och skolor).  
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Ekonomi 

Fastighetskontorets kalkyl är beräknad på programhandlingar och 

jämförd med erfarenhetskostnader från liknande idrottshallar.  

 

Den totala investeringen beräknas av fastighetskontoret uppgå till 

cirka 89 mnkr. I detta ingår projektering, nödvändiga 

undersökningar, utredningar och tillstånd, mark- och 

grundläggningsarbeten, byggnation av idrottshall, byggherrekostnad 

och projektledning. I investeringen finns medräknat 

kostnadsutveckling, risk och oförutsedda kostnader och utökade 

grundläggningsåtgärder. Inför överföring av den befintliga 

gymnastikhallen från SISAB till fastighetskontoret kommer en 

bedömning av byggnadens marknadsvärde att göras av en extern 

värderare och tilläggas i utgiften. Det bokförda värdet för 

byggnaden är per 2016-08-31 878 867 kr. 

 

Hyreskostnaden som idrottsnämnden ska betala till fastighets-

nämnden är beräknad med komponentavskrivningsmetoden och 

uppgår enligt nuvarande självkostnadsprinciper till cirka 5,9 mnkr 

för idrottshallen. Summan för idrottshallen består till 4,7 mnkr av 

kapitalkostnad och till 1,2 mnkr av drift, underhåll och OH-kost-

nader. Kapitalkostnaden är beräknad med en internränta på 0,95 %.  

 

Ekonomiska konsekvenser för idrottsnämnden 

Utöver självkostnadshyran till fastighetsnämnden har idrotts-

nämnden tillkommande egna kostnader för drift och underhåll av 

den nya idrottshallen. Kostnader för personal, media och övriga 

kostnader beräknas uppgå till cirka 1,6 mnkr år 1. Därutöver 

tillkommer utgifter för lösa inventarier om cirka 0,9 mnkr. Ett 

separat avtal föreslås tecknas mellan idrottsförvaltningen och 

Västbergaskolan om att få nyttja hallen dagtid. Idrottsförvaltningen 

avser att förhandla med Västbergaskola om nyttjandevillkoren. 

Hyresintäkten kommer att baseras på antalet timmar skolan hyr. 

Idrottsförvaltningen kommer inte att debitera moms vid 

andrahandsuthyrningen.  

 

Samråd 

I det fortsatta projekterings- och byggnadsarbetet sker samråd 

löpande med idrottsförvaltningens kontaktperson, som deltar i hela 

projekterings- och byggprocessen.  

 

Samråd med stadsledningskontoret gällande investeringen har skett 

2016-11-23. 
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Miljökonsekvenser 

Projektet genomförs enligt fastighetskontorets miljöplan som är en 

sammanställning av lagkrav, Stockholms Stads miljöprogram samt 

fastighetskontorets specifika mål och krav på projekt. 

 

Idrottshallen kommer att projekteras och byggas enligt det frivilliga 

miljöklassificeringssystemet Miljöbyggnad, med inriktning på att 

uppnå nivå silver. 

 

Risker 

De risker som finns för projektet är: 

 Överklaganden av bygglov.  

 Samordning och samverkan med skola och förskola i 

området då stor hänsyn måste tas till pågående 

verksamheter. 

 Ersättningsnivå för den befintliga byggnadens förvärv 

(byggnadsöverföring SISAB och fastighetskontoret) är oklar 

för närvarande. 

 

Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 

investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Bygg-

herrens arbete för barn utgår från FN:s barnkonvention, se  

http ://unicef.se/barnkonventionen. Barnperspektivet ska 

omhändertas i anläggningen så att barn känner sig välkomna, 

kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. De som 

besöker anläggningen ska känna sig välkomna även tillsammans 

med sina barn.  

 

De barn som främst kommer att beröras av byggnationen av den 

nya idrottshallen är barnen som går på Västbergaskolan samt de 

barn som bor i närområdet och som deltar i föreningslivet. När 

hallen är färdigbyggd så kommer den att erbjuda bättre 

möjligheter att utöva idrott, då den nya hallen är större och 

fräschare. Under själva byggperioden som pågår under cirka ett 

år kommer dock idrottsundervisningen samt föreningsidrotten att 

flyttas till andra idrottshallar i närområdet, något som innebär en 

längre resväg.  

 

Verksamheten i idrottshallar har potential att nå ut till de 

prioriterade målgrupperna. En god tillgång till idrottshallar 

möjliggör att fler kan ägna sig åt traditionellt organiserad idrott 

samt att staden kan erbjuda idrott i alternativa organisations-

former. Fördelningen mellan pojkar och flickor i nyttjandet av 

idrottshallar är generellt 53 procent pojkar och 47 procent 

flickor, vilket innebär att friidrottsanläggningar är en 
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anläggningstyp som är extra bra för att kunna nå ut till både 

pojkar och flickor. 

 

Plan för uppföljning 

Slutrapportering ska ske till fastighetsnämnden och idrottsnämnden 

efter det att idrottshallen och bollplanen har slutbesiktigats och 

tagits i bruk.  

 

 

SLUT 

 

Bilaga 1: Investeringskalkyl fastighetskontoret 

Bilaga 2: Investeringskalkyl Stockholms stad 


