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Ny forskola, kv Blagull, Kaprifolvagen 12,

Hasselby.

Genomforandebeslut.

Forvaltningens forslag till beslut

1. Stadsdelsndmnden godkénner forvaltningens forslag.

2. Stadsdelsnamnden hemstéller hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om att fi genomfora projektet.

3. Stadsdelsndmnden uppdrar at forvaltningen att teckna
behovliga avtal efter godkdnnande av kommunstyrelsens

ekonomiutskott.

Denise Melin
Stadsdelsdirektor

Sammanfattning

Marie Janemar
Avdelningschef

Projektet géller uppforande av en ny forskola om 8 avdelningar

(kv Blagull, Kaprifolvigen 12 1 Hésselby) med plats for 144 barn.
Den nya byggnaden i tva plan av typen “Framtidens forskola” skall
ersitta den 2-avdelningsforskola som brann ner i maj 2015. Under
forutséttning att detaljplaneéndringen vinner laga kraft vid
berdknad tidpunkt och att stadsdelsndmnden uppdrar at
forvaltningen att fortsitta planeringen av projektet med bestdllning
av forslagshandlingar berdknas forskolan kunna bli klar for
verksamhetsdrift under sommaren 2020. Ndmnden fattade ett
inriktningsbeslut for projektet pa sitt ssmmantrade 2017-11-23.
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Bakgrund

Varen 2015 brann den gamla forskolan Bikupan pd Kaprifolvigen
ned till grunden efter en anlagd brand. Snabbt togs beslut att utreda
forutséttningarna for att ersitta den nedbrunna forskolan med en
storre. Ansokan om storre tomt samt ansokan om planbesked
skickades in varen 2015 och under hosten 2015 paborjade
stadsbyggnadskontoret (SBK) arbetet for en detaljplan. SBK avser
att skriva fram detaljplanen for beslut av stadsbyggnadsndmnden
(SBN) i slutet av 2017.

Under planprocessen har underlag till detaljplan tagits fram for en
ny forskola i samrdd med stadsdelsforvaltningen. Forskolan
utformas enligt SISAB:s typforskola ”Framtidens Forskola” for 144
barn med 8 avdelningar. Ny detaljplan berdknas antas i slutet av
2017.

Framtidens Forskola bygger pa ett koncept med en genomténkt och
vélplanerad inomhusmiljo for att barn och personal skall fa de
utrymmen som krévs for en pedagogisk och rofylld milj6.
Forskolans fasad anpassas till omradets karaktdr och utemiljon
skraddarsys efter stadsdelens 6nskemal med mélet att ge barnen en
utmanande och lidrande lek.

Néamnden fattade ett inriktningsbeslut for projektet pa sitt
sammantridde 2017-11-23.

Arendets beredning

Arendet har beretts inom avdelningen for strategi och internservice
tillsammans med avdelningen for forskola. Forvaltningen har
samratt med SISAB och stadsledningskontoret under beredningen
av drendet.

Stadelsforvaltningens synpunkter och férslag

Det ér angelédget att den foreslagna forskolan uppfors varfor
avdelningen for strategi och intern service begirt bade
forprojekteringsunderlag infor inriktningsbeslutet och en
kostnadskalkyl. Enligt forvaltningens beddmning framstar
kostnadskalkylen som rimlig. Den bedémda projektkostnaden ar 55
mkr. Hyra i kr/ér 1, c:a 2.843.322 kr.

Hyra per barn ér 1, c:a 21.813 kr. Under forutséttning att
detaljplanedndringen vinner laga kraft vid berdknad tidpunkt och att
stadsdelsndmnden uppdrar &t forvaltningen att fortsitta planeringen
av projektet med bestdllning av forslagshandlingar berdknas
forskolan kunna bli klar for verksamhetsdrift under sommaren
2020.
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