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1 Inledning 
Kommunfullmäktige har 2017-02-23 § 18 antagit riktlinjer för lokalförsörjning 

som framför allt avser kommunalt finansierade verksamheter inom utbildning, 

förskola, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheter. 

En sammanhållen lokalförsörjningsplan  med underlag för kommunens kort- 

och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 

10-årsperspektiv ska tas fram årligen. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar 

nu den första lokalförsörjningsplanen som ska fastställas av kommunstyrelsen.  

Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av 

verksamhetslokaler. Fastighetstrategen har med stöd av den strategiska 

lokalgruppen, där också stadsbyggnadschefen och fastighetschefen ingår, tagit 

fram lösningsförslag i första hand till år 2021 och redovisar olika preliminära 

alternativ till långsiktiga lösningar/ inriktningar fram till år 2030. Förslagen har 

förankrats i kommunledningsgruppen. 

2 Syfte 
Huvudsyftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar att med god 

framförhållning kunna strukturera, planera och tillgodose kommunens behov av 

verksamhetslokaler. Underlaget används för att bedöma framtida 

investeringsbehov. 

 

3 Nämndernas lokalbehov 
Planen utgår ifrån de prognoser som presenterats av respektive 

förvaltning/nämnd och omfattar följande verksamhetslokaler. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen: 

Förskolor 

Skolor  

Socialförvaltningen: 

 Särskilda boenden för äldre 

 Gruppbostäder LSS 

 Servicebostäder 

 Bostäder för andra målgrupper med särskilda behov 

 Dagverksamheter, Daglig verksamhet 

Utvecklingsförvaltningen: 

 Gymnasiebyggnadens framtida nyttjande 

 Bibliotek och konsthall 

 Mötesplatser och fritidsgårdar 

Lokaler för scenkonst 

 Möteslokaler och idrottsanläggningar för föreningslivet 

 Mötesplatser och ytor för spontanaktiviteter och -idrott 
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4 Befolkningsprognos 
En viktig utgångspunkt för planen är kommunens befolkningsprognos inklusive 
nybyggnadsplaner. Befolkningsprognosen är baserad på den prognos för 
nybyggnation av bostäder som togs fram i slutet av 2016. Flera av de planerade 
projekten har sen dess, av olika skäl,  skjutits fram.  Under hösten 
2017 noterades dessutom en generell avmattning av bostadsmarknaden vilket 
innebär att det kommer ta längre tid innan planerade projekt kommer att 
genomföras och att färre startas upp. Detta sammantaget gör att  bedömningen 
i dagsläget är att  Tyresös befolkningstillväxt troligtvis kommer att ske mycket 
långsammare än vad man räknade med när den senaste befolkningsprognosen 
togs fram.  

Nybyggnadsplanerna i prognosen  kan således vara något överskattade och 

osäkerheten ökar  längre fram i planperioden. Nästa års lokalförsörjningsplan 

kommer att baseras på en reviderad befolkningsprognos inklusive 

nybyggnadsplaner.  

 

Befolkningsprognos 2017 

 
Ålder 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0 553 586 624 670 712 720 725 726 735 735 744 747 749 742 

1-5 2 997 3 120 3 235 3 392 3 652 3 798 3 863 3 904 3 956 3 987 4 032 4 064 4 086 4 072 

6 618 615 686 706 657 698 754 773 791 804 818 825 833 837 

7-12 4 137 4 090 4 074 4 122 4 192 4 161 4 174 4 269 4 394 4 459 4 537 4 688 4 812 4 879 

13-15 2 035 2 107 2 178 2 187 2 214 2 248 2 232 2 174 2 111 2 137 2 207 2 217 2 194 2 211 

16-18 1 886 1 951 1 992 2 107 2 201 2 266 2 259 2 268 2 302 2 282 2 232 2 168 2 197 2 259 

19-64 27 383 28 130 29 166 30 378 31 564 32 023 32 441 32 737 33 230 33 603 34 138 34 618 34 934 34 992 

65-79 5 929 5 949 5 978 6 061 6 184 6 233 6 158 6 135 6 162 6 238 6 428 6 600 6 925 7 214 

80-w 1 920 2 021 2 143 2 310 2 459 2 607 2 778 2 924 3 061 3 198 3 250 3 302 3 319 3 313 

Summa 47 457 48 565 50 076 51 929 53 837 54 754 55 390 55 914 56 743 57 441 58 383 59 226 60 050 60 523 

 

5 Sammanställning av nämndernas 

behovsprognoser 

Förskolor 

Utgångspunkter:  

- Befolkningsprognos och planerad nybyggnation.  

- Tyresö är indelat i tre kommundelar, Väst, Centrum och Öst. De gamla 

NYKO-områdena har justerats och delats in i mindre områden för att 

passa planeringen för speciellt förskolor och skolor. 

- Antalet inskrivna barn i relation till kapacitet 

- Nyttjandegrad 

- Omvärldsanalys och bevakning av planering i närområdet utanför 

kommunen 

- Maxkapacitet i objekten relaterat till  

ventilationskapacitet och OVK, brandkrav, kökets kapacitet, pedagogisk 

yta och utemiljö, latent underhållsbehov, planerade ombyggnader mm,  



 6 (17) 

 

- Skolval 

- Folkbokföringsort och sökmönster 

 

6 Sammanfattning av behov av förskoleplatser i 

hela Tyresö kommun fram till år 2030 
Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan 

kommundelarna. Det är mycket viktigt att utbyggnadstakten av förskoleplatser 

håller jämna steg med planerad nybyggnation så att det statligt beslutade 

placeringsansvaret på 4 månader och den politiskt beslutade platsgarantin i 

Tyresö på 3 månader ska kunna hållas. Behovet beräknas öka med 530 platser 

fram till år 2022. Därefter ökar behoven successivt under planperioden. 

6.1 Förskola – delområde VÄST 

(NYKO-områden inom parantes) 

 

I Tyresös västra del (Trollbäcken (10), Hanviken (11a), Skälsätra (11b)) finns 

idag 12 förskolenheter med 794 platser och pedagogisk omsorg med 5 platser. 

Andelen platser i egenregi är ca 35 % i väst, dvs. lägst av alla kommundelar. 

Befolkningsprognosen visar en större ökning av antalet förskolebarn jämfört 

med tidigare prognoser. Befintligt underskott av platser gör att vårdnadshavare 

ibland väljer andra platser, främst i centrum (50 platser), men även utanför 

kommunen.   

 

Behovet av nya förskoleplatser i väst når sin topp år 2019 med drygt 120 platser 

för att därefter avta. Lösningförslag  för väst är att höja kapaciteten  under år 

2018 och ytterligare inom 5 år vilket innebär tillräcklig kapacitet fram till 2030. 

Den preliminära bedömningen är att eventuell överkapacitet  balanseras av 

uppdraget att barngrupperna ska minskas samt att vårdnadshavare inte behöver 

välja förskola i annat område eftersom kapaciteten byggts ut. Det är en stor 

osäkerhet då inflyttning i området kan få stor påverkan på behovet om många 

nya barnfamiljer flyttar dit. 

6.1.1 Lösningsförslag Väst: 

 

Enhet/lösning Kapacitets-
förändring 
netto 

Klar Kommentar 

Kumla förskola 
(Utbyggnad) 

+ 2-3 avd. 2018/ 
2019 

50 barn inskrivna.  Kommunal drift och investering. Bef. Bibliotek 
förslås flytta i steg 1 till nya lokaler på Kumla allé i Tybos 
fastighet och i steg 2 till nybyggt hus invid Alléplan. 

På längre sikt/ reserveras 
Tomt 
Långsjövägen 
eller annat 
alternativ 
utreds  

+ 6-8 avd.  Långsjövägen kräver ändrad detaljplan. Alternativt 
lösningsförslag utreds. 
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6.2 Förskola – delområde CENTRUM 

 

I Tyresös centrala del (Lindalen (20), Tyresö Centrum (30), Granbacken (31), Bollmora 

(32,33,34), Krusboda (40,41,42)) finns idag 18 förskolenheter med 1273 platser och 

pedagogisk omsorg med 36 platser (annan regi varav 1 st. i egen regi). Andelen platser i 

egenregi är ca 85 % i centrum. 

 

Befintlig kapacitet täcker egentligen behovet idag men redan nästa år visar sig ett 

underskott på 60 platser. Eventuellt lediga platser i centrum fylls upp av barn från de 

andra delområdena, vilket gör att centrum redan nu ligger på marginalen. Ett förslag är 

att höja kapaciteten med ca 200 platser innan år 2021.  

 

Behovet framöver är starkt knutet till hur stor befolkningsökningen blir. Om ökningen 

blir i enlighet med ambitionerna i översiktsplanen, så behövs flera insatser för att möta 

det ökade behovet på längre sikt. Dessutom planeras rivning av Båten utifrån projektet 

NTC och i området finns tillfälliga lokaler (paviljonger Stimmet). 

 

 

6.2.1 Lösningsförslag Centrum 

 

Enhet Kapacitets
förändring 

Klar Kommentar 

Akvarievägen 
 

8/135 2019 Förstudie genomförd. Typförskola i två plan, 8 avdelningar. Ersätter 
Båtens 5 avd. 
Antagande av detaljplan prel våren 2018, granskning pågår 
 

Båten, NTC - 5/85 2019 Förskolan rivs för nybyggnation av bostäder. 
Rivs när Akvarievägens förskola står klar. 

NTC/Hemsö 4-5/85 2021/ 
2022 

Ny förskola i flerbostadshus väster om vårdcentralen.  
Hemsö är byggherre. Planarbete pågår. 

Björkbacken  2019 Lokaler frigörs när del av äldreboendet flyttar till nya lokaler. Utredning 
pågår om möjlighet att bygga om del av lokalerna till förskola. Tyresö 
Bostäder fastighetsägare 

Bäverbäcken 4-5/ 
70-100 

2021/ 
2022 

Planarbete pågår. 
Privat byggherre och aktör. 

På längre sikt/ reserveras 

Wättinge  
Etapp 2 

+ 
8/135 

2027 Revidering pågår 
f.n. av SBF. 
Redovisning här 
visar senast kända 
planering. 

Friliggande förskola invid  
Wättingestråket. 
 Kan tidigareläggas vid behov 

Wättinge  
etapp 3 

+ 4/65 2030 Revidering pågår 
f.n. av SBF. 
Mycket preliminär 
planering 

I flerbostadshus i norra delen av  
Wättinge. 
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Kardemum
man 

+2-
4/35-

70 

2024 Detaljplan 
pågår 

Rivning av befintlig och uppförande av ny med större 
kapacitet. Kräver evakuering under byggtid. 

Teddybjörn
en( Reserv) 

+ 2/35  Möjlighet att ordna tidsbegränsade lösningar vid behov (moduler) 

Pusslet 
(Reserv) 

+ 2/35  Möjlighet att ordna tidsbegränsade lösningar vid behov (moduler) 
( reservlösning i sista hand vid akuta behov) 

Stimmet 
paviljonger 

-4 avd  Tas bort/flyttas när alternativ finns. Kan användas för evakuering vid 
ombyggnad av andra förskolor. 

Bergfoten 3/50 
netto 

2023 Typförskola 8 avd placeringsförslag utreds. Flytt av förskolan från Bergfotens 
och Njupkärrs skolor. Stort behov av utökade skollokaler som kan tillgodoses 
med ny lokallösning för förskolorna.  

 

6.3 Förskola – delområde ÖST 

 

I Tyresös östra del (Öringe (50), Tyresö strand (60,61,62), Brevik (70,71), 

Sydöstra Tyresö (80,81) finns idag 8 förskolenheter med 627 platser och 

pedagogisk omsorg med 38 platser. Andelen platser i egenregi är ca 50 % i öst. 

 

Befolkningsprognosen visar en 35 % ökning av antalet förskolebarn inom de 

närmsta 4 åren jämfört med tidigare prognoser. Befintligt underskott av platser 

gör att vårdnadshavare väljer andra platser, främst i centrum (20 platser), men 

även utanför kommunen.   

 

För att hålla jämna steg med den kraftigt ökade befolkningsprognosen, 

beroende på kommunens satsning av tillväxt, så behövs flera insatser för att 

möta det ökade behovet. Insatserna behöver göras omgående för att täcka det 

befintliga underskottet som beror på senaste årens inflyttning i nyproducerade 

familjebostäder. En lösning för öst innebär att höja kapaciteten med ca 300 

platser innan år 2021 och därmed ha tillräcklig kapacitet t o m år 2030. 
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6.3.1 Lösningsförslag Öst 

 
Enhet/Lösning Kapacitets 

förändring 
Klar Kommentar 

Sågentomten +8/135 2019 Typförskola. 

 Stjärnan + 2/35 2020 Tillbyggnad av 2 avd. 
 Inspira. 

Tyresö skola -2 avd 2019 Förskolepaviljongerna läggs ner. Stort behov av utökade 
lokaler för skolan. 

Slottsvillan 
Sågentomten 

-5/135  Förskolan måste ha verksamheten i drift trots att ny förskola 
uppförs 2019 i närområdet. Alternativ övervägs på sikt 

Drängstugan i Alby 2-3/ 50  Alternativ till Stjärnans torp.Besiktning av konstruktör.  
Inväntar åtgärdsförslag. 

Ny förskola i Brevik- 
Obebyggd tomt vid 
Breviks skola  
 

8/ 135 2022 Prioriterat brådskande uppdrag. 
Förstudie för att se om flera funktioner som konstgräsplan, 
träffpunkt och förskola kan inrymmas på tomten. Ny 
detaljplan behöver tas fram. Ersätter redan planlagd mark vid  
Ugglevägen.  

Ny förskola 
Kyrkvägstriangeln 

8/135 2022 Prioriterat uppdrag. Ny detaljplan behöver tas fram. Ersätter 
redan planlagd mark i Solberga. 

 

 

På längre sikt/reserveras 

 
Trädgårdstaden 
etapp 3 
alternativt 
Brädgårdstomten 

+ 8/135 2024 Planeras i samband med detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 
3. Alternativt används redan planlagd mark på 
”Brädgårdstomten”. 

Ugglevägen, Brevik. 
Dp finns. 
 

-  Förskoletomt i ny detaljplan, tomten dock låst  som 
etableringsyta och massavlagring vid utbyggnad av kommunalt 
VA. Förslaget utgår. BoU:s bedömning är att förskola bör 
planeras i mer centralt läge fräst pga rekryteringsskäl. 

Raksta. Dp finns.   Förskoletomt i ny Dp, dock låst till 2023 av samma skäl som 
Ugglevägstomten. Förslaget utgår av samma skäl som ovan. 

Cassiopejan 
Reserv 

4 avd  Planarbete för utbyggnad pågår 

 
  



 10 (17) 

 

7 Grundskolor 
Utgångspunkter: 

- Befolkningsprognos inklusive planerad nyproduktion av bostäder 

- Tyresö är indelat i tre kommundelar; Väst, Centrum och Öst. 

- Elever i kommunala skolor  i förhållande till maxkapacitet (basrum, 

kvm, ventilation, kökets kapacitet 

- Skolval. 13 % av eleverna väljer friskolor (främst Brevik skola, och 

näraliggande Engelska skolan och Kunskapsskolan). Prognosen bygger 

på antagandet att denna andel ligger kvar. 

 

Behovet av förskoleklass och årskurs 1-6 är tillgodosett just nu men ligger inom 

den närmsta tiden på marginalen, främst är det öst som har ett underskott. 

Generellt ser man en stor kull barn födda 2013 som börjar F-klass år 2019 och 

då blir det ont om platser.  

 

Behovet av skolplatser i årskurs 7-9 ökar i Väst redan nu och detta kommer att 

fortsätta med en mindre ökning under planperioden.  I delområdet Centrum 

beräknas den största ökningen av skolelever (6-15 år) med cirka 1000 elever 

fram till 2030. Delområdet Öst står inför en ökning av skolelever med cirka 550 

elever. 

7.1 Grundskola – delområde VÄST 

(NYKO-koder inom parentes) 

I Tyresös västra del (Trollbäcken (10), Hanviken (11a), Skälsätra (11b)) finns 

idag fyra kommunala skolor med 1870 platser i åk F-9. Eftersom grannområdet 

Lindalen saknar en närliggande grundskola finns den en historik att ca 70 % av 

eleverna i Lindalen, som tillhör området Centrum, väljer Hanvikens skola i 

lågstadiet. Av denna anledning finns därför eleverna (ålder 6-15 år) från 

Lindalen med i detta delområdes befolkningsstatistik och inte i Centrums. 

 

Befolkningsprognosen visar en mindre total ökning med 150 elever (6-15 år) 

fram till 2030 i västra delen av Tyresö. 

7.1.1 Sammanfattning VÄST:  

Delområdet väst har störst andel kommunala skolor för lågstadiet, åk F-3, med 

97 % av alla elever. Barnkullen födda år 2013 är större än tidigare vilket syns år 

2019 när denna årgång börjar F-klass. Lösningen blir att skapa ytterligare knappt 

40 platser för att klara efterfrågan fram till år 2030. Dock finns ledig kapacitet i 

lågstadiet samma år, vilket kan vara en lösning. 

Högstadiet har kommunens lägsta andel kommunala skolor, åk 7-9, med 56 %. 

Närliggande privata aktörer ( Kunskapsskolan och Engelska skolan) och brist på 

kommunala högstadieplatser i denna del av kommunen gör att den kommunala 

marknadsandelen sjunker.  
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Slutsats: De kommunala skolorna har nått sin maxkapacitet och det börjar nu 

bli brist på platser. Kumla skola exempelvis behöver minska antalet elever 

snarast möjligt. Den nya skolan i Fornudden som ska  stå klar år 2020/2021 

kommer att tillgodose de mest akuta behoven. Bedömningen är att med en fullt 

utbyggd ny skola i Fornudden kommer behoven vara tillgodosedda under hela 

planperioden. 

7.2 Grundskola – delområde CENTRUM 

I Tyresös centrala del (Tyresö Centrum (30), Granbacken (31), Bollmora (32-

34), Krusboda (40-42)) finns idag 7 kommunala skolor med drygt 2700 platser i 

åk F-9. Eftersom Lindalens yngre elever har en tradition av att söka sig till 

Hanvikens lågstadium, så flyttas denna befolkningsstatistik ut ur  delområde 

Centrum till delområde Väst. (Gäller endast skolan).  

Befolkningsprognosen visar en total ökning med ca 1000 elever (6-15 år) under 

planperioden,  beräknat  främst utifrån den planerade utbyggnaden av nya 

bostäder i Norra Tyresö Centrum samt i Wättingestråket. 

7.2.1 Sammanfattning CENTRUM:  

Bedömningen är en viss överkapacitet i mellan- och högstadiet inom de närmsta 

åren. Dock ökat behov av lågstadieplatser i F-klass redan år 2019 när 

barnen/elever födda år 2013 börjar i grundskolan. En lösning kan vara att 

disponera befintlig kapacitet på mellan- och högstadiet på ett annat sätt för att 

tillgodose underskottet på F-klass och lågstadiet.  

 

Slutsats : Bedömningen är att  skolkapaciteten F-9 i Centrum måste byggas ut 

på grund av ett kraftigt ökat behov till följd av  planerad nyproduktion av 

bostäder. Förslaget är att kommunstyrelseförvaltningen och 

stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med barn- och 

utbildningsförvaltningen arbeta fram förslag till lämplig lösning och reservera 

eventuell tomt för nybyggnation av en F-9 skola. 

 

7.3 Grundskola – delområde ÖST  

I Tyresös östra del (Öringe (50), Tyresö Strand (60-62), Brevik (70,71), Syd 

östra Tyresö (80,81) finns idag 2 kommunala skolor med 1400 platser i åk F-9. I 

området finns även en skola i privat regi, där flertalet av elever ifrån Brevik går i 

F-6. Befolkningsprognosen visar en total ökning med ca 550 elever (6-15 år) 

över 15 år i östra delen av Tyresö. 

De befintliga skolorna är fulla och kortsiktigt behöver cirka 150 platser 

tillskapas för årskurs F-6 år 2020/2021. Därefter behövs cirka 200 nya platser 

åk 1-6 under planperioden. 

 

Slutsats:  Uppdrag att utreda behov och helhetslösning för en ny F-9 skola i 

området.  
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8 Vård och omsorgsboende för äldre 
Behovet av boendeplatser är beroende av flera faktorer. 

Utgångspunkter: 

 Befolkningsprognos med ökande och åldrande befolkning 

 Andelen per ålderskategori med behov av boende är 2 procent för  

65-84 år och 14 procent för 84 år och äldre. Antagandet är att andelen 

kommer att vara konstant under planperioden. 

 Tillgången på förebyggande verksamheter som kan påverka behov av 

boendeplats är exempelvis dagvård för demenssjuka, trygghetsboenden, 

väl utvecklad hemtjänst och avancerad hemsjukvård. 

 Genomsnittlig boendetid på vård och omsorgsboende. 

 

Befintliga boendeplatser 

I kommunen finns i dagsläget 236 permanenta platser på vård- och 

omsorgsboenden. Björkbacken (104) drivs av kommunen medan Krusmyntan 

(52), Trollängen (59) och Ängsgården (21) drivs i privat regi. Därutöver köper 

socialförvaltningen ytterligare 36 enskilda platser på boenden utanför 

kommunen, varav en del av dessa platser är avsedda för brukare med särskilda 

behov. 

 

Befolkningsprognos 

Under planperioden förväntas antalet äldre öka med 32 procent och behovet av 

vård- och omsorgsplatser ökar med  cirka 205 platser till år 2030. 

 

Planerade vård- och omsorgsboenden År            Platser 

Basilikan   2018 63 

Norra Tyresö centrum  2020-21 72 

Fornudden   2020-21 63 

Apelvägen   2022 55 

Wättingebacken  2027 72 

Totalt    325 

 

Planering 

Björkbackens vård- och omsorgsboende kommer att ersättas eftersom lokalerna 

inte längre kan godkännas främst av arbetsmiljöskäl. Verksamheten flyttas i två 

etapper till de planerade nybyggda vård- och omsorgboendena, Basilikan år 

2018 och Norra Tyresö Centrum år 2020-2021. Även vård- och 

omsorgsboendet Ängsgården kommer att ersättas med ett nytt boende i 

Fornudden 2020-2021. Verksamheten vid Ängsgården flyttas till Basilikan under 

2018.  

De pågående planprocesserna för nya boenden kan innebära vissa förseningar. 

Planeringen kan exempelvis försenas till följd av överklagningar av detaljplaner 

och bygglov. Planeringen bygger också på att beslutsprocesserna håller 

tidplanerna. Dessutom kan eventuell svängning i konjunkturen medföra att 

byggherrar gör nya överväganden. 
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Flytten av Björkbacken (andra etappen) och  genomförs när de nya boendena 

står klara, preliminärt år 2020-2021. 

Bedömningen är att utbyggnaden innebär att behovet att platser är tillgodosett 

fram till de sista åren i planperioden.  

Slutsats: Uppdrag ges att reservera tomt för att för att på längre sikt tillskapa 

ytterligare vård- och omsorgsboende i slutet av planperioden.  

 

9 Bostad med särskild service enligt LSS 
Bostad med särskild service ingår i omsorgen om personer med 

funktionsnedsättning. Det är gruppbostäder som består av ett mindre antal 

lägenheter, 5-6, med delat gemensamhetsutrymme och fast personalbemanning 

dygnet runt eller en servicebostad dvs en separat lägenhet i närheten av 

gemensamhetsutrymme och personal som finns tillgänglig vid behov. 

 

Befintliga boendeplatser 

108 personer i Tyresö bor i grupp- eller servicebostad varav:.  

 51 personer bor i gruppbostad vara 28 i kommunal regi, 18 i boende 

som drivs av upphandlad privat drift och 5 köpta platser utanför 

kommunen. 

 57 personer bor i servicebostäder i kommunal regi och 3 i köpta platser 

utanför kommunen.   

 

Utgångspunkter: 

 0,4 procent av befolkningen i åldersgruppen 19-64 år har behov av 

gruppbostad eller servicelägenhet. Utgångspunkten är att behovet 

kommer att vara konstant under planperioden. Prognosen är att ett nytt 

gruppboende med 6 platser behöver tillskapas vart tredje år under 

planperioden dvs år 2023/2024, 2027 samt 2030. Detta förutsätter att 

planerade nya gruppbostäder 2019-2022 enligt nedan kommer till stånd. 

 

 

Planering nya boenden 

 Under 2018 beräknas 8 nya servicebostadsplatser (samt 1 baslägenheter 

för personal)  på Hasselbacken stå klara för inflyttning. 

 År 2027 beräknas 8 nya servicebostadsplatser på Wättingebacken bli 

tillgängliga. 

 Ny gruppbostad Strandvägen 2019 

 Ny gruppbostad Stjärnvägen (6 platser) 2019 ersätter Granbacken  

(4 platser) 

 Ny gruppbostad (6 platser)Apelvägen 2022 

 

Slutsats: Uppdrag ges att reservera tomt för ett nytt friliggande gruppboende att 

stå klart år 2023/2024, samt nya gruppboenden år 2027 respektive  2030.      
  



 14 (17) 

 

10 Anläggningar för kultur och fritid 
 

Utgångspunkter: 

 Behovet av nya anläggningar baseras på befolkningsprognos och 

aktuella nyckeltal ( andel invånare per anläggning). 

 Befolkningsökningen av barn och unga beaktas särskilt och ökningen i 

olika kommundelar. 

 Utgångspunkten är att dagens servicenivå ska bibehållas relaterat till 

befolkningsökningen. 

10.1 Idrottsanläggningar 

Behov av utökade idrottsanläggningar fram till år 2021: 

 Utbyggnad av befintlig simhall- dialog med privat ägare påbörjad. Kan 

möjliggöra senareläggning av ytterligare en simhall. 

 Ny konstgräsplan vid Wättinge- frigör plan vid Fornudden som 

etableringsyta. 

 Utökad och renoverad ridanläggning vid Fårdala (pågående) 

 Alby friluftsområde, utveckling ny vision. 

 Alby, nordlig entré till Tyresta via bro 

 Parkourpark 

 Brevik – området kring grusplanen vid Breviks skola kan eventuellt 

utvecklas till en mötesplats med möjligheter till spontanidrott. Här 

planeras en konstgräsplan som på sikt skulle kunna kompletteras med 

exempelvis utegym, boulebana, grillplats med mera. Om en förskola 

uppförs i området kan olika samverkansmöjligheter övervägas. 

 Ishall i Norra Tyresö Centrum 

 

Behov av utökade idrottsanläggningar på längre sikt under planperioden: 

 Ny ridanläggning 

 Ny ishall (2035) 

 Ny idrottsplats 

 Två nya konstgräsplaner ( 11-manna) (utöver den vid Strandskolan som 

står klar  2018) 

 Ny spontanidrottsanläggning ( utöver planering för Wättingestråket) 

 Montainbikebana – längs Wättingestråket i naturligt kuperad miljö 

 Ny idrottshall i norra/centrala Tyresö (utöver Fornuddshallen) 

 Två nya konstgräsplaner (7-manna) (utöver den vid Breviks skola) 

 Ny simhall – kan senareläggas om utbyggnad av Aquarena genomförs 

 Tre nya motions- och friluftsanläggningar (varav en på Brevik) 

 Tre nya utegym  

 Tennisanläggning utomhus 

 Friluftsbad - Rackstaringen 
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10.2  Bibliotek, kultur och fritidsgårdar 

 Nytt bibliotek eller utökning av befintligt ( utöver ersättning för 

biblioteket i Trollbäcken) 

 Ny fritidsgård ( utöver ersättning av lokalerna för fritidsgårdarna i 

Strand och Trollbäcken 

 Kulturhus  

 Kulturskolan behöver tillgång till verksamhetsanpassade lokaler för att 

nå de yngre eleverna i kommunen och främst i Östra Tyresö. 

 Pilot med samlokalisering av bibliotek och fritidsgård vid Strandtorget.  

 

10.3 Gymnasium, vuxenutbildning och centrum för arbete 

och integration 

 Antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar i hela Stockholms län och 

samverkansavtalet medger att alla elever kan söka skola i hela länet. 

 Tyresö gymnasium är från våren 2018 ett yrkesgymnasium med 

introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Skolorna i länet befaras att 

inte har kapacitet att ta emot alla elever som söker. Om Tyresöelever 

inte får plats på högskoleförberedande program i andra kommuner eller 

fristående gymnasieskolor måste kommunen överväga olika 

lösningsalternativ. 

 Vuxenutbildningen har trångt i sina lokaler och behöver utöka antalet 

lektionssalar. 

 Centrum för arbete och integration har behov av nya 

verksamhetslokaler, främst kontorslokaler med bra samtalsrum. Det 

beror framför allt på att avdelningen deltar i flera 

myndighetsövergripande projekt med exempelvis arbetsförmedlingen 

och försäkringskassan.   

10.4 Slutsats - Kultur och fritid samt gymnasie- och 

arbetsmarknadsnämndens verksamheter 

Förslag att uppdrag ges att i nästa års lokalförsörjningsplan återkomma 

med förslag på prioriteringsordning och lösningsförslag avseende 

anläggningar för kultur och fritid samt lokalbehov för gymnasiet, 

vuxenutbildningen och arbetscentrum. 
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11  Lokalbehov i övrigt under pågående utredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

 Återvändarskola 

 Resursskola 

 

Socialförvaltningen 

 Särskilda målgrupper inom socialförvaltningen- 

genomgångsbostäder/stödboenden 

 Olika alternativ övervägs för att anordna boendelösningar för 

hemtagningar av personer med särskilda behov; ungdomar och 

familjer/vuxna som har tillfälliga boenden i andra kommuner. 

 Stödboenden inom kommunen för ensamkommande barn och unga 

 Korttidsvård inom äldreomsorgen ( ersättning för platser på 

Björkbacken) 

 Hemsjukvård kommunalisering år 2020- lokalbehov beroende på 

regiform 

 Dagverksamhet för äldre (biståndsbedömd) behöver utökas 

 

Utvecklingsförvaltningen 

 Bostäder till nyanlända – plan finns men det finns vissa 

osäkerhetsfaktorer.  

 Etableringscentrum –Integrationsprojekt i samarbete med Östra 

Samordningsförbundet Södertörn -  

 preliminärt klart - etableras i polisens tidigare lokaler 

 Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att se över användningen 

av lokaler i gymnasiet (förstudie pågår angående Kompassen- förslag att 

om 3-5 år samlokalisera verksamheter inom utvecklingsförvaltningen) 

 Tillfälliga lokaler för Centrum för arbete och integration  

(fd arbetscentrum) i avvaktan på eventuell flytt till gymnasiebyggnaden. 

 Uppdrag att utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö 

centrum i samverkan med andra aktörer 

 Rackethallen – Tyresö Tennisklubb arrenderar idag hallen, som är i 

stort behov av renovering och viss ombyggnad. 

 Uppdrag att utreda alternativ placering av fritidsgård eller träffpunkt 

som idag är lokaliserade i skollokaler ( uppdraget kopplat till skolans 

behov av utökat lokalutrymme) 

 Restaurang vid Strandbadet 

 Bibliotek och fritidsgård på Apelvägen eventuell samlokalisering - 

utredning pågår. 

 Uppdrag att utreda det framtida nyttjandet av de torp och 

kulturfastigheter som ägs av kommunen. 

 Gymnastikhall i extern regi – Tyresögymnastiken söker mark och 

samarbetar med kommunen och privata aktörer. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

 Översyn pågår av förvaltningslokaler (främst kommunhuset) enligt 

uppdrag från kommunstyrelsen. 

 Lokalplanering av Björkbacken när äldreboendet flyttat 

Kommunstyrelseförvaltningen samordnar uppdraget 

 

 

  

 

 

 


