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Lokalförsörjningsplan 2019-2021, del 1 

1. Inledning 

Lokalförsörjningsplanen (LFP) är stadens verktyg för att på nämnd- och stadsledningsnivå 

planera behovet av lokaler. Redovisningen sker på kort sikt för 2018 och planeringsperioden 

2019-2021 där förvaltningen har som bäst bild av behoven och vilka förändringar som ska 

genomföras. Planen innehåller även en redovisning fram till 2026 som är sista året i stadens 

befolknings- och elevantalsprognos. Behovsanalysen är utgångspunkt för planeringen. Den 

byggs på stadens befolkningsprognos och på elevantalsprognosen som är en framskrivning av 

befolkningsprognosen utifrån dagens elevflöden. Prognoserna kompletteras med strategiska 

analyser utifrån faktorer som prognoser inte inkluderar, exempelvis elevflöden som uppstår 

när nya skolor byggs eller när skolors årskursindelning ändras. Planen innehåller även en 

utblick fram till år 2040 utifrån stadens nya översiktsplan och planerade bostadsbyggnation 

fram till 2030. Det är viktigt att ha som utgångspunkt att planering är just planering och att 

osäkerheten ökar ju längre fram i tiden vi försöker planera.  

 

Förvaltningens planerings- och projektprocess för lokaler (figur 4:1) syftar till att säkerställa 

att rätt byggnadsåtgärder genomförs. De åtgärder som genomförs leder till långsiktiga 

ekonomiska åtaganden och förutsätter långsiktiga behov för utbildningsändamål. Processens 

olika skeden avslutas med beslut om nästa skede ska genomföras. Beslut efter 

utredningsskede respektive förslagshandlingsskede föreläggs utbildningsnämnden i form av 

inriktnings- respektive genomförandebeslut. Genomförandebeslutet bygger i allt större 

utsträckning på budgetofferter. I lokalförsörjningsplanen redovisas därför förslag till hur 

nämnden ska följa upp genomförandebeslut som bygger på budgetofferter. 

 

 

 

 
Figur 4:1 Översiktlig bild av projektprocessen för ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Trianglarna symboliserar 

beslutstillfällen där fyllda trianglar visar utbildningsnämndens beslut.  

Behovsanalys 

År 2021 prognostiseras den kommunala grundskolan ha cirka 78 400 elever, vilket är en 

ökning med cirka 4 500 elever jämfört med läsåret 17/18. Gymnasieskolans elevantal 

prognostiseras till 18 000 mot dagens 16 500, men det faktiska utfallet förväntas vara högre 

med anledning av att staden öppnar nya gymnasieskolor. Målet är också att en större andel av 

stadens gymnasieungdomar ska erbjudas gymnasieplats i stadens kommunala 

gymnasieskolor. 

Kapacitet 

De kommunala grundskolornas totala kapacitet läsåret 2017/2018 uppgick till cirka 83 300 

elevplatser exklusive grundsärskola. Detta betyder att stadens elever utnyttjar 89 procent av 

platserna. Motsvarande siffra för den kommunala gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskola 

är cirka 19 600 elevplatser och ett kapacitetsutnyttjande på cirka 87 procent. Förvaltningens 

kunskap om skolors kapacitet har under de senaste åren förbättrats genom användning av 

förvaltningens kapacitetsverktyg och genom att nya kapacitetsöverenskommelser upprättas 

med respektive skola. 

Planering Förstudie Utredning Förslag Genomförande Avslut 
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Förändringar i lokalbeståndet 

Grundskolans kapacitet kommer fram till år 2021 att öka med över 10 000 elevplatser, vilket 

gör att grundskolan når upp till cirka 93 300 elevplatser för att möta behovet för cirka 78 400 

elever. De första nya permanenta skolorna, Bobergsskolan och Sjöviksskolan öppnar 2019. 

Kapacitetsökningen fram till år 2021 gör att stadens utnyttjandegrad kommer att sjunka men 

fortvarande hamna inom de cirka 10-15 procents kapacitetsöverskott som behövs för att möta 

det faktiska platsbehovet då en grundskoleelev behöver erbjudas plats nära hemmet och i rätt 

årskurs. För gymnasieskolan vars kapacitet ökar med netto cirka 3 400 elevplatser når den 

totala kapaciteten upp till cirka 23 300 elevplatser. Anna Whitlocks gymnasium öppnar 2018. 

Inom såväl grund- som gymnasieskolan kommer del av kapaciteten tidvis att användas för 

evakuering.  

Fler elever i F-9 

I takt med att skolor byggs ut och nya skolor startar så kommer andelen elever i F-9-skolor att 

öka. Utbyggnad från F-6 till F-9 är redan är planerad eller beslutad för totalt 16 skolor och 

merparten av samtliga nya permanenta skolor planeras för F-9. I utbyggnadsområden kan nya 

skolor starta som F-6 för att senare utöka med 7-9 när områdets demografi förändrats. En 

inventering genomfördes 2017 och resulterade i att 6 skolor indikerades som möjliga att ställa 

om från F-6 till F-9. I arbetet med lokalförsörjningsplanen har undersökts om det är möjligt 

att utifrån respektive områdes skolbehov minska elevantalet i de yngre åren och ställa om till 

F-9. Det är i dagsläget inte lämpligt att ställa om till F-9 i något av de aktuella områdena. 

Ökade kostnader 

Hyrorna för förvaltningens grund- och gymnasieskolor beräknas öka med cirka 416 mnkr  

(22 procent) under planeringsperioden fram till 2021 och cirka 680  mnkr fram till och med 

2023 (37 procent). Orsaken till allt högre kostnadsökningar jämfört med tidigare år är att fler 

projekt ingår i underlaget och kostnadsökningar i bland annat om- och tillbyggnadsprojekt.  

 

Det schablongrundande elevunderlaget beräknas inte öka i samma utsträckning, men vid 

höjda grundschabloner ökar intäkterna mer utöver elevökningen. Till viss del ryms 

hyresökningarna inom de ökade intäkterna, men förvaltningens bedömning är att det under 

perioden blir en stor utmaning att klara ekonomin. Det är därför viktigt att i framtida 

genomförandebeslut göra noggranna avvägningar om tidpunkt för färdigställande och pröva 

om projekt kan flyttas fram i tid och elever hänvisas till andra skolor.  

 

En bidragande orsak till kostnadsutvecklingen är den höga investeringsnivån per ny plats i  

om- och tillbyggnadsprojekt, jämfört med nybyggnadsprojekt. För merparten av de 

tillbyggnadsärenden där nämnden fattat inriktnings- eller genomförandebeslut de senaste åren 

är kostnaden per ny plats ofta omkring 50 procent högre, ibland ännu mer, än för nya skolor. 

Mot bakgrund av detta avser förvaltningen att lyfta behovet av samverkan inom samordnad 

skolplanering i Stockholm, SAMS, i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen för lokalhyror. En 

ekonomisk analys bör göras av SAMS förslag till om- och tillbyggnad av vissa skolor, och 

vägas mot ett eventuellt behov av ytterligare tomter för en mer kostnadseffektiv 

nybyggnation. 
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Tillgängliggörande av skol- och idrottslokaler 

Stadens skolbyggnader används för undervisning under vardagar dagtid, men under kvällar 

och helger ska det finnas möjlighet att använda relevanta lokaler för till exempel 

föreningsverksamhet. Att använda stadens lokaler även under kvällar och helger innebär ett 

effektivare nyttjande av lokaler. Det sänker däremot inte nämndens hyreskostnader. 

Utbildnings-, idrotts- och kulturförvaltningarna ökar antalet bokningsbara skollokaler utöver 

skolidrottssalar via stadens bokningssystem genom att installera kortlås på lämpliga 

skollokaler.  

Längre och svårare planprocesser  

Planprocesser blir allt komplexare och tar längre tid än tidigare. Detta beror delvis på högre 

krav på olika utredningar i planprocessernas tidiga skede, vilket bland annat kan förklaras 

genom svårigheter att bygga i tätbebyggda områden, med mer utmanande tomter och fler 

intressenter och aktörer att ta hänsyn till. Utbildningsförvaltningen försöker begränsa utred-

ningsinsatserna i planprocessens tidiga skeden och styra utredningar till projektprocessens 

utredningsskede där resultatet av utredningen behandlas i utbildningsnämnden. Konsekvenser 

av omfattande utredningar i planprocessen är att den tar längre tid, blir mer kostsam och att 

frågor om skolors utformning i ökad utsträckning avgörs i planprocessen istället för i 

projektprocessen. Förvaltningen för dialog med SISAB och stadsbyggnadskontoret i syfte att 

hitta en process som fungerar för alla parter.  

Tillgång till mark och lokaler 

En växande utmaning, särskilt i tätbebyggda stadsdelsområden, är att finna outnyttjad mark 

eller lokaler för nya skolor. Begränsade möjligheter för nya permanenta skollokaler försvårar 

även möjligheten att få tidsbegränsade bygglov, då det är nödvändigt att visa att behovet är 

tillfälligt och att en permanent lösning kommer att ersätta det tillfälliga bygglovet. Det finns 

därför ett fortsatt stort behov av samverkan inom staden för att säkerställa tillgång till mark 

för nya skolor och för att matcha bostadsbyggande och skolbyggnation. Samverkan inom 

SAMS är en förutsättning för att staden ska lyckas avsätta mark för nya skolor.  

2. Behovsanalys 

Behovsanalysen utgör underlag för planering av nya skolplatser under planeringsperioden 

2019-2021 samt den tioåriga prognosperioden. I analysen jämförs den prognostiserade 

befolkningsökningen och prognosen för elever i Stockholms stad. Elevantalsprognosen är en 

framskrivning av befolkningsprognosen utifrån nuvarande skolors antagningsmönster. Den 

sammantagna behovsanalysen består både av stadens prognoser och strategiska bedömningar. 

Strategiska bedömningar görs för att fånga upp faktorer som inte ingår i prognosen, 

exempelvis bostadsprojekt som ännu inte ingår i prognosen, ändrade antagningsmönster på 

grund av skolbyggnation och ökad konkurrens om platser i fristående skolor. 
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Figur 2 Barn och unga samt elever i Stockholm utifrån skolform, årskurs och klass 2017-2026 (-2025 för 
gymnasieskolor). Antal barn för 2017 samt prognostiserat elevantal 2021 och 2026 (2025) inkluderat. År 2021 
prognostiseras den kommunala grundskolan ha cirka 78 400 elever, vilket är en ökning med cirka 4 500 elever. 
Kommunala gymnasieskolans elevantal prognostiseras till 18 000 (+1 500). År 2026 prognostiseras den 
kommunala grundskolan ha cirka 79 900 elever, vilket är en ökning med cirka 5 900 elever. Kommunala  
gymnasieskolans elevantal prognostiseras till 19 500 (+3 100) år 2025.   
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Förskola 

Befolkningsantal 1-5 år 2017 59 564 
 

   Befolkningsprognos 1-5 år  
  2021 och förändring 2018-2021 61 769 (+2 205) 

2026 och förändring 2022-2026 68 800 (+7 031) 

 

Fram till år 2020 förväntas antalet barn 1-5 år vara stabilt på stadsnivå för att därefter öka. 

Befolkningsutvecklingen hänger starkt samman med förändringar i barnafödandet, men 

påverkas också av ökad utflyttning till grannkommuner. År 2016 fick Stockholm ett tillskott 

med 13 500 nyfödda barn. Antalet födda barn förväntas öka under de närmaste tio åren i takt 

med att de stora födelsekullarna från början av 1990-talet kommer upp i åldrar där 

barnafödandet är högt.  

 

Vi kan se stora geografiska skillnader i ökningen av antalet barn i åldern 1-5 år. I stadens fem 

snabbast växande områden Älvsjöstaden, Mariehäll, Hagastaden, Kista äng och Norra 

Djurgårdsstaden, förväntas antal 1-5-åriga att öka med totalt nästan 2 000 barn fram till år 

2021. Mellan 2022-2026 beräknas 1-5-åriga barn öka mest på Årstafältet, Bromstensstaden, 

Kista äng, Enskede Gård och Larsboda.  

 

Grundskola  

Nuläge  

Befolkningsantal 6-15 år 2017 97 401 

 

Elevantal F-9 2017 
 

Varav: 

  
Kommunal skola 73 982 

går i skolan i Stockholm 95 040 

 

varav bor i Stockholm 71 856 

går i skola i annan kommun 2 361 

 

varav ej folkbokförda i Stockholm
 1

 2 126 

   

  

 

   

Fristående skola, bor i Stockholm 23 128 

   

Statlig skola, bor i Stockholm 100 

 

Som urvalsgrund efter vårdnadshavares ansökan om elevplats används - beroende av 

huvudman - huvudsakligen den relativa närhetsprincipen respektive kötid. Systemet leder till 

geografiska elevströmmar och rörelse mellan kommunala och fristående skolor. Nuvarande 

och historiska rörelsemönster ger en relativt säker prognos för framtida rörelsemönster. 

Förändring sker bland annat vid nybyggnation av skolor och när skolor ändrar 

årskursindelning.  

Elevströmmar mellan kommunala och fristående skolor 

Av Stockholms grundskoleelever går 75 procent i en kommunal skola. Bostadsområdet 

påverkar i hög grad hur stor andel som går i en kommunal skola. Över 80 procent av elever 

boende i Bromma och Älvsjö går i en kommunal skola men endast 49 procent på Östermalm.  

 

                                                 
1
 Boende i andra kommun samt ej folkbokförda. Det finns drygt tusen elever i Stockholms kommunala 

grundskolor som har tillfälligt personnummer. Många av de eleverna är nyanlända.  
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I genomsnitt bor 85 procent av eleverna i det stadsdelsnämndsområde (SDO) där de går i 

kommunal skola. För fristående skolor är motsvarande siffra 55 procent. De kommunala 

skolorna tar huvudsakligen in elever från skolans närområde. Däremot finns det stora 

skillnader hur pass lokalt de fristående skolorna tar in sina elever. De fristående skolorna i 

Farsta och Skärholmen har över 70 procent av sina elever från sitt stadsdelsnämndsområde. 

De fristående skolorna i Hägersten-Liljeholmen och Östermalm tar till stor del in elever 

lokalt, men har också stor inpendling från andra delar av staden. 

 

Andelen elever i fristående skolor ökar successivt med elevernas ålder. I förskoleklass går  

18 procent i fristående skola. Bytet från kommunal till fristående skola sker oftast i årskurs 4 

och 7. I årskurs 4 går cirka 24 procent i fristående skola och i årskurs 7, 32 procent.  

Geografiska elevströmmar 

I genomsnitt bor tre av fyra stockholmselever i det stadsdelsnämndsområde där de går i skola. 

Skillnaden mellan olika områden är stor och varierar mellan Spånga-Tensta (68 procent) och 

Bromma (89 procent).  

 

Drygt 23 000 elever går i skola i annat stadsdelsnämndsområde än där de bor och nästan 

12 000 av dem väljer en kommunal skola. När det gäller nettoinpendlingen i elevantal, det vill 

säga utpendlande mot inpendlande elever för kommunala skolor, tar alla stadsdelsnämnds-

områden i innerstaden samt Bromma emot fler elever än vad som pendlar ut. I Skarpnäck och 

Älvsjö är nettoinpendlingen också positiv, men mest relaterad till stor inpendling till skolor 

som ligger på stadsdelsgränser (figur 3). Pendlingsflödet för de fristående skolorna liknar de 

kommunala skolornas, men även Hägersten-Liljeholmen får ett stort tillskott av elever till sina 

fristående skolor från andra stadsdelsnämndsområden. 
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Figur 3: In- och utpendling av elever per stadsdelsnämndsområde (SDO) för kommunala skolor 2017  
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När det gäller pendling mellan stadsdelsnämndsområden, är det tydligt att de största 

pendlingsströmmarna går till angränsande stadsdelsnämndsområden. Eleverna boende i 

innerstaden pendlar mest inom innerstaden. Samma beteende kan man se inom västerort där 

eleverna pendlar inom västerort. Elever boende i söderort pendlar däremot mest till 

Södermalm och Liljeholmen. 

 

Pendlingsnivåer över stadsdelsnämndsområdesgränser är beroende av årskurs. Under de första 

skolåren sker in- och utpendling i en relativt liten omfattning. I kommunala skolorna är 

utpendlingen endast 6 procent bland elever i förskoleklass, men andelen ökar successivt med 

högre årskurser. Den stora förändringen sker i årskurs 4 (12 procent utpendling) samt i 

årskurs 7 (22 procent utpendling). För fristående skolor är pendlingen över stadsdelsnämnds-

områdesgränser mer omfattande.  

 

2018 och planeringsperiod 2019-2021 

 

Befolkningsprognos 6-15 år  
   

Elevantalsprognos F-9  
  2021 och förändring 2018-2021 106 715 (+6 953) 

 
2021 och förändring 2018-2021 106 622 (+7 156) 

    
Varav kommunal skola 78 425 (+4 459) 

    
Varav fristående skola 25 636 (+2 674) 

Se text nedan för bedömningar utöver stadens prognos 

 

Antal barn och unga i grundskoleåldern förväntas att öka med drygt 10 000 fram till år 2021. 

Nyproduktion av bostäder gör att befolkningsförändringarna framförallt slår igenom lokalt. 

Fram till år 2021 finns det 30 områden i staden där antal barn och unga förväntas att öka med 

över 100 elever. Den förväntade ökningen är störst i Mariehäll, Liljeholmen, Telefonplan, 

Norra Djurgårdstaden och Hammarby sjöstad (figur 4). Tillsammans motsvarar befolknings-

ökningen i de fem områdena en fjärdedel av den totala ökningen i staden. 

 

Stadens åldersstruktur gör att elevantalet fram till år 2021 förväntas öka i de högre 

årskurserna för att senare åter öka i antal förskoleklasselever. Sammantaget förväntas under 

prognosperioden en utjämning av antalet elever i olika årskurser (Figur 5).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Befolkningsökning 6-15 år 2016-2021 samt 2021-2026 enligt befolkningsprognos 2017 per basområde. 

Blå färg markerar ökning, röd minskning och ingen färg stabil utveckling. Cirkelns storlek motsvarar förväntad 
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befolkningsökning fram till år 2021/2026. Namn med tillhörande cirkel är inkluderade endast i de basområden 

som har en befolkningsökning på över 100 personer i åldrarna 6-15. 

 
Figur 5: Elevantal år 2017 samt prognostiserad ökning av elevantal per årskurs fram till år 2021 samt 2026. 

Elevantalet ökar mest i de högre årskurserna, från årskurs 4 och uppåt. Denna ökning gör att antal elever per 
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årskurs efter ett par år kommer att vara nästan lika stor i varje årskurs i motsats till dagens situation där tyngd-

punkten ligger på de lägre årskurserna. Mellan 2021-2026 kommer antal förskoleklasselever att öka kraftigt igen.  

 

 
Datakälla: Bosko, Sweco 2017 

 

Stockholm beräknas ta emot 250-300 nyanlända kommunplacerade förskolebarn och 300-450 

nyanlända kommunplacerade grundskolebarn under år 2018. År 2019 och framåt följer staden 

Migrationsverkets prognoser, som visar ett sjunkande antal för kommande år. En stor del av 

eleverna kommer att ha sin skola i genomgångsbostadens närhet. De flesta av dessa bostäder 

är modulhus med 20-50 lägenheter och har ingen väsentlig påverkan på skolplaneringen. 

Större etableringar kommenteras i den stadsdelsnämndsområdesvisa redovisningen. 

 

Prognosperiod 2022-2026  

Befolkningsprognos 6-15 år  
   

Elevantalsprognos F-9  
  2026 och förändring 2022-2026 111 440 (+4 725) 

 
2026 och förändring 2022-2026 110 070 (+3 448) 

    
Varav kommunal skola 80 336 (+1 911) 

    
Varav fristående skola 26 918 (+1 282) 

Se text nedan för bedömningar utöver stadens prognos 

 

Antalet barn 6-15 år beräknas uppgå till 111 400 år 2026 och det innebär en avmattning i 

ökningstakten jämfört med prognosperioden 2018-2021. Mellan 2022-2026 beräknas antalet 

barn och unga öka med över 100 i 23 områden runt Stockholm. Den förväntade ökningen är 

fortfarande stort i Mariehäll, Telefonplan och Norra Djurgårdstaden. Störst ökning förväntas i 

helt nya bostadsområden som Årstafältet, Kista äng, Slakthusområdet och Bromstenstaden 

(figur 4). Samtidigt förväntas antalet barn och unga minska i fler områden. I många av 

områdena förväntas antal barn och unga att öka fram till 2021 men minska därefter.  

 

Elevantalsökningen beräknas vara fortsatt stark i högre årskurser men också i förskoleklasser 

(figur 5). Nybyggnationsområden har störst elevantalsökning och då framförallt i lägre 

årskurser. På Årstafältet, norra Älvsjö, Årsta, Bromstenstaden och Norra Djurgårdsstaden 

kommer behovet av nya elevplatser att vara minst 200 per område under prognosperioden. 

Elevantalet förväntas minska i södra Bromma samt i södra Älvsjö.  
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Det finns ofta en osäkerhet i bostadsbyggnationsprojektens tidplan och lägenhetsantal, vilket 

innebär en betydande osäkerhet i skolplaneringen. Detta gör att planerad skolbyggnation både 

i tid och i volym kan behöva uppdateras när byggplaner ändras.  

Behovsanalys när prognos saknas 

När nya bostadsplaner saknas i befolkningsprognosen kan kommunfullmäktiges riktmärke för 

grundskoleplaneringen om 0,5 elever per ny bostad användas fram till att bostäderna ingår i 

befolkningsprognosen. Det finns även områden i staden där det i dagsläget inte bor några 

elever och således finns det inte heller några elevpendlingsmönster. Dessa områden – som 

kallas 0-områden – saknas i elevantalsprognosen. Det kan vara gamla industriområden, 

hamnområden eller naturmark som byggs om till bostäder. Det finns tre sådana områden med 

en kraftig elevantalsökning under 2022-2026, Frihamnen/Värtan, Slakthusområdet och Lövsta 

väster om Hässelby villastad. 

Begränsning i prognosmodellen  

Det finns en begränsning i modellen som används för stadens tioåriga elevantalsprognos. 

Elevantalsprognosen är ett bra verktyg för planering på lokal nivå, men den underskattar 

antalet stockholmselever med cirka 1 000 år 2026. Det betyder att de 98 procent av de idag 

folkbokförda 6-15-åringar som går i grundskola förväntas vara 97 procent i slutet av 

prognosperioden år 2026. Del av detta tapp, på drygt 1procent, förklaras med barn i så kallade 

0-områden (se föregående avsnitt). Underskattning av det totala elevantalet i Stockholms stad 

påverkar prognosen år 2021 och framåt. Dessutom går det inte att placera dessa elever 

geografiskt. Det finns därför behov av att utveckla stadens elevantalsprognos.  

Planering 2027-2040 

Antal barn och unga i grundskoleålder förväntas öka i Stockholm med drygt 20 000 mellan 

åren 2027-2040. Den största ökningen, över 2 000 barn och unga i grundskoleåldern, 

förväntas till Enskede-Årsta-Vantör, Älvsjö, Bromma och Farsta.  

Gymnasieskola 

Kommunerna i Stockholms län och Håbo kommun hör till en och samma gymnasieregion. 

Genom samverkansavtalet från år 2011 har elever möjlighet att söka utbildning och skola på 

lika villkor till samtliga drygt 200 gymnasieskolor. En konsekvens har blivit att elever väljer 

att pendla till Stockholm och speciellt till de populära innerstadsskolorna. Stadens gymnasie-

verksamhet är därför beroende av befolkningsutvecklingen inom hela länet. Stockholms län 

har år 2017 cirka 70 000 unga i gymnasieåldern.   

Nuläge 

25 940 gymnasieelever är folkbokförda i Stockholm (figur 6). 

Sammanlagt studerar  

77 procent av stockholmseleverna i en skola i Stockholm, varav 

40 procent (10 400 elever) går på en kommunal skola och 37 

procent (9 600 elever) går på en fristående skola. Dessutom går 

23 procent (5 900 elever) på en gymnasieskola i en annan 

kommun. Framförallt är det grannkommuner som lockar, men det 

går stockholmselever i cirka 90 kommuner runt om i Sverige. 

Elevantalsmässigt har Värmdö gymnasium – beläget  
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vid Gullmarsplan – flest inskrivna stockholmselever (cirka  

700 elever). Utbildningsnämndens mål är att öka andelen stockholmselever som söker och går 

i kommunala skolor i Stockholm. Söksiffrorna för år 2018 visar att en ökad andel 

stockholmselever sökt kommunala skolor i Stockholm. 

 

År 2017 läste 74 procent av elever som både är folkbokförda och studerar i Stockholm 

högskoleförberedande program (figur 7).  

14 procent läste introduktionsprogram och 12 procent läste yrkesprogram. En jämförelse av 

huvudmannaskapet för dessa elever visar att kommunen har större andelar än fristående 

skolor i de högskoleförberedande programmen (51 respektive 49 procent) och i introduktions-

programmen (68 respektive 32 procent). I yrkesprogrammen har de fristående skolorna större 

andelar (62 respektive 38 procent). 

 

Figur 7: Antal stockholmselever i olika gymnasieprogram i Stockholms stad, 2017-09-15 samt elever i Stockholms 

kommunala gymnasieskolor som inte bor i Stockholm 

 
I Stockholms kommunala gymnasieskolor går 16 500 elever 

(figur 8). Cirka 5 300 av dessa bor i andra kommuner. De flesta 

kommer från grannkommuner, men totalt finns det elever från 

cirka 100 kommuner i Stockholms gymnasieskolor. 750 elever är 

inte folkbokförda, varav en stor andel är nyanlända elever. 

 

Det finns drygt 30 kommunala gymnasieskolor och gymnasie-

särskolor i Stockholm. Flest skolor och elever finns på 

Kungsholmen (5 skolor med 4 850 elever) och Södermalm (8 

skolor med 3 020 elever). Totalt sett går lite över 60 procent av 

eleverna i gymnasieskolor i innerstaden. I ytterstaden är det 

Bromma som lockar flest elever. Tre stadsdelsnämndsområden i 

ytterstaden har ingen kommunal gymnasieverksamhet. 

De fristående gymnasieskolorna är i ännu högre grad koncentrerade till innerstaden. Av de 

drygt 70 fristående gymnasieskolorna ligger 58 i innerstaden eller i Liljeholmen och  

96 procent av eleverna går där. 
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Av eleverna i kommunala gymnasieskolor i Stockholm gick 71 procent högskoleförberedande 

program hösten 2017, 12 procent av eleverna gick på yrkesprogram och 17 procent på intro-

duktionsprogram. På programnivå är naturvetenskapsprogrammet (3 740 elever), samhälls-

vetenskapsprogrammet (3 600), språkintroduktion (1 840) och ekonomiprogrammet (1 830) 

de största programmen. Språkintroduktion har vuxit mycket under de senaste åren till följd av 

ökande antal nyanlända elever. El- och energiprogrammet (340) är det största yrkesprogram-

met. Över 50 procent av de elever som studerar yrkesprogram i Stockholms kommunala 

gymnasieskolor bor utanför Stockholm. Drygt 300 elever studerar gymnasiesärskoleprogram i 

kommunala gymnasieskolor. 

Prognostiserad befolkningsutveckling 

Antalet 16-18-åringar i Stockholms stad och i gymnasieregionen förväntas öka kraftigt. Fram 

till 2021 förväntas antalet unga 16-18 år öka med 14 200 och fram till år 2026 med ytterligare 

9 800 i Stockholms län (figur 9). Ökningen förväntas vara kraftigast Stockholms grann-

kommuner de närmaste åren, men i slutet av prognosperioden förväntas ökningen vara störst i 

Stockholm. Grannkommuner definieras här som angränsande kommuner samt Haninge 

kommun. Enbart i Stockholms stad förväntas antalet unga 16-18 år öka i genomsnitt med 900 

per år de kommande tio år. 

 

Figur 9: Befolkningsprognos över antalet 16-18 -åringar i Stockholms län 2017-2026, fördelad på Stockholms 

stad, grannkommuner (inklusive Haninge) och övriga kommuner. Den övre figuren visar antal barn och ungdomar 

och den nedre index förändring per år (data källa: RUFS/TRF 2017) 

 

Planering 2018-2021 

Fram till år 2021 förväntas antalet gymnasieelever som bor i Stockholm öka med 3 600 och 

fram till 2025 med totalt 6 700 elever (figur 10). Antalet Stockholmselever förväntas öka i 

kommunala och i fristående skolor, både inom och utanför kommunen. Kommunala 
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gymnasieskolor i Stockholm förväntas dock tappa andelar till fristående gymnasieskolor. 

Prognosen bör dock läsas med viss försiktighet eftersom söksiffrorna för 2018 visar att fler 

stockholmselever har sökt kommunala gymnasieskolor i Stockholm, vilket kan vara ett 

trendbrott. Andelen stockholmselever som går i en kommunal gymnasieskola i annan 

kommun förväntas enligt prognosen att hålla sig på dagens nivå. 

 

Figur 10: Fördelning av elever boende i Stockholm efter utbildningsanordnare 2017 (i procent) samt prognos för 

år 2021 och 2025. Observera att prognosen inte tar hänsyn till förväntad elevantalsökning på grund av planerade 

nya skolor, samt att antal/andel elever i fristående skolor visar både elever i fristående skolor i Stockholm och 

andra kommuner  

 
Elevantalet i stadens kommunala skolor prognostiseras öka med 900 elever per år fram till 

2025. Nästan hälften av ökningen beror på inflöde av elever boende i andra kommuner. 

 

Från och med 2016 har elever boende i Stockholm valt fristående skolor i större omfattning 

än en kommunal skola i Stockholm. Antal stockholmselever i fristående skolor förväntas 

därför enligt stadens elevantalsprognos öka med 35 procent från dagens nivå fram till 2025. 

Bedömning av behovet  

Nämndens målbild är att fler av eleverna som bor i Stockholms ska söka och beredas plats i 

en kommunal gymnasieskola i Stockholm. Prognosen räknar dock med att andelen som väljer 

fristående skolor kommer att öka på bekostnad av andelen elever i egenregi. Efter den första 

sökomgången till gymnasieskolor inför läsåret 2018/2019 ser det ut som att den prognos-

tiserade utvecklingen bryts och att andelen elever i egenregi ökar, i linje med nämndmålet. 

 

Prognosen tar endast hänsyn till dagens gymnasiebestånd och räknar inte med nya skolor eller 

planerade kapacitetsökningar på befintliga skolor. Det är svårt att förutsäga vilka effekter 

kommande kapacitetsökningar har på befintliga skolor. I och med att P A Fogelströms 

gymnasium och Anna Whitlocks gymnasium startar åren 2017-2018 ökar kapaciteten i de 

kommunala skolorna med drygt 3 100 elevplatser, vilket har påverkat elevernas sökmönster. 

Under de senaste åren har noll till två fristående gymnasieskolor startat i Stockholm per år, 

men det är osäkert i vilken utsträckning fristående aktörer kommer att starta nya eller utöka 

befintliga skolor.  

 

I rapporten Gymnasiebehovet 2017 skriver Storsthlm att det kommer att finnas drygt 20 000 

fler gymnasieelever i gymnasieregionen år 2025. Cirka 80 procent av den förväntade 
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elevantalsökningen kommer att ske inom de högskoleförberedande programmen. 

Yrkesprogrammen förväntas att öka med cirka 4 500 elever. Denna ökning är i stort sett 

relaterad till den allmänna befolkningsökningen. 

 

Förvaltningen arbetar aktivt för att utveckla och framhäva yrkesprogrammen, men 

yrkesprogrammen har tappat i popularitet och det finns en överetablering av yrkesprogram i 

gymnasieregionen. Om regionens kommunala yrkesprogram drevs av Storsthlm skulle 

kommunernas utbud, placering och dimensionering av yrkesprogram kunna förbättras. 

 

I redovisningen av planerade förändringar (kapitel 8) ingår kapacitetsökningar om totalt  

5 780 elevplatser fram till år 2026. I relation till tidigare bedömt behov om cirka 1 000 nya 

elevplatser per år skulle behovet av ytterligare platser uppgå till 3 000-4 000 nya elevplatser 

fram till år 2026. Behovsanalys sker också inom ramen för SAMS  

 

Det är viktigt att sträva efter en jämn utbyggnadstakt då det annars finns risk för att 

nyetablerade skolor minskar söktrycket på befintliga skolor. Risken behöver bedömas inför 

varje enskilt utbyggnadsbeslut utifrån bland annat geografiskt läge och programinnehåll. 

Planering 2027-2040  

Antal unga i gymnasieåldern 16-18 år förväntas att öka i Stockholms stad med 2 400 och med 

17 600 i hela Stockholms län mellan 2027-2040. Hälften av befolkningsökningen förväntas i 

Stockholms grannkommuner. 

 

Det finns ännu inga planerade lokalprojekt under denna tidperiod. Stockholms stad ska 

initiera en regional gymnasieplan för att säkerställa kapacitetsutbyggnaden. Kommunstyrelsen 

leder det förvaltningsövergripande SAMS-arbetet som utvecklar analysen för gymnasie-

utbyggnaden och som ska få ett tydligare genomförandeperspektiv och ta fram en långsiktig 

planeringsportfölj. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utöka kapaciteten. 

3. Kapacitetsbeskrivning (nuläge) 

Förskola 

Det finns drygt 1 000 förskolor varav nästan 60 procent är kommunala. Störst andel av 

kommunala förskolor – över 70 procent av beståndet – finns i Hägersten-Liljeholmen och 

Spånga-Tensta, medan endast 39 procent av förskolorna på Södermalm är kommunala. Det 

finns lite över 50 000 barn i förskoleåldern i Stockholm som är inskrivna i förskola. 

Grund- och gymnasieskola 

För att få större kunskap om skolbyggnaderna, skapa förutsättningar för likvärdig bedömning 

av skolors kapacitet och för att tillgänglig kapacitet ska tas tillvara på ett effektivt sätt tecknas 

kapacitetsöverenskommelser med respektive kommunal grund- och gymnasieskola. Dessa 

överenskommelser baseras på en inventering av skolans alla lokaler exklusive storkök, 

antaganden och nyckeltal gällande verksamhet och lokalutnyttjande samt en analys som görs 

tillsammans med skolledningen. Analysen görs i ett särskilt framtaget kapacitetsverktyg. 

 

Skolans kapacitet redovisas i form av gruppstorlekar och antal grupper per årskurs för 

grundskolor samt gruppstorlekar och antal grupper per programtyp för gymnasieskolor. 
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Många skolor nyttjar sin fulla kapacitet sett till antalet grupper, men på grund av sökmönster, 

elever med särskilda behov eller andra orsaker nyttjas inte det fulla antalet elevplatser.  

Grundskola 

Det finns 139 kommunala grundskolor i staden. Totalt omfattar de kommunala grundskolorna 

cirka 1 000 000 kvadratmeter varav cirka 51 000 kvadratmeter är lokaler med tidsbegränsat 

bygglov.  

 

De kommunala grundskolornas totala kapacitet bedöms till cirka 83 300 elevplatser i cirka 

3 100 undervisningsgrupper. Av dessa har cirka 44 800 elevplatser och cirka 1 600 under-

visningsgrupper fastställts i nya kapacitetsöverenskommelser, medan övriga är preliminära 

bedömningar eller äldre överenskommelser. Den kapacitet som inte ingår i nya kapacitets-

överenskommelser justeras i takt med att fler skolor bedöms. För grundsärskolan har totalt 

cirka 580 elevplatser identifierats, varav 445 platser i nya kapacitetsöverenskommelser. Dessa 

platser är i första hand i större grundsärskolegrupper, och inte enstaka elever. De preliminära 

bedömningarna för grundsärskolan är mer osäkra än för grundskolan, och totalsumman 

kommer sannolikt att öka i takt med att nya överenskommelser färdigställs.  

 

Skolor med högt socioekonomiskt index har vanligtvis mindre undervisningsgrupper eller 

högre lärartäthet. För att mindre undervisningsgrupper ska stödjas även av lokalerna skrivs 

gruppstorlekarna ofta ner något i dessa skolor. Socioekonomiskt index är en faktor i cirka  

25 procent av de kapacitetsbedömda grundskolorna. Den faktiska lokalkapaciteten bortsett 

från socioekonomiskt index är alltså högre än vad som anges ovan. Både den totala 

kapaciteten och nyttjandegraden i stadens grundskolor är generellt högre för årskurs F-3 än 

för årskurs 4-9.  

Gymnasieskola 

Det finns cirka 30 kommunala gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholm. Beståndet 

är geografiskt koncentrerat till innerstaden, särskilt Södermalm och Kungsholmen. Totalt 

omfattar de kommunala gymnasieskolorna drygt 275 000 kvadratmeter. 

 

Läsåret 2017/2018 finns cirka 19 600 elevplatser i den kommunala gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. Ytterligare 2 400 platser tillkommer när Anna Whitlocks gymnasium 

öppnar år 2018 och drygt 900 platser försvinner i samband med att Campus Tensta etableras i 

Tensta gymnasium 2019. Cirka 2 500 av elevplatserna är anpassade för yrkesprogram och 

drygt 300 platser finns på gymnasiesärskolan. Övriga platser avser teoretiska program. Den 

överkapacitet som finns inom gymnasieskolan är i första hand koncentrerad till yrkes-

programmen och till ett fåtal skolor i ytterstaden.  

Administrativa lokaler 

Utbildningsförvaltningens administrativa lokaler för central förvaltning är i huvudsak 

lokaliserade till Hantverkargatan. I samband med pågående renovering och omflyttning har 

konstaterats att lokalerna omfattar 7 198 kvadratmeter med bedömd kapacitet för 426 arbets-

platser. Gymnasieavdelningen har även verksamhet på Hornsgatan 124. 

 

På Trekantsvägen har avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa sin huvudsakliga 

verksamhet bestående av fem specialistenheter; Elevhälsans professionsstöd, Medioteket, 
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Skolhälsan, Språkcentrum, Stockholms skolors ungdomsmottagning och Start Stockholm. 

Dessa verksamheters lokaler definieras också som administrativa. Lokalerna på 

Trekantsvägen är 2 533 kvadratmeter. Utöver Trekantsvägen har enheterna lokaler om  

2 389 kvadratmeter på andra adresser.  

 

Förutom de ovannämnda omfattar förvaltningens administrativa lokaler även lokaler för 

fackligt förtroendevalda. Dessa lokaler ingår inte i ovanstående redovisning. Sammanställning 

av årskostnad och area för förvaltningens samtliga administrativa lokaler finns i bilaga 4.1. 

4. Förändringar i lokalbeståndet 

Nedan beskrivs förändringar i administrativa lokaler och förändringar som berör alla stadens 

skolor oavsett grund- eller gymnasieskola. Övriga förändringar redovisas för gymnasieskola i 

kapitel 8 och för grundskola i kapitel 9. 

Tillgängliggörande av skollokaler 

Stadens skolbyggnader används i första hand för undervisning dagtid på vardagar. På 

kvällstid och helger ska det finnas möjlighet att använda relevanta lokaler för till exempel 

föreningsverksamhet och möten. 

 

Sedan 2015 har utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen tillsammans med SISAB 

tillgängliggjort skolidrottssalar via stadens bokningssystem genom att installera kortlås i 

minst fem skolidrottssalar per år. Projektet fortlöper under 2018 och idrottsförvaltningen 

bedömer att målet om tillgängliggjorda skolidrottssalar därefter har uppfyllts. 

 

Utbildnings-, idrotts- och kulturförvaltningarna ska öka antalet bokningsbara skollokaler 

utöver skolidrottssalar genom att installera kortlås. Lokaler i sju pilotskolor färdigställs under 

2018. De grundläggande strukturerna som taxor, ersättningsmodell och finansiering av 

byggåtgärder behöver fastställas. Förvaltningarna ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram 

taxor och en modell för organisation kring uthyrning av både skollokaler och idrottslokaler.  

 

Skollokalerna används även av Kulturskolan och föreningar har möjlighet att övernatta i 12 

av stadens övernattningsskolor i Hässelby-Vällingby, Bromma, Östermalm, Södermalm och 

Farsta/Gubbängen. 

Idrottslokaler 

Utbildningsförvaltningen samverkar med idrottsförvaltningen vid samplanering av fullstora 

idrottshallar. Planeringen innebär att utbildningsnämnden säkerställer förfoganderätten dagtid 

genom att hyresavtal tecknas med idrottsnämnden. Skolans tillgång till idrott och idrotts-

förvaltningens hyresintäkter säkerställs. Beslut om samplanering tas i respektive nämnds 

genomförandebeslut. I de fall där behovet av skola bedöms uppstå senare än idrottsbehovet så 

behövs en överenskommelse mellan förvaltningarna om att påbörja hyresförhållandet vid 

senare tillfälle. Det innebär att det vid hyrestillfället kan finnas andra skolhuvudmän vars 

möjlighet till timbokning upphör.  

 
Samverkansprojekt År Kommentar Fastighetsägare 

Bromma       

Alviksprogrammet 2025 Ny skola, inte bestämd fastighetsägare SISAB/FSK SISAB 
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Riksby 2025 Ny skola FSK 

Enskede Årsta Vantör       

Steningeparken 2024 Ny skola, detaljplanarbete pågår FSK 

Slakthusområdet 2022 Ny gymnasieskola (utanför IdF ram), programarbete FSK 

Årstafältet 2023 Ny skola, detaljplanearbete pågår SISAB 

Årstafältet/Östberga 2027 Ny sim- och idrottshall, ny skola, programarbete FSK 

Farsta       

Stora Sköndal 2024 Utanför IdF ram, ny skola FSK 

Hässelby-Vällingby       

Björnbodaskolan 2025 Ny skola   

Nälstastråket eller Yrkesmannen 2030 Ny skola FSK 

Grimstaskolan 2017 Genomförandeskede FSK 

Kungsholmen       

Kristinebergshöjden 2021 Ev samverkan för Kristinebergsskolan. FSK 

Norrmalm       

Hagastaden/Bellevueparken 2025 Ny skola   

Rödabergsskolan (pilotprojekt) 2020 Förslagshandlingsskede SISAB 

Rinkeby-Kista       

Kista 2030 Ny skola FSK 

Dalhagen 2019 Ny skola vid Dalhagens IP (2025) FSK 

Skarpnäck       

Skarpnäcks BP/Skarpnäcks skola 2022 alt 2027  UtbF förordar 2022    

Nytorps gärde 2023 Vid Hammarbyskolan södra. Detaljplanearbete startat 2017 FSK 

Skärholmen       

Vårbergs IP   Ny skola vid Vårbergsvägen år 2030   

Spånga-Tensta       

Bromstens IP 2025 Ny skola   

Spångadalen 2035 Ny skola   

Södermalm       

Henriksdalshamnen 2040 Ny skola 2032   

Älvsjö       

Kämpetorpsskolan 2018/ 2019 
Genomförandeskede, utbyggd skola. Idrott kommer att bygga 
en dubbelhall 

FSK 

Älvsjöprogrammet 2040 Två nya idrottshallar och fyra skolor planeras   

Östermalm       

Hjorthagshallen/Bobergsskolan 2019 Genomförandeskede FSK 

Frihamnen/Loudden 2025 Ny skola i Loudden planeras 2028   

Utbildningsförvaltningen planerar vid behov egna fullstora hallar och eftersträvar även i dessa 

fall samverkan med idrottsförvaltningen. Projekt planeras vid Skanskvarnsskolan, Lillholms-

skolan och Konradsberg.  

Skolgårdsutveckling och konstgräs 

Utbildningsförvaltningen driver sedan 2015 ett särskilt projekt kring skolgårdsutveckling. 

Varje år utvecklar projektet mellan fem till sju skolgårdar. En betydande del av projektet är att 

säkerställa att barn och ungas egna perspektiv på sin utemiljö blir tydligt i processen. Urvalet 

av skolgårdar som ingår i projektet redovisas för nämnden i särskilt ärende och bygger på den 

inventering som gjorts av stadens skolgårdar samt att hänsyn tas till socioekonomiskt index. 

Skolgårdar som färdigställs 2018 och 2019 redovisas under respektive stadsdelsavsnitt. I 
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samband med utbyggnad av befintliga skolor ska förvaltningen arbeta aktivt med kompensa-

toriska åtgärder för att säkerställa skolgårdens funktioner och kvalitet.  

 

På uppdrag av kommunfullmäktige har idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, SISAB 

och fastighetskontoret tagit fram en finansieringsmodell över hur kostnaderna ska fördelas vid 

anläggandet av konstgräsplaner på skolgårdar. Konstgräsplanen nyttjas av skolan under 

verksamhetstid och är därefter bokningsbar övrig tid. Varje år etableras en till två 

konstgräsplaner enligt framtagen finansieringsmodell. 

Grundsärskola och gymnasiesärskola 

Lokaler för grundsärskola och gymnasiesärskola ska möjliggöra inkludering av elevgrupperna 

med övrig verksamhet på skolorna. För att säkerställa omställningen och även ge möjlighet 

till ökat elevantal behöver lokalplaneringen ses över. Översyn genomförs 2018/2019. 

 

Grundsärskolans och gymnasiesärskolans lokalbehov är i många fall individuella. Det finns 

därför behov av att tydliggöra generella funktionskrav för grupper av elever. Dessa bör i 

framtiden bli en del av förvaltningens funktionsprogram.  

Europaskola 

Regeringen och Stockholms stad har bedömt att det är angeläget att Sverige har en så kallad 

Europaskola där utbildningen bedrivs enligt den internationella läroplan som Europeiska 

unionen har utformat. Förvaltningen ska enligt nämndens verksamhetsplan för år 2018 

påbörja framtagandet av en plan för hur en Europaskola ska starta hösten 2019.  

Administrativa lokaler  

De administrativa verksamheternas lokalbehov styrs av förvaltningens uppdrag. De största 

förändringarna i förvaltningens administrativa lokalbestånd sker med anledning av 

samlokalisering av Språkcentrums lokaler samt inhyrning av lokaler för Start Stockholm. För 

att möta förvaltningens administrativa lokalbehov planeras nedanstående åtgärder att vidtas de 

kommande tre åren. Därutöver ser förvaltningen potential i att effektivisera de fackliga 

lokalerna, exempel genom ökad samverkan med stadsdelsförvaltningarna. 
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Förändringar i lokalbeståndet 2019-2021 
Verksamhet Skede Planerat 

färdigställande  
Projekt/Varför? 

Centralt arkiv för 
stadens skolor 

Utredning 2018 Arkivet på Konradsberg anpassas efter gällande regelverk och ska fungera 
som en extra resurs för de skolor som inte har tillräckligt med utrymme i sina 
egna lokaler. 

IKT-enheten Planering 2018 Behov av utbildningslokaler för administrativ och pedagogisk personal med 
start under våren 2018. Lokaler som tidigare används för F-klass på 
Fleminggatan 113 kommer att nyttjas för utbildningar med förbehåll att åter 
nyttjas för skolverksamhet vid ökat lokalbehov för Kungsholmens elever.   

Språkcentrum Utredning 2018 Samlokalisering av Språkcentrums personal som idag har verksamheter på 
flera adresser.  

Start Stockholm Förslags-
handling  

2018 Med anledning av nya planer för Tensta gymnasium behöver Start Stockholm 
lämna lokalerna. De planerar att flytta till centralt belägna lokaler på 
Hornsgatan 124. Verksamheten blir mer lättillgänglig för nyanlända elever 
över hela staden.  

Stockholms skolors 
ungdomsmottagning 
(SKUM) 

Planering 2019-2021 Verksamheten har behov av större lokaler. Lokalsök pågår. 

 

5. Kostnadsutveckling  

Hyrorna för förvaltningens grund- och gymnasieskolor beräknas öka med cirka 416 mnkr  

(22 procent) under planeringsperioden fram till 2021 och cirka 680  mnkr fram till och med 

2023 (37 procent). Orsaken till allt högre kostnadsökningar jämfört med tidigare år är att fler 

projekt ingår i underlaget och kostnadsökningar i bland annat om- och tillbyggnadsprojekt. 

 

Det schablongrundande elevunderlaget beräknas inte öka i samma utsträckning, men vid 

höjda grundschabloner ökar intäkterna mer utöver elevökningen. Till viss del ryms hyres-

ökningarna inom de ökade intäkterna, men förvaltningens bedömning är att det under 

perioden blir en utmaning att klara ekonomin. Det är därför mycket viktigt att i kommande 

genomförandebeslut göra noggranna avvägningar om tidpunkt för färdigställande och på så 

sätt pröva om projekt kan flyttas fram i tid och om elever kan hänvisas till andra skolor. 

 
Figur 11: Årshyra, utveckling 2013-2023, i miljoner kronor 

 
Kostnadsberäkningarna tar hänsyn till ökad hyra på grund av nya skolor, utbyggda skolor och 

övriga verksamhetsanpassningar, så långt de är kända i dagsläget. Projekt i tidigt skede, 
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exempelvis förstudie, är mer osäkra än projekt i senare skede. På samma sätt är projekt mer 

osäkra ju längre fram i tiden de planeras. Alla projekt är heller inte kända idag. Förseningar i 

byggprojekt medför att den tillkommande hyresökningen förskjuts framåt i tid.  
 

Hänsyn har även tagits till hyressänkningar på grund av avskrivningar i befintligt lokal-

bestånd, men inte hyresförändringar på grund av framtida ränte- och indexutveckling. Senast 

kända amortering har använts.  
 

Figur 12: Hyra per elev, utveckling 2013-2023, i kronor 

 

Samverkan inom SAMS kring kostnadsutvecklingen  

En bidragande orsak till kostnadsutvecklingen är den höga investeringsnivån per ny plats i 

om- och tillbyggnadsprojekt, jämfört med nybyggnadsprojekt. För merparten av de 

tillbyggnadsärenden där nämnden fattat inriktnings- eller genomförandebeslut de senaste åren 

är kostnaden per ny plats ofta omkring 50 procent högre, ibland ännu mer, än för nya skolor.  
 

Mot bakgrund av detta avser förvaltningen att lyfta behovet av samverkan inom SAMS i syfte 

att bromsa kostnadsutvecklingen för lokalhyror. En ekonomisk analys bör göras av SAMS 

förslag till om- och tillbyggnad av vissa skolor, och vägas mot ett eventuellt behov av 

ytterligare tomter för en mer kostnadseffektiv nybyggnation. 
 

Även andra sätt att begränsa kostnadsökningen för lokaler bör ses över inom ramen för 

SAMS. 

Planeringsperioden 2019-2021 

Sammanfattningsvis beräknas den totala årshyran för skolorna i egen regi öka med cirka 

416 mnkr (22 procent) under planeringsperioden fram till 2021. Lokalkostnaderna beräknas 

även ta en allt större andel av resurserna, främst på grund av att nybyggda lokaler är dyrare än 

äldre men även på grund av externa inhyrningar i strategiskt och centralt belägna lokaler med 

kommersiella hyresvillkor, för gymnasieskolan. I underlaget för planeringsperioden ingår 

också flera helt nya grundskolor jämfört med tidigare. 
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Om hyrans andel av schablonen ska kunna behållas på nuvarande nivå beräknas cirka 

19 procent av de sammanlagda hyresökningarna kunna inrymmas inom elevantalsökningen. 

Det innebär att det, med nuvarande grundschabloner, saknas sammanlagt 337 mnkr till hyror 

under planeringsperioden, varav 306 mnkr avser grundskola och 32 mnkr avser gymnasies-

kola. Den hyresökning som inte inryms i elevantalsökningen måste bekostas på annat sätt och 

förvaltningen bedömer därmed att det finns en risk att kommunfullmäktiges mål om att minst 

73 procent av schablonen ska betalas ut till de kommunala skolorna inte kommer att kunna 

uppnås. Hyresutvecklingen i kombination med nuvarande elevprognos samt schablon- och 

pengnivå innebär att det utrymme som finns kvar till övriga centrala omkostnader minskar 

från cirka 730 mnkr 2018 till cirka 420 mnkr 2021. 

 

Under planeringsperioden beräknas hyreskostnaden per grundskoleelev öka från 19 500 kr år 

2018 till 23 300 kr år 2021. Under samma period beräknas hyreskostnaden per gymnasieelev 

öka från 22 500 kr år 2018 till 24 200 kr år 2021. Beräkningen tar hänsyn till i dagsläget 

kända lokalprojekt och ett ökat elevantal i elevantalsprognosen. 

 

Även med årliga schablonökningar på exempelvis två procentenheter innebär utvecklingen 

framöver, enligt förvaltningens beräkningar, att hyrans andel av schablonen kommer att öka 

samt att den andel av grundschablonen som betalas ut till skolorna i egen regi kommer att 

behöva sänkas. 

Grundskola 

Sammantaget beräknas hyreskostnaderna för grundskolan öka med 352 mnkr eller 24 procent 

under planeringsperioden fram till och med år 2021. Fram till år 2023 är den totala ökningen 

599 mnkr (41 procent). Jämfört med beräkningarna i förra årets lokalförsörjningsplan har 

hyresberäkningen för planeringsperioden ökat med 32 mnkr. Det beror på en kombination av 

fler projekt och ökade kostnader ibland annat om- och tillbyggnadsprojekt. 

 

Under planeringsperioden beräknas hyreskostnaden per grundskoleelev öka från 19 500 kr år 

2018 till 23 300 kr år 2021, med hänsyn till elevantalsprognos och i dagsläget kända 

lokalprojekt.  

 

Utan schablonökningar beräknas hyrans andel av schablonen öka från 18,3 procent år 2018 

till 21,9 procent år 2021. Om hyrans andel av schablonen ska kunna behållas på nuvarande 

nivå innebär det att det sammanlagt saknas 306 mnkr till hyror för grundskolan under 

planeringsperioden.  

 

Grundskola, mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Summa 

Hyreseffekt, kända lokalprojekt   103,4 145,9 152,0 149,5 171,2 722,0 

Årlig hyresökning netto   89,6 134,0 128,8 112,3 134,0 598,8 

Summa årshyra 1 473,8 1 563,4 1 697,4 1 826,3 1 938,6 2 072,6   

Hyresökning som inte ryms inom elevantalsökningen   67,6 119,7 118,2 104,2 130,4 540,2 

Hyra per elev, kr 19 500 20 400 21 800 23 300 24 600 26 200   

Hyrans andel av schablonen 18,3% 19,1% 20,5% 21,9% 23,2% 24,7%   



 
 

  

 Sid 25 (29 

Gymnasieskola 

Sammantaget beräknas hyreskostnaderna för gymnasiet öka med 64 mnkr under planerings-

perioden, vilket motsvarar 16 procent. Fram till år 2023 är den totala ökningen 81 mnkr vilket 

motsvarar 21 procent. Jämfört med beräkningarna i förra årets lokalförsörjningsplan är 

hyresökningen för planeringsperioden 20 mnkr högre än motsvarande belopp föregående år. 

Det beror på fler projekt och ökade kostnader för vissa projekt.  

 

Under planeringsperioden beräknas hyreskostnaden per gymnasieelev öka från 22 500 kr år 

2018 till 24 200 kr år 2021, med hänsyn till elevantalsprognos och i dagsläget kända 

lokalprojekt. 

 

Utan schablonökningar kommer hyrans andel av schablonen att öka från 22,2 procent år 2018 

till 23,9 procent år 2021. Om hyrans andel av schablonen ska kunna behållas på nuvarande 

nivå innebär det att det sammanlagt saknas 32 mnkr till hyror under planeringsperioden.  

 

Gymnasieskola, mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Summa 

Hyreseffekt, kända lokalprojekt   47,9 6,5 17,0 23,0 11,7 106,1 

Årlig hyresökning netto   46,4 3,8 13,7 14,2 2,8 80,9 

Summa årshyra 388,2 434,6 438,4 452,1 466,3 469,1   

Hyresökning som inte ryms inom elevantalsökningen*   38,4 -7,3 0,9 1,5 -8,7 24,8 

Hyra per elev, kr 23 900 26 200 25 600 25 600 25 600 25 000   

Hyrans andel av schablonen 22,2% 24,4% 23,9% 23,9% 24,0% 23,5%   

* minus innebär att prestationsökningen täcker hyresökningen 

Administrativa lokaler 

Den prognostiserade hyreskostnaden år 2018 beräknas uppgå till cirka 22 mnkr. Kostnaden 

för befintligt lokalbestånd bedöms inte förändras i någon större utsträckning, utöver framtida 

ränte- och indexutveckling. Viss kostnadsökning förväntas dock med anledning av de projekt 

som redovisas under rubriken förändringar i lokalbeståndet. 

Ränteutveckling och investeringsnivåer 

Dagens historiskt låga räntenivåer avspeglas i den nuvarande låga internräntan på 0,8 procent 

för 2018. En stor risk för utbildningsförvaltningens framtida hyreskostnader är eventuella 

höjningar i omvärldens räntenivåer, vilket får direkt påverkan på förvaltningens hyres-

kostnader. Förvaltningens beräkningar visar som exempel att en förändring av internräntan 

med 0,1 procentenheter (10 punkter) förändrar förvaltningens hyreskostnader med cirka  

10 mnkr. En förändring med 1,0 procentenhet innebär därmed en ökad hyreskostnad på  

100 mnkr. 

 

Med nuvarande låga räntenivå har maxnivån 30 000 kr per elev i hyreskostnad för 

nybyggnation kunnat hållas under en längre tid, trots ökade projektkostnader. Förvaltningens 

risk är investeringsvolymen, då projektkostnaden och räntenivåer i samverkan har direkt 

påverkan på förvaltningens hyresnivåer. Det finns därför starka skäl att i byggnadsprojekt inte 

enbart se till framtida hyran, utan även den hyresgrundande investeringen. I det nya 

samverkansavtalet mellan SISAB och staden eftersträvas att en ny elevplats i nybyggnation 

inte ska kosta mer än 400 tkr. De högsta kostnaderna per ny elevplats ligger däremot inte i 
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rena nybyggnadsprojekt, utan i om- och tillbyggnadsprojekt. Det finns därför behov av att 

utveckla ytterligare nyckeltal för att förbättra kostnadskontrollen. Förvaltningen anser även att 

det är rimligt att se över kostnadsansvaret i det fall förvaltningen inte kan påverka kostnaden, 

exempelvis när stadens anvisning av mark leder till merkostnader i form av markarbeten. 

Uppföljning av budgetofferter 

En allt större andel av nämndens genomförandebeslut bygger på budgetofferter istället för 

fastprisofferter. Budgetofferter är numera dominerande vid beställning av hyreshöjande 

verksamhetsanpassningar och innebär till skillnad mot fastprisofferter att nämnden inte 

betalar något riskpåslag, men samtidigt övertar nämnden risken då den slutliga kostnaden 

kommer att vara hyresgenererande. Förändringen är i linje med det nya samverkansavtalet 

mellan staden och SISAB  

 

Förvaltningen föreslår att nämnden i framtiden ges följande uppföljning i tertialrapport 2 och i 

verksamhetsberättelsen: 

 Redovisning av den totala volymen genomförande- och inhyrningsbeslut i mnkr 

fördelat på hyresgenererande projektkostnad och hyresbelopp. 

 Redovisning av den totala prognostiserade slutkostnaden i mnkr fördelat på 

hyresgenererande projektkostnad och hyresbelopp. 

 Procentuell avvikelse mellan den totala volymen beslut och prognostiserad slutkostnad 

fördelat på hyresgenererande projektkostnad och hyresbelopp. 

 När enskilda projekt avviker 15 procent eller mer redovisas fördelning mellan 

merkostnader i genomförande enligt nämndens genomförandebeslut och nya arbeten 

beställda av förvaltningen. Redovisning av kostnadsfördelningen förutsätter förbättrat 

systemstöd och redovisas därför från och med 2019. 

 Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna anmälan av avvikelser. Om den totala 

projektvolymen avviker 15 procent eller mer ska förvaltningen även redovisa förslag 

till åtgärder.  

Hyresfinansiering av it-infrastruktur 

Diskussioner förs mellan SISAB, S:t Erik Kommunikation och utbildningsförvaltningen om 

att pröva en förändrad modell avseende kostnader för it-infrastruktur. Modellen innebär att 

kostnaden för it-infrastruktur bekostas via hyran, på samma sätt som infrastruktur för el, 

vatten och avlopp. Detta kommer att öka förvaltningens hyreskostnader. En förändrad modell 

innebär dock inte en ökad kostnad, utan en omfördelning av befintliga budgetmedel från 

skolorna till central förvaltning. Digitaliseringens utveckling medför samtidigt ett behov av 

förbättrad it-infrastruktur. Förvaltningen bedömer därför att projekt som omfattar 

förbättringar av it-infrastrukturen i framtiden kommer att öka, vilket ökar hyreskostnaderna, 

utöver dagens nivå. 

 

6. Effektiviseringsmöjligheter 

Hög nyttjandegrad  

Hög nyttjandegrad av lokaler och långsiktig planering är en förutsättning för att hålla nere 

lokalkostnader. De skolor som har låg nyttjandegrad av lokaler har ofta också de högsta 

hyrorna per elevplats. För att minimera risken för låg nyttjandegrad är det viktigt att i 
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planeringen ta hänsyn till geografisk placering och för grundskolan även årskursindelning. 

För yngre grundskolelever har närheten till hemmet stor betydelse. Högstadieskolor kan ligga 

något längre bort och placeras i områden med goda kommunikationer. Det är samtidigt viktigt 

med en tydlig organisatorisk eller geografisk koppling mellan skolor med F-6 och 7-9. Utan 

en tydlig koppling riskeras större elevtapp än vad som normalt orsakas av att elever byter 

skola.  

 

Storstockholms gymnasieregion och dess utveckling har stor betydelse för behovet av lokaler 

i Stockholms stad. Regionen har under flera år haft fler platser per program än antagna elever 

på samtliga nationella program. Söktrycket mellan olika skolor varierar dock. I Stockholms 

stad har de kommunala innerstadsskolorna och flera ytterstadsskolor ett högt söktryck, medan 

ett fåtal skolor i ytterstaden har ett lägre söktryck och även lägre nyttjandegrad. Ett utvecklat 

regionalt samarbete kan leda till effektiviseringar.  

 

Ett alternativ för såväl grund- som gymnasieskolor är att initialt helt eller delvis använda den 

nya byggnaden som evakueringslokal och då även nå en effektivare evakuering. Exempel på 

detta är Enskedefältets evakuering till Lindeskolan och Östra Reals evakuering till Anna 

Whitlocks gymnasium. En förutsättning är att förvaltningen ges större kunskap om framtida 

evakueringsbehov. Dialog har påbörjats med SISAB.  

 

Det finns även goda exempel på att skapa hög nyttjandegrad på nya skolor från första året, till 

exempel genom att påbörja etablering av en ny skolenhet i externa lokaler innan den nya 

skolbyggnaden är tillgänglig. 

 

7. Funktionsprogram 

Funktionsprogram för skollokaler (bilaga 4.2) är utbildningsförvaltningens primära 

beställningsunderlag vid om-, till- och nybyggnation av skollokaler. Funktionsprogrammets 

syfte är att säkerställa att staden bygger goda pedagogiska lokaler för ett långsiktigt bruk, och 

att samtidigt ge förutsättningar för korta planeringstider och rätt beställningar. Fokus i 

funktionsprogrammet ligger på trygghet, likvärdighet och en variation av rum med stor 

flexibilitet. 

 

Funktionsprogrammet består av en inledande programbeskrivning, styrande funktionskrav 

och råd att tänka på, som förtydligar och preciserar kraven. Funktionsprogram för grundskola 

togs fram första gången 2014 och har sedan dess årligen uppdaterats med nya avsnitt, 

exempelvis kring matsal och idrottslokaler. Sedan 2016 gäller valda delar av funktions-

programmet även för ny-, om- och tillbyggnation i gymnasieskolor.  

 

I samband med årets lokalförsörjningsplan genomförs en större översyn kring elevhälsans 

lokaler. Under planeringsperioden planeras även uppdateringar avseende CSI, grund- och 

gymnasiesärskola och IT-/teknikfrågor. Förvaltningen kommer även att inleda arbetet med att 

ta fram ett mer heltäckande funktionsprogram eller motsvarande för gymnasieskolans lokaler 

och kommer då att påbörja översyn av funktionskrav för specialsalar. Förvaltningen föreslår 

att utbildningsnämnden godkänner det reviderade funktionsprogrammet för skollokaler. 
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8. Redovisning av förändringar inom gymnasieskola 

2018 och planeringsperiod 2019-2021 

Fram till 2021 planeras det byggprojekt i 14 befintliga kommunala gymnasieskolor och 

byggnation/inhyrning av två nya skolor. Gymnasieskolans kapacitet beräknas öka med netto 

cirka 3 400 elevplatser fram till år 2021 och når en total kapacitet om cirka 23 000 elevplatser. 

Den nya gymnasieskolan Anna Whitlocks gymnasium används inledningsvis även för 

evakuering av Östra Real. Nedan redovisas planerade förändringar under år 2018-2021. 

 

Förändringar som berör såväl grund- som gymnasieskola beskrivs i kapitel 4 och omfattar 

skolgårdsutveckling, konstgräs, tillgängliggörande av skollokaler, samplanering med idrotts-

förvaltningen om idrottshallsutbyggnad och översyn av grundsärskola och gymnasiesärskola. 

 

Förändringar i lokalbeståndet 2018-2021 
Skola Skede Färdig  Kapacitetsförändring Projekt/Varför? 

Kapacitet 
2018 

Kapacitet vid 
färdigställande 

Anna Whitlocks 
gymnasium 

Genom-
förande 

2018 0 2 400 Ny skola. 

Blackebergs 
gymnasium 

Förstudie 2021 1 130 1 530 Ny byggnad med klassrum, uppehållsytor och 
labbsalar. Kapacitetsökning. 

Bromma 
gymnasium 

Förstudie 2021 1 100 1 450 Ny byggnad med klassrum och tillbyggnad av matsal. 
Kapacitetsökning. 

Enskede Gårds 
gymnasium 

Utredning 2018   Skolgårdsutveckling 

Fastigheten 
Skärholmens 
gymnasium 

Genom-
förande 

2019/ 
2020 

  A-huset lämnas och rivs. STFG får nya lokaler i Lind-
vreten som ersätter lokalerna som de har använt i 
Skärholmen. Viss påverkan på Lindeparkens 
gymnasiesärskola som ligger i fastigheten. Skolornas 
kapacitet har bedömts individuellt; fastighetens 
kapacitet har inte bedömts. 

International School 
of the Stockholm 
Region (ISSR) 

Utredning 2019   Underhåll av kök och matsal. Eventuell 
kapacitetshöjande verksamhetsanpassningar. 
Köksrenoveringen kräver evakuering. 

Kungsholmens 
gymnasium 

Genom-
förande 

2018   Underhåll av kök. Konstgräs 

Kungsholmens 
västra gymnasium 

Genom-
förande 

2021 850 1 200 Etablering på Campus Konradsberg fortsätter i etapper. 
Fastigheten innehåller även grundskola. 

Kärrtorps 
gymnasium 

Utredning 2018 1 150 800 Studie för att se om Lunaskolan tillfälligt (till och med 
2023) kan beredas plats inom fastigheten Kärrtorps 
gymnasium. 

Norra Reals 
gymnasium 

Genom-
förande 

2018   Konstgräs 

P A Fogelströms 
gymnasium 

Genom-
förande 

2018 130 
 

750 Ny skola. 

Stockholms 
transport- och 
fordonstekniska 
gymnasium (STFG) 

Genom-
förande 

2019   Nya lokaler ersätter tidigare lokaler i Skärholmens 
gymnasium. STFG samlas på en plats. 

Södra Latins 
gymnasium 

Utredning 2019   Underhåll av kök. Eventuellt anpassningar av kök och 
matsal. 

Tensta gymnasium Planering 2019 1 100 160 Stora delar av skolans lokaler sägs upp i och med att 
Campus Tensta etableras. Inga eller få byggnads-
åtgärder. Evakuering på grund av kapacitetsökning av 
ventilation och underhåll 2018/2019. 

Thorildsplans 
gymnasium 

Utredning 2020 1 320 1 900 Ny matsal, nytt kafé/uppehållsyta och fler toaletter. 
Anpassningar av kök och eventuellt av skolgård. 
Kapacitetsökning. 

Östra Reals 
gymnasium 

Utredning 2019   Kapacitetsökning av ventilation, underhåll och 
verksamhetsanpassningar för att förbättra lärmiljön. 
Evakuering till Anna Whitlocks gymnasium. 
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Prognosperiod 2022-2026  

Mellan år 2022-2026 planeras byggprojekt i ytterligare tre befintliga kommunala gymnasie-

skolor och byggnation av tre nya skolor. Gymnasieskolans kapacitet beräknas öka med cirka 

2 400 under prognosperioden genom byggprojekt. Kärrtorps gymnasium förväntas också 

kunna använda sin hela kapacitet igen.  

Förändringar i lokalbeståndet 2022-2026 
Skola Skede Färdig  Kapacitetsförändring Projekt/Varför? 

Kapacitet 
2018 

Kapacitet vid 
färdigställande 

Hagastaden Förstudie 2025 0 600 Ny skola. 

Konradsberg Förstudie 2024   Nya idrottshallar i anslutning till grund- och 
gymnasieskolorna vid Campus Konradsberg. 

Midsommarkransens 
gymnasium 

Planering 2022 600 800 Gymnasieskolans kapacitet ökar i samband med att 
grundskolan flyttar ut. 

Slakthusområdet Förstudie 2023 0 700 Ny skola. 

Spånga gymnasium Utredning 2022 600 720 Nytt djurhus och klassrum. Kapacitetsökning. 

Valhallavägen Planering 2026 0 750 Ny skola. Stadsbyggnadsnämnden har pausat arbetet i 
planområdet minst till och med 2023 eftersom 
luftkvaliteten är för dålig. 

 

En kraftig kapacitetsökning förväntas 2027-2040, men det finns ännu inga planerade lokal-

projekt. Stockholms stad ska initiera en regional gymnasieplan för att säkerställa kapacitets-

utbyggnaden. Kommunstyrelsen leder det förvaltningsövergripande SAMS-arbetet som 

utvecklar analysen för gymnasieutbyggnaden och som ska ge ett tydligare genomförande-

perspektiv och ta fram en långsiktig planeringsportfölj. Förvaltningen fortsätter arbetet med 

att utöka kapaciteten. 

 


