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Idrottsförvaltningen 

Teknik och förvaltning 

Yassine Kazi-Tani 

Götalandsvägen 230, hus 25 

Box 8313 

104 20  Stockholm 

Växel 08-508 27 700 

Yassine.kazi-tani@stockholm.se 

 

 

Fastighetskontoret 
           Registrator 

UPPDRAGET AVSER PROJEKTERING OCH 

GENOMFÖRANDE FÖR TÄCKNING AV UT-

SIMNINGSBASSÄNG VID  

ERIKSDALSBADET 

 

Beställare 

Stockholms idrottsnämnd gm dess förvaltning 

Box 8313, 104 20 Stockholm 

Besöksadress: Götalandsvägen 230, hus 25, Älvsjö 

Tfn, vxl: 08-508 27 700 

 

 

Beställarens ombud 

Sophie Dahlberg 

08-508 27 639 

076-122 76 39 

sophie.dahlberg@stockholm.se 

 

Beställarens kontaktperson 

Yassine Kazi-Tani 

08-508 27 858 

076-122 78 58 

yassine.kazi-tani@stockholm.se 

Uppgift om fastighetskontorets kontaktperson 

Förvaltningen önskar besked snarast möjligt om vem som utses 

som kontaktperson inom fastighetskontoret för detta projekt. Be-

sked om detta lämnas till förvaltningens/beställarens kontaktper-

son (se ovan). 

Anläggning  

Eriksdalsbadet, Hammarby Slussväg 20, 118 60 Stockholm 

 

Anläggningschef:  

Johnas Arrestam, tfn 0850840257 

 

Enhetschef:  

Sarah Franzén Shilwan, tfn 0850840266 

mailto:sophie.dahlberg@stockholm.se
mailto:yassine.kazi-tani@stockholm.se
tel:0850840257
tel:0850840266
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Idrottsförvaltningen 

Teknik och förvaltning 

Yassine Kazi-Tani 

Götalandsvägen 230, hus 25 

Box 8313 

104 20  Stockholm 

Växel 08-508 27 700 

Yassine.kazi-tani@stockholm.se 

 

 

 

Fastighetsbeteckning 

Eriksdalsbadet 

Projektbeskrivning 

Beställningen avser projektering och genomförande för bassäng-

täckning av utsimningsdelen av äventyrsbadet vid Eriksdalsbadet. 

Projekteringen omfattar genomgång av samtliga projektfaser 

samt planering och tidsplan för installation och driftsättning av en 

komplett bassängtäckning inklusive montagelösningar. Beställ-

ningen omfattar även projektering för ombyggnation och markut-

jämning av ytan runtomkring utsimningsbassäng.  

Åtgärderna utförs i samråd med förvaltningens kontaktperson 

samt anläggningens arbetsledare, se ovan. 

Kunder (nyttjare) 

Simhallen nyttjas av idrottsföreningar och allmänhet. 

Tidplan för projektering, upphandling och genomförande 

Specifik tidpunkt för genomförande sker i samråd med förvalt-

ningens kontaktperson. 

Budget för projektering och genomförande 

För genomförande av projektet har avsatts  4 300 tkr 

inom ramen för investeringar i klimatmiljarden. 

 

 

 

 

 

Stockholm den 23/04-2018  

 

 

…………………….. 

 

Marina Högland 

Förvaltningschef 

 

 

 

   ……………………. 

 

Sophie Dahlberg 

Enhetschef, Planeringsenheten 

Utvecklingsavdelning 

 


