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Inledning 

Lokalförsörjningsplanen, LFP, är ett verktyg för att staden på nämnd- och stadsledningsnivå 

ska kunna planera det långsiktiga behovet av lokaler. På kort sikt, som tre år är i lokal-

sammanhang, har utbildningsförvaltningen en god bild av behoven. Årets LFP har en 

framåtblick om tio år men även en utblick till år 2040. Planering är just planering och 

osäkerheten ökar ju längre bort i tid bostadsbyggnationen planeras. Prognoserna visar på ett 

stort behov, men olika omvärldsfaktorer kan naturligtvis påverka prognoserna framöver. 

 

Alla projekt som redovisas i lokalförsörjningsplanen är tidssatta. Fram till år 2025 är beräk-

ningarna baserade på ordinarie prognoser på lokal nivå. Lägre fram ökar prognososäkerheten 

och prognoserna för år 2040 baseras på stadsdelsnämndsnivå och är starkt relaterade till hur 

bostadsbyggandet antas utvecklas. Årtalen ska ses som en indikation på ett skolbehov ungefär 

vid den tidpunkten givet bostadsbyggnationen.  

 

Lokalförsörjningsplanen är uppdelad i olika delar: 

 En framåtblick och idéer om hur behovet kan påverkas över tid. 

 En behovsanalys utifrån det material som finns i dag på 3, 10 och 23 års sikt. 

 En genomgång av de lokalresurser nämnden har. 

 En genomgång av de förändringar som sker i lokalbeståndet. 

 

Först redovisas stadens behov på aggregerad nivå och därefter bryts det ner på stadsdels-

nämndsnivå. Gymnasieskolan redovisas under en egen rubrik.  

 

Redovisningen av kommunala och fristående skolor skiljer sig åt eftersom förvaltningen inte 

har tillräcklig kunskap om de fristående skolorna för att kunna göra en likvärdig bedömning.  

 

Förvaltningen har även detta år uppdraget att redovisa förskolelokaler. Det kommer att ske på 

likartat sätt som förra året.  

 

I år utökas analysen till att omfatta planeringen fram till 2040, det är en del av SAMS-arbetet 

som redovisas. 

 

En revisionsrapport, nr 8/2016, har gjorts under förra året. Där beskrivs processen och 

bristerna i stadens anskaffande av mark bland annat till skollokaler. Nämnden har svarat på 

revisonsrapporten i ett remissyttrande. Revisionsrapporten pekar på behovet av strukturerad 

samverkan och att resurser tillskjuts berörda förvaltningar så att de kan arbeta med frågorna. 

Vidare pekar rapporten på svårigheter då staden ska hantera fördyrande kostnader, då 

exempelvis kulturhistoriskt intressanta byggnader ska bevaras och dessa anses lämpliga att 

använda till skola. 

 

Under åren 2017-2018 kommer arbetet med att underteckna kapacitetsöverenskommelserna 

att fortsätta. Vid redovisningen av kapaciteten är det viktigt att förstå att alla skolor inte kan 

vara fulla samtidigt, då viss överkapacitet är nödvändig för att hantera oförutsedda 
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förändringar. Kapacitetsöverenskommelserna är överenskommelser som gäller just nu, vid 

förändrad verksamhet kan kapaciteten förändras. 

Utblick – 10 år 

Behov 

Utbildningsförvaltningen är beroende av att hela staden arbetar tillsammans för att säkerställa 

att de skolbehov som uppstår kan mötas. Det kan ske genom att samarbete med exploaterings-

kontoret och stadsbyggnadskontoret utökas än mer. Arbetet har redan inletts genom 

Samordnad skolplanering för Stockholm, SAMS, men behöver fortsatt utvecklas. Vidare är 

det väsentligt att de markområden som anvisas får generösa detaljplaner som ger frihetsgrader 

att bygga ut skolor när nya behov uppstår. Det skulle minska tidsåtgång vid utbyggnad och 

minska behovet av tillfälliga bygglov när behoven överstiger tillgången på lokaler.  

Ekonomi 

Fler skolor medför att hyrorna kommer att öka. Beräkningar har gjorts som visar att hyrorna 

för förvaltningens kommunala grundskolor kommer att öka med cirka 400 mnkr (29 procent) 

fram till år 2024. På motsvarande sätt beräknas hyrorna för de kommunala gymnasieskolorna 

öka med cirka 280 mnkr (40 procent) under samma period. Det schablongrundande elev-

underlaget beräknas inte öka i samma utsträckning, men höjda grundschabloner ökar 

intäkterna mer utöver elevökningen. Till viss del ryms hyresökningarna inom de ökade 

intäkterna, men förvaltningens bedömning är att det under perioden blir en utmaning att klara 

ekonomin. Orsaken är framförallt att hyrorna för nybyggda skolor är högre än för befintliga 

skolor samt att de externa inhyrningar som görs också är kostsamma. 

Behovsanalys 

Syftet med behovsanalysen är att beskriva skolornas nuläge samt identifiera framtidsbehov av 

elevplatser i rätt mängd, rätt tid och på rätt plats utifrån den planerade bostadsbyggnationen.  

 

Behovsanalysen utgör underlag för planering av nya skolplatser under planeringsperioden 

2018-2020 samt den kommande tioårsperioden. Den jämför den prognostiserade ökningen av 

barn och unga samt elever i Stockholms stad, utifrån nuvarande sökmönster, med skolornas 

kapacitet för att identifiera de skolor och områden där det finns brister och när det möjligtvis 

finns överskott i vissa delområden.  

 

Stockholm befinner sig i en intensiv utvecklingsfas. Stockholms stad har cirka 940 000 

invånare och 446 000 bostäder. Sedan 2006 har befolkningsökningen i snitt varit cirka 15 000 

personer per år och ökningen förväntas hålla sig på samma nivå också de kommande tio åren. 

Stadens prognos visar att Stockholm blir en miljonstad redan år 2020 och år 2040 beräknas 

staden ha närmare 1 300 000 invånare. Befolkningstillväxten skapar stor efterfrågan på 

bostäder. Stockholms stad har som mål att bygga 140 000 nya bostäder fram till år 2030.  
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Det är viktigt att ha god kännedom av den demografiska utvecklingen i staden och koppla 

ihop den med stadens långsiktiga planeringen för stadsutveckling och ny samhällsservice. 

Under de närmaste åren kommer antalet elever i Stockholms grundskolor fortsätta att öka 

markant. I takt med bostadsbyggandet måste planeringen och byggandet av förskolor, 

grundskolor och gymnasieskolor säkerställas. Målet är att säkerställa framtidens 

skolplatsbehov så att alla barn/elever ska erbjudas plats på en skola inom rimligt avstånd från 

hemmet, eller efter önskemål, samt att utbudet av skolor motsvarar efterfrågan.  

Hur görs analysen? 

Behovsanalysen grundar sig på befolkningsprognoser för Stockholms stad och län respektive 

elevantalsprognoser för grundskola och gymnasieskola. Elevantalsprognoserna utgår från 

befolkningsprognoserna, men är sedan framskrivningar utifrån nulägets antagningsmönster 

och elevernas rörelsemönster. Det innebär att nya beteenden med anledning av exempelvis 

nyetablering av skolor, ambitioner att ändra antagningsmönster eller ändring av skolornas 

årskursindelning kan komma att påverka prognosen. Förvaltningen kommer att abeta vidare 

med att utveckla beovsanalysen.  

 

De prognoser som används i denna behovsanalys är stadens officiella prognoser och tas fram 

en gång per år av Sweco:  

 Befolkningsprognos för 2016-2025  

 Elevantalsprognos för grundskolan 2016-2025  

 Gymnasieprognos för 2016-2024  

 Befolkningsprognos för 2016-2040  

 Befolkningsprognos för Stockholms län 2016-2025, som tas fram av Stockholms läns 

landstings Tillväxt- och regionplaneförvaltning (TRF).  

 

Prognoserna ovan står för underlag till all statistik och analys i detta kapitel om annan 

referens inte är angiven. Bilaga 4.2 innehåller en teknisk beskrivning av befolknings- och 

elevantalsprognoserna. 

 

Prognoserna redovisar barn och elever folkbokförda i staden och även elever folkbokförda i 

andra kommuner som går – eller förväntas att gå – i en kommunal grund- eller gymnasieskola 

i Stockholms stad. I stadens kommunala grund- och gymnasieskolor finns även asylsökande 

vilka till antalet ökade kraftigt under år 2015. Eftersom asylsökande inte är folkbokförda och 

därmed inte kan placeras in i någon av prognosgrupperna redovisas faktiskt befolknings- och 

elevantal år 2016 och prognos exklusive asylsökande. Antalet asylsökande redovisas separat i 

avsnittet om nyanlända.  

Befolkningsprognos 

I slutet av år 2015 hade Stockholms stad 924 000 invånare varav 190 000 i åldrarna 0-18 år. 

De senaste tio åren har antalet barn och unga i Stockholms stad ökat med cirka 3 500 per år 

och ökningen ser ut att fortsätta i samma tempo. Detta betyder att antalet kommer att passera 

200 000 till 2018 och öka med 20 procent fram till år 2025 från dagens nivå. Motsvarande 

befolkningsökning är under planeringsperioden 2018-2020 drygt 12 000 (6 procent).  
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Befolkningstillväxten beror främst på höga födelsetal. Medelåldern i Stockholm är bland de 

lägsta i Sverige (38,9 år) och stadens unga befolkning föder många barn. Den andra faktorn är 

en stor inflyttning från utlandet och från övriga Sverige. Ökningstakten dämpas något av 

utflyttningar till andra kommuner i länet.  

 

Antalet födda per år i Stockholms stad är på historiskt höga nivåer. På 2000-talet har 

barnafödandet i Stockholm ökat kraftigt och år 2015 fick Stockholm ett tillskott med nästan  

13 500 nyfödda barn. Enligt prognosen kommer antalet födda barn att öka under de närmaste 

tio åren i takt med att de stora födelsekullarna från början av 1990-talet kommer upp i åldrar 

där barnafödandet är högt. 

 

Antal födda per 1 000 invånare har dock nått sin topp. Under åren 2000-2010 fanns en tydlig 

ökning för varje år upp till 16,0 barn och därefter en liten nedgång till 14,5 barn år 2016.  

 

Under de kommande 10 åren förväntas antal barn per 1 000 invånare vara mellan 14,5 och 

15,1 (figur 4.1).  

 

Figur 4.1: Antal födda per år (Från och med år 2016 = Prognostiserat antal) 

 

Datakälla: ODS & Sweco 

 

För samtliga barn- och ungdomsåldrar upp till 18 år väntas befolkningen öka under prognos-

perioden, men alla åldersgrupper ökar inte lika kraftigt (figur 4.2). Totalt sett förväntas antalet 

barn i grundskoleåldern 6-15 år öka från 92 700 till 105 900 år 2020 och till 111 800 personer 

år 2025.  
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Figur 4.2: Befolkningsprognos för olika åldersgrupper år 2015-2025. Den övre figuren visar antal barn 
och ungdomar och den nedre indexförändringen per år.

 

Datakälla: Sweco 2016 

Befolkningsutvecklingen av antalet 1-5-åringar hänger starkt samman med barnafödandet och 

dess förändringsbenägenhet, men är också påverkat av familjernas ökade utflyttning till 

grannkommuner. Fram till år 2020 förväntas antalet barn vara stabilt för att därefter öka. 

Antal barn i förskoleåldern beräknas då öka med totalt 13 procent fram till år 2025 (mörk 

grön).  

 

Denna stabilisering av antal barn i förskoleåldern är en förklarande faktor till varför antalet  

6-åringar förväntas minska under 2017-2018 med 240 barn på stadsnivå, men från år 2019 

och framåt antas antalet barn att öka igen. Antal barn i ålderskategorin 6-12 år förväntas öka 

med 12 procent fram till år 2020 och därefter plana ut till 2025. Detta ger som resultat över 

10 000 fler 6-12-åringar än idag (ljus grön). 

 

De som föddes vid millennieskiftet och direkt efter - då födelsetalen var som lägst - har nu 

kommit upp i högstadie- och gymnasieåldern. Den tidens små ålderskullar i kombination med 

de stigande födelsetalen under 2000-talet gör att antalet elever, och speciellt andel barn i den 

högre grundskoleåldern 13-15 år (mörk lila) och i gymnasieåldern 16-18 år (ljus lila) kommer 

att öka kraftigt de närmaste åren. Redan till år 2020 kommer båda åldersgrupperna att öka 

med över 20 procent. Fram till år 2025 förväntas ungdomar i gymnasieåldern öka mest med  

40 procent från dagens nivå. Antalet ungdomar i högstadieåldern förväntas att öka med  

35 procent. År 2016 och 2017 ökar antal ungdomar i gymnasieåldern kraftigt med anledning 

av nyanlända, vilka nu blir folkbokförda.  
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Befolkningsförändringar på stadsdels- och områdesnivå är kraftigare än för staden som helhet. 

Områdenas befolkningsstruktur och ändringar av bostadsbeståndet gör att det kan ske stora 

förändringar på kort tid. Till exempel ökar antalet barn mest i områden där nya bostäder 

byggts de senaste åren och där nyproduktion förväntas under prognosperioden.  

 

Fram till år 2020 förväntas antal barn och ungdomar i åldrarna 0-18 öka mest i Hägersten-

Liljeholmen, med 3 200, och i Bromma med 2 700. Den största relativa ökningen 19 procent 

sker i Östermalm och motsvarar 2 100 nya 0-18-åringar. Den minsta ökningen förväntas ske i 

Skärholmen, Skarpnäck och Spånga-Tensta.  

 

Fram till år 2025 förväntas antal barn och ungdomar i åldrarna 0-18 öka mest i Hägersten-

Liljeholmen, med 5 900, och i Enskede-Årsta-Vantör med 5 600. Den största relativa 

ökningen, 34 procent, sker i Hägersten-Liljeholmen. Även Farsta, Östermalm och Enskede-

Årsta-Vantör förväntas att ha en befolkningsökning på över 25 procent. Den minsta ökningen 

förväntas att ske i Skärholmen och Södermalm.  

 

Barn i förskoleåldern 1-5 år ökar framförallt i stadsdelsnämndsområden med nybyggnation.  

I Östermalm, Bromma och Rinkeby-Kista förväntas antalet 1-5-åringar öka med över  

10 procent fram till år 2020. Fram till år 2025 förväntas istället Enskede-Årsta-Vantör och 

Hägersten-Liljeholmen öka mest, båda med över 1 000. Antal barn i förskoleåldern förväntas 

däremot minska från dagens nivå på Södermalm och Kungsholmen.  

 

Fram till år 2020 kommer antal barn i grundskoleåldern 6-15 år öka med över 2 000 i 

Hägersten-Liljeholmen och med över 1 000 i fem andra stadsdelsnämndsområden, vilket 

indikerar en ganska stabil befolkningsökning i staden överlag. Fram till år 2025 har ökningen 

koncentreras till Hägersten-Liljeholmen (3 300), Enskede-Årsta-Vantör (2 800) och Bromma 

(2 200) på stadsdelsnämndsområdsnivå. På basområdesnivå utmärker sig Mariehäll-Bällsta 

(1 300), Kista (900), Liljeholmen (900), Norra Djurgårdssaten (800) och Solberga (800) med 

att ha störst befolkningsökning i antal 6-15-åringar (figur 4.3). Tillsammans motsvarar 

befolkningsökningen i de fem områdena en fjärdedel av den totala ökningen i staden.  
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Figur 4.3: Befolkningsökning 6-15 år 2015-2025 enligt befolkningsprognos 2016 per basområde. Blå färg 
markerar ökning, röd minskning och ingen färg stabil utveckling. Cirkelns storlek motsvarar förväntad 
befolkningsökning fram till år 2025. Namn med tillhörande cirkel är inkluderade endast i de basområden som har 
en befolkningsökning på över 100 personer i åldrarna 6-15. 

 
 

Den största relativa befolkningsökningen 6-15 år förväntas däremot ske i Hägersten-

Liljeholmen (27 procent) och på Kungsholmen (19 procent) fram till år 2020 och fram till år 

2025 i Hägersten-Liljeholmen (43 procent), Farsta (30 procent) och Östermalm (28 procent).  

Befolkningsprognos 16-18 år i Stockholms län 

Gymnasieregionen omfattar hela Stockholms län samt Håbo kommun och enligt samverkans-

avtal kan alla ungdomar i hela regionen söka till, och antas på lika villkor, till alla 
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gymnasieskolor i Stockholms län. Därför är stadens gymnasieverksamhet beroende av 

befolkningsutvecklingen inom länet.  

 

Oavsett om det handlar om befolkningsutvecklingen bland 16-18-åringar i Stockholms stad 

eller i övriga kommuner i länet kommer antalet ungdomar att öka kraftigt. Fram till år 2020 

kommer antal 16-18-åringar öka med 21 procent och fram till år 2025 med 37 procent i 

Stockholms län. Utvecklingen är lite snabbare i Stockholms stad och dess grannkommuner än 

i de övriga kommunerna i Stockholms län (figur 4). Grannkommuner definieras här som 

angränsande kommuner samt Haninge kommun.  

 
Figur 4.4: Befolkningsprognos över antalet 16–18-åringar i Stockholms län år 2015-2025, fördelad på Stockholms 
stad separat och grann-/övriga kommuner för sig. Den övre figuren visar antal barn och ungdomar och den nedre 
indexförändringen per år. TRFs befolkningsprognos för 16–18-åringar beräknar att antal 16–18-åringar i 
Stockholms stad i år 2025 är 100 ungdomar mindre än i Swecos prognos. Därför finns det en liten avvikelse 
mellan figurer 2 och 4.  

 

Datakälla: TRF 2016 

Befolkning i nybyggnation 

Fram till år 2025 förväntas omkring 148 000 invånare bo i nyproducerade bostäder. Detta 

motsvarar 94 procent av den förväntade befolkningsökningen. Antalet 0-18-åringar i 

nybyggnation förväntas vara 34 700 och 14 700 av dem förväntas vara 6-15 år.  

 

Det är stadsdelsnämndsområdena Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten-Liljeholmen som 

antas få det största tillskottet av barn i grundskoleåldern genom nybyggnation, båda nästan 

2 000 fram till år 2025. Därefter kommer Bromma med cirka 1 700 och Farsta med cirka 

1 400 barn i nya bostäder. 
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Bostadsområden där nybyggnationen fortsätter är de områden i staden där antalet 6-15-åringar 

förväntas öka mest i både befintlig bebyggelse och i nybyggnation, som Mariehäll, Lilje-

holmen, Norra Djurgårdsstaden och Blackeberg. Framemot år 2025 förflyttas fokus till 

Årstafältet, Enskede Gård, Kista Gård och Bromsten som områden med störst ökning av antal 

barn i nybyggnation.  

Asylsökande 

Under 2016 har antalet asylsökande minskat kraftigt jämfört med det höga antalet asyl-

sökande under hösten 2015. Totalt har Stockholm tagit emot cirka 1 400 kommunmottagna 

minderåriga enligt ersättningsförordningen år 2016. Av dem är 590 6-15-åringar, 275 är  

16-17-åringar och 142 är 8-19-åringar. Totalt 380 av dem var ensamkommande.  

 

Enligt framskrivningen av antalet asylsökande och ensamkommande flyktingbarn, som är 

baserade på Migrationsverkets huvudscenario från april 2016, kommer det komma cirka 300 

asylsökande 6-15-åringar till Stockholm per år fram till år 2020. Cirka 100 av dem är ensam-

kommande flyktingbarn.  

 

Dessa barn är utöver de som är inkluderade i befolkningsprognosen och således inte heller 

med i elevantalsprognosen. De asylsökande är inte folkbokförda och då Migrationsverket 

bedömer att det tar 1-2 år att ha prövat de asylärenden som kommit in, så kommer de först 

med i statistiken när de har fått uppehållstillstånd. 

Elevprognos för grundskola 

År 2019 förväntas antal kommunala grundskoleelever i Stockholms stad samt 

Stockholmseleverna i de fristående skolorna bli över 100 000 för att nå 108 000 år 2025. Det 

innebär en ökning med 15 procent från dagens nivå. Elevantalsökningen förväntas vara 

snabbare fram till år 2020 när de mindre årskullarna ersätts med de större, med cirka 2 400 

elever per år. Mellan år 2021-2025 förväntas elevantalet plana ut och öka med cirka  

1 000 elever per år (Figur 4.5). 

 

Dessutom finns det cirka 4 000 elever folkbokförda i Stockholm, som går i skola i annan 

kommun eller i utlandet. Om dessa elever räknas med i prognosen kommer elevantalet att 

överstiga 100 000 redan i år.   
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Figur 4.5: Elevantalsprognos för olika årskurser och regi år 2016-2025. Den övre figuren visar antal elever och 
den nedre indexförändringen per år 

 

Datakälla: Sweco 2016 

Antalet grundskoleelever kommer att öka i alla stadsdelsnämndsområden inom Stockholms 

stad. Fram till år 2020 är det Hägersten-Liljeholmen som i antal väntas öka sitt elevantal mest, 

med 1 700 elever. Elevantalet förväntas öka med över 800 elever i Bromma, Farsta, Hässelby-

Vällingby och Kungsholmen. Den största relativa elevökningen kan Hägersten-Liljeholmen 

och Kungsholmen se fram emot. Minst ökning, under 200 elever, förväntas till Spånga-

Tensta.  

 

Fram till år 2025 är den förväntade elevantalsökningen fortfarande störst i Hägersten-

Liljeholmen (2 700) men nu följt av Farsta, Bromma och Enskede-Årsta-Vantör; alla med en 

ökning på över 1 000 elever jämfört med dagens nivå. Den relativa ökningen är även stor 

inom Kungsholmen, Rinkeby-Kista och Älvsjö. Den minsta ökningen, cirka 300 elever, 

förväntas till Skärholmen (figur 4.6). 

 

Det finns områden inom ett och samma stadsdelsnämndsområde där det ena förväntas minska 

sitt elevantal och det andra ha kraftigt behov av nya elevplatser. Så är fallet i Bromma där 

stadens båda extremer finns. Elevantalet förväntas minska i södra Bromma, speciellt i 

Höglandet och Äppelviken, samtidigt som det ökar mest i Mariehäll med över 500 elever. 

Stor ökning finns också i de nya, expanderande skolorna i Midsommarkransen och Lilje-

holmen. Detsamma gäller även i Hjorthagen innan Bobergskolan startar i Norra 
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Djurgårdsstaden år 2019. I övrigt kommer elevantalet att öka i Hammarbyhöjden, 

Kristineberg och Farsta.  

 

Figur 4.6: Elevantal år 2016 samt prognostiserad ökning i elevantal per stadsdelsnämndsområde, SDO, fram till 
år 2025. 

 

Datakälla: Bosko, Sweco 2016 

När det gäller elevantalsprognosen per årskurs (figur 4.7), är det tydligt att elevantalet ökar 

mest i de högre årskurserna, från årskurs 5 och uppåt och speciellt i årskurs 7-9. Denna 

ökning gör att antal elever per årskurs efter ett par år kommer att vara nästan lika stor i varje 

årskurs i motsats till dagens situation där tyngdpunkten ligger på de lägre årskurserna. 

Figur 4.7: Elevantal år 2016 samt prognostiserad ökning av elevantal per årskurs fram till år 2025.   

 

Datakälla: Bosko, Sweco 2016 
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Årskurs F-6 i Hägersten-Liljeholmen utmärker sig med att ha snabbast elevantalsökning, 

1 200 elever fram till år 2020 och sammanlagt 1 700 fram till år 2025. Under samma tids-

period står Bromma för den näst största ökningen. I Kungsholmen och Hässelby-Vällingby 

förväntas elevantalet öka kraftigt fram till år 2020, för att därefter stabiliseras. En mer måttlig 

ökning går att se hos Enskede-Årsta-Vantör, för att öka kraftigare mot slutet av prognos-

perioden.  

 

Stadens elevantalsökning beräknas vara dubbelt så hög i åk 7-9 som i åk F-6. Elevantalet 

förväntas öka med 16 procent fram till år 2020 och 27 procent fram till år 2025. Den största 

relativa ökningen beräknas till Farsta, där antalet ökar med 63 procent fram till år 2025. Även 

i Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen och Skarpnäck förväntas ökningen vara över 

40 procent.  

Geografiska elevströmmar 

I genomsnitt bor tre av fyra stockholmselever i det stadsdelsnämndsområde, SDO, där de går i 

skola. Skillnaden mellan olika områden är stor. Under 70 procent av eleverna i Rinkeby-Kista 

och Spånga-Tensta går i skola i sitt stadsdelsnämndsområde, jämfört med Bromma  

(88 procent), Södermalm (86 procent) och Hägersten-Liljeholmen (84 procent). Därför är det 

viktigt att ta hänsyn till de aktuella elevströmmarna i elevantalsprognosen. Elevströmmarna är 

baserade på elever från både kommunala och fristående skolor. 

 

Andel elever som går i skolan i sitt eget stadsdelsnämndsområde är ganska stabil över tid. När 

en ny skola öppnas – eller en skola läggs ned – kan det påverka andelen. I övrigt är det 

mycket små förändringar. 

 

När det gäller nettoinpendlingen i elevantal, det vill säga utpendlande mot inpendlande elever, 

tar alla SDO:n i innerstaden samt Bromma, Hägersten-Liljeholmen emot mer elever än vad 

som pendlar ut från dessa områden. I Skarpnäck och Älvsjö är nettoinpendlingen också 

positiv men mest relaterad till de kommunala skolor som ligger på stadsdelsnämnds-

områdesgränser och tar in elever lokalt, men från annat SDO (figur 4.8).  
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Figur 4.8: In- och utpendling av elever per SDO 2016   

 

Datakälla: Bosko 
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Inpendlingen i antal är störst till Södermalm och Norrmalm men även Östermalm och 

Hägersten-Liljeholmen får ett rejält tillskott av elever genom inpendling. Relateras 

inpendlingen till elevantalet har Norrmalm den absolut största inpendlingen, 43 procent av 

eleverna kommer från annat stadsdelsnämndsområde. En betydande del av dessa står Adolf 

Fredriks musikklasser för med nästan 1 000 inpendlande elever.  

 

Den antalsmässigt största utpendlingen sker från Enskede-Årsta-Vantör, men även från 

Hässelby-Vällingby och Rinkeby-Kista utpendlar över 2 000 elever till andra SDO:n.   

 

Pendlingsnivåer över stadsdelsnämndsområdesgränser är beroende av årskurs och regi. Under 

de första skolåren sker in- och utpendling i en relativt liten omfattning. Av förskoleklasselever 

är utpendlingen endast 13 procent, men andelen ökar successivt med högre årskurser. Den 

stora förändringen när det gäller pendlingsförfarandet, sker i årskurs 4 (22 procent utpendling) 

samt i årskurs 7 (36 procent utpendling). 

 

När det gäller pendling från ett SDO till ett annat, är det tydligt att de största pendlings-

strömmarna går till angränsande stadsdelsnämndsområden. Eleverna boende i innerstaden 

pendlar mest till andra SDO:n i innerstaden. Samma beteende finns i västerort; eleverna 

boende i västerort pendlar mest till andra SDO:n i västerort. Eleverna boende i söderort 

däremot, pendlar mest till Södermalm och Hägersten-Liljeholmen. 

Elevströmmar mellan kommunala och fristående skolor 

Andel stockholmselever i fristående skolor  2016: 23 procent  

2025: 24 procent 

Elevantalsökning fram till:  2020 – kommunala + 6 600, fristående +2 800 

 2025 – kommunala + 10 100, fristående +4 100 

 

Av elever boende i Stockholm går 73 procent i kommunala grundskolor i Stockholm. Över tid 

har andelen elever i de fristående skolorna ökat och stabiliserats till en knapp fjärdedel. 

Elevantalsprognosen beräknar att andelen elever i fristående skolor kommer att hålla sig på i 

stort sett samma nivå fram till år 2025. Andel stockholmselever som går i skolan utanför 

Stockholm är, och förväntas, vara 4 procent.  

 

Utveckling av fördelning mellan kommunal respektive fristående skola är central i planering 

av nya skolor och beräkning av kapacitetsökning i de befintliga skolorna. Den totala 

elevantalsökningen i fristående skolor är svårare att prognostisera än för de kommunala. 

Fristående skolor har sällan möjlighet att expandera inom existerande fastighet. Ökning i antal 

elever i fristående skolor betyder oftast att nya skolor har etablerat sig. Under de senaste tio 

åren har i genomsnitt fem fristående skolor startat per år. Det är fler fristående skolor som 

söker tillstånd att etablera än som faktiskt startar. Svårighet att hitta lämplig lokal är en 

bidragande orsak (figur 4.9). Det är också svårt att förutse hur antalet fristående skolor 

kommer att utveckla sig i framtiden. Till exempel kan ett eventuellt införande av ett vinsttak 

ändra antalet markant.  
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Figur 4.9: Antal nystartade fristående grundskolor 2008-2017  

 
 

En annan bidragande faktor är att medan de kommunala skolorna oftast tar in elever lokalt, 

kan fristående skolor antingen ha lokalt eller stadsövergripande intagningsområde. Det är 

därför svårt att förutse om en nystartad fristående skola kommer att underlätta kapacitets-

behov i ett visst område eller inte.  

 

I genomsnitt bor 85 procent av eleverna i de kommunala skolor i det stadsdelsnämndsområde 

där de går i kommunal skola. För fristående skolor är motsvarande siffra 56 procent. De 

kommunala skolorna tar huvudsakligen in elever från skolans närområde och därför syns inte 

så stora skillnader mellan olika SDO:n. I Norrmalm och Östermalm väljer elever en 

kommunal skola nära hemmet men eftersom många av skolorna ligger nära en stadsdels-

nämndsområdesgräns bör de två SDO:n räknas tillsammans för att hamna på samma nivå som 

staden i övrigt.  

  

Däremot finns det stora skillnader hur lokalt de fristående skolorna tar in sina elever. Endast 

de fristående skolorna i Farsta och Skärholmen har över 70 procent av sina elever från SDO. 

Samtidigt väljer över 70 procent av elever boende i Hägersten-Liljeholmen, Södermalm och 

Östermalm en fristående skola inom samma SDO men eftersom de SDO:n också lockar elever 

från andra delar av staden är andelen lokala elever i skolorna bara något över 50 procent.  

 

Endast 23 procent av elever boende i Älvsjö väljer en fristående skola i området och av dem 

går endast 18 procent i fristående skolor i Älvsjö.  

 

Knappt hälften av eleverna i Östermalm går i kommunal skola (figur 4.10), men nästan  

90 procent av eleverna i Enskede-Årsta-Vantör och Älvsjö. Andelen elever i fristående skolor 

kommer att öka framförallt i Rinkeby-Kista och Älvsjö. I Hässelby-Vällingby kommer 

fristående skolor att öka i årskurs F-6 medan i Hägersten-Liljeholmen och Norrmalm blir 

ökningen i årskurs 7-9. Andelen elever i fristående skolor förväntas minska i Kungsholmen 

och Östermalm, samt i årskurs 7-9 i Skarpnäck och Farsta.  

 

Nystartade fristående 

grundskolor

Start 

2008

Start 

2009

Start 

2010

Start 

2011

Start 

2012 

Start 

2013

Start 

2014

Start 

2015

Start 

2016

Trolig 

start 2017

Antal 9 3 7 6 3 5 4 4 5 4
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Figur 4.10: Andel elever i kommunala skolor per årskurs 2016 samt prognos för 2025 per 
stadsdelsnämndsområde, i procent 

 

Datakälla: Bosko, Sweco 2016 

Andelen elever i fristående skolor ökar successivt med elevernas årskurs. I årskurs F-3 går  

17 procent i fristående skola. Bytet från kommunal till fristående skola sker oftast i årskurs 4 

och 7 men en del byter också i årskurs 6. I årskurs 4-6 går cirka 24 procent i fristående skola 

och i årskurs 7-9 nästan 30 procent. Ett likartat förlopp kan förväntas de kommande tio åren. 

En skillnad är dock att eleverna i årskurs 9 ökar i antal och i år hamnar i nivå med årskurs 7 

och 8, vilket beror på att skolorna nu byggt ut sin verksamhet och i större grad omfattar 

årskurs 9. 

Förskoleklass 

För planering av intag och mer övergripande behov fram till år 2020 är det särskilt viktigt att 

se på utvecklingen av F-klasselever – både totalt och fördelning mellan kommunal respektive 

fristående skola.  

 

De lite mindre årskullarna födda år 2011 och år 2015 leder till ett minskat behov av F-klass-

platser år 2017 (200 färre elever) och 2021 på stadsnivå. Antalet F-klasselever förväntas att 

minska i alla SDO förutom Hägersten-Liljeholmen. Denna minskning – som förväntas att 

vara störst i innerstaden – är dock tillfällig och elevantalsökningen fortskrider därefter. Till år 

2025 kommer antal F-klasselever att öka med nästan 700 från dagens nivå. När det gäller 

Södermalm har dock inte elevantalet år 2025 återhämtat sig helt jämfört med år 2016 utan är 

fortfarande på en lägre nivå. Hägersten-Liljeholmen kan däremot se fram emot en i stort sett 

oavbruten ökning av antal elever (Figur 4.11). 

 

2016 2025 2016 2025 2016 2025 2016 2025

Bromma 84 84 89 89 80 82 79 77

E-Å-V 88 88 92 93 89 88 76 78

Farsta 74 75 83 82 70 70 57 67

Hägers.-Liljeh. 71 69 80 79 64 66 63 59

Hässel.-Välling. 85 82 90 87 81 77 79 79

Kungsholmen 71 75 75 78 69 76 65 71

Norrmalm 71 70 78 80 78 80 57 54

Rinkeby-Kista 72 64 81 79 69 61 61 45

Skarpnäck 82 83 83 83 82 83 79 82

Skärholmen 71 70 80 80 66 64 63 63

Spånga-Tensta 78 78 86 86 77 76 69 71

Södermalm 77 76 79 77 77 78 74 73

Älvsjö 87 80 92 91 81 76 84 70

Östermalm 47 52 50 56 40 50 48 50

Totalt 73 72 80 79 71 71 65 64

Totalt ÅK F-3 ÅK 4-6 ÅK 7-9
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Figur 4.11: Prognostiserat antal elever i förskoleklass år 2016-2025 i Stockholms stadsdelsnämndsområden. Blå 
färg markerar ökning från föregående år, röd minskning.  

 

Datakälla: Bosko, Sweco 2016 

Fördelningen mellan kommunal och fristående skola har varit mer eller mindre stabil på 

stadsnivå de senaste fem åren. Samtidigt förväntas dagens fördelning, med 81 procent av  

F-klasselever i kommunala skolor, hålla i sig de kommande tio åren. Enskede-Årsta-Vantör 

och Älvsjö har högst andel förskoleklasselever i egen regi, över 90 procent. Motsatsen 

uppvisar Östermalm som sticker ut med en låg andel elever i egen regi, 54 procent. Alla andra 

SDO:n har minst 79 procent av förskoleklasselever i egen regi.  

  

Andelen förskoleklasselever i kommunal skola förväntas minska marginellt i Farsta, 

Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby och Södermalm. Däremot förväntas de 

kommunala skolornas andel av förskoleklasselever öka kraftigt i Östermalm, mest på grund 

av utbyggnation av Hjorthagens skola samt etablering av nya Bobergsskolan i Norra 

Djurgårdsstaden.  

Elevprognos för gymnasieskola 

Kommunerna i Stockholms län och Håbo kommun hör till en och samma gymnasieregion. 

Genom samverkansavtalet från år 2011 har elever möjlighet att söka utbildning och skola på 

lika villkor till samtliga drygt 200 gymnasieskolor i regionen. Konsekvensen har blivit att 

många elever väljer att pendla in till Stockholm och speciellt till de populära innerstads-

skolorna. 

 

Stockholms län har år 2016 cirka 70 000 gymnasieelever varav nästan hälften i Stockholms 

stad. Länet har sedan år 2009 haft minskande elevkullar i gymnasieskolan. 2015 var antalet  

16-18 åringar som lägst, för att från och med år 2016 öka kontinuerligt hela prognosperioden 

fram till år 2025. År 2025 förväntas det finnas 25 000 mer 16–18-åringar i Stockholms län 

jämfört med dagens nivå. 

SDO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bromma 1099 1084 1151 1136 1146 1172 1142 1161 1184 1205

Enskede - Årsta - Vantör 974 957 964 943 1001 990 1021 1052 1088 1121

Farsta 693 691 667 687 699 696 718 743 763 779

Hägersten - Liljeholmen 1068 1088 1094 1119 1127 1123 1128 1155 1187 1223

Hässelby - Vällingby 1034 1009 965 1041 1024 983 1002 1010 1016 1024

Kungsholmen 589 587 591 596 608 569 578 585 593 600

Norrmalm 617 554 586 574 607 583 584 599 618 638

Rinkeby - Kista 568 573 567 559 595 587 591 603 617 632

Skarpnäck 684 657 673 646 663 626 638 649 669 695

Skärholmen 424 428 396 399 406 400 402 408 414 419

Spånga -Tensta 519 506 494 503 500 477 501 522 548 576

Södermalm 1262 1236 1162 1203 1170 1111 1114 1125 1149 1174

Älvsjö 508 488 479 504 473 495 494 508 522 537

Östermalm 671 633 673 699 676 694 687 700 716 736

Utanför kommunen 215 220 216 218 221 221 224 230 236 243

Totalt 10925 10712 10679 10829 10916 10726 10825 11049 11319 11601
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Elevantalsprognos för gymnasieskolan i Stockholms stad 

Elevantal år 2016: 31 000   Elevantal år 2025: 40 100 

Ökning i elevantalet fram till år 2020: 4 600 (+ 15 %) fram till år 2025: 9 100 (+ 29 %) 

 

Elevantalsprognos för gymnasieskolan omfattar alla elever folkbokförda i Stockholms stad, 

samt elever folkbokförda i andra kommuner men som går i en kommunal gymnasieskola i 

Stockholm. Prognosen visar ett kraftigt ökat elevantal under planeringsperioden 2018-2020 

när dagens mindre årskullar ersätts med större. Därefter kommer ökningen att vara lite över 

1 000 elever per år (figur 4.12). 

 

Figur 4.12: Elevantalsprognos för gymnasieskolan, samtliga årskurser, för hösttermin åren 2016-2025, uppdelad 
efter regi och boendeort, uppgifter för 2016 grundas på elevregistren per den 15 september 

 

Datakälla: Sweco, Utbildningsförvaltningen 2016 

Nämndens målbild sedan tidigare är att 50 procent av eleverna från Stockholms stad ska 

beredas plats i kommunal gymnasieskola i Stockholm. Andelen av stockholmseleverna som 

idag går i kommunal skola är 43 procent.  

 

I de kommunala gymnasieskolorna förväntas elevantalet att öka med 2 100 elever fram till år 

2020 och med 4 300 fram till år 2024. Cirka hälften av ökningen beror på inflöde av elever 

boende i andra kommuner.  
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Elevantalsökningen förväntas vara kraftigast i de fristående skolorna. Redan i år förväntas 

antal elever i fristående skolor överstiga antalet stockholmselever i kommunala 

gymnasieskolor. År 2024 beräknas 900 fler stockholmselever gå i fristående skola än i 

kommunal gymnasieskola (figur 4.12 och 4.13).  

 

Figur 4.13: Fördelning av Stockholmselever efter utbildningsanordnare 1996-2015 samt prognos för år 2016-2024 

  

Datakälla: Sweco, Utbildningsförvaltningen 

Utvecklingen sedan år 2007 visar att allt fler elever söker en kommunal eller fristående 

gymnasieskola i en annan kommun (Gymnasiebehovet 2015; KSL). De förväntade större 

elevkullarna de närmaste åren kan dessutom öka söktrycket på innerstadsskolorna ännu mer. 

Det kan i sin tur leda till en undanträngningseffekt av elever boende i Stockholm, som då 

söker sig till en gymnasieskola utanför staden. Det är dock fortfarande svårt att förutsäga hur 

konsekvenserna av dessa förändringar påverkar elevpendlingen (Källa: Sweco, Elevantals-

prognos för gymnasieskolan 2016-2024).  

 

Det finns 5 300 elever folkbokförda i Stockholms stad som går i gymnasieskola i en annan 

kommun och då är det framförallt en grannkommun som lockar. Nästan 70 procent av dem 

väljer en kommunal gymnasieskola. Gymnasieelever folkbokförda i Stockholm återfinns i 

cirka 90 kommuner runt om i Sverige. Elevantalsmässigt är det Värmdö gymnasium – beläget 

vid Gullmarsplan – som har mest inskrivna stockholmselever, cirka 700. Antal elever som bor 

i Stockholm och går i kommunal skola i en annan kommun förväntas öka med 30 procent 

fram till år 2024.  

 

Det finns 5 000 elever som bor i andra kommuner och går i kommunal gymnasieskola i 

Stockholm. De flesta kommer från grannkommuner, men totalt finns det elever från cirka 100 
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kommuner i Stockholms gymnasieskolor. Antal elever som pendlar in till kommunala 

gymnasieskolor förväntas öka med nästan 2 000 elever under prognosperioden.   

 

Elevantalsökningen i de fristående skolorna är svårare att förutse eftersom den är starkt 

relaterad till bristen på kännedom om fristående aktörer planerar att starta eller att utöka 

verksamheten på en befintlig fristående skola. Fristående skolor söker tillstånd hos 

Skolinspektionen för att få tillstånd att starta. Därefter tar det mellan ett till två år innan en 

skola kan starta. Etablering av nya fristående gymnasieskolor visar en vikande trend efter år 

2008. Nedan redovisas (figur 4.14) antal nya fristående gymnasieskolor från år 2008. Det är 

möjligt att det kommer in fler ansökningar för att starta verksamhet år 2018 än de två som är 

godkända. En del av utökningen har dock skett i befintliga skolor genom att de har fått 

tillstånd att starta nya nationella program.  

 

Figur 4.14: Antal nystartade fristående gymnasieskolor 2008-2018 

 
 

De flesta gymnasieskolor i Stockholms stad ligger i innerstaden eller vid Liljeholmen. Vissa 

innerstadsgymnasieskolor utmärker sig markant vad det gäller söktrycket till skolan, men 

också gymnasieprogrammet, programmets storlek, sökmönster och arbetsmarknadens 

efterfrågan styr söktrycket till gymnasieskolor (Gymnasiebehovet 2015; KSL).  

 

Av gymnasieeleverna i Stockholm gick 73 procent högskoleförberedande program hösten  

år 2016 medan 14 procent av eleverna gick på yrkesprogram och 13 procent på introduktions-

program. En jämförelse av elevfördelning per programtyp och regi visar att yrkesprogram 

(figur 4.15) relativt sett är större i de fristående skolorna, medan kommunala gymnasieskolor 

svarar för mer av utbildningen inom introduktionsprogram. Jämfört med förra läsåret har 

antalet elever som går språkintroduktion ökat rejält till följd av antalet nyanlända elever. 

Språkintroduktion är i år det fjärde största programmet på gymnasieskolan efter 

naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet.  

 

Nystartade fristående 

gymnasieskolor

Start 

2008

Start 

2009

Start 

2010

Start 

2011

Start 

2012 

Start 

2013

Start 

2014

Start 

2015

Start 

2016

Trolig 

start 2017

Trolig 

start 2018

Antal 7 3 4 2 2 4 1 0 0 0 2
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Figur 4.15: Elevfördelning per programtyp år 2016 i Stockholms kommunala gymnasieskolor, samt av 
Stockholmseleverna i fristående gymnasieskolor 

 
 

Gymnasiebehovet (2016; KSL) har i sin beräkning antagit att elevernas sökmönster kommer 

att se ut på samma sätt som år 2016, för att göra prognostiseringar för elevantalet i gymnasie-

skolan som relaterar till befolkningsökningen. Detta betyder att cirka 80 procent av den 

förväntade elevantalsökningen kommer att ske inom de högskoleförberedande programmen.  

 

Även om antal elever på yrkesprogrammen totalt sett förväntas öka, spås ett flertal 

yrkesprogram minska. Bygg- och anläggningsprogrammet har i nuläget haft den största 

minskningen av alla nationella program med en nedgång på cirka 50 procent de senaste fem 

åren. Andra yrkesprogram som minskat är bland annat hantverksprogrammet, handel- och 

administrationsprogrammet och hotell- och turismprogrammet. 

Lokalresurser 

För att få större kunskap om skolbyggnaderna, ha förutsättning för likvärdig bedömning av 

skolor och för att kapacitet ska tas tillvara har förvaltningen tagit fram ett kapacitetsverktyg. 

Kapacitetsverktyget fungerar som underlag till kapacitetsöverenskommelser för stadens 

grund- och gymnasieskolor och syftar till en mer effektiv användning av lokaler. Kapacitets-

överenskommelser tecknas mellan skolledning, verksamhetsavdelning och lokalenhet.  

 

Överenskommelserna är ett resultat av den kapacitetsinventering som genomfördes under år 

2014 för grundskolor och under år 2015 för gymnasieskolor. Kapacitetsöverenskommelser 

finns nu för cirka en fjärdedel av grundskolorna och näst intill samtliga gymnasieskolor. I de 

fall överenskommelse ännu inte finns, har nuvarande elevantal i kombination med kapacitets-

verktyget använts i beräkningen av skolornas kapacitet. Kapaciteten uppdaterats successivt i 

samband med byggprojekt eller när nya kapacitetsöverenskommelser tecknas.  
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Förskola 

Det finns drygt 1 000 förskolor i Stockholms stad varav nästan 60 procent är kommunala. 

Störst andel av fristående förskolor och då med över 50 procent av beståndet, finns i 

Södermalm, Norrmalm, Östermalm och Rinkeby-Kista. I Hägersten-Liljeholmen är den 

kommunala dominansen tydlig då nästan 80 procent av förskolebeståndet är kommunalt.  

 

Det finns cirka 60 000 barn i förskoleåldern i Stockholm varav 86 procent är inskrivna i 

förskola. Deltagandet i förskolan varierar över staden. I vissa områden, oftast med lågt 

socioekonomiskt index, är deltagandet under 80 procent. I de flesta områden med både högt 

socioekonomiskt index och stor del av bostadsbeståndet i villor deltar nästan alla barn i 

förskolan. Över 60 procent av barnen som går i förskola går i en kommunal förskola. 

 

Planeringen av ny förskolor skulle kunna samplaneras mellan förvaltningarna i större 

utsträckning. Många av de förskolor som byggs är relativt stora enheter och att säkerställa att 

de kan användas som till exempel F-6-skolor i ett senare skede är önskvärt. Det gäller 

speciellt i nybyggnadsområden. Det skulle också vara angeläget att säkerställa marktillgång 

för förskolor, både för privata och kommunala i tidiga skeden i detaljplaneprocessen.  

Grundskola 

Det finns 125 kommunala grundskolor i staden varav 21 har verksamhet i två separata 

enheter. Grundsärskolan finns i 32 enheter. I staden finns det i stort sett alltid en skola i 

närmiljön. Endast de cirka 100 barn och unga som bor i Ekhagen (i Universitetsområdet) har 

mer än två kilometer till närmaste kommunal skola.  

 

Totalt är de kommunala skolornas kvadratmeteryta drygt 1 000 000 kvadratmeter. Detta 

motsvarar cirka 80 400 elevplatser. Året innan fanns det cirka 76 500 elevplatser. Den stora 

ökningen beror på färdigställda byggprojekt, tillfälliga paviljonger eller inhyrningar och 

justerade kapacitetsöverenskommelser. Paviljonger motsvarar totalt över 2 000 elevplatser av 

de som har etablerats 2016. Målet var att säkerställa skolplats till alla nyanlända elever.  

 

Under år 2017 genomförs en genomlysning av praktiska förutsättningar och lämplighet att 

ställa om F-6-skolor till F-9. Resultatet av genomlysningen kan leda till verksamhets-

anpassningar under planeringsperioden. Det kommer också att leda till ökade kostnader. 

 

Totalt finns det cirka 43 500 kvadratmeter tillfälliga lokaler vid 46 grundskolor.  

Gymnasieskola 

Det finns drygt 30 kommunala gymnasieskolor i Stockholm. Flest skolor och elever finns på 

Kungsholmen (4 skolor med 4 800 elever) och Södermalm (7 skolor med 2 800 elever). Totalt 

sett går 60 procent av eleverna i gymnasieskolorna i innerstaden. I ytterstaden är det Bromma 

som lockar mest elever. Två stadsdelsnämndsområden i ytterstaden har ingen kommunal 

gymnasieverksamhet.  
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Totalt omfattar de kommunala gymnasieskolorna drygt 250 000 kvadratmeter. Detta mot-

svarar cirka 17 500 elevplatser. Denna siffra är exklusive Skärholmens gymnasium och 

Tensta gymnasium, som har tillfälligt stängt och kommer att genomgå en renovering innan 

den återöppnas. Av dessa 17 500 elevplatser är drygt 2 500 platser anpassade för yrkes-

program. Flertalet av yrkesprogrammen tar in komvuxstuderande för att utnyttja skolornas 

resurser på bästa sätt.  

 

Förvaltningen lämnar hus A på Skärholmens gymnasium till Svenska Bostäder för bygget av 

deras huvudkontor. 

Administrativa lokaler 

De administrativa lokalerna omfattar lokaler för utbildningsförvaltningens gemensamma 

administration och det centrala kontoret för avdelningen för uppdrag kring lärande och elev-

hälsa. Kapaciteten bedöms till cirka 400 arbetsplatser på Hantverkargatan för förvaltningens 

gemensamma administration och på Trekantsvägen för avdelningen för uppdrag kring lärande 

och elevhälsa. Enligt den senaste mätningen finns det cirka 375 arbetsplatser på 

Hantverkargatans båda adresser men något färre helårsanställda. 

 

Administrativa lokaler för fackliga förtroendevalda, pedagogisk personal eller elever ingår 

inte i redovisningen, det gäller exempelvis Språkcentrum, Sofia distans, Start Stockholm, 

Ungdomsmottagningen och enheten för vägledning och antagning/Slussen.  

Förändringar i lokalbeståndet 

Skolbyggnation för grund- och gymnasieskola 

Skolbyggnationsbehov varierar såväl över tid som över staden. Den ojämna fördelningen av 

barn och unga i skolålder leder till att vissa områden har omfattande utbyggnadsbehov och 

andra har en sjunkande efterfrågan på skolplatser. Även om behovet av nya elevplatser är 

störst i områden med omfattande nybyggnation, finns det behov att bygga om eller renovera 

skolorna i alla delar av staden. Alla stadsdelsnämndsområden i Stockholm har behov av 

kompletteringar i form av nya förskolor och grundskolor. Nya gymnasieskolor planeras 

preliminärt till innerstaden samt till centrala transportnoder.  

 

Behov av nya skolplatser är i hög grad relaterat till nybyggnation. Till år 2025 förväntas  

77 procent av ökningen av antalet 6-15 åringar ske i nybyggda bostäder. För att säkerställa 

skolplatser i nybyggda områden har det i kommunfullmäktiges budget för år 2016 angivits ett 

riktmärke för grundskoleplaneringen om 50 platser per 100 nyproducerade bostäder. Detta 

planeringstal ska ses som en grund vid planering av skolutbyggnad i samband med 

bostadsexploatering i ett tidigt skede innan prognoser finns. 

 

Stadens mål är att elevplatser i huvudsak ska bestå av permanenta byggnader. Innan och 

under byggprojekt behövs det dock tillfälliga lokaler för att säkerställa en fungerande 

verksamhet och skolplats till alla. Med tillfälliga lokaler avses permanenta byggnader med 

tillfälligt bygglov för skola och paviljong oavsett permanent eller tillfälligt bygglov. Det är 
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normalt fastighetsägaren som söker bygglov så det kan finnas tillfälliga bygglov som 

förvaltningen inte känner till. Tillfälligt bygglov beviljas fem år i taget och upp till 15 år, 

förutsatt att den sökande kan visa att det är ett tillfälligt och inte permanent behov. Det är inte 

möjligt att söka tillfälligt bygglov och sedan permanent bygglov på samma plats. Tillfälligt 

bygglov kan därför inte användas för att klara permanenta kapacitetsbehov. 

 

Antalet elevplatser i kommunala grundskolor bedöms att öka med nästan 5 000 permanenta 

platser år 2017-2020. Tre nya skolor - Bobergskolan i Norra Djurgårdsstaden, Konradsberg på 

Kungsholmen och Sjöviksskolan i Liljeholmen - kommer att öppnas. De övriga cirka 3 000 

platserna kommer att skapas genom om- och tillbyggnation i 14 skolor runt staden. Samtidigt 

finns det redan beslutade inhyrningar eller paviljongetableringar för cirka 2 000 elevplatser, 

varav inhyrning av Kilaberg i Midsommarkransen och Lagunens tillfälliga högstadieskola i 

Hammarby sjöstad är de största.   

 

Tre nya kommunala skolor bedöms att starta år 2021 - Kista äng, Lindeskolan, som nu 

används för Enskedefältets skolas evakuering, samt Midsommarkransens grundskola, som 

redan har startat sina första klasser i tillfälliga lokaler. Ytterligare nio skolor planeras att starta 

år 2021-2025. Totalt motsvarar dessa tolv skolor 9 500 elevplatser. Samtidigt pågår det 

utredningar för om- och tillbyggnation av befintliga skolor. Totalt finns det nästan 8 000 

elevplatser med i planeringen, varav en del är överlappande för att kunna bestämma det bästa 

alternativet. År 2025 förväntas antal elevplatser i kommunala grundskolor vara lite över 

100 000.  

 

Antalet platser i kommunala gymnasieskolor kommer att öka med cirka 3 000 under de 

närmaste åren, då P A Fogelströms gymnasieskola öppnar på Södermalm till höstterminen år 

2017 och Anna Whitlocks gymnasium öppnar på Kungsholmen till höstterminen år 2018 

(elevplatserna kommer att fyllas succesivt fram till 2021).  
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Figur 4.16: Pågående och planerade kapacitetshöjdande projekt i stadens grund- och gymnasieskolor 

 

Samordnad skolplanering i Stockholm, SAMS 

Stadens mål, att mellan åren 2010-2030 bygga 140 000 bostäder, genererar krav på 

skolbyggnation. Med ett ökat tryck på att hitta platser till nya skolbyggen är samverkan 

mellan stadens förvaltningar tidigt i planprocessen viktig för att säkerställa behoven. Denna 

samverkan pågår under projektet Samordnad skolplanering i Stockholm (SAMS) och omfattar 

både grund- och gymnasieskolan.  

 

Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från utbildningsförvaltningen, exploaterings-

kontoret, idrottsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt Skolfastigheter i Stockholm AB 

(SISAB). En arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar uppdrogs att leda det 

operativa SAMS-arbetet. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 juni 2016 godkänt 
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planeringsinriktningen om Samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS (Dnr 122-

435/2016). En lägesrapport från SAMS kommer att färdigställas årligen av stadslednings-

kontoret. Lokalförsörjningsplanen innehåller en förenklad redovisning av SAMS-arbetet. 

 

Syftet med SAMS-arbetet är att säkerställa det långsiktiga behovet av skolor fram till år 2040 

kopplat till bostadsproduktion fram till år 2030. Målet är alla elever ska erbjudas plats på en 

skola inom rimligt avstånd, eller efter önskemål, samt att utbudet av skolor ska motsvara 

efterfrågan.  

 

Enligt långsiktig befolknings- och elevantalsprognos för grundskola kommer antalet grund-

skoleelever att öka med drygt 36 000 fram till år 2040. Det är en ökning med 40 procent mot 

dagens elevantal. Elevantalet bedöms öka mest i Hägersten-Liljeholmen (4 500), Enskede-

Årsta-Vantör (4 400) och Farsta (4 100). Jämfört med dagens elevantal förväntas elevantalet 

öka relativt sett kraftigast i Farsta (74 procent) och Älvsjö (65 procent). Lägst ökning 

förväntas – sett i absoluta och relativa tal – på Norrmalm.  

 

För att åskådliggöra behovet av nya platser redovisas behovet förenklat i form av antal nya 

skolor. En teoretisk ny grundskola motsvarar cirka 900 elever. I nästa steg har behovet 

omsatts i möjliga lokaliseringar i staden utifrån faktorer som läge, miljö och detaljplan. 

Utbildningsförvaltningen har producerat rapporter per stadsdelsnämndsområde som redovisar 

behovet av nya skolor och ökad kapacitet på lång sikt. Utbildningsförvaltningens rapporter 

har använts som underlag till en serie workshops tillsammans med övriga förvaltningar. Målet 

har varit att identifiera tänkbara platser för nya skolor och utbyggnationsmöjligheter vid 

befintliga skolor.  

 

Det finns tjugo pågående eller beslutade kapacitetshöjdande skolbyggnationsprojekt i 

Stockholm som motsvarar cirka 7 600 elevplatser. Utöver de platserna visar nuläget i 

planeringen på ett totalt behov om cirka 27 000 nya grundskoleplatser till år 2040.  
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Figur 4.17: Kapacitet år 2016 och prognostiserat kapacitetsbehov år 2040 av grundskolor per 
stadsdelsnämndsområde. Blå färg markerar dagens kapacitet, orange planerad eller beslutad kapacitetsökning 
och röd ytterligare behov för år 2040.  

 

Datakälla: Bosko, Sweco, Utbildningsförvaltning 

SAMS-arbetet för gymnasieskoleplanering påbörjades under år 2016. Gymnasieplaneringen 

för Stockholm kompliceras av att gymnasieskolorna verkar på en marknad där lägesfaktorn 

inte är oväsentlig. Likaså är länssamarbetet med en gemensam antagning något som 

komplicerar planeringen.  

Paviljongetableringar – nyanlända 

Utbildningsnämnden fattade i januari 2016 inriktningsbeslut för paviljongetableringar – med 

anledning av det ökande antalet nyanlända elever – som möjliggör ökad kapacitet upp till 

4 200 elevplatser fördelade på grund- och gymnasieskola.  
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Vid utgången av år 2016 fanns 17 av dessa paviljonger på plats, varav två på gymnasieskolor. 

En majoritet av dessa stod färdiga till höstterminsstart år 2016 medan några stod klara 

löpande under terminen samt till vårterminens start år 2017. 

 

Paviljongerna motsvarar cirka 2 000 elevplatser. Liljeholmens gymnasiums kapacitet har ökat 

i permanenta skollokaler. Under hösten har förvaltningens projektorganisation för tillfälliga 

lokaler omstrukturerats i syfte att effektivisera hanteringen.  

 

I takt med att genomgångsboenden kommer att byggas i staden under år 2017 är det en 

utmaning att göra en prognos för elevbehovet i stadens olika områden. Behovet av paviljonger 

eller andra inhyrningslösningar kan komma att öka under både år 2017 och 2018 i takt med att 

dessa boenden står färdiga.  

Samverkansprojekt om idrottsbehov 

Uppdraget kring samplanering innebär att SISAB, fastighetskontoret, utbildningsförvalt-

ningen och idrottsförvaltningen har ett närmare samarbete för planering av fullstora hallar.  

 

Samplanering innebär utifrån utbildningsförvaltningens perspektiv hyresavtal för att säker-

ställa förfoganderätten dagtid och att förvaltningen åtar sig den verkliga kostnaden och inte 

enbart den timhyra som är aktuell vid timbokning av idrottsförvaltningens anläggningar. På så 

sätt säkerställs en skolas tillgång till idrott när exempelvis en skola byggs utan egen idrotts-

byggnad och för idrottsförvaltningens del innebär det en säkerställd hyresintäkt och möjliggör 

inhyrningar i annans fastighet, exempelvis SISAB. För utbildningsförvaltningen innebär den 

ökade säkerheten en ökad kostnad i relation till sedvanlig timhyra. Beslut om samplanering 

tas i respektive nämnds genomförandebeslut. I samplaneringen uppstår ibland problem då 

idrottsbehovet och skolbehovet inte matchar varandra i tid, förvaltningarna arbetar 

kontinuerligt med de frågorna.  

 

Samverkansprojekt År Kommentar Fastighetsägare 

Bromma    

Alviksprogrammet 2025 Ny skola, inte bestämd fast.ägare SISAB/FSK FSK 

Ulvsunda industriområde 2025 Ny skola FSK 

Solvalla/BällstaIP 2025 Ny skola FSK 

Riksby 2025 Ny skola FSK 

Enskede Årsta Vantör    

Steningeparken 2024 Ny skola, detaljplanarbete pågår FSK 

Slakthusområdet 2022 Ny skola, nytt gymnasium (utanför ram), programarbete FSK 

Årstafältet 2023 Ny skola, detaljplanearbete pågår FSK 

Årstafältet/Östberga 2027 Ny sim- och idrottshall, ny skola, programarbete FSK 

Farsta    

Stora sköndal 2024 Utanför ram, ny skola FSK 

Hässelby-Vällingby    

Nälstastråket eller Yrkesmannen 2030 Ny skola FSK 

Grimstaskolan 2017 Genomförandeskede FSK 
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Kungsholmen    

Kristinebergshöjden 2021 Ev samverkan för Kristinebergsskolan. FSK 

Norrmalm    

Rödabergsskolan (pilotprojekt) 2020 Förslagshandlingsskede SISAB 

Hagastaden/Bellevueparken 2025 Ny skola  

Rinkeby-Kista    

Kista 2030 Ny skola FSK 

Dalhagen 2019 Hallen är klar tidigare än eventuell skola. FSK 

Skarpnäck    

Skarpnäcks BP/Skarpnäcksskolan 
2022 alt 

2027 

Ev samverkan för Skarpnäckssskolan, befintlig skola måste lösa 

idrott fram 2027. 
 

Nytorps gärde (alt. Hammarby backe) 2023 Hammarbyskolan. Detaljplanearbete startar våren 2017 FSK 

Spånga-Tensta    

Spångadalen 2035 Ny skola  

Södermalm    

Henriksdalshamnen 2040 Ny skola  

Älvsjö    

Kämpetorpsskolan 
2018/ 

2019 
Genomförandeskede, utbyggd skola. FSK 

Älvsjöprogrammet 2040 Två nya skolor  

Östermalm    

Hjorthagshallen 2019 Genomförandeskede FSK 

Frihamnen/Loudden 2025? Ny skola  

Föreningslivets tillgång till idrottssalar och övriga skollokaler  

Sedan år 2015 har utbildningsförvaltningen utökat samarbetat med idrottsförvaltningen och 

SISAB för att tillgängliggöra skolors idrottssalar till föreningar under kvällar och helger. 

Installation av kortlås pågår på skolor runt om i staden. Utbildningsnämndens mål är att 

tillgängliggöra minst fem idrotssalar om året. Under år 2016 gjordes sju skolors idrottssalar 

tillgängliga för bokning. Förvaltningarnas mål är att göra idrottssalar bokningsbara utifrån 

behov och möjliga åtgärder för kortlåsinstallation. 

 

Samarbetet har utökats med kulturförvaltningen för att öka tillgången på övriga skollokaler 

till föreningslivet, utöver enbart idrottsföreningar. Det kan vara exempelvis uthyrning av aula 

eller matsal. Utredning av pilotskolor har inletts våren 2017. Utbildningsnämndens mål är att 

tillgängliggöra minst en skollokal per stadsdelsnämndsområde under året. Målet är att andra 

skollokaler ska hyras ut på samma sätt som gymnastiksalarna, med installation av kortlås och 

tillsyn av idrottsförvaltningen. Samtidigt utreds ansvarsfördelningen vid uthyrning av 

skollokaler samt modellen för skolkostnadsersättningen. Idag finns små incitament för skolor 

att hyra ut lokaler till föreningslivet då ersättningen är låg samtidigt som det innebär 

kostnader för skolorna, exempelvis för städning och ökat slitage.  

Övernattning i stadens skolor 

Kommunfullmäktige beslutade år 2006 i ärende 328-3636/2004 ”Översyn av ansvar, 

resursutnyttjande och samverkan kring stadens gymnastik- och idrottsanläggningar” om hur 
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övernattningsverksamheten i staden ska organiseras. Av beslutet framgick att 18 utpekade 

skolor ska vara tillgängliga för övernattning. 

 

I juni 2016 tog utbildningsnämnden och idrottsnämnden beslut om nytt kapacitetsförslag och 

nya rutiner. Kapacitetsförslagen innebär att behovet av övernattningsskolor snarare utgår ifrån 

kluster utifrån idrottsförvaltningens behovsbedömning och med fördel i första hand förläggs i 

gymnasieskolor. Det är viktigt att idrottsförvaltningen analyserar taxeersättningen så att 

självkostnaden täcks av kunderna. Förvaltningarna inväntar beslut från kommunfullmäktige. 

Konstgräsplaner på skolgårdar 

På uppdrag av kommunfullmäktige har idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, SISAB 

och fastighetskontoret tagit fram en finansieringsmodell över hur kostnaderna ska fördelas vid 

anläggandet av konstgräsplaner på skolgårdar. Konstgräsplanen nyttjas av skolan under 

verksamhetstid och är därefter bokningsbar övrig tid. Gärdesskolan valdes som pilotskola där 

finansieringsmodellen testades. Konstgräsplanen genomfördes under sommaren 2016. Under 

år 2017 har projektet tagit fram två nya skolor som kommer att genomföras likt piloten: Norra 

Reals gymnasium och Kungsholmens gymnasium. Dessa projekt har ett planerat 

genomförarande under sommaren 2017. 

Kök 

SISAB ansvarar för underhåll av flertalet av de kök nämnden hyr. Fördelningen av under-

hållsansvaret kan avvika i de fall nämnden hyr kök av andra fastighetsägare. Skolenhetens 

ansvar begränsas till maskiner och utrustning och mindre verksamhetsanpassningar. Mer 

omfattande verksamhetsanpassningar beställs av utbildningsförvaltningen i syfte att komma 

tillrätta med brister eller för att ändra kökets kapacitet. I dessa större projekt prövas också 

möjligheten att ställa om från mottagnings- till tillagningskök. Anpassningarna ska när så är 

möjligt samordnas med SISAB:s underhåll.  

 

Mars 2017 pågick 35 större köksprojekt, det vill säga projektet befinner sig i något av 

projektprocessens skeden, från förstudie till genomförandeskede. 

 

Tio skolkök har prioriterats för mer omfattande verksamhetsanpassningar under planerings-

perioden. Två kök/matsalar kommer även att kompletteras med diskinlämning utan start av 

större köksprojekt. 11 skolkök har identifierats för hantering i särskild ordning och är 

beroende av andra skolutbyggnadsprojekt eller beslut. 

Prioriterade större köksprojekt under planeringsperioden:  

1. Sjöängsskolan  

2. Vällingbyskolan 

3. Fruängens skola 

4. Hagsätraskolan 

5. Adolf Fredrik Musikklasser 

6. Kista grundskola (Igelbäcksskolan) 

7. Maltesholmsskolan 

8. Smedslättsskolan 
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9. Fagersjöskolan 

10. Lilla Adolf Fredrik 

 

Solbergaskolan, Nybohovsskolan, Vinsta Östra skola, Ormkärrsskolan, Johannes skola, 

Ekensbergsskolan, Norra Reals gymnasium, Björnbodaskolan, Sörgårdsskolan, Spånga 

gymnasium och Södra Latins gymnasium hanteras i särskild ordning. Det finns tre projekt 

kring diskinlämning; Hjulsta grundskola och Aspuddens skola (Lilla Aspuddens skola) och 

Magelungsskolan.  

 

Avsikten är att uppdatera prioriteringen varje år i samband med lokalförsörjningsplanen. 

 

Staden har genom politiska beslut bestämt att vissa funktioner är önskvärda för skolor, ibland 

är det funktioner som regleras i lag ibland inte, men där staden beslutat om en högre standard. 

Tillagningskök vid nybyggnation och större ombyggnationer är sådana krav som kan bli 

kostnadsdrivande när kök behöver flyttas för att byggnaderna inte går att bygga ut av 

exempelvis antikvariska skäl. 

Konceptskola grundskola och gymnasieskola 

SISAB och utbildningsförvaltningen har gemensamt utvärderat hur konceptförskolan 

”Framtidens förskola” med så små medel som möjligt kan förändras från förskola till skola. 

Slutsatsen är att konceptskolan kan rymma totalt 240 elever i fyra hemvister à 60 elever, 

alternativt två hemvister à 120 elever beroende av hur verksamheten väljer att använda 

lokalerna. Därutöver studeras en alternativ planlösning utan hemvister och med utökat antal 

lärosalar. Nuvarande konceptskola är precis som förskolan begränsad till två våningsplan. Vid 

en eventuell framtida vidareutveckling bör antalet våningar öka.  

 

Konceptskolan ska ses som ett komplement till en fungerande skola där matsal och 

specialsalar finns i huvudbyggnaden. Två pilotprojekt har börjat utredas; Sturebyskolan och 

Bromma gymnasium. I pilotprojekten kan planlösningarna bearbetas ytterligare. 

Ekonomisk utveckling historiskt och framtida perspektiv 

Kostnader  

Grundskola 

Den totala årshyran för grundskolornas lokaler har de senaste fem åren ökat med 31 procent, 

medan årshyran per elev endast har ökat med 14 procent. Det är delvis en effekt av att 

elevantalsökningen hittills har kunnat hanteras inom befintliga lokaler i stor utsträckning, 

antingen direkt eller efter mindre verksamhetsanpassningar. Lokalutnyttjandet har därmed 

effektiviserats. Bedömningen är att många skolor nu utnyttjar sin fulla kapacitet och att 

merparten av den beräknade framtida elevökningen kommer att behöva göras i nybyggda 

skolor, eller i tillbyggnader till befintliga skolor. Detta kommer att medföra att genomsnittlig 

hyra per elev ökar snabbare än tidigare, framförallt då nybyggda lokaler är dyrare än äldre.  
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Genomsnittlig årshyra per elev var år 2016 cirka 18 200 kr per elev. När lokalprojekt 

genomförs i staden finns en gräns för årshyran på 30 000 kr per elev för att projektet ska 

accepteras, vilket är en gräns som numera är svår att komma under. En beräkning av 

hyresutvecklingen för perioden 2017-2024, med utgångspunkt i att hela elevökningen görs i 

nya skolor, medför en ökning av årshyran för grundskolan med cirka 400 mnkr, vilket 

motsvarar en ökning på 29 procent. Genomsnittlig årshyra per elev beräknas öka med cirka  

17 procent, till 22 100 kr per elev 20241. 

Gymnasieskola 

För gymnasiet har utvecklingen de senaste fem åren varit motsatt. Den totala årshyran har 

ökat med 8 procent, medan årshyran per elev har ökat med 16 procent. Det är en effekt av att 

lokalerna inte har kunnat anpassas i samma utsträckning som antal elever har minskat. 

Elevminskningen har delvis berott på den demografiska utvecklingen, men även på att den 

kommunala gymnasieskolan har tappat marknadsandelar gentemot fristående skolor. En 

viktig faktor för en lokalekonomi i balans är att behålla, eller öka, andelen elever i egen regi. 

 

Den demografiska utvecklingen visar att antalet elever i gymnasieskolan framöver kommer 

att öka. Utöver det finns även en trend att eleverna i allt större utsträckning väljer teoretiska 

program, för vilka lokalkostnaden ofta är lägre än för många av yrkesprogrammen. Elevernas 

val av gymnasieprogram påverkar också behovet av lokaltyp. Samtidigt finns det ett ökat 

söktryck inom gymnasieregionen på skolor lokaliserade till centrala delar av staden. 

Bedömningen är därmed att elevökningen inte helt och hållet kommer att kunna tas inom 

befintliga lokalers outnyttjade kapacitet. Konsekvensen är att genomsnittlig hyra per 

gymnasieelev förväntas öka, dels då nybyggda lokaler är dyrare än äldre och dels då 

lokalhyrorna i centrala delar av staden är högre än i ytterområdena. 

 

En beräkning av hyresutvecklingen under perioden 2017-2024, med utgångspunkt i kända 

inhyrningar i centrala lokaler och att elevökningen i övrigt görs i nya skolor, medför en 

ökning av årshyran för gymnasieskolan med cirka 280 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 

83 procent. Genomsnittlig årshyra per elev beräknas öka med cirka 40 procent från cirka 

19 300 kr per elev år 2016 till 27 200 kr per elev år 2024. I beräkningen är eventuell 

nedläggning av befintliga gymnasieskolor, med överkapacitet i lokaler som inte efterfrågas, 

inte medräknad. 

Intäkter 

Under den senaste femårsperioden har schablonintäkterna ökat med cirka 33 procent för 

grundskolan och cirka 10 procent för gymnasiet. Ökningen beror dels på ökade grund-

schabloner, dels på förändrat elevantal. Den totala schablonintäkten har därmed ökat något 

mer än vad hyreskostnaden har gjort. För grundskolan har det inneburit ett extra utrymme att 

möta ökade lokalkostnader. För gymnasieskolan finns dock i schablonökningen inräknat en 

extra schablonökning på 3,8 procent som gjordes år 2014 i syfte att täcka ökade it-kostnader i 

                                                 
1 Ökningen av årshyra per elev kommer alltid att vara lägre än ökningen av total årshyra, även om den nybyggda 

skolan har en hög kostnad per elev. Det beror på att den totala hyrans slås ut på samtliga elever. Ju lägre den 

procentuella ökningen av elevantalet är, desto mindre kommer årshyran per elev att påverkas. 
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samband med 1:1-satsningen för gymnasiet. Räknas den satsningen bort har schablonintäkten 

endast ökat med cirka 6 procent mellan år 2011 och år 2016, vilket inte har täckt 

hyresökningen.  

 

Den demografiska utvecklingen och stadens expansion medför att elevantalet i egenregi-

skolorna förväntas öka, även om andelen elever i egen regi kommer att vara kvar på samma 

nivå som i dagsläget. En effekt av elevökningen i egenregiskolorna, utöver ökat behov av 

lokaler och därmed ökade lokalkostnader, är att nämnden får ökade schablonintäkter (det vill 

säga schabloner för fler elever). Det innebär att budgetutrymmet (det centrala avdraget) som 

ska bekosta skolornas hyror och den centrala förvaltningens administration ökar.  

 

Budgetutrymmet som ska bekosta hyrorna är samtidigt dels beroende av hur kostnaderna för 

central administration utvecklas, dels av hur andelen elever i egen regi utvecklas. Den centrala 

administrationen har hittills inte ökat i samma takt som elevantalet inom grundskolan och 

därmed schablonintäkterna, vilket har medfört att ett visst extra utrymme att täcka ökade 

hyreskostnader har uppstått. Bedömningen framåt är att ett ökat elevantal och även en ökning 

av andelen elever i egen regi inte automatiskt medför en ökning av central administration i 

samma utsträckning. Därmed kommer det även framöver att skapas ett extra utrymme för 

hyrorna, då nästan hela det ökade centrala avdraget kan användas till hyror. 

 

Historiskt har nämnden fått årliga schablonökningar, oftast på cirka 2 procent eller något mer. 

År 2017 var uppräkningen 1,3 procent. Historiskt har nämnden även kunnat betala ut en något 

större andel av schablonen i elevpeng till de kommunala grund- och gymnasieskolorna, än 

vad kommunfullmäktige beslutat om (73,5 procent till grundskolan och 73,2 procent till 

gymnasieskolan, jämfört med beslutet om minst 73 procent). 

Analys 

En nyckelfaktor för hur nämnden ska kunna klara lokalkostnaderna framöver är hur andelen 

elever i egen regi utvecklas. 

 

Samma andel elever i egen regi medför att: 

1. Förvaltningen behöver utöka befintliga skolor eller bygga nya skolor  

2. Genomsnittlig hyra/elev kommer att öka (då nya lokaler är dyrare)  minskat 

utrymme för peng till skolorna och befintlig central administration 

 

Ökad andel elever i egen regi medför att: 

3. Förvaltningen behöver än fler utökningar av befintliga skolor eller nya skolor  

4. Genomsnittlig hyra/elev kommer att öka (då nya lokaler är dyrare)  minskat 

utrymme för peng till skolorna och befintlig central administration 

5. Förvaltningen får schablonintäkter för än fler elever, vilket genererar ett större totalt 

centralt avdrag som, med befintlig central administration, kan användas till att bekosta 

ökade hyror. 
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Resonemanget i båda exempel utgår från att den centrala administrationen inte ökar i samma 

takt som elevantalsutvecklingen, men det kan komma en brytpunkt där den centrala 

administrationen ändå behöver utökas. Ett minskat elevantal eller en minskad andel elever i 

egen regi medför motsatta konsekvenser. För grundskolan bedöms dock en minskad andel 

elever i egen regi totalt sett inte var realistisk de närmaste åren. För en enskild skola eller ett 

enskilt område kan däremot en större etablering av en fristående skola i ett område påverka 

andelen elever på den skolan. I gymnasieskolan har däremot elevantalet minskat under ett 

antal år, liksom även andelen elever i egen regi. Det har medfört höga lokalkostnader per elev. 

Om utvecklingen fortsätter, eller att en elevantalsökning inte kan göras i befintliga lokaler, 

kommer omställning av lokalerna, exempelvis till grundskola, eller nedläggning av skolor att 

behöva göras.  

 

Analysen för gymnasiet är dock mer komplex än för grundskolan. Exempelvis finns i 

dagsläget en trend att eleverna i allt större utsträckning väljer teoretiska program, för vilka 

lokalkostnaden ofta är lägre än för många yrkesprogram. För teoretiska program finns även en 

viss möjlighet att tillfälligt hyra in kontorslokaler för att täcka extra lokalbehov, alternativt att 

hyra ut tillfällig överkapacitet. Lokalkostnaden per elev för yrkesprogrammen kommer å 

andra sidan öka, när kostnaden slås ut på färre och färre elever. Staden har samtidigt ett 

uppdrag att erbjuda de utbildningar eleverna efterfrågar, även de med vikande söktryck. 

 

Utifrån ovanstående kostnadsutveckling och med en uppskattning av genomsnittliga schablon-

ökningar på mellan 1,8 och 2,0 procent per år beräknas hyrans andel av schablonintäkten öka. 

De största utmaningarna finns inom gymnasieskolan, där beräkningarna visar en ökning från 

19,5 procent år 2017 till 24,6 procent år 2024. För grundskolan beräknas hyrans andel av 

schablonintäkten öka från 18,0 procent år 2017 till 18,8 procent år 2024. 

 

Under förutsättning att samma andel av schablonen även fortsättningsvis betalas ut i elevpeng 

till de kommunala skolorna kommer den del av det centrala avdraget som bekostar den 

centrala administrationen under samma period att öka endast marginellt, totalt sett, från 

751 mnkr år 2017 till 765 mnkr år 2024. Utan framtida schablonökningar kommer 

förvaltningens möjligheter att klara av ökade lokalkostnader samt central administration 

framöver att bli än mer utmanande. 

Utvecklingsmöjligheter för att begränsa effekter av kostnadsökningar 

I grundskolan är lokalisering av skolan en viktig faktor när eleverna/vårdnadshavarna väljer 

skola, vilket även medför att skolornas årskursinriktningar har betydelse för skolans 

attraktivitet. Närheten till hemmet är normalt sett en viktig faktor inför skolvalet för de yngre 

eleverna, medan andra faktorer kommer in i valet ju äldre eleverna blir. Att ha kommunala 

skolor för år F-6 i närområdena är angeläget, medan högstadieskolor kan ligga något längre 

bort, men strategiskt placerade med goda kommunikationer. 

 

För gymnasieskolan är gymnasieregionens marknad och dess utveckling av stor betydelse för 

behovet av lokaler. Skolornas lokalisering är centralt för att attrahera elever i gymnasievalet. 
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Skolor belägna i innerstaden har vanligtvis inga problem att attrahera elever. Nya gymnasie-

skolor i innerstaden beräknas dock även attrahera elever från befintliga egenregiskolor och för 

att öka andelen elever i egen regi totalt sett är en avgörande faktor att övriga skolor i egen regi 

inte tappar elever. För att skapa attraktiva kommunala gymnasieskolor utanför innerstaden 

behöver skolorna förläggas till platser med goda kommunikationer, både inom staden och 

med länet i övrigt. Att på sådana platser skapa gymnasiekluster kan vara ytterligare ett sätt att 

förstärka profilen och samtidigt även kunna samutnyttja vissa resurser. 

 

Ett sätt att begränsa hyresökningarna framöver är att sänka projektkostnaderna när en ny 

skola byggs eller en befintlig utökas/byggs. Förvaltningen avser att i dialog med SISAB arbet 

vidare med frågan. 

 

En möjlighet att sänka lokalkostnaderna för skolan är blockförhyrning av idrottslokaler, 

exempelvis genom att idrottsförvaltningen bygger och äger idrottslokalerna medan utbild-

ningsförvaltningen blockförhyr och endast betalar hyra för tiden som hör till skoldagen, 

medan hyran för övrig tid belastar idrottsnämnden. Ett annat alternativ är att fastighets-

nämnden eller SISAB bygger och äger idrottslokalerna, men att inhyrningen delas mellan 

utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen.  

 

Normalt sett är det mest kostnadseffektiva att staden bygger och äger sina egna lokaler och att 

förvaltningarna hyr, exempelvis av SISAB. Möjligheten till upplåning sätter dock gränser för 

hur mycket staden själv kan bygga och äga. Ett alternativ för att sänka projektkostnaderna är 

att förvaltningen upphandlar nybyggnation, så att även externa aktörer ges möjlighet att 

bygga. Det medför att utbildningsförvaltningen måste hyra in sig hos externa fastighetsägare 

och långsiktiga, kostnadsmedvetna hyresavtal behövs i dessa fall, så att staden inte tappar 

kontrollen över hyresutvecklingen. 

 

En viktig faktor för en effektiv lokalekonomi för gymnasieskolorna är att de byggs utifrån 

optimal storlek, vilken har bedömts till antingen 300 eller 900 elever, beroende på hur 

overheadkostnaderna hanteras. 

 

En viktig förutsättning för att klara elevökningen är att befintliga lokalers kapacitet tas 

tillvara. Att utnyttja skollokalerna för undervisning en större del av dagen kan därmed vara 

ett alternativ som bör övervägas, för att öka lokaleffektiviteten. Detta alternativ skulle kunna 

prövas några år i ett antal högstadie- och gymnasieskolor, för att sedan utvärderas och 

eventuellt införas i större skala.  

 

Distans- och fjärrundervisning är en annan utvecklingsmöjlighet som skulle kunna öka lokal-

utnyttjandet och minska beroendet av lokaler. I dagsläget är distansundervisning (normalt 

sett) inte tillåten enligt skollagen, men undantag finns. Förvaltningen skulle kunna överväga 

att göra en ansökan om att på prov få utveckla en modern form av distansundervisning som 

komplement till traditionell klassrumsundervisning, i samverkan med Skolverket, forskning 

och eventuellt andra kommuner.  
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För att begränsa stadens ersättning för obefogat höga hyror bör möjligheten att införa ett 

ersättningssystem med kompensation för höga hyror inom grundskolan ses över, på liknande 

sätt som finns inom förskolan. Ett sådant system skulle medföra en styrning, där aktörer 

oavsett regiform som tar ansvar för att bygga ut kapaciteten i den växande staden ersätts för 

detta, utan att aktörer som inte medverkar till ökad kapacitet får ersättning för kostnader de 

inte har.  

Kostnadsutveckling 2018-2020 

Sammanfattningsvis beräknas hyreskostnaderna totalt sett öka med cirka 390 mnkr under 

planeringsperioden, varav 255 mnkr avser grundskola och 134 mnkr avser gymnasieskola. 

Den procentuella ökningen är 18 procent inom grundskolan och 39 procent inom 

gymnasieskolan.  

 

Figur 4.18: Hyresutveckling 2011-2022 

  

Lokalkostnaderna beräknas också ta en allt större andel av resurserna, främst på grund av att 

nybyggda lokaler är dyrare än äldre men även på grund av inhyrning i strategiskt och centralt 

belägna lokaler för framförallt gymnasieskolan.  Hyreskostnaden per grundskoleelev beräknas 

öka med 11 procent, från 19 100 kr år 2017 till 21 200 kr år 2020, med hänsyn till elevantals-

prognos och i dagsläget kända lokalprojekt. Hyreskostnaden per gymnasieelev beräknas öka 

med 24 procent under planeringsperioden, från 18 600 kr år 2017 till 23 200 kr år 2020. 
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Figur 4.19: Hyra per elev 2017-2022 

 
 

Effekten av hyreskostnadernas ökande andel är att det ekonomiska utrymmet för övriga 

centrala kostnader kommer att minska, såvida inte den andel av grundschablonen som betalas 

ut till skolorna i egen regi sänks eller att eventuella schablonökningar täcker hyresökningarna. 

Det finns även en risk att förvaltningen inte kan nå upp till kommunfullmäktiges mål om att 

minst 73 procent av schablonen ska betalas ut till de kommunala skolorna. 

 

Kostnadsberäkningarna för år 2018-2020 tar hänsyn till hyresökningar för nya skolor, 

utbyggda skolor och övriga verksamhetsanpassningar, så långt de är kända i dagsläget. 

Hänsyn har även tagits till hyressänkningar på grund av avskrivningar i befintligt 

lokalbestånd, men inte hyresförändringar på grund av framtida ränte- och indexutveckling. 

Projekt i tidigt skede, exempelvis förstudie, är mer osäkra än projekt i senare skede. På 

samma sätt är projekt mer osäkra ju längre fram i tiden de planeras. Alla projekt är inte heller 

kända idag. Förvaltningen har dock, utöver medtagna projekt, ett antal objekt i ett än mer 

osäkert skede som inte är kostnadsbedömda och inte heller med i beräkningen. Dessa bedöms 

dock i första hand kunna bli aktuella efter planeringsperioden. 

 

Externa faktorer utöver ovanstående som påverkar hyresutvecklingen på sikt är bland annat 

byggsektorns utveckling, ränteutvecklingen samt en eventuell förändring av stadens 

tomträttsavgälder. Utöver det kommer sannolikt digitaliseringens utveckling att ha effekter 

på lokalförsörjningen och därmed lokalkostnaderna. Samtidigt kan omvärldens utveckling 

medföra ett ökat behov av säkerhetsåtgärder, vilket kan komma att medföra lokalprojekt 

inom lås och larm som i förlängningen ökar hyrorna. Utöver detta finns även en risk för ökade 

hyror på grund av att möjligheten till ränteavdrag för kommunägda bolag har förändrats. Det 

är dock i nuläget inte klarlagt i hur stor omfattning utbildningsnämndens hyror kommer att 

påverkas. Den eventuella hyresökningen med anledning av detta ingår inte i ovanstående 

beräkningar. 
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Grundskola 

Sammantaget beräknas hyreskostnaderna för grundskolan öka med 255 mnkr eller 18 procent 

under planeringsperioden. Fram till år 2022 är den totala ökningen 409 mnkr eller 29 procent. 

 
Grundskola, mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Hyreseffekt, kända lokalprojekt   37,6 90,4 162,8 116,1 98,8 

Årlig hyresförändring netto   27,3 76,6 150,9 93,0 61,6 

Summa årshyra 1 413,8 1 441,1 1 517,7 1 668,6 1 761,5 1 823,2 

Hyresökning som inte ryms inom 

elevantalsökningen   
-4,5 49,5 131,9 78,3 49,7 

Hyra per elev, kr 19 100 19 000 19 600 21 200 22 100 22 700 

 

Utan schablonökningar beräknas hyrans andel av schablonen öka från 18,3 procent år 2017 

till 20,4 procent 2020 och 21,9 procent år 2022. Om hyrans andel av schablonen ska kunna 

behållas på nuvarande nivå, innebär det att det sammanlagt saknas 177 mnkr till hyror för 

grundskolan under planeringsperioden. 

Gymnasieskola 

Sammantaget beräknas hyreskostnaderna för gymnasiet öka med 134 mnkr eller 39 procent 

under planeringsperioden och 142 mnkr eller 42 procent fram till år 2022. 

 
Gymnasieskola, mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Hyreseffekt, kända lokalprojekt   99,7 41,4 0,2 10,0 10,0 

Årlig hyresförändring netto   96,4 39,8 -2,4 6,6 1,2 

Summa årshyra 339,4 435,8 475,7 473,2 479,9 481,0 

Hyresökning som inte ryms inom 

elevantalsökningen   79,1 28,6 -15,5 -5,4 -9,6 

Hyra per elev, kr 18 600 22 800 24 100 23 200 22 800 22 200 

 

Utan schablonökningar kommer hyrans andel av schablonen att öka från 18,9 procent år 2017 

till 23,5 procent år 2020. Om hyrans andel av schablonen ska kunna behållas på nuvarande 

nivå, innebär det att det totalt sett saknas 92 mnkr till hyror under planeringsperioden, varav 

79 mnkr saknas redan år 2018. 

Administratrativa lokaler 

Den prognostiserade hyreskostnaden år 2017 beräknas uppgå till 20 mnkr. Kostnaden för 

befintligt lokalbestånd bedöms inte förändras utöver framtida ränte- och indexutveckling. 
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Gymnasieskola 

Behovsanalys 

Se avsnitt Elevprognos för gymnasieskola 

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 
Varför? 

 

Konsekvenser 
under byggtiden 

Anna Whitlocks 
gymnasium 

Vt 2018 Cirka 2 200-2 400 Nytt gymnasium, 
byggnation. Skolan öppnas 

ht 2018 med nyintag samt 
evakuering av Östra reals 
gymnasium. 

Kapaciteten 
behöver öka. Fullt 

utbyggd har den 
kapacitet för cirka  
2 400 elever 

 

Blackebergs 
gymnasium 

Inte utrett Cirka 350-400 Utredning av tillbyggnad och 
omdisponering inom skolan. 

Kapaciteten 
behöver öka . 

Ingen evakuering 

Bromma 

gymnasium 

Inte utrett Cirka 350-400 Utredning om tillbyggnad av 

matsal samt ytterligare 
byggnad. 

Kapaciteten 

behöver öka. 

Ingen evakuering 

International 
School of 
Stockholm Region 

Tidigast ht 
2019 

0 Utredning av kök och matsal 
sker under 2017. 
Ombyggnad under 2018. 

Underhåll och 
skador samt 
önskemål om att 

öka kapaciteten i 
matsalen. 

 

Kungsholmens 

västra gymnasium 

Succesivt 

fram till ht 
2022.. 

Cirka 1 000-1 200 

elever när det är 
klart (totalt finns 
cirka 1 000 där idag) 

Iordningställande av 

lokalerna på Konradsberg 
för att kunna bedriva 
verksamhet på ett adekvat 

sätt. 

Ombyggnad 

behöves för att 
tillgodogöra 
Konradsbergs fulla 

kapacitet. 

Omflyttningar och 

ett minder elevindag 
än beräknat 
maximalt intag. 

Midsommar-
kransens 

gymnasium 

Vt 2018 180  Samnyttjas med grundskola. 
Se över kapaciteten i 

matsalen under 2017. 
Eventuella åtgärder 
genomföras 2017/2018 

Tröga flöden och 
trångt i matsalen 

Ingen evakuering 

Norra reals 
gymnasium 

Inte utrett Cirka 350-400 Utredning om bygglov eller 
ändrad detaljplan.  

Utredning 2017/2018 

Önskar utöka 
kapaciteten. 

Troligt 
evakueringsbehov. 

Ny skola 
Slakthusområdet 

Omkrng 
2022 

Cirka 1 000 Utredning om ny 
gymnasieskola 

Nyetablering Nej 

P A Fogelströms 
gymnasium 

Ht 2018 Cirka 650-800 Byggnation Nyetablering Startar i andra 
lokaler, på Åsö. 

RgRh Stockholm Ht 2017  Byggnation på St Eriks 

gymnasium 

För att uppfylla 

inkluderings-
uppdraget 

Nej, verksamheten 

är kvar i 
Skärholmen 

Skärholmens 
gymnasium 

Inte 
fastslaget 

 A-huset lämnas Fordonsdelen flyttar 
till nya lokaler 

Nej. 

S:t Eriks 

gymnasium 

Inte utrett  Utredning om utökad matsal 

och idrott under 2017/2018. 

Kapaciteten 

behöver öka 

Utreds 

Södra latins 
gymnasium 

Inte utrett 0 Utredning om ventilation 
samt kök 

SISAB önskar göra 
köksombyggnad. 

Utbf vill utreda 
ventilation 

Evakuering vid en 
ventilations-

ombyggnad.  

Tensta gymnasium Ht 2019  Ventilationsombyggnad 
under 2018-2019 

Underhållsbehov Nej 

Thorildsplans 

gymnasium  

Ht 2020 Cirka 600 Utredning om kök och 

matsal 2017 

Kapaciteten 

behöver öka. 

Utreds 

Östra reals 
gymnasium 

Ht 2019 0 Ventilationsombyggnad 
2018/2019 

Ventilation och 
brandskydd 

uppdateras 

 

Tabell: Förändringar 2017-2020 

Plan för 2020 till 2025 

Gymnasieskolor på Kungsholmen tillkommer och andra växer. Idrottskapaciteten i form av 

hallar har inte kunnat byggas i samma takt, därför är säkerställandet av idrottskapacitet under 
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perioden kritiskt för att skolorna ska fungera. Mark är anvisad på Konradsberg för att kunna 

bygga idrottshall men tidplanen är lång och utbildningsförvaltningen behöver hitta lösningar 

fram till dess att den byggnaden med två fullstora hallar och minst två salar är klar.  

 

En skolbyggnation utreds vid Hagastaden, eventuellt kommer ett mindre gymnasium att bli 

aktuellt där tillsammans med en grundskola (högstadium). 

 

Förvaltningen tittar också på Enkehuset och om det skulle vara möjligt att överföra detta från 

fastighetskontoret. Samplanering sker mellan grundskoleavdelningen och gymnasie-

avdelningen eftersom behoven även är mycket stora på grundskoleavdelningen. 

 

Vidare behöver staden ta ställning om långsiktiga inhyrningar är en väg framåt. I så fall 

behöver förvaltningen arbeta fram en modell för någon typ av upphandling av långsiktiga 

kontrakt.  

Plan 2026 till 2040 

Antalet gymnasieplatser behöver öka, söktrycket är ofta till innerstaden. I samband med 

SAMS-arbetet har en ny gymnasieskola vid Garnisonen på Östermalm kommit upp.  

 

 

Stadsdelsnämndsområden, SDO 

I de följande kapitlen redovisas behovsanalys, förändringar under tre kommande åren samt 

plan för 2020 till 2025 och till 2040. Det bör uppmärksammas att: 

- Befolkningsprognosen bygger på verkligt befolkningsantal 2015-12-31 och prognos 

till 2025.  

- Elevantalsprognoserna bygger på verkligt elevantal september 2016 och beskriver 

prognostiserat elevantal till 2025 både i kommunala och fristående skolor. Prognosen 

tar inte hänsyn till asylsökande. 

- För att bättre kunna visa befolkningsökning i förhållande till elevantalsökning i 

samma figur, är beräknat befolkningstal för 2016 använt i figuren (istället för verkligt 

befolkningsantal 2015-12-31 som är utgångspunkt för alla kalkylerna i själva texten).  

 

Stadsdelsnämndsområdeskartan redovisar kommunala grundskolors total elevantal. 

Redovisningen av fristående grundskolor omfattar endast elever boende i Stockholms stad. De 

fristående grundskolornas verkliga elevantal är därför normalt högre, än vad som redovisas på 

kartan. För gymnasieskolorna redovisas samtliga inskrivna elever. 
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Bromma 

Behovsanalys 

Stadsutveckling 

Antal bostäder 2015: 34 800  Antal nya bostäder fram till år 2025: 8 000 (+ 23 %) 

Bromma beräknas få den fjärde största ökningen av antalet bostäder i staden under 2016-

2025. Överlägset störst ökning bedöms ske i Mariehäll med 1 500 bostäder fram till år 2020 

och 800 till 2025. Fram till år 2020 kommer det också att byggas ett stort antal bostäder i 

Beckomberga, Blackeberg, Norra Ängby, Riksby och Nockebyhov. Senare under 

prognosperioden, 2021-2025 kommer program för bostadsbyggandet i centrala Bromma, 

Alviksstrand, Ulvsunda industriområde samt Södra Solvallastaden att starta.  

Befolkningsprognos 

Befolkningsantal 6-15 år 2016: 9 430 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 11 610 

Befolkningsökning 2016-2025: 2 180 barn (+23 %) Befolkningsökning 2018-2020: 690 barn (+7%) 

Brommas befolkning i åldrarna 6-15 är bland de snabbast växande i Stockholms stad. Redan 

2017 förväntas antalet barn och unga i Bromma vara över 10 000. Förändringen är dock 

geografiskt polariserad. Mest markant är ökningen i Mariehäll, som förväntas vara stadens 

snabbast växande område med 1 280 barn och unga fram till år 2025. Kraftig ökning är det 

också i Blackeberg och Brommaplan. Detsamma gäller Beckomberga, Ulvsunda, Alvik och 

Traneberg, där antalet förväntas öka med över 100 procent från dagens nivå. Däremot bedöms 

antalet 6-15-åringar minska i områdena kring Ålsten, Nockeby och Äppelviken. 

Elevprognos 

Elevantal F-9 2016: 9 960 Elevantal F-9 2025: 11 340 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 1 390 (+14 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 360 (+3 %) 

 

Den förväntade elevantalsökningen i Bromma är den näst största 2018-2020 med 360 elever 

och den tredje största under åren 2016-2025 i Stockholms stad. Elevantalet förväntas att öka 

speciellt i de lägre årskursarna. Antal elever i Södra Bromma förväntas minska, i motsats till 

Mariehäll där behovet av skolplatser fram till år 2020 fördubblas. I Södra Ängby och 

Blackeberg kommer behov av skolplatser att öka kraftigt under 2016-2025 och så även i 

Alvik och centrala Bromma, men där framförallt mot slutet av prognosperioden. 

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO:  Av elever som går i skolan i SDO: 

88 % går i skolan i SDO  16 % bor i annat SDO 

84 % går i kommunal skola  Nettopendling +500 

Bromma har stadens högsta andel elever som går i skolan i sitt SDO och i kommunal skola. 

 

Det går 500 fler elever i stadsdelsnämndsområdets skolor än där bor. Störst utpendling sker 

till Kungsholmen och Norrmalm. Speciellt de fristående skolorna på Kungsholmen lockar 

mailto:Registrator.utbildning@stockholm.se


 
 

Utbildningsnämnden 

Registrator.utbildning@stockholm.se  Stockholm.se 

 

Utbildningsförvaltningen Bilaga 4 

Sida 45 (98) 

2017-03-16 
Avdelningen för ekonomi och 

styrning 

elever från Bromma. Elever som bor i Bällsta har Sundbyskolan i Spånga-Tensta sin närmaste 

skola och många pendlar dit. Över 50 procent av de som pendlar in kommer från Hässelby-

Vällingby.  

 

Det finns sex fristående grundskolor i Bromma. 50 procent av elever i dem bor i annat SDO, 

speciellt i Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta. Det är endast fristående Bromma enskilda 

skola som tar nästan alla sina elever lokalt.  

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig  Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? 

 

Konsekvenser under 

byggtiden 

Abrahamsbergsskolan 2020 90 elever (1p 7-9) Värmesystem samt spill- 
och tappvattensystem 

behöver bytas 

Renovering initierad av 
SISAB, utbf passar på 

med ev. anpassningar 

Inga kända 

Beckombergaskolan 2019 0 Tillskapande av 

grupprum 

Grupprum saknas då 

dessa gjorts om till 
alltför små klassrum 

Inga, oanvända ytor tas i 

anspråk 

Blackebergsskolan 2019-

2020 

Se nedan Stambyte, renovering av 

ventilation, utbyte av el 
samt anpassning av bef. 
lokaler 

Renoveringsbehov samt 

ökning av antal elever i 
området. 

Evakuering 

Blackebergsskolan 2021-
2022 

343 - 417 Nybyggnation  Kapacitetsökning (4p F-
6 alt. 3p F-9, 
omställbart) 

Evakuering 

Höglandsskolan 2020 0 Anpassningar i befintlig 
byggnad 

Brister i funktion Begränsad tillgänglighet i 
matsal, oklart övrigt 

evakueringsbehov 

Höglandsskolan 2022 0 Paviljongersättning samt 
utbyggnad matsal. 

Paviljongens bygglov 
löper ut, för liten 

matsal. 

Begränsad tillgänglighet i 
matsal, oklart övrigt 

evakueringsbehov 

Mariehällsskolan 2017 Cirka 84 elever Förskolelokaler ställs 
om för skola. 

Utlåningstiden till 
förskola går ut 170630 

Inga kända 

Mariehällsskolan 2018-

2019 

300 elever (180 

2018 och 120 2019) 

Inhyrning av tillfälliga 

lokaler 

Hanterar Mariehälls 

stora elevantalsökning 

tills att ny skola är 
färdigställd 

Inga 

Nya Elementar 2020-

2021 

Cirka 300 elever Utbyggnad matsal, 

rivning av paviljong samt 
permanent utbyggnad. 
Nedmontering av två 

paviljonger uppställda -
16 resp. -17. 

Behov av 

kapacitetsökning i 
området under 
perioden 

Evakueringspaviljonger 

uppställda. 

Olovslundsskolan 2020 Utredning pågår Säkerställa 

kökskapacitet 

Köket är för litet, 

arbetsmiljöanmärkning 

Matleverans från annan 

skola el. leverantör 

Tabell: Förändringar 2017-2020 

Plan för 2020 till 2025 

Abrahamsberg, Höglandsskolan, Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan 

Prognosen för området visar ett stabilt elevantal, till och med något minskande under mitten 

av prognosperioden, för att sedan öka de sista åren. Planer på bostadsbyggnation runt 

Nockebyhov och Olovslund ligger sannolikt bakom ökningen, därav utredningen om en 

kapacitetsökning av Nockebyhovsskolan (se tabell ovan). Beroende på utvecklingen kan även 

en utbyggnad av Olovslundsskolan behöva utredas. Behovet av denna ökade kapacitet uppstår 

enligt prognosen omkring år 2024. Vad gäller högstadiet kan Abrahamsbergsskolan enligt 

tidigare gjord analys av kapacitetsverktyget öka med ytterligare en parallell med hjälp av 

mindre anpassningar. Specialsalar och matsal har tillräcklig kapacitet för det. 
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Nya Elementar, Norra Ängby, Beckomberga och Bromma Kyrkskola 

Prognosen för området visar ett något minskande elevantal för låg- och mellanstadiet. Nya 

Elementar har hanterat det kortsiktiga ökande behovet, och beroende på utvecklingen finns 

Bromma kyrkskola som en enhet för potentiell kapacitetsminskning. Högstadiekapaciteten på 

sikt behöver bevakas. Förvaltningen överväger en volymstudie för ny 7-9 skola mellan 

Beckomberga och Blackeberg för att möta behovet i området, som uppstår år 2019-2020, och 

uppgår år 2025 till ytterligare fyra paralleller. Se också nedan för alternativ/kompletterande 

utbyggnad av Blackebergsskolan. 

Södra Ängby skola och Blackebergsskolan 

Prognosen för området visar på ett något minskande elevantal för låg- och mellanstadiet (från 

en topp år 2020) och ett ökande för högstadiet. Planer finns för utbyggnad av 

Blackebergsskolan till en fullstor treparallellig F-6 (har tre paralleller idag men med små 

klasser) alternativt en fullstor fyrparallellig med omställbarhet till treparallellig F-9.  

Äppelviksskolan, Ålstensskolan och Smedslättsskolan 

Prognosen för området visar ett stadigt minskande elevantal över hela perioden, med 

undantag för Smedslättsskolan som ligger stabilt. Tankar har funnits att göra Ålstensskolan 

och Smedslättsskolan till F-6 skolor och låta Äppelviksskolan vara en ren 7-9 skola, 

alternativt Smedslättsskolan F-3, Ålstensskolan F-6 och Äppelviksskolan 4-9. Det som 

behöver hanteras inom en snar framtid är en permanent ersättning för den sista paviljongen på 

Ålstensskolan, där en permanent lösning behöver vara på plats till år 2023. 

 

Den vikande prognosen kan förhoppningsvis göra att dessa skolor fungerar som en mindre 

ventil mot övriga skolor längre bort längs med 12:ans spårvagnslinje. 

Alviksskolan och Ulvsundaskolan 

Prognosen för området visar ett stadigt ökande elevantal över perioden, i alla årskurser. 

Alviksskolan har åtta klassrum i tillfälliga paviljonger som använts som evakuering för 

renoveringen av hus A, som nu är klar. Paviljongerna får stå kvar som överkapacitet dels för 

områdets elevantalsökning men också för möjligheten att hantera överbelastning i andra 

områden, exempelvis Mariehäll. Alviksskolan har tio grupper elever med hörselnedsättning 

(en parallell F-9), med 9-17 elever per grupp, och har därmed varierande mellan fyra och fem 

paralleller F-9. Ulvsundaskolan hör organisatoriskt ihop med Alviksskolan med en parallell  

F-3. Skolan delar byggnad med den fristående Lunaskolan. 

Mariehäll 

Prognosen för området visar ett kraftigt ökande elevantal över perioden. Arbete pågår med att 

lokalisera ny plats för permanent F-9-skola i Mariehäll, och kortsiktigt behövs tillfälliga 

lösningar. Detta arbete bedrivs i en fokusgrupp bestående av flera förvaltningar och 

stadsledningskontoret. Det pågår också ett flertal bostadsplaner i närområdet som påverkar 

skolbehovet. I remissyttranden har nämnden avstyrkt fortsatt bostadsbyggnation till dess att 

skolsituationen är löst. Stadsbyggnadsnämnden har tagit hänsyn till utbildningsnämndens 

yttrande och ingen ytterligare bostadsbyggnation sker förrän skolsituationen är löst. 
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Nya områden 

Ulvsuda; skola finns men inte mycket mark som är stadens. Stora utbyggnadsplaner finns i 

Ulvsunda industriområde, Solvalla, Alviksstrand och Riksby. I Ulvsunda finns idag en skola 

F-3, men i övrigt är fastigheterna privata, vilket gör att andra former för skoluppförande måste 

beaktas (exemelvis köp av eller byte av fastigheter, inhyrning). Oklart om tidplaner men 

skolor planeras i takt med och anslutning till de nya bostäderna, och behoven uppstår 

sannolikt i slutet av prognosperioden. Mer om detta nedan. Den totala ökningen av elever i 

Bromma beror helt på de nya områden som byggs. I södra Bromma, längs 12:ans 

spårvagnslinje, ökar antalet elever under prognosperioden marginellt, men det är utifrån en 

påtaglig minskning från dagens nivå till år 2020, och jämfört med år 2017 visar prognosen en 

minskning till år 2025. 

Plan 2026 till 2040 

Inom ramen för SAMS-arbetet ser utbildningsförvaltningen ett behov av 6-8 skolor 

motsvarande 5 400-7 200 elevplatser. 

- Alviks strand: en skola enligt prognosen. Om det byggs mer än 3 000 bostäder inom 

Alviksprogrammet behövs det två skolor 

- Brommaplan-Riksby: en eller två skolor. Nybyggnationsplaner bör följas upp noggrant 

- Västra Bromma: en skola (någonstans i området mellan Beckomberga och Blackeberg) 

- Mariehäll, Solvalla och Ulvsunda industriområde: tre skolor 

 

Alla dessa skolor finns även med ovan, under Plan för 2020-2025. Tidplan och storlek på 

skolorna är beroende av tidplanen och omfattningen av områdenas bostadsbyggande. 

Undantaget är Mariehäll, där behovet av en ny skola uppstår på kortare sikt. 

 

Elevantalsminskningen i södra Bromma som nämndes i Plan 2020-2025 beror på 

demografiska orsaker. Under perioden 2025-2040 återgår sannolikt nivåerna till dagens, när 

generationsväxlingen går i motsatt riktning.  
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Enskede-Årsta-Vantör 

Behovsanalys 

Stadsutveckling 

Antal bostäder 2015: 46 400  Antal nya bostäder fram till år 2025: 9 600 (+ 21 %) 

 

Fram till år 2020 kommer det att byggas över 3 000 bostäder i stadsdelsnämndsområdet.  

90 procent av dessa är belägna inom centrala Årsta, Årstastråket, Enskede Gård, Bandhagen, 

Högdalen och Stureby. Efter 2020 fortsätter bostadsbyggandet i Årstastråket, Enskede Gård 

och Bandhagen, för att sedan fortsätta på Årstafältet och i Slakthusområdet.  

Befolkningsprognos 

Befolkningsantal 6-15 år 2015: 10 100 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 12 870 

Befolkningsökning 2016-2025: 2 770 barn (+27 %) Befolkningsökning 2018-2020: 830 barn (+8%) 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde har flest barn och unga i Stockholm, både 

idag och år 2025. Ökningen i antal barn i SDO förväntas vara den största efter Hägersten-

Liljeholmen under åren 2016-2025. Störst ökning sker i de norra delarna – Årsta, Årstafältet, 

Johanneshov, Östberga och Enskede Gård – och kring Bandhagen-Högdalen. Gamla Enskede 

och Örby är områden som förväntas tappa befolkning i åldrarna 6-15 år. 

Elevprognos 

Elevantal F-9 2016: 8 080 Elevantal F-9 2025: 9 310 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 1 240 (+15 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 290 (+3 %) 

 

Den förväntade elevantalsökningen i Enskede-Årsta-Vantör åren 2016-2025 tillhör de 

snabbast växande i Stockholms stad. Elevantalet ökar i alla årskurser. Sett till genomsnittet 

förväntas elevantalet under de närmaste åren öka kraftigare i de högre årskurserna och mot 

slutet av prognosperioden sker ökningen i de lägre årskurserna. Behov av utbildningsplatser 

kommer att öka i Bandhagen-Högdalen, Enskedefältet och Årsta. Elevantalet i södra Vantör 

kommer att minska. 

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO:  Av elever som går i skolan i SDO: 

69 % går i skolan i SDO  13 % bor i annat SDO 

80 % går i kommunal skola  Nettopendling -2 200 

 

Det bor 2 200 fler elever i stadsdelsnämndsområdet än antalet elever som går i områdets 

skolor. Över 30 procent av 6-15-åringarna som bor i området pendlar ut till andra SDO, i antal 

stadens högsta utpendling. Störst utpendling sker till Södermalm men också till de andra 

angränsande stadsdelsnämndsområdena. På skolnivå är det Hammarbyskolan i Skarpnäcks 

stadsdelsnämndsområde som tar emot flest elever, över 40 procent av skolans elevantal bor i 

Enskede-Årsta-Vantör. Sjöängsskolan i Älvsjö får stort elevtillskott från Östberga. Den 

relativa inpendlingen till SDO är den tredje lägsta i staden. Främst sker inpendling från Farsta 

(42 procent) och Skarpnäck (11 procent). 
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Cirka 80 procent av eleverna boende i stadsdelsnämndsområdet går i kommunal skola, den 

tredje högsta andelen i Stockholms stad.  

 

Det finns åtta fristående grundskolor i Enskede-Årsta-Vantör. Nästan 50 procent av eleverna i 

de fristående skolorna bor i annat SDO, särskilt i Farsta och Skarpnäck. Elma school, Enskede 

byskola och Studemaskolan tar in elever lokalt. Samtidigt väljer många barn och unga i 

Enskede-Årsta-Vantör en fristående skola på Södermalm eller i Hägersten-Liljeholmen. 

Internationella Engelska skolan kommer att starta i Årsta från höstterminen 2017 och kommer 

troligtvis att påverka elevpendlingen inom och till Årsta. 

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig 

  

Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? 

 

Konsekvenser 

under byggtiden 

Bandhagens skola Ht 2022 Cirka 520 
elevplatser främst 

åk 7-9, inkl. 
grundsärskola. 

Utredning om- och 
tillbyggnation för att 

inrymma högstadium. 

Behov av fler 
utbildningsplatser. Integrera 

grundsärskolan. 

Evakuering. 

Bandhagen-
Högdalen 

Ev. ht 2018 Ev. tillfälligt 
kapacitetstillskott. 

Planering. Behov av fler utbildningsplatser 
från förskoleklass. 

 

Bäckahagens skola Ht 2021 Cirka 270 

elevplatser främst 
åk 7-9. 
+ 30 elevplatser i 

grundsärskola. 

Utredning inför 

genomförandebeslut för 
om- och tillbyggnation. 

Behov av fler 

utbildningsplatser. Integrera 
och utöka grundsärskolan. 

Evakuering. 

Enskedefältets 
skola 

Ht 2020 90 elever. 
 

Utredning om- och 
tillbyggnation. 

Myndighetsanmärkning 
angående ventilation och 

toaletter. Paviljongavveckling 
och avveckling av extern lokal. 

Evakuering till 
Lindeskolan från 

vt 17. 

Enskede skola Ht 2021 90 elever i åk 7-9. Utredning om- och 
tillbyggnation. 

Paviljongavveckling och 
avveckling av externa lokaler. 

Evakuering 

Hagsätraskolan Inte satt. 0 Utredning kök. Enligt förvaltningens 

köksprioritering. 

Skolorna måste 

köpa mat. 

Rågsveds 
grundskola 

Ht 2017 0 Verksamhetsanpassningar: 
toaletter och integrera 

fritids F-6. 

Anpassa lokaler för F-6.  

Rågsveds 

grundskola 

Ht 2019 0 Utredning kök och 

ventilation hus B. 

Underhållsprojekt initierat av 

SISAB. 

Intern 

evakuering. 

Skanskvarnsskolan Ht 2022 Cirka 338 elev-
platser främst i åk 

7-9. Cirka 60 
elevplatser för 
rörelsehindrade och 

grundsärskola. 

Utredning om- och 
tillbyggnation. 

Behov av utbildningsplatser åk 
7-9.  

Integrera rörelsehindrade och 
grundsärskola. 

Evakuering. 

Skanskvarnsskolan Inte satt. 0 Utredning för tidigarelagd 
evakuering av 

rörelsehindrade och 
grundsärskola åk 7-9. 

Möjlighet för integrering åk 7-
9 och samtidigt evakuera inför 

byggprojekt. 

 

Snösätraskolan Vt 2017 0 Paviljongetablering. Tillfällig kapacitet till dess att 

utbyggnad är färdigställd. 
Avveckling av extern lokal. 

 

Snösätraskolan Ht 2019 0 Utredning om- och 
tillbyggnation. 

Paviljongavveckling och 
avveckling av extern lokal. 

Gymnastiksal initierat av 
SISAB. 

 

Sturebyskolan Ht 2020 90 elever åk 7-9. Utredning om- och 
tillbyggnation. 

Paviljongavveckling. Behov av 
fler utbildningsplatser åk 7-9. 

Evakuering. 

Årstaskolan Ht 2017 360 elevplatser åk 
7-9. 

Paviljongetablering intill 
Värmdö gymnasium. 

Årstaskolan fylls med fler 
elever i F-6 med anledning av 
befolkningsutvecklingen i 

området. 

 

Östbergaskolan Ht 2018 0 Verksamhetsanpassning 
från mottagnings- till 

tillagningskök. 

Underhållsprojekt initierat av 
SISAB. 
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Örbyskolan Ht 2017 140 elevplatser 
främst åk 7-9. 

Paviljongetablering. Tillfällig kapacitet i samband 
med genomfartsboende samt 

till dess att närliggande skolors 
högstadium är utbyggda. 

 

Tabell: Förändringar 2017-2020 

Plan för 2020 till 2025 

En ny skolenhet i Lindeskolan startar när Enskedefältets skola kan flytta tillbaka till den 

befintliga skolan efter om- och tillbyggnationen. Lindeskolan kan senast starta upp 

höstterminen 2021 för att kunna avlasta Årstaområdet. 

 

I Bandhagen-Högdalen behövs fler utbildningsplatser. Förvaltningen måste till en början 

säkerställa antalet elevplatser i närområdet till Bäckahagens skola och Bandhagens skola. 

Elevpendlingen från Rågsved-Hagsätra till Bandhagen-Högdalen kommer därmed att avta. 

Behovet växer underifrån med fler elever till förskoleklass och det kommer att behövas en ny 

skola. Planering pågår för tillfälliga lösningar i området till dess att en långsiktig lösning 

finns. Förvaltningen har inte hittat någon placering för en ny skola utan ser över Micasas 

fastighet Hemsystern. En utveckling av Hemsystern bygger på rivning och nyetablering av 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds vård- och omsorgsboende, trygghetsboende och 

förskola. Ett alternativ är att bygga en ny skola intill befintliga Bäckahagens skola, vilket 

kräver bland annat anläggning av nya vägar. Då finns ingen yta kvar för tillfälliga lösningar i 

paviljonger till dess att en ny skola är färdigställd. Om ingen lösning finns kommer elever att 

hänvisas till södra Vantör. 

 

Stadens stadsutvecklingsområden Årstafältet och Årstastråket fortgår. Detaljplan pågår för en 

ny skola i Steningeparken färdigställd år 2022 och en ny skola på Årstafältet färdigställd år 

2023. 

 

En ny skola planeras i Slakthusområdet till år 2030 i samband med utvecklingen av 

Söderstaden. 

Plan 2026 till 2040 

I samband med stadsutvecklingsprojektet på Årstafältet planeras ytterligare två skolor mellan 

åren 2028-2038. 

 

Staden planerar att utveckla Rågsved-Hagsätra med 3 000 nya bostäder och mer service. 

Förvaltningen ser ett behov av minst en ny skola i samband med programmet Rågsved-

Hagsätra. 

 

Nya skolor planeras i samband med Älvsjöprogrammet, se kapitel Älvsjö 

stadsdelsnämndsområde. 
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Farsta 

Behovsanalys 

Stadsutveckling 

Antal bostäder 2015: 25 900  Antal nya bostäder fram till år 2025: 5 700 (+ 22 %) 

 

Fram till år 2020 kommer det att byggas cirka 2 000 bostäder i stadsdelsnämndsområdet varav 

en stor del byggs i centrala Farsta och Sköndal. Mot slutet av prognosperioden kommer 

programarbetet för Tyngdpunkt Farsta att starta som innebär 8 000 nya bostäder för Farsta 

med fokus på centrala Farsta, Farsta strand och Larsboda. Bostadsbyggandet kommer att 

accelerera också i Stora Sköndal.  

Befolkningsprognos 

Befolkningsantal 6-15 år 2015: 6 080 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 7 890 

Befolkningsökning 2016-2025: 1 810 barn (+30 %) Befolkningsökning 2018-2020: 470 barn (+7%) 

 

Antal barn och unga i Farsta kommer att ha den näst största relativa ökningen i Stockholms 

stad och förväntas öka än kraftigare under den senare delen av prognosperioden. Ökningen är 

störst i Larsboda och Stora Sköndal tillsammans med de centrala delarna av Farsta. I 

Tallkrogen, Skönstaholm och Norra Sköndal förväntas antalet barn och unga minska eller 

hålla sig på dagens nivå.  

Elevprognos 

Elevantal F-9 2016: 5 600 Elevantal F-9 2025: 7 020 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 1 420 (+25 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 330 (+5 %) 

 

Den förväntade elevantalsökningen i Farsta 2016-2025 är den näst största absoluta och 

relativa ökningen i Stockholms stad och antas redan fram till år 2020 vara den tredje största i 

staden. En stor del av ökningen bedöms ske i de högre årskurserna, följaktligen förväntas 

årskurs 7-9 öka med 63 procent fram till år 2025, den absolut största relativa ökningen i 

staden. Behov av skolplatser kommer att öka kraftigt i centrala Farsta och även i Hökarängen 

och Sköndal.  

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO: Av elever som går i skolan i SDO: 

74 % går i skolan i SDO 16 % bor i annat SDO 

68 % går i kommunal skola Nettopendling -700 

 

Farsta ligger nära stadens genomsnitt av 75 procent när det gäller andel elever som går i 

skolan i sitt SDO, men det finns stor obalans mellan de yngre barn som stannar och ungdomar 

i speciellt årskurs 7-9 som pendlar ut.  

 

Det bor 730 fler elever i stadsdelsnämndsområdet än det går i områdets skolor. Störst 

utpendling sker till Enskede-Årsta-Vantör och Södermalm. Inpendling till Farsta är bland de 

lägsta i staden och sker i stort sett från Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck.  
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Fristående skolor är populära för barn och ungdomar i Farsta, både i Farsta och i innerstaden. 

Det finns sex fristående grundskolor i Farsta och de flesta av dem tar in elever lokalt. Största 

inpendlingen till Farsta sker till Internationella Engelska skolan i Enskede som tar in nästan 

hälften av sina elever utanför SDO. Samtidigt väljer många barn och unga i Farsta en 

fristående skola på Södermalm eller i Enskede-Årsta-Vantör. 

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig 

  

Kapacitetsförän

dring 

Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? 

 

Konsekvenser under 

byggtiden 

Fagersjöskolan Ht 2022 cirka 170 
platser 

Utredning pågår inför 
kapacitetsökning.  

Tot 392 platser.  
 

Utbf 
Ökat 

elevunderlag i 
området. 

Tillfälliga paviljonger 
för att klara behovet 

tills utbyggnaden är 
klar. 

Gubbängsskolan  Nej Utredning av verksamhets-
anpassningar i samband SISABs 

renovering påbörjas. 

SISAB + Utbf Behov av evakuering 
utreds i projektet. 

Hästhagsskolan 
(Farsta grund) 

Ht 2022 cirka 480 
platser 

Utredning pågår införkapacitets-
ökning. 
Tot 900 platser.  

Utbf 
Ökat 
elevunderlag i 

området. 

 

Hästhagsskolan 
(Farsta grund) 

Se ovan Se ovan Ventilationsåtgärder. Samordnas 
med utbyggnadsprojektet. 

SISAB  

Hökarängsskolan Ht 2019 cirka 75 platser Verksamhetsanpassningar i 
samband SISABs renovering. 

Kapacitetsökning med. 
Tot 710 platser. 

SISAB + Utbf Delevakuering till 
Kvickentorpsskolan 

2017-2019. 

Kvickentorpsskolan 

(Farsta grund) 

Ht 2025 cirka 340 

platser 

Utredning påbörjas inför 

kapacitetsökning. 
Tot 900 platser.  

Utbf 

Ökat 
elevunderlag i 
området. 

Evakuering  

2023-2025 

Sandåkraskolan Ht 2022 cirka 230 
platser 

Utredning pågår inför 
kapacitetsökning. 
Tot 588 platser.  

Utbf 
Ökat 
elevunderlag i 

området 

Evakuering  
2019-2022. 
Tillfälliga paviljonger 

för behovet i närtid. 

Skönstaholm Ht 2021 cirka 150 

platser 

Verksamhetsanpassningar i 

samband SISABs renovering. 

Kapacitetsökning.  
Tot 392 platser.  

SISAB + Utbf Evakuering i 

paviljonger på skolans 

fastighet 
2019-2021. 

Tallkrogens skola   Ventilationsåtgärder 2019. SISAB  

Tabell: Förändringar 2017-2020 

Plan för 2020 till 2025 

Under perioden 2020-2025 planeras utbyggnaden av både Hästhagsskolan och 

Kvickentorpsskolan vara klar. Därutöver behövs två till tre nya skolor vid utvecklingen av 

området Stora Sköndal, varav minst en kommer att inrymma årkurserna 7-9. Vid utvecklingen 

av Tyngdpunkt Farsta behövs kapacitet motsvarande två fullstora skolor för årskurserna F-9. 

Placeringar för de nya skolorna föreslås i området vid före detta Telias fastighet. 

Plan 2026 till 2040 

Se under rubriken Plan för 2020 angående den långsiktiga planeringen. Tidplanen för 

utbyggnaden av de nya skolorna är beroende av utbyggnadstakten av bostäder i området. 

 

Exploateringskontoret har lyft att bostadsbyggnation i Gubbängen och Hökarängen kan bli 

aktuell. Om den genomförs kommer skolkapaciteten att behöva utökas även där och behovet 

av skolplatser kommer då att utredas för området.   
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Hägersten - Liljeholmen 

Behovsanalys   

Stadsutveckling 

Antal bostäder 2015: 42 300  Antal nya bostäder fram till år 2025: 10 000 (+ 24 %) 

 

Hägersten-Liljeholmen kommer att få stadens största ökning av antal bostäder under 2016-

2025 och näst störst ökning fram till år 2020 efter Östermalm. Den påtagligaste ökningen 

bedöms ske i Liljeholmen med 3 900 bostäder fram till år 2025. I Gröndal och på Telefonplan 

kommer ett stort antal bostäder att färdigställas fram till år 2020 och därefter, under perioden 

2021-2025 kommer bostadsbyggandet att fortskrida på Telefonplan och startas i Aspudden 

och Västberga.  

Befolkningsprognos 

Befolkningsantal 6-15 år 2015: 7 770 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 11 110 

Befolkningsökning 2016-2025: 3 340 barn (+43 %) Befolkningsökning 2018-2020: 1 120 barn (+13%) 

 

Hägersten-Liljeholmen är det stadsdelsnämndsområde i Stockholm som förväntas att öka sin 

befolkning i åldrarna 6-15 år mest under perioden 2016-2025. Speciellt ökningen under 

planeringsperioden 2018-2020 kan ses som en utmaning utifrån planeringsperspektiv. 

Liljeholmen, Telefonplan och Aspudden hör alla till de delområden i Stockholms stad som 

förväntas öka antal barn och unga mest under de kommande tio åren, totalt med över 2 000. 

En stor ökning väntas även i Gröndal och Fruängen. Antal barn i Mälarhöjden förväntas 

däremot att minska. 

Elevantalsprognos 

Elevantal F-9 2016: 8 720 Elevantal F-9 2025: 11 420 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 2 700 (+31 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 760 (+8 %) 

 

Elevprognosen för Hägersten-Liljeholmen visar stadens snabbaste elevökning både fram till 

år 2020 och 2025. Elevantalsökningen för årskurs 7-9 är den största i antal i Stockholms stad 

med en ökning på 1 000 elever. Störst lär också ökningen av förskoleklasselever vara. 

Tydligast behov av att öka antal elevplatser är i de nya skolorna i Liljeholmen och 

Midsommarkransen. Behov av nya elevplatser är också stort i Aspudden och Fruängen. 

Prognosen visar även en stor ökning av antalet elever i fristående skolor runt Liljeholmen och 

Telefonplan. Det är dock osäkert om skolorna kan ta den förväntade ökningen och därmed 

kan elevtrycket på nya kommunala skolor vara större än prognosen visar.  

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO: Av elever som går i skolan i SDO: 

84 % går i skolan i SDO 22 % bor i annat SDO 

75 % går i kommunal skola Nettopendling +700 

 

Hägersten-Liljeholmen har stadens tredje högsta andel elever som går i skola i sitt SDO.  
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Det går 700 fler elever i stadsdelsnämndsområdets skolor än där bor. Störst utpendling sker 

till Södermalm men också Norrmalm, Östermalm och Älvsjö lockar elever. Inpendling till 

SDO är stor och speciell till de fristående skolorna. Främst sker inpendling från Enskede-

Årsta-Vantör, Skärholmen och Älvsjö.  

 

I Hägersten-Liljeholmen går 30 procent av eleverna i fristående skola. Det är stadens näst 

högsta andel. Det finns 15 fristående skolor i området och många tar in elever lokalt. Speciellt 

Västbergaskolan tar in elever väldigt lokalt och har tydlig påverkan på intaget i området. 

Nästan hälften av de fristående skolorna är resurs- eller grundsärskolor och tar in elever från 

hela staden.  

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig 

  

Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? 

 

Konsekvenser 

under 
byggtiden 

Aspuddens skola  Nej Köksprojekt  SISAB renovering  

Aspuddens skola  Nej Fler toaletter ska inrättas. 
Utredning pågår. 

Utbf   

Blommensbergsskolan  Nej Utredning pågår för verksamhets-
anpassningar i samband SISABs 
renovering. 

SISAB + Utbf Evakuering 

Ekensbergsskolan Ht 022 cirka 55 platser Utredning pågår inför 
nybyggnation pga av rivning av 
befintlig byggnad.  

Tot cirka 230 platser.  

SISAB + Utbf Evakuering 

Ekensbergsskolan Se ovan Se ovan Ventilationsprojekt hus A. Viss 

verksamhetsanpassning. Utredning 
pågår. 

SISAB + Utbf Evakuering 

Fruängens skola   Diskinlämningen ska åtgärdas.  Utbf  

Gröndalsskolan Ht 2022 cirka 500 platser Utredning pågår inför 
kapacitetsökning. 
Tot 900 platser. 

Utbf. Ökat 
elevunderlag i 
området. 

Evakuering 

Gröndalsskolan Se ovan Se ovan Ventilationsprojekt hus  A-C. 
Vissa verksamhetsanpassningar. 

Utredning pågår. 

SISAB + Utbf  

Kilaberg Ht 2018 Efter evakuerings-
perioden kommer 

lokalerna att utgöra 
en kapacitetsökning 

Inhyrning inledningsvis för 
evakuering av 

Blommensbergsskolan 
Tidplan evakuering 2018-2020. 

Utbf  

Midsommarkransens 

tillfälliga  

Ht 2018 cirka 200 platser Paviljonger för kapacitet tills nya 

skolan blir klar. Tidplan 2018 – 
2021. 

Utbf. Ökat 

elevunderlag i 
området. 

 

Midsommarkransens nya 
grundskola 

Ht 2021 cirka 900 platser Ny skola för 900 elever åk F-9. 
Färdigställd 2021. 

Utbf 
Ökat elevunderlag 

 

Mälarhöjdens skola Ht 2022 Nej Ny idrottshall. 

Preliminär tidplan 2022. 

Utbf Delvis 

Nybohovsskolan Ht 2024 cirka 700 platser Detaljplaneändring pågår för 
kapacitetsökning. 

Totalt cirka 900 platser.  

Utbf 
Ökat elevunderlag 

Evakuering 

Sjöviksskolan Ht 2019 cirka 1100 platser Ny skola för cirka 1100 elever  

åk F-9. 

Utbf 

Ökat elevunderlag 

 

Västertorpsskolan Ht 2019 cirka 240 platser. Pågående kapacitetsökning. 

Totalt cirka 780 platser. 

Utbf 

Ökat elevunderlag 

 

Årstadalsskolan Ht 2018 cirka 140 platser Inhyrning av externa lokaler för 
att klara kapacitet till 2019.  
Tidplan 2017-2019. 

Utbf 
Ökat elevunderlag 

 

Tabell: Förändringar 2017-2020 

Plan för 2020 till 2025 

I Midsommarkransen pågår planering för en ny grundskola för årskurserna F-9 som kommer 

att vara färdigställd till år 2021. Sjöviksskolan har då stått klar sedan år 2019 och kommer att 
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ha kapacitet att fylla på med elever under ett antal år. En utökning av Blommensbergsskolan 

ska utredas med anledning av att detaljplanen för en ny skola vid Trekanten inte vann laga 

kraft. Vidare kommer inhyrningen i Kilaberg att till och med år 2027 bidra till att klara 

kapaciteten i området. Vid utvecklingen av Lövholmens verksamhetsområde kommer det att 

behövas en ny skola, men där är tidplanen osäker utifrån att planläggningen av området är 

beroende av beslut angående flytten av Cementas verksamhet.  

 

Utredningar för utbyggnad av Gröndalsskolan och Nybohovsskolan pågår. Vilken 

kapacitetsökning dessa utbyggnader kan bidra med kommer att fastställas i utredningarna. 

Preliminära tidplaner är för Gröndalsskolan inflytt år 2022 och för Nybohovsskolan år 2024. 

Plan 2026 till 2040 

Utöver Sjöviksskolan, Midsommarkransens grundskola och utbyggnaden av Gröndal och 

Nybohovs skolor kommer kapacitet motsvarande tre nya skolor att behövas i Hägersten-

Liljeholmens stadsdelsnämndsområde fram till år 2040. I norra Liljeholmen kring år2025, vid 

Telefonplan år 2027 och i södra delen av stadsdelsnämndsområdet kring år 2035. 
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Hässelby-Vällingby 

Behovsanalys 

Stadsutveckling 

Antal bostäder 2015: 30 400  Antal nya bostäder fram till år 2025: 2 500 (+ 8 %) 

 

Bostadsbyggandet i Hässelby-Vällingby är bland det lägsta i antal i Stockholms stad. Planerat 

bostadsbyggande är koncentrerat till de närmsta åren och 2 000 bostäder planeras till Råcksta, 

södra Vällingby samt till Hässelby Gård och Hässelby strand. Under prognosperiodens senare 

del sker bostadsbyggandet mest i Hässelby villastad. 

Befolkningsprognos 

Befolkningsantal 6-15 år 2015: 9 410 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 10 750 

Befolkningsökning 2016-2025: 1 340 barn (+14 %) Befolkningsökning 2018-2020: 600 barn (+6%) 

 

Hässelby-Vällingbys genomsnittliga befolkningsökning i åldrarna 6-15 år beräknas vara lite 

lägre än staden i övrigt. Trots det förväntas antalet barn och unga i Hässelby-Vällingby bli fler 

än 10 000 under år 2017. Förändringen i antalet barn och unga är dock polariserad. Ökningen 

sker nästan uteslutande i de sydöstra delarna av stadsdelsnämndsområdet med fokus på 

områdena kring Råcksta, Södra Vällingby, Hässelby strand och Hässelby torg. Motpolen är 

Smedshagen och Nälsta, där antalet beräknas minska. 

Elevprognos 

Elevantal F-9 2016: 8 660 Elevantal F-9 2025: 9 420 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 760 (+9 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 320 (+3 %) 

 

Den förväntade elevantalsökningen i Hässelby-Vällingby är bland de största i Stockholms 

stad fram till år 2020, därefter antas det minska. Stadsdelsnämndsområdet är det enda i 

Stockholm där elevantalet beräknas minska kontinuerligt under ett par års tid (efter år 2020). 

Detta är till största delen baserat på att antalet förskoleklasselever förväntas minska något 

fram till år 2022. Dessutom är den förväntade ökningen av elever i årskurs 7-9 bland de lägsta 

i staden. Behov av nya skolplatser förväntas vara störst i områdena Hässelby strand och 

Hässelby torg. Nystartade fristående skolan Vällingby Park (som kommer att ta in elever i 

årskurs F-6 när den är fullt utbyggd) medverkar till en lägre elevantalsökning i de kommunala 

skolorna i Vällingby och Grimsta än ökningen för barn och unga i området för övrigt. 

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO: Av elever som går i skolan i SDO: 

78 % går i skolan i SDO 12 % bor i annat SDO 

79 % går i kommunal skola Nettopendling -1 000 

 

Andel barn och ungdomar i Hässelby-Vällingby som går i skolan i sitt stadsdelsområde är lite 

över stadens genomsnitt på 75 procent. 
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Det bor 1 000 fler elever i stadsdelsnämndsområdet än det går i områdets skolor. Utpend-

lingen till andra stadsdelsnämndsområden är stadens näst högsta i antal med över 2 000 

elever. Störst utpendling sker till Bromma och Spånga-Tensta, både till de kommunala 

skolorna som ligger nära stadsdelsnämndsområdets gräns, som Blackebergsskolan, Spånga 

grundskolan och till fristående skolor. Inpendling till Hässelby-Vällingby är den näst lägsta i 

staden och sker i stort sett från Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Kommunala Vinsta 

grundskola östra tar också in en del elever från Spånga.   

 

Det finns fyra fristående grundskolor i Hässelby-Vällingby. Detta låga antal gör att andelen 

elever i fristående skolor är bland de lägsta i staden. Majoriteten av eleverna i dessa skolor 

bor inom stadsdelsnämndsområdet, dock tar Al Azharskolan in många elever också från 

Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. 

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig 

  

Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? 

 

Konsekvenser 

under byggtiden 

Backluraskolan Utredning 
pågår 

0 Ventilationsåtgärder i kök 
med start under 2017 

Brister finns i köket som 
påverkar inneklimatet i 

köket negativt 

Skolan löser mat 
vid behov. 

Projekttid cirka 
2-3 veckor 

Backluraskolan Utredning 
pågår 

0  Eventuell permanent 
kapacitetsökning (som nu 
finns i paviljong) genom att 

anpassa en förskola till 
skollokaler. Utredning 
pågår. planerad 
projektstart 2017 

För att behålla kapacitet 
som nu är i paviljong 

Inga 

Björnbodaskolan Beroende på 
Stadsmuséet 

(klassificering 
av byggnaden, 

eller inte) 

0 Rivning av B-huset (inte 
gymnastiksalen) 

Byggnaden är otjänlig och 
för att bereda plats för 

en ny skolbyggnad 

Elever redan 
evakuerade till 

paviljong samt 
andra skolor 

Vinsta grundskola 
västra 

Ht 2018 cirka 100 elever  
(7-9) 

Eventuell inhyrning i 
ytterligare lokaler samt 
öka kapacitet i 

hemkunskapssal 

Kapacitetsökning Inga 

Hässelbygårdsskolan Ht 2018 0 Anpassning av Hus D Ställa om fritidslokaler till 
skollokaler  

Evakuering krävs 

Maltesholmsskolan Vt 2019 Utredning får utvisa Åtgärder i kök och matsal Köket är på priori-
teringslistan*. 
Renoveringsbehov är 

stort samt behov av att 
utöka matsal 

Evakuering krävs 

Nälstaskolan Ht 2019 cirka 280 elever  
(F-6) 

Om-, ny- och tillbyggnation 
pågår 

Kapacitetsökning Delvis 
evakuering. 

Vällingbyskolan Ht 2020 cirka 280 elever  

(F-9) 

SISAB påbörjar 

underhållsarbete. Utbf är 
del i projekt för att åtgärda 
kök/matsal. Köket är på 

prioriteringslistan*. Skolan 
planeras öka kapacitet med 

en ytterligare parallell 

Skolan har ett stort 

renoveringsbehov. Köket 
är på prioriteringslistan*. 
Kapacitetsökning 

Någon form av 

evakuering 
krävs. Utredning 
ska utvisa om 

det är möjligt 
med intern 

evakuering 

Grimstaskolan Vt 2018 Utredning pågår Ombyggnad av kök och 
matsal i samband med 
underhållsarbete. Projektet 

pågår 

Underhåll och 
verksamhetsanpassningar 

Intern 
evakuering 

Tabell: Förändringar 2017-2020 

* Se avsnittet om prioriterade kök 
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Plan för 2020 till 2025 

Vinsta grundskola västra 

Hyresvärden (Atlasmuren) och utbildningsförvaltningen har diskuterat hyresavtalet och båda 

parter är positiva till förlängning efter avtalets utgång, 2019-06-30. Del av arbetet med 

Förbifart Stockholm är förlagt i nära anslutning till skolan och konsekvenserna som detta 

medför för skolverksamheten är ännu inte till fullo kända. Det finns osäkerheter kring skolans 

fortsatta verksamhet då det pågår ett detaljplanearbete för fortsatt skolverksamhet. Skolan 

kommer även att utsättas för buller i samband med bygget av Förbifart Stockholm. Tills det 

klargjorts om skolan kan vara kvar eller inte, görs inga omfattande åtgärder. Om skolan kan 

vara kvar på längre sikt kan den verka som evakueringssluss för kommande skolprojekt, bland 

annat på Björnbodaskolan, Sörgårdsskolan samt Vinsta grundskola östra där det finns planer 

för ny- och ombyggnationer. Om inte, måste ny plats för Vinsta grundskola västra hittas. 

Utredning vad gäller ny lokalisering, på kort och lång sikt, ska påbörjas snarast. 

Björnbodaskolan  

Arbete påbörjat med utredning och planering för ny skolbyggnad. Utgångspunkten är att 

tillskapa en skola för 1 200 elever, F-9. Arbetet är i ett tidigt skede. SISAB är informerade 

och detaljplanearbete ska påbörjas. Ambitionen är att detta projekt skyndas på då behovet av 

skolan är stort. I dagsläget bedrivs verksamheten i en stor paviljong i två våningar, dessutom 

är åk 4-6 evakuerade till Vinsta grundskola västra.  

Plan 2026 till 2040 

Identifierat behov enligt behovsanalys (i SAMS) fram till år 2040 är två nya skolor. En på 

kortare sikt och en mot slutet av prognosperioden. Utöver ovanstående kan eventuellt Vinsta 

grundskola västra, på längre sikt, komma att ersättas beroende på hur arbetet med Förbifart 

Stockholm utvecklas. Kapaciteten i skolan måste värnas även om den eventuellt inte kan vara 

kvar på nuvarande plats.  

 

Det stora behovet kommer att koncentreras kring bostadsbyggnationen i sydöstra delen av 

stadsdelsnämndsområdet. Behoven ser även ut att öka i Hässelbyområdet.  

 

Under planeringsperioden kommer Sörgårdsskolan samt Vinsta grundskola östra att utredas 

vidare för att på sikt öka kapaciteten.  
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Kungsholmen 

Behovsanalys  

Stadsutveckling 

Antal bostäder 2015: 40 700  Antal nya bostäder fram till år 2025: 2 500 (+ 6 %) 

 

Planerat bostadsbyggande på Kungsholmen är det näst lägsta till antalet i Stockholms stad. 

Fokus är områdena Stadshagen och Lilla Essingen och planen är att bostäderna uppförs i jämn 

takt under prognosperioden.  

Befolkningsprognos 

Befolkningsantal 6-15 år 2015: 4 270 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 5 340 

Befolkningsökning 2016-2025: 1 070 barn (+25 %) Befolkningsökning 2018-2020: 370 barn (+8%) 

 

Kungsholmen hör till de stadsdelsnämndsområden där antalet barn och unga förväntas att öka 

relativt sett mest. Antal barn förväntas mer än fördubblas i Stadshagen och öka kraftigt också 

i Kristineberg och Lilla Essingen. Stora Essingen och östra delarna av Kungsholmen 

förväntas däremot att tappa befolkning i åldrarna 6-15 år. 

Elevantalsprognos 

Elevantal F-9 2016: 4 640 Elevantal F-9 2025: 5 680 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 1 040 (+22 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 310 (+6 %) 

 

Elevantalet kommer att öka kraftigt på Kungsholmen under de närmsta åren för att därefter 

minska och lägga sig på en stabil nivå fram till år 2025. Jämfört med stadens genomsnitt 

kommer ökningen i elevantal att vara störst i årskurserna F-6. Ökningen för 7-9 är måttlig i 

antal, men relativt sett bland de största i staden. Framförallt Kristineberg och Stadshagen har 

behov av ett utökat antal elevplatser.  

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO: Av elever som går i skolan i SDO: 

79 % går i skolan i SDO 25 % bor i annat SDO 

73 % går i kommunal skola Nettopendling +200 

 

Andel barn och ungdomar som går i skolan i sitt stadsdelsnämndsområde är mindre än stadens 

genomsnitt med 75 procent på Kungsholmen. 

 

Det går 200 fler elever i stadsdelsnämndsområdets skolor än vad som bor där. Utpendling från 

Kungsholmen är den lägsta i staden och sker i stort sett endast till de övriga delarna av 

innerstaden. Speciellt fristående skolor i Norrmalm och Östermalm lockar elever från 

Kungsholmen. Främst sker inpendling från Bromma. I övrigt är inpendlingen jämnt fördelad 

på stadsdelsnämndsområdena. 
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Det finns sex fristående grundskolor på Kungsholmen. Det är dock bara Kungsholmens 

Friskola som tar in elever lokalt. De övriga fristående skolorna har antingen pedagogisk eller 

språklig inriktning och tar därför in elever från hela staden.  

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig 

  

Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? 

 

Konsekvenser 

under 
byggtiden 

Eiraskolan Beräknas 

färdigställt 
2021. 

+ 100 elevplatser. Ombyggnation av kök 

och matsal samt 
multiarena med 
kapacitetsökning till tre 

paralleller F-6. 

Behov av fler 

utbildningsplatser. 

Evakuering. 

Essingeskolan Inte satt.  0 Utredning om 

kapacitetsökning med 
tillskapande av fler 

klassrum.  

Behov av klassrum. Ännu inte 

utrett. 

Klastorpsskolan Vt 2019 0 Verksamhetsanpassning 
av kökets flöden.  

Utförs i samband med 
SISABs 
underhållsarbete.  

Evakuering.  

Konradsberg Ht 2018 + 800 elevplatser.  Ny grundskola. 
Gymnasiet kommer att 
vara i samma fastigheter. 

Möjlighet finns att ”växla” 
kapacitet mellan 
grundskola och 

gymnasiet.  

Behov av fler 
utbildningsplatser.  

Omflyttning i 
befintligt 
bestånd under 

ombyggnation.  

Rålambshovsskolan Inte satt.  + 350 elevplatser.  Utredning under 2017 
kring ombyggnation av 

kök och matsal.  

Möjlighet till fler 
utbildningsplatser utan 

fler åtgärder.  

Ännu inte 
utrett.  

Externa lokaler Ht 2018 Inte utrett Utredning om inhyrning i 
lokaler för att säkerställa 

utbildningsplatser för F-3 
klasser på Kungsholmen. 

Enligt prognos saknas 
platser för F-3 klasser 

från och med 2018. 

Ännu inte 
utrett.  

Tabell: Förändringar 2017-2020 

Plan för 2020 till 2025 

Vid Stadshagens IP planeras byggandet av 1 900 bostäder och en F-6 skola för cirka 650 

elever. Byggandet av skolan vid Stadshagsklippan är beroende av att en ny 11-spels fotbolls-

plan byggs någon annanstans på Kungsholmen. Detta med anledning av att den nya 

grundskolan planeras byggas på den befintliga fotbollsplanen vid nuvarande Stadshagens IP. I 

Fredhällsparken pågår ett separat planarbete för den nya fotbollsplanen.  

 

Som det ser ut idag kan skolan vara klar tidigast år 2023. I planprocessen är det viktigt att 

hålla bostadsbyggandet och skolbyggandet synkroniserat.  

Plan 2026 till 2040 

Enligt behovsanalys fram till år 2040 behövs inga nya skolor utöver de som redan är 

beslutade. Behovsanalysen är baserad på att det inte byggs några nya bostäder i Marieberg. 

Planerad stadsutveckling i Marieberg har lagts på is då möjlig nybyggnation är kopplat till 

gränsvärden i bullernivåer och framtiden för Bromma flygplats. 

 

Om bullerbegränsningen lyfts kan det planerade bostadsbyggandet i Marieberg fortgå. Detta 

innebär att behovet av skolor ska ses över i relation till bostadsbyggandet.  
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Norrmalm 

Behovsanalys 

Stadsutveckling 

Antal bostäder 2015: 38 900  Antal nya bostäder fram till år 2025: 3 700 (+ 10 %) 

 

Bostadsbyggandet i Norrmalm är bland de lägsta i antal i Stockholms stad. Planerat 

bostadsbyggande är koncentrerat till norra delen av stadsdelsnämndsområdet och då till 

Hagastaden, som under de närmaste åren tvärtom är ett av de snabbast växande delområdena i 

Stockholms stad.    

Befolkningsprognos  

Befolkningsantal 6-15 år 2015: 4 950 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 5 580 

Befolkningsökning 2016-2025: 630 barn (+13 %) Befolkningsökning 2018-2020: 300 barn (+6%) 

 

Norrmalms befolkning i åldrarna 6-15 förväntas ha en begränsad ökning under planerings-

perioden 2018-2020 och därefter ligga stabilt med bara en liten ökning. Befolkningsökningen 

sker uteslutande i de norra delarna av Norrmalm och är till stora delar kopplade till den 

nybyggnation som sker i Hagastaden. Den största ökningen av barn och unga väntas dock 

först efter år 2025. I de centrala delarna av Norrmalm antas däremot en liten minskning av 

barn och unga.  

Elevantalsprognos 

Elevantal F-9 2016: 7 040 Elevantal F-9 2025: 7 630 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 580 (+8 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 220 (+3 %) 

 

Elevantalsprognosen för Norrmalm visar på ett nästan stabilt antal elever fram till år 2025 och 

det gör Norrmalm till ett av Stockholms stadsdelsnämndsområden med lägst elevantals-

ökning. Den svaga utvecklingen på Norrmalm är i stort sett relaterad till att antalet elever i  

7-9 förväntas öka långsammare än i staden i övrigt. Den procentuella ökningen är bland de 

lägsta i staden för F-6 och den minsta i 7-9.   

 

Behov av nya elevplatser är störst i Vasastaden medan elevantalet förväntas att minska litet på 

södra Norrmalm. Mot slutet av prognosperioden finns ett stort behov av nya elevplatser i de 

lägre årskurserna i Hagastaden.  

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO: Av elever som går i skolan i SDO: 

78 % går i skolan i SDO 43 % bor i annat SDO 

74 % går i kommunal skola Nettopendling +2000 

 

Andel barn och ungdomar som går i skola i sitt SDO är i Norrmalm lite över stadens 

genomsnitt på 75 procent. 

 

Det går 2 000 fler elever i stadsdelsnämndsområdets skolor än där bor. Norrmalm har således 

en kraftig inpendling av barn från andra stadsdelsnämndsområden. Över 40 procent av 
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eleverna i skolorna på Norrmalm kommer från annat stadsdelsnämndsområde, främst från 

Östermalm. Också flöden från Södermalm, Kungsholmen och Bromma är stora. Överlägset 

störst utpendling sker till Östermalm och då både till kommunala och fristående skolor. 

 

Elevantalsprognosen för Norrmalms kommunala skolor är högre än befolkningsprognosen. 

Detta förklaras med att inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde finns ett flertal skolor som 

har elever från hela Stockholm. Av de kommunala skolorna tar Adolf Fredriks musikklasser 

emot cirka 1 000 elever från andra stadsdelsnämndsområden. Johannesskolan tar in en del 

elever från Östermalm. Alla nio fristående skolor i Norrmalm tar in elever från hela staden.  

 

Generellt har stadsdelsnämndsområde Norrmalm problem med ett stort antal lämnande skolor 

och få mottagande skolor, samt ökande kullar som vuxit underifrån under flera års tid vilket 

resulterar i extra stora avgående kullar från lämnande skolor. Elevprognosen bygger på 

nuvarande ålderstruktur och därför underskattas effekten av de växande kullarna underifrån. 

Efterfrågan på elevplatser bedöms därför öka mer än prognosen visar. 

 

De kommunala skolorna bedöms i praktiken vara fulla innevarande läsår 2016/2017. Inför 

läsåret 2017/2018 försvinner dessutom elevplatser genom avveckling av paviljong på Vasa 

Real. På kort sikt (cirka tre år), kommer situationen inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde 

därför att vara kritisk och tillfälliga kapaciteter behövs, fram tills planerade nya permanenta 

kapaciteter öppnar för verksamhetsstart. Redan till hösten 2017 behöver kapaciteterna inom 

stadsdelen kompletteras. Förvaltningen är också beroende av att samtliga skolor fyller 

klasserna och samverkar kring intaget. 

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig 

  

Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? 

 

Konsekvenser 

under 
byggtiden 

Adolf Fredriks 

Musikklasser 

Utredning 

december 
2017. 

Nej. Utredning av kökets 

upprustningsbehov under 
2017. 

SISAB planerar genomföra 

köksrenovering inom 5 år. 

 

Enkehuset Utredning 
augusti 
2017. 

Tidigast 
färdigställd 
juni 2020. 

Kapacitetsökning 
upp till 360 elever. 

Utredning förutsättningar 
för förvärv av det s.k. 
Enkehuset i kvarteret 

Heimdall.  

Kan användas för 
evakuering, alternativt 
tillfälligt komplettera kapaci-

teten fram till nya 
skolenheter står klara och 
därefter bli gymnasium, 
alternativt komplettera 

Karlbergs kapacitet om inte 
projekt Vasen (se nedan) 
förverkligas. 

 

Gustav Vasa Tidigast 
färdigställd 
juni 2021. 

Kapacitetsökning 
180 elever. 

Utbyggnad för F-6. Matsal 
och paviljong rivs. Ersätts 
av flervåningsbyggnad. 

Tillagningskök.  

Förvaltningen eftersträvar F-
9 skolor och där så inte är 
möjligt F-6 skolor. Gustav 

Vasa är idag en F-4 skola. 
Blir F-6 skola. 

Evakuering 
matsal samt 
paviljong. 

Byggetablering 
innebär 
minimal 

skolgård. 

Johannes skola Preliminärt 

augusti 
2018. 

Verksamhets-

kapaciteten 
oförändrad. 

Ventilations och ev. 

köksombyggnad. Utökad 
matsalskapacitet. Prelimi-
närt färdigställd 2017/18. 

SISAB underhåll ventilation 

och ev. kök. Behov justera 
flöden i kök mm. Matsalen 
har idag lägre kapacitet än 
skolans verksamhets-

kapacitet. 

Evakuering, 

löses internt 
samt med tält 
för idrott. 
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Karlberg Färdigställd 
juni 2017. 

Kapacitetsökning 
50-60 elever. 

Påbyggnad av befintlig 
paviljong med en andra 

våning.  

Vasa Real kan inte ta emot 
årskurs 4 under tiden om- 

och utbyggnads projekt 
pågår. Karlberg är idag F-3 
skola, blir tillfälligt F-4 skola. 

Befintlig 
paviljong kan 

inte användas 
under 
etablerings-

tiden. 

Lilla Adolf Fredriks 
skola 

Färdigställd 
december 

2018. 

Nej.  Verksamhetsanpassningar 
för F-6 organisation.  

Förvaltningen eftersträvar F-
9 skolor och där så inte är 

möjligt F-6 skolor. Lilla Adolf 
Fredrik är idag en F-5 skola. 
Blir F-6 skola. Verksam-

hetsanpassningar. 

 

Lilla Adolf Fredrik 
skola 

Utredning 
december 

2017. 

Nej. Utredning behov åtgärda 
kök under 2017. 

Köket bedömdes vid 
inventeringen 2010/11 inte 

vara ändamålsenligt, t.ex. 
inte linjära flöden. 

 

Matteus skola Preliminärt 

augusti 

2019. 

Verksamhets-

kapaciteten 

oförändrad. 

Ombyggnad kök, och 

utbyggnad matsal. 

Utredning kapacitetsök-
ning antal WC:s och ev. 

ventilation. Sker prelimi-
närt läsåret 2018/19. 

SISAB underhåll kök. 

Matsalen har idag lägre 

kapacitet än skolans 
verksamhetskapacitet. 

Antalet WC:s är för litet 
utifrån dagens krav, ev. även 
ventilation. 

Ev. evakuering 

matsal. 

Observatorie-
lundens skola 

Preliminärt 
december 
2019. 

Nej. Ansökan ändra detaljplan 
till skolverksamhet.  
Ansökan görs 2017 och 

beräknas ta 2 år. 

Observatorielundens skola 
har idag 3 olika lokaler för 
sin verksamhet, varav 2 har 

tillfälligt bygglov. Önskvärt 
att kapaciteten permanentas. 

 

Observatorie-
lundens skola 

Färdigställt 
juni 2018. 

Kapacitetsökning 
180 elever. 

Inhyrning och lokalan-
passning av det s.k. 
Lamellhuset. 

Skolan utökas med årskurs 
7-9 genom inhyrning. 

 

Rödabergsskolan Preliminärt 
juni 2021. 

Kapacitetsökning 
290 elever. 

Preliminärt färdigställd 
under läsåret 2020/2021. 

Prognostiserad elevökning. 
Skolan byggs ut. Fullstor 
idrottshall. 

Evakuering, 
dels internt 
och dels 

paviljong vid 
Dannemora-
gatan. 

Tillfälliga lokaler Färdigställd 
augusti 

2017. 

Kapacitetsökning 84 
elever. 

Tillfällig lokallösning. Olika 
alternativ utreds parallellt, 

preliminärt tillfällig ettårig 

förhyrning i kv. Vasen. 

Tillfälliga lokaler för tre F-
klasser behöver tillskapas till 

hösten 2017. 

 

Tillfälliga lokaler Färdigställd 
juni 2018. 

Kapacitetsökning 
cirka 200 elever. 

Tillfälliga skollokaler. 
Behålls t.o.m. 2021. T.ex. 

paviljong vid f.d. Sveaplans 
gymnasium eller extern 
inhyrning på annat sätt. 

Tillfälliga lokaler för fyra F-
klasser och tre årskurs 1 

(tillfälligt inhyst i Vasen 
läsåret 2017/18 enligt preli-
minär plan) behöver 

tillskapas inför hösten 2018. 

 

Vasa Real Genomförs 
juni-augusti 

2017. 

Kapacitetsminskning 
60 elever. 

Paviljong avvecklas 
sommaren 2017.  

Skolan ska byggas ut, på den 
plats där paviljongen står 

idag. 

 

Vasa Real Färdigställd 

januari 
2020. 

Kapacitetsökning 

430 elever. 

Utbyggnad och verksam-

hetsanpassning. Byggstart 
2017.  

Prognostiserad elevökning. 

Skolan byggs ut. Verksam-
hetsanpassningar i befintliga 
lokaler för att matcha ny 
organisation. 

Evakuering 

matsal under 
del av bygg-
tiden. Bygg-
etablering 

innebär 
minimal 
skolgård. 

Tabell: Förändringar 2017-2020 

 

Med föreslagna åtgärder enligt tabellen ovan bedöms nödvändig kapacitet för att klara de 

kommande tre läsåren vara säkrad. Eventuellt kan problem ändå uppstå, om inflyttningen i 

Hagastaden genererar ett större elevunderlag än vad prognosen visar. Risken bedöms som 

relativt stor i och med att prognosen endast räknat med 13 barn per 100 invånare i 

inflyttningsklara bostäder, vilket är ett relativt lågt värde. 
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Plan för 2020 till 2025 

Ny skola i före detta Sveaplans gymnasium. Enheten planeras som en F-6 skola med 630 

elever. Tidigast år 2020 kan ombyggnation påbörjas, vilket skulle innebära tidigast 

färdigställd år 2022. 

 

Ny skola i Hagastaden etapp 2, på tomt väster om Wenner-Gren Center. Grundidén är en 

större byggnad med flera skolverksamheter och samverkan kring idrott och matsal. Den 

kommunala skolenheten planeras som en 7-9-skola med 630 elever i sju paralleller. Alterna-

tivt, om 3 paralleller kan anordnas på annat sätt, för 360 elever i årskurs 7-9 och cirka 300 

gymnasieplatser. Totalt planeras upp till 1 660 elevplatser. Eventuellt kan det bli aktuellt med 

förskola, diskussion med stadsdelsförvaltningen pågår. För närvarande pågår detaljplane-

arbetet och en fördjupad volymstudie. Tidigast färdigställd år 2023. 

 

Eventuell möjlighet att på lång sikt utöka Johannes skola med årskurs 7-9, en elevökning med 

270 elever. Innebär i så fall att alternativet med ett mindre kommunalt högstadium och en 

kommunal gymnasieskola på Hagatomten är genomförbart. Ingen tidplan framtagen ännu, 

tidigast färdigställd år 2024. 

 

Ersättningslokal för Karlbergsskolan. Karlbergsskolans lokalsituation är komplicerad, då 

lokalerna är utspridda. Diskussioner förs med stadsdelsförvaltningen och stadslednings-

kontoret avseende eventuellt möjligt övertagande av kvarteret Vasen för nybyggnation av 

skola. Beslut om framtida användning har ännu inte tagits. Utredning av frågan kommer att 

ske under planeringsperioden. Föreslagen skolgårdslösning är en känslig frågeställning. Om 

alternativet är genomförbart är avsikten att Karlberg går från att vara en 2-3-parallellig F-3/4-

skola, till en 3-parallellig F-6-skola. Behovet uppstår i samband med inflyttning i Hagastaden 

etapp 3 från år 2021 och framåt, ett område vars yngre elever inte bör hänvisas ända till 

Sveaplan på grund av avståndet. Ingen tidplan framtagen ännu, tidigast färdigställd år 2024. 

 

Sammantaget bedöms tillgången på elevplatser att vara tillräcklig med ovanstående åtgärder, 

på tio års sikt. Förslagen ovan förutsätter att mark- och fastighetsfrågor löses, nödvändiga 

detaljplaneändringar går igenom, och bygglov beviljas. Det finns risk att projekten inte går att 

genomföra eller att de tar längre tid. Projekten ovan är beskrivna utifrån när de tidigast 

bedöms kunna genomföras och kapaciteten tas i drift. 

Plan 2026 till 2040 

Bedömningen är att ovanstående åtgärder är tillräckliga för att täcka in behovet i stadsdels-

nämndsområde Norrmalm fram till år 2040. 

 

Den samordnade grundskoleplaneringen år 2040 identifierade behov av en ny skola för cirka 

900 elever, utöver beslutade kapacitetsökningar (vilket inkluderar utbyggnad av Vasa Real, 

Rödaberg, ny skola vid Sveaplan med mera). Inom stadsdelsnämndsområdet är det dock svårt 

att tillskapa en så stor kommunal enhet, varför behovet lämpligen fördelas på flera lösningar. 

Utbildningsförvaltningen förslag är därför en ny skola i Hagastaden för 630 grundskoleelever 
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och kapacitetsökning av Karlbergsskolan med cirka 400 elever genom flytt till ersättnings-

lokaler. Alternativt en mindre grundskola i Hagastaden kompletterat med gymnasieplatser och 

utökad kapacitet på Johannes skola, motsvarande 360 respektive 270 elever, samt 

Karlbergsskolan med ersättningslokaler, enligt ovan. Därutöver ser förvaltningen ett behov av 

att komplettera högstadiekapaciteten inom stadsdelsnämndsområdet, vilket bland annat sker 

genom att säkra Observatorielundens skola som F-9 enhet. 
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Rinkeby-Kista 

Behovsanalys   

Stadsutveckling  

Antal bostäder 2015: 18 500  Antal nya bostäder fram till år 2025: 5 700 (+ 31 %) 

 

Jämfört med det existerande bostadsbeståndet är den förväntade ökningen av antal bostäder i 

Rinkeby-Kista bland de största i Stockholms stad. Antal bostäder förväntas att öka med nästan 

en tredjedel under kommande tio år. Fram till år 2020 kommer 2 400 nya bostäder byggas. 

Tyngdpunkten av nybyggnation kommer att vara i norra Kista. 

Befolkningsprognos 

Befolkningsantal 6-15 år 2015: 6 110 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 7 390 

Befolkningsökning 2016-2025: 1 280 barn (+21 %) Befolkningsökning 2018-2020: 420 barn (+6%) 

 

Den relativa ökningen i Rinkeby-Kistas befolkning i åldrarna 6-15 är jämförbar med 

genomsnittet i Stockholms stad fram till år 2025. Förändringen i antalet barn och unga är dock 

kraftigt polariserad. Kista Gård utmärker sig med att vara stadens näst snabbast växande 

delområde med en ökning av 800 barn fram till år 2025. Antalet barn ökar också i Kvarnby 

och Nedre Kista. I områdena kring Husby och Södra Rinkeby däremot, bedöms antalet  

6-15-åringar minska. Denna prognos tar inte i beaktning de potentiella planerna för 

bostadsbyggande (Stockholmshusen) i Akallaområdet och således finns de inte heller med i 

elevantalsprognosen. Se nedan under stycket ”Potentiell ny skola i Akalla”. 

Elevprognos  

Elevantal F-9 2016: 4 850 Elevantal F-9 2025: 5 910 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 1 070 (+22 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 270 (+5 %) 

 

Elevprognosen för Rinkeby-Kista visar på en stor relativ ökning fram till år 2020 och 2025. 

Den relativa ökningen är speciellt snabb för årskurs F-6, den näst snabbaste i Stockholms 

stad. Ökningen i årskurs 7-9 är mer måttlig, mer likt stadens genomsnitt. Elevantalet förväntas 

öka kraftigt i Kista, öka en del i Husby Akalla och minska i Rinkeby. I Kista kan ökningen ses 

både i kommunal och fristående skola. Det är dock svårt att förutse hur elevantalet i de 

nystartade fristående skolorna, Internationella Engelska skolan Kista från år 2015 och 

Järvaskolan från år 2016, kommer att utveckla sig på sikt. De fristående skolornas påverkan 

på elevernas rörelsemönster gör elevantalsprognoserna till viss del svårtolkade då dessa 

mönster kan vara flyktiga. Elever/föräldrar påverkas av marknadsföring, för att sedan ”ångra” 

sitt val efter en kort tid på skolan m.m. 

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO: Av elever som går i skolan i SDO: 

67 % går i skolan i SDO 15 % bor i annat SDO 

59 % går i kommunal skola Nettopendling -1300 
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Rinkeby-Kista har stadens lägsta andel elever som går i skola i sitt stadsdelsnämndsområde 

och näst lägsta andelen av barn och unga som går i kommunala skolor.  

 

Rinkeby-Kista har stadens näst lägsta nettopendling. Den tredje största utpendlingen sker 

mest till andra kommuner, över 800 barn och ungdomar. Inom Stockholm är det Spånga-

Tensta och Hässelby-Vällingby och då speciellt de fristående skolorna som lockar elever. 

Inpendling till Rinkeby-Kista är näst minst i staden och då är det speciellt elever från Spånga-

Tensta som lockas av de fristående skolorna i Kista.  

 

Det finns nio fristående grundskolor i Rinkeby-Kista. Hälften av dessa skolor har etablerat sig 

under de senaste åren. Antal och andel elever i fristående skolor förväntas öka under de 

kommande åren. Många elever i Rinkeby-Kista som både bor och går i skolan i området 

väljer en fristående skola speciellt i årskurs 7-9. 

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig 

  

Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? 

 

Konsekvenser under 

byggtiden 

Husbygårdsskolan Start under 
2018 enligt 

SISABs 
underhållsplan. 
Färdigställande 

inte fastställt. 

0 Ombyggnation av tak och 
eventuellt ventilation. 

Enligt SISABs 
underhållsplan 

Kommer kräva någon 
form av evakuering 

Kista grundskola 

(Igelbäcksskolan) 

Ht 2018 0 Ytskiktsrenovering i kök 

med uppstart 2017  

Enligt SISABs 

underhållsplan, samt 
på UtbF:s listan 
över prioriterade 
kök* 

Kommer kräva någon 

form av köksevakuering 

Kista grundskola 
(Ärvingeskolan) 

Vt 2017 0 Projekt pågår. Anpassning 
till 4-9 skola samt bygga 

över innergård och skapa 
bibliotek.  

Renovering och 
anpassning av kök 

enligt beställning 
från Utbf. Köket är 
på 
prioriteringslistan* 

Ingen evakuering krävs 

Kvarnbackaskolan Vt 2018 Under utredning Takombyggnad samt 
ytskiktsrenovering. 

Utreder möjligheten till 
tillagningskök ska utredas. 
Projektstart februari 2017, 

kök anpassas i sista 
etappen med beräknat 

Enligt SISABs 
underhållsplan, samt 

utredning åt UtbF 
om 
kapacitetshöjande 

åtgärder för kök. 
Köket är på 
prioriteringslistan* 

Förmodligen 
internevakuering vid 

ytskiktsrenoveringarna. 
Det ska utredas hur man 
ska lösa matserveringen 

Oxhagsskolan Vt 2020 0 Ombyggnation av tak och 
ventilation med start under 
2019. Möjligt 

färdigställande 2020 

Enligt SISABs 
underhållsplan 

Kommer kräva någon 
form av evakuering 

Tabell: Förändringar 2017-2020 

* Se avsnittet om prioriterade kök 

Plan för 2020 till 2025 

Akalla grundskola F-9, Oxhagsskolan, Husbygårdsskolan  

Elevantalsprognoserna visar inga dramatiska förändringar, det finns dessutom ett visst 

kapacitetsöverskott i skolorna vilket möjliggör viss ökning av elevantalen. Inget ökat 

kapacitetsbehov i någon större omfattning bedöms i detta område baserat på elevprognoser 

samt kapacitetssimuleringar.  

mailto:Registrator.utbildning@stockholm.se


 
 

Utbildningsnämnden 

Registrator.utbildning@stockholm.se  Stockholm.se 

 

Utbildningsförvaltningen Bilaga 4 

Sida 75 (98) 

2017-03-16 
Avdelningen för ekonomi och 

styrning 

Potentiell ny skola i Akalla 

Det finns enligt stadsbyggnadskontoret potential i Akalla/Husby för att bygga 1 500-2 000 

hyresrätter men det finns, för tillfället, ingen process för dessa bostäder. Dessa eventuellt 

kommande bostäder ger således inget avtryck i elevantalsprognosen för området. Däremot är 

ambitionen hög för att bygga dessa bostäder och 500 av dem skulle kunna byggas redan till år 

2025, sedan ytterligare 500 bostäder till år 2030 och ytterligare 500-1 000 bostäder därefter 

till år 2040. Detta kan beroende på byggnadstakt, när bostäderna färdigställs och hur många 

barn som flyttar in i området generera kapacitetsbrist kring år 2030 i det tidigaste scenariot, 

och eventuellt runt år 2040 i ett annat scenario. Arbete pågår med att säkra möjligheten till 

skolverksamhet i området med bakgrund i dessa tillkommande bostäder. Bland annat utreds 

möjligheten att ta över fastigheten där Kista International School (före detta Akallaskolan) har 

sin verksamhet idag. 

Potentiell ny skola på Dalhagens BP 

Dalhagens BP, en del av Akalla 4:1, med intilliggande skogsparti utgör ett område som har 

goda förutsättningar för en framtida skola. Området är idag en öppen idrottsyta som redan är 

markanvisad för idrottshall. Exploateringskontoret kommer att lyfta ett beslut om 

markanvisning till Exploateringsnämnden för att möjliggöra en planstart med 

stadsbyggnadskontoret i mars/april 2017. Skolan planeras stå färdig runt år 2025. 

Kvarnbackaskolan, Kista grundskola (Ärvingeskolan), Kista grundskola (Igelbäcksskolan), 
Kista Ängsskolan 

I hela stadsdelsnämndsområdet kommer befolkningen i åldrarna 6-15 år att växa till ungefär 

8 800 personer år 2040 från dagens cirka 6 300 personer, och det kan till största del tillskrivas 

Kistaområdet, vilket också syns i elevantalet som väntas öka här. Det är framförallt den starka 

utvecklingen av nya bostäder i Kista som förutspås under de kommande åren som trycker upp 

behovet. Skolorna i Kistaområdet har kapacitet att öka sitt elevantal till viss del på kort sikt så 

behovet kommer framförallt att uppstå efter år 2030, då Kista Äng som planeras färdigställas 

år 2021 ökar kapaciteten i området, annars skulle bristen på skolplatser inträffa tidigare. 

Askebyskolan, Kvarnbyskolan, Rinkebyskolan, Knutbyskolan 

Totalt sett visar prognosen ett något minskat elevantal (grundskolebarn). Detta varierar över 

alla skolor. Askebyskolan och Kvarnbyskolan visar en liten uppgång under de närmaste åren, 

medan Knutbyskolan och Rinkebyskolan visar ett något minskande elevantal. Alla beskrivna 

skolor utom Rinkebyskolan är F-6-skolor där prognoserna för respektive skola tar ut varandra. 

Dessutom finns det utrymme för att utöka elevantalet i några av dessa skolor. Det bör således 

inom dessa tre skolor inte uppstå någon kapacitetsbrist. Elevprognosen för Rinkebyskolan 

visar en avtagande utveckling, där det dessutom i skolan finns överkapacitet. Enligt prognoser 

och kapaciteter ska det inte uppstå kapacitetsbrist i detta område under kommande tio år. 

Community Schools 

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen fått i uppdrag av 

kommunfullmäktige att samverka i utredningen av möjligheten att skapa Community Schools.  
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Plan 2026 till 2040 

Identifierat behov i stadsdelsnämndsområdet enligt behovsanalys (i SAMS) fram till år 2040 

är två nya skolor. Men det är framförallt den starka utveckling i Kista som förutspås under de 

kommande åren som trycker upp behovet. Det är således tydligt att det är i Kistaområdets 

skolor som elevantalet prognosticeras att öka medan skolorna i Rinkeby samt Akalla/Husby 

förväntas möta en vikande eller ett väldigt svagt ökande elevunderlag, däremot finns 

osäkerheter kring bostadsplanerna i Akallaområdet. Om dessa planer blir verklighet kommer 

ett behov att uppstå i Akalla år 2030 eller 2040 beroende på färdigställandetakt och antal barn 

som verkligen flyttar in. 

 

Inom ramen för SAMS-arbetet ser utbildningsförvaltningen ett behov av två skolor, utöver 

detta finns ett eventuellt kommande behov för ytterligare en skola. 

- Kista äng är redan beslutat (planerat färdigställande år 2021) och är utöver 

behovsanalysens två nya skolor. Det är också möjligt att bygga ytterligare en våning på 

Kista äng och öka den blivande skolans kapacitet från 630 elever till cirka 800.  

- Planeringsarbete pågår för en eventuell skola på Dalhagens BP med möjligt 

färdigställande till omkring år 2025. Enligt elevantalsprognosen jämfört med kapacitet 

kommer ytterligare behov för en skola i Kista att uppstå kring år 2035. 

- Beroende på de potentiella bostadsplanerna i Akalla, så kan kapacitetsbrist uppstå kring år 

2030 eller år 2040. Möjlig plats för skola bör säkerställas för det eventuellt kommande 

behovet. 

mailto:Registrator.utbildning@stockholm.se


 
 

Utbildningsnämnden 

Registrator.utbildning@stockholm.se  Stockholm.se 

 

Utbildningsförvaltningen Bilaga 4 

Sida 77 (98) 

2017-03-16 
Avdelningen för ekonomi och 

styrning 

 

mailto:Registrator.utbildning@stockholm.se


 
 

Utbildningsnämnden 

Registrator.utbildning@stockholm.se  Stockholm.se 

 

Utbildningsförvaltningen Bilaga 4 

Sida 78 (98) 

2017-03-16 
Avdelningen för ekonomi och 

styrning 

Skarpnäck 

Behovsanalys 

Stadsutveckling 

Antal bostäder 2015: 21 700  Antal nya bostäder fram till år 2025: 2 800 (+ 13 %) 

 

Bostadsbyggandet i Skarpnäck är det lägsta i antal i Stockholms stad fram till år 2020 och 

fortsätter att vara lågt fram till år 2025. Mot slutet av prognosperioden och strax därefter 

kommer antalet bostäder dock att öka när program för både Hammarbyhöjden-Björkhagen 

(2 300-2 700 bostäder) och Bagarmossen-Skarpnäck (3 500 bostäder) startar. 

Befolkningsprognos 

Befolkningsantal 6-15 år 2015: 4 960 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 5 720 

Befolkningsökning 2016-2025: 770 barn (+15 %) Befolkningsökning 2018-2020: 220 barn (+4%) 

 

Skarpnäcks befolkning i åldrarna 6-15 förväntas ha en lägre tillväxttakt än stadens genomsnitt 

under kommande tio år. Initialt är det Hammarbyhöjden, Björkhagen och Bagarmossen som 

har en tydlig befolkningsökning, men år 2025 och framåt räknar man med en generell ökning 

i stadsdelsområdet och då i relation till de byggprogram som startar upp. Enskededalen, som 

har ett högt antal elever som går i Hammarbyskolan, förväntas möta en minskning av antalet 

barn och unga under perioden. 

Elevantalsprognos 

Elevantal F-9 2016: 5 240 Elevantal F-9 2025: 6 140 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 900 (+17 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 250 (+4 %) 

 

Ökningen i elevantalet i Skarpnäck följer stadens genomsnittliga utveckling. Antal förskole-

klasselever kommer att hålla sig på stabil nivå, med en liten nedgång fram till år 2021 och en 

liten ökning därefter. Ökningen i antal elever årskurs 1-6 är lite långsammare än i staden i 

genomsnitt, men i årskurs 7-9 hör den relativa ökningen till de största framförallt till år 2020. 

Hammarbyhöjden, Björkhagen och Bagarmossen förväntas få den mest märkbara 

elevantalsökningen. 

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO: Av elever som går i skolan i SDO: 

80 % går i skolan i SDO 22 % bor i annat SDO 

75 % går i kommunal skola Nettopendling +150 

 

Andel barn och ungdomar som går i skolan i sitt SDO är bland de högsta i staden i Skarpnäck. 

 

Det går 150 fler elever i stadsdelsnämndsområdets skolor än det bor där. Exkluderas 

Hammarbyskolan som tar in över 400 elever, eller 40 procent av skolans elevantal, från 

Enskede-Årsta-Vantör, blir utpendlingen större än inpendlingen. Störst utpendling sker till 

Södermalm, cirka en tredjedel. Utpendlingen är stor också till Enskede-Årsta-Vantör och 
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Farsta där Internationella Engelska skolan lockar elever. Främst sker inpendling från 

Enskede-Årsta-Vantör, även utöver de elever som går i Hammarbyskolan, och från Farsta.  

 

Det finns sex fristående grundskolor i Skarpnäck, varav fyra framför allt tar in elever lokalt. 

Al-Zahraa Idealiska Akademin och Södermalmskyrkans Kristna Skola tar in elever från hela 

staden. 

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig 

  

Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? 

 

Konsekvenser 

under 
byggtiden 

Ny skola 

(Bergholmsbacken) 

2027 1200 Utredning påbörjas för 

skola om cirka 1200 
elever. 

Kapacitetsökning. 

UtbF. 

Inga. 

 

Ny skola (Hammarby 
backe) 

2023 1200 Utredning påbörjas för 
skola om cirka 1200 
elever. 

Kapacitetsökning. 
UtbF. 

Inga. 

Björkhagens skola 2020 150 Om- och tillbyggnation av 
kök, färdigställt 2020. 

Kapacitetsökning. 
UtbF. 

Köket är 
obrukbart. 

Brotorpsskolan 2021 300 Utredning för 

tillbyggnation. 

Kapacitetsökning. 

UtbF. 

Evakuering. 

Hammarbyskolan Södra 2024 200 Utredning för rivning av 

idrottsbyggnad och 
nybyggnation. 

Samplanering med 

idrottsförvaltningen om en 
ny idrottshall möjliggör 
rivning av befintlig 

idrottsbyggnad. 
Kapacitetsökning. 
UtbF. 

Inga. 

Skarpnäcks skola   Utredning för ny-, till- och 
ombyggnation, 
ventilationsarbete. 

Kapacitetsökning och 
verksamhets-anpassningar. 
UtbF/SISAB. 

Evakuering. 

Tabell: Förändringar 2017-2020 

Plan för 2020 till 2025 

Bedömningen av takten för nybyggnation av bostäder i stadsdelsnämndsområdet skiljer sig 

väsentligt mellan befolkningsprognosen och exploateringskontorets antaganden. Förvalt-

ningen förbereder för kapacitetsökning motsvarande två skolor mellan åren 2020-2025/2028. 

En ny skola färdigställs i Hammarby backe. Skolan får även kapacitet för att ta emot 

högstadielever från Hammarby sjöstad. Kapacitetsökningar planeras även i Bagarmossen och 

Skarpnäck, antingen genom färdigställandet av en ny skola i Bergholmsbacken eller genom 

kapacitetsökningar på befintliga skolor. 

Plan 2026 till 2040 

Kapacitet motsvarande en skola färdigställs i Bagarmossen-Skarpnäck. 
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Skärholmen 

Behovsanalys 

Stadsutveckling 

Antal bostäder 2015: 13 600  Antal nya bostäder fram till år 2025: 1 900 (+ 14 %) 

 

Under de senaste åren har det byggts få bostäder i Skärholmen och planerat bostadsbyggande 

är också det lägsta i antal bostäder fram till år 2025. I stadens utbyggnadsstrategi pekas 

Skärholmen ut som ett av tre fokusområden med stor bostadspotential och inom projektet 

Fokus Skärholmen finns ambitionen att över 4 000 nya bostäder ska byggas inom 

stadsdelsnämndsområdet, delvis efter år 2025. 

Befolkningsprognos 

Befolkningsantal 6-15 år 2015: 4 520 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 4 910 

Befolkningsökning 2016-2025: 390 barn (+9 %) Befolkningsökning 2018-2020: 140 barn (+3%) 

 

Förväntad ökning av antalet barn och unga 6-15 år i Skärholmen är den lägsta i Stockholms 

stad under åren 2016-2025 och under åren 2018-2020 är det den näst lägsta. De områden som 

ökar mest är Vårberg och centrala Bredäng. Antalet barn och unga förväntas minska i centrala 

Skärholmen. 

Elevprognos 

Elevantal F-9 2016: 3 770 Elevantal F-9 2025: 4 070 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 300 (+8 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 110 (+3 %) 

 

Skärholmen har stadens lägsta elevantalsökning fram till år 2025. Elevantalet förväntas vara 

på en stabil nivå de kommande tio åren, förutom en liten svacka år 2022 och 2024. Ökningen 

beräknas ske i årskurs 7-9 och detta med en fjärdedel. Övriga årskurser blir kvar på dagens 

nivå. Sätra är det område som ökar mest. I Skärholmen-Vårberg förväntas elevantalet i 

fristående skolor öka, medan de kommunala tappar elever. 

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO: Av elever som går i skolan i SDO: 

75 % går i skolan i SDO 9 % bor i annat SDO 

64 % går i kommunal skola Nettopendling -800 

 

Av de barn och ungdomar som bor i Skärholmen går 75 procent även i skola i Skärholmen. 

Det är på samma nivå som stadens genomsnitt. 

 

Det bor 800 fler elever i stadsdelsnämndsområdet än det går i områdets skolor. Störst 

utpendling sker till Hägersten-Liljeholmen men också till Södermalm och andra kommuner. 

Inpendling till Skärholmen är den lägsta i staden och är jämnt fördelad från andra 

stadsdelsnämndsområden och annan kommun. 
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Över 30 procent av elever boende i Skärholmen går i fristående skolor, den näst högsta 

andelen i staden. 20 procent av dessa elever väljer någon av de tre fristående skolorna som 

finns i Skärholmen – Västerholmsskolans Friskola, Internationella Engelska skolan 

Skärholmen och Alla Nationers Fria skola. De fristående skolorna i Skärholmen tar alla in 

elever lokalt. 

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig 

  

Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? 

 

Konsekvenser 

under byggtiden 

Lillholmsskolan Ht 2021 + 30 elevplatser i 
grundsärskola. 

Utredning om- och 
tillbyggnation. 

Paviljongavveckling och 
avveckling av externa 

lokaler. 
Grundsärskola. 

Evakuering. 

Lillholmsskolan Vt 2018 0 Ventilationsåtgärder i hus B. Underhållsprojekt 
initierat av SISAB. 

6 klasser är 
evakuerade till 

lokaler på 

Österholmsskolan. 

Slättgårdsskolan Ht 2020 0 Utredning om- och 
tillbyggnation. 

Paviljongavveckling. Evakuering. 

Söderholmsskolan Ht 2017 0 Verksamhetsanpassningar 
hus A, B och D. 

Paviljongavveckling och 
avveckling av en extern 
lokal. 

 

Söderholmsskolan Inte satt 
än. 

+ 449 elevplatser. Ny detaljplan för att 
möjliggöra kapacitetsökning. 

Paviljongavveckling och 
avveckling av externa 

lokaler.  
Kapacitetsökning i 
samband med nya 
bostäder. 

Evakuering. 

Tabell: Förändringar 2017-2020 

Plan för 2020 till 2025 

I samband med stadens utvecklingsprojekt Fokus Skärholmen planerar förvaltningen att 

bygga en ny skola på fastigheten Tankebyggarorden intill Sätra IP. Byggnation kan påbörjas 

årsskiftet 2024/2025 när tillfälliga boenden avvecklas från platsen. Detaljplan för skola finns 

och skolan behöver färdigställas till år 2027. 

Plan 2026 till 2040 

Inom staden pågår projektet Fokus Skärholmen med ambitionen att bygga över 4 000 nya 

bostäder i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng. Utöver en ny skola intill Sätra IP behövs 

ytterligare två nya skolor fram till 2040. Förvaltningen ser tillsammans med SISAB över en 

ny skoltomt nära Vårbergs IP och en ny skoltomt mellan Bredäng och Mälarhöjden till cirka 

2030. Inga tomter är fastställda och tidplan för nya skolor är avhängigt produktionen av nya 

bostäder. 
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Spånga-Tensta 

Behovsanalys 

Stadsutveckling 

Antal bostäder 2015: 13 300  Antal nya bostäder fram till år 2025: 4 200 (+ 31 %) 

 

Spånga-Tenstas bostadsbyggande tillhör de lägsta i antal fram till år 2019 men därefter 

förväntas arbetet ta fart med Bromstenstaden. Projektet tillsammans med andra närliggande 

planer gör att den förväntade ökningen av antal bostäder, jämfört med existerande 

bostadsbestånd i Spånga-Tensta är näst störst i Stockholms stad fram till år 2025. 

Befolkningsprognos 

Befolkningsantal 6-15 år 2015: 5 750 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 6 250 

Befolkningsökning 2016-2025: 500 barn (+9 %) Befolkningsökning 2018-2020: 20 barn (+0%) 

 

Spånga-Tensta är det stadsdelsnämndsområde i Stockholm som förväntas ha näst lägst ökning 

av sin befolkning i åldrarna 6-15 år under prognosperioden 2016-2025 och under åren 2018-

2020 förväntas antal barn och unga vara oförändrat. Befolkningsökningen sker nästan 

uteslutande i Norra Bromsten och Sundby med en liten ökning också i Hjulsta. De sydvästra 

delarna av stadsdelsnämndsområdet och stora delar av Tensta förväntas ha en 

befolkningsminskning.  

Elevprognos 

Elevantal F-9 2016: 5 010 Elevantal F-9 2025: 5 640 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 630 (+13 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 80 (+2 %) 

 

Spånga-Tensta har en förväntad elevminskning i årskurs F-6 och en ökning i 7-9 fram till år 

2020, dessa motsatser skapar som helhet en stabil elevantalsutveckling under perioden. 

Därefter, år 2021 till 2025, beräknas en ökning med cirka 100 elever per år. Elevantalet 

kommer att öka mest i Bromsten samt i Sundby. Sundbyskolan får sin elevantalsökning 

framförallt i årskurs 7-9 , då baserad bland annat på elever från Mariehällsskolan som i 

Sundbyskolan får sin närmast belägna högstadieskola. 

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO: Av elever som går i skolan i SDO: 

68 % går i skolan i SDO 22 % bor i annat SDO 

69 % går i kommunal skola Nettopendling -750 

 

Spånga-Tensta har stadens näst lägsta andel av elever som går i skola i sitt SDO.  

 

Det bor 750 fler elever i stadsdelsnämndsområdet än det går i områdets skolor. I relation till 

antal barn och unga i SDO är utpendlingen från Spånga-Tensta den näst största i staden. 

Överlägset störst utpendling sker till fristående skolor i Bromma och Rinkeby-Kista. Också 

skolorna i Hässelby-Vällingby samt i andra kommuner lockar elever från Spånga-Tensta. 

Inpendlingen sker nästan utslutande till de fristående skolorna från Hässelby-Vällingby och 
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Rinkeby-Kista och till Sundbyskolan från Bromma. Sundbyskolan tar cirka 20 procent av sina 

elever från Bromma. Också Vinstaskolan i Hässelby-Vällingby tar in elever från Spånga-

Tensta.  

 

Det finns sju fristående grundskolor i Spånga-Tensta. Över hälften av eleverna i dessa 

kommer från andra stadsdelsnämndsområden och antal elever från andra kommuner är också 

markant. 

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdigställande-

datum 

Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? Konsekvenser 

under byggtiden 

Bromstensskolan 
2021 Integrering av F-

klasser samt 

ytterligare 

kapacitetsökning 
med cirka 50 elever.  

Ny byggnad för 
idrott m.m. ersätter 

befintlig 

Organisatoriska fördelar 
med F-klasser på samma 

fastighet, samt 

utbyggnadsbehov för tre 
parallellers kapacitet 

Idrottsfunktionen 
samt kök och 

matsal behöver 

säkerställas 

Elinsborgsskolan 
2020 0 Ventilationsprojekt 

samt mögelsanering 
Initierat av Sisab pga. 
icke godkänd OVK 

Evakuering 

Gullingeskolan 
Ht 2019 0 Ventilationsprojekt Låg kapacitet samt 

bullerproblem, initierat 
av Sisab 

Evakuering 

Hjulsta 

grundskola 

2017 0 Avveckling av två 
paviljonger 

Uttjänta och överflödiga 
lokaler 

Avspärrningar del 
av skolgård 

Solhemsskolan 
2019 0 Utökning 

kökskapacitet och 

utbyggnad matsal 

Arbetsmiljöanmärkning 
kök samt för liten matsal 

Kök- och 
matsalspaviljong 

etableras under 
våren -17 

Solhemsskolan 
2022 

 

0 Utredning om 

permanent 
paviljongersättning 

Bygglov har gått ut Evakuering under 

rivning och 
uppförande av ny 
byggnad 

Sundbyskolan 
Utredning 

pågår 

Cirka 300 Avveckling av 

paviljonger, 
nybyggnation, 

ombyggnad kök och 
matsal 

Behov av 

kapacitetsökning samt 
uttjänta paviljonger 

Evakuering och 

avspärrningar på 
del av skolgård 

Tabell: Förändringar 2017-2020 

Plan för 2020 till 2025 

Spånga-Tensta 

Det är stora barriärer mellan Spånga och Tensta. Det är inte bara villaområde kontra fler-

familjsbostäder, utan även socioekonomi och geografi. Områdena är rent fysiskt separerade av 

ängsmark och höjdskillnader, och samtidigt som grönytorna är bra rekreationsområden så 

fungerar de som osynliga murar. Även tvärkommunikationerna mellan områdena är 

komplicerande. Detta visar sig också tydligt genom att det är enkelt att röra sig från Tensta 

mot Spånga men inte tvärtom. En del av denna pendlingsrörelse kommer av elever boende i 

villaområdet på Solhöjden, som "hör till" Enbacksskolan, men som nästan uteslutande går i 

Solhemsskolan. 

 

Alla skolor i området har behov av lokalåtgärder, vilka är mer kortsiktiga och beskrivs ovan. 
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Spånga 

Prognosen för området visar ett ökande elevantal, särskilt i slutet av perioden. Anledningen är 

prognosen för bostäderna i Bromstensstaden, och en planerad kapacitetsökning kopplad till 

dessa finns i Plan 2026 till 2040 nedan. 

Tensta 

Elevantalsprognosen för området innebär inga större förändringar. Däremot kan det bli 

konsekvenser utifrån undanträngningseffekter genom att eleverna inte kan gå kvar i de andra 

kommunala skolor som de pendlar ut till idag. Det finns samtidigt ett kapacitetsöverskott i 

dagens lokaler förutsatt att man inte ser det som nödvändigt att skolorna har extra 

kvadratmeter per elever för socioekonomisk tilldelning. 

Plan 2026 till 2040 

Förslag från utbildningsförvaltningen: två nya skolor 

- En ny skola behövs till Bromstenstaden år 2025 

- En skola till behövs i området Spångadalen och Bromstensgluggen mot slutet av  

 prognosperioden (år 2030-2035) 

- Skolbehovet inom planerad exploatering av Stockholmsporten mellan Hjulsta och 

Järfälla är utöver behovsanalysen och bör lösas inom programmet. 

 

Mest angeläget för Spånga-Tensta är att lösa kommande skolbehov i Bromsten på grund av 

nybyggnation. Omkring 3 000 bostäder planeras till Bromstenstaden och Ferdinand (på andra 

sidan av järnvägen) med byggstart år 2019.  

 

Två olika förslag på skolfastigheter finns för att täcka behovet av skolplatser som uppstår, 

Bromstens IP och Solhems bollplan. Bromstens IP ligger i området och på rätt sida om järn-

vägen och vägen i förhållande till merparten av bostäderna, och har därför geografiskt ett bra 

läge. Idrottsplatsen är dock nyligen iordninggjord med nylagt konstgräs, och det stora behovet 

av spelplaner i området och idrottsplatsens sociala funktion skulle göra Solhems bollplan mer 

lämpad för exploatering, förutsatt att barriären i form av väg och järnväg hanteras av till 

exempel en tunnel. 

 

Mot slutet av prognosperioden behövs det en skola till i Spånga, lämpligen lokaliserad mot 

Spångadalen och det utbyggnadsprojekt som det där finns planer för. Två platser har 

lokaliserats som möjliga, dels nordost om Spånga IP och dels någonstans i detaljplaneringen 

av Bromstensgluggen. 
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Södermalm 

Behovsanalys 

Stadsutveckling 

Antal bostäder 2015: 68 900  Antal nya bostäder fram till år 2025: 3 700 (+ 5 %) 

 

Jämfört med det existerande bostadsbeståndet är den förväntade ökningen av antal bostäder på 

Södermalm det lägsta i Stockholms stad. Fram till år 2020 kommer störst ökning ske i 

Hammarby sjöstad. Mot slutet av prognosperioden kommer bostadsbyggandet att 

koncentreras till kvarteret Persikan på sydöstra Södermalm samt inom program för 

Söderstaden i Södra Skanstull.  

Befolkningsprognos 

Befolkningsantal 6-15 år 2015: 10 030 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 10 890 

Befolkningsökning 2016-2025: 860 barn (+9 %) Befolkningsökning 2018-2020: 400 barn (+4%) 

 

Södermalm är det folkrikaste stadsdelsnämndsområdet med 127 000 personer och näst störst 

när det gäller barn och unga i åldern 6-15 år. Den förväntade ökningen i Södermalms 

befolkning i åldrarna 6-15 tillhör de lägsta i Stockholms stad. Nästan hälften av den 

förväntade ökningen kommande tio år hamnar under planeringsperioden 2018-2020. Det 

innebär att det inledningsvis finns en ökning för att sedan stabiliseras under andra hälften av 

perioden. Hammarby sjöstad är det område som har störst ökning med cirka 460 barn. 

Högalid och Södra Sofia är områden som också ökar i nämnvärda volymer. Däremot minskar 

antalet barn i Gamla Stan och Södra Station. 

Elevantalsprognos 

Elevantal F-9 2016: 12 080 Elevantal F-9 2025: 12 780 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 690 (+6 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 80 (+1 %) 

 

Den förväntade elevantalsökningen på Södermalm fram till år 2020 är den lägsta i 

Stockholms stad och ökningen fram till år 2025 är den lägsta relativa ökningen i staden. Antal 

förskoleklasselever förväntas minska fram till 2021 och därefter hålla sig på stabil nivå, vilket 

gör att antalet elever i årskurs F-6 kommer att minska 2020-2024 med cirka 100 elever per år. 

Däremot, precis som för staden i övrigt, förväntas elevantalet i årskurs 7-9 öka under hela 

prognosperioden; först måttligt fram till år 2020 och därefter kraftigare fram till år 2025. 

Mellan 2020-2025 är ökningen näst störst till antalet i Stockholms stad. Där utmärker sig 

skolorna i Hammarby sjöstad, Högalid och Skanstull. 

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO: Av elever som går i skolan i SDO: 

87 % går i skolan i SDO 27 % bor i annat SDO 

76 % går i kommunal skola Nettopendling +2000 

 

Södermalm har stadens näst högsta andel elever som går i skola i sitt SDO och den största 

inpendlingen i antal. 
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Det går 2 000 fler elever i stadsdelsnämndsområdets skolor än det bor där. I relation till antal 

barn och ungdomar som bor i Södermalm är utpendling på låg nivå och sker mest till 

Norrmalm och Östermalm. Elever väljer även fristående skolor i Hägersten-Liljeholmen. 

Cirka 3 400 elever i skolorna på Södermalm kommer från annat stadsdelsnämndsområde. I åk 

7-9 i de kommunala skolorna är det drygt 1 000 elever som bor i ett annat stadsdelsnämnds-

område. Inpendlingen sker främst från de södra stadsdelsnämndsområdena Enskede-Årsta-

Vantör, Hägersten-Liljeholmen, Farsta och Skarpnäck och är riktad till både kommunala och 

fristående skolorna. 

 

Det finns 24 fristående grundskolor på Södermalm. Hälften av skolorna har en språklig eller 

pedagogisk inriktning eller är grundsär- eller resursskolor. Det finns nästan lika många 

inpendlande elever och Södermalmboende elever i de fristående skolorna. Bergsundsskolan, 

Fria Maria Barnskolan och Hamnskolan är de fristående skolorna som i stort sett bara har 

tagit in elever från Södermalm. 

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig 

  

Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? 

 

Konsekvenser 

under byggtiden 

Övergripande   Idrottslokaler söks. Brist på idrottshallar. Inga. 

Ny skola 
(Lagunen) 

Ht 2018 450 Tillfällig uppställning av 
paviljonger, 420-480 
elever, åk 7-9. 

Kapacitetsökning. UtbF. Inga. 

Eriksdalsskolan Ht 2022 
 
 

Ht 2018 

500 
 
 

10 

Utredning för 
tillbyggnation av 
matsal, påbörjas 2017. 

Ombyggnation för 
CSI-grupper. 

Kapacitetsökning. UtbF. 
Verksamhetsanpassning 
och kapacitetsökning för 

centrala grupper med 
särskild inriktning. 
UtbF.  

Utreds. 
 
Internevakuering. 

Högalidsskolan Ht 2020 0 Rivning och nybyggnad 

av hus D, anpassning 
av utemiljön, inflytt ht 

20. Externa lokaler 
avvecklas. 

Hus D är tomställt och i 

dåligt skick. Centrala 
grupper med särskild 

inriktning (CSI), som idag 
är i externa lokaler, ska 
inkluderas med övrig 

verksamhet. UtbF/SISAB. 

Inga. 

Katarina Norra 
skola 

2018 0 Till- och 
frångänglighets-

anpassningar. 

Anpassningar för enskilda 
elever. 

UtbF. 

Inga. 

Lugnets skola Ht 2021 0 Permanent bygglov 

söks för externa 
lokaler. 

Säkerställande av långsiktig 

kapacitet i Hammarby 
sjöstad. UtbF. 

Inga. 

Mariaskolan 2017 0 Ventilationsarbete, 

färdigställt 2017. 

Minimera draget från 

tilluftsdonen. 
SISAB. 

Inga. 

Sjöstadsskolan 2017 0 Ombyggnad av kök 

och matsal, färdigställt 
2017. 

Komplettering av tidigare 

inhyrning/anpassningar av 
externa lokaler. UtbF. 

Inga. 

Sjöstadshallen Ht 2018 0 Idrottsförvaltningen 
utreder, i samråd med 

utbf, möjligheten att 
sätta upp en ridåvägg i 

Sjöstadshallen ht 18. 

Brist på idrottslokaler i 
Hammarby sjöstad. 

UtbF. 

Inga. 

Storkyrkoskolan 2020 0 Utredning inför 

ventilationsarbete, 
stambyte, 2019. 

Underhåll och eventuellt 

standardhöjning. 
Extern hyresgäst/ 
UtbF/SISAB. 

Evakuering. 

Tullgårdsskolan 2022 530-830 Utredning inför om- 
och tillbyggnation. 

Kapacitetsökning till 900-
1200 elever. 
UtbF. 

Evakuering. 

Tabell: Förändringar 2017-2020 
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Plan för 2020 till 2025 

Till- och ombyggnation av Tullgårdsskolan färdigställs och innebär en kapacitetsökning med 

500-800 elevplatser. Kapacitetsökningar kan bli nödvändiga på andra befintliga skolor, till 

exempel Eriksdalsskolan som under år 2017 utreds för kapacitetsökning. En ny skola vid 

Hammarby backe i Skarpnäcks stadsdelsnämndsområde färdigställs och får kapacitet att ta 

emot elever i åk 7-9 från Hammarby sjöstad. Utredning av en ny skola i Henriksdalshamnen 

påbörjas. Det tillfälliga bygglovet för Lugnets skolas externa lokaler går ut och ersätts med 

permanent bygglov alternativt sägs upp. 

Plan 2025/2028 till 2040 

En ny skola i Henriksdalshamnen färdigställs i Hammarby sjöstad. Skolan i Henriksdals-

hamnen ersätter paviljonguppställningen vid Lagunen och Sjöstadsskolans externa lokaler 

(”Godsfinkan”), om inte Godsfinkans bygglov blir permanent. 
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Älvsjö 

Behovsanalys  

Stadsutveckling 

Antal bostäder 2015: 10 800  Antal nya bostäder fram till år 2025: 3 500 (+ 33 %) 

 

Älvsjös stadsdelsnämndsområde har det minsta bostadsbeståndet i Stockholms stad. Detta för 

med sig att Älvsjö trots ett lågt antal bostadsbyggen hamnar i topp när man räknar antal 

bostadsbyggen i relativa tal fram till år 2025. Flest bostäder kommer att byggas i Solberga och 

då speciellt kring kabelverket i nära anslutning till Älvsjö centrum. I slutet av prognos-

perioden förväntas program för Älvsjö-Örby att starta. På längre sikt planeras för totalt  

7 000-10 000 bostäder i området. 

Befolkningsprognos 

Befolkningsantal 6-15 år 2015: 3 970 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 4 710 

Befolkningsökning 2016-2025: 740 barn (+19 %) Befolkningsökning 2018-2020: 360 barn (+8%) 

 

Älvsjö har det lägsta antalet barn och unga i Stockholms stad. Under perioden 2018-2020 får 

området en snabb befolkningsökning, för att därefter mattas av och hålla sig på en nästan 

oförändrad nivå, möjligen en svag ökning. Antal barn förväntas öka mest i Solberga och 

Älvsjö centrum. Efter år 2025 sätter utvecklingen fart och då med programmet för Älvsjö-

Örby. Långsjö och Herrängen däremot, bedöms tappa befolkning i åldrarna 6-15. 

Elevantalsprognos 

Elevantal F-9 2016: 4 110 Elevantal F-9 2025: 5 010 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 900 (+22 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 170 (+4 %) 

 

Elevantalsökningen i Älvsjö år 2016-2025 är relativt sett bland de snabbaste i Stockholm. En 

stor del av ökningen bedöms ske i de högre årskurserna. Elevantalsökningen i årskurs 7-9 

förväntas vara 47 procent fram till år 2025. Samtidigt förväntas antal förskoleklasselever 

minska marginellt fram till år 2020 och hålla sig på en stabil nivå därefter. Elevantalet ökar i 

alla delar av Älvsjö, dock kraftigare i norra delen. Det finns få fristående skolor i Älvsjö, men 

elevantalet i dessa förväntas öka kraftigt. Fristående Internationella Engelska Skolan i Älvsjö 

startades hösten 2016 och Grundskolan Metapontum förväntas fördubbla sitt elevantal under 

prognosperioden.  

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO: Av elever som går i skolan i SDO: 

78 % går i skolan i SDO 24 % bor i annat SDO 

81 % går i kommunal skola Nettopendling + 59 

 

Älvsjö har stadens högsta andel elever som går i kommunal skola. 

 

Det går nästan lika många elever i stadsdelsnämndsområdets skolor som bor där. 

Utpendlingen från Älvsjö är den näst lägsta i staden och sker i stort sett endast till Hägersten-
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Liljeholmen och då speciellt till de fristående skolorna. Även Södermalm lockar elever. 

Överlägset störst inpendling sker från Enskede-Årsta-Vantör, både till fristående skolor och 

till Sjöängsskolan som får ett stort elevtillskott från Östberga. Även Hägersten-Liljeholmen 

står för viss inpendling. 

 

Det finns sex fristående grundskolor i Älvsjö varav tre är små grundsärskolor. Älvsjö har 

stadens lägsta antal elever i fristående skolor. Andel elever i fristående skolor förväntas dock 

att öka kraftigt under de kommande åren. Nästan 80 procent av eleverna i fristående skolor 

kommer från andra stadsdelsnämndsområden.  

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig  Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? 

 

Konsekvenser under 

byggtiden 

Herrängens skola Ht 2017 + 70 elevplatser.   Kapacitetsökning 
med tre paralleller 

F-6 i permanenta 
byggnader.  

Behov av fler 
permanenta 

utbildningsplatser. 

Evakuering med 
paviljonguppställning 

fram till 2023 då 
elevantalet avtar och 
permanenta 

skolbyggnader är 
tillräckliga.  

Johan Skytteskolan Ht 2019 + 88 elevplatser.  Ekängen rivs och 
ersätts med ny 
byggnad med 
kapacitet för tre 

paralleller F-6. 

Behov av fler 
utbildningsplatser. 

Paviljonger hyrs in på 
Långbrodals bollplan 
samt lokaler i Stora 
Mans i Långbro park. 

Johan Skytteskolan Planeras 

vara 
färdig-ställt 
i slutet av 
2019. 

Ny idrottsfunktion i 

södra Älvsjö. 

Kapacitetsökning av 

idrottsfunktion. 

I projekt för 

Långbrodalsskolan har 
konstaterats att behov 
av idrott i närområdet 
behövs. 

Inga konsekvenser av 

idrott under 
byggnadstiden.  

Kämpetorpsskolan Vt 2020 + 705 elevplatser. Kapacitetsökning 
med tre paralleller 

F-6 och fem 
paralleller 7-9. 
Renovering av hus 

A och F. 
Nybyggnation av 
hus C, D och E + 
ny skolgård. 

Behov av fler 
utbildningsplatser med 

verksamhetsanpassningar 
i samband med SISABs 
ventilationsarbete.   

Verksamhet evakuerad 
till Solbergaskolan.  

Långbrodalsskolan  Ht 2017 +140 elevplatser.  Pågående projekt 
med kapacitets-

ökning till F-6 skola 
med tre paralleller. 

Behov av fler 
utbildningsplatser. 

Skolan är evakuerad till 
paviljonger på Långbro-

dals bollplan samt 
inhyrda lokaler i Stora 
Mans i Långbro park. 

Långbrodalsskolan  Inte satt. 0 Utredning kök och 
matsal. 

Verksamhetsanpassning i 
samband med SISABs 
underhållsarbete.  

Evakuering. 

Sjöängsskolan Inte satt. 0 Utredning under 
2017 av kök, matsal 
och idrott.  

Verksamhetsanpassning i 
samband med SISABs 
underhållsarbete. 

Evakuering.  

Tabell: Förändringar 2017-2020 

Plan för 2020 till 2025 

För att Älvsjö ska klara kapaciteten före och efter 2020 är det viktigt att de pågående 

kapacitetsprojekten håller tidplanen. Projektet på Kämpetorpsskolan riskerar att försenas på 

grund av fördröjt tillfälligt bygglov för flytt av förskolepaviljong. Vid en eventuell försening 

är det viktigt att kapaciteten säkerställs med tillfälliga lösningar. Befintliga paviljonger och 

inhyrda lokaler som i dagsläget svarar för evakuering av elever från Johan Skytteskolan och 
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Långbrodalsskolan bör ses över som alternativ för att klara kapaciteten under läsåret 

2019/2020. 

 

Under ombyggnationen av Kämpetorpsskolan är skolans elever evakuerade till Solberga-

skolan. Efter att Kämpetorpsskolans elever har flyttat ut ur Solberga kommer verksamhets-

anpassning av skolans kök och matsal att påbörjas.   

Plan 2026 till 2040 

Älvsjöprogrammet för Älvsjö-Örby innehåller 7 000–10 000 bostäder. Inom Älvsjö-

programmet planeras två skolor före år 2040 och två skolor direkt efter. Totalt planeras alltså 

fyra skolor inom programmet. Om programmet fortsätter som planerat är det viktigt att 

säkerställa fyra skoltomter för framtida byggnation.  

 

Utöver Älvsjöprogrammet finns ett behov av två nya skolor i Älvsjö till år 2040 varav den 

första ungefär år 2030. Två tomter har diskuterats som alternativ för placering i norra Älvsjö i 

närheten av Stockholmsmässan. 
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Östermalm  

Behovsanalys 

Stadsutveckling 

Antal bostäder 2015: 39 900  Antal nya bostäder fram till år 2025: 9 000 (+ 22 %) 

 

Östermalm kommer att ha stadens största ökning av antalet bostäder fram till år 2020 samt 

den tredje största under år 2016-2025. Det är Norra Djurgårdsstaden som kommer att stå för 

den absolut största delen. Stadsdelsnämndsområdet kommer också att få ett stort tillskott av 

studentbostäder på Lappkärrsberget och Albano. Mot slutet av prognosperioden kommer 

bostadsbyggandet i Södra Värtan att påbörjas.  

Befolkningsprognos 

Befolkningsantal 6-15 år 2015: 5 250 Befolkningsantal 6-15 år 2025: 6 710 

Befolkningsökning 2016-2025: 1 460 barn (+28 %) Befolkningsökning 2018-2020: 550 barn (+10%) 

 

Östermalms befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med 28 procent som är den tredje största 

relativa ökningen i Stockholms stad fram till år 2025. Ökningen förväntas nå en högsta punkt 

under år 2018-2020,den näst största relativa ökningen i staden. Norra Djurgårdsstaden är ett 

av Stockholms tyngsta tillväxtområden och förväntas att ha över 800 fler barn år 2025 än 

idag. Mot slutet av prognosperioden antas antal barn och unga öka kraftigt också på Gärdet 

och Värtan, detta relaterat till nybyggnation i området.  

Elevantalsprognos 

Elevantal F-9 2016: 6 160 Elevantal F-9 2025: 7 010 

Ökning i elevantalet 2016-2025: 850 (+14 %) Ökning i elevantalet 2018-2020: 310 (+5 %) 

 

Elevantalet i Östermalm kommer att öka kraftigt fram till år 2020 och mattas av därefter. 

Framförallt årskurs F-6 ser en ökning och då speciellt i Norra Djurgårdsstaden och i 

Östermalmsskolans närhet. Antal högstadieelever förväntas öka kraftigt i de kommunala 

skolorna. Fristående skolor förväntas få en liten elevantalsminskning. 

Elevpendling 

Av 6-15 åringar som bor i SDO: Av elever som går i skolan i SDO: 

80 % går i skolan i SDO 31 % bor i annat SDO 

47 % går i kommunal skola Nettopendling + 900 

 

Östermalm är det enda stadsdelsnämndsområde i staden med fler elever i fristående än 

kommunala skolor.  

 

Östermalm har hög andel elever som går i skola i sitt SDO. Samtidigt har området stadens 

tredje högsta nettopendling. Överlägset störst utpendling sker till Norrmalm och både till 

kommunala och fristående skolorna. Speciellt Johannesskolan tar in elever från Östermalm. 

Främst sker inpendling från Norrmalm, 35 procent. Av de kommunala skolorna tar 
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Engelbrektsskolan in många elever från Norrmalm. I övrigt är inpendlingen stor från 

Kungsholmen och Södermalm. 

 

Östermalm har en stor andel elever i fristående skola, 50 procent av eleverna boende på 

Östermalm och 53 procent av de som går i skolan där, går i fristående skola. Det finns  

13 fristående skolor på Östermalm. Hälften av skolorna har en språklig eller pedagogisk 

inriktning. Fem av skolorna tar in elever mest lokalt, Banérportsskolan, Campus Manilla, 

Carlssons Skola, Djurgårdsskolan och Fredrikshovs Slotts Skola. 

Förändringar under de kommande åren 
Skola Färdig 

  

Kapacitetsförändring Vad pågår och/eller 

kapacitetsförändring 

Varför? 

 

Konsekvenser 

under byggtiden 

Bobergsskolan Juni 2019. Kapacitetsökning 900 

elever. 

Ny skola i 

Hjorthagen, Norra 

Djurgårdsstaden.  

Elevantalsökning.  

Gärdesskolan Utredning juni 

2018. 

Utredning av 

eventuell möjlig 
kapacitetsökning. 

Ev. utredning om det 

går utöka kapacite-
ten inom befintlig 
fastighet. Utredning 

2017/18. 

Förväntad framtida 

elevökning. Behov elev-
platser åk 7-9 från 2021, 
alt lösningar utreds 

parallellt. 

 

Hedvig Eleonora Färdigställd 
augusti 2020. 

Eventuell utökad 
kapacitet med 84 

elever. 

Ombyggnad av 
ventilation. 

Utredning flöden i 
kök och matsal. 
Utredning möjlig 

utökad kapacitet 
med 84 elever. 
Tillgänglighets-
åtgärder.  

Föreläggande miljöförvalt-
ningen avseende 

ventilation. 
Flöden i kök och matsal 
behöver förbättras.  

Skolans kapacitet är 3 
paralleller F-3 & 2 
paralleller 4-6. Förändring 
att alla paralleller stannar i 

åk 4, kapacitet saknas. 
Koordinera åtgärder för 
att slippa ny evakuering. 

Helevakuering. 

Hjorthagens skola Etapp 2: 

färdigställd juni 

2017. Etapp 3: 
utredning 
september 
2017. 

Etapp 2: 

kapacitetsökning 

cirka 100 elever. 
Etapp 3: ev 
kapacitetsökning 
utreds. 

Tillfällig paviljong 

etapp 2. Kapacitets-

ökning cirka 100 
elever. Färdigställd 
2017. Ev. etapp 3 
färdigställd 2018, 

behov utreds 2017, 
annars 2019. Ev. 
utreds, under 

2017/18 tillfällig 
lösning 2021-2024. 

Fram till Bobergsskolan 

öppnar hösten 2019 

behövs tillfällig 
paviljonguppställning. Det 
är även möjligt med en 3:e 
etapp. Föreslås som 

evakueringslösning för 
Hedvig Eleonora läsåret 
2019/20. Ev. tillfälligt behov 

2021-2024. 

 

Hjorthagens skola Tidigast 

färdigställd juni 
2024. 

Kapacitetsökning 

cirka 500 elever. 

Utredning 

permanent 
kapacitetsökning 
cirka 500 elever. 

Utredning 
förutsättningar under 
2017/18.  

Volymstudie som föreslår 

permanent utbyggnad till 3 
paralleller F-6. Syfte avlasta 
andra skolor som då kan ta 

emot fler åk 7-9. 
Diskussioner med 
Exploateringskontoret om 

större skoltomt har inletts. 

 

Södra Värtan/ 
Valparaiso 

Tidigast 
färdigställd juni 

2024. 

Kapacitetsökning 630 
elever. 

Utredning av 
förutsättningar för ny 

skola. Utredning 
2017/18.  

Förväntad framtida 
elevökning. Behov elev-

platser årskurs 7-9 från 
2021. Alternativa lokalise-
ringar utreds parallellt. 

 

Östermalmsskolan Preliminärt 
juni 2019. 

Nej. Köksrenovering. 
Preliminärt 2018/19. 

SISAB underhåll kök. 
 

Ev. evakuerings-
behov. 

Östermalmsskolan Tidigast färdig-
ställd juni 
2024. 

Eventuell 
kapacitetsökning 
cirka 400 elever. 

Utredning om det 
går utöka 
kapaciteten. 

Utredning 2017/18.  

Förväntad framtida 
elevökning. Behov från 
2021, alt lösningar utreds 

parallellt. 

 

Tabell: Förändringar 2017-2020 
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Plan för 2020 till 2025 

Nästa delområde som bebyggs med bostäder inom Norra Djurgårdsstaden är del av Södra 

Värtan/Valparaiso med inflyttning från år 2021 och framåt. Diskussioner med exploaterings-

kontoret om skoltomt för en skolenhet med cirka 600 elevplatser har inletts. En ny skolenhet 

kan tidigast stå klar till år 2024, men behov finns redan från år 2021.  

 

Alternativa lösningar till skola i södra Värtan eller Valparaiso är permanent utbyggnad av 

Hjorthagens skola eller Östermalmsskolan enligt tabellen ovan, samt eventuellt 

tidigareläggande av skolenhet i Frihamnen. Utredning av olika alternativ under år 2017 och 

2018. Tidigast färdigställande år 2024. 

 

Sannolikt behöver platser kompletteras tillfälligt inom stadsdelsnämndsområde Östermalm, 

fram till ny enhet kan stå klar, på grund av en prognostiserad större brist på platser i årskurs  

7-9 från år 2021 enligt 2040-prognosen. Preliminärt föreslås paviljong vid Hjorthagen eller 

Gärdesskolan för att lösa platsbehovet under en övergångsperiod. 

 

Därefter bebyggs områdena Loudden och Containerhamnen inom Norra Djurgårdsstaden, där 

inflyttning kan komma att ske från år 2023 och framåt. Med anledning av dessa bostäder 

planeras en skola i Loudden omkring år 2025 eller senare. 

 

Sammantaget bedöms tillgången på elevplatser att vara tillräcklig med ovanstående åtgärder, 

på tio års sikt. 

Plan 2025/28 till 2040 

Ytterligare en skola planeras för Norra Djurgårdsstaden, i området Frihamnen, färdigställande 

omkring år 2030. Utifrån behovet i södra Värtan kan ett tidigareläggande bli aktuellt enligt 

ovan till år 2024. 

 

Den samordnade grundskoleplaneringen år 2040 identifierade behov av två nya skolor för 

cirka 900 elever vardera, utöver beslutade Bobergsskolan. Loudden och Frihamnen har 

föreslagits som lokalisering. 

 

Eftersom cirka 40 procent av de förväntade bostadsbyggnationerna som inte ingår i 

underlagen till den tioåriga befolkningsprognosen bedöms ske inom de kommande tio åren 

(baserat på exploateringskontorets antagande om färdigställandeår), behöver kapaciteterna 

spridas i tid och geografiskt. Utbildningsförvaltningen föreslår därför tre nya skolor med cirka 

600 elever vardera, utöver Bobergsskolan och tillbyggnation av Hjorthagens skola. 

Lokalisering föreslås till Södra Värtan, Loudden och Frihamnen. 
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