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FLYTT AV STALLVERK | PALMFELT CENTER

Bakgrund

Palmfelt Center (Sandhagen 10) bestar av tva byggnader, kontorshuset och parkeringshuset.
Fastighetens elforsorjning sker via Fortums hogspanningsnéat (10 kV). Fortum ansvarar for matning
fram till fastighetens hégspanningsstallverk (10 kV) som ar beldget i det parkeringshus som ska rivas.
Med anledning av detta méste hogspanningsstillverket “flyttas” till kontorshusets kéllarplan.

Tidplan och genomférande

Projekteringen avseende det nya stallverket ar paborjad och genomfors av el-projekteringsforetaget
ELE Enginering AB i samrad med fastighetségaren och Fortum. Projekteringen planeras vara slutférd
i oktober 2018. Det nya stallverket skall enligt tidplanen vara uppmonterat och driftsatt halvarsskiftet
2019.

Fastighetens el-matning sker idag fran tva hall, under hésten 2019 kommer den ena ringmatningen
kopplas om till att forsérja det gamla” stéllverket och den andra ringmatningen det nya stéallverket.

Under hosten 2019 kommer succesiv omlaggning ske till fastighetens fem befintliga
transformatorstationer, dar hégspanningen transformeras till lagspanning. Fyra av dessa omlaggningar
kan utforas med full redundans, dvs férsorjning via el-nétet. Vid omlaggning till femte och sista
transformatorstationen kommer dock fastigheten och dess datorhallar att el-forsdrjas enbart med
reservkraft. Varje omléggning ar berdknad att ta 16-24 timmar.

Nar omlaggningen ar genomford kan det gamla stallverket kopplas ur, varefter kontorshuset ater har
el-matning fran tva hall.

S:t Erik Markutveckling AB

Pér Sandstrom

Bilaga 1: Befintligt lage stéllverk
Bilaga 2: Nytt 1age stéallverk
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