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Inriktningsbeslut gällande SISAB:s ny- och 
ombyggnad av grundskolan Söderholmsskolan 
inom Skärholmens stadsdelsområde

Förslag till beslut
A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms 

Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande. 

1. Inriktningen för ny- och ombyggnad av Söderholmsskolan 
på fastigheten Söderholmen 1, till en total investeringsutgift 
om 325 mnkr, godkänns.

 
B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 

1. Inriktningen för ny- och ombyggnad av Söderholmsskolan 
på fastigheten Söderholmen 1, till en total investeringsutgift 
om 325 mnkr, godkänns.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning
I takt med utbyggnaden av bostäder, i enlighet med stadens mål om 
140 000 nya bostäder till 2030, behöver också skolkapaciteten 
förbättras. Därför har Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) tagit 
fram underlag för en ny- och ombyggnad av Söderholmsskolan 
inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde, till en total 
investeringsutgift om 325 mnkr. Utbildningsnämnden är hyresgäst. 

Projektets mål är att kunna inrymma totalt 840 grundskoleelever. 
Inflyttning i skolan bedöms tidigast kunna ske till vårterminen år 
2024. Hyran till utbildningsnämnden förutsätts enligt 
utbildningsnämndens beräkningar uppgå till 19,8 mnkr per helår, 
vilket innebär 25 300 kr per elev. Investeringsutgiften motsvarar 
34 400 kr per kvm utslaget på samtliga ytor. 
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Sammantaget anser stadsledningskontoret och koncernledningen att 
förslaget ger staden ett efterfrågat tillskott av grundskoleplatser i ett 
område med förväntad framtida tillväxt av bostäder. 

Bakgrund
Staden har en målsättning om att bygga 140 000 nya bostäder fram 
till 2030. På fastigheten Söderholmen 1 i Skärholmens 
stadsdelsnämndsområde finns idag grundskolan Söderholmsskolan 
som i detta ärende föreslås få utökad kapacitet. 

Idag är skolan organiserad i tre parallellklasser mellan förskoleklass 
och årskurs tre, samt två paralleller mellan årskurs fyra och sex, 
totalt 18 klasser och cirka 360 elever. Skolan består av flera  
permanenta byggnader, paviljonger med tidsbegränsade bygglov 
samt ett annex på Laxholmsbacken utanför skolfastigheten.

SISAB:s styrelse tog i oktober 2018 ett inriktningsbeslut för om- 
och nybyggnad av Söderholmsskolan till en investeringsutgift om 
325 mnkr. I oktober 2018 godkände också utbildningsnämnden 
inhyrningen i ett eget ärende. 

Ärendets beredning
Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 
stadsledningskontoret.

Ärendet

Projektet
Projektet syftar till att uppföra ny- och ombyggnad av 
Söderholmsskolan på fastigheten Söderholmen 1 i Skärholmens 
stadsdelsnämndsområde, med utbildningsnämnden som hyresgäst. 
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Situationsplan över befintliga och planerade byggnader. Hus A behålls. Hus B, C 
och D rivs för att möjliggöra nybyggnad. Hus H är nybyggnad som förutom 
hemvist ska inrymma kök, matsal och administration. Hus J är nybyggnad för 
idrott, trä/metall- och textilslöjd samt musik och bild.

Illustration mot nya hus H

Avsikten är att skolan efter byggåtgärderna ska ha kapacitet att 
inrymma totalt cirka 840 elever mellan förskoleklass och årskurs 
sex. De nya byggnaderna  planeras enligt utbildningsnämndens 
funktionsprogram och ombyggnaden kommer att anpassas så långt 
det är möjligt till funktionsprogrammet. 

Den nya skolan kommer att uppgå till cirka 9 500 kvm. 
Byggnaderna kommer att utformas för att möjliggöra en eventuell 
framtida omställning till en skola för 900 elever mellan 
förskoleklass och årskurs nio. För att omställningen ska vara 
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genomförbar behöver ytterligare rivnings- och byggåtgärder 
genomföras, vilka inte ingår i detta ärende. Detaljplanearbete pågår 
hos stadsbyggnadsnämnden och är en förutsättning för projektet. 

Tidsplan
Produktionen kommer tidigast att påbörjas i januari 2021. Med en 
uppskattad byggtid om närmare tre år kan skolan stå klar tidigast till 
vårterminen 2024. 

Ekonomi
Projektets investeringsutgift bedöms uppgå till 325 mnkr. Utgiften 
blir 34 400 kr per kvm, utslaget på samtliga ytor. Fram till 
genomförandebeslut bedöms utgifterna för framtagande av 
handlingar uppgå till sex mnkr. Momsen är avdragsgill, vilket gör 
att bedömd investeringsutgift är exklusive moms. 

Risker
SISAB ser inte några extraordinära tekniska risker. Det finns 
normala utmaningar i form av sprängningsarbeten och samordning 
med andra byggherrar. Bolagets produktion måste samordnas med 
nya ledningsnät med mera, som ska byggas i området, samt med 
Riksbyggens byggande av bostäder intill skolan.

Synpunkter och förslag
Ny- och ombyggnaden av Söderholmsskolan är en del av 
planeringsförutsättningarna och behoven av nya skolor i enlighet 
med Samordnad grundskoleplanering i Stockholm (SAMS). 
Stadsledningskontoret och koncernledningen noterar att 
byggåtgärderna på både Söderholms- och Lillholmsskolan, som 
båda ligger i samma område i Skärholmen, kommer att färdigställas 
ungefär samtidigt, år 2024. Området kommer då att ha en total 
skolkapacitet om cirka 1 830 elever, vilket överstiger behoven 
enligt elevantalsprognosen med cirka 700-800 elever. Det är därför 
viktigt att SISAB och utbildningsnämnden tillsammans beaktar 
kapacitetstillskotten i området inför varje beslut så att inte en 
överkapacitet riskeras.

Investeringsutgiften om totalt 325 mnkr motsvarar 34 400 kr per 
kvm. Det är inte orimligt sett till att projektet omfattar många skilda 
ytor, både befintliga och nya som behöver anpassas för att fungera 
för en grundskoleverksamhet med modern pedagogik.

Stadsledningskontoret och koncernledningen noterar att SISAB och 
utbildningsnämnden redogör för olika hyresnivåer och utgår i detta 
ärende från den högre nivån som utbildningsnämnden redovisat. 
Den totala årshyran år ett uppgår därmed till 19,8 mnkr, vilket är 
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rimligt, och ger en årshyra per elev på 25 300 kr. Hyresnivån per 
elev och år understiger nivån om 30 000 kr per år, som är den övre 
gräns som stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsens 
ekonomiutskott att godkänna i samband med att nämnderna begär 
godkännande för hyresutgifterna. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår stadsledningskontoret och 
koncernledningen att koncernstyrelsen respektive kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar om att godkänna 
inriktningen av ny- och ombyggnad av Söderholmsskolan på 
fastigheten Söderholmen 1, till en total investeringsutgift om 325 
mnkr.

Bilagor
1. Tjänsteutlåtande från SISAB för Söderholmsskolan
2. Utdrag ur protokoll från styrelsen för SISAB 2018-10-23
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