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Telefon: 08-508824424 

Skärholmens stadsdelsnämnd 

Remiss av Vårbergstoppen - ny stadspark, del av 
Grönare Stockholm. Genomförandebeslut. 

 

- svar på remiss 

 

Förslag till beslut 

Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens 

svar på remissen 

 

Sammanfattning 

En ny stadspark planeras i södra Stockholm i enlighet med 

riktlinjerna för ett Grönare Stockholm. Parken förväntas bidra till att 

tillgodose det behov av nya parker som uppstår i samband med att 

Stockholm växer. En ny stadspark på Vårbergstoppen har 

förutsättningar att bli en attraktion för hela Stockholm. 

 

Trafikkontoret föreslår att projektet stadsdelsparken 

Vårbergstoppen genomförs till en beräknad investeringsutgift om 

60,0 miljoner kronor. Byggstart planeras till hösten/vintern 2019 

och parken beräknas vara färdigställd 2021. 

 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige antog i februari 2017 (utl.2017:30, dnr 171-

1292/2016) Grönare Stockholm, riktlinjer för planering, 

genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. 

Riktlinjerna syftar till att generellt stärka stadens gröna kvaliteter i 

alla stadsdelar. I kommunfullmäktiges budget 2017 utökades också 

trafiknämndens investeringsbudget med 300 mnkr under åren 2017- 

2019, med avsikt att genomföra satsningar i de sju stadsdelar som 

utpekats som särskilt prioriterade.  

 

Vårbergstoppen ingår som ett av 24 investeringsprojekt som 

finansieras genom de särskilda investeringsmedel som ingår i 

satsningen Grönare Stockholm. Trafiknämnden fattade beslut om att 

utreda förutsättningarna för en ny stadspark på Vårbergstoppen vid 
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sammanträdet den 6 april 2017. Trafiknämnden tog också ett 

inriktningsbeslut angående Vårbergstoppen den 14 juni 2018.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts på avdelningen Stadsutveckling och 

medborgarservice 

Ärendet 

En ny stadsdelspark skapas i södra Stockholm enligt intentionerna i 

riktlinjerna för Grönare Stockholm. Parken ska tillgodose det behov 

av nya parker som uppstår i samband med att Stockholm växer. Den 

omfattande nya bebyggelsen som planeras i 

stadsdelsnämndsområdet för med sig behov av en ny, modern, 

mångfunktionell och attraktiv park i området. En ny stadspark på 

Vårbergstoppen har förutsättningar att bli en stor attraktion för hela 

Stockholm och bidrar till att utvecklingen av Stockholm i enlighet 

med kommunfullmäktiges mål ”Stockholm är en hållbar stad med 

en god livsmiljö”.  

 

Ett dialogarbete har genomförts som en del i programarbetet. 

Dialogtillfällen har bland annat ordnats på parkernas dag, på 

förskolor och med invånare och föreningar i området. Inkomna 

synpunkter, förslag, önskemål och idéer har i möjligaste mån 

inarbetats i programhandlingarna.  

 

Programarbetet har också genomförts i dialog med Skärholmens 

stadsdelsförvaltning, miljöförvaltningen och exploateringskontoret. 

Ambitionen är att parken ska utvecklas till en modern park med 

aktiviteter för både unga, barn och äldre. Förutsatt att erforderliga 

beslut fattas kommer projektet att utgöra den största enskilda 

satsningen inom ramen för Grönare Stockholm. 
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Nedanstående bild visar Vårbergstoppen med omgivande befintlig och 

planerad bebyggelse. 

 

Med utgångspunkt i det program som utarbetats (se bilaga 1) 

planeras följande i parken:  

 Entréer: välkomnande entréer med tydlig information och 

hänvisning till parkens olika attraktioner och platser. Viss 

möblering.  

 Utegym: ett utegym anläggs med möblering och belysning.  

 Topparna: på och i anslutning till topparna anläggs 

utsiktsplatser, skulpturala gömslen, sittmöbler, grillplatser 

och informationsskyltar. På en av topparna uppförs också ett 

konstverk i samverkan med kulturförvaltningen.  

 Grytan: en plats för evenemang iordningsställs, rummet 

synliggörs, väg för tunga transporter till evenemangsplatsen 

anläggs, belysning, evenemangsel, trapp- och 

gradängsystem och tillgänglighetsanpassad entré.  

 Lekplatsen: fokus på motorik och rörelse, flera olika 

rutschbanor, småbarnslek med tema ”Sagoskogen”, 

motorikbana som sammanbinder de fyra olika delarna, 

pulkabacke vintertid, belysning, sittmöbler. 
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Tidplan 

Nedanstående tidplan har justerats i förhållande till 

inriktningsärendet. Genomförandet beräknas ta längre tid än tidigare 

prognosticerat med hänvisning till upphandlingsförfarandet och 

rådande marknadsläge inom entreprenadbranschen.  

 Programarbete och dialog våren 2018.  

 Projektering hösten 2018.  

 Genomförandebeslut TN, mars 2019, KF våren 2019.  

 Upphandling sommar/höst 2019.  

 Byggstart hösten/vinter 2019.  

 Färdigställande 2021.  

Framtida driftansvar  

I ärende med dnr. 123-115/2017 till KS ekonomiutskott i januari 

2018, har frågan om framtida huvudmannaskap för Grönare 

Stockholm-investeringar behandlats. Där tydliggörs att framtida 

kapitalkostnader ska bäras av trafikkontoret. I händelse av att 

investeringar på park- eller naturmark ger upphov till ökade 

driftkostnader kommer dessa belasta den aktuella 

stadsdelsförvaltningen. I de fall markytan tillförs nya kvaliteter ska 

de registreras i parkdatabasen för att därmed ingå i underlaget för 

fördelning av stadsdelsförvaltningens stadsmiljöanslag. Kontoret 

och stadsdelsförvaltningen har kommit överens om att det framtida 

driftansvaret åligger stadsdelsförvaltningen i enlighet med 

ovanstående beslut.  

Ekonomi  

Projektet finansieras genom särskilda medel inom satsningen 

Grönare Stockholm som ingår i trafiknämndens utökade 

investeringsplan. Stadsdelsparken Vårbergstoppen kommer också 

redovisas som en del i koncernprojektet ”Fokus Skärholmen”.  

 

Total investeringsutgift beräknas uppgå till 60,0 mnkr. 

 

Kontoret har haft underhandskontakter med stadsdelsförvaltningen 

angående framtida driftkostnader. De uppskattas preliminärt till 

cirka 2,0 mnkr per år.  

 

Risker  

Projektets utredningsbeslut fattades i ett mycket tidigt skede där 

investeringen uppskattades till 60 mnkr. I händelse av kraftiga och 

oförutsedda fördyringar kan därför en omdisponering av 

genomförandet bli aktuell för att hålla den totala 

investeringsutgiften inom beslutad ram.  
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Under programarbetet har markprover tagits för att undersöka 

eventuella föroreningar. Markföroreningar har inte påvisats vilket 

gör att sanering av förorenade jordmassor sannolikt inte behöver 

genomföras. 

Jämställdhet 

Parker och utemiljöers utformning spelar roll för möjligheterna att 

skapa jämställda platser i staden. Det är viktigt att redan i 

gestaltningsfasen arbeta med ett jämställdhetsperspektiv eftersom 

det skapar förutsättningar för jämställdhet i genomförandet.  

 

Några riktlinjer som kan följas vid gestaltning av om – och 

nybyggnation av parker är att skapa flexibla platser med olika 

aktiviteter som lockar flera olika besökare, parken ska ha god 

orienterbarhet med tydliga entréer och vara tillräckligt stor för att 

det ska tillåta olika grupper människor ta olika plats i olika ”rum” i 

parken.  

 

I delar för lekplatserna är det viktigt att gestalta funktioner som 

främjar en jämställd lek. Genom att gestalta lekplatser i 

naturliknande miljöer på stora ytor finns det goda förutsättningar att 

ta fram aktiviteter där könsrollerna inte är påtvingade och där pojkar 

och flickor leker ihop istället för uppdelat mellan kön. Naturlika 

miljöer könskodas inte lika lätt som tillverkade lekredskap vilket 

bidrar till att flickor och pojkar leker tillsammans i större 

utsträckning.  

 

Forskning visar även att på stora ytor är både flickor och pojkar mer 

fysiskt aktiva jämfört med på mindre ytor där flickor är mer 

stillastående. Stora ytor med varierande funktioner och med olika 

rum bidrar till att gynna både pojkars och flickors lek. Forskning 

visar även att både pojkar och flickor leker rollekar i ungefär lika 

stor utsträckning. Flickor tenderar att leka vardagsliv medan pojkar 

leker äventyr. I naturlika miljöer blir rollekarna mer könsneutrala. 

Sand- och vattenlek, bygga kojor och att klättra på höga föremål är 

aktiviteter som flickor och pojkar gör i lika stor utsträckning. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts på avdelningen Stadsutveckling och 

medborgarservice.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Förvaltningen är positiv till förslaget till genomförandet av 

stadsparken Vårbergstoppen. Programarbetet har skett i nära 

samverkan med Skärholmens stadsdelsförvaltning och genom en 
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lokalt förankrad process. Förvaltningen har bidragit i arbetet med 

landskapsvård och lagt fokus på tidiga dialoger med invånare. 

Dialogarbetet bestod bland annat av att hämta in synpunkter från 

invånare genom olika dialogtillfällen såsom Parkernas dag, besök 

på förskola och samarbete med Torsdagsklubben.  

 

Förvaltningen har följt ärendet nära och ser att invånarnas 

synpunkter om att behålla stor del av parkens befintliga karaktär 

gällande vegetationstyper har tagits omhand. Önskemål om nya 

varierande funktioner för lek, rekreation och upplevelse som lockar 

olika åldersgrupper är också inkluderade i det föreslagna 

programmet för parken. 

 

Beslutet om att i de fall markytan tillförs nya kvaliteter på befintlig 

mark ska det registreras i parkdatabasen för att ingå i underlaget för 

fördelning av stadsdelsförvaltningarnas stadsmiljöanslaginnebär att 

ytor som ändrar markanvändning från ospecificerad naturmark till 

öppen mark eller olika beläggningar ger ökade driftsmedel trots att 

mängden parkmark inte ökar. Detta är en förutsättning för 

stadsdelsförvaltningens möjlighet att ta över drift för en sådan 

omfattande investering. Förvaltningen kan dock inte bedöma om 

förändringarna i medel från stadsmiljönyckeln till följd av ändrade 

markslag kommer stå i proportion till de förväntade 

driftskostnaderna. Om förändringarna understiger förväntade 

driftskostnader så ser förvaltningen risk att löpande drift- och 

underhållsarbete blir eftersatt.  

Jämställdhetsanalys 

Programförslaget för Vårbergstoppens stadspark har goda 

förutsättningar för att bli en jämställd mötesplats. I 

programhandlingarna presenteras ett förslag till park med 

multifunktionella, flexibla platser med ett varierat innehåll av 

funktioner vilket möjliggör att det kan bli en plats som lockar flera 

olika målgrupper.  

 

I programförslaget presenteras två lekplatser som främjar en 

jämställd lek. Lekplatsen Äventyret erbjuder könsneutrala 

aktiviteter som rutschlek, gungor, klättring och häng. I lekplatsen 

Sagoskogen finns möjlighet till lek i naturlika miljöer såsom 

vattenlek i ränna och i urskålade stenar, det finns skulpturer 

föreställande träleoparder, bladbord, och kojklot.  

 

I programförslaget finns ett tydligt fokus på att skapa god 

orienterbarhet till, inom och från platsen vilket är viktigt utifrån ett 

trygghetsperspektiv. Andra trygghetsskapande insatser som finns i 
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programhandlingen är god belysning, tydliga stråk och entréer samt 

många olika målpunkter för att befolka flera platser i parken. 

 

 

 

Susanne Leinsköld Sara Heppling Trygg 

Stadsdelsdirektör Avdelningschef 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande av Vårbergstoppen – en ny stadspark, del 

av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut. 

2. Programhandling  

 

 


