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Handläggare Till 
Fastighetskontoret 
Marie Dowald 
Telefon: 08-508 27 074 
 
Fastighetskontoret 
Johnny Sanchis 
Telefon: 08-508 26 955 
 
Idrottsförvaltningen 
Hans Eriksson 
Telefon: 08-508 26 754 
 

Fastighetsnämnden 
2019-06-18 
 
 
Till 
Idrottsnämnden 
2019-06-18 

Idrottshall Nytorps Gärde 

 

Utredningsbeslut 

Fastighetskontorets förslag till beslut  

1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet för projekt 

idrottshall på Nytorps Gärde.  

 

2. Fastighetsnämnden godkänner för sin del utredningsbeslutet 

och ger fastighetskontoret i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för projekt idrottshall på Nytorps Gärde, 

som underlag till ett kommande inriktningsbeslut, med en 

beräknad utredningsutgift upp till 9 mnkr. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  

1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet för projekt 

idrottshall på Nytorps Gärde.   

 

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa av 

fastighetsnämnden framtagning av handlingar för projekt 

idrottshall på Nytorps Gärde, som underlag för ett 

kommande inriktningsbeslut, till en sammanlagd beräknad 

utredningsutgift upp till 9 mnkr.  

 

 

 

 

Håkan Falk Carina Braun 

Tf. förvaltningschef Tf. förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen  
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Sammanfattning 

Stockholm växer och om ett antal år väntas det bo en miljon 

människor i Stockholms stad. Översiktsplanen pekar bland annat ut 

ett område söder och väster om stadens innerstad för den centrala 

stadens utvidgning, där bland annat Hammarbyhöjden och 

Björkhagen ingår. 

 

För att tillgodose det växande antalet barn och unga i åldern 7-20 år 

och även täcka det inflöde av barn och unga från skolor och 

föreningar från Södermalm och Enskede-Årsta-Vantör som 

använder idrottsanläggningar i Skarpnäck finns behov av en fullstor 

idrottshall i området Hammarbyhöjden vid Nytorps Gärde. 

Idrottshallen ska under dagtid tillgodose de utbyggda skolornas 

behov av schemalagd idrottsundervisning. 

 

Ett detaljplanearbete för Hammarbyhöjden och Björkhagen, 

inklusive Nytorps gärde planeras att starta under hösten 2019 och 

exploateringsnämnden har därmed markanvisat ett område inom 

Nytorps Gärde, Skarpnäcks stadsdel, till fastighetskontoret för en 

fullstor idrottshall. 

 

 
Flygfoto över Nytorps Gärde. Idrottshallens tänkta plats är högst upp i bild, ovanför 

grusfotbollsplanen. 

 

Investeringsutgiften för att genomföra projektet bedöms ligga 

mellan 50-300 mnkr och utgifterna för utredningsarbetet beräknas 

uppgå till 9 mnkr, vilka är inkluderade i den totala bedömda 

investeringsutgiften.  

 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen planerar att återkomma 

med förslag till inriktningsbeslut hösten 2020.  
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Ärendet  

Bakgrund 
Stockholm växer. Inom ett antal år väntas det bo en miljon 

människor i Stockholms stad. Översiktsplanen pekar bland annat ut 

ett område söder och väster om stadens innerstad för den centrala 

stadens utvidgning, där bland annat Hammarbyhöjden och 

Björkhagen ingår. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett program 

för dessa stadsdelar som totalt innehåller 2.700 bostäder och pekar 

ut prioriterade platser för utveckling och komplettering av ny 

bebyggelse, förskolor, skolor, verksamheter, parker, idrott samt 

gång- och cykelstråk.  

 

I idrottsförvaltningens underlag avseende behov av idrotts-

anläggningar under åren 2019-2040 framgår att ”antalet barn och 

unga mellan 7-20 år förväntas öka med cirka 2.000 personer fram 

till 2040. Det finns idag ett inflöde från barn och unga från skolor 

och föreningar från Södermalm och Enskede-Årsta-Vantör som 

använder idrottsanläggningar i Skarpnäck. För att tillgodose det 

växande antalet barn och unga i åldern 7-20 år finns bland annat 

behov av en fullstor idrottshall i området Hammarbyhöjden och en 

lämplig placering är vid Nytorps Gärde.” Idrottshallen ska under 

dagtid tillgodose de utbyggda skolornas behov av schemalagd 

idrottsundervisning. 

 

Ett detaljplanearbete för Hammarbyhöjden och Björkhagen, 

inklusive Nytorps gärde planeras att starta under hösten 2019. 

 

Beskrivning av projektet  

Exploateringsnämnden avser markanvisa ett område inom Nytorps 

Gärde, Skarpnäcks stadsdelsnämnd, till fastighetskontoret för en 

fullstor idrottshall (se gul markering på illustration nedan). Ärendet 

planeras att tas upp i exploateringsnämnden i augusti 2019.  

 

Fastighetskontoret vill tillsammans med idrottsförvaltningen utreda 

nybyggnation av en idrottshall med fullstor verksamhetsyta med 

måtten 24 x 43 meter. Idrottshallen ska innehålla servicedel med 

omklädningsrum, förråd och driftytor för idrottshallen samt en lokal 

för exempelvis dans. Målgruppen för idrottshallen är Hammarby 

Södra skola för skolidrott dagtid och idrottsföreningar övrig tid.  
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Investeringens mål och syfte  

Projektet bidrar till att uppfylla inriktningsmål i enlighet med 

stadens vision om en hållbart växande och dynamisk storstad med 

hög tillväxt. 

 

Projektet bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål avseende 

att Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån 

människors och verksamheternas skiftande behov med proaktiv och 

långsiktig planering för tillkommande idrottsytor. 

 

Projektet bidrar till att uppfylla mål i Översiktsplanen om en 

växande stad med god offentlig miljö samt med samhällsnytta inom 

området idrott och folkhälsa. 

 

Målet med utredningsbudgeten är att utreda möjligheten att uppföra 

en ny fullstor idrottshall, vilken ska regleras genom en ny detaljplan 

för Nytorps Gärde. Idrottshallen ska nyttjas av Hammarby Södra 

skola för skolidrott på dagtid och idrottsföreningar på kvällstid.  

 

Tid 
Preliminär tidplan:  

 Start PM detaljplan   2019 Q3 

 Detaljplanesamråd    2020 Q4 

 Inriktningsbeslut     2020 Q4 

 Detaljplan antagen   2021 Q4 

 Detaljplan laga kraft    2022 Q4 

 Genomförandebeslut    2023 Q1 

 Tidigast möjliga byggstart 2024 Q1 

 Tidigast möjliga inflytt  2026 Q3 
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Byggnationen av idrottshallen samplaneras tillsammans med SISAB 

och utbildningsförvaltningen utifrån deras behov av lokaler. 

 

Ekonomi  

Investeringsutgiften för att genomföra projektet bedöms ligga 

mellan 50-300 mnkr.  

 

Utgifter för utredningsarbete beräknas uppgå till 9 mnkr, vilka är 

inkluderade i den totala bedömda investeringsutgiften.  

 

Utredningsutgiften bedöms rymmas inom den beslutade invester-

ingsplanen för fastighetsnämnden för år 2019 till och med 2020. 

 

Plan för uppföljning 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen planerar att återkomma 

med förslag till inriktningsbeslut hösten 2020.  

 

Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens in-

vesteringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 

Byggaktörens arbete för barn utgår från FN:s barnkonvention. 

Barnperspektivet ska omhändertas i anläggningen så att barn känner 

sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. 

De som besöker anläggningen ska känna sig välkomna. 

 

Jämställdhetsanalys 

Den planerade idrottshallen kommer att tillgodose både flickor och 

pojkar liksom kvinnor och män i deras idrottsutövande. 

Fördelningen mellan pojkar och flickor i nyttjandet av idrottshallar 

är generellt 53 procent pojkar och 47 procent flickor.  

 

De stora inomhusidrotterna handboll och basket uppfyller båda 

målen för att anses vara jämställda idrotter. Omkring 53 procent av 

de barn och ungdomar som spelar handboll eller basket i en 

förening är flickor. Andra stora inomhusidrotter så som innebandy 

och gymnastik är inte lika jämställda. Omkring 27% av de barn och 

ungdomar som är med i en innebandyklubb är flickor medan 90% 

av de barn och ungdomar som är med i en gymnastikförening är 

flickor. Idrottsförvaltningens fördelning av tider ska vara jämställd, 

i den meningen att ingen får missgynnas på grund av kön. 

 

 

Slut 
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Bilagor 
1. Projektdirektiv för idrottshall på Nytorps Gärde, daterad 

2019-05-20 

 


