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Pilotprojekt ytlig dagvattenhantering- 
uppföljningsrapport VB 2019  

Många av stadens 40 000-50 00 gatuträd är döda eller döende på 

grund av de påfrestningar som staden som livsmiljö utgör. För att 

gatuträdens rötter ska få tillgång till luft och vatten skapas utrymme 

under stadens beläggningar med hjälp av växtbäddar.  

 

Stadens höga andel hårdgjorda ytor skapar stora flöden av dagvatten 

som måste hanteras, bland annat för att ledningsnätet inte ska 

överbelastas och då särskilt vid skyfall. Olika typer av växtbäddar 

ger goda möjligheter till fördröjning av dagvatten genom att 

hålrummen i materialet utnyttjas samtidigt som dagvattnet bevattnar 

träden. Vatten och luft är essentiella för trädens tillväxt. 

 

Genom att använda biokol och stenkross i växtbäddar minskar 

belastningen på miljön då halterna av koldioxid sänks samt att 

materialet kommer från återvunnet material. Biokolet har även en 

renande effekt på vattnet. Tekniken och kunskapen om detta arbete 

är under ständig utveckling för att lösningarna ska kunna optimeras.  

 

Genom att utnyttja dagvatten för bevattningen av träd och skapa en 

bättre livsmiljö för gatuträden får de aktuella gatorna ett bättre 

lokalklimat. Att fördröja dagvattnet ger även träden bättre 

förutsättningar att klara av extremare torka, som den under 

sommaren 2018.  

 

För att gatuträden ska kunna leverera ekosystemtjänster och 

klimatreglerande effekter behöver de förutsättningar för att kunna 

etablera sig och växa.  

 

I Miljöbarometern finns redan många uppgifter om bland annat 

värmeöar och skyfallskartering i staden. Genom att analysera dessa 

miljödata och addera informationen i ett kartskikt skapas ett 

underlag för att kunna optimera effekterna av växtbäddarna och 

trädplantering.  

 

Projektet avser att skapa växtbäddar med biokol i 

avrinningsområdet till Rådmansgatans tunnelbanestation för att 
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bidra till att fördröja ytlig dagvattenhantering. På vissa gator 

nyanläggs växtbäddar och nya träd planteras medan de flesta av de 

befintliga träden på dessa gator växtbäddsrenoveras så att de får 

cirka 15 kubikmeter växtbädd per träd med möjlighet till 

dagvattenfördröjning.  

På grund av att den av trafikkontoret upphandlade årsentreprenören 

inte har haft tillräckligt med resurser för att utföra dessa arbeten, har 

de inte kunnat utföras under 2019. För att öka kapaciteten kommer 

trafikkontoret under vintern 2020 handla upp 1-3 ramavtalade 

entreprenörer för att utföra växtbäddsarbeten. Detta skulle innebära 

att de planerade arbetena skulle kunna utföras med en förskjuten 

tidsplan. I princip skulle detta innebära att  

 

Fortsättning på etapp 1 från 2018 under 2020 

Fortsatt arbete med växtbäddsrenovering på Döbelnsgatan 2,5 mnkr 

och Kungstensgatan (här finns 22 träd, som är drabbade av 

rödvårtssjukan och bör bytas ut) 2,5 mnkr 

 

etapp 2 2020 

Olof Palmes gata, växtbäddsrenovering av befintliga träd, byte av 

vissa träd 2,5 mnkr.  

 

Fortsättning på etapp 2 (2021)  

Norrtullsgatan (från Surbrunnsgatan till Frejgatan) 5 mnkr. Nya 

växtbäddar och träd på gatans västra sida. Projekteringen av detta 

kommer att ske m h a egna medel inom kontoret. Denna 

finansiering avser bara växtbäddsarbetet inom de två kvarteren.  

Sveavägen Nordväst om Odengatan 5 mnkr. På sikt måste hela 

Sveavägen växtbäddsrenoveras. Många träd är dåliga och flera har 

tagits bort. Arbetena behöver samordnas med anläggandet av en ny 

cykelbana och framför allt med Trafikförvaltningen med hänsyn till 

kommande tätskiktsrenovering av tunnelbanan.  Den föreslagna 

sträckningen har ingen tunnelbana. 
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Etapp 3 (2021) 

Odengatan (Sveavägen till Döbelnsgatan) 4 mnkr, 

växtbäddsrenoveringar skulle behöva utföras på denna sträcka. 

Detta är dock en del som är väldigt viktig för framkomligheten 

eftersom stomlinjebussar går här och det finns en stor hållplats här. 

Detta måste samordnas.  

 

Analys av miljödata och utredning/projektering (2020) 2 mnkr 

Genom analys av tillgängligt kartmaterial ibland annat 

miljödatabasen och trafikkontorets träddatabas hitta de platser där 

vegetation och växtbäddar skulle ha en optimal effekt för att 

förbättra för klimatet i i staden.  Underlag för vilka platser och 

områden som behöver åtgärder för växtbäddar och vegetation tas 

fram och läggs ihop med befintliga kartor i miljödatabasens aktuella 

kartunderlag för strålningstemperaturer, luftföroreningar av 

partiklar och skyfallskartering med mera.  

Målet är ett överskådligt GIS-underlag som kommer att vara ett bra 

prioriteringsunderlag för framtida planering bland annat av 

trädåtgärder.  

Olika exempel på typlösningar och vegetationsförslag tas fram 

utifrån behov av dagvattenfördröjning, trädåtgärder och platser.  

Vegetationsförslagen innefattar trädplacering för att optimera 

effekten av träden med hänsyn till bland annat vindförhållanden 

(luftkvalitet), vattentillgång och värmeöar i staden. 

Biokolslösningar utreds, utvecklas och förbättras ytterligare 

Utifrån prioriteringarna tas två pilotområden fram, ett i innerstaden 

(korsningen Hornsgatan/Ringvägen) och ett i ytterstaden 

(Drivhjulsvägen i Västberga industriområde). Platserna utreds och 

projekteras, och en lämplig etappindelning görs för att möjliggöra 

byggnation under kommande år (2020-21), då en ny ansökan 

lämnas in. Detta skulle också kunna utgöra ett nytt underlag för 

ytterligare klimatmedelsansökningar 
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Resultat från Stockholms stads skyfallsmodell. Maxdjup vid 100-års 

regn.  
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Karta över möjliga och delvis genomförda växtbäddsrenoveringar 

inom tillrinningsområdet till Rådmansgatans tunnelbanestation. 

Blått markerar Sveavägen, där en växtbäddsrenovering är avhängig 

av att tunnelbanans tätskikt renoveras innan.  Rött markerar 

växtbäddsrenoveringar på befintliga träd på Luntmakargatan, 

Döbelnsgatan, Odengatan, Kungsstensgatan, Norrtullsgatan och 

Sveavägen nordväst om Odengatan.  
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