
Byggstart 
arbetstunnelAvtal om 

nyttjanderätt

FU inkl förslagshandling
TA-planer och 
bygghandlingar

JP laga kraft
Gransknings-
handling

Regionen/Staden 
tar fram 
platsspecifika 
förutsättningar

Processbeskrivning 
Arbetstunnel

Kontraktskrivning/
Entreprenadstart 

Avtal tecknat

Framtagande av 
FU och upphandling

Entreprenör, ev. 
förändringar av TA-planer. 
Avtal NR styrande. 

Tilldelning

Samråd

Järnvägsplan

Bilaga 2 



Byggstart för
spårtunnel-

entreprenadAvtal om 
nyttjanderätt

JP laga kraft
Gransknings-
handling

Regionen/Staden 
tar fram 
platsspecifika 
förutsättningar

Processbeskrivning 
Spårtunnlar/stationer

Tilldelning/
Kontraktskrivning/
Entreprenadstart 

Framtagande av 
FU och upphandling

Entreprenör, ev. 
förändringar av TA-planer. 
Avtal NR styrande. 

Samråd

Järnvägsplan

FU inkl förslagshandling
TA-planer och 
bygghandlingar

Avtal tecknat

Utskick FU

Bilaga 2


