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Bilaga 4.5 - Uppföljning av 
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Projektnamn Trygghetsskapande åtgärder hundrastgårdar 

 
Geografisk plats 
för investering 

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde 

 Olika platser i Enskede-Årsta-Vantör  
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Projektets mål  
och syfte 

 

Att anlägga en hundrastgård i ett område som annars inte befolkas 

kvällstid bidrar till en ökad känsla av trygghet i och med att 

hundägare skapar mer närvaro av människor i området.   

 

Allt fler människor har hund men i en hårt exploaterad stad är det 

ibland svårt att tillgodose hundens behov av motion. Genom olika 

anmälningar till stadsdelsförvaltningen samt genom en 

namninsamling som gjorts av besökare till Årstafältets hundrastgård 

har stadsdelsförvaltningen identifierat ett ökat behov av 

hundrastgårdar som även erbjuder ett socialt forum för hundägare 

samt en bra och säker miljö för hundarna. Hundrastgårdar ska gå att 

utnyttja även under dygnets mörka timmar och belysning behövs i 

trygghetsskapande syfte. 

Genom att hänvisa hundägare till hundrastgårdar där hundarna kan 

springa fritt bidrar man till att hundar hålls kopplade utanför 

hundrastgårdarna vilket bidrar till ökad känsla av trygghet hos andra 

medborgare. Årstafältets hundrastgård, som är 

stadsdelsförvaltningens största och mest välbesökta, kommer att 

försvinna när Årstafältet exploateras. Det innebär att ett stort behov 

av nya hundrastgårdar uppstår. Även Steningeparkens hundrastgård 

försvinner i och med exploateringsprojektet Årstastråket.  
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Stadsdelsförvaltningen har hittills renoverat tre hundrastgårdar i 

Vantör och påbörjat en i Årsta. Där har bland annat underlaget 

bytts ut, buskar röjts, nya bänkar och papperskorgar köpts in 

m.m. Hundrastgårdarna har fått belysning med fler stolpar och 

armaturer för att det ska kännas extra tryggt för den som vistas i 

hundrastgården och även för den som passerar förbi. 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

För att bygga nya hundrastgårdar så måste man ändra i de lokala 

ordningsföreskrifterna och det kan enbart kommunfullmäktige 

göra. Därför har stadsdelsförvaltningen skrivit ett 

tjänsteutlåtande till stadsdelsnämnden om att föreslå 

kommunfullmäktige att ändra i de lokala föreskrifterna. 

Kommunfullmäktige hann inte ta beslutet 2020, varför 

förvaltningen begär ombudgetering av den del av medlen som 

gäller de nya hundrastgårdarna med 948 709 kronor.  

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Utfall t.o.m. 2021-01-12  

Totalt: 1 351 291 kronor. 

Ombudgetering söks om 948 709 kr 
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