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Förord
För att kunna möta tillväxten i Tyresö kommun och behovet av kommunal 
service behöver det finnas en tydlig strategi och helhetsplanering för hantering 
av fastigheter och service.

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för anläggnings- och lokalförsörjning 
som framför allt avser kommunalt finansierade verksamheter inom utbildning, 
förskola, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheter. Stor vikt ligger 
på samplanering mellan kommunens olika verksamheter och förvaltningar när 
det gäller uppförandet av lokaler för ett ökat samnyttjande.

Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen är en årlig samanställning av 
nämndernas behov av verksamhetslokaler och utgör underlag för kommunens 
kort- och långsiktiga lokalbehov utifrån minst ett 10 årsperspektiv. 
Planeringsarbetet visar på möjliga lösningar för de kortsiktiga behoven samt 
preliminära alternativ för de långsiktiga lokalbehoven. Lösningsförslagen 
samordnas med kommunens fysiska planering och investeringsplan. Syftet med 
planen är att möta upp och få ett gemensamt grepp om de framtida 
lokalbehoven för verksamheter. 

Planen bygger på den årligen uppdaterade befolkningsprognosen för 
kommunen och utgår från de underlag som godkänts av de nämnder som 
bedriver verksamheters inom kommunal service.1 

Prognosen har störst tillförlitlighet de första två åren, därefter blir prognosen 
mer oviss. Faktiskt utfall påverkas bland annat av konjunktur och 
bostadsmarknad. Mot bakgrund av osäkerheten revideras planen årligen.

Processerna för att säkra nya lokaler är lång och förutsätter därmed en 
strategisk och långsiktig planering. Vid byggande av nya lokaler är en 
förutsättning att det finns en detaljplan som tillåter detta.

Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen opererar  med två tydliga 
tidshorisonter i planeringen:

 Kortsiktiga åtgärder beskriver sådant som planeras fram till och med 2023.
 Långsiktiga åtgärder beskriver preliminära lösningar för resten av 

planperioden. Dessa bygger till stor del på nämndernas underlag, och 
syftar till en framförhållning för att säkra det framtida behovet.

1 Barn- och utbildningsnämnden, äldre-och omsorgsnämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknad-och socialnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har även redovisat förslag till prioriteringsordning 
samt möjliga lösningar för anläggningar. 
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Att en åtgärd finns med i planen innebär inget förpliktigande beslut om att 
åtgärden de facto ska genomföras, utan är en plan som beskriver de för dagen 
bästa lösningarna för att säkra behoven av lokaler i framtiden 

Först när ett beslut fattas i enlighet med kommunens investeringspolicy är det 
klart att en investering ska genomföras.
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1 Befolkningsprognos
En viktig utgångspunkt för planen är kommunens befolkningsprognos 
inklusive nybyggnadsplaner. Befolkningsprognosen bygger på statistik över 
befolkningsrörelser i Tyresö samt bedömningar om framtida byggplaner. 
Bedömningarna av byggprojekt ses som säkrast för de närmaste två åren, 
därefter blir prognosen mer osäker och påverkas bland annat av konjunktur 
och bostadsmarknad. Vid förändring av befolkningsprognosen och byggtakten 
påverkas det uppskattade platsbehovet. Det är viktigt att betona att detta är en 
prognos och att prognoser kan komma att förändras, därav vikten att årligen 
uppdatera befolkningsprognosen och att revidera kommunens behov av 
verksamhetslokaler. En generell avmattning av bostadsmarknaden innebär att 
det sannolikt kommer att ta längre tid innan planerade bostadsprojekt kommer 
att genomföras. Nybyggnadsplanerna i prognosen kan därför vara något 
överskattade samtidigt som osäkerheten ökar längre fram i planperioden. Vid 
förändringar av befolkningsprognosen och byggtakten blir konsekvenserna att 
det uppskattade platsbehovet påverkas.

Vid en jämförelse med föregående års befolkningsprognos så ser 
befolkningsökningen inte så kraftig ut som tidigare års prognos indikerat. Detta 
beror främst på att flera bostadsexploateringar bromsats upp och senarelagts. 
Tabellen nedan visar den totala befolkningsutvecklingen i Tyresö enligt 2020 
års befolkningsprognos. Befolkningen väntas öka med 14 procent fram till 
2030. Framförallt är det i de lägre åldersgrupperna prognosen har sänkts 
jämfört med föregående år. Prognosen för de äldre åldersgrupperna är 
förhållandevis oförändrad.

Det finns alltid en viss osäkerhet i en prognos som sträcker sig tio år framåt i 
tiden. Generellt är osäkerheten störst för de åldersgrupper som inte är födda 
när prognosen görs samt för åldersgrupperna 19-30 år där flyttbenägenheten är 
stor. Osäkerheten är förhållandevis mindre för den medelålders och äldre 
befolkningen som inte tenderar att flytta i samma utsträckning som yngre.
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Tabell 1. Befolkningsutveckling för olika åldersgrupper i Tyresö2

Ålder / 
År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 0-5 3 371 3 389 3 369 3 328 3 383 3 460 3 535 3 613 3 707 3 806 3 914 3 979

 6-9 2 678 2 698 2 688 2 693 2 641 2 616 2 618 2 631 2 678 2 723 2 792 2 843

 10-12 2 148 2 152 2 128 2 070 2 091 2 138 2 154 2 146 2 105 2 120 2 125 2 165

 13-15 2 150 2 143 2 148 2 188 2 183 2 177 2 140 2 167 2 214 2 237 2 241 2 204

 16-18 1 954 2 055 2 090 2 130 2 136 2 157 2 209 2 213 2 211 2 190 2 228 2 269

19-64 27 957 28 313 28 445 28 380 28 784 29 317 29 702 30 161 30 607 31 123 31 615 31 851

 65-79 5 915 5 848 5 847 5 849 5 787 5 779 5 773 5 822 5 954 6 089 6 352 6 596

 80-100 2 160 2 263 2 371 2 512 2 704 2 887 3 049 3 169 3 246 3 316 3 353 3 378

Totalt 48 333 48 861 49 085 49 151 49 709 50 532 51 178 51 923 52 722 53 605 54 619 55 286

2 Sammanställning av behovsprognoser och 
möjliga lösningar

Nedan följer en sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler 
samt lösningsförslag.

Planperioden sträcker sig fram till 2033. Däremot sträcker sig 
befolkningsprognosen endast till 2030 vilket innebär att grovt antagande av 
befolkningsprognoser och behov sker för åren därefter. 

Kortsiktiga åtgärder beskriver sådant som planeras fram till och med 2023. 
Långsiktiga åtgärder beskriver preliminära lösningar för resten av planperioden.

2.1 Förskolor
Följande utgångspunkter gäller då behoven bedöms: 

 Befolkningsprognos inklusive planerad nyproduktion av bostäder.
 Tyresö är indelat i tre kommundelar: Trollbäcken, Centrum och Östra.
 Antal barn i kommunala förskolor i förhållande till det hustak3 som 

skolchef förskola beslutar.

2 Statisticon Befolkningsprognos 2020-2030 för Tyresö kommun. Uppdaterad prognos juni 
2020
3 Hustak = en bedömning av skolchef av kapacitet på lokalen utifrån lokalens utformning, 
miljö, barnantal och pedagogiska perspektiv. (Maxkapacitet = bedömning av 
fastighetsavdelningen kring lokalens kapacitet antal personer utifrån ventilation).
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 Antal barn i fristående förskolor i förhållande till det antal platser som 
fristående förskolor uppgivit att de har och samhällsbyggnadskontoret 
(SBK) planerar för under planperioden.

 Andelen inskrivna barn i fristående förskolor eller i annan kommunal 
förskola beräknas öka från 36 till 39 procent i slutet av planperioden.4 

 Behovsprognosen baseras på att nyttjandegraden i genomsnitt är 
omkring 97 procent av befolkningen 1-5 år. Inskrivningsgraden är 
något lägre i Centrumområdet jämfört med övriga områden.

Totalt väntas antal folkbokförda barn i ålder 1-5 år öka med cirka 500 barn i 
kommunen under kommande planperioden. Befolkningsprognosen påverkas 
främst av planerad nyproduktion av bostäder. 

Det är viktigt att utbyggnadstakten av förskoleplatser håller jämna steg med 
den planerade nyproduktionen så att det statligt beslutade placeringsansvaret 
på fyra månader och den politiskt beslutade platsgarantin i Tyresö på tre 
månader ska kunna hållas. Utöver befolkningsökningen finns även behov av att 
hitta permanenta lösningar för tillfälliga förskoleplatser i paviljongslösningar 
och för förskolor inrymda i grundskolans lokaler. Läs mer under respektive 
delområde.

2.1.1 Förskola – delområde TROLLBÄCKEN
I delområdet Trollbäcken5 finns idag 12 förskolenheter med 832 platser i 
kommunal och fristående verksamhet samt pedagogisk omsorg med 5 platser. 
Andelen platser i kommunal regi är cirka 35 procent  vilket är lägst av alla 
kommundelar.

Sedan föregående Lokalförsörjningsplan 2020-2032 har Sofiebergs förskola 
minskat sin lokalyta och därmed även antalet förskoleplatser, för att göra plats 
åt en lärstudio med behandling som startades ht 2020.

I Trollbäckens område minskar befolkningen i ålder 1-5 år i början av 
planperioden men sedan ökar befolkningen sakta för att till sist återgå till 
samma nivå som idag. En effekt av detta blir att Trollbäcken bedöms få en 
större överkapacitet i mitten av planperioden enligt befolkningsprognosen. 
Nuvarande kapacitet bedöms räcka till under planperioden. 

4 I enlighet med barn- och utbildningsnämndens lokalbehovsanalys 2020.
5 (NYKO – områden inom parantes). I delområdet Trollbäcken5 (Trollbäcken (10), Hanviken 
(11a), Skälsätra (11b))
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Under planperioden finns det planer på två större nybyggnadsprojekt 
(Södergården) som omfattar 210 nya lägenheter i Trollbäckenområdet. Det är 
en blandad målgrupp som väntas flytta till Södergården.

I slutet av planperioden planeras en utbyggnad av Trollbäckens centrumstråk. 
Befolkningsprognosen tar hänsyn till Södergården men inte till Trollbäckens 
centrumstråk, eftersom osäkerheten om genomförandet bedömdes som större 
där när förutsättningarna för befolkningsprognosen fastställdes i mars 2020. 
Planerna och utvecklingen av Trollbäckens centrumstråk bevakas under tiden 
tills de finns med i befolkningsprognosen. 

I takt med att nya flerbostadshus har blivit färdigbyggda, i bland annat Tyresö 
centrum, har den äldre generationen i Trollbäcken sålt av sina hus och 
barnfamiljer har flyttat in till området. Det är svårt att avgöra hur denna 
generationsväxling kommer att utvecklas. Om generationsväxlingen skulle öka 
jämfört med tidigare, beräknas överkapaciteten inte bli så stor.

I Trollbäckens område finns en ganska stor efterfrågan av platser av 
vårdnadshavare från Haninge och Nacka kommun. I dag finns cirka 45 barn 
inskrivna i området som är folkbokförda i kringliggande kommuner vilket 
motsvarar cirka 6 procent. Den efterfrågan finns inte i samma utsträckning i 
övriga områden.

Slutsats Trollbäcken
Bedömningen är att behovet av platser är tillgodosett under hela planperioden 

Antal / År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Över-
/underkapacitet 70 91 98 131 125 126 113 104 95 87 83 81
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fram till 2032. Därmed behövs inga lösningsförslag på kort eller lång sikt. 
Beroende på när planerad utveckling av Trollbäckens centrumstråk kommer 
igång, och om det sker en större generationsväxling i området än beräknat, 
kommer det att påverka prognosen. 

2.1.2 Förskola – delområde CENTRUM
I Tyresös centrala del6 finns idag 19 förskolenheter med 1425 platser i 
kommunala och fristående förskolor samt 23 platser i pedagogisk omsorg. 
Andelen platser i kommunal regi är cirka 86 procent.

Sedan föregående Lokalförsörjningsplan 2020-2032 har pedagogisk omsorg på 
obekvämtid ”nattis” öppnat på Sagan. Som en följd av detta, samt att Solskenet 
har stängt sin verksamhet hösten 2020, har antalet förskoleplatser minskat.

Under de närmsta åren kommer ett flertal nybyggnationer bli färdigställda i 
Centrum.

I Centrumområdet ökar befolkningen i ålder 1-5 år. I början av planperioden 
sker ökningstakten mer långsamt men efter år 2023 ökar takten för att i slutet 
av planperioden uppgå till drygt 400 fler barn i Centrumområdet jämfört med i 
dag.

Behovskurvan för område centrum ser ut enligt följande med förutsättningar 
att: 

 Förskolan Solskenet har upphört med sin verksamhet till hösten 2020.
 Tillfällig paviljong sätts upp vid förskolan Speldosan hösten 2020.
 En pedagogisk omsorg7 upphör till 2021.
 Ny typförskola står klar vid Akvarievägen senast till januari 2022.
 Ny typförskola på Bergfoten 160 platser. Enligt preliminär tidplan klar 

2023/2024. Utredning pågår i tidigt planeringsskede.
 Förskoleavdelningar inrättade på Bergfotens skola läggs ner när 

planerad förskola på Bergfoten är klar.
 Förskoleavdelningar inrättade på Njupkärrs skola läggs ner senast när 

planerad förskola på Bergfoten är klar. Nedläggningen kan 
tidigareläggas beroende på pågående förstudier grundskolor i centrum 
som berör Njupkärr skola. Läs mer i rapporten centrumutredning 
grundskolor, beslut kommunstyrelsen 2020-20-06 §144.

 Tillfällig uppställd paviljong på förskola Stimmet är kvar fram till 2026 
när bygglovet löper ut.

6 (NYKO - områden inom parantes). I Tyresös centrala del6 (Lindalen (20, 21), Tyresö 
Centrum (30), Granbacken (31), Bollmora (32, 33, 34), Krusboda (40, 41, 42))
7 Pedagogisk omsorg är barnomsorg i en liten grupp som oftast sker i den ansvarigas hem som 
alternativ till förskola eller fritidshem.
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 Tillfällig uppställd paviljong på förskolan Kardemumman är kvar fram 
till 2026 när bygglovet löper ut.

 Fristående förskola öppnar i Wättinge, ca 114 platser. Preliminär 
tidplan klar 2025.  Behovet av denna är beroende att byggnationen av 
Wättingstråket (där den ingår) påbörjas.

 Fristående förskola öppnar i Bäverbäcken, ca 70 platser. Preliminär 
tidplan klar 2026. Färdigställs i anslutning till övrig byggnation i 
tillhörande projekt.

 Fristående förskola öppnar i Norra Tyresö Centrum (NTC), ca 70 
platser. Preliminär tidplan klar 2028. Färdigställs i anslutning till övrig 
byggnation i tillhörande projekt.
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I Centrumområdet finns totalt cirka 100 tillfälliga förskoleplatser i 
paviljongslösningar. Till hösten ökar detta då paviljonger uppförs vid förskolan 
Speldosan. Då kommer antalet platser i paviljonger uppgå till cirka 150 stycken. 
Utöver detta finns förskoleverksamhet med närmare 100 tillfälliga 
förskoleplatser inrymda i Njupkärrs skola och Bergfotens skola. Det innebär 
att det totalt finns cirka 250 tillfälliga platser i området som behöver få 
permanenta lösningar under kommande planperiod.

Om hänsyn tas till att antalet förskolebarn ökar med cirka 400 barn samt att 
det finns cirka 250 tillfälliga platser i Centrum så innebär det att det finns ett 
behov av att tillskapa totalt cirka 650 permanenta platser i området under 
planperioden. En ny förskola byggs nu på Akvarievägen och den kommer att 

Antal/ År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Över-
/underkapacitet 42 16 -49 73 91 79 102 119 -33 -3 -52 -93
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inrymma cirka 160 permanenta platser. Den kommer att vara klar för inflytt till 
senast januari år 2022. Vidare beräknas 250 platser skapas i fristående förskolor 
som planeras i Wättinge, NTC och Bäverbäcken. 160 platser beräknas skapas i 
den planerade förskolan på Bergfoten. 

Slutsatsen blir att kommunen utöver det som redan planerats behöver hitta 
permanenta förskoleplatser för cirka 90 barn under kommande planperiod. 

Överkapaciteten av platser i mitten av planperioden kommer väl till pass vid 
planeringen av de långsiktiga lösningarna.

Planerna för den nya förskolan vid Bergfoten är i ett tidigt planeringsskede. 
Om den förskolan byggs kan nuvarande förskoleverksamhet i Bergfotens skola 
och Njupkärrs skola återlämna lokalerna till grundskolan.

Underhållsbehov och reinvesteringar, Provisoriska lösningar

I centrum finns två provisoriska lösningar:

 Kardemumman förskola: Bygglov till 2021-05-01.(Kan förlängas 
ytterligare 5 år).

 Stimmet förskola: Bygglov tom 2026-11-24. (Kan förlänga ytterligare 5 
år) 

Tillfälligt bygglov kan ansökas om förlängning ytterligare max 5 år för 
respektive paviljong. Om permanent lösning inte uppförts tills dess föreslås 
ansökan om förlängt tillstånd. 

Slutsats Centrum 
Kommunen behöver arbeta vidare med att hitta fler alternativ för ytterligare 
cirka 90 nya förskoleplatser i centrum (utöver förskolan som utreds på 
Bergfoten). Om permanenta lösningar inte kan ordnas när behoven uppstår 
kan ytterligare paviljongslösningar bli aktuellt.

FÖLJANDE UPPDAG FÖRESLÅS:

 Ta fram förslag på hur behovet att förskolor ska tillgodoses på lång sikt i 
centrumområdet

 Ta fram förslag på temporära lösningar för att vid behov öka antalet förskoleplatser i 
centrumområdet .
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2.1.3  Lösningsförslag Centrum

Beslutade och möjliga lösningar på kort sikt – fram tom 2023

Enhet Kapacitets

förändring

Klar Kommentar

Tillfällig 
lösning vid 
Speldosan

+40 2020  Tillfällig paviljong uppsatt vid förskolan Speldosan för 
att hantera platsbristen fram till Akvarievägen är klar.

 Planerad inflytt november 2020.

Akvarievägen +85 2022  Genomförande pågår, klar för inflytt senast till januari 
2022

 Projektet försenat på grund av överklagat 
tilldelningsbeslut. 

 Tillfällig paviljong uppsatt vid förskolan Speldosan för 
att hantera platsbristen fram till Akvarievägen är klar.

Möjliga lösningar på längre sikt/ reserveras

Nya Bergfoten +60 2023/

2024

 Utredning pågår om ny förskola på Bergfoten. 
 Stort behov av ytterligare platser samt att ersätta 

förskolorna som behöver lämna lokaler i Njupkärr 
skola och Bergfoten skola.

Utbyggnad av 
befintliga 
förskolor

 Utredning pågår om möjlig utökning av platser 
genom om/tillbyggnad av befintliga förskolor utreds.

Wättinge etapp 
2

+114 2025  Planarbete pågår. Privat byggherre och aktör

Bäverbäcken Max 70 2026  Planarbete pågår. Privat byggherre och aktör

NTC/Hemsö +85 2027  Privat aktör. Privat byggherre och aktör

Stimmet +/- 0 2028  Permanent lösning ses över för att ersätta tillfälliga 
lokaler när tillfälligt bygglov löper ut. Ingår i 
förstudien enligt rapport grundskolor i centrum.

Nya 
Kardemumman

+70  Utökning av befintlig förskola har utretts. Planarbete 
pågår för att möjliggöra en större förskola när 
behovet uppstår, troligtvis aktuellt först senare under 
planperioden. Kräver evakuering under byggtiden.

 Provisorisk lösning lämnas tillbaka senast i samband 
med nybyggnationen. 
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Amaryllis/
Teddybjörnen

+75  Ingår i detaljplanearbetet att säkerställa 
möjliggörandet av en större förskola på sikt när 
behovet uppstår.

2.1.4 Förskola – delområde ÖSTRA
I Tyresös östra del8 finns idag 10 förskolenheter med 688 platser och 
pedagogisk omsorg med 24 platser. Andelen platser i kommunal regi är cirka 
50 procent.

I östra området minskar befolkningen i ålder 1-5 år i början av planperioden 
för att sedan öka successivt. I slutet av planperioden har befolkningen ökat 
med nästan 100 barn jämfört med dagens nivå, vilket är väsentligt lägre än 
förra årets prognos för planperioden.

I området finns idag en mycket liten överkapacitet. Den finns i förskolor i 
privat regi. I dagsläget finns det cirka 50 platser i tillfälliga lösningar varav drygt 
30 av dessa inryms i Tyresö skolas lokaler. 17 platser finns i en paviljong 
uppställd på Slottsvillans förskola. Kommande planperiod behövs såväl 
permanenta lösningar för att kunna avveckla de tillfälliga platserna samt nya 
platser för att möte den väntade befolkningsökningen. Totalt behöver omkring 
130-150 nya permanenta platser skapas i området under den kommande 
planperioden. Ju tidigare lösningen kan stå klar desto tidigare kan de tillfälliga 
lösningarna avvecklas.

Den planerade nya förskolan på Breviksvägen/Sågentomten har under våren 
fått ansökan om bygglov avslaget av mark- och miljödomstolen. Planarbete 
pågår därför för att ta fram en ny detaljplan som  möjliggör en typförskola på 
platsen. När förskolan uppförs kan nuvarande förskoleverksamhet i Tyresö 
skola återlämna lokalerna till grundskolan. Den nya förskolan skulle lösa 
behovet av förskoleplatser i området kommande planperiod.

Behovskurvan för område centrum ser ut enligt följande med förutsättningar 
att: 

 Den nya typförskolan vid Sågentomten står klar preliminärt till 2024.
 Den tillfälligt uppställda paviljongen på förskolan Slottsvillan avvecklas 

senast hösten 2022 i samband med att bygglovet löper ut.
 Förskolan vid Tyresö skola läggs ner när den planerade förskolan på 

Sågentomten är klar, preliminärt 2024.

8 (NYKO – områden inom parantes).I Tyresös östra del (Öringe (50), Tyresö strand (60,61,62), 
Brevik (70,71), Sydöstra Tyresö (80,81))
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Underhållsbehov och reinvesteringar, Provisoriska lösningar
I Öst finns en provisorisk lösning.

 Slottsvillan: Bygglov till 2023-01-24. Kan inte förlängas efter det.

Slutsatser Östra
Befolkningsprognosen visar på en succesiv ökning av barn i området under 
planperioden. Den överkapacitet som uppstår i området när förskolan på 
Sågentomten är klar, behövs för att i framtiden användas för att skapa en 
långsiktig helhetslösning för att säkra platsantalet i både förskola och 
grundskola.

Antal / År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Över-
/underkapacitet 13 28 53 26 0 121 109 114 98 75 59 56

FÖLJANDE UPPDAG FÖRESLÅS:

 Ta fram förslag på lösningar för att hantera den platsbrist som kan uppstå i samband 
med förseningen av förskolan på Breviksvägen/Sågentomten i östra området.



Sida
15 (36)

2.1.5 Lösningsförslag Östra

Beslutade och möjliga lösningar på kort sikt tom 2023

Enhet/Lösning Kapacitets

förändring

Klar Kommentar

Slottsvillan -17 2022  Avveckla paviljonger, tillfälligt bygglov löper 
ut.

Möjliga lösningar på längre sikt/reserveras

Sågentomten 148-160 2024  Ny detaljplan tas fram. 
 Planeras för en konceptförskola.
 Eventuell platsbrist behöver hanteras med 

anledning av försening av förskola 
Sågentomten.

Tyresö skola -35 2024  Förskola läggs ner när förskolan på 
Sågentomten står klar.

 Lokalerna återgår till grundskolan
Ny förskola 
Brevik/Rödhake
-vägen

+160  Planarbete pågår för att möjliggöra en ny 
typförskola när behovet uppstår.

Stjärnan +35  Reservlösning för eventuell tillbyggnad längre 
fram.

 Fristående förskoleverksamhet.
Trädgårdsstaden 
etapp 3 
alternativt 
Brädgårdstomten

 Planeras i samband med detaljplanen för 
Trädgårdsstaden etapp 3. Alternativt används 
redan planlagd mark på ”Brädgårdstomten”.
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2.2 Grundskolor 
Följande material och utgångspunkter har använts vid framtagande av förslag 
till antalet grundskoleplatser:

 Befolkningsprognos inklusive planerad nyproduktion av bostäder 
 Kommunen indelas i samma tre kommundelar som för förskolan.
 Antal barn i kommunala förskolor i förhållande till det hustak9 som 

skolchef grundskola beslutar.
 Skolval. Omkring 20 procent av eleverna väljer friskolor (främst fristående 

skolor i eller nära kommunen; Brevik skola, Engelska skolan, 
Kunskapsskolan och Tyresö Montessoriskola). Prognosen bygger på 
antagandet att denna andel ligger relativt oförändrad. 

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen pekar mot en ökning av antalet barn och elever i 
kommunen under planperioden. Samtidigt finns behov av att reinvestera i 
föråldrade och delvis uttjänta lokaler för grundskolorna.

Idag finns en överkapacitet med 1 procent i de kommunala grundskolorna vilket är 
mycket lågt. Barn- och utbildningsförvaltningen förespråkar att ha en överkapacitet på 
upp mot 10 procent. Flera av skolorna i Tyresö har stora renoveringsbehov och tre 
skolor har tillfälliga paviljonger som motsvarar omkring 200 platser. Sammantaget 
innebär detta att fler skolplatser behöver skapas under kommande planperiod samtidigt 
som en rad renoveringar behöver genomföras.

Kortsiktiga behov

Platsbehovet för de olika åldrarna skiftar. Behovet av elevplatser i årskurs F-6 
bedöms vara relativt oförändrat totalt sett i kommunen fram till omkring år 
2026 men i årskurs 7-9 väntas en ökning av elevantalet med omkring 40 elever 
de närmaste tre åren. Här kommer den nya Fornudden skolan, som väntas stå 
klar hösten 2021, väl till pass för att möte den förväntade elevökningen av 
högstadieelever.

Långsiktigt behov

I slutet av planperioden bedöms antalet elever i grundskolan ha ökat med 
omkring 225 elever jämfört med idag. Av detta avser cirka 75 procent av 
ökningen åk F-3 och 25 procent åk 7-9. För åk 4-6 beräknas elevantalet relativt 
oförändrat i slutet av planperioden jämfört med idag. I föregående års prognos 
bedömdes elevökningen totalt sett i kommunen bli cirka 1000 elever i 

9 Hustak = en bedömning av skolchef av kapacitet på lokalen utifrån lokalens utformning, 
miljö, barnantal och pedagogiska perspektiv. (Maxkapacitet = bedömning av 
fastighetsavdelningen kring lokalens kapacitet antal personer utifrån ventilation).
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kommunen i slutet av planperioden. Anledningen till att elevökningen minskats 
så kraftigt i årets prognos (både på kort och längre sikt) är främst att 
byggtakten har bromsats in och att flera exploateringsprojekt beräknas bli 
uppskjutna.

Behovet av nya platser varierar i de olika områdena. Området som har störst 
elevökning är Centrumområdet där antal elever beräknas öka med drygt 400 
elever under planperioden (en halvering jämfört med föregående års prognos). 
I område Trollbäcken väntas elevantalet minska med knappt 200 elever jämfört 
med idag. I område Öst beräknas elevantalet vara relativt oförändrat i slutet av 
planperioden jämfört med idag.

2.2.1 Grundskola – delområde TROLLBÄCKEN
I delområdet Trollbäcken10 finns idag fyra kommunala skolor med cirka 1890 
platser i åk F-9. Lindalen tillhör egentligen centrumområdet, men då Lindalen 
saknar en närliggande grundskola och det finns en historik att låg- och 
mellanstadie-eleverna där till stor del söker sig till skolor i Trollbäckens 
område. Av denna anledning finns därför befolkningsunderlaget (ålder 6-12 år) 
från Lindalen med i detta delområdes befolkningsstatistik och inte i området 
Centrum.

I området idag finns det cirka 2400 elever i grundskoleålder. Underlaget för 
befolkningsprognosen är det samma som för förskolor.11  
Befolkningsprognosen pekar mot att antalet elever kommer minska fram till 
slutet av planperioden med totalt cirka 180 elever. 

10 NYKO-koder inom parentes).I delområdet Trollbäcken (Fornudden (10), Hanviken (11a), 
Skälsätra (11b) samt (Lindalen (20 och 21) för låg och mellanstadiet)

11 Befolkningseffekter av Södergården är medräknat, men inte effekter av Trollbäckens 
centrumstråk.
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Ålder / År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Volymförändring åk F-3 0 3 -26 -43 -94 -119 -121 -125 -120 -110 -88 -76

Volymförändring åk 4-6 0 2 -10 -21 -10 4 -13 -50 -78 -68 -78 -78

Volymförändring åk 7-9 0 8 26 48 44 32 15 24 34 23 -3 -35

De kommunala skolorna har nått sin maxkapacitet i området och det börjar bli 
brist på platser. Den nya skolan i Fornudden som beräknas stå klar ht 2021 
kommer att inrymma högstadium vilket innebär att trycket på kommunens 
övriga högstadieskolor lättar och då främst på Kumla skolas högstadium. 

Kumla skola har stora renoveringsbehov samt överinskrivna elever jämfört 
med byggnadens kapacitet. Det pågår en förstudie för att kartlägga behov och 
kostnader för renovering och viss ombyggnad av såväl skola som skolkök. 
Hanvikens skola är också trångbodd. Där finns två tillfälliga 
paviljongsbyggnader uppställda med totalt fyra klassrum. En långsiktig lösning 
krävs för Hanviken skola då de tillfälliga uppställda paviljongerna succesivt 
behöver fasas ut då bygglovet löper ut, se nedan.

Underhållsbehov och reinvesteringar, Provisoriska lösningar

 Förstudie pågår för att utreda renoveringsbehov Kumla skola. 
 Vid Hanviken skola finns två paviljonger vars tillfälliga bygglov löper ut 

2022-07-19 respektive 2024-01-30. Båda går eventuellt att förlänga i 5 
år.
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Slutsats Trollbäcken Då antalet grundskoleplatser i området kan komma att 
förändras med anledning av, pågående förstudie om Kumla skola samt behovet 
av en långsiktig lösning för Hanviken skola, behöver platsbehovet i området 
som helhet bevakas. 

2.2.2 Grundskola – delområde CENTRUM
I Tyresös centrala del12 finns idag sju kommunala skolor med nästan 2500 
platser i åk F-9. I centrum finns även två fristående skolor, Tyresö 
Montessoriskola och Engelska skolan, där det tillsammans finns cirka 560 
elever placerade från Tyresö kommun. Befolkningsprognosen visar en total 
ökning med nästan 400 elever (6-15 år) vilket motsvarar 16 procent under 
planperioden. Centrumområdet är det område med högst befolkningsökning 
under planperioden. Som beskrivit ovan i avsnittet om Trollbäcken finns 
befolkningsunderlaget (ålder 6-12 år) från Lindalen inte med i detta delområdes 
befolkningsstatistik och utan det återfinns i Trollbäckens område.

I området idag finns det cirka 2700 elever i grundskoleålder. 
Befolkningsprognosen pekar mot att antalet elever kommer att öka konstant 
under planperioden och i slutet väntas det finnas omkring 3100 elever i 
grundskoleålder.

12 (NYKO – områden inom parantes). I Tyresös centrala del (Tyresö Centrum (30), 
Granbacken (31), Bollmora (32-34), Krusboda (40-42) (samt Lindalen (20 och 21) då det gäller 
högstadieelever),

FÖLJANDE UPPDAG FÖRESLÅS:

 Ta fram förslag på permanent lösning för Hanvikens skola som idag har två 
paviljonger vars tillfälliga bygglov löper ut

 Slutföra förstudie och presentera lösningsförslag för Kumla skola
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Volymändring över planperioden

I dagsläget har alla kommunala grundskolor i Centrumområdet nått sin 
maxkapacitet med undantag av Krusboda skola (åk F-6) och Nyboda skola (åk 
7-9) där det finns en viss överkapacitet. Det utrymme som finns på de skolorna 
kommer väl till pass då befolkningen successivt ökar i Centrumområdet. 

Flera grundskolor har omfattade renoveringsbehov och de skolor som bedöms 
ha störst behov är Njupkärrs skola, Stimmets skola och Fårdala skola. I 
Njupkärrs skola finns dessutom tillfälliga paviljonger uppställda. Här behövs en 
mer omfattande renovering av skolan inklusive om- och tillbyggnad, alternativt 
en nybyggnation. För Njupkärr skola och Stimmet skola pågår förstudier om 
att bygga nya skolor.

I slutet av planperioden förväntas befolkningen i grundskoleålder ha ökat med 
cirka 400 elever jämfört med idag där lågstadiet står för cirka 55 procent, 
mellanstadiet för cirka 15 procent och högstadiet för cirka 30 procent.

Om kommunen bygger en ny förskola vid Bergfoten kan nuvarande 
förskoleverksamhet i Bergfotens skola och Njupkärrs skola återlämna lokalerna 
till grundskolan. Grundskolan skulle då återfå cirka 50 platser i Bergfoten och 
cirka 50 platser i Njupkärr. 

Ålder / År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Volymförändring åk F-3 0 34 36 46 50 57 71 92 124 147 181 218

Volymförändring åk 4-6 0 -13 -25 -57 -36 -14 4 18 20 29 40 63

Volymförändring åk 7-9 0 25 16 52 46 53 48 73 97 110 120 131
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Utredning har pågått för att hitta lösningar för att utöka antalet 
grundskoleplatser i centrum. Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2020 
att starta förstudier för att bygga nya skolor vid Njupkärr skola och Stimmet 
skola. Stimmets nya skola kommer att kunna ta emot fler elever från centrum, 
med förhoppning om att det är en lösning som lättar på söktrycket i östra 
området som idag har nått sin maxkapacitet. 

Slutsats Centrum 
Bedömningen är att skolkapaciteten F-9 i Centrum behöver utökas till följd av 
planerad nyproduktion av bostäder. Samtidigt behövs en åtgärdsplan tas fram 
för de skolor som har mest omfattande renoveringsbehov. 

2.2.3 Grundskola – delområde ÖSTRA
I Tyresös östra delområde13 finns idag två kommunala skolor med 1450 platser 
i åk F-9. I området finns även en fristående skola på Brevikshalvön för åk F-6 
med cirka 250 elever. 

I området finns idag drygt 1900 elever i grundskoleåldern och 
befolkningsprognosen visar att elevantalet totalt sett beräknas vara oförändrat i 
slutet av planperioden.

13 (NYKO – områden inom parantes). I Tyresös östra del (Öringe (50), Tyresö Strand (60-62), 
Brevik (70,71), Syd östra Tyresö (80,81)

FÖLJANDE UPPDAG FÖRESLÅS:

 Att, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen i oktober 2020, påbörja förstudier för att 
bygga nya utökade skolor vid Njupkärr och Stimmet som underlag för 
genomförandebeslut
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Volymändring över planperioden

Under planperioden beräknas befolkningen i grundskoleåldern totalt sett vara 
relativt oförändrat jämfört med idag. Däremot syns en liten ökning av 
befolkningsunderlaget och främst för elever i lågstadieålder. 

De kommunala skolorna i området har nått sin maxkapacitet. Strandskolan har 
idag fler elever än vad skolan är byggd för. Eftersom skolorna i det östra 
delområdet är populära även för elever i centrumområdet är efterfrågan på 
platser stor.

Slutsats Östra 
Området har nått sin maxkapacitet. Även om prognosen visar en liten nedgång 
i början av perioden kommer behovet av antal platser vara på dagens nivåer i 
slutet av planperioden. Då Strandskolan har överskrivet antal elever behövs en 
långsiktig lösning, samt eventuellt även en kortsiktig lösning, för att hantera 
problemet.

Ålder / År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Volymförändring åk F-3 0 -12 -14 -4 4 3 -10 -11 1 9 23 31

Volymförändring åk 4-6 0 13 14 18 9 4 15 23 15 14 16 22

Volymförändring åk 7-9 0 -33 -42 -67 -50 -49 -53 -62 -63 -47 -40 -50

FÖLJANDE UPPDAG FÖRESLÅS:

 Utreda långsiktig lösning för grundskoleplatser i östra området, samt förslag på kortsiktig 
lösning till dess att långsiktig lösning är på plats
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2.3 Vård- och omsorgsboende för äldre
Personer 65 år och äldre beräknas öka med cirka 2000 personer fram till 2030. 
Antalet personer 80 år och äldre i Tyresö beräknas fortsatt öka stadigt under 
hela planperioden, med i genomsnitt 109 personer per år fram till och med 
2030. Den äldsta gruppen, 85 år och äldre, ökar med 82 procent fram till 
planperiodens slut. Behovet av boendeplatser är beroende av flera faktorer.

Följande material och utgångspunkter har använts vid framtagande av förslag 
till antalet platser för vård- och omsorgsboende:

 Befolkningsprognos med ökande och åldrande befolkning
 Andel av befolkningen över 65 år som bor i vård- och omsorgsboende 

utgör 4 procent i Tyresö, samma som länet och riket.14 9,2 procent av 
de äldre över 80 år bor i vård- och omsorgsboende. 1,5% av de i åldern 
65-79 år bor i vård och omsorgsboende. En åldrande befolkning 
medför ett större behov av vård- och omsorgsboende.

 Allt bättre hälsa hos de som uppnår högre åldrar och utvecklad hälso- 
och sjukvård är faktorer som skjuter upp behovet av vård- och 
omsorgsplatser.

 Tillgången på förebyggande verksamhet kan påverka behovet av 
boendeplatser: exempelvis dagverksamhet för demenssjuka, olika 
verksamheter med aktiviteter och gemenskap, trygghetsboenden, väl 
utvecklad hemtjänst och avancerad hemsjukvård i regionens regi 

 Genomsnittlig boendetid på vård och omsorgsboende, ca 18 månader15

 Behovet av platser i vård- och omsorgsboende påverkas av hur 
kommunen ger privata marknaden tillgång till att bygga seniorbostäder, 
trygghetsboende och andra typer av boendeformer för äldre. 

Covid-19

Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 
är en pandemi. Hög ålder har visat sig vara den viktigaste riskfaktorn men även 
yngre personer med vissa underliggande sjukdomar har en ökad risk för att bli 
allvarligt sjuka. Med anledning av pandemin har flera både öppna och 
biståndsbedömda verksamheter som riktar sig till äldre och personer med 
funktionsnedsättning tagit uppehåll eller ställts in.

På kort sikt innebär pandemins effekter på äldreomsorgen att fler tackar nej till 
plats i vård- och omsorgsboende och att inflyttning inte sker i samma takt. 
Äldre- och omsorgsförvaltningen noterar också ett minskat antal ansökningar 
om vård- och omsorgboende.16 Även inom hemtjänsten noteras en nedgång. 

14 Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2019
15 Egen statistik
16 Maj 2020
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Flera väljer att ta hjälp av anhöriga eller att i större utsträckning klara sig på 
egen hand på annat sätt.

Hur befolkningsrörelser och den totala utvecklingen påverkas framöver på 
internationell, nationell och lokal nivå är i dagsläget högst osäkert.

Befintliga boendeplatser

I kommunen finns i dagsläget 277 permanenta platser på vård- och 
omsorgsboenden. Björkbacken (63) drivs av kommunen medan Krusmyntan 
(52), Trollängen (59) och Basilikan (63) drivs i privat regi. Därutöver köper 
förvaltningen ytterligare 30 enskilda platser på boenden utanför kommunen, 20 
av dessa platser är avsedda för brukare med särskilda behov som inte kan 
tillgodoses på boenden inom kommunen. Det totala behovet av platser i 
dagsläget är därmed cirka 280 inklusive aktuell kö.

Antal platser i vård- och omsorgsboende i kommunen, befintliga och 
planerade och tillkommande

Vård- och 
omsorgsboende Regi 2020 2022 2027

Björkbacken (befintligt) Kommunal 63* 40 40

Basilikan (befintligt) Vardaga 63 63 63

Trollängen (befintligt) Förenade Care 59 59 59

Krusmyntan (befintligt) Vardaga 52 52 52

Fornudden (befintligt) Vardaga 40** 40 40

NTC (planerat klart 2022) Stora Sköndal 0 80*** 80

Apelvägen (planerat klart 
2022) Ej klart 0 55 55

Wättingebacken (långsiktiga 
planer till 2027) Ej klart 0 0 72

Summa platser 277 389 461

Behov platser totalt

(baserat på tidigare utv) 300**** 320 370

*Från och med 1/11 har Björkbacken 63 platser 
** Fornudden klart hösten 2020. Boendet har totalt 60 platser
*** Boendet har totalt 80 platser, ej klart hur  många platser kommunen kommer köpa
****Boende i vård-och omsorgsboende inkl platser med särskild inriktning, s.k. profilboenden 
(20)
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Planering

Arbetsmiljöverket har beslutat om förbud att utföra omvårdnadsarbete på 
Björkbackens äldreboende efter den 2 januari 2022.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i november 2019 att en av 
de tre fastigheterna, Björkdalen, ska byggas om till ett modernt vård- och 
omsorgsboende med 40 platser inklusive dagverksamhet och lokaler för 
hemtjänst. Nedersta planet används idag för hemtjänsten och för 
dagverksamhet för äldre. Dessutom pågår en utredning om fastigheten 
Björkebo kan byggas om till biståndsbedömt trygghetsboende /seniorboende 
med 20 platser, vilket inte omfattas av kategorin vård- och omsorgsboende.

Som effekt av arbetsmiljöverkets beslut kommer kommunens användning av 
vinkelhuset (byggnaden där restaurangen Utsikten ligger) för vård-och 
omsorgsboende upphöra senast i december 2021.

Mark- och miljööverdomstolen upphävde i maj 2020 kommunens tidigare 
beslut att anta detaljplanen för Apelvägen. Detaljplanen behandlades av 
kommunfullmäktige i november 2020, men återremitterades för ytterligare 
utredning. Det är i dag osäkert vilket beslut kommunfullmäktige kommer att 
fatta avseende detaljplan för Apelvägen.

Mark- och miljööverdomstolens beslut innebär att det tänkta vård- och 
omsorgsboendet på Apelvägen inte kommer att kunna stå klart till 2022. I 
bästa fall blir det enbart en försening av projektet, men det kan mycket väl bli 
så att inget vård- och omsorgsboende byggs. Om planerat omsorgsboende inte 
byggs finns risk för underkapacitet runt år 2030. Vård-och omsorgsboende i 
Wättingebacken finns med i de långsiktiga planerna men inget arbete har ännu 
påbörjats.

Slutsats: Behov och tidplaner följs upp kontinuerligt för att säkerställa 
platsbehovet om förutsättningar i planerade projekt förändras. Beroende på beslut i 
Apelvägen kan det finnas behov av att reservera mark för ytterligare vård-och 
omsorgsboende i slutet av planperioden.

FÖLJANDE UPPDAG FÖRESLÅS:

 Vid behov utreda och reservera mark för ytterligare vård- och omsorgsboende.
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2.3.1 Lokalbehov i övrigt för äldre-och omsorgssektorn 
 Träffpunkter för äldre. En utredning om att öppna flera träffpunkter för 

äldre ska genomföras. Det kan eventuellt medföra behov av fler lokaler i 
olika delar av kommunen.

 Korttidsvård inom äldreomsorgen Det finns ett visst behov av att köpa 
korttidsplatser externt. Tillgången till permanenta platser bedöms som god 
i framtiden vilket dämpar behovet av korttidsplatser.

 Dagverksamhet för demenssjuka äldre (biståndsbedömd). Behovet 
bedöms öka och en verksamhet behöver ordnas även i Trollbäcken. 
Behov finns redan 2021.

 Hemtjänsten för att bättre kunna bemöta behovet i kommundelen har 
hemtjänsten behov av utökade verksamhetslokaler i området kring 
Trollbäcken. Behov finns redan 2021.

 Beredskapslager/lokaler, för nuvarande pandemi samt för kommande 
”kriser”.

2.4 Bostad med särskild service enligt LSS
Bostäder med särskild service ingår i omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning.  Två kategorier av boenden omfattas av benämningen;

 gruppbostad med 5-6 platser och delat gemensamhetsutrymme
 servicebostad, separat lägenhet med gemensam service och personal 

tillgänglig vid behov.

Följande utgångspunkter har använts

 0,4 procent av befolkningen i åldersgruppen 19-67 år17 har behov av 
gruppbostad eller servicelägenhet. Utgångspunkten är att behovet 
kommer att vara konstant under planperioden. 

17 Baserat på tidigare utveckling för hur många vuxna i åldern 19-64 år som har beslut om bostad enlig LSS i Tyresö 

(både servicebostad och gruppbostad) i förhållande till befolkningen.

FÖLJANDE UPPDAG FÖRESLÅS:

 Utreda lösning för lokal för dagverksamhet, företrädesvis i Trollbäcken,
 Utreda och säkerställa behovet av lokaler för hemtjänsten i området Trollbäcken.
 Utreda och säkerställa långsiktig lösning för beredskapslager
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2.4.1 Befintliga boendeplatser
Totalt 115 personer i Tyresö bor idag i grupp- eller servicebostad18

 52 personer bor i gruppbostad varav 28 i kommunal regi, 18 i boende 
som drivs av upphandlad privat drift och 6 i köpta platser utanför 
kommunen.

 63 personer bor i servicebostäder varav 60 personer i kommunal regi 
och 3 personer i köpta platser utanför kommunen.

18 Juni 2019
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2.4.2 Planerade gruppbostäder och servicebostäder

På kort sikt – möjliga lösningar fram till 2023

Enhet Kapacitets-
förändring

Klar Kommentar

Persudde 
gruppbostad 

+1 2021/2022  Befintligt boende utökas till totalt 6 
lägenheter. Vidare utredning krävs 
för att säkerställa lösningsalternativ.

Skälsätra 
gruppbostad

+1 2022  Befintligt boende utökas till totalt 6 
lägenheter. Utredning krävs för att 
säkerställa möjligheten.

Bansjövägen 
Gruppbostad

6 platser 2023  Privat ägande och kommunal drift. 
Planarbete pågår.

Totalt 16

Möjliga lösningar på längre sikt

Granängstorget
Gruppbostad/ 
servicelägenheter

6 lägenheter 2027  Planarbete pågår. Se över möjlighet 
att ändra från servicebostad till 
gruppbostad 

Wättingebacken 
Gruppbostad/
Servicelägenheter

6 platser  Se över möjlighet till gruppbostad 
och servicebostad

Totalt 12

Den planerade utbyggnadstakten med 16 platser i gruppbostäder fram till 2023 
beräknas motsvara behoven under perioden. Därefter är bedömningen att ett 
nytt boende med minst sex platser behöver tillkomma vart annat år för att 
täcka det framtida  behoven.

Slutsats: Behovet av andra insatser såsom exempelvis korttidsvistelse kan öka 
om antal tillgängliga platser i gruppbostad inte tillgodoser befintligt behov.

I den mån platser inte tillskapas i tid kan kommunen parera med att köpa 
platser externt fram till att nya platser inom kommunen är färdigställda. Detta 
kan innebära en högre kostnad.
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När det gäller servicebostäder bedöms det tillkomma behov av åtta platser i 
servicebostäder under de närmaste åren. Detta behov bedöms kunna 
tillgodoses genom de tillkommande platserna på Wättingebacken.

2.5 Lokalbehov i övrigt för personer med 
funktionsnedsättning

 Korttidstillsyn. Det finns behov av utökade lokaler på sikt för 
korttidstillsyn då de befintliga lokalerna på Bergfoten fritidsgård vare 
sig täcker nuvarande eller framtida behov 

 Daglig verksamhet. Det finns behov av utökade lokaler för daglig 
verksamhet. Befintliga lokaler fyller inte dagens behov men det kan 
komma att variera beroende på antal brukare som väljer den 
kommunala utföraren.

2.6 Individ och familjeomsorg samt socialpsykiatri
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram underlag avseende 
lokalbehov för verksamhetsområden inom individ-och familjeomsorg.

När det gäller individ-och familjeomsorgens verksamheter finns det både 
individuella och strukturella orsaker till behovet av stöd. Behovet kan påverkas 
av faktorer som ligger utanför ramen för vad verksamheterna kan påverka 
såsom arbetsmarknadsläget, utvecklingen av socialförsäkringssystemet, 
migration, konjunkturläge, tillgång till bostäder med mera. Vidare är det mycket 
svårt att förutse om just de som väljer att flytta till eller från kommunen under 
planperioden har behov av, eller kommer att få behov av stöd från 
socialtjänsten. Vilka behov av stöd som finns påverkar i sin tur lokalbehovet.

FÖLJANDE UPPDAG FÖRESLÅS:

 Utreda lösningar för att bemöta behovet av nytt gruppboende om minst 6 platser vart 
annat år efter 2023.

FÖLJANDE UPPDAG FÖRESLÅS:

 Utreda lösning för ökat lokalbehov för korttidstillsyn
 Utreda lösning för ökat lokalbehov för daglig verksamhet 
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I och med ikraftträdandet av lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård, LUS, behöver verksamheter inom socialpsykiatrin säkra 
arbetssätt och rutiner för att snabbare möta upp personer med komplexa 
behov och tillgängliggöra ledig plats anpassad efter brukares behov.

Covid 19 och de effekter detta haft på samhället och arbetsmarknaden innebär 
att många människor har förlorat eller riskerar att förlora sina arbeten och sin 
försörjning. Detta kan försätta många individer och familjer i en sårbar 
situation vilket kan innebära att behovet av stöd och insatser från socialtjänsten 
kan öka. Globalt försämrade möjligheter att resa påverkar antalet nya asyl-, 
viserings- och arbetstillståndsärenden och anhöriginvandring.19 Hur 
befolkningsrörelser kommer att se ut framöver är osäkert och beroende av 
varaktighet i de reserestriktioner som nu införts.

Behov av lokaler 

 Kommunens öppenvårdsbehandling inom missbruk, Måsen, behöver 
omgående utökade och bättre lämpade lokaler för att kunna ta emot 
och möta behov hos nya målgrupper.

 Boendekedjan för socialpsykiatrin behöver kompletteras med ett antal 
samlade lägenheter som omfattar arbetsrum för personalen och 
utrymme för gemensamma aktiviteter. 

 För att förebygga externa placeringar finns behov av fler öppna insatser 
i kommunen, bland annat i form av träfflokaler för personer med 
långvarig psykisk funktionsnedsättning. En träffpunkt kommer att 
öppnas  vid Hästskon men det behövs fler. Ytterligare lokaler för 
öppna insatser behövs inom en 5 årsperiod. Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen kommer att utreda och specificera behovet.

 Personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning eller missbruks-/ 
beroendeproblematik som inte bedöms klara eget boende under 
överskådlig tid behöver någon form av vård- och omsorgsboende. 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer att utreda och 
specificera behovet. 

 Inom förvaltningen finns ett fortsatt behov av utökade och bättre 
lämpade lokaler för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö. Enheter 
som är lokaliserade på Regnbågsgatan saknar idag besöksrum för 
mottagande av klienter och lokalerna är inte anpassade utifrån 
säkerhets- och sekretessynpunkt.

19 Migrationsverkets majprognos
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Övrigt behov:

 Ungdomsmottagningen som drivs av regionen i samverkan med Tyresö 
kommun har behov av nya lokaler med centralt läge som uppfyller 
verksamhetens behov på bästa sätt. Befintliga lokaler är för stora och 
för dyra och är belägna på bottenvåningen som möjliggör insyn.

2.7 Arbete och integration 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram underlag avseende 
lokalbehov för verksamhetsområden inom arbete och integration.

Det långsiktiga bostadsbehovet inom integration är svårt att bedöma då 
behovet är starkt kopplat till det aktuella världsläget och flyktingsituationen.

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2019 om ett ägardirektiv till Tyresö 
Bostäder AB som innebär att 10 procent av de lägenheter bolaget förmedlar 
ska tillfalla Tyresö kommun från och med 1 oktober 2019.

Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd, som förlängts från den 20 juni 2019, 
innebär utökade möjligheter för familjeåterförening för vissa nyanlända. Detta 
kan ha påverkan på lokalbehovet inom nämndens ansvarsområde genom att 
efterfrågan på större lägenheter kan öka.

Hittills under året har 23 nyanlända personer kommit till Tyresö genom 
anvisning.20 Enligt Länsstyrelsens läns- och kommuntal kommer 63 nyanlända 
anvisas till Tyresö under 2020.21 

Förvaltningen bedömer att behovet av bostäder kan tillgodoses under 2020-
2021 men vill lyfta fram att det finns fortsatt efterfrågan på större lägenheter 
anpassade för familjer.

20 2020-06-01
21 Reviderad 2020-04-02

FÖLJANDE UPPDAG FÖRESLÅS:

 Utreda lösning för ökat lokalbehov till öppenvårdsbehandling inom missbruk.
 Utreda lösning för boendekedjan för socialpsykiatrin.
 Invänta förvaltningens utredningar för övriga eventuella lokalbehov.
 Se över ändamålsenliga lokaler för ungdomsmottagningen.
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2.8 Anläggningar för kultur och fritid
Anläggningar för kultur och fritid omfattar idrotts- och friluftsanläggningar, 
fritidsgårdar, kulturskola, bibliotek samt kultur-, frilufts- och föreningsstöd. 

Årets befolkningsprognos visar en lägre takt i befolkningsökningen än 
föregående år, vilket medför att föregående års analys är fortsatt aktuell fast 
med en förlängd tidsram. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende 
lokalbehov för att kunna möta de framtida behoven. Underlaget baseras på 
befolkningsprognoser samt aktuella nyckeltal för verksamhetsområdet (andel 
invånare per anläggning). 

De prioriterade målgrupperna, barn och unga och personer med 
funktionshinder, antas öka, dessutom finns varierande behov i de olika 
kommundelarna. Utgångspunkten är att behålla dagens servicenivå i 
förhållande till befolkningsmängd. Kultur- och fritidsförvaltningens strategi för 
utbyggnad av kultur- och fritidsanläggningar är att utgå från helhetssyn för 
social hållbarhet i samklang med övrig samhällsutveckling samt att samverka 
med andra aktörer i syfte att ha en hög nyttjandegrad. Här är det extra viktigt 
att ta hänsyn till skolutredningen som görs under 2020 där det torde finnas 
goda samverkansmöjligheter. 

Eftersom Tyresö är en aktiv idrottskommun så finns många olika idrotter 
representerade i kommunen. För att ge dem bra förutsättningar att utvecklas 
behöver kommunen titta på andra former av idrottsanläggningar – där fler 
idrotter kan utföras, så kallade multihallar.
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På kort sikt – fram till 2023

I tabellerna för kultur- och fritidsområdet presenteras de behov som nämnden 
har identifierat samt när behoven uppstår. Det innebär dock inte att behoven 
kan/ska prioriteras.

Anläggning Kommentar Behov uppstår

Prioriterade behov

Tyresövallen – återskaffa 
C-plan

Behovet av en C-plan på Tyresövallen är stor för 
att verksamheten ska kunna fortsätta för befintliga 
föreningar. Lösningsförslag finns. 

Snarast 

Nytt bibliotek och 
fritidsgård i Östra 
Tyresö

Det finns ett stort behov av att skapa en 
mötesplats i Strandområdet. Att samutnyttja 
lokaler för bibliotek och fritidsgård kan vara  en 
möjlighet för att få till en bra mötesplats för 
kommunens medborgare.

2021

Rackethall Denna anläggning drivs idag av privata utförare på 
kommunal mark och har stort behov av 
upprustning. Samhällsbyggnadskontoret utreder 
olika lösningar som är tänkta att presenteras under 
2021.

2022-2023

Cafe Bonza Ett mer centrumnära alternativ utreds. 2020-2021

Gymnastikhall Det finns ett stort tryck för fler gymnastikhallar 
eftersom målgruppen barn och unga ökar. 
(Planerar för att presentera lösningsförslag under 
2021)

2023

Identifierade behov

Nytt ridhus 
Fårdala/renovering av 
befintligt

För att verksamheten ska kunna utvecklas behöver 
nytt ridhus anläggas/befintligt upprustas. (Planerar 
för att presentera lösningsförslag innan slutet av 
2021).

2022-2023

Servicebyggnad vid 
Strandbadet

En servicebyggnad bör uppföras vid Strandbadet. 2021-2022

Arena för 
kulturevenemang

En verksamhetsanpassad lokal som kan ta emot en 
större publik för konsert och även hantera 
teaterföreställningar (blackbox).

2022-2023

Aktivitetsområde 
Wättinge

Spontanområde i Wättingestråket. 2020-2022
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FÖLJANDE UPPDAG FÖRESLÅS:

 Slutföra uppdraget från föregående lokalförsörjningsplan om att säkerställa behovet 
och lösningsförslag för rackethall, gymnastikhall, Fårdala ridhus,

 Slutföra utredningen om eventuell omlokalisering av Café Bonza.
 Utreda tillfällig lösning för fritidsgård på grund av förseningen av den planerade 

fritidsgården vid Apelvägen, och vid behov utreda ny långsiktig lösning
 Att utifrån Wättinge kvalitetsprogram utreda vilka spontana idrottsaktiviteter som kan 

prioriteras. (Exempelvis aktivitetsområde och som kan tillgodoses även innan/under 
tiden Wättingebacken utvecklas). 

 Utreda behov av arena för kulturevenemang 
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På längre sikt

Slutsats: Att anlägga en konstgräsplan vid Wättingestråket föreslås genomföras 
vid senare skede i samband med att Wättingebacken utvecklas.
Övriga behov anses inte vara prioriterade att utredas under första delen av 
planperioden. 

2.9 Gymnasium och vuxenutbildning
Vuxenutbildningen har en växande verksamhet och står inför stora 
utmaningar. Detta gäller såväl nationellt, som regionalt och kommunalt. I 
samband med Covid -19 väntas arbetslösheten att öka. Det innebär att 
vuxenutbildningen kommer att bli en viktig aktör för att skapa utbildningar 
som leder till jobb.

Elevantalet på gymnasiet förväntas de närmaste åren ligga runt cirka 500 
platser. Inom den närmaste 10-årsperioden beräknas ungdomar i 

Anläggning Kommentar Behov 

Konstgräsplan 11 spelsplan Wättingestråket. 

Kulturhus Kommunen saknar en lokal för att kunna 
genomföra större kulturella evenemang

Bibliotek – Fritidsgård 
Trollbäcken

En permanent lösning för biblioteket i 
Trollbäcken behövs och vi ser möjligheten att 
samlokalisera verksamheter

Konstgräsplan 7- spelsplan Då befolkningen ökar finns behov av ytterligare 2 
fotbollsplaner på sikt

Konstgräsplan 11 spelsplan Se ovan

Multihall – friidrott bl.a. samt 
samutnyttjas med fler idrotter

För att kunna fortsätta utveckla föreningslivet 
behöver vi hitta nya anläggningsformer

Tennisanläggning utomhus Skulle kunna ligga i anslutning till rackethallen. 

Ny ridanläggning/fler 
stallplatser

Ökad befolkningen medför ökat tryck på 
nuvarande ridanläggning, där det finns begränsade 
möjligheter att bygga ut. 

Uppgradera och utbyggnad av 
Trollbäckens IP

Området för friidrotts kan behöva utökas.

Mötesplats/Fritidsgård Beror en del på utvecklingen av skolor, men 
Krusboda, NTC är möjliga placeringar
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gymnasieåldern (16-19) öka med 300 i Tyresö kommun. En ökning som 
således följer befolkningstillväxten.

Verksamheterna Tyresö gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning 
bedrivs idag i lokaler med stort behov av renovering och underhåll. Lokalerna 
är ytmässigt något överdimensionerade för gymnasium men är däremot något 
underdimensionerade för vuxenutbildningens verksamhet. Gymnasiesärskolans 
lokaler är ytmässigt bra dimensionerade.

Köket på Tyresö gymnasium är sedan tidigare utdömt och behöver byggas om. 
Det stängdes därför i början av 2020. I maj 2020 presenterade kommunens 
gastronomiska chef en genomförd köksutredning för kommunens strategiska 
lokalgrupp där tre olika alternativa lösningar presenterades. Hösten 2020 
påbörjades en förstudie för att ta fram ritningsförslag på kök och matsal samt 
kostnadsuppgifter för ombyggnation med alla tillhörande kostnader för två 
olika alternativa lösningar.

Framtida behov

På Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i maj 2020 gav 
nämnden barn-och utbildningsförvaltningen uppdrag att ta fram en strategi för 
Tyresö gymnasium. Uppdraget utgår från en analys av befintligt programutbud 
och vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom detta samt identifiering av 
möjligheter för ett uppdaterat utbud. Utifrån detta ska en strategi för 
utveckling av gymnasiet tas fram. Strategin ska även inkludera  en lokalstrategi. 
Uppdraget är tänkt att redovisas under våren 2021-

Vuxenutbildningen behöver utöka satsningarna på yrkesutbildningar och 
specialpedagogiskt stöd. Det innebär att det kommer att behövas göra en hel 
del förändringar i befintliga lokaler för att anpassa dem till dagens och 
morgondagens utbildningar. Det leder till utökat lokalbehov i form av 
elevutrymmen som pentry, gemensamma mötesplatser och gärna möjlighet att 
köpa lättare förtäring. Idag finns ett elevcafé inrymt i gymnasiets lokaler. 
Verksamheterna önskar på sikt en annan lösning i lokalerna där 
caféverksamheten kan förläggas så att eleverna vid både gymnasiet och 
vuxenutbildningen kan nyttja caféet.

Slutsats: Vidare beslut i lokalfrågor föreslås avvakta uppdrag strategi för 
gymnasiet.

2.10 Lokalbehov i övrigt under pågående utredning
Kommunstyrelseförvaltningen

 Översyn pågår av förvaltningslokaler (främst kommunhuset) enligt 
uppdrag från kommunstyrelsen. 
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