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Sammanfattning 
I denna genomförandeplan redovisas de åtgärder samt kostnader 
som har identifierats inom ramen för Stockholms stads arbete med 
det lokala åtgärdsprogrammet för Igelbäcken. Målet med det lokala 
åtgärdsprogrammet är att vattenförekomsten ska kunna nå god 
ytvattenstatus till senast 2027.1   

Genomförandeplanen utgår från ”Igelbäcken - Lokalt åtgärdsprogram” som under 
ledning av Solna kommun har tagits fram gemensamt av de fem kommunerna inom 
Igelbäckens avrinningsområde; Stockholm, Solna, Järfälla, Sundbyberg och Sollentuna.  

Igelbäcken uppnår inte god ekologisk eller god kemisk status på grund av förhöjda 
halter av miljögiftet PFOS, fysisk påverkan, samt näringsämnet fosfor. För att nå 
miljökvalitetsnormerna behöver åtgärder genomföras för att förbättra vattenkvaliteten 
och förstärka de akvatiska livsmiljöerna, bland annat genom att motverka vattenbristen i 
bäcken.  

Åtgärderna som föreslås hanterar den befintliga och historiska belastningen inom 
Stockholms del av avrinningsområdet samt två nya exploateringar. I övrigt förutsätts att 
en hållbar dagvattenhantering tillämpas i samband med ny exploatering.  
 
I och med att kunskapsunderlaget vad gäller teknik, genomförande av åtgärder och 
miljöövervakningsdata ständigt utvecklas och de platsspecifika förutsättningarna kan 
förändras kan åtgärderna komma att revideras innan faktiskt genomförande.  
 
I den mån det är möjligt har det gjorts uppskattningar av kostnader som är förknippade 
med åtgärdsförslagen. Kostnaden för samtliga kostnadssatta åtgärder uppskattas uppgå 
till mellan 34 och 49 miljoner kronor. Åtgärder som innebär skapandet av våtmarker 
och dagvattendammar har justerats upp med en faktor fyra för att erfarenheter från 
genomförda åtgärder visar att kostnaderna blir betydligt högre än de som uppskattas i 
underlaget. Kostnaden för övriga åtgärdsförslag inkluderar en osäkerhetsfaktor på 15 %.  

 

→ För information om statusklassning, påverkansanalys och förbättringsbehov se: 
Igelbäcken, Lokalt åtgärdsprogram 

 

 

                                                           
1 Tidsfristen för god ekologisk status är satt till 2033 för kvalitetsfaktorerna näringsämnen samt 

påväxt-kiselalger. 
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Bakgrund 
Igelbäcken uppnår inte god ekologisk och kemisk status på grund av 
förhöjda halter av miljögiftet PFOS, fysisk påverkan och 
näringsämnet fosfor.  

EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) har lagt grunderna för den svenska 
vattenförvaltningen och fastställer målet att alla vatten ska nå god ekologisk och kemisk 
status. I vattenförvaltningen har kommunerna fått en nyckelroll för att genomföra och 
driva arbetet med att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.   

Åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt är juridiskt bindande och har 
fastställts med stöd av miljöbalken. Det utgör ett underlag för att identifiera lokala 
åtgärdsbehov, men är på en för övergripande nivå för att fungera som ett faktiskt 
verktyg för genomförande av åtgärder för de berörda vattenförekomsterna. 

Lokala åtgärdsprogram har inte den rättsliga status som vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram har. Syftet med lokala program på kommunal nivå är att konkretisera 
vattenarbetet med utgångspunkt i vattenmyndighetens åtgärdsprogram.  

Lokalt åtgärdsprogram för 
Igelbäcken 

Det lokala åtgärdsprogrammet för Igelbäcken består av två delar.  

I ”Igelbäcken - Lokalt åtgärdsprogram” redovisas hur miljösituationen ser ut i 
Igelbäcken, vilka förbättringsbehov som finns och vad som påverkar bäckens 
vattenkvalitet. Översiktliga förslag till åtgärder som de berörda kommunerna bör arbeta 
vidare med föreslås också. Åtgärdsprogrammets faktadel har tagits fram gemensamt av 
kommunerna inom Igelbäckens avrinningsområde, under ledning av Solna stad. 
Kommunerna som delar avrinningsområdet är Solna, Stockholm, Järfälla, Sundbyberg 
och Sollentuna. 

I denna genomförandeplan, ”Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken – 
Genomförandeplan, Stockholms stad”, beskrivs åtgärdsförslag som ska bidra till att 
Stockholm uppfyller sin andel av förbättringsbehovet för Igelbäcken. 
Genomförandeplanen för Stockholm är framtagen gemensamt av Stockholms stads 
berörda förvaltningar tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall. Åtgärder i 
genomförandeplanen som eventuellt påverkar andra kommuner har stämts av med 
berörda kommuner.  

Syftet med genomförandeplanen är att ge en beskrivning av var och hur åtgärder inom 
Stockholms stad kan genomföras. Åtgärderna utgör förslag som behöver utredas vidare 
av respektive genomförandeorganisation. I och med att kunskapsunderlaget vad gäller 
teknik, genomförande och miljöövervakningsdata ständigt utvecklas och kunskapen om 
de platsspecifika förutsättningarna förändras, kan åtgärderna komma att revideras innan 
faktiskt genomförande. Uppskattade kostnader kan därför behöva revideras vilket kan 
påverka genomförande och prioritering av åtgärder. För alla föreslagna åtgärder är en 
fungerande drift avgörande för åtgärdernas effekt och hållbarhet över tid.  

I genomförandeplanen 
beskrivs åtgärdsförslag 
som ska bidra till att 
Stockholm uppfyller sin 
andel av 
förbättringsbehovet  för 
Igelbäcken 
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Natur- och kulturreservat 
Inom Igelbäckens avrinningsområde finns sammanlagt sju reservat (Figur 1). Av dessa 
ligger två inom Stockholms stad: Hansta naturreservat och Igelbäckens kulturreservat.   

 

Figur 1 Reservat inom Igelbäckens naturliga avrinningsområde.  

Igelbäckens kulturreservat 

Större delen av Igelbäckens tekniska avrinningsområde inom Stockholm stad utgörs av 
Igelbäckens kulturreservat. Kulturreservatet inrättades år 2006.2 Områdets utseende kan 
spåras tillbaka till järnåldern. Reservatsområdet utgörs framförallt av ett öppet 
jordbrukslandskap, med insprängda skogsdungar och våtmarker i de östra delarna.3 
Syftet med inrättandet av kulturreservatet är bland annat: 

- att för framtiden bevara ett rikt kulturlandskap som har stort värde för 
friluftslivet samt en nyckelfunktion i den regionala grönstrukturen för 
Stockholms biologiska mångfald 

- att området som del av en grön kil ska bevaras och stärkas 
- att det för dagens Stockholm unika kulturlandskapet ska bevaras, stärkas och 

visas för efterkommande generationer 
- att mosaiken av biotoper och det rika växt- och djurlivet ska bevaras och 

utvecklas. Särskilt skyddsvärda arter som fisken grönling ska skyddas och ges 
förutsättningar att finnas kvar.  

- att Igelbäcken ska bevaras och stärkas med avseende på vattenkvalitet, 
hydrologi och biologiska kvaliteter. 

Att ett område ingår i ett kulturreservat innebär också att markägare, arrendatorer och 
andra innehavare av särskild rätt till marken får tåla genomförande av åtgärder som 
behövs för att trygga ändamålet med reservatet.  

Kulturreservatets föreskrifter innebär förbud mot vissa åtgärder, bland annat att bedriva 
verksamheter som leder till risk för förorening eller grumling av Igelbäckens vatten 

                                                           
2 Stockholms stad, 2006a 
3 Stockholms stad, 2006b 
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eller minskar tillrinningen till Igelbäcken. För att vidta sådana åtgärder krävs dispens.  
Föreskrifterna innebär även att det krävs tillstånd för vissa andra åtgärder, till exempel 
bedriva täkt eller verksamhet som kan ändra områdets topografi eller dess yt- eller 
dräneringsförhållanden.4 Såväl tillstånd som dispenser beslutas av Stockholms 
stadsbyggnadsnämnd. För dispens krävs även kompensationsåtgärder.  

Hansta naturreservat 

I Hansta finns värdefulla biotoper som exempelvis ädellövskog och gräsmarker med 
ädellövträd. Biotoperna utgör viktiga livsmiljöer för hotklassade växter och djur. 
Naturreservatet inrättades 1998 men fick uppdaterade reservatsgränser, föreskrifter och 
skötselplan under 2014. Syftet med reservatet är att bibehålla och vårda Hanstas natur 
och kulturlandskap och friluftsområde, på ett sådant sätt att Järvafältets samlade natur- 
och kulturkvaliteter stärks. Naturreservatet innehåller bland annat ett av länets mest 
mångformiga ädellövskogsområden. Vidare anger beslutet att: 

- Områdets biotopvariation med artrikt växt- och djurliv ska bibehållas och 
gynnas.  

- Landskapet med fornlämningar och spår från olika epoker av Hanstas 
kulturhistoria, ska bibehållas och vårdas.  

- Området ska inbjuda till naturupplevelser och bibehållas och vårdas som en 
tillgång för den naturströvande allmänheten. 

För Hansta naturreservat har föreskrivits tillståndsplikt bland annat för att få bedriva 
verksamheter som leder till risk för förorening eller grumling av Igelbäckens vatten. Det 
har vidare föreskrivits förbud mot att förstöra eller skada fast naturföremål eller 
ytbildningar till exempel genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla. Det är 
inte tillåtet att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 
buskar, samt att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp växter 
såsom ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar. Förutsättningarna för tillstånd 
respektive dispens är desamma som för kulturreservatet och prövas av 
stadsbyggnadsnämnden.  

Övriga krav på förprövning av åtgärder  

För åtgärder som berör Igelbäcken kan det, utöver tillstånd eller dispens enligt 
reservatsföreskrifterna som nämns ovan, också krävas anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken, exempelvis för grävning i diken och andra vattenverksamheter, för 
uppläggning av massor eller om skyddade arter kan påverkas. Om det finns fornlämning 
på eller nära platsen där åtgärder planeras kan det även krävas tillstånd från 
länsstyrelsen enligt kulturmiljölagstiftningen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm har tillsyn över natur- och 
kulturreservaten samt över miljöfarlig verksamhet inom Stockholms stad, medan 
länsstyrelsen har tillsyn enligt miljöbalken över bland annat vattenverksamheter och 
ansvarar för det statliga kulturmiljöarbetet, inklusive tillstånd till ingrepp.  

Formell hantering 
Antagandet av det lokala åtgärdsprogrammet för Igelbäcken hanteras inom respektive 
kommun. I Stockholm tas beslut om antagande av det lokala åtgärdsprogrammet för 
Igelbäcken, inklusive genomförandeplanen, av berörda nämnder och bolag. Vidare 

                                                           
4 Stockholms stad, 2006c 
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utredningar och genomförande av åtgärder utförs succesivt av respektive ansvarig 
nämnd och styrelse.  

Uppföljning 
Varje kommun ansvarar för uppföljning av åtgärderna i respektive kommun. I 
Stockholm redovisas information om arbetet med genomförande av det lokala 
åtgärdsprogrammet, och hur detta påverkar Igelbäckens vattenstatus, löpande på 
kommunens plattform för digital förvaltning.5  

Uppföljningen av åtgärdsarbetets effekter på vattenkvaliteten sker genom befintlig 
miljöövervakning som utförs i enlighet med det kommunövergripande 
miljöövervakningsprogrammet för Igelbäcken. Resultat från miljöövervakningen 
rapporteras in till nationella datavärdar för att kunna användas vid kommande 
statusklassning som utförs av vattenmyndigheten. 

Åtgärdsuppföljningen bör utvärderas jämfört med resultat från miljöövervakning för att 
bedöma utvecklingen samt eventuellt behov av att uppdatera förbättrings- och 
åtgärdsbehoven. Syftet med den översiktliga uppföljningen är att lyfta frågor gällande 
utveckling, ny kunskap och kostnadsfördelning mellan kommunerna. En mer utförlig 
utvärdering av genomförandet av det lokala åtgärdsprogrammet föreslås ske senast 
2025.  

Avgränsningar och kostnader  
Förslagen till åtgärder i genomförandeplanen hanterar den befintliga och historiska 
påverkan på Igelbäcken. För att begränsa utflödet av föroreningar är rening av dagvatten 
i samband med exploateringar viktigt. Detta behöver finansieras inom ramen för den 
aktuella exploateringen. Effekten av åtgärder vid källan och lokalt omhändertagande av 
dagvatten vid nyexploatering är inte inkluderat i åtgärdsprogrammet.  

Åtgärderna som föreslås utgår från Igelbäckens prioriterade utmaningar som har tagits 
fram inom ramen för åtgärdsprogrammets kommunövergripande faktadel. Igelbäckens 
förbättringsbehov har baserats på befintlig miljöövervakningsdata men tillgång på 
mätdata varierar i omfattning beroende på parameter. Antaganden har bedömts som 
rimliga utifrån aktuellt kunskapsläge.  

För att uppnå god vattenstatus till år 20276 behövs bland annat åtgärder för att 
förebygga och motverka Igelbäckens vattenbrist. En förutsättning för tillförsel av vatten 
är att vattendraget är anpassat för de nya hydrologiska förutsättningarna. Konsekvenser 
av en ökad vattentillförsel i form av påverkan på landskap och omgivande bebyggelse 
har inte analyserats vidare i genomförandeplanen men bör utredas i samband med 
föreslagna utredningar och åtgärder.  

Kostnaderna för de platsspecifika åtgärderna är framräknade med olika schabloner 
vilket innebär en förenkling eftersom de faktiska projekterings- och byggkostnaderna 
beror både på platsspecifika och generella faktorer. Dessutom har olika 
anläggningstyper olika livslängd vilket påverkar kostnadseffektiviteten. En mer 
detaljerad bedömning av bland annat livslängd görs senare i genomförandeprocessen. 
För att åskådliggöra de osäkerheter som finns i de schablonberäknade kostnaderna för 

                                                           
5 https://miljobarometern.stockholm.se/ 
6 Tidsfristen för god ekologisk status är satt till 2033 för näringsämnen samt påväxt-kiselalger. 
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de enskilda åtgärdsförslagen har en osäkerhetsfaktor på ±15 % lagts till på respektive 
åtgärd.  

I det lokala åtgärdsprogrammet presenteras inte hur de föreslagna åtgärderna ska 
finansieras. Detta är något som hanteras inom respektive genomförandeorganisation i 
samband med vidare utredning av åtgärdsförslagen. 
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1. Åtgärder för att nå god 
vattenstatus  

I följande avsnitt redovisas förslag till åtgärder som behöver 
genomföras för att Igelbäcken ska nå en vattenkvalitet och livsmiljö 
som motsvarar nivån för god ekologisk och kemisk status.  

Åtgärderna har arbetats fram med utgångspunkt från tre fokusområden: 

• Motverka Igelbäckens vattenbrist genom att hitta sätt att tillföra vatten till 
bäcken, samt arbeta förebyggande genom att öka landskapets vattenhållande 
funktion.  

• Inventera och åtgärda källor till PFAS  
• Öka den biologiska mångfalden 
 
Åtgärder som rör biologisk mångfald har tagits fram parallellt med stadsdelsvisa 
åtgärdsförslag för biologisk mångfald (SåF) för Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. 

Åtgärder som skapandet av våtmarker, meandring och livsmiljöer för grönling går hand 
i hand med kulturreservatets natur- och vattenkvalitetsvårdande syften. Eftersom 
åtgärdernas genomförbarhet och effekt är beroende av platsspecifika hydrologiska 
förutsättningar kan de med fördel utredas tillsammans.  

Åtgärder som möter kulturreservatets natur- och vattenkvalitetsvårdande syften kan i 
vissa fall innebära negativa konsekvenser för reservatets syfte att bevara 
kulturreservatets landskapsbild. Igelbäckens öppna landskap med skogsdungar och raka 
diken är ett resultat av områdets månghundraåriga jordbruk. Åtgärder som syftar till att 
återställa bäcken i riktning mot det naturliga kan minska förståelse för kulturreservatets 
historiska bruk och bidra till förlorade kulturvärden.  

Vid nybyggnation och ombyggnation bör renat dagvatten återföras till Igelbäcken 
istället för till annan recipient. Kvarvarande strandnära naturmarker och intakta 
svämplan bör inte påverkas i negativ bemärkelse vid ny exploatering och 
ombyggnation.  

Åtgärdsarbetet bör initieras i god tid innan år 2027 då återhämtningsprocesserna i 
vattenförekomsten innebär att det tar flera år innan åtgärderna ger önskat resultat. Om 
det visar sig att någon föreslagen åtgärd inte är möjlig att genomföra när förstudie eller 
detaljprojektering genomförts, exempelvis om platsen för en anläggning inte motsvarar 
behov av utrymme eller är olämplig av någon annan anledning, bör ett likvärdigt förslag 
på alternativ åtgärd som ger motsvarande effekt tas fram. 

I och med att kunskapsunderlaget både vad gäller teknik, genomförande av åtgärder och 
miljöövervakningsdata ständigt utvecklas och de platsspecifika förutsättningarna kan 
förändras kan åtgärderna komma att revideras innan faktiskt genomförande.  
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Övergripande åtgärder 
De övergripande åtgärderna syftar till att förbättra Igelbäckens vattenhållande funktion, 
skapa livsmiljöer för fisken grönling och minska halten av polyfluorerade och 
perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i vattnet. 

Övergripande åtgärder bör beaktas i samband med andra ingrepp som görs i natur- och 
kulturreservaten, exempelvis vid genomförande av platsspecifika åtgärder. Åtgärderna 
kan också vara lämpliga som del av kompensationsåtgärder som följd av aktuella väg-, 
tunnel- och ledningsprojekt.  

1.  Plantering av starr för upptag av PFAS 
I samband med anläggande av våtmarker och dammar, som del av 
kompensationsåtgärder eller föreslagna åtgärder inom Igelbäckens avrinningsområde, 
bör PFAS-upptagande växter planteras, exempelvis starr eller elodea. Växterna bör 
planteras i en del av anläggningen där vattenståndet inte varierar så mycket. Inhemska 
arter ska prioriteras vid val av växter. I samband med plantering bör platsen rensas på 
eventuella andra växter och därefter underhållas 2-3 gånger under växtsäsongen för att 
underlätta etablering.  

Starr har potential att minska lösta halter av PFAS men har inget direktupptag från 
sedimenten. Utjämningsmekanismer under interaktionen mellan sediment och vatten 
kan dock, under rätt förutsättningar, innebära att PFAS som finns bundet i sediment 
övergår till vattenfas i takt med att koncentrationen av PFAS i vattnet minskar. I Solna 
har plantering av starr längs en 500 meter lång sträcka av Igelbäcken inneburit en 
minskning i vattenkoncentration med i snitt 86 % kortkedjiga PFAS och 60 % av PFAS-
11. Metoden har sämre effekt på halten av PFOS än andra PFAS-föreningar i vatten.7  

Skörd och bortforsling av starren bör göras en gång per år, med fördel under frusna 
markförhållanden. Skördade växter behöver brännas i exempelvis en 
kraftvärmeanläggning, vilket bland annat finns i Högdalen.  

Inom Järva friområde har trafikkontoret ansvar för både investeringar samt skötsel och 
underhåll. Plantering av PFAS-upptagande växter bör planeras och utföras av 
trafikkontoret i samverkan med miljöförvaltningen.  

 

                                                           
7 Solna stad, 2022 
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Figur 2 Starr kan planteras längs bäckfåran och på flottar i vattendraget.  
Foto: Linda Svensson. 

 
Kostnad: okänd 

2.  Livsmiljöer för grönlingen 
För att gynna den rödlistade fisken grönling bör livsmiljöer utformas för lek och 
vandring. Detta innebär anläggande av grunda steniga bottnar med strömmande vatten, 
så kallade strömförande bottnar, och pooler med djupare vatten längs sträckningar av 
bäcken som kan fungera som ”buffert/uppehållszoner” under perioder med låga 
vattenstånd i bäcken. Anläggandet av strömsträckor medför också en ökad turbulens i 
vattnet, vilket ökar syresättningen till fördel för både fisk och bottenfauna.  

Alternerande fors- och lugnvattenpartier kan skapas genom att stenar av olika storlekar 
ställvis placeras i vattnet, vilket grundar upp vattendraget. En svag meandring kan 
erhållas genom att stora stenar placeras på bottnen längs båda kanterna så att de bildar 
växelvisa ”klackar” i vattendraget. 
 
Val av lämpliga sträckor för bottnar och pooler kan göras med utgångspunkt från en 
fiskinventering som gjorts för att lokalisera var de kan göra bäst nytta för 
grönlingsbeståndet.8 Hänsyn bör tas till bäckens platsspecifika hydrologi och 
vattentillgång. Exempelvis bör pooler och djupare vattennivåer prioriteras längs 
sträckor där den periodvisa vattenbristen är särskilt svår. Vid anläggandet av grunt 
strömmande vatten bör vattendraget beskuggas för att minska solexponeringen. För att 
hålla kostnaderna nere kan åtgärderna utföras på platser som redan idag har strömmande 
karaktär. Erfarenheter från Solnas arbete i Igelbäcken visar att steniga bottnar om 
möjligt inte bör placeras där det finns återkommande problem med bäver eftersom det 
då finns risk för att dessa platser däms.  

                                                           
8 Vaaka naturkonsult och Sportfiskarna (2021) 
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I samband med planering av åtgärderna bör en inventering av kräftbeståndet i bäcken 
genomföras eftersom kräftor kan ha en negativ inverkan på beståndet av grönling. 
Fiskevårdande insatser för grönlingen kan då fokuserat på sträckor med färre kräftor.  

Ett alternativ kan vara att skapa ett habitat/levnadsmiljö för grönlingen i annan bäck 
med rätt förutsättningar för att säkra grönlingsbeståndet i staden. Vad som krävs för att 
lyckas med en sådan åtgärd, och vilket vatten som skulle vara lämpligt, behöver utredas 
vidare 

Kostnaden innefattar utredning, personalkostnad 4 dagar à 1000 kr/h samt 2 dagar 
maskinanvändning (à 2000 kr/h) för distribution av material i bäckfåran i svåråtkomliga 
områden.    

Material för åtgärden uppgår till en kostnad om cirka 1000 kr/ton för naturgrus och sten, 
inklusive leverans. Det krävs cirka 10 ton material för att få till fina habitat över 50 
meter. 

Kostnad: 171 000 kr för en totalsträcka om 50 meter. 
Ansvar:  Trafikkontoret i samverkan med idrottsförvaltningen  

3.  Förvaltningsplan för bäver 
En kommunövergripande förvaltningsplan för bäver planeras till år 2023. Syftet med 
planen är att ta fram ett strategiskt och hållbart förhållningssätt för hur bävrar bör 
hanteras i Igelbäcken. Detta är ett förslag till kommunövergripande åtgärd i 
åtgärdsprogrammets faktadel. Kostnaderna för utredningen delas mellan berörda 
kommuner.  

Framtagandet av förvaltningsplanen leds av Solna stad. Som underlag kommer den 
bäverinventering som togs fram av Solna under 2022 att användas.9 

Kostnad: 50 000 kr  
Ansvar:  Trafikkontoret  

4.  Informationsskyltar vid mindre dammar  
Privatpersoner som matar fåglar, framförallt änder och gäss, förekommer inom 
kulturreservatet i anslutning till vattenansamlingar och mindre dammar. Bröd har 
framförallt en skadlig effekt på fåglars hälsa eftersom det kan leda till näringsbrist och 
missbildningar, men har också en påverkan på vattenkvalitet eftersom det ökar 
förekomsten av fågelavföring i och i anslutning till vattenansamlingar.  

För att begränsa fågelmatningen inom reservatet bör skyltar sättas upp i anslutning till 
mindre dammar.  

Totalkostnad uppskattad för 4 skyltar à 8000 kr inkl. uppsättning. 

Kostnad: 32 000 kr  
Ansvar: Trafikkontoret/berörd stadsdelsförvaltning  

                                                           
9 Solna stad, 2022 
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Platsspecifika åtgärder 

5.  Utred och åtgärda vattenbortfall vid 
 Akallalänken  (pågående) 

Under hösten 2021 upptäcktes att Igelbäcken var i stort sett torrlagd vid Akallalänken. 
Orsaken till vattenbortfallet är inte känd, men ett större inläckage av vatten i Järva 
dagvattentunnel, vid Akallalänken, misstänks ha bidragit till att bäcken gick torr. 
Inläckaget upptäcktes under tunnelinspektioner i början av 2022 och åtgärdades av 
Stockholm Vatten och Avfall i februari samma år. Det bör följas upp om Igelbäckens 
vattenföring förbättras av åtgärden. Eftersom tunneln är framsprängd i berget är det inte 
troligt att någon annan verksamhet orsakat läckan. I nära anslutning till den aktuella 
platsen pågår även ledningsarbeten vilket skulle kunna vara en annan orsak till 
vattenbortfallet i bäcken.  

Kostnad: okänd 
Ansvar: Stockholm Vatten och Avfall  

→ För information om geografisk placering av åtgärderna 6-12 se: 
Bilaga 1  

6.   Dämning nedströms Djupan  
Utmed Djupanbäcken, söder om Djupan, föreslås en planerad dämning för att öka 
landskapets vattenhållande funktion. Åtgärden innebär att markanvändningen ändras 
från hästbete till våtmark.  

Det berörda området innefattar Djupanåns sträcka-och mark nedströms Djupan fram till 
cirka 200 meter norr om Barkarby flygfält. Marken har bra hydrologiska förutsättningar 
för anläggande av en våtmark, då den berörda marken består av torv (Figur 3). Det 
framgick även vid den omfattande översvämning som inträffade 2018 när kulverten från 
Djupanbäckens utlopp i Igelbäcken täpptes igen (Figur 4). Områdets otillgänglighet ger 
bra förutsättning för ett utvecklat fågelliv, under översvämningen 2018 häckade ett antal 
sjö- och vadarfåglar i det nyskapade vattnet.  

Våtmarksområdet bör anpassas till den speciella skogsbiotopen fuktig lövskog, som 
idag finns norr om området i dalgången precis söder om sjön Djupan. För att främja 
platsspecifika förutsättningar och utveckla den fuktiga lövskogen till sumpskog skulle 
dämningen kunna göras etappvis genom att bygga trösklar mellan olika delområden. 
Förslagsvis kan lägre vattennivåer strax nedströms Djupan skapas för utveckling av 
sumpskogen, och en högre vattennivå längre nedströms för mer våtmarkskaraktär, i 
riktning mot Häradsvägen. Biotopvård i form av iläggning av block och död ved kan 
genomföras på valda sträckor.  

För att minimera ingreppet i landskapet och så långt som möjligt undvika schaktning 
bör de platsspecifika höjd- och geotekniska förhållanden utredas, samt vilka långsiktiga 
konsekvenser som dämningen skulle kunna innebära.  

Hänsyn bör också tas till oexploderad ammunition som finns nära kommungränsen till 
Sollentuna, vilket kräver inkoppling av Försvarsmakten. Därutöver förutsätter åtgärden 
samverkan med Sollentuna kommun och Järfälla kommun som angränsar till området.  

Området ligger inom Hansta naturreservat som inom Stockholm stad förvaltas av 
trafikkontoret. Fastighetskontoret hyr ut stallbyggnader till tre hästgårdar i Hansta. 
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Dessa hästgårdar nyttjar marken i området som eventuellt kommer att påverkas av 
åtgärden.   

 

Figur 3. Område aktuellt för dämning består av organisk jord, torv. Den totala ytan 
inom Stockholms stad uppskattas grovt till 8 hektar.   

 

Figur 4. Flygbild över åtgärdsområdet. 

 
Kostnad: Förstudie 400 tkr 
Ansvar: Trafikkontoret i samverkan med fastighetskontoret 

7.  Återmeandring i höjd med Granby gård 
 (pågående)  

I samband med byggandet av Förbifart Stockholm genomför Trafikverket en 
kompensationsåtgärd i form av en återmeandring längs en sträcka av Igelbäcken. 
Återmeandringen innebär att den aktuella sträckan grävs om och ett flertal 
meanderbågar skapas. Åtgärden innebär en förlängning av vattnets lopp från cirka 340 
meter till cirka 440 meter. Den kommer även att innefatta flack släntlutning och 
anläggande av svämplan.  
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Sten/block och död ved ska placeras ut för att skapa lek- och livsmiljöer för grönling 
och andra vattenlevande organismer. Dungar av al- och björkträd samt buskar i form av 
viden placeras utmed vattensträckan för att skugga vattendraget.  

Kostnadsfördelning mellan Trafikverket och staden är enligt avtal. Trafikverket 
kommer att överlämna ansvaret för drift till trafikkontoret efter garantitiden på två år. 

Anläggningsarbetena påbörjas under hösten 2022. 

 

Figur 5 Meandring av Igelbäcken uppströms Granby gård. Modifierad bild, original 
från Trafikverkets samrådsunderlag inför domstolsförhandling 2017. 
 

Ansvar: Trafikverket (investering), trafikkontoret (drift) 

8.  Dagvattenavledning till Igelbäcken från 
 idrottsanläggning i norra Spångadalen 

 
I norra Spångadalen planeras en ny idrottsanläggning, Järva cricketplan (Figur 6). 
Dagvattenutredningen som tagits fram i samband med planförslaget anger att dagvattnet 
ska ledas till en damm och därefter antingen kopplas till befintliga dagvattenledningar 
eller anslutas till mottagande diken som leder till Igelbäcken, på norra sidan om E18.  

För att motverka Igelbäckens vattenbrist vore det att föredra om vattnet leds till 
Igelbäcken. För att minska påverkan på Igelbäckens kulturmiljö bör anslutning till 
Igelbäcken om möjligt ske via befintliga diken. Om konstgräs kommer att anläggas på 
några ytor inom idrottsanläggningen behöver dagvattnet från dessa renas för att 
säkerställa att inga mikroplaster tillförs bäcken.  
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Figur 6 Läge för Järva cricketplan i norra Spångadalen. Detaljplanens läge inom blå 
inringning. 

 
Ansvar:  Stockholm Vatten och Avfall i samverkan med fastighetskontoret 

9.  Dagvattenhantering, lekplatsen 
 Trudelutten 

Ett förslag till utveckling av lekplatsen Trudelutten har tagits fram i samband med 
initiativet Grönare Stockholm, som leds av trafikkontoret. Förslaget syftar till att 
utveckla Trudelutten till en lekplats där dagvatten och lek kan kombineras via naturliga 
gröna lekmiljöer som också hanterar skyfallsproblematik. Bland annat föreslås 
vegetationsbäddar för fördröjning och lokalt omhändertagande av dagvatten.  

I samband med att förslaget vidareutvecklas bör möjligheten till avledning av renat 
dagvatten till Igelbäcken utredas. Det skulle innebära en ökad tillförsel av vatten till 
bäcken eftersom ytan idag inte ingår i Igelbäckens tekniska avrinningsområde (Figur 7).  

Marken nedströms lekplatsen lutar i riktning mot Igelbäcken vilket framgår av 
Stockholm stads skyfallskartering (Figur 8). Marken är dock kuperad och kan behöva 
förändras så att vattnet når diket. En första kontroll av VA-ledningar indikerar att inga 
ledningar är i vägen för avledning av vatten till bäcken. 

För att minska påverkan på Igelbäckens kulturmiljö bör anslutning till Igelbäcken om 
möjligt ske via befintliga diken. 

Ansvar: Trafikkontoret i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning  
 och Stockholm Vatten och Avfall  
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Figur 7 Lekplatsen Trudeluttens läge i stadsdelen Rinkeby-Kista. 
 

  

Figur 8 Trudeluttens lekplats från stadsdelens projektansökan till Grönare Stockholm 
och nuvarande flödesvägar från Stockholm stads skyfallskartering. 

10. Dagvattendamm  i närheten av Kista 
Vatten från delar av Kistas bostadsområde kan ledas till en ny dagvattendamm och efter 
rening vidare till Igelbäcken för att på så vis motverka vattenbristen i bäcken. 
Dagvattnet går idag via Järva dagvattentunnel till Edsviken. 

Åtgärden finns beskriven i det lokala åtgärdsprogrammet för Edsviken (åtgärd DA3) 
som har tagits fram under ledning av Sollentuna kommun. 10 Stockholm Vatten och 
Avfall uppskattar att det möjliga tekniska avrinningsområdet till dammen är cirka 40 
hektar eftersom ungefär hälften av ytorna i det ursprungliga förslaget rinner av till 
tunneln mot Edsviken (Figur 9). 

                                                           
10  Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken – sammansatt dokument 2021 
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Figur 9 Bostadsområden som omfattas av anläggandet av en dagvattendamm i 
närheten av Kista. 

En överslagsräkning innebär att åtgärden har ett ytbehov om 3000-5000 m2.11 Detta 
skulle innebära en utökad årlig tillförsel om cirka 120 000 m3 vatten till Igelbäcken, 
vilket motsvarar ett årsmedelflöde om 3,5 L/s. Som jämförelse tillsätter SVOA i 
dagsläget mellan 30 000-100 000 m3 till bäcken om året, med ett flöde om 5 L/s. 

För att minska påverkan på Igelbäckens kulturmiljö bör anslutning till Igelbäcken om 
möjligt ske via befintliga diken. 

Kostnad: 18-30 Mkr baserat på en kostnad om 6000 kr/m2 
Ansvar: Stockholm Vatten och Avfall  

11.  Översyn av partiella vandringshinder   
En utredning av Igelbäckens hydromorfologi har identifierat två partiella 
vandringshinder inom Stockholm stads del av Igelbäckens avrinningsområde.12 
Vandringshindren bör ses över och åtgärdas för att öka förutsättningarna för grönlingen 
att etablera sig norrut i bäcken.  

Hindren utgörs av trummor med höga vattenhastigheter (Figur 10). Den ena trumman är 
cirka 8 meter lång och ligger vid en gång-/cykelväg strax nedströms Akallalänken. Den 
korta trumman bör kunna bytas ut mot en träbro med öppet brospann likt många andra 
broar över vattendraget. Den andra trumman är cirka 55 meter lång och går under 
Akallalänken och Norrviksvägen. Att byta ut trumman helt här anses inte vara en 
kostnadseffektiv lösning, men möjligheter till upptröskling nedströms hindren, för att 
höja vattennivån och bromsa flödet, bör undersökas vidare. 

                                                           
11 Baserat på en årsnederbörd på 546 mm (normalvärdet 1991-2020 för Stockholm stad), en 

avrinningskoefficient på 0,5 och ett ytbehov om 1,5-2,5 % av reducerad avrinningsyta 
(Stockholm Vatten och Avfall AB, 2022). 

12 Ekologigruppen, 2021 
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Figur 10. De partiella vandringshindren är belägna vid Akallalänken, och utgörs av 
två trummor med höga vattenhastigheter. Vandringshindren är inringade med gul 
rektangel och markerade med gröna trianglar. Bild från Ekologigruppen, 2021. 

 
De föreslagna åtgärderna kan med fördel samordnas med Trafikverkets 
kompensationsåtgärder för utbyggnaden av Hjulsta trafikplats. 

Kostnad:  okänd 
Ansvar: Trafikkontoret i samverkan med Trafikverket 

12. Meandring uppströms Kymlingelänken  
En meandring uppströms Kymlingelänken bör genomföras för att öka vattendragets 
vattenhållande funktion och för att motverka att artbeståndet tar skada av höga 
vattenflöden under perioder med mycket regn.  

Ett meandrande vattendrag har en vattenfåra vars längd kan överstiga ett kanaliserat 
vattendrag 2-3 gånger eller mer. Vattnets uppehållstid ökas med motsvarande faktor, 
vilket även ger en positiv effekt på den naturliga självreningen. 13 

Exakt sträcka för en meandring behöver utredas för att kunna nyttja befintliga höjd- och 
markförutsättningar. En förstudie har tagits fram under 2022 på uppdrag av 
länsstyrelsen. Förslagen i studien kan användas för vidare utredning eller som 
utgångspunkt för framarbetning av nya förslag där förutsättningarna bedöms mer 
lämpliga. Ett av förslagen i förstudien illustreras i Figur 11.  

                                                           
13 Näslund & Johlander, 1998 
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Figur 11 Förslag på utformning enligt alternativ 2 i utkastet till förstudie (Länsstyrelsen, 
2022) 

 
Kostnaden för en meandring är beroende av hur lång sträcka som omfattas, geografisk 
placering och exakt utformning eftersom detta bland annat påverkar hur stora 
schaktmassor som behöver hanteras. Istället för att med grävmaskin återmeandra denna 
sträcka kan en mer långsiktig åtgärd vara att påla ner stockar som hindrar vattnet och får 
bäcken att själv meandra. Även om det tar tid för att ändra form på bäcken så är detta en 
mer naturlig meandring.  

Generellt uppskattas kostnaden för meandring av 100 meter vattendrag till  
300 000 – 600 000 kr baserat på tidigare projekt inom Igelbäckens avrinningsområde.14  

Kostnad: Utredning 400 tkr, genomförande 1,5-4 Mkr 
Ansvar: Trafikkontoret 

13.  Skapa våtmark 
I syfte att utöka landskapets vattenhållande funktion bör en våtmark anläggas. En eller 
flera lämpliga platser bör utredas för att hitta ett alternativ som ger mest nytta ur ett 
hydrologiskt perspektiv. Flera lågpunkter har pekats ut som lämpliga, dessa summeras i 
Figur 12.15 Ytterligare alternativ kan vara att utöka våtmarksområdet vid Hästa damm 
eller Skogsvaktarkärret eller att anlägga en våtmark i Hansta naturreservat.  
 
Hänsyn bör bland annat tas till jordart och nuvarande skyfallsvägar. Våtmarkens läge 
bör balanseras med kulturreservatets funktion och riktlinjer för att möjliggöra 
bevarandet av ett öppet odlingslandskap.  

                                                           
14 Ekologigruppen, 2022 
15 Nilsson et al., 2020 
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Figur 12 Föreslagna platser för utredning av anläggandet av en våtmark. 
Skogsvaktarkärret och Hästa damm ej inkluderade. 
 

Om valet faller på Hästa damm finns möjlighet att koppla ihop det utökade 
våtmarksområdet med ett befintligt dike som avleder vatten från Järva begravningsplats 
till Igelbäcken. Stockholm Vatten och Avfall uppskattar att anläggandet av en våtmark 
kostar i genomsnitt 6000 kr/m2. Detta skulle innebära en totalkostnad om cirka 12 
miljoner kronor för en våtmark med en yta på 2000 m2.  

Vilken eller vilka aktörer som bör initiera, utreda och finansiera denna åtgärd har inte 
kunnat klarläggas i samband med utarbetandet av åtgärdsplanen för Igelbäcken.  

Kostnad: 12 Mkr  
Ansvar: Behöver utredas 

14. Plantering av träd och skuggande växter 
 längs Igelbäckens huvudfåra 

Träd och buskar i kantzonen motverkar erosion i bäckfåran och bidrar även till att 
avdunstningen minskar. Överhängande träd och buskar hindrar ljusinflödet, vilket 
medför att igenväxningen av bäcken minskar eftersom produktionen av arter som 
trådalger, kaveldun och bladvass motverkas vilket i sin tur förenklar skötseln. Träden 
som planteras bör vara tillräckligt rejäla i storleken för att ge skuggeffekt. Placeringen 
bör ta hänsyn till att bäckfåran kan behöva meandras och släntas av ytterligare på vissa 
ställen. Exotiska träd, exempelvis svarttall, bör undvikas till förmån för inhemska arter 
för att främja den biologiska mångfalden. Vattenkrävande träd såsom björk och sälg kan 
med fördel placeras i bäckens lågpunkter då dessa trädarter är resistenta vid 
översvämningar.  

Åtgärderna är aktuella i området kring Djupanbäcken samt i sydliga lägen längs 
sträckan Akallavägen-Kymlingelänken. De kan med fördel samordnas med 
Trafikverkets kompensationsåtgärder för utbyggnaden av Hjulsta trafikplats. 

Kostnad: 12-15 000  kr per träd inklusive stamomfång, gnagskydd, vattensäckar samt 
uppbindning. Skötselkostnad utgör del av garantiskötsel, cirka 4000 kr/år per träd. 

Ansvar: Trafikkontoret  
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Drift och underhåll 
Drift- och underhållsåtgärder står i många fall specificerade i kulturreservatets 
skötselplan. Om åtgärder innebär mer skötsel än vad som är specificerat idag är en 
uppdatering av skötselplanen motiverad, alternativt att mer detaljerade skötselplaner tas 
fram för olika delområden.  

15. Riva bäverdämmen 
Bäverdämmen i Igelbäcken uppkommer kontinuerligt och den uppdämning som dessa 
skapar orsakar störningar i Igelbäckens vattenflöde. I Stockholm kan bäverdämmen 
hittas främst i höjd med Akallalänken ner mot korsningen i höjd med Hästa groddamm 
(Figur 13). Staden bör därför återkommande riva bäverdämmen som uppstår på sträckan 
Kymlingelänken-Akallavägen.  

Hanteringen av bäverdämmen bör stämmas av med rekommendationerna i den 
kommunövergripande förvaltningsplanen för bäver (se åtgärd 3).  

 

Figur 13 Sträcka där bäverdämmen ofta uppkommer (röd linje). 
 
Kostnad: 25 000 kr per dämme 
Ansvar: Trafikkontoret  

16. Bekämpning av platskrävande växter i 
 nära anslutning till vattenmiljöer 
 (pågående) 

Platskrävande och invasiva arter kan påverka Igelbäckens hydromorfologi och 
etablering av naturligt förkommande arter. Kontinuerlig bekämpning av den invasiva 
jättelokan och rensning av växter som breder ut sig mycket, exempelvis kaveldun och 
säv utförs av trafikkontoret. Jättelokan förekommer framförallt vid Granholmstoppen, 
som delvis sköts av kyrkogårdsförvaltningen och delvis hyrs ut till Järva discgolfpark. 
Kyrkogårdsförvaltningen beställer bekämpning av jättelokan från trafikkontoret.  
 
Kostnad:  cirka 20 – 35 000 kr/år baserat på trafikkontorets tidigare erfarenheter 
Ansvar:  Trafikkontoret och kyrkogårdsförvaltningen 
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17. Garantiskötsel av nyplanterade träd 
Nyplanterade träd i samband med projekt inom Igelbäckens kulturreservat behöver 
inledande garantiskötsel på två år. Garantiskötseln utförs av åtgärdsgenomföraren, 
exempelvis i samband med kompensationsåtgärder. Skötselbeskrivningen innefattar 
bland annat instruktioner kring bevattning, näringstillförsel, och behovet av att 
säkerställa att träden inte uppvisar spår av sjukdomar. Växthandboken ska följas.  

När tiden för garantiskötsel löpt ut görs en inventering i samband med överlämnandet 
av skötsel till trafikkontoret. Garantiskötseln regleras i avtal mellan planteringsutförare 
och trafikkontoret och innebär en kostnad om ca 4000 kr per år per träd. 

Kostnad: inom ordinarie drift 
Ansvar: Trafikkontoret  

18.  Drift och skötsel av reningsanläggning 
 vid Järva begravningsplats  

I samband med etableringen Järva begravningsplats anläggs två våtmarker som ska ta 
om hand dräneringsvatten från begravningsplatsen. Våtmarkerna avbördas via ett 
befintligt, utvidgat dike till Hästa groddamm och rinner därefter vidare till Igelbäcken 
(Figur 14).   

Kontroll och skötsel för de anläggningar som ska rena begravningsplatsens vatten innan 
det når Igelbäcken regleras i upprättat kontrollprogram.  

 

Figur 14. Blå avvattningssträcka (inom planområdet för Järva begravningsplats) sköts 
av kyrkogårdsförvaltningen, och grön sträcka sköts av trafikkontoret. Bild: 
Kyrkogårdsförvaltningen 
 
Kostnad: inom ordinarie drift 

Ansvar: Kyrkogårdsförvaltningen, trafikkontoret/Stockholm Vatten och Avfall 
 enligt avtal  
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Tillsynsåtgärder 

19. Tillsyn av närliggande verksamheter 
Miljötillsyn är viktigt för att säkerställa att närliggande verksamheter förhindrar utsläpp 
av näringsämnen och miljöskadliga ämnen. 

Verksamheter som berörs av tillsynen är Järva begravningsplats, Järva utomhusbad, 
Trafikverkets dagvattendammar vid Kymlingelänken och trafikkontorets 
dagvattenhantering vid Akallalänken. Samtliga dessa pågående verksamheter har 
kontrollprogram.  

I takt med att staden hittar sätt att tillföra mer dagvatten till Igelbäcken är det viktigt att 
bedriva tillsyn av eventuella tillkommande verksamheter som kan ha en effekt på 
Igelbäckens vattenkvalitet. 

Kostnad: inom ordinarie verksamhet 
Ansvar: Miljöförvaltningen 

Övriga åtgärder 

20. Utred möjligheter till tätning av Järva 
 dagvattentunnel 

I dagsläget läcker grundvatten från Igelbäckens avrinningsområde in i Järva 
dagvattentunnel. En hydrologisk utredning visar att en tätning av tunneln och dess 
påstick skulle öka Igelbäckens årliga flöde med 10 %, samt öka grundvattendjupet 
under sommarmånaderna.16 Därutöver skulle en tätning innebära en minskad belastning 
på dagvattennätet om ca 0,47 Mm3/år.  

Under 2022 inspekteras delsträckor i samband med pågående kartläggning av flöden i 
Järva dagvattentunnel. Inspektionen innebär en kostnad om 200 000 kr/km. Kostnaden 
för tätningar av eventuella inläckage är beroende av hur många fel som hittas och hur 
dessa åtgärdas. Ett inläckage som åtgärdats med injektering under 2022, innebar en 
kostnad om 600 000 kr. 

En förutsättning för att hela tunneln ska kunna inspekteras är att den töms. Tömningen 
bör göras under sommaren då övrigt tillskottsvatten är något lägre. 

Kostnad: inspektion 1,15 Mkr  
Ansvar: Stockholm Vatten och Avfall  

21. Utred miljögiftläckage från 
 Granholmstoppen  

En kartläggning av spridning av miljögifter från Granholmstoppen bör göras i syfte att 
minska spridning av föroreningar till Igelbäcken, däribland PFOS.   

Granholmstoppen, där det etableras en begravningsplats, utgörs av en gammal deponi 
från fram till mitten av 1970-talet. Inför anläggning av Järva nya begravningsplats 
genomfördes miljötekniska markundersökningar inom projektområdet syd - sydöst om 
Granholmstoppen. Resultaten visade på föroreningar i varierande halter och omfattning 

                                                           
16 Stockholm Vatten och Avfall AB och DHI, 2008. 
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inom området, föroreningssituationen bedömdes motsvara måttligt allvarlig till 
allvarlig. Av de parametrar som analyserades var det framför allt förhöjda halter 
metaller (arsenik, bly, koppar och zink), petroleumkolväten (tyngre alifater), PAH och 
PCB som påträffades.17  En del av de förorenade markmassorna har avlägsnats och 
ersatts av rena massor vid de delområden där kistgravar ska anläggas, (ner till 3,5 meter 
under befintlig markyta). Det behövs en vidare utredning av hur kvarvarande 
föroreningar sprids med grundvatten från deponin och om detta innebär en negativ 
påverkan på Igelbäcken. Utredning bör även innefatta förslag på vilka åtgärder som kan 
vidtas. 
 
För att kunna bedöma nuläget och föreslå åtgärder behövs mark- och vattenprovtagning, 
samt inventering av spridningsvägar ovan och under mark. Utredningen bör genomföras 
i samverkan med trafikkontoret, som har ansvar för skötsel av Järva friluftsområde, och 
övriga berörda kommuner. Denna kartläggning utgör underlag för en ansvarsutredning 
som pekar ut ansvarig för eventuella saneringsåtgärder. Kostnader för saneringsåtgärder 
är inte inkluderade i åtgärden. 

Grundvattenströmningarna baserat på data fram till år 2014 illustreras i Figur 15. 

 

 

Figur 15 Uppmätta max- och mininivåer på grundvatten samt modellerad 
grundvattenrörelseriktning från Granholmstoppen. Bild: Sweco, 2014. 
 

Kostnad: cirka 0,5 Mkr 
Ansvar: Miljöförvaltningen i samverkan med exploateringskontoret 

  

                                                           
17 Sweco, 2014 
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3. Kostnader och effekter 
I följande avsnitt redovisas en sammanfattning av övergripande och 
platsspecifika åtgärder inom Stockholms stads del av Igelbäckens 
avrinningsområde samt de utredningsbehov som finns. 

Uppskattade kostnader 
Summan för stadens samtliga kostnadssatta åtgärder inom Stockholms stad uppgår till 
34−49 miljoner kronor. Kostnaden är baserad på summan av de schablonberäknade 
kostnaderna för åtgärderna. Kostnaderna som innefattar skapandet av våtmarker och 
dagvattendammar har uppskattats med schabloner från Stockholm Vatten och Avfall. 
Schablonerna innefattar en uppräkning av beräknade kostnader med en faktor fyra då 
aktuella projekt i Stockholmsområdet har visat på stora kostnadsökningar vid 
genomförandet av liknande åtgärder.18 

Åtgärdsprioritering och 
genomförande 

Det lokala åtgärdsprogrammet utgör en grund för åtgärdsanalys, genomförande och 
prioritering. Det vidare arbetet med förstudier, projektering och fysiskt genomförande 
åligger de förvaltningar och bolag som pekas ut som ansvariga för respektive åtgärd. 
Processen för detta arbete ska följa etablerade processer för projektplanering och 
investering i respektive genomförandeorganisation. Det är viktigt att 
genomförandeorganisationerna prioriterar åtgärderna efter såväl uppnåendet av 
miljökvalitetsnormerna som helhetsnyttan för Stockholms stad. 

För att landa i en så rättvisande bedömning som möjligt rörande genomförbarhet av en 
åtgärd behöver flera parametrar som exempelvis teknisk genomförbarhet, juridisk 
genomförbarhet, mervärden, synergieffekter, rådighet och livslängd vägas in i 
bedömningen. Den åtgärdsanalys som ligger till grund för förslagen i det lokala 
åtgärdsprogrammet har inkluderat ovanstående parametrar så långt det varit möjligt med 
den information som varit tillgänglig under framtagandet.  

I det vidare arbetet med förprojektering och genomförande kommer det vara av vikt att 
utveckla strukturer och samverkan för att åstadkomma väl grundade prioriteringar. 
Staden kommer därför att fortlöpande arbeta med att utveckla processerna för 
samordning och projektledning samt prioritering av åtgärder inom och mellan 
vattenförekomster på såväl övergripande programnivå som mellan specifika projekt. 
Dessa prioriteringar kommer att följa stadens övergripande mål om stadsutveckling. 

  

                                                           
18 Stockholm Vatten och Avfall AB och DHI, 2008. 
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Tabell 1. Sammanfattning av kostnadssatta övergripande åtgärder 

Åtgärd 
nr 

Namn 
 

Ansvar genomförande  Kostnad (kr) 

2 Livsmiljöer för grönlingen Trafikkontoret 171 000 

3 Förvaltningsplan för bäver Trafikkontoret 50 000 

4 Informationsskyltar vid mindre 
dammar (4 st) 

Trafikkontoret/berörd 
stadsdelsförvaltning 

32 000 

 SUMMA  253 tkr 

 

Tabell 2. Sammanfattning av kostnadssatta platsspecifika åtgärder 

Åtgärd 
nr 

Namn 
 

Ansvar 
genomförande  

Kostnad (kr) 

6 
 

Dämning nedströms Djupan, 
förstudie 

Trafikkontoret 
 

0,4 Mkr 
 

10 Dagvattendamm i närheten av 
Kista 

Stockholm Vatten och 
Avfall 

18-30 Mkr* 

12 Meandring uppströms 
Kymlingelänken 

Trafikkontoret 1,9-4,4 Mkr 

 SUMMA  20.3 - 34,8 
Mkr 

Tabell 3. Sammanfattning av övriga kostnadssatta åtgärder 

Åtgärd 
nr 

Namn 
 

Ansvar 
genomförande  

Kostnad (kr) 

13 Skapa våtmark Behöver utredas 12 Mkr* 

15 Riva bäverdämmen  Trafikkontoret 25 000** 

16 Bekämpning av platskrävande växter i 
nära anslutning till vattenmiljöer 

Trafikkontoret 20-35 000  

20 Utred möjligheter till tätning av Järva 
dagvattentunnel 

Stockholm Vatten 
och Avfall 

1,15 Mkr*** 

21 Utred miljögiftläckage från 
Granholmstoppen 

Miljöförvaltningen 0,5 Mkr 

 SUMMA  13,7 Mkr 

*Kostnad för dagvattendammar och våtmarker har uppskattats med hjälp av schabloner 
från Stockholm Vatten och Avfall. **kostnad per dämme ***kostnad endast för 
inspektion 
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Bilaga 1 Geografisk placering av platsspecifika åtgärder 
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Bilaga 2. Stockholms stads 
gemensamma ansvar 

Kommuner har ett stort ansvar för genomförande av åtgärder som 
leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 
Vattenmyndigheten pekar särskilt ut miljötillsyn samt översikts- och 
detaljplanering som viktiga instrument.  

Om normerna ska kunna följas behöver alla stadens nämnder och bolag, inom sina 
verksamhetsområden, bidra till förbättringar i stadens vattenförekomster. Det innebär 
bland annat att tillämpa Stockholms dagvattenstrategi med tillhörande riktlinjer, både 
vid nya exploateringar och vid utveckling av befintliga miljöer.  

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har tagit beslut om 
förvaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden 2022-2027. Av sex åtgärder riktade 
till kommuner är tre av särskild betydelse för att Stockholms stads vattenförekomster 
ska kunna uppnå god vattenstatus.  

Åtgärd 1: Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande planering för 
åtgärdsprogrammets genomförande med fokus på de yt- och grundvattenförekomster 
där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Planeringen ska 
bedrivas i samverkan med berörda utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. 

Åtgärd 2: Kommunerna ska i sin tillsynsplanering prioritera tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte 
följas. I sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter ska kommunerna ställa de krav som 
behövs där det finns en risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på 
grund av påverkan från den aktuella verksamheten. De ska även i sin tillsyn av 
förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Kommunen ska därefter följa upp och 
säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar vattenkvalitén genomförs de 
åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. 
 
Åtgärden ska genomföras med stöd av den förvaltningsövergripande vattenplaneringen 
som ska utarbetas enligt åtgärd 1. 
 
Åtgärd 4: Kommunerna ska genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning 
och tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL) på ett sådant sätt att det bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Kommunerna ska särskilt 
säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten, utifrån aktuellt planeringsunderlag, 
från bland annat Vatteninformationssystem Sverige (VISS), beaktas vid fysisk planering 
och andra ärenden som regleras i PBL. 

Stockholms stads aktörer 
Med utgångspunkt från Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, Handlingsplan för god 
vattenstatus och Miljöprogrammet anges översiktligt vilket ansvar som Stockholm 
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Vatten och Avfall och stadens nämnder har för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. Varje part bör även ta fram mer detaljerade planer för vad som behöver 
genomföras inom ramen sina egna ansvarsområden. 

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) 
I egenskap av VA-huvudman är Stockholm Vatten och Avfall ansvarig för den samlade 
avledningen och reningen av avloppsvatten (spill- och dagvatten). Bolaget ansvarar för 
utformningen av den allmänna VA-anläggningen i stadsbyggnadsprojekt och fungerar 
som expertstöd inom staden i dagvattenfrågor.  

Bolaget är verksamhetsutövare för stadens dagvattenanläggningar och har genom avtal 
övertagit ansvar för investering och drift av många av trafikkontorets tidigare 
dagvattenanläggningar.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för, att efter samråd med berörda organ, 
utarbeta och underställa kommunfullmäktige sådana åtgärdsprogram till uppfyllande av 
miljökvalitetsnormer, som staden är skyldig att upprätta enligt lag förordning, föreskrift 
eller beslut av regeringen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn med stöd av miljöbalken och ska i 
tillsynsplanering prioritera miljöfarliga verksamheter som bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna inte följs. Nämnden bistår stadsbyggnadsnämnden med 
miljökompetens vid framtagande av detaljplaner, samt i bedömningen av om det finns 
behov av en miljökonsekvensbeskrivning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har även 
uppdraget att bedriva och samordna miljöövervakning i stadens vattenområden.  

Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för att vattendirektivets krav och konsekvenserna av 
ett förändrat klimat beaktas i den fysiska planeringen av staden. I den fysiska 
planeringen ingår översiktlig planering och detaljplanering. Nämnden ansvarar också 
för bland annat bygglov, stadsmätning samt fastighetsbildning. Stadsbyggnadsnämnden 
behöver tillse att miljökvalitetsnormerna följs vid planering och andra ärenden enligt 
plan- och bygglagen. Vid upprättande av detaljplaner säkerställer nämnden att stadens 
strategi och riktlinjer för dagvattenhantering följs.   

I den översiktliga planeringen, främst på områdesnivå, ska vattenrelaterade åtgärder 
beaktas med utgångspunkt från lokala åtgärdsplaner, skyfallsplanering samt andra 
vattenrelaterade underlag. Tillkommande ytor för omhändertagande av dagvatten, 
exempelvis vid behov av kompensationsåtgärder, ska inarbetas i planeringen.   

Exploateringsnämnden 
Exploateringsnämnden har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av 
stadens mark inom stadens gränser. Nämnden reglerar vad som gäller för exploatering 
av stadens mark, bland annat dagvattenhantering på kvartersmark i överenskommelser 
med byggaktörer. Dagvattenhanteringen ska motsvara den åtgärdsnivå som framgår av 
stadens dagvattenstrategi med tillhörande riktlinjer för kvartersmark.  
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Trafiknämnden 
Trafiknämnden ansvarar för delar av den allmänna platsmarken, vilket innebär ansvar 
för skötsel, underhåll och investeringar i staden gator, vägar och torg. Nämnden har 
även ansvar för Kungsträdgården, Strömparterren, Berzelii park, Norra Bantorget och 
Järva friområde. Inom dessa områden ansvarar trafiknämnden bland annat för 
investering och skötsel av växtbäddar med träd. Nämnden ansvarar för att avleda 
dagvatten från de ytor som man ansvarar för fram till anslutningspunkt till va-
huvudmannens anläggningar. 

Utredning av behov, investering och drift av anläggningar för omhändertagande av 
dagvatten från det ytor som nämnden har ansvar för ska skötas i enlighet med 
lagstiftning, beslut i staden och det avtal som är träffats mellan Trafikkontoret och 
Stockholm Vatten och Avfall. 

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden ansvarar som stadens fastighetsförvaltande resurs för 
förvaltningsbyggnader, kulturfastigheter, idrottsanläggningar, vissa kommersiella 
fastigheter, vissa naturvårdsområden och reservat utanför stadens gräns samt 
inhyrningar och bostadsrätter.  

Fastighetsnämnden ansvarar för att förvalta och underhålla sitt bestånd i enlighet med 
de lokala åtgärdsprogrammen. Fastighetsnämnden har ett ansvar att ha kännedom om de 
interna ledningsnät som de har för sina fastigheter. Arbetet med att kartlägga dessa 
ledningar bör fortgå så att underhåll kan ske på ett tillfredsställande sätt. 

Stadsdelsnämnder 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för skötsel av grön platsmark samt park- och naturmark.  
Städning av strandkanter och skräp i vattnen, som lätt kan nås från stranden ingår även i 
stadsdelsnämndernas ansvar.  

Idrottsnämnden 
Idrottsnämnden ansvarar för drift och skötsel av idrottsanläggningar i staden, såsom 
idrottsplatser, ridanläggningar, bollplaner med mera, samt med att utveckla det rörliga 
friluftslivet. Vidare arbetar nämnden kontinuerligt med fiskevård för att förbättra olika 
fiskarters möjlighet till naturlig lek och uppväxt. 
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