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Uppföljning av trygghetsinvestering 

 

Bilaga 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Järnvägsparken omgetaltning 

 
Geografis
k plats för 
investerin
g 

Järnvägsparken, Norrmalm stadsdelsförvaltning 

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 

 

Trafikkontoret planerar att förändra och utveckla Järnvägsparken i 
syfte att: 

• Skapa ett tryggt och attraktivt offentligt rum 
• Skapa en grön oas med vistelseytor 
• Underlätta för närvaron av kultur i det offentliga rummet 
• Flexibla och mångfunktionella lösningar för att skapa 

dynamik, konst 

• och funktion 
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• Skapa tydligare gångstråk och åtgärda omkringliggande 
beläggning* 

 
Trafikkontoret har även budgetuppdrag för 2021som handlar om 
att tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning utreda och 
genomföra lämpliga åtgärder för ökad trygghet, vistelse och 
platsaktivering av Järnvägsparken. 

 

 

 

 
 

Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

 

Åtgärderna utvärderas tillsammans med SDF via ex. 

trygghetsvandringar och trygghetsmätningar, kontorets 

bedömning är att när målen under föregående rubrik är 

avklarade så kommer platsen upplevas tryggare, attraktivare och 

säkrare nu mot innan. 

 

Sista punkten med åtgärder återstår att genomföra*, 

trygghetsmedel har sökts för att färdigställa projektet under 

2023. 

 

Före och efter bilder läggs in vid nästa års slutrapport. 

 
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

 

Betongkonstruktioner under mark har stötts på under arbetets 

gång som delvis behövts rivas vilket påverkat tidplan och 

ekonomi 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Ansökan CM4 1,8 mnkr 

Total kostnad 2022 2,2 mnkr 

 

Entreprenad 1,3 mnkr CM4  

Projektering 0,65 mnkr CM4 

Personalkostnader 0,1 mnkr  

Träd och växter 0,15 tkr egen finansiering 
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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